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ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR PREFABRICADA A BAJO COSTO DE CONCRETO SIMPLE Y 
ARMADO. 
Guillermo Yorel Noriega Aquise 
 
El proyecto desarrolla un diseño técnico para establecer un sistema de construcción de 
vivienda básica unifamiliar con elementos pre fabricados a bajo costo de concreto armado, 
para atender a poblaciones en necesidad y a poblaciones que se encuentren en situaciones 
de post emergencia, el estudio conduce a establecer un proceso de producción de elementos 
prefabricados de concreto armado en una planta de producción estática y al pie de la obra 
e incluso en pequeñas áreas en situaciones de post emergencia. La producción de elementos 
prefabricados de concreto armado emplea un equipo mínimo y se requiere una mínima 
inversión limitada. Se diseña y detalla establece una línea de producción de seis tipos de 
viviendas, se establecen moldes que pueden ser utilizados para la producción de todas las 
piezas de prefabricadas y este puede ser utilizado para los seis tipos de vivienda. Los costos 
de producción, fabricación y montajes son bajos e incluso tres modelos están por debajo del 
monto del bono de emergencia que asigna el gobierno peruano por emergencia (RM Nª 012 
2018 Vivienda y la RM Nª086-2020-Vivienda). Con esta tecnología un beneficiario puede 
acceder directamente es decir sin realizar una inversión adicional y podría contar con una 
vivienda de 39.06 m2 o 33.39 m2 o 25.83 m2. El menor costo total por metro cuadrado de 
superficie construida es de 374.54 dólares americanos por metro cuadrado. Se presenta una 
altísima correlación entre la superficie edificada y los costos de producción, montaje y 
acabados de la obra. Los periodos de producción y edificación son cortos y se puede atender 
en cualquier situación de necesidad de vivienda, en situaciones de emergencia y de post 
emergencia. 
 











ESTABLISHMENT OF A PREFABRICATED SINGLE-FAMILY HOUSE 
CONSTRUCTION SYSTEM AT LOW COST OF SIMPLE AND REINFORCED 
CONCRETE. 
Guillermo Yorel Noriega Aquise 
 
The project develops a technical design to establish a basic single-family home construction 
system with low-cost pre-fabricated elements of reinforced concrete, to serve populations in 
need and populations that are in post-emergency situations, the study leads to establish a 
production process for precast reinforced concrete elements in a static production plant and 
at the foot of the construction site and even in small areas in post-emergency situations. The 
production of precast reinforced concrete elements employs minimal equipment and 
requires a limited minimum investment. A production line for six types of houses is designed 
and detailed, molds are established that can be used for the production of all the 
prefabricated pieces and this can be used for the six types of houses. Production, 
manufacturing and assembly costs are low and even three models are below the amount of 
the emergency bonus assigned by the Peruvian government for emergencies (RM No. 012 
2018 Vivienda and RM No. 086-2020-Housing). With this technology, a beneficiary can 
access directly, that is, without making an additional investment and could have a house of 
39.06 m2 or 33.39 m2 or 25.83 m2. The lowest total cost per square meter of built area is 
US $ 374.54 per square meter. There is a very high correlation between the built surface 
and the costs of production, assembly and finishing of the work. The production and 
construction periods are short and can be attended in any situation of housing need, in 
emergency and post-emergency situations. 
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I.     INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Identificación (problema, oportunidad). 
 
Existe una gran demanda por la escasez de viviendas, ya que existe insuficiente cantidad de 
viviendas para satisfacer la necesidad de viviendas unifamiliares propias en la ciudad, debido a 
la escaza oferta de viviendas unifamiliares de bajo costo y pueda estar al alcance de poblaciones 
en necesidad de contar con una vivienda de acuerdo a sus recursos. Esta necesidad de vivienda 
se acrecienta por el crecimiento de las poblaciones periféricas, urbano marginales y por las 
familias que provienen de diversos lugares sean de provincias y del sector rural.  
 
En dichos espacios urbanos, en la mayoría de los casos vienen y construyen sus viviendas con 
sus recursos propios, que en muchos de los casos el proceso de construcción de sus casas, les 
con lleva por periodos prolongados, que a la larga sus costos se incrementan. Estos 
asentamientos se desarrollan de forma desordenada e irregular. 
 
Al analizar la situación de la vivienda en el Perú se encuentran problemas comunes, como a 
todos los países latinoamericanos. América Latina tiene un déficit habitacional muy grande tanto 
por la carestía en el número de viviendas disponibles como por las deficiencias físicas de las 
viviendas existentes. De acuerdo con diferentes estimaciones, este déficit es equivalente a poco 
más de la mitad de todas las viviendas existentes. No obstante, la gravedad del problema 
habitacional varía mucho dentro de la región entre países, dentro de cada país e inclusive en una 
misma ciudad. 
 
Nueve de cada 10 viviendas de América Latina y el Caribe son de baja calidad. "Actualmente 
más del 75% de los habitantes de América Latina y el Caribe reside en zonas urbanas. El reto 
es cómo erradicar los cordones de pobreza y el deterioro que esto genera y que no permite 
buena calidad de la vivienda en nuestro hemisferio", explicó a EL PAÍS, Luis Alberto Moreno, 
presidente del BID. En los últimos 20 años Brasil, Colombia, Perú, Chile, Paraguay y Argentina, 
entregaron más de seis millones de unidades de vivienda a poblaciones de bajos recursos. Esta 
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política no ha evitado el surgimiento de urbanizaciones o conglomerados de viviendas de baja 
calidad, en las afueras de las ciudades, lejos de los centros de trabajo. [1] 
 
Perú es el tercer país de Latinoamérica con mayor déficit de viviendas, de acuerdo al informe 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, entidad Ministerial del gobierno 
peruano. Manifiestan que existe un déficit de 1 800 000 viviendas, entre familias que no cuentan 
con una o habitan una vivienda precaria. Perú ocupa el tercer puesto en a nivel de América 
Latina como el país con mayor déficit de vivienda. Después de Nicaragua y Bolivia. [1] 
 
También la necesidad de vivienda es crítica e imperiosa después de eventos telúrico y de 
catástrofe que ocurren en nuestra región donde quedaron afectados notablemente las viviendas 
familiares que en la mayoría de los casos fue destruida y al ser asistida en situaciones de post 
emergencia, no logran reponer las viviendas derruidas. Aun no existe programas solidos de 
atención en la construcción de viviendas que fueron destruidas por los eventos telúricos. Se han 
realizado procesos de reconstrucción que inclusive después de muchos años no han llegado a 
cubrir la imperiosa necesidad de vivienda por los damnificados. 
 
La necesidad es crítica e imperante en determinados espacios geográficos donde sucedió eventos 
telúricos y catastróficos que afectaron notablemente a las viviendas familiares que en la mayoría 
de los casos fue destruida y al ser asistida en situaciones de post emergencia, no logran reponer 
las viviendas derruidas. 
 
En situaciones de post emergencia telúrica los damnificados no son atendidos en su integridad, 
por lo tanto, buscamos que los procesos constructivos que sean de corto plazo y de ágil 
maduración y lograr atender la necesidad en un corto plazo y lograr cubrir la necesidad de 
vivienda básica. Han ocurrido eventos telúricos que ha ocasionado la destrucción de viviendas 
por efecto de sismo y del terremoto. Que a la fecha aún no han sido atendidos y se encuentran 
en una situación de desastre. 
 
Es así que, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Ica -Perú, en agosto del 2017 se 
pronunció sobre la deficitaria reconstrucción de Pisco y manifiesta que después de 10 años 
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“poco o nada se ha hecho” por reconstruir la ciudad que quedó devastada luego de la catástrofe. 
“Hay familias que todavía viven en esteras y en plásticos”. El movimiento telúrico de 7.9 
grados, dejó 595 muertos, cerca de 2,291 heridos, 76 mil viviendas destruidas y 431 mil personas 
damnificadas. [2] 
 
A dos años del sismo en el Colca (Caylloma –Arequipa - Perú) familias de Ichupampa siguen 
viviendo en módulos, la reconstrucción no alcanzo el 15% de las casas afectadas del sismo del 
14 de agosto del 2016. De las 410 viviendas que había en Ichupampa, solo seis quedaron 
intactas. Se contaron 234 colapsadas y el resto sufrió varias rajaduras y fisuras. La única iglesia 
del pueblo quedó destruida y la escuelita inicial arruinada. Han pasado dos años desde la 
tragedia. Pero las calles expresan que el sismo hubiera ocurrido la semana pasada. Según el 
diario el Comercio del 15 agosto del 2018 de todas las viviendas dañadas en Ichupampa, solo 
132 fueron calificadas para ser reconstruidas y cada vivienda será atendida con el bono de 
S/43,348 y a la fecha, solo una casa se ha reconstruido. Sus parientes y sus vecinos siguen en 
los módulos, soportando el calor extremo de día y el frío despiadado de noche. [3] 
 
Para las poblaciones en necesidad de vivienda, no existe una alternativa tecnológica para 
mejorar su situación. Por lo cual el proyecto busca desarrollar y proponer una alternativa técnica 
que permita edificar una vivienda unifamiliar de bajo costo y en periodos cortos de edificación. 
 
1.2. Descripción de problema 
 
Dentro de esta población se encuentra nuestro grupo objetivo que son aquellas familias que 
tienen un terreno de su propiedad y cuenten por lo menos una mínima capacidad de inversión, 
en la actualidad estas familias no tienen opción de una alternativa tecnológica para la edificación 
de sus viviendas a bajo costo y en periodos cortos, por lo tanto, para este grupo objetivo se 
pretende diseñar una alternativa para que puedan tener una opción que elegir para la 




El estudio nos permitirá determinar cuánto costaría la edificación de una vivienda unifamiliar 
prefabricada y así las familias cuanto podrían invertir y lograr sus viviendas en periodos cortos, 
así mismo determinar, el tiempo que les permite alcanzar a condiciones mínimas habitables.  
 
1.3. Objetivos del estudio  
 
1.3.1. Objetivo general:  
 
Establecer un sistema de construcción de vivienda unifamiliar con elementos pre 
fabricados a bajo costo de concreto simple y armado. 
 
1.3.2. Objetivos específicos. 
 
a. Diseñar de acuerdo a normas seis tipos de viviendas unifamiliares 
b. Diseñar la producción de partes y elementos para el ensamblaje de la vivienda 
prefabricada con procedimientos prefabricados. 
c. Diseñar procesos constructivos de ensamblaje para vivienda prefabricada. 
d. Establecer el tiempo menor de edificación para el ensamblaje de una vivienda 
prefabricada para cualquier época del año. 





Viviendas unifamiliares prefabricadas de concreto armado (VUF) que cumplan las normas 
técnicas de edificación estando accesible a la población en necesidad de vivienda como también 
pueda ser utilizada en situaciones de post emergencia, fabricándose con equipo mínimo 
disponible en la ciudad en periodos cortos, además debe ser más eficiente que un proceso de 




1.5. Cobertura y Alance. 
 
Los alcances de un proyecto de investigación indican con precisión qué se puede esperar o 
cuales son los aspectos que alcanzaremos como resultado de la investigación y las Limitaciones 
indican qué aspectos quedan fuera de su cobertura no por las “limitaciones” más bien por las 
fronteras interpuestas en el diseño proyecto de investigación. Se conceptúa a los limites o 
"fronteras" como la línea delimitada que nos permite visualizar hasta donde llegan las 
aspiraciones de la investigación. 
 
El Estudio realiza un análisis técnico es un sistema alternativo de proceso de edificación con 
elementos pre fabricados de concreto armado para la edificación para viviendas unifamiliares, 
para lo cual se establece los costos, se diseña las partes y los elementos, el proceso de producción 
y el proceso de montajes, concluyendo con los acabados respectivos. 
 
Se desarrolla planos arquitectónicos, cálculos estructurales y un análisis de procesos de seis 
tipos de viviendas bajo un enfoque de línea de producción de elementos fabricados que pueden 
realizarse en una planta de producción o al pie de la obra. 
 
Se establece los costos y requerimientos de inversión de las viviendas unifamiliares con 
elementos prefabricados. 
 
Los conocimientos generados pueden ser aplicados en procesos de edificación de vivienda 
unifamiliar donde los usuarios tengan su propiedad de terreno y sobre el cual se quiere edificar. 
Los procesos de producción y edificación deben ser realizado por personal profesional altamente 
capacitado en fabricación y montaje de elementos prefabricados de concreto armado. 
 
1.6. Tipo de investigación  
 
Tipo de investigación es de análisis, descriptiva y explicativo. 
 




Posteriormente se determinará el costo y tiempo que se requiere para la construcción de una 
vivienda unifamiliares prefabricada. 
 
Además, se logrará: 
 
 Establecer un diseño de casas prefabricadas. 
 Establecer una línea de producción de vivienda prefabricadas de concreto armado. 
 Establecer un sistema de establecimiento de ensamblaje de una vivienda 
prefabricada. 
 
1.7. Justificación  
 
1.7.1. Aspecto general. 
 
La propuesta se constituye en una alternativa de bajo costo y de corto periodo de ejecución y 
responde a un desarrollo urbano planificado y regular. 
 
1.7.2. Aspecto Tecnológico: 
 
Es una alternativa técnica y viable que se adecua a un proceso de urbanización ordenada y 
planificada.  
 
1.7.3. Aspecto social. 
 
Responde a la necesidad de una población que requiere de una vivienda en corto tiempo. 
 
1.7.4. Aspecto económico 
 
La alternativa puede convocar a inversionista a realizar grandes inversiones y con un mismo 




1.7.5. Aspecto legal 
 
Las viviendas serán diseñadas de acuerdo al reglamento nacional de construcciones y 
edificaciones, también se tomará de referencia específica de las normas de construcción para 
viviendas prefabricadas. 
 
1.7.6. Aspecto ambiental 
 
El diseño no daña el medio ambiente tanto en el proceso de prefabricación como en el de 
construcción y de montaje. 
 
1.7.7. Aspecto de seguridad 
 







II.     MARCO TEÓRICO. 
 
2.1 Estructuras prefabricadas de concreto armado. 
 
La Asociación Nacional de la Industria del Prefabricado de Hormigón de España ANDECE 
define un producto prefabricado de hormigón como una pieza fabricada en una planta de 
producción fija, empleando hormigón como material fundamental. Dicho elemento es el 
resultado de un proceso industrial realizado bajo un sistema de control de producción 
definido. Una vez fabricada y todos los controles satisfechos, esta pieza se puede almacenar 
hasta el momento de su entrega en obra donde, junto con otras piezas, conformarán el 
proyecto constructivo final. [4]. 
 
Harmsen, sobre estructuras prefabricadas expresa: 
 
Las estructuras pre fabricadas están constituidas total o parcialmente por elementos 
vaciados independientemente, los cuales son ensamblados posteriormente para 
formar la estructura total. El diseño de los elementos prefabricados consiste en 
definir su configuración en base a criterios de resistencia, tomando en cuenta los 
factores como: lugar de fabricación de las piezas, procedimiento constructivo de las 
mismas, peso de los elementos y equipos de izaje disponible, lugar de 
almacenamiento, curado y transporte, detallando las conexiones entre piezas. 
 
El diseño y ejecución de obras que involucran el empleo de estructuras 
prefabricadas debe ser cuidadosamente planificado. La geometría de cada pieza, su 
ubicación final en la estructura, las tuberías e insertos que debe contener, las 
conexiones entre elementos, etc. deberán estar claramente definidos antes del inicio 
de la obra., es importante considerar que la fabricación de piezas en serie 
incrementa la eficiencia del proceso y permite un mayor control de calidad del 
mismo. La posibilidad de reutilización de equipos y del encofrado se incrementa 
(p553) [1]. 
 




Las actividades productivas en la industria de la construcción han tenido 
mundialmente cambios importantes, producto de las tendencias inevitables de la 
modernización; el concreto de calidad y la duración del proceso son factores 
relevantes para obtener un producto aceptable. Estos dos factores, merecen ser 
analizados para evaluar la conveniencia de la introducción de nuevos procesos de 
construcción. Es de interés llevar a cabo esta evaluación para el caso de estructuras 
prefabricadas de concreto, por ser este material bastante conocido y empleado.  
 
Los factores son aspectos favorables, que se tienen que ver con las estructuras de 
concretos prefabricados. En particular el último - la duración -, es un factor 
relevante en el costo de obra, por lo que el ahorro - no sólo de días, sino también 
hasta de meses en algunos casos - que se puede obtener con estructuras 
prefabricadas, en comparación con las fabricadas y procesadas en el sitio. Es esta 
razón que puede justificar ampliamente el empleo de las estructuras de concretos 
prefabricados. 
 
Algunos centros comerciales muy grandes establecidos en la ciudad de México, 
fueron construidos con estructuras prefabricadas de concreto, en un tiempo bastante 
menor que el que se hubiera requerido una obra con estructuras vaciadas en el sitio. 
En estos casos, el argumento principal del inversionista para elegir la estructura 
prefabricada en lugar de la tradicional, fue simplemente que cada día ganado a la 
apertura al público era un día de ingresos adicionales que obtendría. 
 
En el control de calidad, la construcción de estructuras prefabricadas de concreto 
puede superar por mucho a la construcción de estructuras de concreto vaciado en 
sitio. Los detalles elaborados de colocación del acero de refuerzo en zonas de 
posibles articulaciones plásticas en marcos de concreto prefabricado, pueden ser 
cuidadosamente supervisados en las plantas que producen los elementos 
prefabricados.  
 
Entre los relevante existe un factor de oposición, al empleo de estructuras 
prefabricadas destaca el temor a la innovación, por desconocimiento de los nuevos 
procesos constructivos. En particular, en el caso de zonas con moderada o alta 
actividad sísmica, existe el temor de que las estructuras prefabricadas de concreto 
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puedan tener un comportamiento menos favorable ante los sismos que en el caso de 
estructuras de concretos vaciados en sitio. En realidad, este temor no debiera existir, 
si se considera porque, es posible construir estructuras prefabricas de concreto con 
un comportamiento sísmico semejante al de estructuras vaciados en sitio. 
 
El emplear estructuras prefabricadas de concreto, se requiere menos mano de obra, 
lo cual se sustenta en el análisis del empleo de mano de obra, lo que implica, que, 
al construirse estructuras prefabricadas de concreto, con menos tiempo de 
ejecución, podrían ahorrarse cantidades importantes de dinero. Este es un reto que 
la ingeniería debe enfrentar como parte de los cambios importantes en la economía 
actual. [2] 
 
2.2. Casas Prefabricadas. 
 
2.2.1. Ventajas de las casas prefabricadas en concreto. 
 
CADECOL. Sobre Ventajas de las casas prefabricadas expresa: 
 
Existe la creencia que una casa prefabricada va a ver muy fea y que se va a caer con 
un soplido. Los acabados solo serán rústicos y pobres, que las paredes pueden ser 
muy delgadas, que los diseños son muy simples. Y que no se va a poder hacer la 
casa de sus sueños en este sistema prefabricado. Todo ello, nada de eso es verdad, 
son ideas falsas, del pasado, el mundo cambia constantemente la tecnología avanza 
a pasos agigantados y Casas Prefabricadas Colombia utiliza la más alta tecnología 
en acabados, diseños, duración, y personalización de su vivienda. 
 
Presenta las siguientes ventajas: 
Rapidez en el montaje, utiliza la mitad del tiempo de una construcción tradicional. 
Construcción sismo resistente. 
Inoxidable, los materiales son resistentes a agentes atmosféricos adversos. 
Recuperable, los elementos permiten ser recuperados hasta en un 90%. 
Ahorro en dinero, se reduce un 30% comparado con una construcción tradicional. 
Mantenimiento mínimo, los materiales son de excelente calidad. 
Estético, se entrega la casa tal como se requiera. 
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Permite cualquier acabado, madera, yesos, acrílicos, baldosas, entre otros. 
 
La resistencia de la casa prefabricada está ampliamente comprobada a través de 
varias décadas de construcción de este tipo de casas. En los departamentos de 
planeación de las alcaldías y municipios del país se entregan las licencias de 
construcción para este sistema. Los cálculos estructurales de la casa realizan los 
refuerzos estructurales que permitan que la casa soporte todos los pesos de manera 
equilibrada y esto a su vez, ayude con el sismo resistencia. Esto garantizará que la 
casa quede totalmente estable ya que será soportada con materiales resistentes, de 
alta calidad y duraderos. Nos esmeramos por utilizar el mejor material posible para 
cada parte de la estructura de su casa. [3]. 
 
2.2.2. Casas prefabricadas de hormigón. Ventajas, sistemas y precios. 
 
Fernández Herrera, D. de Iniesta Nowell Arquitectos, expresa sobre casas prefabricadas de 
hormigón, los factores intervinientes los precios de las viviendas prefabricadas en general 
y expone: 
Sobre ventajas de las casas prefabricadas de hormigón. 
 
 Durabilidad: El material es en sí una ventaja, en un entorno marino es capaz 
de corroer cualquier estructura metálica que no esté debidamente protegida. 
El hormigón no tiene este problema. Muchas de las piezas que se distribuyen 
para la construcción, sirven de estructura a la vez, de cerramiento o fachada, 
por lo que estas incluyen además del aislamiento térmico. 
 
 Rapidez de montaje: Lo que no significa rapidez de fabricación, no es igual 
al plazo total de “construcción” lo que es igual al tiempo de fabricación en 
taller de las piezas prefabricadas y al proceso del montaje. Se debe entender 
que estas viviendas no surgen de un día para otro y como cualquier otra 
necesitan de un proyecto conforme a la normativa vigente, una licencia, una 
fabricación y una puesta en obra. Lo ideal es poder proveer piezas lo antes 




 Reducción de costes: A menor tiempo de montaje in-situ, es menor costo. 
La planificación de los tiempos va directamente ligada al diseño y a la 
facilidad de montaje, por lo que un buen diseño puede reducir los costos, las 
viviendas óptimas tienen un trazado eficiente si están bien moduladas. Una 
casa prefabricada de hormigón es y tiene que parecer, una casa prefabricada 
de hormigón, sin que su estética final la rebaje la calidad de la vivienda. 
 
En los sistemas de casas prefabricadas de hormigón, se distingue dos tipos; 
totalmente prefabricada. Son aquellas donde el constructor fabrica completa o bien 
por módulos en un taller para ser ensambladas en el solar en una segunda fase. 
Semi - prefabricada. Son aquellas que están compuestas de piezas prefabricadas 
estándar que se ensamblan por completo en obra, sería similar a una nave industrial 
con paneles de hormigón prefabricados, ensamblada en obra mediante un proceso 
rápido y limpio, pensada para un coste inferior a la de una totalmente prefabricada. 
 
Precios orientativos de las casas prefabricadas de hormigón. En la construcción 
prefabricada influye el número de metros cuadrados que tengamos que construir y 
la repetición de los módulos. Como es lógico, si nuestra vivienda es del tipo 
“Totalmente prefabricada” y consta de piezas específicamente diseñadas será 
conveniente que el diseño reduzca este tipo de piezas para aumentar la repetición y 
disminuir costes, ya que todo lo que se fabrica a medida suele ser más costoso. 
 
Lo ideal es que las casas prefabricadas de hormigón tengan un valor de ratio menor 
al precio de construcción de la vivienda convencional con materiales básicos, esto 
es sobre 800€/m2. Y es que para afinar estos costes en las casas prefabricadas de 
hormigón siempre hay que partir de una combinación que englobe a un buen equipo 
de diseño y un buen suministrador de materiales. [4] 
 
2.2.3. Técnica de construcción rápida y es una técnica de construcción económica. 
 
Zorrilla, H. H, expresa. 
 
El concreto pre moldeado usa moldes o formas en las cuales se curan partes de 
concreto en un ambiente controlado. Las piezas se transportan al sitio de la 
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construcción y son levantadas en el lugar correspondiente, según el proyecto 
arquitectónico. Partes tales como marcos de puertas y ventanas, conductos de la 
instalación de agua y electricidad se colocan antes de verter el concreto. 
 
El concreto pre moldeado es apropiado para casi cualquier tipo de 
edificación, desde casas prefabricadas a shopping malls, fábricas y grandes 
depósitos, a edificios torre de oficinas, hoteles, y condominios. La velocidad del 
proceso es donde el concreto pre moldeado supera a otras técnicas de construcción 
en las cuales toma semanas levantar una simple casa siguiendo técnicas y métodos 
convencionales. 
 
Es posible construir cinco casas por día usando concreto pre moldeado, siempre 
teniendo en cuenta el sistema involucrado, pero sirve este dato para hacer una 
comparación útil. Comparando con la construcción de ladrillos, colocar o construir 
una pared de concreto pre moldeado es mucho más rápido, requiere de menos 
trabajo y el producto es realmente muy fuerte. El costo es muy bajo, pero a valores 
similares la ventaja está dada por la rapidez del proceso. 
 
El costo de la construcción de 1 m2 de concreto premoldeados es inferior a la 
construcción tradicional con ladrillo. el costo final de la obra puede llegar a ser 
inferior si se recurre al concreto pre moldeado, se emplea menos mano de obra y se 
optimiza el uso de materiales. Las casas prefabricadas de concreto con paneles pre 
moldeados son más resistentes a las construidas con ladrillos y otras técnicas de 
construcción como obra seca o Steel Framing. 
 
Este tipo de construcción deja una huella ambiental mucho menor que la de técnicas 
convencionales, y esto es gracias a la posibilidad de reciclar materiales en el proceso 
de producción. 
 
Al elegir el concreto pre moldeado para hacer casas prefabricadas de hormigón, se 
logra una apreciable ventaja con respecto a la construcción tradicional con ladrillos, 
puede llevar de 3 a 4 semanas completar una vivienda. Claro está que además una 




2.2.4. Estructuras prefabricadas en zonas sísmicas. 
 
Burón Manuel et al, Expresa. 
 
El comportamiento de las estructuras prefabricadas de hormigón armado y 
pretensado en zonas sísmicas depende, fundamentalmente, del tipo de unión que 
vincula los diferentes elementos prefabricados en los que se divide la estructura 
para su fabricación y que, durante el proceso de montaje, reproduce los nudos que 
completan la estructura proyectada, dotándola de su configuración definitiva para 
resistir las acciones de servicio. 
 
Cuando las estructuras prefabricadas que se construyen en zonas sísmicas presentan 
una tipología de uniones en la que se da continuidad a las armaduras que configuran 
los nudos rígidos, o bien, si se trata de materializar rótulas, se disponen pasadores 
metálicos capaces de resistir los esfuerzos cortantes que en ellos producen las 
acciones horizontales, se puede afirmar que el comportamiento de estas estructuras 
en zonas sísmicas es análogo a una estructura de hormigón construida “in situ”, sin 
ningún tipo de limitación y, por tanto, son de aplicación las mismas exigencias 
normativas que las utilizadas, con carácter general, para el proyecto y construcción 
de las estructuras de hormigón estructural. 
 
La ductilidad de las secciones de los elementos prefabricados y de sus juntas se 
determina con los mismos criterios que los establecidos para el análisis de cualquier 
estructura de hormigón armado y pretensado. 
 
Las recomendaciones a considerar en estructuras de hormigón en zonas sísmicas, 
referentes a zunchado del hormigón, longitudes de anclaje, disposición y cuantías 
de armaduras, ejecución de nudos, también deben cumplirse en las estructuras 
prefabricadas, tanto en los elementos como en las uniones. Las secciones donde se 
materializan rótulas, mediante pasadores metálicos, deben armarse para asegurar la 
adecuada transmisión de la carga localizada, de carácter dinámico, que introducen 
dichos pasadores, encargados de resistir y transmitir, puntualmente, las fuerzas 
horizontales que la acción sísmica produce sobre la estructura. La ejecución de los 
forjados prefabricados y su vinculación al resto de la estructura prefabricada deben 
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garantizar, en estas zonas, el efecto diafragma, en cuanto a la capacidad de arriostra 
miento horizontal entre los diferentes elementos que forman la estructura en cada 
una de las plantas. 
 
En definitiva, un diseño adecuado de las uniones entre los elementos prefabricados, 
permite aplicar a las estructuras prefabricadas, de hormigón armado y pretensado, 
en zonas sísmicas idéntico tratamiento que el establecido, con carácter general, por 
las Normas e Instrucciones para ser aplicado a las estructuras de hormigón 
estructural. 
 
Para la aplicación de la Norma Sismo resistente NCSE02 a las estructuras 
prefabricadas de hormigón hay que considerar, en primer lugar, la estructura en su 
conjunto valorando la posibilidad de contar con elementos estructurales en las dos 
direcciones ortogonales en las que, generalmente, se analiza el efecto de la acción 
sísmica sobre dicha estructura. 
 
Las estructuras prefabricadas que presentan pórticos unidos entre sí mediante 
elementos estructurales, cuyos nudos son capaces de transmitir reacciones 
horizontales, de modo que existan pórticos en dos direcciones perpendiculares en 
planta, no precisan ser comprobadas bajo la acción del sismo, siempre que 
constituyan construcciones de importancia normal (según la definición de la Norma 
NCSE-02) situadas en zonas en las que la aceleración sísmica básica es inferior a 
[0,08 g]. 
 
Si el cerramiento del edificio se realiza mediante paneles prefabricados de 
hormigón, la comprobación de la resistencia del panel y de su unión a la estructura, 
bajo las acciones sísmicas, se comprobará sin considerar ductilidad en el panel ni 
en las uniones. En general, no son elementos adecuados para trabajar plásticamente 
y también se pretende, así, limitar las deformaciones relativas entre la estructura y 
el cerramiento, por cuestiones funcionales propias de las fachadas. Todo ello no 
impide que la estructura se analice con el grado de ductilidad que le corresponda, 
ya que su comportamiento es independiente del cerramiento, siempre que, como es 
habitual, la disposición del mismo permita los movimientos precisos para que no se 




Con los procedimientos y los materiales indicados, las estructuras prefabricadas en 
zonas sísmicas deben tratarse, como estructuras de hormigón estructural, con el 
grado de ductilidad que les corresponda, de acuerdo con su tipología estructural, 
con los elementos que resisten las acciones horizontales de sismo, con los 
materiales utilizados y con el dimensionado de las mismas. [6]. 
 
2.2.5. Sistema de edificación de viviendas con elementos prefabricados. 
 
Rodríguez - Ríos, Expresa: 
 
Los métodos convencionales han constituido uno de los principales sistemas 
constructivos y la forma tradicional predomina en cualquier obra, así como la de 
albañilería confinada. En cambio, el sistema de construcción mecanizada debe 
cumplir con: reducir el tiempo de edificación de una obra y obtener el mejor 
rendimiento de los materiales, mano de obra y equipos. 
 
Las estadísticas demográficas en el Ecuador, evidencian el aumento de la población 
en los centros urbanos dando lugar a la existencia de un gran déficit de viviendas, 
problema que se ha generalizado en los países desarrollados y subdesarrollados. 
Ecuador presenta un déficit habitacional que asciende a 1’200.000 viviendas y crece 
anualmente a 60.000 viviendas.  
 
Buscando Soluciones Habitacionales, establece que la mejor alternativa 
constructiva se constituye un Sistema de Edificación de Viviendas con Elementos 
Prefabricados de Hormigón Armado, permitirá dar soluciones habitacionales 
gracias a las ventajas que presenta, como al:  
 Máximo rendimiento y avance de obra.  
 Economía de materiales (cemento, agregados, aditivos, hierro) y encofrados   
 Economía en la mano de obra.  




La prefabricación industrializada está conformada con la idea de moldear piezas o 
módulos de hormigón armado fuera de obra y luego deben ser montadas en la 
edificación a construir. La fabricación en cadena; agrupa las distintas fases de 
producción que tengan tiempos iguales y en las fases de producción se distingue 
procesos de: preparación de elementos, preparación del hormigón, colocación de la 
armadura y vertido del hormigón, para luego realizar con los acabados 
correspondientes.  
 
En el desarrollo de los procesos de fabricación en cadena, según los encofrados, 
pueden ser a partir de encofrados Horizontales y encofrados Verticales. Los 
hormigones utilizados en la prefabricación deben tener 3 características principales:  
 Tener una buena trabajabilidad.  
 Consistencia blanda.  
 Alcanzar tempranamente altas resistencias.  
 
El proceso del desencofrado, intervienen muchos factores entre ellos el económico; 
ya que un rápido desencofrado permite tener mayor rendimiento, al reducir los 
costos de mano de obra y evitar los tiempos muertos. El elemento de hormigón 
puede ser desencofrado cuando este haya alcanzado como mínimo el 50 % de la 
resistencia diseñada. Esta resistencia puede darse en un lapso de 15 a 20 horas 
después del vaciado del hormigón, siempre que la mezcla haya sido dosificada 
correctamente para obtener las altas resistencias requeridas tempranamente.  
La etapa final de la prefabricación de elementos de hormigón armado es el montaje, 
en esta parte se debe escoger una maquinaria adecuada para este tipo de trabajo y 
que esté acorde al costo del proceso. [7] 
 
2.3. Estado actual de las viviendas prefabricadas. 
 
2.3.1. Proceso de instalación de una casa prefabricada, CADECOL Colombia. 
 




El proceso de instalación de su casa prefabricada realiza una serie de pasos a fin de 
obtener un resultado de excelente calidad. Antes de instalar su casa se debe haber 
realizado: 
 Estudio de suelos para la placa de cimentación. 
 Tramitar licencia de construcción con las autoridades locales. 
 Realizar planos arquitectónicos y de cimentación. 
 Construcción de la placa de cimentación. 
 Instalación de la casa en obra gris. 
 Adecuación de la parte eléctrica. 
 Terminados en obra blanca. 
 
Los elementos prefabricados se construyen mediante placas que ya vienen 
prefabricadas de 5 tipos y presenta distintas medidas y formas. 
 
Figura 1:Geometria de placas de concreto CADECOL 
 
 
Figura 2:Ensamble de placas de concreto. CADECOL. 
 
Las placas prefabricadas se ensamblan mediante perfiles metálicos de alto calibre 
sobre la placa de cimiento previamente elaborada. Se van armando como si fuera 
un rompecabezas, modulando las paredes con los diversos tamaños y formas de las 





Figura 3: Ensamble de placas con puerta y ventanas. CADECOL 
 
La casa cuenta con varias vigas de soporte en madera de alta calidad y va a lo largo 
de la casa que soportarán el techo. En el proceso de armado y ensamble de las 
placas, se van instalando también mediante los perfiles las puertas y ventanas sean 
de madera, aluminio, metal, PVC, todo esto teniendo en cuenta el sistema modular 
de las placas y el diseño arquitectónico elaborado. 
 
Figura 4: Ensamble de placas de pared frontal con vigas del techo. CADECOL 
 
Una vez puestas las vigas más grandes, se instalan de manera perpendicular las 





Figura 5: Instalación de cielo raso, tela asfáltica y tejas de barro. 
 
Ya armada toda la estructura de vigas, se procede a instalar el cielo raso, que puede 
ser con diversos materiales como madera, drywall, etc., sobre este se instala una 
tela asfáltica para impermeabilizar el techo y protegerlo del agua. Una vez instalado 
el cielo raso y la tela asfáltica, se procede a instalar las tejas de barro. 
 
 
Figura 6: Casa prefabricada en concreto totalmente ensamblada. 
 
De esta manera queda ya toda la estructura de la casa armada y lista para proceder 





Figura 7: Proceso de estucado de paredes e instalación de vidrios en ventanas. 
 
Una vez ensamblada la casa se pueden comenzar a hacer los acabados en paredes e 
instalación de vidrios en todas las ventanas. 
 
 
Figura 8: Pared estucada y pintada junto con otros acabados 
 
La casa se puede llegar hasta el nivel de acabados que se desee. 
 
 
Figura 9: Casa prefabricada con acabados en obra blanca. 
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Una casa prefabricada se puede llevar hasta el acabado en obra blanca que la haga 
lucir como una casa construida en un sistema tradicional, pero con la gran ventaja 
del ahorro en tiempo y dinero durante el proceso. La casa lleva columnas interiores 
y algunas veces exteriores estratégicamente ubicadas de acuerdo con el cálculo 
estructural, según el diseño arquitectónico de su casa se instalarán columnas 
(normalmente en madera de alta calidad o metálicas) en los lugares donde sean 
indicadas en el plano estructural. 
 
La parte eléctrica de la casa se instala por dentro de algunos ductos que se 
encuentran dentro de los perfiles metálicos con los que se ensamblaron las placas 
de concreto. Algunos de estos perfiles son lo suficientemente amplios para instalar 
cables, tomas e interruptores. Los ductos se han elaborado desde el diseño 
arquitectónico, el plano eléctrico, para que al momento del ensamble de la casa se 
sepa dónde va la parte eléctrica de cada espacio de la casa. 
 
De igual manera, hay un plano para la parte hidrosanitaria, que corresponde a baños, 
cocina, zona de ropa, etc. Desde el ensamble de la casa se tiene en cuenta la 
ubicación de todos los puntos de agua para su posterior acabado en obra blanca. [3] 
 
2.3.2. Instalación de una casa prefabricada por paneles Ale Tec Innovaciones. 
 
Ale Tec Innovaciones expone en imágenes, una Casa experimental pre fabricada por paneles 
de concreto armado: [8]. 
 





Figura 11: Vigas de Cimentación y loza para el piso. 
 
 
Figura 12: Piso establecido. 
 
 





Figura 14:. Establecimiento de la primera pared. 
 
 
Figura 15: Establecimiento de dos paredes. 
 
 





Figura 17: Instalación de paneles laterales y divisorios. 
 
 
Figura 18: Instalación de todos los paneles laterales y divisorios. 
 
 




Figura 20: Casa concluida. 
 
 





2.3.3. Vivienda prefabricada de concreto, experiencia y avances tecnológicos. 
 
 J. C. Ares- Cárdena, y E. O. Garay, expresan [9] 
Expresan: 
El concreto prefabricado es una mezcla de elementos comunes en el entorno tales 
como Cemento, Arena, Agregados Minerales y Aditivos, los cuales después de ser 
combinados y mezclados con agua con medios mecánicos a través de procesos 
controlados; dan forma al concreto. El concreto producido por cualquiera de los 
métodos, posteriormente es vaciado en moldes generalmente ubicados en plantas 
de producción con ambientes de calidad controlada a través de procesos industriales 
o semiindustriales. En algunos proyectos el molde se ubica a pie de obra debido al 
tamaño de las piezas y a la complejidad de manejo y costos de transporte. 
 
Los prefabricados de concreto pueden ser del tipo de concreto armado con acero de 
refuerzo, donde lo más utilizado es la malla electro soldada de alta resistencia o 
bien varilla corrugada de acero de acuerdo al diseño de la pieza a fabricar 
 
También es común el uso de concreto pretensado y/o post tensado, utilizando 
filamentos de alta resistencia que se comportan como tendones musculares dentro 
de la estructura del concreto. Los prefabricados de concreto tanto del tipo de 
concreto armado como los pretensados o post tensados, ofrecen elementos y 
componentes de gran resistencia, durabilidad y que aportan gran flexibilidad en sus 
usos. 
 
Los materiales continuamente están evolucionando; nuevos aditivos, nuevas 
mezclas de concreto, nuevas tecnologías de fabricación y el desarrollo de nuevos 
productos hacen que las aplicaciones y beneficios del concreto prefabricado crezcan 
también y mantenga esta industria con grandes posibilidades de expansión. 
Beneficios clave del uso de sistemas prefabricados de concreto. 
 
Mayor rapidez; estandarización de diseño; componentes repetitivos, rapidez de 
edificación, programa de producción y edificación no afectados por el clima, 
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posibilidad de dejar instalaciones embebidas, todo esto agiliza el proceso 
constructivo completo. 
 
Flexibilidad de diseño arquitectónico; el uso de paneles prefabricados permite la 
posibilidad de generar diseños únicos o bien simular texturas que asemejan a un 
amplio rango de materiales (ladrillos, block, madera, etc.). 
 
Control de la Producción; colar componentes bajo condiciones controladas en una 
fábrica proporciona un alto nivel de calidad tanto en la calidad del concreto como 
en la apariencia del prefabricado. 
 
Estándares de Calidad; l procesos de manufactura de las plantas cumplen con 
programas de control de calidad con los cuales se asegura la calidad del 
prefabricado e inclusive pueden ser certificadas por organismos como la PCI. 
Seguridad; el concreto es un material no combustible, debido a su resistencia y 
durabilidad sumadas a la estructura de acero, puede soportar cargas provocadas por 
la naturaleza tales como tormentas, sismos, huracanes y ráfagas de viento. 
 
Beneficios clave del uso de sistemas prefabricados de concreto 
 
Flexibilidad y mayor libertad de espacio interior; la mezcla de elementos 
prefabricados como paneles, losa alveolar y dobles T permite obtener claros y 
alturas que permiten a los diseñadores maximizar la funcionalidad de los edificios. 
 
Bajo mantenimiento; los prefabricados de concreto, particularmente los paneles, 
requieren mínimo mantenimiento, inspecciones periódicas que aseguren su 
confiabilidad generalmente es suficiente, el aislamiento acústico; opcional con el 





2.4. Albañilería confinada. 
 
La albañilería confinada, es un sistema que tradicionalmente se emplea en casi todo latino 
américa. La albañilería confinada se define como aquella que se encuentra íntegramente 
bordeada por elementos de concreto armado (exceptuando la cimentación que puede ser de 
concreto ciclópeo y en otros casos es de concreto armado), vaciado después de haberse 
construido el muro de albañilería y con una distancia entre columnas que no supere en más 
de 2 veces la altura del piso. Es importante seguir la secuencia constructiva indicada para 
que los confinamientos se adhieran a la albañilería y formen un conjunto que actué de manera 
integral. [10] 
 
La albañilería confinada es la técnica de construcción que se emplea para la edificación de 
una vivienda y se utilizan ladrillos de arcilla cocida, columnas de amarre, vigas soleras, etc. 
La albañilería confinada es el conjunto o sistema de construcción formado por muro de 
ladrillos, reforzado en los extremos por columnas de amarre y en la parte superior por una 
viga de concreto. Los muros son estructuras verticales que separan una casa del exterior o 
de la calle. Evitan el frio o calor, y crean diferentes ambientes como la sala, el comedor, los 
dormitorios, el baño, y demás espacios [11]. 
 
Es importante que estén bien construidos, y que sean perfectamente verticales. Cada ladrillo 
debe estar asentado o colocado con la cantidad de mezcla adecuada. A esta mezcla se le 
denomina mortero, una combinación de cemento, arena gruesa y agua. Un muro bien 
construido es importante por la seguridad que puede dar y también porque puede reducir los 
costos de acabados. Hay dos tipos de muros: los portantes y los no portantes. El muro 
portante recibe el peso de la estructura o es donde se apoya la vigueta de concreto y la 
transmite al sobrecimiento. Se reconoce porque está perpendicularmente a las viguetas. [11] 
 
El muro no portante, también conocido como “tabique”. Es el muro que no recibe ningún 
peso vertical, o que no está apoyado en la vigueta. Siempre está en sentido paralelo a las 
viguetas, que son los elementos de concreto en el techo Normalmente se sugiere que los 
muros portantes sean más anchos que los no portantes, o que los muros del primer piso sean 
más anchos que los del segundo piso, o que los del primer piso sean de un tipo de ladrillo y 




III.    METODOLOGÍA. 
 
Fases o Etapas. 
 
El diseño metodológico nos permite expresar los procedimientos para responder los 
planteamientos y alcanzar el propósito del Estudio. El diseño metodológico responderá con 
coherencia a los principios que orienten en la búsqueda de las respuestas que responda a la 
necesidad existente. 
 
El diseño metodológico se basa en tres fases: 
 
Fase 1 – Búsqueda y revisión de experiencias:  
Comprende la identificación de experiencias sobre la atención de viviendas básicas 
prefabricadas. La exigencia que nos planteáramos, es de ubicar una experiencia con patente 
social que sea abierta para ser utilizada y reproducirlo. 
. 
Fase 2 – Diseño y desarrollo de las viviendas básicas y del proceso de producción y 
ensamble: 
Esta fase comprende el trabajo en gabinete que comprende en analizar lo diseñado y 
contrastarlo en: un Diseño arquitectónico de las viviendas básicas, Análisis del diseño en 
SAP2000, Diseño de maqueta virtual en SketchUp, Diseño de la estructura en Autocad, 
Análisis de costo y presupuestos en S10, Análisis de planes y procesos en Microsoft Project, 
Análisis estadístico y de correlaciones en SPSS. 
 
Fase 3 – Análisis de resultados:  
En esta fase se analizan los diseños y los procesos según los planteamientos y las premisas 
especificadas y delimitadas. Con el objeto de definir una propuesta técnica que permita 
atender a poblaciones en necesidad de vivienda en diversas zonas de las ciudades y en 
situaciones de post emergencia. 
 
El análisis de resultados debe lograr:  
 Diseñar de acuerdo a normas seis tipos de viviendas unifamiliares. 
 Diseñar la producción de partes y elementos para el ensamblaje de una vivienda 
prefabricada con procedimientos prefabricados. 
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 Diseñar procesos constructivos de ensamblaje para vivienda prefabricada. 
 Establecer un tiempo menor de construcción para el ensamblaje de una vivienda 
prefabricada para cualquier época del año 
 Establecer el costo más bajo de un sistema de fabricación y ensamblaje de viviendas 
prefabricadas. 
 
El objeto de estudio es: 
 





El modelo de análisis y de diseño de las variables tratamos de establecer: 
En primera instancia una variable dependiente como resultados de varias variables 
intervinientes. Lo que explicará las hipótesis parciales, para analizar las hipótesis General se 
establecerá un análisis de las variables independientes. 
 
La variable dependiente es el Costo de la vivienda prefabricada, en respuesta al:  
 Diseño planificado 
 Procesos de prefabricación estandarizados 
 Procesos de construcción y ensamblaje. 




Es el Costo de inversión que se refleja en la superficie de área construida donde para lograr 
una edificación interviene mano de obra, materiales y equipo, expresado en: 
 
 Tiempo utilizado para la construcción de la vivienda. 
 Horas hombre invertidos. 






3.1.Matriz de análisis del proyecto de investigación. 
Tabla 1. Matriz de análisis del proyecto de investigación 
TITULO FORMULACIÓN 
DEL PROBLEMA 
OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
y = f(x) 
INDICADORES DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN 
Establecimiento de un 
sistema de construcción de 
vivienda unifamiliar 
prefabricada a bajo costo 
de concreto armado. 
Problema general 
Existe una tendencia 





Establecer un sistema de 
construcción de vivienda 
unifamiliar prefabricada 
(VUF) a bajo costo de 
concreto armado. 
HIPÓTESIS PRINCIPAL: 
VUF cumple normas técnicas 
de edificación accesible a la 
población en necesidad y 
utilizada en situaciones de post 
emergencia, fabricándose con 
equipo mínimo disponible en la 
ciudad en periodos cortos,   más 
eficiente que un proceso de 
albañilería confinada (AC), en 














─ Costo de bajo costo 











a) ¿Se construyen viviendas unifamiliares sin 
planificación y no cumplen las normas?? 
Diseño seis tipos de 
viviendas unifamiliares 
El diseño se adecua a cuatro 
tipos de familias unifamiliares.
Mano de Obra, 
Materiales y equipo. 
Evaluación del diseño 
de la VUF 
 
b) ¿Las construcciones de las viviendas 
unifamiliares se realizan muy precariamente y con 
materiales inadecuados? 
Diseño de partes y 
elementos para el 
ensamblaje de una vivienda 
prefabricada con 
procedimientos adecuados
Contar con elementos y piezas 
para armar en terreno definitivo 
y en corto tiempo de una 
vivienda unifamiliar. 
Utilización de Mano de 
Obra, Materiales y 
equipo 
Evaluación del proceso 
prefabricado. 
c) ¿Los procesos constructivos no cumplen las 
normas técnicas? 
Diseño procesos 
constructivo de ensamblaje 
para vivienda prefabricada.
Proceso de construcción en 
terreno definitiva en corto 
tiempo cumpliendo las normas 
Utilización de Mano de 
Obra, Materiales y 
equipo 
Evaluación del proceso 
de ensamblaje de la 
vivienda. 
  
d) ¿El tiempo y las épocas de construcción son 
variables? 
Establecer el menor tiempo 
de ensamblaje de una 
vivienda prefabricada. 
Tiempos de construcción y 
establecimiento cortos. 
Utilización de Mano de 
Obra, Materiales y 
equipo 
Evaluación de los 
tiempos utilizados en 
los procesos de 
construcción.
  
e) ¿El logro de la vivienda total construida se hace 
interminable y los costos se incrementan? 
Establecer el costo más 
bajo de fabricación y 
ensamblaje de viviendas 
prefabricadas.
Costo de una vivienda 
prefabricada es de menor costo 
en comparación a la 
construcción tradicional. 
Utilización de Mano de 
Obra, Materiales y 
equipo 
Definir el costo de 








3.2. El enfoque de sistemas en procesos de producción y de ensamblaje de una VUF. 
 
La Teoría General de sistemas se concibe como una serie de definiciones, de suposiciones y de 
proposiciones relacionadas entre sí por medio de las cuales se aprecian todos los fenómenos y 
los objetos reales como una jerarquía integral de grupos formados por materia y energía; estos 
grupos son los sistemas. [12]. 
 
El valor científico de la Teoría General de Sistemas depende únicamente de la generalización 
de aquellas propiedades que son comunes a todos los sistemas y de la posibilidad de hacer 
generalizaciones sobre esas propiedades; además centra su atención en el análisis y el diseño 
del todo en oposición al análisis y al diseño de los componentes o de las partes; es un proceso 
de síntesis. [13]. 
 
La Metodología General de Sistemas implica el empleo de la lógica soportada en una amplia 
base tecnológica, la cual se caracteriza por tener como ingredientes la cualificación y la 
objetividad, lo cual permite la manipulación de grandes volúmenes de datos y restricciones de 
los mismos en un tiempo prudente y a unos costos razonables, coadyuvando en esta forma a la 
selección de la mejor alternativa en la solución del problema objeto de estudio. [14]. 
 
En este sentido el proceso de producción y de ensamblaje de las viviendas prefabricadas se 
comprende bajo un enfoque de sistemas. El proceso lo comprendemos bajo una línea de 
producción. 
 
La línea de producción se comprende al conjunto de procedimientos continuos y correlativos 
para desarrollar un proceso para la fabricación de un producto. Esta secuencia nos permite 
elaborar un gran número de unidades del mismo producto o de productos similares, que se 
requiere para procesar en serie de las distintas operaciones comprendiendo su transformación 
de materias prima en producto. Esto implica la organización del proceso en pasos y fases que se 
desarrollan por trabajadores, maquinaria y herramientas. La línea de producción requiere de 
personal especializados en las diferentes fases. La característica resaltante de la producción en 





En este sentido se presenta el siguiente esquema bajo un enfoque de sistemas la producción y 












EL CONTEXTO - EL MEDIO AMBIENTE. 
IMPUT OUPUT 
Mano de Obra. 
Materiales  
Maquinaria y equipo. 
Diseños tecnología. 




Curado y acabados. 
Preparación de terreno. 
Transporte de piezas 































































Fuente. Elaboración propia. 
Figura 23: Flujograma del proceso de producción y ensamblaje de una VUF. 
  
Vivienda prefabricada 
Tipo de VUF. Se elige el tipo de vivienda prefabricada deseada 
Diseño de VUF y Planos 
Insumos y predisposición 
de equipos 
Curado y acabados 
Se utiliza los planos tipos existentes o se diseña 
nuevos planos en el marco de la línea de producción 
Preparación de moldes 
Colocación Armaduras 
Instalaciones agua luz 
Vertido de hormigón 
Transporte de piezas. 
Preparación del terreno 
Montaje de piezas 
Se dispones de los insumos necesarios para la 
producción. 
Se prepara los moldes de acuerdo al diseño. 
Se coloca las armaduras de acuerdo al diseño. 
Antes del vertido del concreto se realiza de 
instalaciones de agua luz pluvias teléfono y otros. 
Según la dosificación del concreto se realiza el 
vertido del concreto. 
Se realiza el curado respectivo y los acabados de 
las piezas. 
Transporte de piezas en camión grúa. 
Antes de llegar las piezas prefabricadas se debe 
preparar el terreno  
Con el camión grúa y ayuda de mano de obra se 
realiza el montaje de las piezas. 
Luego se coloca las puertas y ventanas y se 




3.4. Comparación de viviendas prefabricadas con vivienda con albañilería confinada. 
 
La ciencia muestra que la práctica de la comparación ha sido y continúa siendo un recurso 
imprescindible para dar respuesta a problemas de conocimiento natural y social. Pero no 
debemos olvidar las importantes diferencias que existen entre la comparación como forma 
de pensamiento y como procedimiento científico. La primera compara operaciones simples; 
la segunda compara operaciones complejas (Krawczyk, 2013), aunque la diferencia no 
radica en la complejidad de la estructura lógica de las comparaciones, (Marradi 1991) no 
presenta contrastes significativos en la ciencia y en la vida cotidiana, sino en la selección y 
definición de los objetos y las propiedades que se comparan, así como en el cuidado y 
sistematicidad de los procedimientos de producción y análisis de los datos a partir de los 
cuales se realizan las comparaciones [15]. 
 
El método comparativo consiste en la generalización empírica y la verificación de hipótesis. 
Entre las ventajas que ofrece el método comparativo se cuentan el comprender cosas 
desconocidas a partir de las conocidas, la posibilidad de explicarlas e interpretarlas, perfilar 
nuevos conocimientos, destacar lo peculiar de fenómenos conocidos, sistematizar la 
información distinguiendo las diferencias con fenómenos o casos similares [16]. 
 
El método comparativo es inherente a cualquier procedimiento científico, es decir, que nos 
permite comparar los resultados obtenidos después de analizar determinadas variables y 
observar los indicadores. Esto supone que siempre que se compare siguiendo unos 
procedimientos científicos. Se logrará comparar; en qué aspectos son comparables y seguir 
la estrategia de análisis para llegar a unas conclusiones. No se entiende ningún tipo de 
comparación inconsciente, que no sea premeditada, más bien está en función de objetivos 
establecidos [17]. 
 
Para el proceso de comparación por un lado se tiene a las viviendas unifamiliares diseñados 
y construidos con elementos pre fabricados de concreto armado y por el otro lado se tiene a 
un diseño y construcción de albañilería confinada. Para realizar un análisis comparativo se 
ha establecido en ambos casos los factores y variables de análisis sean comunes de tal forma 





El diseño metodológico nos permite expresar los procedimientos para responder a los 
planteamientos y alcanzar el objetivo del Estudio y así responder con coherencia a los 
principios que orienten, en la búsqueda de las respuestas que responda a la necesidad 
existente. 
 
Se analizan los diseños arquitectónicos, estructurales y los procesos constructivos según los 
planteamientos y las premisas especificadas y delimitadas. Con el objeto de definir los 
costos, el presupuesto y los tiempos que demande la edificación de las viviendas básicas 
unifamiliares a fin de lograr definir una propuesta técnica que permita atender a las 
poblaciones en necesidad de vivienda en diversas zonas de las ciudades y en situaciones de 
post emergencia. El análisis de resultados debe lograr:  
 
 Diseñar procesos constructivos para la edificación de una vivienda básica 
unifamiliar. 
 Establecer el menor tiempo de construcción para la edificación de una vivienda 
básica Unifamiliar. 
 Establecer el costo más bajo de un sistema de fabricación, construcción de 






IV.     RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 
4.1.Experiencias en viviendas básicas prefabricadas. 
 
La industrialización de los prefabricados de concreto armado es una respuesta positiva a la 
necesidad de lograr eficiencias en diversas situaciones y permite lograr resultados tangibles 
en situaciones adversas y frente a un proceso de construcción tradicional sería imposible de 
lograr. También es una respuesta positiva a su nivel de industrialización del concreto que les 
permite hacer realizar, desde obras pequeñas, especializadas y hasta grandes obras, 
obteniendo resultados muy eficientes, todo ello se caracteriza por un nivel de inversión alta, 
con grandes capitales, en grandes plantas de producción, equipos y maquinas muy 
sofisticadas y donde son pioneros en los conocimientos tecnológicos y su nivel desarrollado 
es muy alto. La mayoría de los procesos no son libres y muchos de los procesos y elementos 
son patentados. 
 
Se ha tenido acceso a una información libre sobre experiencias de viviendas prefabricadas 
de: 
A.1. Casas prefabricadas en concreto prefabricado de Colombia CADECOL. En 
su pagina expresa que existe la creencia que una casa prefabricada va a ver muy fea 
y que se va a caer con un soplido y además que los acabados solo serán rústicos y 
pobres, que las paredes pueden ser muy delgadas, que los diseños son muy simples, 
en fin…” que no va a poder hacer la casa de sus sueños en este sistema 
prefabricado”. Sin embargo, nada de eso es verdad, son ideas falsas, del pasado, el 
mundo cambia constantemente la tecnología avanza a pasos agigantados y Casas 
Prefabricadas Colombia avanza también con ella, trayéndoles la más alta tecnología 
en acabados, diseños, duración, y personalización de su vivienda. [3]. 
 
A.2. Fernandez Herrera, Jerez de la Frontera (Cádiz) España. Casas 
prefabricadas de hormigón. En su pagina expresa, la experiencia profesional 
permite interesar sobre las ventajas y los precios de las viviendas prefabricadas. 
Muchas de las piezas que se distribuyen para la construcción de casas prefabricadas 
de hormigón sirven de estructura y a la vez de cerramiento o fachada, lo que no 
significa rapidez de fabricación y necesitan de un proyecto conforme a la normativa 




ahorraremos tiempo y dinero. La reduccion de costes esta en funcion directa al 
menor tiempo de montaje. La planificación de los tiempos va directamente ligada 
al diseño y a la facilidad de montaje, por lo que un buen diseño puede hacernos 
ahorrar dinero. Una casa prefabricada de hormigón es, y tiene que parecer, una casa 
prefabricada de hormigón, sin que su estética final la rebaje a una vivienda de 
inferior calidad. [4]. 
 
Lo ideal es que las casas prefabricadas de hormigón tengan un ratio menor al precio 
de construcción de la vivienda convencional con materiales básicos, esto es sobre 
800 €/ m2 Resulta curioso e incluso cómico ver como muchas empresas publicitan 
viviendas prefabricadas a un precio bastante mayor al de la construcción 
convencional, tratando la prefabricación más como una cuestión de marketing que 
como una forma de optimizar costes y tiempos. Y es que para afinar estos stes en 
las casas prefabricadas de hormigón siempre hay que partir de una combinación que 
englobe a un buen equipo de diseño y un buen suministrador de materiales. [4]. 
 
A.3. Zorrilla,H.H, Profesional universitario UBA (16 febrero 2015) Casas 
prefabricadas de concreto premoldeado Buenos Aires, Argentina. En su pagina 
expresaEl material de concreto pre moldeado es un producto de la construcción que 
usa moldes o formas en las cuales se curan partes de concreto en un ambiente 
controlado. Las piezas de concreto se transportan al sitio de la construcción y son 
levantadas para ubicar en el lugar correspondiente según el proyecto arquitectónico. 
El concreto pre moldeado es apropiado para casi cualquier tipo de edificación, 
desde casas prefabricadas a shopping malls, fábricas y grandes depósitos, a edificios 
torre de oficinas, hoteles, y condominios. La velocidad del proceso supera a otras 
técnicas de construcción tradicional en las cuales toma semanas levantar una simple 
casa siguiendo técnicas y métodos convencionales. Es posible construir cinco casas 
por día usando concreto pre moldeado el costo es muy bajo, pero a valores similares 
la ventaja está dada por la rapidez del proceso [5]. 
 
Las casas prefabricadas de concreto con paneles pre moldeados son más resistentes 
a los sismos y al fuego que las construidas con ladrillos u otra técnica de 
construcción como por ejemplo la obra seca o Steel Framing, marcos de metal 




de técnicas convencionales, y esto es gracias a la posibilidad de reciclar materiales 
en el proceso de producción. Al elegir el concreto pre moldeado logra una 
apreciable ventaja con respecto a la construcción tradicional, además se logra una 
estructura fuerte y durable. [5] . 
 
A.4. Estructuras prefabricadas en zonas sísmicas, Manuel Burón, Luis Vega C., 
Aurelio Domínguez Á., Expresa, El comportamiento de las estructuras 
prefabricadas de  hormigón armado y pretensado en zonas sísmicas depende, 
fundamentalmente, del tipo de unión que vincula los diferentes elementos 
prefabricados en los que se divide la estructura para su fabricación y que, durante 
el proceso de montaje, reproduce los nudos que completan la estructura proyectada, 
dotándola de su configuración definitiva para resistir las acciones de servicio. 
Cuando las estructuras prefabricadas presentan una tipología de uniones en la que 
se da continuidad a las armaduras que configuran los nudos rígidos, o bien, si se 
trata de materializar rótulas, se disponen pasadores metálicos capaces de resistir los 
esfuerzos cortantes que en ellos producen las acciones horizontales (ya que las 
reacciones verticales, generalmente, se transmiten mediante apoyo directo), se 
puede afirmar que el comportamiento de estas estructuras en zonas sísmicas es 
análogo al que corresponde a una estructura de hormigón construida “in situ”, sin 
ningún tipo de limitación y, por tanto, son de aplicación las mismas exigencias 
normativas que las utilizadas, con carácter general, para el proyecto y construcción 
de las estructuras de hormigón estructural. [6]. 
 
A.5. Sistema de edificación de viviendas con elementos prefabricados de hormigón 
armado. Santiago Caballero V., Julio Rodríguez R, Expresan que los métodos 
convencionales han constituido uno de los principales sistemas constructivos. El 
desarrollo de nuevas técnicas es necesario crear un sistema de edificación que 
cumpla con las exigencias constructivas y que permita reducir el alto déficit 
habitacional. Proponen que el sistema de construcción mecanizada debe cumplir 
con los siguientes objetivos: Reducir el tiempo de edificación de una obra y Obtener 
el mejor rendimiento de los insumos, con una planificación, de la producción y del 





Proponen que los elementos Prefabricados de Hormigón Armado, son la mejor 
alternativa constructiva y las ventajas que presenta son: Máximo rendimiento y 
avance de obra, Economía de materiales, Economía en los encofrados, Economía 
en la mano de obra, Continuidad del proceso. La mecanización en una fabricación 
en cadena; agrupa algunas tareas con el fin de que los trabajos en las distintas fases 
de producción tengan tiempos iguales. Se pueden distinguir también dos tipos de 
fabricación en cadena, según los encofrados, que pueden ser, horizontales y 
verticales. [7] 
 
El Efecto de la revisión de experiencias. 
 
La revisión realizada a las experiencias indicadas y a otras que no se mencionan, nos ha 
permitido aun precisar nuestros lineamientos del estudio. 
 
Es así que nuestra propuesta debe ser aplicada en lugares donde no existe un nivel de 
industrialización del concreto, la pregunta es cómo utilizar y aplicar estos conocimientos y 
experiencias libres que existe en los centros de capacitación y de la información libre escrita 
y virtual. Aplicar estos conocimientos en lugares donde predomina los procesos 
constructivos tradicionales, con limitados recursos, maquinas elementales y una gran 
disposición de mano de obra muy entusiasta. 
 
También nuestra propuesta debe aplicarse en situaciones de post emergencia donde el 
sistema de producción a colapsado, no existe industrialización del concreto, la pregunta es 
cómo utilizar y aplicar estos conocimientos y experiencias que den respuesta ágil, eficaz e 
implementar una línea de producción que permita producir elementos prefabricados para la 
construcción de viviendas básicas y estas puedan montarse con un equipo mínimo que pueda 
estar disponible en la zona de emergencia o zonas aledañas, también que los presupuestos se 
enmarquen en el bono de reconstrucción que asigna el gobierno peruano. 
 
4.2.Diseño y desarrollo de las viviendas básicas. 
 
Pensando en activar un sistema de producción de elementos prefabricados de una vivienda 




adecue a una mínima línea de producción a escala, sea esta, en una línea de producción o al 
pie de la obra. 
Tabla 2: Áreas y Códigos de Vivienda Unifamiliar prefabricada. 
Ítems Vivienda Básica Área m2 Código 
1 Vivienda Unifamiliar 25.83 m2 VUF 01 
2 Vivienda Unifamiliar 33.39 m2 VUF 02 
3 Vivienda Unifamiliar 39.06 m2 VUF 03 
4 Vivienda Unifamiliar 42.21 m2 VUF 04 
5 Vivienda Unifamiliar 52.29 m2 VUF 05 
6 Vivienda Unifamiliar 59.85 m2 VUF 06 
 
Vivienda Unifamiliar Prefabricada 01. Comprende un Área de 25.83 m2, 6.30 m de largo x 
4.10 m de ancho, consta de tres ambientes. Altura libre de la vivienda 2.40m, consta de una 
puerta principal de 1.0 m x 2.0m de altura, cinco ventanas de 1.0 m de alto por 1.30m de 
ancho, una ventana de 0.80 m x 0.60m y dos puertas de 0.90 m x 2.0 m. Los muros tienen 
un espesor de 0.10 m. 
Tabla 3: Ambientes, Áreas y Porcentaje de ocupación en VUF 01. 
Ítems Ambientes y elementos m2 Porcentaje
1 Sala múltiple: cocina, comedor y sala. 13.00 50.33%
2 Dormitorio: una cama 2/plazas o dos camas 7.50 29.04% 
3 Baño, inodoro, lavatorio y ducha. 2.60 10.07% 
 Muros 2.73 10.57% 
Área Total 25.83 100.00% 
 
 





Vivienda Unifamiliar Prefabricada 02. Comprende un Área de 33.39 m2, 6.30 m de largo x 
5.30 m de ancho, consta de cuatro ambientes. Altura libre de la vivienda 2.40m, consta de 
una puerta principal de 1.0 m x 2.0m de altura, seis ventanas de 1.0 m de alto por 1.30m de 
ancho, una ventana de 0.80 m x 0.60m y tres puertas de 0.90 m x 2.0 m. Los muros tienen 
un espesor de 0.10 m. 
 
Tabla 4: Ambientes, Áreas y Porcentaje de ocupación en VUF 02 
Ítems Ambientes m2 Porcentaje 
1 Sala múltiple: cocina, comedor y sala. 12.36 37.02% 
2 Dormitorio: una cama de 2/plazas 7.5 22.46% 
3 Dormitorio: dos camas de 1/plaza 7.5 22.46% 
4 Baño, inodoro, lavatorio y ducha. 2.6 7.79% 
 Muros 3.43 10.27% 
 Área Total 33.39 100.00% 
 
 
Figura 25: Vista de Planta de VUF 02: 33.39 m2. 
 
Vivienda Unifamiliar Prefabricada 03. Comprende un Área de 39.06 m2, 6.30 m de largo x 
6.20 m de ancho, consta de cinco ambientes. Altura libre de la vivienda 2.40m, consta de 
una puerta principal de 1.0 m x 2.0m de altura, siete ventanas de 1.0 m de alto por 1.30m de 
ancho, una ventana de 0.80 m x 0.60m y cuatro puertas de 0.90 m x 2.0 m. Los muros tienen 





Tabla 5: Ambientes, Áreas y Porcentaje de ocupación en VUF 03. 
Ítems Ambientes m2 Porcentaje 
1 Sala múltiple: comedor y sala. 10.2 26.11% 
2 Dormitorio: una cama de 2/plazas 7.5 19.20% 
3 Dormitorio: dos camas de 1/plaza 7.5 19.20% 
4 Cocina 4 10.24% 
5 Baño, inodoro, lavatorio y ducha. 2.6 6.66% 
 Pasadizo 3.06 7.83% 
 Muros 4.20 10.75% 
 Área Total 39.06 100.00% 
 
 
Figura 26: Vista de Planta de VUF 03: 39.06 m2. 
 
Vivienda Unifamiliar Prefabricada 04. Comprende un Área de 42.21 m2, 6.50 m de largo x 
6.30 m de ancho, consta de cuatro ambientes. Altura libre de la vivienda 2.40m, consta de 
una puerta principal de 1.0 m x 2.0m de altura, ocho ventanas de 1.0 m de alto por 1.30m de 
ancho, una ventana de 0.80 m x 0.60m y tres puertas de 0.90 m x 2.0 m. Los muros tienen 







Tabla 6: Ambientes, Áreas y Porcentaje de ocupación en VUF 04. 
Ítems Ambientes m2 Porcentaje 
1 Sala múltiple: comedor y sala. 18.9 44.78% 
2 Dormitorio: una cama de 2/plazas 7.5 17.77% 
3 Dormitorio: dos camas de 1/plaza 7.5 17.77% 
4 Baño, inodoro, lavatorio y ducha. 2.6 6.16% 
 Pasadizo 1.20 2.84% 
 Muros 4.51 10.68% 
 Área Total 42.21 100.00% 
 
 
Figura 27: Vista de Planta de VUF 04: 42.21 m2. 
 
 
Vivienda Unifamiliar Prefabricada 05. Comprende un Área de 51.03 m2, 8.10 m de largo x 
6.30 m de ancho, consta de seis ambientes. Altura libre de la vivienda 2.40m, consta de una 
puerta principal de 1.0 m x 2.0m de altura, ocho ventanas de 1.0 m de alto por 1.30m de 
ancho, dos ventanas de 0.80 m x 0.60m y cinco puertas de 0.90 m x 2.0 m. Los muros tienen 





Tabla 7: Ambientes, Áreas y Porcentaje de ocupación en VUF 05. 
Ítems Ambientes m2 Porcentaje 
1 Sala. 12 23.52% 
2 Cocina y comedor. 11.7 22.93% 
3 Dormitorio: una cama de 2/plazas 8.76 17.17% 
4 Dormitorio: dos camas de 1/plaza 7.5 14.70% 
5 Baño, inodoro, lavatorio y ducha. 2.6 5.10% 
6 Baño, inodoro, lavatorio y ducha. 2.6 5.10% 
 Pasadizo 1.26 2.47% 
 Muros 4.61 9.03% 
 Área Total 51.03 100.00% 
 
 
Figura 28: Vista de Planta de VUF 05: 51.03 m2. 
 
Vivienda Unifamiliar Prefabricada 06. Comprende un Área de 58.59 m2, 9.30 m de largo x 
6.30 m de ancho, consta de siete ambientes. Altura libre de la vivienda 2.40m, consta de una 
puerta principal de 1.0 m x 2.0m de altura, diez ventanas de 1.0 m de alto por 1.30m de 
ancho, dos ventanas de 0.80 m x 0.60m y seis puertas de 0.90 m x 2.0 m. Los muros tienen 






Tabla 8: Ambientes, Áreas y Porcentaje de ocupación en VUF 06. 
Ítems Ambientes m2 Porcentaje 
1 Sala comedor. 15.3 26.11% 
2 Cocina y comedor. 6.1 10.41% 
3 Dormitorio: una cama de 2/plazas 8.76 14.95% 
4 Dormitorio: dos camas de 1/plaza 7.5 12.80% 
5 Dormitorio: dos camas de 1/plaza 7.5 12.80% 
6 Baño, inodoro, lavatorio y ducha. 2.6 4.44% 
7 Baño, inodoro, lavatorio y ducha. 2.6 4.44% 
 Pasadizo 1.26 2.15% 
 Muros 6.97 11.90% 
 Área Total 58.59 100.00% 
 
 






4.3. Isometría de las viviendas básica unifamiliares. 
 
La proyección isométrica nos permite mostrar las viviendas básicas en las dimensiones de 
tres ejes (altura, ancho y profundidad) lo que nos permite comprender, la obra que se desea 
lograr. Se muestra un cubo de dimensiones variables, donde se muestra las características 
básicas de una vivienda. 
 
Se ha proyectado de esta forma a fin de reducir los costos a un mínimo. Se utilizan medidas 
comunes en las diversas viviendas. Es así que la vista frontal tiene 6.30 m de largo, la altura 
libre es de 2.40 m para todas las viviendas y las puertas, ventanas y algunos ambientes tienen 
las mismas dimensiones que brindan una superficie mínima de habitabilidad. En términos 
este diseño nos permite reducir costos de producción e incrementar la eficiencia de la línea 
de producción.  
 
La vista es común y su perspectiva única, lo que difiere exteriormente entre una y otra son 
dimensiones longitudinales y el número de ventanas. Estos detalles se especifican en las 
vistas de planta. 
 






Figura 31: Vista isométrica de una VUF 02. 33.39 m2 
 
Figura 32: Vista isométrica de una VUF 03. 39.06 m2 
 






Figura 34: Vista isométrica de una VUF 05. 52.29 m2. 
 
 





4.4. Proceso de elaboración de elementos prefabricados de concreto armado. 
 
Se pretende realizar un proceso para elaborar elementos prefabricados en una planta de 
producción y/ o también que se produzcan elementos prefabricados de concreto armado en 
el pie de la obra o en un lugar más próximo al lugar donde se realizara la obra y/ o donde la 
demanda de volumen se presente. Para lo cual los equipos a utilizar deben tener la propiedad 
de movilizarlos a un lugar con condiciones mínimas y que estén cerca, del lugar donde se 
ensamblen las viviendas prefabricadas.  
 
Las máquinas y equipos que se van a emplear y son:  
 Laboratorio portátil para diseño y pruebas. 
 Dispositivos de carguío, almacenaje, alimentación y dosificación de insumos. 
 Mezcladora de concreto autopropulsado y /o adquirir concreto premezclado.  
 Moldes independientes, con movimiento horizontal y vertical. 
 Plataforma independiente de vibración y / o aditivos de concreto. 
 Montacargas de motor de explosión de 10 TM. 
 Camión grúa de 10TM con plataforma libre de 10 m. 
 Herramientas manuales y accesorios. 
 
En el proceso de fabricación de elementos prefabricados de concreto, requiere contar con 
moldes donde se elaboran los elementos para desarrollar la producción en serie, 
considerando las especificaciones técnicas definidas. Los moldes es la parte fundamental 
para la industria del concreto y responde directamente en los resultados y su diseño debe dar 
respuesta a las exigencias específicas de los proyectos. Sin embargo, la eficiencia se 
incrementa cuando un molde o un reducido número de moldes pueda ser tan versátil y logre 
producir una gran variedad de elementos de concreto prefabricado y permita desarrollar a su 
vez varios tipos de obras. Cumpliendo los requerimientos en términos de dimensiones, 
estabilidad y baja deformación. 
 
Para elaborar los diversos elementos prefabricados de las seis viviendas básicas 
unifamiliares se ha diseñado un molde de 2.40 m x 9.60 m con un espesor variable de 0.10m 
a 0.40m, diseñada de plancha de fierro, debiéndose disponer con varios moldes, la cual tiene 




así como dar forma a las puertas y ventanas, también debe permitir realizar colocar las 
instalaciones sanitarias y eléctricas, antes del vaciado del concreto. 
 
El concreto para lograr la resistencia proyectada debe ser sometido a un proceso de 
vibración, por lo cual el molde debe ser colocado en una plataforma de vibración. El sistema 
diseñado consiste en ubicar los moldes sobre rieles y la plataforma de vibración es 
desplazada hasta el molde de concreto, con lo cual los costos de implementación del equipo 
de vibración se reducen. Cuando la producción de elementos prefabricados se desplaza a 
otro lugar (en situaciones de emergencia), el proceso de vibración se reemplaza con la 
utilización de aditivos. Se piensa en el futuro, que según los costos del uso de los aditivos el 
proceso de vibración física puede ser sustituido por la aplicación de aditivos que permitan 
lograr la resistencia del concreto deseado. 
 
Para realizar la elaboración de elementos prefabricados de concreto se debe realizar el 
siguiente proceso: 
 Definir el diseño de la vivienda básica unifamiliar. 
 Preparación de los elementos a prefabricar. 
 Moldeo, colocación de mallas y tuberías. 
 Vertido del concreto premezclado. 
 Vibración molde más concreto. 
 Acabados. 
 Acumulación de piezas y catalogación. 
 
Una vez logrado las piezas necesarias, estas deben montarse en un camión y llevarse al lugar 





4.5. Ensamble de una vivienda prefabricada con elementos prefabricados. 
 
Para realizar la elaboración de elementos prefabricados de concreto se debe realizar el 
siguiente proceso: 
 
Figura 36: Marcado y excavación para cimentación 
 
Figura 37:Instalación de vigas de cimentación 
 





Figura 39: Instalación de pared frontal 
 
Figura 40: Instalación de pared frontal y adyacente. 
 





Figura 42: Instalación de paredes perimetrales 
 
 
Figura 43: Instalación de pared perimetral y pared interior 
 
 





Figura 45: Instalación de paredes y muros interiores 
 
 
Figura 46: Instalación de pared perimetral y muros del interior. 
 
 













4.6. Estructura de los elementos prefabricados de concreto armado. 
 
El sistema estructural de elementos prefabricados de concreto comprende vigas de 
cimentación, lozas de piso y techo y muros, bajo un enfoque de paneles estructurales 
articulados con anclajes que soporten las solicitudes de esfuerzo. Los elementos deben 
alcanzar una resistencia suficiente para su manejo, para ser removidos de sus moldes y 
trasladados al lugar de la obra, donde se debe ensamblar y en el tiempo soportar las 
inclemencias de lugar. 
 
Cada elemento es de concreto reforzado de 210 Kg/cm2 con malla cada 0.20 m en ambos 
sentidos de fierro de diámetro de 3/8” de diámetro y en el perímetro próximo al borde va un 
fierro de diámetros de 1 /2” de diámetro, también se aplica refuerzos en las esquinas y lugares 
críticos. Para el transporte se instalan dispositivos que den fortaleza en el transporte y no 
sufran deterioros probables. 
 
El detalle del análisis estructural de las viviendas prefabricadas se encuentra en el anexo 08. 









Figura 50: Estructura de una pieza frontal de la VUF 01 
 
El sistema de anclaje de las piezas prefabricadas se realiza mediante un tensor o dispositivo 
de anclaje que responda a las solicitudes de esfuerzo según las piezas prefabricadas a 
articular. 
 
También es posible emplear otros sistemas de anclaje siempre que responda a las solicitudes 
de esfuerzo que requieran las piezas prefabricadas de concreto. 
Se presentan algunos elementos de anclaje. 
 
 







Figura 52: Dispositivo de anclaje en pieza prefabricada. [18] 
 
Figura 53: Dispositivo de anclaje de pieza prefabricada con medición de torque. [19]. 
 












ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE DOS VIVIENDAS UNIFAMILIARES BÁSICAS. 
El detalle del análisis se encuentra en el anexo 08. 
 




Carga de peso propio de la estructura 
Se ha utilizado un factor de peso de 2400kg/m3 para todos los elementos estructurales  
Carga viva  
Se ha utilizado una carga viva de 40 kgf/m2 en el techo. 
 
4.6.1.2.Metrado de cargas: 
 
Dentro de las cargas consideradas para este proyecto tenemos: 
a) Carga Muerta 
Peso de muros:    24.07 tnf  
Peso de losa de techo:   15.19 tnf  
b) Carga Viva 
CV 40 ∗ 42.21 
CV 1688.4 kgf 
CV 1.6884 tnf 
c)  Carga Total 
 CARGA TOTAL:    40.95 tnf 
 FACTOR DE CARGA:   0.97 tnf/m2 
 
4.6.1.3.Parámetros sismo resistentes: 
 
A. Zonificación sísmica: 
Región: Arequipa  
Provincia: Arequipa 
Zona sísmica: Zona 3 





B. Categoría de la edificación: 
 
Descripción: Edificaciones comunes 
Tipo de edificación: Vivienda 
Categoría: C 
Factor de uso: U = 1.00 
 
C. Condiciones geotécnicas: 
 
Perfil de suelo: TIPO S2 
Suelos intermedios: Suelos medianamente rígidos como; arena 
densa gruesa a media, grava arenosa medianamente densa, suelo 
cohesivo compacto. 
Factor de suelo: S = 1.15  
Periodo TP: TP= 0.60 seg.  
Periodo TL: TL = 2.00 seg.  
 
D. Sistema estructural: 
 
Se consideró el mismo sistema estructural para las dos direcciones 
principales del bloque. 
 
Material: Concreto armado 
Sist. estructural: Muros de ductilidad limitada 










Para el análisis sísmico se ha utilizado como masa el 100% de la carga muerta más el 50% 
de la carga viva como así lo estipula la norma peruana de diseño sismo resistente E.030. 
 Masa sísmica:    40.10 tnf 
 
Se ha considerado una excentricidad accidental de 0.05 de la dimensión perpendicular a la 






Se ha utilizado elementos finitos rectangulares cuya formulación obedece a un 
comportamiento de lámina delgada el cual es adecuado para la representación de los muros 
de 10cm de espesor, estableciendo una malla consistente con la compatibilidad de 
























Figura 59: Esfuerzos en muro de fachada. 
 
 





4.6.1.5.1. Diseño de muros: 
 
Longitud efectiva del muro      lw: 6.30m 
Altura efectiva del muro      Hw: 2.70m 
Área bruta Efectiva del muro      A: 0.63 m2 
Peralte efectivo del muro      d: 5.04 m 
Número de capas de acero horizontal    Nº: 1  
Espesor de la placa       e = 0.10m 
 
Se propone una malla en el centro del muro de diámetro de 3/8” cada 0.20m en ambos 
sentidos. 
 
Comb. MuX PuX 
1.4CM+1.7CV 0.35 3.56 
1.25(CM+CV)+CS 10.6 1.8 











4.6.1.5.2. Diseño de losa de techo: 
 
Se propone una losa de 15cm de espesor y a continuación se realiza la verificación 
correspondiente. 
 
Figura 61: Momento máximo en losa de techo 
Diseño por flexión 
 Cálculo de refuerzo longitudinal: 
𝑎 12 12
2 1.75 10
0.90 ∙ 0.85 ∙ 210 ∙ 100
 
𝑎 0.95 cm 
𝐴𝑠 3.46 cm  
 Se colocan barras en dos capas ϕ 3/8” en mallas de 0.20 m en ambos 
sentidos.  













Diseño por cortante 
𝑉𝑐 0.53√210 ∙ 12 ∙ 100 9.21 𝑇𝑛𝑓 





4.6.1.5.3. Diseño de cimentación: 
 
La cimentación consiste de vigas de cimentación trabajando en conjunto con una losa de 
15cm de espesor, el módulo de reacción del suelo considerado en el análisis es de 3kgf/cm3. 
Se propone una distribución de acero de 3/8” cada 0.20m en ambos sentidos una sola malla. 
 
 
Figura 62: Modelo de losa de cimentación 
 






Figura 64: Diagrama de interacción para la losa de cimentación 
 
Se puede apreciar en el diagrama de interacción que la capacidad a flexión de la losa de 
cimentación por 1 metros de ancho es de 1.75 tnf.m, el cual es superior al momento de 








Carga de peso propio de la estructura. 
Se ha utilizado un factor de peso de 2400kg/m3 para todos los elementos 
estructurales  
Carga viva. 
Se ha utilizado una carga viva de 40 kgf/m2 en el techo. 
 
4.6.2.2.Metrado de cargas: 
 
Dentro de las cargas consideradas para este proyecto tenemos: 
a) Carga Muerta 
Peso de muros:     34.12 tnf  
Peso de losa de techo:    21.53 tnf  
b) Carga Viva 
CV 40 ∗ 59.85 
CV 2394 kgf 
CV 2.40 tnf 
c)  Carga Total 
 CARGA TOTAL:     58.05 tnf 
 FACTOR DE CARGA:   0.97 tnf/m2 
 
4.6.2.3.Parámetros sismo resistentes. 
 
A. Zonificación sísmica: 
 
Región: Arequipa  
Provincia: Arequipa 
Zona sísmica: Zona 3 





B. Categoría de la edificación: 
 
Descripción: Edificaciones comunes 
Tipo de edificación: Vivienda 
Categoría: C 
Factor de uso: U = 1.00 
 
C. Condiciones geotécnicas: 
 
Perfil de suelo: TIPO S2 
Suelos intermedios: Suelos medianamente rígidos como; arena 
densa gruesa a media, grava arenosa medianamente densa, suelo 
cohesivo compacto. 
Factor de suelo: S = 1.15  
Periodo TP: TP= 0.60 seg.  
Periodo TL: TL = 2.00 seg.  
 
D. Sistema estructural: 
 
Se consideró el mismo sistema estructural para las dos direcciones principales del 
bloque. 
Material: Concreto armado 
Sist. estructural: Muros de ductilidad limitada 











Para el análisis sísmico se ha utilizado como masa el 100% de la carga muerta más el 50% 
de la carga viva como así lo estipula la norma peruana de diseño sismo resistente E.030. 
Masa sísmica:    56.85 tnf 
 
Se ha considerado una excentricidad accidental de 0.05 de la dimensión perpendicular a la 




4.6.2.4. Modelo estructural. 
 
Se ha utilizado elementos finitos rectangulares cuya formulación obedece a un 
comportamiento de lámina delgada el cual es adecuado para la representación de los muros 
de 10cm de espesor, estableciendo una malla consistente con la compatibilidad de 
deformaciones en los nodos y con el nivel de precisión adecuado para la interpretación de 
los resultados. 
 
Figura 65: Modelo estructural de vivienda VUF 6 
 
 







Figura 67: Modo de vibración en dirección longitudinal t=0.011 
 
4.6.2.5. Diseño estructural. 
 
 






Figura 69: Esfuerzos en muro posterior 
 
4.6.2.5.1. Diseño de muros. 
 
Longitud efectiva del muro     lw: 6.30m 
Altura efectiva del muro     Hw: 2.70m 
Área bruta Efectiva del muro     A: 0.63 m2 
Peralte efectivo del muro     d: 5.04 m 
Número de capas de acero horizontal   Nº: 1  
Espesor de la placa      e = 0.10m 
 
Se propone una malla en el centro del muro de diámetro de 3/8” cada 0.20m en ambos 
sentidos. 
 
Comb. MuX PuX 
1.4CM+1.7CV 0.24 3.12 
1.25(CM+CV)+CS 9.45 1.8 







Se aprecia que los valores de demanda se sitúan dentro del diagrama de interacción. 
 
4.6.2.5.2. Diseño de losa de techo. 
 









Diseño por flexión. 




0.90 ∙ 0.85 ∙ 210 ∙ 100
 
𝑎 0.71 𝑐𝑚 
𝐴𝑠 3.02𝑐𝑚  
 
 Se colocan barras en dos capas ϕ 3/8” en mallas de 0.20 m en ambos 
sentidos. 
















Diseño por cortante 
𝑉𝑐 0.53√210 ∙ 12 ∙ 100 9.21 𝑇𝑛𝑓 
 
No necesita estribos de refuerzo. 
 
4.6.2.5.3. Diseño de cimentación: 
 
La cimentación consiste de vigas de cimentación trabajando en conjunto con una losa de 
15cm de espesor, el módulo de reacción del suelo considerado en el análisis es de 3kgf/cm3. 
 





Figura 71: Modelo de losa de cimentación 
 






Figura 73: Diagrama de interacción para la losa de cimentación 
 
 
Se puede apreciar en el diagrama de interacción que la capacidad a flexión de la losa de 
cimentación por 1 metros de ancho es de 1.75 tnf.m, el cual es superior al momento de 






4.7. Tiempo de producción y ensamble de una vivienda prefabricada. 
 
El ítem corresponde a establecer en cuanto tiempo se realiza la edificación de una vivienda 
con elementos prefabricados de concreto. 
 
Para este análisis se trabajó con el valor del tiempo unitario, que es la relación directa entre 
el metrado y el rendimiento unitario de la partida, en relación al valor directo. Los valores 
individuales por partida y el total por vivienda, fue obtenido según el programa S10, el cual 
nos da un tiempo unitario bruto de la necesidad en días, que se requiere para la ejecución y 
cumplimiento de la obra proyectada. Las hojas de respuesta se encuentran en el Anexo 03. 
 
El valor obtenido es un parámetro indicativo y orientativo que nos permite ajustar los 
tiempos necesarios, según un procedimiento, por el cual se realiza un análisis de tiempo 
ajustado de tiempos unitarios y en relación a los metrados que se requiere para la ejecución 
de la obra, se realiza el diagrama y los ajustes en Microsoft Project expresados en un 
diagrama de Gantt, que se encuentran en el anexo 04. 
 
Se ha podido determinar la duración mínima y efectiva de producción y ensamble de las 
viviendas prefabricada, que se muestran en el siguiente cuadro. 
 



















1 Vivienda VUF-01: 25.83 32.07 4.00 1.24 0.15 
2 Vivienda VUF-02: 33.39 37.88 4.88 1.13 0.15 
3 Vivienda VUF-03: 39.06 43.99 4.66 1.13 0.12 
4 Vivienda VUF-04: 42.21 45.84 5.00 1.09 0.12 
5 Vivienda VUF-05: 52.29 59.90 6.00 1.15 0.11 
6 Vivienda VUF-06: 59.85 65.70 6.00 1.10 0.10 
 
El tiempo unitario de la Vivienda Unifamiliar Prefabricada VUF se ha determinado de 32.07 




El tiempo Ajustado con un diagrama de Gantt según el Microsoft Project de las Vivienda 




Figura 74: Tiempo unitario y tiempo ajustado de la ejecución de una VUF. 
 
La predisposición del Tiempo Unitario de las viviendas VUF se adecua a una tendencia 
polinomial cuadrática de y = 0.005x2 + 0.6022x + 12.706, presentando un coeficiente de 
determinación alta de R² = 0.9916, respondiendo estadísticamente a un nivel de significancia 
del 95%. (Anexo A10: VUF ER – 01) 
 
La disposición del Tiempo Unitario ajustado en Gantt de las viviendas VUF se adecua a una 
tendencia polinomial cuadrática de y = -0.0003x2 + 0.0876x + 2.004, presentando un 
coeficiente de determinación alta de R² = 0.9072, respondiendo estadísticamente a un nivel 
de significancia del 95%. (Anexo A10: VUF ER – 02) 
 
 
y = 0.005x2 + 0.6022x + 12.706
R² = 0.9916































Superficie de viviendas en m2
TiempoUnitario (Metrado/Ru) dias VUF TiempoAjustado Gantt, VUF dias.




Tanto para la prueba estadísticas de t y r, en ambos casos los valores estadísticos superan al 
valor crítico al mismo nivel de significancia. Las pruebas estadísticas de significancia se 
encuentran en el anexo A-10 
 
En la relación tiempo unitario sobre superficie de vivienda edificada expresado en días/m2 
se ha determinado que el menor valor se ha logrado en VUF-04 es de 1.09 y el mayor valor 
se encontrado en VUF-01 de 1.24. Realizando los cálculos en tiempos ajustados en el 
diagrama de Gannt se ha logrado el menor valor en VUF-06 de 0.10 y el mayor valor se ha 
determinado en VUF -01 de 0.15. 
 
Estos índices se logran sin incrementar la eficiencia de las máquinas y equipos. de realizar 
un análisis más exhaustivo con índices de las máquinas y equipos el nivel de producción y 
eficiencia se incrementaría, es decir se puede producir mayores unidades de viviendas 
prefabricadas por unidad de tiempo. 
 
Existe una relación directa ente tiempos de ejecución y requerimientos de inversión por lo 
cual para cada tipo de vivienda se ha desarrollado un requerimiento de inversión los cuales 
se encuentran en el Anexo A - 05. Cronograma Valorizado por día VUF. 
 
Un resumen del requerimiento de inversión diaria de las viviendas prefabricadas y se muestra 
en el cuadro siguiente. 
 
Tabla 10: Requerimiento de inversión diaria de las viviendas prefabricadas 
I. Descripción 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
TOTAL 
1.dia 2.dias 3.dias 4.dias 5.dias 6.dias 
1. VUF-01: 25.83 m2 8,428.07 13,993.66 9,558.06 6,709.86  38,689.65
2. VUF-02: 33.39 m2 8,929.24 17,541.80 11,883.70 4,082.75 4,307.61  46,745.11
3. VUF-03: 39.06 m2 11,604.93 18,042.98 6,752.69 12,889.44 5,100.57  54,390.61
4. VUF-04:  42.21 m2 11,079.46 19,257.68 7,402.32 12,062.97 5,672.18  55,474.62
5. VUF-05: 52.29 m2 15,217.31 25,296.87 8,893.49 11,942.42 6,611.69 4,646.60 72,608.37
6. VUF-06: 59.85 m2 19,601.86 25,437.21 9,392.23 14,876.50 5,590.00 6,345.70 81,243.50
 
Se presenta una relación directa entre días de ejecución y requerimiento de inversión, 




La mayor inversión se concentra en la elaboración de piezas prefabricadas y en los acabados 
de la obra. 
 
La tendencia de inversión responde a una función polinomial cubica donde la cúspide se 
encuentra en el segundo día de ejecución, existe un descenso en el cuarto día. Sin embargo, 
se debe comprender que la obra se puede ejecutar en un breve plazo de cuatro a seis días, 
por lo tanto, antes de iniciar la ejecución de obras se debe disponer de toda la inversión 
disponible. 
 
Las funciones poli nómicas de inversión para VUF-01 es: y = 1931.4x3 - 16589x2 + 41813x 
– 18727y presenta un coeficiente de determinación perfecta R². Para VUF-02 la tendencia 
está dada por y = 1858x3 - 18074x2 + 49687x - 24514 y presenta un coeficiente de 
determinación alto de R² = 0.9996  
 
Para VUF-06 es: y = 469.56x3 – 4901.2x2 + 11242x – 14014 y presenta un coeficiente de 
determinación bueno de R² 0.7084. Para VUF-05 la tendencia está dada por y = 608.77x3 - 
6676.6x2 + 18265x + 4691 y presenta un coeficiente de determinación alto de R² = 0.6687  
 
Para VUF-04 es: y = 748.51x3 - 7638.2x2 + 21273x - 2388.3, y presenta un coeficiente de 
determinación medio de R² = 0.469. Para VUF-03 es: y = 316.89x3 - 3639.7x2 + 10388x + 
5489.6 y el coeficiente de determinación es de R² = 0.4056  
 
De las tendencias de las funciones polinomiales se presentan tres sub tipos en la relación 
tiempo de ejecución y requerimiento de inversión, lo que se expresa en tres valores próximos 
del coeficiente de determinación. Lo que nos expresa que según los sub tipos de viviendas 







Figura 75: Líneas de tendencia de Tiempo polinomial de la ejecución de una VUF. 
 
 




y = 1931.4x3 ‐ 16589x2 + 41813x ‐ 18727
R² = 1
y = 748.51x3 ‐ 7638.2x2 + 21273x ‐ 2388.3
R² = 0.469
y = 608.77x3 ‐ 6676.6x2 + 18265x + 4691
R² = 0.6687
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4.8. Costos y Presupuestos de las Viviendas Unifamiliar Prefabricada VUF. 
 
4.8.1. Costos directos VUF. 
 
El costo directo son todos aquellos gastos que están directamente relacionados en la 
edificación de una obra, específicamente estará expresada en la cantidad de mano de obra, 
materiales y equipo que interviene en la ejecución de una obra, el cual estará expresado en 
moneda nacional y en dólares americanos al cambio de la elaboración del presupuesto. 
 
Para un sistema de producción de elementos prefabricados de viviendas unifamiliares se han 
diseñado seis tipos de viviendas con el objeto de optimizar recursos y se adecue a una mínima 
línea de producción a escala, sea esta, en una línea de producción en planta o al pie de la 
obra. 
 
Por cada tipo de vivienda diseñada se ha desarrollados planos y a partir de lo cual se han 
realizado los metrados correspondientes que se encuentran en el Anexo A - 06. Estos 
metrados fueron llevados y procesados en el programa de costos y presupuestos S10, estos 
costos se encuentran en el anexo A.01. 
 
Un resumen de los costos directos se presenta en el siguiente cuadro de las viviendas básicas 
unifamiliares, edificadas con elementos prefabricados.  
 
Tabla 11: Costo directo de una vivienda básica unifamiliar en soles y dólares americanos. 
Items Descripcion Costo en Soles Costo en Dólares Costo por m2 
1 Costo Directo VUF-01: 25.83 m2 27,323.20 7,786.61 301.46 
2 Costo Directo VUF-02: 33.39 m2 33,012.08 9,407.83 281.76 
3 Costo Directo VUF-03: 39.06 m2 38,411.45 10,946.55 280.25 
4 Costo Directo VUF-04:  42.21 m2 39,176.99 11,164.72 264.50 
5 Costo Directo VUF-05: 52.29 m2 51,277.09 14,613.02 279.46 
6 Costo Directo VUF-06: 59.85 m2 57,375.35 16,350.91 273.20 
T/C:   3.509 al 26 junio del 2020, SUNAT-PERU. [25] 
 
Los costos de las viviendas prefabricadas que se muestran en la tabla 10 están en moneda 
peruana en soles, en dólares y el costo por metro cuadrado, según el tipo de vivienda. Son 




partida se han realizado un análisis de costos unitarios indicando la cantidad de materiales 
utilizado y considera los equipos y maquinas necesarias para su fabricación y montaje. 
Los costos directos en dólares de viviendas básicas comprenden de $ 7,786.61 a 16,350.91 
dólares americanos ver tabla 09, tabla10 y son accesibles para las economías de poblaciones 




Figur76: Costo directo de VUF y su relación con los bonos de emergencia 
** Anexo 10: VUF  
 
El bono que asigna el gobierno peruano a los damnificados de viviendas colapsadas o 
inhabitables por emergencias o desastres según el RM Nª 012 2018 Vivienda [22] establece 
un bono de reconstrucción de viviendas para Ichupampa, Lari, Tuti y otros en Arequipa, de 
S/43.497 y su valor en dólares americanos es de $ 13.171. Este bono fue asignado a los 
damnificados para reconstruir sus viviendas deterioradas por el evento telúrico, la entrega 
fue a través de empresas inmobiliarias. El valor de la vivienda VUF 01, VUF 02, VUF 03 y 
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atender en situaciones de necesidad de viviendas y de post emergencia se enmarca para una 
atención directa, con eficacia y en un periodo corto de tiempo. 
 
El análisis de correlación entre la superficie de la VUF y el costo en dólares de su edificación 
tiene una tendencia lineal y el coeficiente de determinación es altísimo. El mayor porcentaje 
de la edificación corresponde a los trabajos de concreto. 
 
El montaje de una vivienda se puede realizar en un periodo de dos a cuatro horas, con un 
equipo mínimo. Se requiere de un personal especializado y con conocimiento en edificación 
de obras prefabricadas y sus ayudantes no es necesario que sean de mano de obra 
especializada, pero es muy importante contar con los documentos y planos al detalle para el 
montaje de la edificación. 
 
El mayor costo de implementación de la planta de producción de elementos prefabricados 
requiere la plataforma de vibración, sin embargo, con la alternativa de emplear aditivos 
químicos se puede sustituir esta gran inversión y esta alternativa contribuye a que la 
producción de elementos prefabricados sea más versátil y pueda trasladarse la elaboración 
de elementos prefabricados al pie de la obra y también en situaciones de atención post 
emergencia. 
 
El costo directo por metro cuadrado de vivienda prefabricada, en dólares americanos 
comprende de $ 273.23 a $ 301.46 dólares americanos, estos montos son uno de los más 
bajos en comparación a los costos de construcción tradicional. También son costos 
competitivos con la industria inmobiliaria que existe en la ciudad de Arequipa – Perú. 
 
De acuerdo a la Resolución Ministerial Nª086-2020-Vivienda [23] dispone un bono familiar 
habitacional para familias en necesidad de S/. 37,625 soles, en dólares americanos equivale 
a $ 10,722.43 dólares americanos y las viviendas del tipo VUF 01 y VUF 02 se encuentran 






4.8.2.  Costos Totales VUF. 
 
El costo total de una obra se define como la sumatoria del costo directo más los costos 
indirectos. Para nuestro caso los gastos indirectos están comprendidos por los gastos 
generales del 10% del costo directo más el 10% de utilidad; de lo cual se obtiene un subtotal 
y de este valor se adiciona el 18% que corresponde al IGV, con lo cual se obtiene el costo 
total. Para una línea de producción es usual que el costo indirecto es un valor 
proporcional fijo y no alterable en los procesos de cálculo de costos. 
 
Para cada tipo de vivienda diseñada se han desarrollados planos y a partir de lo cual se han 
establecido los metrados correspondientes que se encuentran en el Anexo A.  Estos metrados 
fueron llevados para ser procesados en el programa de costos y presupuestos S10, en el 
Microsoft Project y en el SPSS. Estos análisis se encuentran en el anexo A. 
 
A partir de los costos directos obtenido de los seis tipos de viviendas de elementos 
prefabricados de viviendas unifamiliares se ha obtenido los costos totales y se presenta en el 
siguiente cuadro: 
 






Utilidad Sub Total IGV 
Costo 
Total S/. 
1 C.T. VUF-01 27,323.20 2,732.32 2,732.32 32,787.84 5,901.81 38,689.65 
2 C. T. VUF-02 33,012.08 3,301.21 3,301.21 39,614.50 7,130.61 46,745.11 
3 C. T. VUF-03 38,411.45 3,841.15 3,841.15 46,093.74 8,296.87 54,390.61 
4 C. T. VUF-04 39,176.99 3,917.70 3,917.70 47,012.39 8,462.23 55,474.62 
5 C. T. VUF-05 51,277.09 5,127.71 5,127.71 61,532.51 11,075.85 72,608.36 
6 C. T. VUF-06 57,375.35 5,737.54 5,737.54 68,850.42 12,393.08 81,243.50 
 
El valor del costo total de las viviendas prefabricadas se ha obtenido en soles y luego se ha 
convertido a dólares americanos de acuerdo al tipo de cambio y se establece el costo por 








Tabla 13: Costo Total de Vivienda Unifamiliar Prefabricada (VUF) 
Ítems Descripción Costo en Soles Costo en Dólares Aéreas de VUF Costo por m2 
1 C.T. VUF-01 3689.65 11,025.83 25.83 426.86 
2 C. T. VUF-02 46,745.11 13,321.49 33.39 398.97 
3 C. T. VUF- 54,390.61 15,500.32 39.06 396.83 
4 C. T. VUF-04 55,474.62 15,809.24 42.21 374.54 
5 C. T. VUF-05 72,608.36 20,692.04 52.29 395.72 
6 C. T. VUF-06 81,243.50 23,152.89 59.85 386.85 
T/C: 3.509 al 26 junio del 2020, SUNAT-PERU. 
 
Los costos totales en dólares de viviendas básicas comprenden de $ 11,025.83 a 23,152.89 
dólares americanos y son valores accesibles para las economías de poblaciones en necesidad 




Figura 77: Costo Total de VUF y su relación con los bonos de emergencia. 
** Anexo 10. 
 
El bono que asigna el gobierno peruano a los damnificados de viviendas colapsadas o 
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reconstrucción de viviendas de $ 13.171 dólares americanos solo permitirían alcanzar a las 
viviendas VUF 01 y VUF 02. 
 
El bono que asigna el gobierno peruano para techo propio según la Resolución Ministerial 
Nª086-2020-Vivienda de $ 10,722.43 dólares americanos solo alcanzaría para la VUF 01. 
Es necesario resaltar que los bonos asignados a la población en necesidad con los montos 
asignados son incorporando el 100 % del monto en la edificación de una vivienda, y en estas 
condiciones la población receptora puede tener una vivienda sin ningún aporte de inversión 
particular del beneficiado. En la actualidad es usual que el beneficiario que recibe estos 
bonos realice un aporte mayor al bono recepcionado en algunos casos puede superar hasta 
cinco veces el monto, y en mucho de los casos no llegan a concluir la vivienda deseada. 
 
El análisis de correlación del costo total y la superficie de construcción de la VUF, tiene una 
tendencia lineal creciente, paralela y el coeficiente de determinación es altísimo y es el 
mismo valor que el obtenido en el costo directo. 
 
La línea de tendencia del costo directo el coeficiente de determinación, es de: 
y = 257.70x + 860.99 R² = 0.9906; Anexo 10: VUF - ER 03. 
La línea de tendencia del costo Total y el coeficiente de determinación, es de: 
y = 364.91x + 1219.2 R² = 0.9906; Anexo 10: VUF - ER 04. 
 
Es usual calcular la tendencia de costos en una línea de producción a partir del costo directo, 
y sobre este monto se asigna un porcentaje adicional, al valor de la línea de producción, con 
lo cual no altera la tendencia de costos. En nuestro caso el valor adicionado al costo directo 
especifico es proporcional e inalterable durante los procesos de producción y edificación, lo 
que refleja en las líneas de tendencia y en el coeficiente de determinación. 
 
El costo directo por metro cuadrado de vivienda prefabricada, en dólares americanos 
comprende de $ 386.85 a $ 426.86 dólares americanos, estos montos son bajos en 
comparación y son costos competitivos con la industria inmobiliaria que existe en la ciudad 





4.9. Comparación de costos y tiempos de edificación VUF y AC. 
 
Se ha realizado una comparación entre el diseño de una edificación con elementos 
prefabricados de concreto armado y un diseño de construcción tradicional al que se le conoce 
como, albañilería confinada, es un sistema que tradicionalmente se emplea en casi todo latino 
América. Sobre el diseño y edificación de una vivienda con elementos prefabricados se 
detalló en varios ítems. 
 
La albañilería confinada se define como aquella que se encuentra íntegramente bordeada por 
elementos de concreto armado (exceptuando la cimentación que puede ser de concreto 
ciclópeo y en otros casos es de concreto armado), vaciado después de haberse construido el 
muro de albañilería y con una distancia entre columnas que no supere en más de 2 veces la 
altura del piso. Es importante seguir la secuencia constructiva indicada para que los 
confinamientos se adhieran a la albañilería y formen un conjunto que actué de manera 
integral [10]. Un detalle de todo los cálculos y procesos se encuentran en el anexo B. 
 
El método comparativo es inherente a cualquier procedimiento científico, es decir, que nos 
permite comparar los resultados obtenidos después de analizar determinadas variables y 
observar los indicadores, lo que supone que se compare siguiendo procedimientos básicos 
científicos. 
 
Para el proceso de comparación por un lado se tiene a las viviendas unifamiliares diseñados 
y construidos con elementos pre fabricados de concreto armado (VUF) y por el otro lado 
se tiene a un diseño y construcción de albañilería confinada (AC). 
 
Para realizar un análisis comparativo se ha establecido en ambos casos los factores y 
variables de análisis sean comunes de tal forma que los indicadores y variables de respuesta 
se puedan comparar de manera objetiva. 
 
Por lo cual se ha diseñado seis viviendas unifamiliares construidas con albañilería confinada 
que presentan similares características a las de viviendas unifamiliares de elementos 
prefabricados. Es decir, los planos arquitectónicos son semejantes en lo que se refiere al 




en albañilería confinada el ancho de muro es de 15 cm y en los prefabricados es de 10 cm. 
Los planos se encuentran en los anexos A-10 y B-11 respectivamente. 
 
A partir de lo cual se ha modelado los cálculos estructurales antisísmicos con respuesta de 
igual magnitud y se encuentra en el Anexo A-08 y Anexo B-08. Una vez lograda esta 
semejanza, luego se ha desarrollado el análisis de metrados, y se ha procesado en el programa 
de costos y presupuestos S10, en el Microsoft Project y en el SPSS. Estos análisis se 
encuentran en el anexo B. 
 
Al fin de este proceso se ha procedido a realizar la comparación de los tiempos de edificación 
y la comparación de costos. 
 
4.9.1. Comparación de tiempos de edificación VUF y AC. 
 
El tiempo unitario de la Vivienda Unifamiliar Prefabricada VUF se ha determinado de 32.07 
días en VUF -01 al 65.70 días en VUF 06 y el tiempo Ajustado con un diagrama de Gantt se 
ha determinado de 4.00 días en VUF -01 al 6.00 días en VUF 06.  
 
El tiempo unitario de la Vivienda edificada con albañilería confinada AC se ha determinado 
de 61.11 días en AC -01 a 136.39 días en AC - 06 y el tiempo Ajustado con un diagrama de 
Gantt se ha determinado de 35.38 días en AC-01 a 79.20 días en AC 06.  
 
Tabla 14: Tiempo Unitario y Ajustado en Gantt Vivienda con albañilería confinada AC. 






Gantt AC, días. 
Tiempo 





1 AC-01 27.74 61.11 35.38 2.20 1.28 
2 AC-02 35.15 76.87 47.26 2.19 1.34 
3 AC-03 40.96 92.50 56.53 2.26 1.38 
4 AC-04 44.51 90.88 55.84 2.04 1.25 
5 AC-05 52.59 117.69 68.32 2.24 1.30 
6 AC-06 63.21 136.39 79.20 2.16 1.25 
 
El menor tiempo que se requiere para la edificación de viviendas es con elementos 




en albañilería confinada se requiere un proceso enmarañado dependiente, demoroso y 
estacionario, lo que conduce a alargar los procesos de culminación de obras.  
 
Las viviendas con elementos prefabricados requieren un menor tiempo para su edificación, 
en valores de tiempo unitario se requiere de 1.10 días /m2 a 1.24 días / m2. Con tiempo 
ajustados en Gantt se logran valores menores de 0.10 días /m2 a 0.15 días /m2. 
 
En cambio, en un proceso de edificación de albañilería confinada los requerimientos de 
tiempo /m2 son mayores, es así en tiempo unitario se ha encontrado 2.04 días/m2 a 2.24 días 
/m2, en tiempo ajustado se ha encontrado de 2.04 días/m2 a 2.26 días / m2. 
 
En la relación de tiempo de ejecución y superficies para edificación para tiempos ajustados 
por Gantt se encuentra: 
 
Para VUF, se presenta una tendencia polinomial de   y = -0.0003x2 + 0.0876x + 2.004 y el 
coeficiente de determinación deR² = 0.9072 esta tendencia es baja en comparación a la 
tendencia de AC. (Anexo 10: VUF- ER – 02) 
 
Para AC, se presenta una tendencia polinomial de y = -0.0075x2 + 1.8927x - 10.777 y el 
coeficiente de determinación de R² = 0.9879, esta tendencia es muy alta en comparación a 

















Figura 78: Tendencia proyectada de la relación de tiempo / superficie de VUF y AC. 
 
La tendencia de los procesos constructivos de viviendas con albañilería confinada requiere 
un mayor tiempo que por los procesos de edificación de viviendas con elementos pre 
fabricados.  La AC a mayor superficie de construcción se requiere mayor tiempo para la 
edificación en cambio la VUF el proceso de edificación en la variable de superficie no existe 
diferencias significativas, este rubro es más dependiente de la capacidad de producción de 
las máquinas y equipos.  
 
Existe una relación directa entre el periodo de ejecución y el requerimiento de inversión, 
aparentemente se presenta a mayor tiempo de ejecución, mayor sería el requerimiento de 
inversión.  En los siguientes cuadros se presenta un resumen de los requerimientos de 
inversión en el caso de los VUF es por días y en el caso de AC se requiere por semana. 
 
La tendencia de inversión de las VUF responde a una función polinomial cubica en cambio 
la tendencia de inversión de un proceso de construcción AC de albañilería confinada es 
irregular, esto probablemente se deba a la variabilidad de las actividades que se desarrolla 





























Tendencia TiempoAjustadoGantt, VUF Tendencia TiempoAjustadoGantt, AC






Figura 79: Líneas de tendencia de Tiempo polinomial de la ejecución de una AC. 
y = ‐0.2936x3 + 21.296x2 ‐ 347.65x + 9585.6
R² = 0.6309
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Tabla 15: Cronograma de inversión de VUF en días. 
ÍTEMS Descripción 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
TOTAL 
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00
1.00 Vivienda VUF-01: 25.83 m2 8,428.07 13,993.66 9,558.06 6,709.86   38,689.65 
2.00 Vivienda VUF-02: 33.39 m2 8,929.24 17,541.80 11,883.70 4,082.75 4,307.61  46,745.11 
3.00 Vivienda VUF-03: 39.06 m2 11,604.93 18,042.98 6,752.69 12,889.44 5,100.57  54,390.61 
4.00 Vivienda VUF-04:  42.21 m2 11,079.46 19,257.68 7,402.32 12,062.97 5,672.18  55,474.62 
5.00 Vivienda VUF-05: 52.29 m2 15,217.31 25,296.87 8,893.49 11,942.42 6,611.69 4,646.60 72,608.37 
6.00 Vivienda VUF-06: 59.85 m2 19,601.86 25,437.21 9,392.23 14,876.50 5,590.00 6,345.70 81,243.50 
 






Mes 01 Mes 02 Mes 02
TOTAL Semana 01 Semana 02 Semana 03 Semana 04 Semana 05 Semana 06 Semana 07 Semana 08 Semana 09 Semana 10 Semana 11 Semana 12
7.00 14.00 21.00 28.00 35.00 42.00 49.00 56.00 63.00 70.00 77.00 85.00
1 Vivienda AC-01: 27.74 m2 7,797.54 8,844.10 8,902.36 8,698.88 12,349.33 10,366.95       56,959.17 
2 Vivienda AC-02: 35.15 m2 1,980.64 13,933.09 5,700.99 9,217.55 9,960.37 3,680.44 15,450.56 10,777.03     70,700.67 
3 Vivienda AC-03: 40.96 m2 2,419.11 17,026.66 2,701.43 10,172.59 14,696.82 4,010.98 2,167.02 17,142.32 12,446.22 1,969.53   84,752.67 
4 Vivienda AC-04:  44.51 m2 2,174.51 10,449.91 7,364.15 10,259.02 14,510.15 3,918.61 2,167.44 18,087.38 12,024.84 1,288.60   82,244.61 
5 Vivienda AC-05: 52.25 m2 2,471.40 12,095.88 9,235.73 8,067.39 14,924.46 12,697.68 4,860.75 17,743.12 8,883.77 15,937.36 1,106.19 0.00 108,023.74 







4.9.2. Costos Totales de VUF y AC. 
 
A partir de un diseño arquitectónico en común de viviendas unifamiliares con las semejanzas 
más reales, se desarrolló los planos estructurales y de los cuales se mensuro los metrados y de 
los cuales se estableció los costos de las viviendas, según cada tipo de vivienda diseñada, es 
decir se desarrolló 12 presupuestos, con lo cual recién podríamos realizar una comparación 
según lo planteado en el proyecto de tesis. 
 
Por el método comparativo y apegarnos a las variables en estudio se tomó en cuenta el principio 
de homogeneidad y semejanza para poder hacer una comparación según el diseño planteado en 
el proyecto de investigación de tesis. 
 
Se desarrollo el diseño de partidas y costos de ambos procesos de edificación a partir de un 
mismo diseño arquitectónico expresado en una línea de producción y tratando de evitar caer en 
un análisis comparativo de eficiencias aspecto que no está considerado en el proyecto de 
investigación de tesis. 
 
Como resultado de este proceso se presentan los costos de las viviendas unifamiliares VUF y 
AC. 
 
Tabla 17: Costos soles y dólares, vivienda de elementos prefabricados de concreto (VUF). 
Ítems Descripción Costo en Soles Costo en Dólares Áreas de VUF Costo por m2 
1 C.T. VUF-01 38,689.65 11,025.83 25.83 426.86 
2 C. T. VUF-02 46,745.11 13,321.49 33.39 398.97 
3 C. T. VUF-03 54,390.61 15,500.32 39.06 396.83 
4 C. T. VUF-04 55,474.62 15,809.24 42.21 374.54 
5 C. T. VUF-05 72,608.36 20,692.04 52.29 395.72 
6 C. T. VUF-06 81,243.50 23,152.89 59.85 386.85 
T/C: 3.509 al 26 junio del 2020, SUNAT-PERÚ. 
 






Tabla 18: Costos en soles y dólares de una vivienda con albañilería confinada AC. 
Ítems Descripción Costo en Soles Costo en Dólares Áreas de AC Costo por m2 
1 C.T. AC - 01  56,959.17 16,232.31 27.74 585.16 
2 C. T. AC-02 70,700.67 20,148.38 35.15 573.21 
3 C.T AC-03 84,752.67 24,152.94 40.96 589.67 
4 C.T. AC-04 82,244.61 23,438.19 44.51 526.58 
5 C.T. AC-05 108,023.74 30,784.76 52.59 585.37 
6 C.T. AC-06 126,326.68 36,000.76 63.21 569.54 
T/C: 3.509 al 26 junio del 2020, SUNAT-PERÚ.
 
Realizando una revisión conceptual de los procesos de edificación por elementos prefabricados 
VUF en comparación con los procesos de construcción por albañilería confinada AC, la 
edificación con elementos prefabricados de concreto supera en la reducción de tiempos y costos, 
lo cual se ha reconfirmado en los cálculos realizados y se encuentran en el anexo A y anexo B. 
 
 

































Según la representación gráfica de los costos de las VUF y las AC la diferencia de costos es 
notable teniendo el menor costo las viviendas construidas con elementos prefabricados de 
concreto. En la relación de costos totales y superficies para edificación para proceso de 
edificación se presenta la siguiente tendencia. 
 
Para VUF, se presenta una tendencia lineal de y = 364.91x + 1219.2 y el coeficiente de 
determinación de R² = 0.9906. Esta tendencia es muy baja en comparación a la tendencia de 
AC. Lo que demuestra que los costos de edificación están por debajo de un proceso de 
edificación de albañilería confinada. (Anexo 10 : VUF -ER 06 
 
Para AC, se presenta una tendencia lineal de y = 563.85x + 301.69 y el coeficiente de 
determinación de R² = 0.9799 esta tendencia es muy alta en comparación a la tendencia de VUF. 
Lo que implica que los costos de AC son altos en comparación a los procesos de VUF. (Anexo 
10 : AC-ER 07). 
 
 


































La tendencia proyectada de un proceso de edificación por albañilería confinada existe una 
relación directa y está determinada por un coeficiente del 97.99 % entre costo en dólares y 
superficie de vivienda, lo que implica que a mayor superficie edificada se requiere mayor 
inversión y la pendiente de crecimiento es alta, esta tendencia y valores superan notablemente 
en costos de un proceso de edificación con elementos prefabricados. 
 
También podemos notar que a mayor superficie de edificación la ventaja del menor costo la 
lleva un proceso de edificación de viviendas con elementos prefabricados. 
 
4.9.3. Costos Totales VUF y AC rubros Mano de obra Materiales y equipos.. 
 
 Se ha realizado un análisis de cómo se comportan los costos por rubros, dentro de los procesos 
constructivos, es decir determinar cuál es el comportamiento de los costos por rubros 
especificado por mano de obra, materiales y equipo. Los cálculos se encuentran en el Anexo A. 
Un resumen de los resultados se presenta en el siguiente cuadro de los VUF. 
 
Tabla 19: Costos totales por rubros de un proceso VUF. 
Items Descripcion MO VUF 1N Mat VUF 1N Equi VUF 1N Costo Total 
1 C.T. VUF-01 3,697.36 6,305.65 1,022.83 11,025.83 
2 C. T. VUF-02 4,415.65 7,621.53 1,284.31 13,321.49 
3 C. T. VUF-03 5,157.95 8,866.22 1,476.14 15,500.31 
4 C. T. VUF-04 5,321.25 8,965.89 1,522.11 15,809.24 
5 C. T. VUF-05 6,911.61 11,789.98 1,990.45 20,692.03 
6 C. T. VUF-06 7,685.14 13,218.75 2,248.99 23,152.89 






Figura 82: Costo por rubros de una VUF  
Los análisis estadísticos se encuentran en ANEXO 10 : VUF -ER 08, 09 y10 
 
El mayor valor de inversión se requiere en el rubro de materiales, la mano de obra en un valor 
intermedio y los costos de los equipos y maquinas requiere la menor inversión. El proceso de 
edificación con elementos prefabricados está diseñado para utilizar un mínimo de equipos que 
permitan una adecuada edificación y realizar un menor costo.  
 
Las máquinas y equipos requeridos son:  
 Laboratorio portátil para diseño y pruebas. 
 Dispositivo de carguío, almacenaje, alimentación y dosificación de insumos. 
 Mezcladora de concreto autopropulsado y /o adquirir el concreto premezclado.  
 Moldes independientes, con movimiento horizontalmente y verticalmente. 
 Plataforma independiente de vibración o aditivos químicos. 
 Montacargas de motor de explosión de 10 TM. 
 Camión grúa de 10TM con plataforma libre de 10 m. 





























MO VUF 1N Mat VUF 1N Equi VUF 1N




De acuerdo a la capacidad de inversión y operación inicialmente todo `puede ser alquilado en 
el inicio. 
 
Un resumen de los resultados se presenta en el siguiente cuadro de los AC. 
 
Tabla 20: Costos totales por rubros de un proceso AC. 
Ítems Descripción MO AC 1N Mat AC 1N Equi AC 1N Costo Total 
1 C.T. AC - 01 7,967.54 7,823.49 441.28 16,232.31 
2 C. T. AC-02 10,031.21 9,546.79 570.38 20,148.38 
3 C.T AC-03 12,075.89 11,407.33 669.72 24,152.94 
4 C.T. AC-04 11,802.91 10,979.33 655.96 23,438.19 
5 C.T. AC-05 15,242.06 14,687.78 854.92 30,784.76 




Figura 83: Costo por rubros de una AC.  




































El mayor valor de inversión se requiere en el rubro de materiales y la mano de obra en un valor 
bajo los costos de equipos que requiere la menor inversión. El proceso de edificación de 
albañilería confinada requiere el uso intensivo y extensivo de la mano de obra.  
 
Según la representación gráfica la tendencia proyectada de los costos de las VUF y las AC la 
diferencia de costos es notable.  Las viviendas construidas con elementos prefabricados de 
concreto tienen un menor costo que las de proceso de albañilería confinada incluso cuando la 
superficie se incrementa la diferencia de costos es mayor. 
 
 





y = 120.93x + 439.68
R² = 0.9917
y = 207.54x + 722.67
R² = 0.9889
y = 36.433x + 56.813
R² = 0.9932
y = 279.62x + 179.62
R² = 0.9841
y = 268.49x + 116.29
R² = 0.9737

























Superficie de viviendas en m2
MO VUF Mat VUF Equi VUF
MO AC Mat AC Equi AC
Lineal (MO VUF) Lineal (Mat VUF) Lineal (Equi VUF)




4.9.4. Gastos Generales de los Costos Totales de VUF y AC. 
 
Los gastos generales es el 10% del costo directo.  
 
Para una línea de producción es usual usar el costo directo fijo y a partir de ello se adiciona un 
valor proporcional fijo y no alterable en los procesos de cálculo de costos, para el caso nuestro 
se adiciona también gasto de más el 10% de utilidad; lo cual se obtiene del costo directo para 
nuestro caso, también se adiciona el IGV según consta en los pies de presupuesto de los anexos. 
El costo total de una obra se define como la sumatoria del costo directo más los costos indirectos.  
 
Tabla 21: Gasto generales de un proceso VUF. 
Ítems Descripción Áreas de VUF Costo Directo Costos indirectos Costo total
  m2 U.S. $ Gastos Generales Otros Gastos U.S. $ 
1 Costo VUF-01: 25.83 m2 25.83 7,786.61 778.66 2,460.57 11,025.83 
2 Costo VUF-02: 33.39 m2 33.39 9,407.83 940.78 2,972.87 13,321.49 
3 Costo VUF-03: 39.06 m2 39.06 10,946.55 1,094.66 3,459.11 15,500.32 
4 Costo VUF-04:  42.21 m2 42.21 11,164.72 1,116.47 3,528.05 15,809.24 
5 Costo VUF-05: 52.29 m2 52.29 14,613.02 1,461.30 4,617.71 20,692.04 
6 Costo VUF-06: 59.85 m2 59.85 16,350.91 1,635.09 5,166.89 23,152.89 
T/C 3.51 al 26 junio del 2020, SUNAT-PERÚ. 
  
Tabla 22: Gasto generales de un proceso AC. 
Ítems Descripción Áreas de AC Costo Directo Costos indirectos Costo total
  m2 U.S. $ Gastos Generales Otros Gastos U.S. $ 
1 Costo AC - 01: 27.74 m2 27.74 11,463.49 1,146.35 3,622.46 16,232.31 
2 Costo AC-02: 35.15 m2 35.15 14,229.08 1,422.91 4,496.39 20,148.38 
3 Costo AC-03: 40.96 m2 40.96 17,057.16 1,705.72 5,390.06 24,152.94 
4 Costo AC-04:  44.51 m2 44.51 16,552.39 1,655.24 5,230.56 23,438.19 
5 Costo AC-05: 52.25 m2 52.59 21,740.65 2,174.07 6,870.05 30,784.76 
6 Costo AC-06: 63.21 m2 63.21 25,424.27 2,542.43 8,034.07 36,000.76 
T/C 3.51 al 26 junio del 2020, SUNAT-PERÚ. 
 
La tendencia de los gastos generales es proporcional al costo directo y los gastos generales de 





Figura 85: Costos de Líneas de tendencia de costo por rubros / superficie de VUF y AC.  
 
 
4.9.5. Costos Totales de VUF y AC por metro cuadrado de superficie. 
 
Para VUF, se presenta una tendencia polinomial de y = 0.0775x2 - 7.6024x + 569.35 y el 
coeficiente de determinación es de R² = 0.757. Esta tendencia es baja en comparación a la 
tendencia de AC. Lo que demuestra que los costos de edificación están por debajo de un proceso 
de edificación de albañilería confinada. (Anexo 10: VUF -ER 14). 
 
Para AC, se presenta una tendencia polinomial de y = 0.2388x2 - 19.339x + 947.66 y el 
coeficiente de determinación es de R² = 0.812. Esta tendencia va en crecimiento lo que implica 
que sus costos se elevaran a mayor superficie construida. En síntesis, los costos de AC son altos 
en comparación a los procesos de VUF. (Anexo 10: AC -ER 15). 
y = 0.139x2 + 13.767x + 327.24
R² = 0.9937
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Figura 86: Líneas de tendencia polinomial proyectada de costo / superficie de VUF y AC. 
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V.     CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
5.1. Conclusiones. 
• Se ha logrado diseñar seis tipos de viviendas básicas unifamiliares prefabricadas de 
concreto armado y están de acuerdo a las normas y puede ser accesible a las economías de 
los recursos más bajos y también puede estar disponible cuatro tipos de Viviendas para ser 
atendidos por el bono de emergencia que otorga el gobierno peruano en situaciones de 
emergencia por fenómenos telúricos y en necesidad de vivienda. 
• Se ha logrado diseñar partes y elementos para el ensamblaje de las viviendas prefabricadas, 
buscando eficiencia en cuanto a resistencia y a costos de inversión y elaboración. 
• Se ha diseñado un proceso de línea de producción de elementos prefabricados con un equipo 
mínimo que se puede disponer en cualquier lugar incluso en situaciones de post emergencia, 
de igual modo se ha diseñado un proceso simple para el montaje de las edificaciones. El 
criterio básico y fundamental que las piezas elaboradas no superen la capacidad del tamaño 
de los equipos de fabricación, de transporte y de montaje. 
• De acuerdo a un análisis de procesos el periodo mínimo de edificación de una vivienda 
prefabricada es de 2 horas en cualquier época del año. 
• Establecer el costo más bajo de un sistema de fabricación y ensamblaje de viviendas 
prefabricadas. Se ha logrado el costo directo más bajo en la VUF 04 a un costo de $ 264,50 
dólares americanos por metro cuadrado y en costos totales es de $374.54 dólares 
americanos.  
• Se tiene una convicción personal con la finalidad de desarrollar y poner a disposición una 
tecnología, técnicas y procesos a disposición de los entes y de la población en necesidad de 
vivienda. A fin de lograr que las familias puedan tener acceso a una vivienda básica o ya 
sea para solucionar los efectos de una situación de post emergencia. Tenemos la esperanza 
de poder difundir los conocimientos logrados y luego de llevarlos a la praxis. 
• El proceso constructivo de vivienda prefabricada de concreto armado es de menor costo y 
de menor tiempo que de un proceso de edificación por albañilería confinada, además de ser 







• El proyectista debe realizar una aplicación práctica y en situ a fin de contrastar lo 
proyectado con la realidad y validar la propuesta técnica expuesta de la presente tesis. 
Tenemos la esperanza de hacer realidad nuestros conocimientos plasmados en la 
presente tesis. 
• El proyectista debe realizar un diseño que permita contrarrestar las condiciones adversas 
del clima. 
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VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 010101002Presupuesto
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 01001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
01 27,323.20VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 01
01.01 243.10OBRAS PRELIMINARES
37.23LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.01.01 4.06 151.15
25.83TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m201.01.02 3.56 91.95
01.02 485.59MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.58EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m301.02.01 41.46 106.97
3.08EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m301.02.02 48.37 148.98
10.41NIVELACION DE TERRENO Y APISONADO C/T PLANCHA m201.02.03 3.32 34.56
7.71NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T PLANCHA m201.02.04 4.16 32.07
4.76ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m301.02.05 20.28 96.53
2.04RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m301.02.06 32.59 66.48
01.03 124.53OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
0.77CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON m301.03.01 161.73 124.53
01.04 14,115.59OBRAS DE CONCRETO ARMADO
14.90CONCRETO PREMEZCLADO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 m301.04.01 366.77 5,464.87
260.17ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (1/2") kg01.04.02 4.44 1,155.15
748.05ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (3/8") kg01.04.03 4.34 3,246.54
140.84ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - PLACAS METALICAS m201.04.04 16.47 2,319.63
37.24TRANSPORTE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO t01.04.05 12.76 475.18
37.24MONTAJE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO t01.04.06 39.05 1,454.22
01.05 1,429.82PISOS Y PAVIMENTOS
23.10PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M m201.05.01 55.57 1,283.67
2.36ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M m201.05.02 61.93 146.15
01.06 904.75REVOQUES Y ENLUCIDOS
12.20ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED m201.06.01 74.16 904.75
01.07 1,997.08PINTURAS
25.83PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN CIELO RASO m201.07.01 19.63 507.04
85.34PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR m201.07.02 17.46 1,490.04
01.08 2,668.86CARPINTERIA METALICA
3.00SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA u01.08.01 527.56 1,582.68
6.00SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA u01.08.02 181.03 1,086.18
01.09 3,386.54INSTALACIONES SANITARIAS
01.09.01 1,864.20APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
1.00LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON PEDESTAL pza01.09.01.01 518.01 518.01
1.00INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO pza01.09.01.02 418.01 418.01
1.00LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE pza01.09.01.03 639.72 639.72
1.00ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA CROMADAS DE DUCHA pza01.09.01.04 288.46 288.46
01.09.02 776.56RED DE DESAGUE
3.00SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" pto01.09.02.01 19.56 58.68
1.00SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" pto01.09.02.02 21.98 21.98
3.00SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" pza01.09.02.03 44.88 134.64
1.00REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" pza01.09.02.04 53.21 53.21
2.00YEE PVC DE 4" A 2" pza01.09.02.05 13.28 26.56
1.00YEE PVC SAL 2" pza01.09.02.06 11.89 11.89
6.00TUBERIA DE PVC SAL 2" m01.09.02.07 18.75 112.50
8.00TUBERIA DE PVC SAL 4" m01.09.02.08 25.49 203.92
1.00CODO PVC SAL 2"X45° pza01.09.02.09 13.08 13.08
1.00CODO PVC SAL 4"X45° pza01.09.02.10 17.08 17.08




VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 010101002Presupuesto
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 01001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
1.00CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza01.09.02.11 85.03 85.03
1.00SALIDA PARA VENTILACION 2" pto01.09.02.12 37.99 37.99
01.09.03 590.53RED DE AGUA
3.00VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" pza01.09.03.01 95.88 287.64
18.00TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" m01.09.03.02 11.48 206.64
10.00CODO DE 1/2" u01.09.03.03 6.25 62.50
5.00TEE DE 1/2" u01.09.03.04 6.75 33.75
01.09.04 155.25DRENAJE PLUVIAL
3.00TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUVIAS m01.09.04.01 22.92 68.76
1.00CODO PVC SAL 3"X45° pza01.09.04.02 13.08 13.08
1.00CODO PVC SAL 3"X90° pza01.09.04.03 14.33 14.33
1.00SUMIDEROS DE 3" pza01.09.04.04 59.08 59.08
01.10 1,967.34INSTALACIONES ELECTRICAS
4.00SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto01.10.01 23.38 93.52
6.00SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR pto01.10.02 30.59 183.54
4.00SALIDA PARA INTERRUPTOR pto01.10.03 30.24 120.96
100.00ALAMBRE THW 14 AWG m01.10.04 6.19 619.00
1.00TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA pza01.10.05 99.68 99.68
4.00SOCKET u01.10.06 19.54 78.16
4.00INTERRUPTOR SIMPLE u01.10.07 22.56 90.24
6.00TOMACORRIENTES u01.10.08 22.14 132.84
4.00CAJA OCTOGONAL u01.10.09 5.73 22.92
10.00CAJA RECTANGULAR u01.10.10 4.86 48.60
47.00TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" m01.10.11 4.79 225.13
25.00CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4" m01.10.12 10.11 252.75
Costo Directo 27,323.20
Gasto General ( 10.00 % ) 2,732.32






SON :      TRENTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTINUEVE  Y 65/100 NUEVOS SOLES




VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 020101003Presupuesto
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 02001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
01 33,012.08VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 02
01.01 305.59OBRAS PRELIMINARES
45.99LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.01.01 4.06 186.72
33.39TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m201.01.02 3.56 118.87
01.02 618.45MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.34EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m301.02.01 41.46 138.48
3.85EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m301.02.02 48.37 186.22
14.13NIVELACION DE TERRENO Y APISONADO C/T PLANCHA m201.02.03 3.32 46.91
9.63NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T PLANCHA m201.02.04 4.16 40.06
5.07ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m301.02.05 20.28 102.82
3.19RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m301.02.06 32.59 103.96
01.03 155.26OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
0.96CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON m301.03.01 161.73 155.26
01.04 17,784.65OBRAS DE CONCRETO ARMADO
18.73CONCRETO PREMEZCLADO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 m301.04.01 366.77 6,869.60
341.55ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (1/2") kg01.04.02 4.44 1,516.48
931.17ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (3/8") kg01.04.03 4.34 4,041.28
177.93ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - PLACAS METALICAS m201.04.04 16.47 2,930.51
46.84TRANSPORTE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO t01.04.05 12.76 597.68
46.84MONTAJE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO t01.04.06 39.05 1,829.10
01.05 1,885.92PISOS Y PAVIMENTOS
29.87PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M m201.05.01 55.57 1,659.88
3.65ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M m201.05.02 61.93 226.04
01.06 904.75REVOQUES Y ENLUCIDOS
12.20ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED m201.06.01 74.16 904.75
01.07 2,409.53PINTURAS
32.13PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN CIELO RASO m201.07.01 19.63 630.71
101.88PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR m201.07.02 17.46 1,778.82
01.08 3,196.42CARPINTERIA METALICA
4.00SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA u01.08.01 527.56 2,110.24
6.00SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA u01.08.02 181.03 1,086.18
01.09 3,398.02INSTALACIONES SANITARIAS
01.09.01 1,864.20APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
1.00LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON PEDESTAL pza01.09.01.01 518.01 518.01
1.00INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO pza01.09.01.02 418.01 418.01
1.00LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE pza01.09.01.03 639.72 639.72
1.00ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA CROMADAS DE DUCHA pza01.09.01.04 288.46 288.46
01.09.02 776.56RED DE DESAGUE
3.00SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" pto01.09.02.01 19.56 58.68
1.00SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" pto01.09.02.02 21.98 21.98
3.00SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" pza01.09.02.03 44.88 134.64
1.00REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" pza01.09.02.04 53.21 53.21
2.00YEE PVC DE 4" A 2" pza01.09.02.05 13.28 26.56
1.00YEE PVC SAL 2" pza01.09.02.06 11.89 11.89
6.00TUBERIA DE PVC SAL 2" m01.09.02.07 18.75 112.50
8.00TUBERIA DE PVC SAL 4" m01.09.02.08 25.49 203.92
1.00CODO PVC SAL 2"X45° pza01.09.02.09 13.08 13.08
1.00CODO PVC SAL 4"X45° pza01.09.02.10 17.08 17.08




VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 020101003Presupuesto
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 02001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
1.00CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza01.09.02.11 85.03 85.03
1.00SALIDA PARA VENTILACION 2" pto01.09.02.12 37.99 37.99
01.09.03 602.01RED DE AGUA
3.00VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" pza01.09.03.01 95.88 287.64
19.00TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" m01.09.03.02 11.48 218.12
10.00CODO DE 1/2" u01.09.03.03 6.25 62.50
5.00TEE DE 1/2" u01.09.03.04 6.75 33.75
01.09.04 155.25DRENAJE PLUVIAL
3.00TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUVIAS m01.09.04.01 22.92 68.76
1.00CODO PVC SAL 3"X45° pza01.09.04.02 13.08 13.08
1.00CODO PVC SAL 3"X90° pza01.09.04.03 14.33 14.33
1.00SUMIDEROS DE 3" pza01.09.04.04 59.08 59.08
01.10 2,353.49INSTALACIONES ELECTRICAS
5.00SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto01.10.01 23.38 116.90
7.00SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR pto01.10.02 30.59 214.13
5.00SALIDA PARA INTERRUPTOR pto01.10.03 30.24 151.20
120.00ALAMBRE THW 14 AWG m01.10.04 6.19 742.80
1.00TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA pza01.10.05 99.68 99.68
5.00SOCKET u01.10.06 19.54 97.70
5.00INTERRUPTOR SIMPLE u01.10.07 22.56 112.80
7.00TOMACORRIENTES u01.10.08 22.14 154.98
5.00CAJA OCTOGONAL u01.10.09 5.73 28.65
12.00CAJA RECTANGULAR u01.10.10 4.86 58.32
57.00TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" m01.10.11 4.79 273.03
30.00CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4" m01.10.12 10.11 303.30
Costo Directo 33,012.08
Gasto General ( 10.00 % ) 3,301.21






SON :      CUARENTISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTICINCO  Y 11/100 NUEVOS SOLES




VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 030101004Presupuesto
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 03001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
01 38,411.45VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 03
01.01 352.44OBRAS PRELIMINARES
52.56LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.01.01 4.06 213.39
39.06TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m201.01.02 3.56 139.05
01.02 701.04MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.91EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m301.02.01 41.46 162.11
4.09EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m301.02.02 48.37 197.83
18.60NIVELACION DE TERRENO Y APISONADO C/T PLANCHA m201.02.03 3.32 61.75
10.23NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T PLANCHA m201.02.04 4.16 42.56
5.65ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m301.02.05 20.28 114.58
3.75RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m301.02.06 32.59 122.21
01.03 164.96OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
1.02CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON m301.03.01 161.73 164.96
01.04 20,715.16OBRAS DE CONCRETO ARMADO
21.58CONCRETO PREMEZCLADO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 m301.04.01 366.77 7,914.90
370.22ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (1/2") kg01.04.02 4.44 1,643.78
1,152.97ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (3/8") kg01.04.03 4.34 5,003.89
203.82ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - PLACAS METALICAS m201.04.04 16.47 3,356.92
53.96TRANSPORTE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO t01.04.05 12.76 688.53
53.96MONTAJE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO t01.04.06 39.05 2,107.14
01.05 2,214.00PISOS Y PAVIMENTOS
34.86PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M m201.05.01 55.57 1,937.17
4.47ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M m201.05.02 61.93 276.83
01.06 904.75REVOQUES Y ENLUCIDOS
12.20ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED m201.06.01 74.16 904.75
01.07 3,152.97PINTURAS
39.12PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN CIELO RASO m201.07.01 19.63 767.93
136.60PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR m201.07.02 17.46 2,385.04
01.08 4,086.04CARPINTERIA METALICA
5.00SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA u01.08.01 527.56 2,637.80
8.00SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA u01.08.02 181.03 1,448.24
01.09 3,420.98INSTALACIONES SANITARIAS
01.09.01 1,864.20APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
1.00LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON PEDESTAL pza01.09.01.01 518.01 518.01
1.00INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO pza01.09.01.02 418.01 418.01
1.00LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE pza01.09.01.03 639.72 639.72
1.00ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA CROMADAS DE DUCHA pza01.09.01.04 288.46 288.46
01.09.02 776.56RED DE DESAGUE
3.00SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" pto01.09.02.01 19.56 58.68
1.00SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" pto01.09.02.02 21.98 21.98
3.00SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" pza01.09.02.03 44.88 134.64
1.00REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" pza01.09.02.04 53.21 53.21
2.00YEE PVC DE 4" A 2" pza01.09.02.05 13.28 26.56
1.00YEE PVC SAL 2" pza01.09.02.06 11.89 11.89
6.00TUBERIA DE PVC SAL 2" m01.09.02.07 18.75 112.50
8.00TUBERIA DE PVC SAL 4" m01.09.02.08 25.49 203.92
1.00CODO PVC SAL 2"X45° pza01.09.02.09 13.08 13.08
1.00CODO PVC SAL 4"X45° pza01.09.02.10 17.08 17.08




VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 030101004Presupuesto
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 03001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
1.00CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza01.09.02.11 85.03 85.03
1.00SALIDA PARA VENTILACION 2" pto01.09.02.12 37.99 37.99
01.09.03 624.97RED DE AGUA
3.00VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" pza01.09.03.01 95.88 287.64
21.00TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" m01.09.03.02 11.48 241.08
10.00CODO DE 1/2" u01.09.03.03 6.25 62.50
5.00TEE DE 1/2" u01.09.03.04 6.75 33.75
01.09.04 155.25DRENAJE PLUVIAL
3.00TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUVIAS m01.09.04.01 22.92 68.76
1.00CODO PVC SAL 3"X45° pza01.09.04.02 13.08 13.08
1.00CODO PVC SAL 3"X90° pza01.09.04.03 14.33 14.33
1.00SUMIDEROS DE 3" pza01.09.04.04 59.08 59.08
01.10 2,699.11INSTALACIONES ELECTRICAS
6.00SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto01.10.01 23.38 140.28
8.00SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR pto01.10.02 30.59 244.72
6.00SALIDA PARA INTERRUPTOR pto01.10.03 30.24 181.44
135.00ALAMBRE THW 14 AWG m01.10.04 6.19 835.65
1.00TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA pza01.10.05 99.68 99.68
6.00SOCKET u01.10.06 19.54 117.24
6.00INTERRUPTOR SIMPLE u01.10.07 22.56 135.36
8.00TOMACORRIENTES u01.10.08 22.14 177.12
6.00CAJA OCTOGONAL u01.10.09 5.73 34.38
14.00CAJA RECTANGULAR u01.10.10 4.86 68.04
65.00TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" m01.10.11 4.79 311.35
35.00CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4" m01.10.12 10.11 353.85
Costo Directo 38,411.45
Gasto General ( 10.00 % ) 3,841.15






SON :      CINCUENTICUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA  Y 63/100 NUEVOS SOLES




VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 040101005Presupuesto
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 04001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
01 39,176.99VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 04
01.01 378.48OBRAS PRELIMINARES
56.21LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.01.01 4.06 228.21
42.21TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m201.01.02 3.56 150.27
01.02 763.76MOVIMIENTO DE TIERRAS
4.22EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m301.02.01 41.46 174.96
4.36EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m301.02.02 48.37 210.89
20.43NIVELACION DE TERRENO Y APISONADO C/T PLANCHA m201.02.03 3.32 67.83
10.89NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T PLANCHA m201.02.04 4.16 45.30
6.05ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m301.02.05 20.28 122.69
4.36RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m301.02.06 32.59 142.09
01.03 176.29OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
1.09CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON m301.03.01 161.73 176.29
01.04 21,208.33OBRAS DE CONCRETO ARMADO
22.30CONCRETO PREMEZCLADO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 m301.04.01 366.77 8,178.97
363.03ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (1/2") kg01.04.02 4.44 1,611.85
1,173.26ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (3/8") kg01.04.03 4.34 5,091.95
208.66ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - PLACAS METALICAS m201.04.04 16.47 3,436.63
55.76TRANSPORTE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO t01.04.05 12.76 711.50
55.76MONTAJE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO t01.04.06 39.05 2,177.43
01.05 2,409.06PISOS Y PAVIMENTOS
38.27PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M m201.05.01 55.57 2,126.66
4.56ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M m201.05.02 61.93 282.40
01.06 904.75REVOQUES Y ENLUCIDOS
12.20ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED m201.06.01 74.16 904.75
01.07 3,036.68PINTURAS
42.34PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN CIELO RASO m201.07.01 19.63 831.13
126.32PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR m201.07.02 17.46 2,205.55
01.08 3,739.51CARPINTERIA METALICA
4.00SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA u01.08.01 527.56 2,110.24
9.00SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA u01.08.02 181.03 1,629.27
01.09 3,489.86INSTALACIONES SANITARIAS
01.09.01 1,864.20APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
1.00LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON PEDESTAL pza01.09.01.01 518.01 518.01
1.00INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO pza01.09.01.02 418.01 418.01
1.00LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE pza01.09.01.03 639.72 639.72
1.00ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA CROMADAS DE DUCHA pza01.09.01.04 288.46 288.46
01.09.02 776.56RED DE DESAGUE
3.00SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" pto01.09.02.01 19.56 58.68
1.00SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" pto01.09.02.02 21.98 21.98
3.00SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" pza01.09.02.03 44.88 134.64
1.00REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" pza01.09.02.04 53.21 53.21
2.00YEE PVC DE 4" A 2" pza01.09.02.05 13.28 26.56
1.00YEE PVC SAL 2" pza01.09.02.06 11.89 11.89
6.00TUBERIA DE PVC SAL 2" m01.09.02.07 18.75 112.50
8.00TUBERIA DE PVC SAL 4" m01.09.02.08 25.49 203.92
1.00CODO PVC SAL 2"X45° pza01.09.02.09 13.08 13.08
1.00CODO PVC SAL 4"X45° pza01.09.02.10 17.08 17.08




VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 040101005Presupuesto
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 04001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
1.00CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza01.09.02.11 85.03 85.03
1.00SALIDA PARA VENTILACION 2" pto01.09.02.12 37.99 37.99
01.09.03 693.85RED DE AGUA
3.00VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" pza01.09.03.01 95.88 287.64
27.00TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" m01.09.03.02 11.48 309.96
10.00CODO DE 1/2" u01.09.03.03 6.25 62.50
5.00TEE DE 1/2" u01.09.03.04 6.75 33.75
01.09.04 155.25DRENAJE PLUVIAL
3.00TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUVIAS m01.09.04.01 22.92 68.76
1.00CODO PVC SAL 3"X45° pza01.09.04.02 13.08 13.08
1.00CODO PVC SAL 3"X90° pza01.09.04.03 14.33 14.33
1.00SUMIDEROS DE 3" pza01.09.04.04 59.08 59.08
01.10 3,070.27INSTALACIONES ELECTRICAS
7.00SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto01.10.01 23.38 163.66
9.00SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR pto01.10.02 30.59 275.31
7.00SALIDA PARA INTERRUPTOR pto01.10.03 30.24 211.68
150.00ALAMBRE THW 14 AWG m01.10.04 6.19 928.50
1.00TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA pza01.10.05 99.68 99.68
7.00SOCKET u01.10.06 19.54 136.78
7.00INTERRUPTOR SIMPLE u01.10.07 22.56 157.92
9.00TOMACORRIENTES u01.10.08 22.14 199.26
7.00CAJA OCTOGONAL u01.10.09 5.73 40.11
16.00CAJA RECTANGULAR u01.10.10 4.86 77.76
72.00TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" m01.10.11 4.79 344.88
43.00CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4" m01.10.12 10.11 434.73
Costo Directo 39,176.99
Gasto General ( 10.00 % ) 3,917.70






SON :      CINCUENTICINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTICUATRO  Y 62/100 NUEVOS SOLES




VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 050101006Presupuesto
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 05001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
01 51,277.09VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 05
01.01 451.38OBRAS PRELIMINARES
66.43LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.01.01 4.06 269.71
51.03TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m201.01.02 3.56 181.67
01.02 1,057.27MOVIMIENTO DE TIERRAS
5.10EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m301.02.01 41.46 211.45
5.22EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m301.02.02 48.37 252.49
24.93NIVELACION DE TERRENO Y APISONADO C/T PLANCHA m201.02.03 3.32 82.77
13.05NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T PLANCHA m201.02.04 4.16 54.29
7.28ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m301.02.05 20.28 147.64
9.47RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m301.02.06 32.59 308.63
01.03 223.19OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
1.38CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON m301.03.01 161.73 223.19
01.04 27,166.71OBRAS DE CONCRETO ARMADO
28.74CONCRETO PREMEZCLADO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 m301.04.01 366.77 10,540.97
469.83ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (1/2") kg01.04.02 4.44 2,086.05
1,458.24ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (3/8") kg01.04.03 4.34 6,328.76
272.55ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - PLACAS METALICAS m201.04.04 16.47 4,488.90
71.84TRANSPORTE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO t01.04.05 12.76 916.68
71.84MONTAJE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO t01.04.06 39.05 2,805.35
01.05 2,802.47PISOS Y PAVIMENTOS
44.77PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M m201.05.01 55.57 2,487.87
5.08ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M m201.05.02 61.93 314.60
01.06 1,698.26REVOQUES Y ENLUCIDOS
22.90ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED m201.06.01 74.16 1,698.26
01.07 3,632.00PINTURAS
51.16PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN CIELO RASO m201.07.01 19.63 1,004.27
150.50PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR m201.07.02 17.46 2,627.73
01.08 4,975.66CARPINTERIA METALICA
6.00SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA u01.08.01 527.56 3,165.36
10.00SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA u01.08.02 181.03 1,810.30
01.09 9,270.15INSTALACIONES SANITARIAS
01.09.01 3,088.68APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
2.00LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON PEDESTAL pza01.09.01.01 518.01 1,036.02
2.00INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO pza01.09.01.02 418.01 836.02
1.00LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE pza01.09.01.03 639.72 639.72
2.00ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA CROMADAS DE DUCHA pza01.09.01.04 288.46 576.92
01.09.02 1,453.75RED DE DESAGUE
7.00SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" pto01.09.02.01 19.56 136.92
2.00SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" pto01.09.02.02 21.98 43.96
6.00SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" pza01.09.02.03 44.88 269.28
2.00REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" pza01.09.02.04 53.21 106.42
4.00YEE PVC DE 4" A 2" pza01.09.02.05 13.28 53.12
2.00YEE PVC SAL 2" pza01.09.02.06 11.89 23.78
12.00TUBERIA DE PVC SAL 2" m01.09.02.07 18.75 225.00
14.00TUBERIA DE PVC SAL 4" m01.09.02.08 25.49 356.86
2.00CODO PVC SAL 2"X45° pza01.09.02.09 13.08 26.16
3.00CODO PVC SAL 4"X45° pza01.09.02.10 17.08 51.24




VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 050101006Presupuesto
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 05001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
1.00CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza01.09.02.11 85.03 85.03
2.00SALIDA PARA VENTILACION 2" pto01.09.02.12 37.99 75.98
01.09.03 850.17RED DE AGUA
4.00VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" pza01.09.03.01 95.88 383.52
30.00TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" m01.09.03.02 11.48 344.40
12.00CODO DE 1/2" u01.09.03.03 6.25 75.00
7.00TEE DE 1/2" u01.09.03.04 6.75 47.25
01.09.04 310.50DRENAJE PLUVIAL
6.00TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUVIAS m01.09.04.01 22.92 137.52
2.00CODO PVC SAL 3"X45° pza01.09.04.02 13.08 26.16
2.00CODO PVC SAL 3"X90° pza01.09.04.03 14.33 28.66
2.00SUMIDEROS DE 3" pza01.09.04.04 59.08 118.16
01.09.05 3,567.05INSTALACIONES ELECTRICAS
9.00SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto01.09.05.01 23.38 210.42
12.00SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR pto01.09.05.02 30.59 367.08
9.00SALIDA PARA INTERRUPTOR pto01.09.05.03 30.24 272.16
160.00ALAMBRE THW 14 AWG m01.09.05.04 6.19 990.40
1.00TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA pza01.09.05.05 99.68 99.68
9.00SOCKET u01.09.05.06 19.54 175.86
9.00INTERRUPTOR SIMPLE u01.09.05.07 22.56 203.04
12.00TOMACORRIENTES u01.09.05.08 22.14 265.68
9.00CAJA OCTOGONAL u01.09.05.09 5.73 51.57
21.00CAJA RECTANGULAR u01.09.05.10 4.86 102.06
76.00TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" m01.09.05.11 4.79 364.04
46.00CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4" m01.09.05.12 10.11 465.06
Costo Directo 51,277.09
Gasto General ( 10.00 % ) 5,127.71






SON :      SETENTIDOS MIL SEISCIENTOS OCHO  Y 36/100 NUEVOS SOLES




VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 060101007Presupuesto
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 06001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
01 57,375.35VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 06
01.01 524.27OBRAS PRELIMINARES
76.65LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.01.01 4.06 311.20
59.85TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m201.01.02 3.56 213.07
01.02 1,117.24MOVIMIENTO DE TIERRAS
5.99EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m301.02.01 41.46 248.35
6.58EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m301.02.02 48.37 318.27
26.97NIVELACION DE TERRENO Y APISONADO C/T PLANCHA m201.02.03 3.32 89.54
16.44NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T PLANCHA m201.02.04 4.16 68.39
8.87ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m301.02.05 20.28 179.88
6.53RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m301.02.06 32.59 212.81
01.03 265.24OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
1.64CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON m301.03.01 161.73 265.24
01.04 31,264.52OBRAS DE CONCRETO ARMADO
32.94CONCRETO PREMEZCLADO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 m301.04.01 366.77 12,081.40
544.88ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (1/2") kg01.04.02 4.44 2,419.27
1,702.79ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (3/8") kg01.04.03 4.34 7,390.11
310.09ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - PLACAS METALICAS m201.04.04 16.47 5,107.18
82.35TRANSPORTE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO t01.04.05 12.76 1,050.79
82.35MONTAJE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO t01.04.06 39.05 3,215.77
01.05 3,375.15PISOS Y PAVIMENTOS
54.73PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M m201.05.01 55.57 3,041.35
5.39ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M m201.05.02 61.93 333.80
01.06 1,698.26REVOQUES Y ENLUCIDOS
22.90ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED m201.06.01 74.16 1,698.26
01.07 4,121.52PINTURAS
59.98PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN CIELO RASO m201.07.01 19.63 1,177.41
168.62PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR m201.07.02 17.46 2,944.11
01.08 5,337.72CARPINTERIA METALICA
6.00SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA u01.08.01 527.56 3,165.36
12.00SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA u01.08.02 181.03 2,172.36
01.09 9,671.43INSTALACIONES SANITARIAS
01.09.01 3,088.68APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
2.00LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON PEDESTAL pza01.09.01.01 518.01 1,036.02
2.00INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO pza01.09.01.02 418.01 836.02
1.00LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE pza01.09.01.03 639.72 639.72
2.00ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA CROMADAS DE DUCHA pza01.09.01.04 288.46 576.92
01.09.02 1,593.21RED DE DESAGUE
7.00SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" pto01.09.02.01 19.56 136.92
2.00SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" pto01.09.02.02 21.98 43.96
6.00SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" pza01.09.02.03 44.88 269.28
2.00REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" pza01.09.02.04 53.21 106.42
4.00YEE PVC DE 4" A 2" pza01.09.02.05 13.28 53.12
2.00YEE PVC SAL 2" pza01.09.02.06 11.89 23.78
14.00TUBERIA DE PVC SAL 2" m01.09.02.07 18.75 262.50
18.00TUBERIA DE PVC SAL 4" m01.09.02.08 25.49 458.82
2.00CODO PVC SAL 2"X45° pza01.09.02.09 13.08 26.16
3.00CODO PVC SAL 4"X45° pza01.09.02.10 17.08 51.24




VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 060101007Presupuesto
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 06001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
1.00CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza01.09.02.11 85.03 85.03
2.00SALIDA PARA VENTILACION 2" pto01.09.02.12 37.99 75.98
01.09.03 920.07RED DE AGUA
4.00VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" pza01.09.03.01 95.88 383.52
35.00TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" m01.09.03.02 11.48 401.80
14.00CODO DE 1/2" u01.09.03.03 6.25 87.50
7.00TEE DE 1/2" u01.09.03.04 6.75 47.25
01.09.04 310.50DRENAJE PLUVIAL
6.00TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUVIAS m01.09.04.01 22.92 137.52
2.00CODO PVC SAL 3"X45° pza01.09.04.02 13.08 26.16
2.00CODO PVC SAL 3"X90° pza01.09.04.03 14.33 28.66
2.00SUMIDEROS DE 3" pza01.09.04.04 59.08 118.16
01.09.05 3,758.97INSTALACIONES ELECTRICAS
9.00SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto01.09.05.01 23.38 210.42
12.00SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR pto01.09.05.02 30.59 367.08
9.00SALIDA PARA INTERRUPTOR pto01.09.05.03 30.24 272.16
180.00ALAMBRE THW 14 AWG m01.09.05.04 6.19 1,114.20
1.00TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA pza01.09.05.05 99.68 99.68
9.00SOCKET u01.09.05.06 19.54 175.86
9.00INTERRUPTOR SIMPLE u01.09.05.07 22.56 203.04
12.00TOMACORRIENTES u01.09.05.08 22.14 265.68
9.00CAJA OCTOGONAL u01.09.05.09 5.73 51.57
21.00CAJA RECTANGULAR u01.09.05.10 4.86 102.06
86.00TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" m01.09.05.11 4.79 411.94
48.00CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4" m01.09.05.12 10.11 485.28
Costo Directo 57,375.35
Gasto General ( 10.00 % ) 5,737.54






SON :      OCHENTIUN MIL DOSCIENTOS CUARENTITRES  Y 51/100 NUEVOS SOLES








Anexo A - 02.  
Costo y Presupuesto 











VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 010101002Presupuesto
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 01001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Mano de Obra Material Equipo SubpartidaSubcontratoItem Descripción Und. Metrado
01 VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 01 2,534.689,162.45 15,626.07 27,323.20
01.01 OBRAS PRELIMINARES 40.88175.35 26.87 243.10
37.23 4.06m2 146.68 4.4701.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 151.15
25.83 3.56m2 28.67 26.87 36.4101.01.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 91.95
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 91.93393.66 485.59
2.58 41.46m3 103.85 3.1201.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 106.97
3.08 48.37m3 144.64 4.3401.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS 148.98
10.41 3.32m2 21.45 13.1101.02.03 NIVELACION DE TERRENO Y APISONADO C/T PLANCHA 34.56
7.71 4.16m2 19.81 12.2601.02.04 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T PLANCHA 32.07
4.76 20.28m3 60.45 36.0801.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 96.53
2.04 32.59m3 43.46 23.0201.02.06 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 66.48
01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 6.5045.21 72.82 124.53
0.77 161.73m3 45.21 72.82 6.5001.03.01 CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON 124.53
01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 2,236.472,675.54 9,203.58 14,115.59
14.90 366.77m3 377.27 4,940.10 147.5001.04.01 CONCRETO PREMEZCLADO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 5,464.87
260.17 4.44kg 239.36 907.98 7.8101.04.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (1/2") 1,155.15
748.05 4.34kg 620.88 2,610.70 14.9601.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (3/8") 3,246.54
140.84 16.47m2 816.87 1,502.7601.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - PLACAS METALICAS 2,319.63
37.24 12.76t 172.05 303.1301.04.05 TRANSPORTE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 475.18
37.24 39.05t 449.11 744.80 260.3101.04.06 MONTAJE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 1,454.22
01.05 PISOS Y PAVIMENTOS 19.28645.25 765.29 1,429.82
23.10 55.57m2 572.19 694.39 17.0901.05.01 PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M 1,283.67
2.36 61.93m2 73.06 70.90 2.1901.05.02 ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M 146.15
01.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS 15.86529.72 359.17 904.75
12.20 74.16m2 529.72 359.17 15.8601.06.01 ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED 904.75
01.07 PINTURAS 30.201,497.14 469.74 1,997.08
25.83 19.63m2 398.81 100.22 8.0101.07.01 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN CIELO RASO 507.04
85.34 17.46m2 1,098.33 369.52 22.1901.07.02 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR 1,490.04
01.08 CARPINTERIA METALICA 20.10668.76 1,980.00 2,668.86
3.00 527.56u 371.52 1,200.00 11.1601.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA 1,582.68
6.00 181.03u 297.24 780.00 8.9401.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA 1,086.18




VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 010101002Presupuesto
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 01001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Mano de Obra Material Equipo SubpartidaSubcontratoItem Descripción Und. Metrado
01.09 INSTALACIONES SANITARIAS 73.462,531.82 2,748.60 5,353.88
01.09.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 4.73158.22 1,701.25 1,864.20
1.00 518.01pza 35.16 481.80 1.0501.09.01.01 LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON PEDESTAL 518.01
1.00 418.01pza 35.16 381.80 1.0501.09.01.02 INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO 418.01
1.00 639.72pza 52.74 585.40 1.5801.09.01.03 LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 639.72
1.00 288.46pza 35.16 252.25 1.0501.09.01.04 ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA CROMADAS DE DUCHA 288.46
01.09.02 RED DE DESAGUE 13.63547.65 215.28 776.56
3.00 19.56pto 37.29 20.28 1.1101.09.02.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" 58.68
1.00 21.98pto 12.43 9.18 0.3701.09.02.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" 21.98
3.00 44.88pza 93.24 41.4001.09.02.03 SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" 134.64
1.00 53.21pza 31.08 21.20 0.9301.09.02.04 REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" 53.21
2.00 13.28pza 9.32 16.96 0.2801.09.02.05 YEE PVC DE 4" A 2" 26.56
1.00 11.89pza 6.22 5.48 0.1901.09.02.06 YEE PVC SAL 2" 11.89
6.00 18.75m 92.64 17.10 2.7601.09.02.07 TUBERIA DE PVC SAL 2" 112.50
8.00 25.49m 172.48 26.24 5.2001.09.02.08 TUBERIA DE PVC SAL 4" 203.92
1.00 13.08pza 9.32 3.48 0.2801.09.02.09 CODO PVC SAL 2"X45° 13.08
1.00 17.08pza 9.32 7.48 0.2801.09.02.10 CODO PVC SAL 4"X45° 17.08
1.00 85.03pza 49.54 34.00 1.4901.09.02.11 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 85.03
1.00 37.99pto 24.77 12.48 0.7401.09.02.12 SALIDA PARA VENTILACION 2" 37.99
01.09.03 RED DE AGUA 11.07370.17 209.29 590.53
3.00 95.88pza 161.31 121.50 4.8301.09.03.01 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 287.64
18.00 11.48m 138.96 63.54 4.1401.09.03.02 TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" 206.64
10.00 6.25u 46.60 14.50 1.4001.09.03.03 CODO DE 1/2" 62.50
5.00 6.75u 23.30 9.75 0.7001.09.03.04 TEE DE 1/2" 33.75
01.09.04 DRENAJE PLUVIAL 2.9296.88 55.45 155.25
3.00 22.92m 31.62 36.18 0.9601.09.04.01 TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUVIAS 68.76
1.00 13.08pza 9.32 3.48 0.2801.09.04.02 CODO PVC SAL 3"X45° 13.08
1.00 14.33pza 9.32 4.73 0.2801.09.04.03 CODO PVC SAL 3"X90° 14.33
1.00 59.08pza 46.62 11.06 1.4001.09.04.04 SUMIDEROS DE 3" 59.08
01.09.05 INSTALACIONES ELECTRICAS 41.111,358.90 567.33 1,967.34
4.00 23.38pto 84.00 7.00 2.5201.09.05.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 93.52




VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 010101002Presupuesto
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 01001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Mano de Obra Material Equipo SubpartidaSubcontratoItem Descripción Und. Metrado
6.00 30.59pto 168.00 10.50 5.0401.09.05.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 183.54
4.00 30.24pto 112.00 5.60 3.3601.09.05.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR 120.96
100.00 6.19m 353.00 255.00 11.0001.09.05.04 ALAMBRE THW 14 AWG 619.00
1.00 99.68pza 56.00 42.00 1.6801.09.05.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA 99.68
4.00 19.54u 44.80 32.00 1.3601.09.05.06 SOCKET 78.16
4.00 22.56u 44.80 44.08 1.3601.09.05.07 INTERRUPTOR SIMPLE 90.24
6.00 22.14u 67.20 63.60 2.0401.09.05.08 TOMACORRIENTES 132.84
4.00 5.73u 16.80 5.60 0.5201.09.05.09 CAJA OCTOGONAL 22.92
10.00 4.86u 33.60 14.00 1.0001.09.05.10 CAJA RECTANGULAR 48.60
47.00 4.79m 145.70 75.20 4.2301.09.05.11 TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" 225.13
25.00 10.11m 233.00 12.75 7.0001.09.05.12 CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4" 252.75
Costo Directo 27,323.20
Gasto General ( 10.00 % ) 2,732.32






SON :      TRENTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTINUEVE  Y 65/100 NUEVOS SOLES




VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 020101003Presupuesto
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 02001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Mano de Obra Material Equipo SubpartidaSubcontratoItem Descripción Und. Metrado
01 VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 02 3,182.6610,942.45 18,886.96 33,012.08
01.01 OBRAS PRELIMINARES 52.60218.26 34.73 305.59
45.99 4.06m2 181.20 5.5201.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 186.72
33.39 3.56m2 37.06 34.73 47.0801.01.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 118.87
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 117.00501.45 618.45
3.34 41.46m3 134.44 4.0401.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 138.48
3.85 48.37m3 180.79 5.4301.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS 186.22
14.13 3.32m2 29.10 17.8101.02.03 NIVELACION DE TERRENO Y APISONADO C/T PLANCHA 46.91
9.63 4.16m2 24.75 15.3101.02.04 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T PLANCHA 40.06
5.07 20.28m3 64.39 38.4301.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 102.82
3.19 32.59m3 67.98 35.9801.02.06 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 103.96
01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 8.0956.38 90.79 155.26
0.96 161.73m3 56.38 90.79 8.0901.03.01 CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON 155.26
01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 2,821.503,374.62 11,588.52 17,784.65
18.73 366.77m3 474.24 6,209.93 185.4201.04.01 CONCRETO PREMEZCLADO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 6,869.60
341.55 4.44kg 314.23 1,192.00 10.2501.04.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (1/2") 1,516.48
931.17 4.34kg 772.87 3,249.79 18.6201.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (3/8") 4,041.28
177.93 16.47m2 1,031.99 1,898.5201.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - PLACAS METALICAS 2,930.51
46.84 12.76t 216.40 381.2801.04.05 TRANSPORTE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 597.68
46.84 39.05t 564.89 936.80 327.4101.04.06 MONTAJE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 1,829.10
01.05 PISOS Y PAVIMENTOS 25.49852.88 1,007.55 1,885.92
29.87 55.57m2 739.88 897.90 22.1001.05.01 PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M 1,659.88
3.65 61.93m2 113.00 109.65 3.3901.05.02 ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M 226.04
01.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS 15.86529.72 359.17 904.75
12.20 74.16m2 529.72 359.17 15.8601.06.01 ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED 904.75
01.07 PINTURAS 36.451,807.28 565.80 2,409.53
32.13 19.63m2 496.09 124.66 9.9601.07.01 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN CIELO RASO 630.71
101.88 17.46m2 1,311.19 441.14 26.4901.07.02 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR 1,778.82
01.08 CARPINTERIA METALICA 23.82792.60 2,380.00 3,196.42
4.00 527.56u 495.36 1,600.00 14.8801.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA 2,110.24
6.00 181.03u 297.24 780.00 8.9401.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA 1,086.18




VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 020101003Presupuesto
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 02001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Mano de Obra Material Equipo SubpartidaSubcontratoItem Descripción Und. Metrado
01.09 INSTALACIONES SANITARIAS 81.852,809.26 2,860.40 5,751.51
01.09.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 4.73158.22 1,701.25 1,864.20
1.00 518.01pza 35.16 481.80 1.0501.09.01.01 LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON PEDESTAL 518.01
1.00 418.01pza 35.16 381.80 1.0501.09.01.02 INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO 418.01
1.00 639.72pza 52.74 585.40 1.5801.09.01.03 LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 639.72
1.00 288.46pza 35.16 252.25 1.0501.09.01.04 ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA CROMADAS DE DUCHA 288.46
01.09.02 RED DE DESAGUE 13.63547.65 215.28 776.56
3.00 19.56pto 37.29 20.28 1.1101.09.02.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" 58.68
1.00 21.98pto 12.43 9.18 0.3701.09.02.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" 21.98
3.00 44.88pza 93.24 41.4001.09.02.03 SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" 134.64
1.00 53.21pza 31.08 21.20 0.9301.09.02.04 REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" 53.21
2.00 13.28pza 9.32 16.96 0.2801.09.02.05 YEE PVC DE 4" A 2" 26.56
1.00 11.89pza 6.22 5.48 0.1901.09.02.06 YEE PVC SAL 2" 11.89
6.00 18.75m 92.64 17.10 2.7601.09.02.07 TUBERIA DE PVC SAL 2" 112.50
8.00 25.49m 172.48 26.24 5.2001.09.02.08 TUBERIA DE PVC SAL 4" 203.92
1.00 13.08pza 9.32 3.48 0.2801.09.02.09 CODO PVC SAL 2"X45° 13.08
1.00 17.08pza 9.32 7.48 0.2801.09.02.10 CODO PVC SAL 4"X45° 17.08
1.00 85.03pza 49.54 34.00 1.4901.09.02.11 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 85.03
1.00 37.99pto 24.77 12.48 0.7401.09.02.12 SALIDA PARA VENTILACION 2" 37.99
01.09.03 RED DE AGUA 11.30377.89 212.82 602.01
3.00 95.88pza 161.31 121.50 4.8301.09.03.01 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 287.64
19.00 11.48m 146.68 67.07 4.3701.09.03.02 TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" 218.12
10.00 6.25u 46.60 14.50 1.4001.09.03.03 CODO DE 1/2" 62.50
5.00 6.75u 23.30 9.75 0.7001.09.03.04 TEE DE 1/2" 33.75
01.09.04 DRENAJE PLUVIAL 2.9296.88 55.45 155.25
3.00 22.92m 31.62 36.18 0.9601.09.04.01 TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUVIAS 68.76
1.00 13.08pza 9.32 3.48 0.2801.09.04.02 CODO PVC SAL 3"X45° 13.08
1.00 14.33pza 9.32 4.73 0.2801.09.04.03 CODO PVC SAL 3"X90° 14.33
1.00 59.08pza 46.62 11.06 1.4001.09.04.04 SUMIDEROS DE 3" 59.08
01.09.05 INSTALACIONES ELECTRICAS 49.271,628.62 675.60 2,353.49
5.00 23.38pto 105.00 8.75 3.1501.09.05.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 116.90




VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 020101003Presupuesto
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 02001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Mano de Obra Material Equipo SubpartidaSubcontratoItem Descripción Und. Metrado
7.00 30.59pto 196.00 12.25 5.8801.09.05.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 214.13
5.00 30.24pto 140.00 7.00 4.2001.09.05.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR 151.20
120.00 6.19m 423.60 306.00 13.2001.09.05.04 ALAMBRE THW 14 AWG 742.80
1.00 99.68pza 56.00 42.00 1.6801.09.05.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA 99.68
5.00 19.54u 56.00 40.00 1.7001.09.05.06 SOCKET 97.70
5.00 22.56u 56.00 55.10 1.7001.09.05.07 INTERRUPTOR SIMPLE 112.80
7.00 22.14u 78.40 74.20 2.3801.09.05.08 TOMACORRIENTES 154.98
5.00 5.73u 21.00 7.00 0.6501.09.05.09 CAJA OCTOGONAL 28.65
12.00 4.86u 40.32 16.80 1.2001.09.05.10 CAJA RECTANGULAR 58.32
57.00 4.79m 176.70 91.20 5.1301.09.05.11 TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" 273.03
30.00 10.11m 279.60 15.30 8.4001.09.05.12 CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4" 303.30
Costo Directo 33,012.08
Gasto General ( 10.00 % ) 3,301.21






SON :      CUARENTISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTICINCO  Y 11/100 NUEVOS SOLES




VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 030101004Presupuesto
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 03001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Mano de Obra Material Equipo SubpartidaSubcontratoItem Descripción Und. Metrado
01 VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 03 3,658.0412,781.95 21,971.45 38,411.45
01.01 OBRAS PRELIMINARES 61.39250.43 40.62 352.44
52.56 4.06m2 207.08 6.3101.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 213.39
39.06 3.56m2 43.35 40.62 55.0801.01.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 139.05
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 135.33565.71 701.04
3.91 41.46m3 157.38 4.7301.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 162.11
4.09 48.37m3 192.06 5.7701.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS 197.83
18.60 3.32m2 38.31 23.4401.02.03 NIVELACION DE TERRENO Y APISONADO C/T PLANCHA 61.75
10.23 4.16m2 26.30 16.2601.02.04 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T PLANCHA 42.56
5.65 20.28m3 71.75 42.8301.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 114.58
3.75 32.59m3 79.91 42.3001.02.06 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 122.21
01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 8.6059.89 96.47 164.96
1.02 161.73m3 59.89 96.47 8.6001.03.01 CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON 164.96
01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 3,238.993,926.18 13,549.98 20,715.16
21.58 366.77m3 546.40 7,154.85 213.6401.04.01 CONCRETO PREMEZCLADO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 7,914.90
370.22 4.44kg 340.60 1,292.07 11.1101.04.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (1/2") 1,643.78
1,152.97 4.34kg 956.96 4,023.87 23.0601.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (3/8") 5,003.89
203.82 16.47m2 1,182.16 2,174.7601.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - PLACAS METALICAS 3,356.92
53.96 12.76t 249.30 439.2301.04.05 TRANSPORTE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 688.53
53.96 39.05t 650.76 1,079.19 377.1901.04.06 MONTAJE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 2,107.14
01.05 PISOS Y PAVIMENTOS 29.961,001.88 1,182.16 2,214.00
34.86 55.57m2 863.48 1,047.89 25.8001.05.01 PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M 1,937.17
4.47 61.93m2 138.40 134.27 4.1601.05.02 ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M 276.83
01.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS 15.86529.72 359.17 904.75
12.20 74.16m2 529.72 359.17 15.8601.06.01 ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED 904.75
01.07 PINTURAS 47.652,362.05 743.27 3,152.97
39.12 19.63m2 604.01 151.79 12.1301.07.01 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN CIELO RASO 767.93
136.60 17.46m2 1,758.04 591.48 35.5201.07.02 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR 2,385.04
01.08 CARPINTERIA METALICA 30.521,015.52 3,040.00 4,086.04
5.00 527.56u 619.20 2,000.00 18.6001.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA 2,637.80
8.00 181.03u 396.32 1,040.00 11.9201.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA 1,448.24




VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 030101004Presupuesto
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 03001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Mano de Obra Material Equipo SubpartidaSubcontratoItem Descripción Und. Metrado
01.09 INSTALACIONES SANITARIAS 89.743,070.57 2,959.78 6,120.09
01.09.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 4.73158.22 1,701.25 1,864.20
1.00 518.01pza 35.16 481.80 1.0501.09.01.01 LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON PEDESTAL 518.01
1.00 418.01pza 35.16 381.80 1.0501.09.01.02 INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO 418.01
1.00 639.72pza 52.74 585.40 1.5801.09.01.03 LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 639.72
1.00 288.46pza 35.16 252.25 1.0501.09.01.04 ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA CROMADAS DE DUCHA 288.46
01.09.02 RED DE DESAGUE 13.63547.65 215.28 776.56
3.00 19.56pto 37.29 20.28 1.1101.09.02.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" 58.68
1.00 21.98pto 12.43 9.18 0.3701.09.02.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" 21.98
3.00 44.88pza 93.24 41.4001.09.02.03 SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" 134.64
1.00 53.21pza 31.08 21.20 0.9301.09.02.04 REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" 53.21
2.00 13.28pza 9.32 16.96 0.2801.09.02.05 YEE PVC DE 4" A 2" 26.56
1.00 11.89pza 6.22 5.48 0.1901.09.02.06 YEE PVC SAL 2" 11.89
6.00 18.75m 92.64 17.10 2.7601.09.02.07 TUBERIA DE PVC SAL 2" 112.50
8.00 25.49m 172.48 26.24 5.2001.09.02.08 TUBERIA DE PVC SAL 4" 203.92
1.00 13.08pza 9.32 3.48 0.2801.09.02.09 CODO PVC SAL 2"X45° 13.08
1.00 17.08pza 9.32 7.48 0.2801.09.02.10 CODO PVC SAL 4"X45° 17.08
1.00 85.03pza 49.54 34.00 1.4901.09.02.11 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 85.03
1.00 37.99pto 24.77 12.48 0.7401.09.02.12 SALIDA PARA VENTILACION 2" 37.99
01.09.03 RED DE AGUA 11.76393.33 219.88 624.97
3.00 95.88pza 161.31 121.50 4.8301.09.03.01 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 287.64
21.00 11.48m 162.12 74.13 4.8301.09.03.02 TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" 241.08
10.00 6.25u 46.60 14.50 1.4001.09.03.03 CODO DE 1/2" 62.50
5.00 6.75u 23.30 9.75 0.7001.09.03.04 TEE DE 1/2" 33.75
01.09.04 DRENAJE PLUVIAL 2.9296.88 55.45 155.25
3.00 22.92m 31.62 36.18 0.9601.09.04.01 TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUVIAS 68.76
1.00 13.08pza 9.32 3.48 0.2801.09.04.02 CODO PVC SAL 3"X45° 13.08
1.00 14.33pza 9.32 4.73 0.2801.09.04.03 CODO PVC SAL 3"X90° 14.33
1.00 59.08pza 46.62 11.06 1.4001.09.04.04 SUMIDEROS DE 3" 59.08
01.09.05 INSTALACIONES ELECTRICAS 56.701,874.49 767.92 2,699.11
6.00 23.38pto 126.00 10.50 3.7801.09.05.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 140.28




VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 030101004Presupuesto
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 03001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Mano de Obra Material Equipo SubpartidaSubcontratoItem Descripción Und. Metrado
8.00 30.59pto 224.00 14.00 6.7201.09.05.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 244.72
6.00 30.24pto 168.00 8.40 5.0401.09.05.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR 181.44
135.00 6.19m 476.55 344.25 14.8501.09.05.04 ALAMBRE THW 14 AWG 835.65
1.00 99.68pza 56.00 42.00 1.6801.09.05.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA 99.68
6.00 19.54u 67.20 48.00 2.0401.09.05.06 SOCKET 117.24
6.00 22.56u 67.20 66.12 2.0401.09.05.07 INTERRUPTOR SIMPLE 135.36
8.00 22.14u 89.60 84.80 2.7201.09.05.08 TOMACORRIENTES 177.12
6.00 5.73u 25.20 8.40 0.7801.09.05.09 CAJA OCTOGONAL 34.38
14.00 4.86u 47.04 19.60 1.4001.09.05.10 CAJA RECTANGULAR 68.04
65.00 4.79m 201.50 104.00 5.8501.09.05.11 TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" 311.35
35.00 10.11m 326.20 17.85 9.8001.09.05.12 CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4" 353.85
Costo Directo 38,411.45
Gasto General ( 10.00 % ) 3,841.15






SON :      CINCUENTICUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA  Y 63/100 NUEVOS SOLES




VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 040101005Presupuesto
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 04001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Mano de Obra Material Equipo SubpartidaSubcontratoItem Descripción Und. Metrado
01 VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 04 3,771.9513,186.62 22,218.43 39,176.99
01.01 OBRAS PRELIMINARES 66.26268.31 43.91 378.48
56.21 4.06m2 221.46 6.7501.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 228.21
42.21 3.56m2 46.85 43.91 59.5101.01.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 150.27
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 149.35614.41 763.76
4.22 41.46m3 169.85 5.1101.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 174.96
4.36 48.37m3 204.74 6.1501.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS 210.89
20.43 3.32m2 42.08 25.7501.02.03 NIVELACION DE TERRENO Y APISONADO C/T PLANCHA 67.83
10.89 4.16m2 27.99 17.3101.02.04 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T PLANCHA 45.30
6.05 20.28m3 76.83 45.8601.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 122.69
4.36 32.59m3 92.92 49.1701.02.06 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 142.09
01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 9.1964.00 103.10 176.29
1.09 161.73m3 64.00 103.10 9.1901.03.01 CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON 176.29
01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 3,325.174,012.76 13,870.41 21,208.33
22.30 366.77m3 564.64 7,393.57 220.7701.04.01 CONCRETO PREMEZCLADO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 8,178.97
363.03 4.44kg 333.99 1,266.97 10.8901.04.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (1/2") 1,611.85
1,173.26 4.34kg 973.81 4,094.67 23.4701.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (3/8") 5,091.95
208.66 16.47m2 1,210.23 2,226.4001.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - PLACAS METALICAS 3,436.63
55.76 12.76t 257.62 453.8801.04.05 TRANSPORTE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 711.50
55.76 39.05t 672.47 1,115.20 389.7601.04.06 MONTAJE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 2,177.43
01.05 PISOS Y PAVIMENTOS 32.561,089.12 1,287.38 2,409.06
38.27 55.57m2 947.95 1,150.39 28.3201.05.01 PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M 2,126.66
4.56 61.93m2 141.17 136.99 4.2401.05.02 ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M 282.40
01.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS 15.86529.72 359.17 904.75
12.20 74.16m2 529.72 359.17 15.8601.06.01 ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED 904.75
01.07 PINTURAS 45.972,279.46 711.25 3,036.68
42.34 19.63m2 653.72 164.28 13.1301.07.01 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN CIELO RASO 831.13
126.32 17.46m2 1,625.74 546.97 32.8401.07.02 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR 2,205.55
01.08 CARPINTERIA METALICA 28.29941.22 2,770.00 3,739.51
4.00 527.56u 495.36 1,600.00 14.8801.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA 2,110.24
9.00 181.03u 445.86 1,170.00 13.4101.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA 1,629.27




VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 040101005Presupuesto
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 04001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Mano de Obra Material Equipo SubpartidaSubcontratoItem Descripción Und. Metrado
01.09 INSTALACIONES SANITARIAS 99.303,387.62 3,073.21 6,560.13
01.09.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 4.73158.22 1,701.25 1,864.20
1.00 518.01pza 35.16 481.80 1.0501.09.01.01 LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON PEDESTAL 518.01
1.00 418.01pza 35.16 381.80 1.0501.09.01.02 INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO 418.01
1.00 639.72pza 52.74 585.40 1.5801.09.01.03 LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 639.72
1.00 288.46pza 35.16 252.25 1.0501.09.01.04 ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA CROMADAS DE DUCHA 288.46
01.09.02 RED DE DESAGUE 13.63547.65 215.28 776.56
3.00 19.56pto 37.29 20.28 1.1101.09.02.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" 58.68
1.00 21.98pto 12.43 9.18 0.3701.09.02.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" 21.98
3.00 44.88pza 93.24 41.4001.09.02.03 SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" 134.64
1.00 53.21pza 31.08 21.20 0.9301.09.02.04 REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" 53.21
2.00 13.28pza 9.32 16.96 0.2801.09.02.05 YEE PVC DE 4" A 2" 26.56
1.00 11.89pza 6.22 5.48 0.1901.09.02.06 YEE PVC SAL 2" 11.89
6.00 18.75m 92.64 17.10 2.7601.09.02.07 TUBERIA DE PVC SAL 2" 112.50
8.00 25.49m 172.48 26.24 5.2001.09.02.08 TUBERIA DE PVC SAL 4" 203.92
1.00 13.08pza 9.32 3.48 0.2801.09.02.09 CODO PVC SAL 2"X45° 13.08
1.00 17.08pza 9.32 7.48 0.2801.09.02.10 CODO PVC SAL 4"X45° 17.08
1.00 85.03pza 49.54 34.00 1.4901.09.02.11 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 85.03
1.00 37.99pto 24.77 12.48 0.7401.09.02.12 SALIDA PARA VENTILACION 2" 37.99
01.09.03 RED DE AGUA 13.14439.65 241.06 693.85
3.00 95.88pza 161.31 121.50 4.8301.09.03.01 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 287.64
27.00 11.48m 208.44 95.31 6.2101.09.03.02 TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" 309.96
10.00 6.25u 46.60 14.50 1.4001.09.03.03 CODO DE 1/2" 62.50
5.00 6.75u 23.30 9.75 0.7001.09.03.04 TEE DE 1/2" 33.75
01.09.04 DRENAJE PLUVIAL 2.9296.88 55.45 155.25
3.00 22.92m 31.62 36.18 0.9601.09.04.01 TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUVIAS 68.76
1.00 13.08pza 9.32 3.48 0.2801.09.04.02 CODO PVC SAL 3"X45° 13.08
1.00 14.33pza 9.32 4.73 0.2801.09.04.03 CODO PVC SAL 3"X90° 14.33
1.00 59.08pza 46.62 11.06 1.4001.09.04.04 SUMIDEROS DE 3" 59.08
01.09.05 INSTALACIONES ELECTRICAS 64.882,145.22 860.17 3,070.27
7.00 23.38pto 147.00 12.25 4.4101.09.05.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 163.66




VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 040101005Presupuesto
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 04001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Mano de Obra Material Equipo SubpartidaSubcontratoItem Descripción Und. Metrado
9.00 30.59pto 252.00 15.75 7.5601.09.05.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 275.31
7.00 30.24pto 196.00 9.80 5.8801.09.05.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR 211.68
150.00 6.19m 529.50 382.50 16.5001.09.05.04 ALAMBRE THW 14 AWG 928.50
1.00 99.68pza 56.00 42.00 1.6801.09.05.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA 99.68
7.00 19.54u 78.40 56.00 2.3801.09.05.06 SOCKET 136.78
7.00 22.56u 78.40 77.14 2.3801.09.05.07 INTERRUPTOR SIMPLE 157.92
9.00 22.14u 100.80 95.40 3.0601.09.05.08 TOMACORRIENTES 199.26
7.00 5.73u 29.40 9.80 0.9101.09.05.09 CAJA OCTOGONAL 40.11
16.00 4.86u 53.76 22.40 1.6001.09.05.10 CAJA RECTANGULAR 77.76
72.00 4.79m 223.20 115.20 6.4801.09.05.11 TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" 344.88
43.00 10.11m 400.76 21.93 12.0401.09.05.12 CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4" 434.73
Costo Directo 39,176.99
Gasto General ( 10.00 % ) 3,917.70






SON :      CINCUENTICINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTICUATRO  Y 62/100 NUEVOS SOLES




VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 050101006Presupuesto
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 05001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Mano de Obra Material Equipo SubpartidaSubcontratoItem Descripción Und. Metrado
01 VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 05 4,932.5417,127.70 29,216.84 51,277.09
01.01 OBRAS PRELIMINARES 79.93318.38 53.07 451.38
66.43 4.06m2 261.74 7.9701.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 269.71
51.03 3.56m2 56.64 53.07 71.9601.01.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 181.67
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 227.71829.56 1,057.27
5.10 41.46m3 205.28 6.1701.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 211.45
5.22 48.37m3 245.13 7.3601.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS 252.49
24.93 3.32m2 51.35 31.4201.02.03 NIVELACION DE TERRENO Y APISONADO C/T PLANCHA 82.77
13.05 4.16m2 33.54 20.7501.02.04 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T PLANCHA 54.29
7.28 20.28m3 92.45 55.1901.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 147.64
9.47 32.59m3 201.81 106.8201.02.06 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 308.63
01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 11.6381.04 130.52 223.19
1.38 161.73m3 81.04 130.52 11.6301.03.01 CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON 223.19
01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 4,322.825,149.35 17,694.53 27,166.71
28.74 366.77m3 727.69 9,528.75 284.5201.04.01 CONCRETO PREMEZCLADO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 10,540.97
469.83 4.44kg 432.24 1,639.72 14.0901.04.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (1/2") 2,086.05
1,458.24 4.34kg 1,210.34 5,089.26 29.1601.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (3/8") 6,328.76
272.55 16.47m2 1,580.79 2,908.1101.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - PLACAS METALICAS 4,488.90
71.84 12.76t 331.90 584.7801.04.05 TRANSPORTE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 916.68
71.84 39.05t 866.39 1,436.80 502.1601.04.06 MONTAJE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 2,805.35
01.05 PISOS Y PAVIMENTOS 37.851,266.23 1,498.39 2,802.47
44.77 55.57m2 1,108.96 1,345.78 33.1301.05.01 PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M 2,487.87
5.08 61.93m2 157.27 152.61 4.7201.05.02 ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M 314.60
01.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS 29.77994.31 674.18 1,698.26
22.90 74.16m2 994.31 674.18 29.7701.06.01 ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED 1,698.26
01.07 PINTURAS 54.992,726.84 850.17 3,632.00
51.16 19.63m2 789.91 198.50 15.8601.07.01 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN CIELO RASO 1,004.27
150.50 17.46m2 1,936.93 651.67 39.1301.07.02 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR 2,627.73
01.08 CARPINTERIA METALICA 37.221,238.44 3,700.00 4,975.66
6.00 527.56u 743.04 2,400.00 22.3201.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA 3,165.36
10.00 181.03u 495.40 1,300.00 14.9001.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA 1,810.30




VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 050101006Presupuesto
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 05001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Mano de Obra Material Equipo SubpartidaSubcontratoItem Descripción Und. Metrado
01.09 INSTALACIONES SANITARIAS 130.624,523.55 4,615.98 9,270.15
01.09.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 7.88263.70 2,817.10 3,088.68
2.00 518.01pza 70.32 963.60 2.1001.09.01.01 LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON PEDESTAL 1,036.02
2.00 418.01pza 70.32 763.60 2.1001.09.01.02 INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO 836.02
1.00 639.72pza 52.74 585.40 1.5801.09.01.03 LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 639.72
2.00 288.46pza 70.32 504.50 2.1001.09.01.04 ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA CROMADAS DE DUCHA 576.92
01.09.02 RED DE DESAGUE 25.121,024.39 404.24 1,453.75
7.00 19.56pto 87.01 47.32 2.5901.09.02.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" 136.92
2.00 21.98pto 24.86 18.36 0.7401.09.02.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" 43.96
6.00 44.88pza 186.48 82.8001.09.02.03 SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" 269.28
2.00 53.21pza 62.16 42.40 1.8601.09.02.04 REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" 106.42
4.00 13.28pza 18.64 33.92 0.5601.09.02.05 YEE PVC DE 4" A 2" 53.12
2.00 11.89pza 12.44 10.96 0.3801.09.02.06 YEE PVC SAL 2" 23.78
12.00 18.75m 185.28 34.20 5.5201.09.02.07 TUBERIA DE PVC SAL 2" 225.00
14.00 25.49m 301.84 45.92 9.1001.09.02.08 TUBERIA DE PVC SAL 4" 356.86
2.00 13.08pza 18.64 6.96 0.5601.09.02.09 CODO PVC SAL 2"X45° 26.16
3.00 17.08pza 27.96 22.44 0.8401.09.02.10 CODO PVC SAL 4"X45° 51.24
1.00 85.03pza 49.54 34.00 1.4901.09.02.11 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 85.03
2.00 37.99pto 49.54 24.96 1.4801.09.02.12 SALIDA PARA VENTILACION 2" 75.98
01.09.03 RED DE AGUA 16.00535.22 298.95 850.17
4.00 95.88pza 215.08 162.00 6.4401.09.03.01 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 383.52
30.00 11.48m 231.60 105.90 6.9001.09.03.02 TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" 344.40
12.00 6.25u 55.92 17.40 1.6801.09.03.03 CODO DE 1/2" 75.00
7.00 6.75u 32.62 13.65 0.9801.09.03.04 TEE DE 1/2" 47.25
01.09.04 DRENAJE PLUVIAL 5.84193.76 110.90 310.50
6.00 22.92m 63.24 72.36 1.9201.09.04.01 TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUVIAS 137.52
2.00 13.08pza 18.64 6.96 0.5601.09.04.02 CODO PVC SAL 3"X45° 26.16
2.00 14.33pza 18.64 9.46 0.5601.09.04.03 CODO PVC SAL 3"X90° 28.66
2.00 59.08pza 93.24 22.12 2.8001.09.04.04 SUMIDEROS DE 3" 118.16
01.09.05 INSTALACIONES ELECTRICAS 75.782,506.48 984.79 3,567.05
9.00 23.38pto 189.00 15.75 5.6701.09.05.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 210.42




VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 050101006Presupuesto
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 05001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Mano de Obra Material Equipo SubpartidaSubcontratoItem Descripción Und. Metrado
12.00 30.59pto 336.00 21.00 10.0801.09.05.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 367.08
9.00 30.24pto 252.00 12.60 7.5601.09.05.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR 272.16
160.00 6.19m 564.80 408.00 17.6001.09.05.04 ALAMBRE THW 14 AWG 990.40
1.00 99.68pza 56.00 42.00 1.6801.09.05.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA 99.68
9.00 19.54u 100.80 72.00 3.0601.09.05.06 SOCKET 175.86
9.00 22.56u 100.80 99.18 3.0601.09.05.07 INTERRUPTOR SIMPLE 203.04
12.00 22.14u 134.40 127.20 4.0801.09.05.08 TOMACORRIENTES 265.68
9.00 5.73u 37.80 12.60 1.1701.09.05.09 CAJA OCTOGONAL 51.57
21.00 4.86u 70.56 29.40 2.1001.09.05.10 CAJA RECTANGULAR 102.06
76.00 4.79m 235.60 121.60 6.8401.09.05.11 TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" 364.04
46.00 10.11m 428.72 23.46 12.8801.09.05.12 CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4" 465.06
Costo Directo 51,277.09
Gasto General ( 10.00 % ) 5,127.71






SON :      SETENTIDOS MIL SEISCIENTOS OCHO  Y 36/100 NUEVOS SOLES




VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 060101007Presupuesto
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 06001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Mano de Obra Material Equipo SubpartidaSubcontratoItem Descripción Und. Metrado
01 VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 06 5,573.2519,044.61 32,757.49 57,375.35
01.01 OBRAS PRELIMINARES 93.60368.44 62.23 524.27
76.65 4.06m2 302.00 9.2001.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 311.20
59.85 3.56m2 66.44 62.23 84.4001.01.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 213.07
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 217.54899.70 1,117.24
5.99 41.46m3 241.10 7.2501.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 248.35
6.58 48.37m3 308.99 9.2801.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS 318.27
26.97 3.32m2 55.56 33.9801.02.03 NIVELACION DE TERRENO Y APISONADO C/T PLANCHA 89.54
16.44 4.16m2 42.25 26.1401.02.04 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T PLANCHA 68.39
8.87 20.28m3 112.65 67.2301.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 179.88
6.53 32.59m3 139.15 73.6601.02.06 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 212.81
01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 13.8396.30 155.11 265.24
1.64 161.73m3 96.30 155.11 13.8301.03.01 CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON 265.24
01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 4,931.145,920.75 20,412.63 31,264.52
32.94 366.77m3 834.04 10,921.26 326.1001.04.01 CONCRETO PREMEZCLADO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 12,081.40
544.88 4.44kg 501.28 1,901.64 16.3501.04.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (1/2") 2,419.27
1,702.79 4.34kg 1,413.31 5,942.74 34.0601.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (3/8") 7,390.11
310.09 16.47m2 1,798.52 3,308.6601.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - PLACAS METALICAS 5,107.18
82.35 12.76t 380.45 670.3401.04.05 TRANSPORTE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 1,050.79
82.35 39.05t 993.15 1,646.99 575.6301.04.06 MONTAJE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 3,215.77
01.05 PISOS Y PAVIMENTOS 45.511,522.53 1,807.11 3,375.15
54.73 55.57m2 1,355.66 1,645.19 40.5001.05.01 PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M 3,041.35
5.39 61.93m2 166.87 161.92 5.0101.05.02 ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M 333.80
01.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS 29.77994.31 674.18 1,698.26
22.90 74.16m2 994.31 674.18 29.7701.06.01 ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED 1,698.26
01.07 PINTURAS 62.433,096.23 962.86 4,121.52
59.98 19.63m2 926.10 232.72 18.5901.07.01 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN CIELO RASO 1,177.41
168.62 17.46m2 2,170.13 730.14 43.8401.07.02 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR 2,944.11
01.08 CARPINTERIA METALICA 40.201,337.52 3,960.00 5,337.72
6.00 527.56u 743.04 2,400.00 22.3201.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA 3,165.36
12.00 181.03u 594.48 1,560.00 17.8801.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA 2,172.36




VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 060101007Presupuesto
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 06001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Mano de Obra Material Equipo SubpartidaSubcontratoItem Descripción Und. Metrado
01.09 INSTALACIONES SANITARIAS 139.234,808.83 4,723.37 9,671.43
01.09.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 7.88263.70 2,817.10 3,088.68
2.00 518.01pza 70.32 963.60 2.1001.09.01.01 LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON PEDESTAL 1,036.02
2.00 418.01pza 70.32 763.60 2.1001.09.01.02 INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO 836.02
1.00 639.72pza 52.74 585.40 1.5801.09.01.03 LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 639.72
2.00 288.46pza 70.32 504.50 2.1001.09.01.04 ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA CROMADAS DE DUCHA 576.92
01.09.02 RED DE DESAGUE 28.641,141.51 423.06 1,593.21
7.00 19.56pto 87.01 47.32 2.5901.09.02.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" 136.92
2.00 21.98pto 24.86 18.36 0.7401.09.02.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" 43.96
6.00 44.88pza 186.48 82.8001.09.02.03 SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" 269.28
2.00 53.21pza 62.16 42.40 1.8601.09.02.04 REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" 106.42
4.00 13.28pza 18.64 33.92 0.5601.09.02.05 YEE PVC DE 4" A 2" 53.12
2.00 11.89pza 12.44 10.96 0.3801.09.02.06 YEE PVC SAL 2" 23.78
14.00 18.75m 216.16 39.90 6.4401.09.02.07 TUBERIA DE PVC SAL 2" 262.50
18.00 25.49m 388.08 59.04 11.7001.09.02.08 TUBERIA DE PVC SAL 4" 458.82
2.00 13.08pza 18.64 6.96 0.5601.09.02.09 CODO PVC SAL 2"X45° 26.16
3.00 17.08pza 27.96 22.44 0.8401.09.02.10 CODO PVC SAL 4"X45° 51.24
1.00 85.03pza 49.54 34.00 1.4901.09.02.11 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 85.03
2.00 37.99pto 49.54 24.96 1.4801.09.02.12 SALIDA PARA VENTILACION 2" 75.98
01.09.03 RED DE AGUA 17.43583.14 319.50 920.07
4.00 95.88pza 215.08 162.00 6.4401.09.03.01 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 383.52
35.00 11.48m 270.20 123.55 8.0501.09.03.02 TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" 401.80
14.00 6.25u 65.24 20.30 1.9601.09.03.03 CODO DE 1/2" 87.50
7.00 6.75u 32.62 13.65 0.9801.09.03.04 TEE DE 1/2" 47.25
01.09.04 DRENAJE PLUVIAL 5.84193.76 110.90 310.50
6.00 22.92m 63.24 72.36 1.9201.09.04.01 TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUVIAS 137.52
2.00 13.08pza 18.64 6.96 0.5601.09.04.02 CODO PVC SAL 3"X45° 26.16
2.00 14.33pza 18.64 9.46 0.5601.09.04.03 CODO PVC SAL 3"X90° 28.66
2.00 59.08pza 93.24 22.12 2.8001.09.04.04 SUMIDEROS DE 3" 118.16
01.09.05 INSTALACIONES ELECTRICAS 79.442,626.72 1,052.81 3,758.97
9.00 23.38pto 189.00 15.75 5.6701.09.05.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 210.42




VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 060101007Presupuesto
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 06001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Mano de Obra Material Equipo SubpartidaSubcontratoItem Descripción Und. Metrado
12.00 30.59pto 336.00 21.00 10.0801.09.05.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 367.08
9.00 30.24pto 252.00 12.60 7.5601.09.05.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR 272.16
180.00 6.19m 635.40 459.00 19.8001.09.05.04 ALAMBRE THW 14 AWG 1,114.20
1.00 99.68pza 56.00 42.00 1.6801.09.05.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA 99.68
9.00 19.54u 100.80 72.00 3.0601.09.05.06 SOCKET 175.86
9.00 22.56u 100.80 99.18 3.0601.09.05.07 INTERRUPTOR SIMPLE 203.04
12.00 22.14u 134.40 127.20 4.0801.09.05.08 TOMACORRIENTES 265.68
9.00 5.73u 37.80 12.60 1.1701.09.05.09 CAJA OCTOGONAL 51.57
21.00 4.86u 70.56 29.40 2.1001.09.05.10 CAJA RECTANGULAR 102.06
86.00 4.79m 266.60 137.60 7.7401.09.05.11 TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" 411.94
48.00 10.11m 447.36 24.48 13.4401.09.05.12 CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4" 485.28
Costo Directo 57,375.35
Gasto General ( 10.00 % ) 5,737.54






SON :      OCHENTIUN MIL DOSCIENTOS CUARENTITRES  Y 51/100 NUEVOS SOLES









Anexo A - 03.  
Precios y cantidades de 









Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 010101002
Subpresupuesto 001 VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 01
26/06/2020Fecha
AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPALugar 040101








26.0161 80.653.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 160202000007 kg
1,057.8554 3,438.033.25ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 600203020003 kg
2.5830 5.172.00TIZA0204010012 kg
0.1543 5.9438.50HORMIGON0205000039 m3
205.0000 246.001.20CABLE THW # 14 AWG0207030000 m
1.0000 300.00300.00INODORO TANQUE BAJO NORMAL - NACIONAL0210020067 u
1.0000 150.00150.00LAVATORIO OVALIN CON PEDESTAL0210040098 u
1.0000 303.40303.40LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE0210040099 u
1.0000 82.0082.00ACCESORIOS COMPLETO P/ INSTALACION0210090005 jgo
1.0000 250.00250.00MEZCLADORA PARA LAVATORIO CROMADA0210120130 u
1.0000 250.00250.00ROCIADOR Y MEZCLADORA CROMADA P/ DUCHA0210120131 u
1.0000 200.00200.00MEZCLADORA LAVATORIO DE COCINA A.I.0210120133 u
1.0000 80.0080.00ACCESORIO COMPLETO TANQUE BAJO0210140077 u
1.0000 21.2021.20REGISTRO DE BRONCE DE 4"0210230003 u
3.0000 23.407.80SUMIDERO CROMADO DE 2"0210270001 u
1.0000 10.9010.90SUMIDERO CROMADO DE 3"0210270003 u
1.0000 80.0080.00ACCESORIOS P/ INSTALACION DE LAVATORIO C/ PEDESTAL0210510033 u
0.6500 5.859.00SILICONA0210510034 tub
6.0000 63.6010.60TOMACORRIENTE SIMPLE PLANO BAKELITA0212010001 u
4.0000 44.0811.02INTERRUPTOR SIMPLE BIPOLAR BAKELITA0212020011 u
4.0000 32.008.00SOCKET DE BAKELITA0212080000 u
8.0000 11.201.40CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA LIVIANA 4" X 4" X 2 1/20212090003 u
20.0000 28.001.40CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA LIVIANA DE 4" X 2 1/8"0212090004 u
1.0000 42.0042.00TABLERO DE DISTRIBUCION METALICO0212700091 u
47.0000 56.401.20TUBERIA PVC ELECTRICIDAD DE 3/4" DE DIAMETRO0212950004 m
3.2302 56.3717.45CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)0221000001 bls
14.9000 4,940.10331.55CONCRETO PREMEZCLADO T.I f'c=210 kg/cm2 INCLUYE BOMBA0221010027 m3
39.5475 844.3421.35CERAMICA 0.30 X 0.30 M0224000029 m2
235.4741 223.700.95PEGAMENTO DE CERAMICA0224160001 kg
11.3373 47.054.15FRAGUA0224160002 kg
150.6400 7.530.05CRUCETAS DE 3 mm0224160003 u
0.2583 3.1012.00OCRE0229150009 kg
2.1176 9.004.25CINTA AISLANTE ELECTRICA  ASA PLAST 19 X 10 m.0230480000 pza
1.5000 1.501.00CINTA TEFLON0230480032 pza
0.6160 23.7238.50HORMIGON (PUESTO EN OBRA)0238000000 m3
0.3220 2.588.00AGUA0239050000 m3
1.0000 34.0034.00CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA C/ TAPA0250010013 u
0.1033 4.6545.00PINTURA ESMALTE SINTETICO0254010001 gal
2.7951 97.8335.00PINTURA IMPRIMANTE0254130004 gal
18.9622 28.441.50LIJAR DE FIERRO Nª 800254130005 pl
18.8800 37.762.00LIJAR DE FIERRO Nª 1000254130006 pl
5.5503 305.7155.08PINTURA HIDRO REPELENTE0254810002 gal
74.4800 744.8010.00DISPOSITIVO DE ANCLAJE0263040001 u
6.0000 18.003.00NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" X 1 1/2"0265130064 u
18.0000 51.302.85TUBERIA PVC SAP PRESION PARA AGUA C-10 R. 1/2"0272000081 m
2.7000 3.241.20UNION PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1/2"0272030000 u
10.0000 9.500.95CODO PVC SAP PARA C/ ROSCA DE 1/2" X 90°0272060044 u
5.0000 7.251.45TEE PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1/2"0272070000 u
3.0000 35.7011.90TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 3" X 3 m0272130002 u
0.4000 3.208.00TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4"0272130011 m
1.2000 9.848.20TUBERIA PVC PARA DESAGUE DE 2"0272130016 u
7.0000 10.501.50CODO PVC SAL DE 2" X 90°0272140001 u
1.0000 4.254.25CODO PVC SAL DE 3" X 90°0272140002 u
1.0000 5.505.50CODO PVC SAL DE 4" X 90°0272140003 u
1.0000 3.003.00CODO PVC SAL DE 3" X 45°0272140010 u
2.0000 16.008.00YEE PVC SAL CON REDUCCION DE 4" A 2"0272150036 u
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 010101002
Subpresupuesto 001 VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 01
26/06/2020Fecha
AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPALugar 040101
Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.
6.0000 15.002.50UNION UNIVERSAL PVC SAP 1/2"0272180011 pza
3.0000 18.006.00TRAMPA P PVC SAL DE 2"0272190001 u
1.0000 3.503.50SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL DE 2"0272210001 u
1.0000 5.005.00YEE PVC SAL 2"0272320002 u
0.4430 35.4480.00PEGAMENTO PARA PVC0272330004 gal
6.6000 16.502.50CINTA TEFLON0272330005 u
3.1000 21.707.00TUBERIA PVC SAL 2" X 3 m0273010007 pza
2.8000 22.408.00TUBERIA PVC SAL 4" X 3 m0273010009 pza
1.0000 3.003.00CODO PVC SAL 2" X 45°0273110052 pza
1.0000 7.007.00CODO PVC SAL 4" X 45°0273110054 pza
35.0000 12.250.35CURVA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4"0274020002 pza
3.0000 1,200.00400.00PUERTA METALICA C/ACCESORIOS INCLUIDOS0275010001 u
6.0000 780.00130.00VENTANA METALICA CON ACCESORIOS0275020001 u





0.1255 15.06120.00CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl0348040003 hm
0.2856 34.27120.00CAMION VOLQUETE 15 m30348040036 h
8.6893 521.3660.00CAMION PLATAFORMA CON GRUA DE 12 TON0348040037 h
0.4692 23.4650.00ANDAMIO METALICO0348090011 d
1.7023 136.1880.00VIBRADOR DE CONCRETO DE PANELES0348560004 hm
147.8820 1,478.8210.00MOLDES METALICO - ENCOFRADO0348990074 m2
1.6954 17.9510.59COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP0349030001 hm
0.3424 5.1415.00MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p30349100007 hm
0.1069 12.83120.00CAMION CISTERNA DE AGUA 2000 GLNS0349130010 hm
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32.8419 101.813.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 160202000007 kg
1,335.3785 4,339.983.25ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 600203020003 kg
3.3390 6.682.00TIZA0204010012 kg
0.1995 7.6838.50HORMIGON0205000039 m3
246.0000 295.201.20CABLE THW # 14 AWG0207030000 m
1.0000 300.00300.00INODORO TANQUE BAJO NORMAL - NACIONAL0210020067 u
1.0000 150.00150.00LAVATORIO OVALIN CON PEDESTAL0210040098 u
1.0000 303.40303.40LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE0210040099 u
1.0000 82.0082.00ACCESORIOS COMPLETO P/ INSTALACION0210090005 jgo
1.0000 250.00250.00MEZCLADORA PARA LAVATORIO CROMADA0210120130 u
1.0000 250.00250.00ROCIADOR Y MEZCLADORA CROMADA P/ DUCHA0210120131 u
1.0000 200.00200.00MEZCLADORA LAVATORIO DE COCINA A.I.0210120133 u
1.0000 80.0080.00ACCESORIO COMPLETO TANQUE BAJO0210140077 u
1.0000 21.2021.20REGISTRO DE BRONCE DE 4"0210230003 u
3.0000 23.407.80SUMIDERO CROMADO DE 2"0210270001 u
1.0000 10.9010.90SUMIDERO CROMADO DE 3"0210270003 u
1.0000 80.0080.00ACCESORIOS P/ INSTALACION DE LAVATORIO C/ PEDESTAL0210510033 u
0.6500 5.859.00SILICONA0210510034 tub
7.0000 74.2010.60TOMACORRIENTE SIMPLE PLANO BAKELITA0212010001 u
5.0000 55.1011.02INTERRUPTOR SIMPLE BIPOLAR BAKELITA0212020011 u
5.0000 40.008.00SOCKET DE BAKELITA0212080000 u
10.0000 14.001.40CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA LIVIANA 4" X 4" X 2 1/20212090003 u
24.0000 33.601.40CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA LIVIANA DE 4" X 2 1/8"0212090004 u
1.0000 42.0042.00TABLERO DE DISTRIBUCION METALICO0212700091 u
57.0000 68.401.20TUBERIA PVC ELECTRICIDAD DE 3/4" DE DIAMETRO0212950004 m
4.0488 70.6517.45CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)0221000001 bls
18.7300 6,209.93331.55CONCRETO PREMEZCLADO T.I f'c=210 kg/cm2 INCLUYE BOMBA0221010027 m3
48.0124 1,025.0621.35CERAMICA 0.30 X 0.30 M0224000029 m2
285.8703 271.580.95PEGAMENTO DE CERAMICA0224160001 kg
14.1518 58.734.15FRAGUA0224160002 kg
182.8800 9.140.05CRUCETAS DE 3 mm0224160003 u
0.3339 4.0112.00OCRE0229150009 kg
2.5412 10.804.25CINTA AISLANTE ELECTRICA  ASA PLAST 19 X 10 m.0230480000 pza
1.5000 1.501.00CINTA TEFLON0230480032 pza
0.7680 29.5738.50HORMIGON (PUESTO EN OBRA)0238000000 m3
0.3913 3.138.00AGUA0239050000 m3
1.0000 34.0034.00CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA C/ TAPA0250010013 u
0.1336 6.0145.00PINTURA ESMALTE SINTETICO0254010001 gal
3.3694 117.9335.00PINTURA IMPRIMANTE0254130004 gal
22.7267 34.091.50LIJAR DE FIERRO Nª 800254130005 pl
22.6251 45.252.00LIJAR DE FIERRO Nª 1000254130006 pl
6.6908 368.5355.08PINTURA HIDRO REPELENTE0254810002 gal
93.6800 936.8010.00DISPOSITIVO DE ANCLAJE0263040001 u
6.0000 18.003.00NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" X 1 1/2"0265130064 u
19.0000 54.152.85TUBERIA PVC SAP PRESION PARA AGUA C-10 R. 1/2"0272000081 m
2.8500 3.421.20UNION PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1/2"0272030000 u
10.0000 9.500.95CODO PVC SAP PARA C/ ROSCA DE 1/2" X 90°0272060044 u
5.0000 7.251.45TEE PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1/2"0272070000 u
3.0000 35.7011.90TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 3" X 3 m0272130002 u
0.4000 3.208.00TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4"0272130011 m
1.2000 9.848.20TUBERIA PVC PARA DESAGUE DE 2"0272130016 u
7.0000 10.501.50CODO PVC SAL DE 2" X 90°0272140001 u
1.0000 4.254.25CODO PVC SAL DE 3" X 90°0272140002 u
1.0000 5.505.50CODO PVC SAL DE 4" X 90°0272140003 u
1.0000 3.003.00CODO PVC SAL DE 3" X 45°0272140010 u
2.0000 16.008.00YEE PVC SAL CON REDUCCION DE 4" A 2"0272150036 u
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6.0000 15.002.50UNION UNIVERSAL PVC SAP 1/2"0272180011 pza
3.0000 18.006.00TRAMPA P PVC SAL DE 2"0272190001 u
1.0000 3.503.50SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL DE 2"0272210001 u
1.0000 5.005.00YEE PVC SAL 2"0272320002 u
0.5030 40.2480.00PEGAMENTO PARA PVC0272330004 gal
6.8000 17.002.50CINTA TEFLON0272330005 u
3.1000 21.707.00TUBERIA PVC SAL 2" X 3 m0273010007 pza
2.8000 22.408.00TUBERIA PVC SAL 4" X 3 m0273010009 pza
1.0000 3.003.00CODO PVC SAL 2" X 45°0273110052 pza
1.0000 7.007.00CODO PVC SAL 4" X 45°0273110054 pza
42.0000 14.700.35CURVA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4"0274020002 pza
4.0000 1,600.00400.00PUERTA METALICA C/ACCESORIOS INCLUIDOS0275010001 u
6.0000 780.00130.00VENTANA METALICA CON ACCESORIOS0275020001 u





0.1962 23.54120.00CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl0348040003 hm
0.3042 36.50120.00CAMION VOLQUETE 15 m30348040036 h
10.9293 655.7660.00CAMION PLATAFORMA CON GRUA DE 12 TON0348040037 h
0.5902 29.5150.00ANDAMIO METALICO0348090011 d
2.1399 171.1980.00VIBRADOR DE CONCRETO DE PANELES0348560004 hm
186.8265 1,868.2710.00MOLDES METALICO - ENCOFRADO0348990074 m2
2.3748 25.1510.59COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP0349030001 hm
0.4269 6.4015.00MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p30349100007 hm
0.1396 16.75120.00CAMION CISTERNA DE AGUA 2000 GLNS0349130010 hm
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39.3082 121.863.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 160202000007 kg
1,598.1778 5,194.083.25ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 600203020003 kg
3.9060 7.812.00TIZA0204010012 kg
0.2333 8.9838.50HORMIGON0205000039 m3
276.7500 332.101.20CABLE THW # 14 AWG0207030000 m
1.0000 300.00300.00INODORO TANQUE BAJO NORMAL - NACIONAL0210020067 u
1.0000 150.00150.00LAVATORIO OVALIN CON PEDESTAL0210040098 u
1.0000 303.40303.40LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE0210040099 u
1.0000 82.0082.00ACCESORIOS COMPLETO P/ INSTALACION0210090005 jgo
1.0000 250.00250.00MEZCLADORA PARA LAVATORIO CROMADA0210120130 u
1.0000 250.00250.00ROCIADOR Y MEZCLADORA CROMADA P/ DUCHA0210120131 u
1.0000 200.00200.00MEZCLADORA LAVATORIO DE COCINA A.I.0210120133 u
1.0000 80.0080.00ACCESORIO COMPLETO TANQUE BAJO0210140077 u
1.0000 21.2021.20REGISTRO DE BRONCE DE 4"0210230003 u
3.0000 23.407.80SUMIDERO CROMADO DE 2"0210270001 u
1.0000 10.9010.90SUMIDERO CROMADO DE 3"0210270003 u
1.0000 80.0080.00ACCESORIOS P/ INSTALACION DE LAVATORIO C/ PEDESTAL0210510033 u
0.6500 5.859.00SILICONA0210510034 tub
8.0000 84.8010.60TOMACORRIENTE SIMPLE PLANO BAKELITA0212010001 u
6.0000 66.1211.02INTERRUPTOR SIMPLE BIPOLAR BAKELITA0212020011 u
6.0000 48.008.00SOCKET DE BAKELITA0212080000 u
12.0000 16.801.40CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA LIVIANA 4" X 4" X 2 1/20212090003 u
28.0000 39.201.40CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA LIVIANA DE 4" X 2 1/8"0212090004 u
1.0000 42.0042.00TABLERO DE DISTRIBUCION METALICO0212700091 u
65.0000 78.001.20TUBERIA PVC ELECTRICIDAD DE 3/4" DE DIAMETRO0212950004 m
4.3655 76.1817.45CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)0221000001 bls
21.5800 7,154.85331.55CONCRETO PREMEZCLADO T.I f'c=210 kg/cm2 INCLUYE BOMBA0221010027 m3
54.1125 1,155.3021.35CERAMICA 0.30 X 0.30 M0224000029 m2
322.1981 306.090.95PEGAMENTO DE CERAMICA0224160001 kg
16.1831 67.164.15FRAGUA0224160002 kg
206.0000 10.300.05CRUCETAS DE 3 mm0224160003 u
0.3906 4.6912.00OCRE0229150009 kg
2.8588 12.154.25CINTA AISLANTE ELECTRICA  ASA PLAST 19 X 10 m.0230480000 pza
1.5000 1.501.00CINTA TEFLON0230480032 pza
0.8160 31.4238.50HORMIGON (PUESTO EN OBRA)0238000000 m3
0.4325 3.468.00AGUA0239050000 m3
1.0000 34.0034.00CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA C/ TAPA0250010013 u
0.1562 7.0345.00PINTURA ESMALTE SINTETICO0254010001 gal
4.4183 154.6435.00PINTURA IMPRIMANTE0254130004 gal
30.1888 45.281.50LIJAR DE FIERRO Nª 800254130005 pl
30.0584 60.122.00LIJAR DE FIERRO Nª 1000254130006 pl
8.7733 483.2355.08PINTURA HIDRO REPELENTE0254810002 gal
107.9190 1,079.1910.00DISPOSITIVO DE ANCLAJE0263040001 u
6.0000 18.003.00NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" X 1 1/2"0265130064 u
21.0000 59.852.85TUBERIA PVC SAP PRESION PARA AGUA C-10 R. 1/2"0272000081 m
3.1500 3.781.20UNION PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1/2"0272030000 u
10.0000 9.500.95CODO PVC SAP PARA C/ ROSCA DE 1/2" X 90°0272060044 u
5.0000 7.251.45TEE PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1/2"0272070000 u
3.0000 35.7011.90TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 3" X 3 m0272130002 u
0.4000 3.208.00TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4"0272130011 m
1.2000 9.848.20TUBERIA PVC PARA DESAGUE DE 2"0272130016 u
7.0000 10.501.50CODO PVC SAL DE 2" X 90°0272140001 u
1.0000 4.254.25CODO PVC SAL DE 3" X 90°0272140002 u
1.0000 5.505.50CODO PVC SAL DE 4" X 90°0272140003 u
1.0000 3.003.00CODO PVC SAL DE 3" X 45°0272140010 u
2.0000 16.008.00YEE PVC SAL CON REDUCCION DE 4" A 2"0272150036 u
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6.0000 15.002.50UNION UNIVERSAL PVC SAP 1/2"0272180011 pza
3.0000 18.006.00TRAMPA P PVC SAL DE 2"0272190001 u
1.0000 3.503.50SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL DE 2"0272210001 u
1.0000 5.005.00YEE PVC SAL 2"0272320002 u
0.5530 44.2480.00PEGAMENTO PARA PVC0272330004 gal
7.2000 18.002.50CINTA TEFLON0272330005 u
3.1000 21.707.00TUBERIA PVC SAL 2" X 3 m0273010007 pza
2.8000 22.408.00TUBERIA PVC SAL 4" X 3 m0273010009 pza
1.0000 3.003.00CODO PVC SAL 2" X 45°0273110052 pza
1.0000 7.007.00CODO PVC SAL 4" X 45°0273110054 pza
49.0000 17.150.35CURVA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4"0274020002 pza
5.0000 2,000.00400.00PUERTA METALICA C/ACCESORIOS INCLUIDOS0275010001 u
8.0000 1,040.00130.00VENTANA METALICA CON ACCESORIOS0275020001 u





0.2306 27.67120.00CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl0348040003 hm
0.3390 40.68120.00CAMION VOLQUETE 15 m30348040036 h
12.5907 755.4460.00CAMION PLATAFORMA CON GRUA DE 12 TON0348040037 h
0.6799 34.0050.00ANDAMIO METALICO0348090011 d
2.4655 197.2480.00VIBRADOR DE CONCRETO DE PANELES0348560004 hm
214.0110 2,140.1110.00MOLDES METALICO - ENCOFRADO0348990074 m2
2.8239 29.9110.59COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP0349030001 hm
0.4536 6.8015.00MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p30349100007 hm
0.1673 20.08120.00CAMION CISTERNA DE AGUA 2000 GLNS0349130010 hm
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39.6462 122.903.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 160202000007 kg
1,611.9207 5,238.743.25ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 600203020003 kg
4.2210 8.442.00TIZA0204010012 kg
0.2522 9.7138.50HORMIGON0205000039 m3
307.5000 369.001.20CABLE THW # 14 AWG0207030000 m
1.0000 300.00300.00INODORO TANQUE BAJO NORMAL - NACIONAL0210020067 u
1.0000 150.00150.00LAVATORIO OVALIN CON PEDESTAL0210040098 u
1.0000 303.40303.40LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE0210040099 u
1.0000 82.0082.00ACCESORIOS COMPLETO P/ INSTALACION0210090005 jgo
1.0000 250.00250.00MEZCLADORA PARA LAVATORIO CROMADA0210120130 u
1.0000 250.00250.00ROCIADOR Y MEZCLADORA CROMADA P/ DUCHA0210120131 u
1.0000 200.00200.00MEZCLADORA LAVATORIO DE COCINA A.I.0210120133 u
1.0000 80.0080.00ACCESORIO COMPLETO TANQUE BAJO0210140077 u
1.0000 21.2021.20REGISTRO DE BRONCE DE 4"0210230003 u
3.0000 23.407.80SUMIDERO CROMADO DE 2"0210270001 u
1.0000 10.9010.90SUMIDERO CROMADO DE 3"0210270003 u
1.0000 80.0080.00ACCESORIOS P/ INSTALACION DE LAVATORIO C/ PEDESTAL0210510033 u
0.6500 5.859.00SILICONA0210510034 tub
9.0000 95.4010.60TOMACORRIENTE SIMPLE PLANO BAKELITA0212010001 u
7.0000 77.1411.02INTERRUPTOR SIMPLE BIPOLAR BAKELITA0212020011 u
7.0000 56.008.00SOCKET DE BAKELITA0212080000 u
14.0000 19.601.40CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA LIVIANA 4" X 4" X 2 1/20212090003 u
32.0000 44.801.40CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA LIVIANA DE 4" X 2 1/8"0212090004 u
1.0000 42.0042.00TABLERO DE DISTRIBUCION METALICO0212700091 u
72.0000 86.401.20TUBERIA PVC ELECTRICIDAD DE 3/4" DE DIAMETRO0212950004 m
4.6743 81.5717.45CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)0221000001 bls
22.3000 7,393.57331.55CONCRETO PREMEZCLADO T.I f'c=210 kg/cm2 INCLUYE BOMBA0221010027 m3
57.7885 1,233.7821.35CERAMICA 0.30 X 0.30 M0224000029 m2
344.0823 326.880.95PEGAMENTO DE CERAMICA0224160001 kg
17.4047 72.234.15FRAGUA0224160002 kg
220.0000 11.000.05CRUCETAS DE 3 mm0224160003 u
0.4221 5.0712.00OCRE0229150009 kg
3.1765 13.504.25CINTA AISLANTE ELECTRICA  ASA PLAST 19 X 10 m.0230480000 pza
1.5000 1.501.00CINTA TEFLON0230480032 pza
0.8720 33.5738.50HORMIGON (PUESTO EN OBRA)0238000000 m3
0.4634 3.718.00AGUA0239050000 m3
1.0000 34.0034.00CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA C/ TAPA0250010013 u
0.1688 7.6045.00PINTURA ESMALTE SINTETICO0254010001 gal
4.2405 148.4235.00PINTURA IMPRIMANTE0254130004 gal
28.3733 42.561.50LIJAR DE FIERRO Nª 800254130005 pl
28.2278 56.462.00LIJAR DE FIERRO Nª 1000254130006 pl
8.4207 463.8155.08PINTURA HIDRO REPELENTE0254810002 gal
111.5200 1,115.2010.00DISPOSITIVO DE ANCLAJE0263040001 u
6.0000 18.003.00NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" X 1 1/2"0265130064 u
27.0000 76.952.85TUBERIA PVC SAP PRESION PARA AGUA C-10 R. 1/2"0272000081 m
4.0500 4.861.20UNION PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1/2"0272030000 u
10.0000 9.500.95CODO PVC SAP PARA C/ ROSCA DE 1/2" X 90°0272060044 u
5.0000 7.251.45TEE PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1/2"0272070000 u
3.0000 35.7011.90TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 3" X 3 m0272130002 u
0.4000 3.208.00TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4"0272130011 m
1.2000 9.848.20TUBERIA PVC PARA DESAGUE DE 2"0272130016 u
7.0000 10.501.50CODO PVC SAL DE 2" X 90°0272140001 u
1.0000 4.254.25CODO PVC SAL DE 3" X 90°0272140002 u
1.0000 5.505.50CODO PVC SAL DE 4" X 90°0272140003 u
1.0000 3.003.00CODO PVC SAL DE 3" X 45°0272140010 u
2.0000 16.008.00YEE PVC SAL CON REDUCCION DE 4" A 2"0272150036 u
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6.0000 15.002.50UNION UNIVERSAL PVC SAP 1/2"0272180011 pza
3.0000 18.006.00TRAMPA P PVC SAL DE 2"0272190001 u
1.0000 3.503.50SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL DE 2"0272210001 u
1.0000 5.005.00YEE PVC SAL 2"0272320002 u
0.6040 48.3280.00PEGAMENTO PARA PVC0272330004 gal
8.4000 21.002.50CINTA TEFLON0272330005 u
3.1000 21.707.00TUBERIA PVC SAL 2" X 3 m0273010007 pza
2.8000 22.408.00TUBERIA PVC SAL 4" X 3 m0273010009 pza
1.0000 3.003.00CODO PVC SAL 2" X 45°0273110052 pza
1.0000 7.007.00CODO PVC SAL 4" X 45°0273110054 pza
59.0000 20.650.35CURVA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4"0274020002 pza
4.0000 1,600.00400.00PUERTA METALICA C/ACCESORIOS INCLUIDOS0275010001 u
9.0000 1,170.00130.00VENTANA METALICA CON ACCESORIOS0275020001 u





0.2681 32.17120.00CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl0348040003 hm
0.3630 43.56120.00CAMION VOLQUETE 15 m30348040036 h
13.0105 780.6360.00CAMION PLATAFORMA CON GRUA DE 12 TON0348040037 h
0.7026 35.1350.00ANDAMIO METALICO0348090011 d
2.5478 203.8280.00VIBRADOR DE CONCRETO DE PANELES0348560004 hm
219.0930 2,190.9310.00MOLDES METALICO - ENCOFRADO0348990074 m2
3.1520 33.3810.59COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP0349030001 hm
0.4847 7.2715.00MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p30349100007 hm
0.1816 21.79120.00CAMION CISTERNA DE AGUA 2000 GLNS0349130010 hm
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49.7566 154.253.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 160202000007 kg
2,022.9934 6,574.733.25ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 600203020003 kg
5.1030 10.212.00TIZA0204010012 kg
0.3049 11.7438.50HORMIGON0205000039 m3
328.0000 393.601.20CABLE THW # 14 AWG0207030000 m
2.0000 600.00300.00INODORO TANQUE BAJO NORMAL - NACIONAL0210020067 u
2.0000 300.00150.00LAVATORIO OVALIN CON PEDESTAL0210040098 u
1.0000 303.40303.40LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE0210040099 u
1.0000 82.0082.00ACCESORIOS COMPLETO P/ INSTALACION0210090005 jgo
2.0000 500.00250.00MEZCLADORA PARA LAVATORIO CROMADA0210120130 u
2.0000 500.00250.00ROCIADOR Y MEZCLADORA CROMADA P/ DUCHA0210120131 u
1.0000 200.00200.00MEZCLADORA LAVATORIO DE COCINA A.I.0210120133 u
2.0000 160.0080.00ACCESORIO COMPLETO TANQUE BAJO0210140077 u
2.0000 42.4021.20REGISTRO DE BRONCE DE 4"0210230003 u
6.0000 46.807.80SUMIDERO CROMADO DE 2"0210270001 u
2.0000 21.8010.90SUMIDERO CROMADO DE 3"0210270003 u
2.0000 160.0080.00ACCESORIOS P/ INSTALACION DE LAVATORIO C/ PEDESTAL0210510033 u
1.3000 11.709.00SILICONA0210510034 tub
12.0000 127.2010.60TOMACORRIENTE SIMPLE PLANO BAKELITA0212010001 u
9.0000 99.1811.02INTERRUPTOR SIMPLE BIPOLAR BAKELITA0212020011 u
9.0000 72.008.00SOCKET DE BAKELITA0212080000 u
18.0000 25.201.40CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA LIVIANA 4" X 4" X 2 1/20212090003 u
42.0000 58.801.40CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA LIVIANA DE 4" X 2 1/8"0212090004 u
1.0000 42.0042.00TABLERO DE DISTRIBUCION METALICO0212700091 u
76.0000 91.201.20TUBERIA PVC ELECTRICIDAD DE 3/4" DE DIAMETRO0212950004 m
5.8751 102.5217.45CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)0221000001 bls
28.7400 9,528.75331.55CONCRETO PREMEZCLADO T.I f'c=210 kg/cm2 INCLUYE BOMBA0221010027 m3
76.3960 1,631.0521.35CERAMICA 0.30 X 0.30 M0224000029 m2
454.8790 432.140.95PEGAMENTO DE CERAMICA0224160001 kg
22.0000 91.304.15FRAGUA0224160002 kg
291.0000 14.550.05CRUCETAS DE 3 mm0224160003 u
0.5103 6.1212.00OCRE0229150009 kg
3.3882 14.404.25CINTA AISLANTE ELECTRICA  ASA PLAST 19 X 10 m.0230480000 pza
2.0000 2.001.00CINTA TEFLON0230480032 pza
1.1040 42.5038.50HORMIGON (PUESTO EN OBRA)0238000000 m3
0.6063 4.858.00AGUA0239050000 m3
1.0000 34.0034.00CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA C/ TAPA0250010013 u
0.2041 9.1845.00PINTURA ESMALTE SINTETICO0254010001 gal
5.0703 177.4635.00PINTURA IMPRIMANTE0254130004 gal
33.8517 50.781.50LIJAR DE FIERRO Nª 800254130005 pl
33.6812 67.362.00LIJAR DE FIERRO Nª 1000254130006 pl
10.0684 554.5755.08PINTURA HIDRO REPELENTE0254810002 gal
143.6800 1,436.8010.00DISPOSITIVO DE ANCLAJE0263040001 u
8.0000 24.003.00NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" X 1 1/2"0265130064 u
30.0000 85.502.85TUBERIA PVC SAP PRESION PARA AGUA C-10 R. 1/2"0272000081 m
4.5000 5.401.20UNION PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1/2"0272030000 u
12.0000 11.400.95CODO PVC SAP PARA C/ ROSCA DE 1/2" X 90°0272060044 u
7.0000 10.151.45TEE PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1/2"0272070000 u
6.0000 71.4011.90TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 3" X 3 m0272130002 u
0.8000 6.408.00TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4"0272130011 m
2.8000 22.968.20TUBERIA PVC PARA DESAGUE DE 2"0272130016 u
16.0000 24.001.50CODO PVC SAL DE 2" X 90°0272140001 u
2.0000 8.504.25CODO PVC SAL DE 3" X 90°0272140002 u
2.0000 11.005.50CODO PVC SAL DE 4" X 90°0272140003 u
2.0000 6.003.00CODO PVC SAL DE 3" X 45°0272140010 u
4.0000 32.008.00YEE PVC SAL CON REDUCCION DE 4" A 2"0272150036 u
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 050101006
Subpresupuesto 001 VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 05
26/06/2020Fecha
AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPALugar 040101
Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.
8.0000 20.002.50UNION UNIVERSAL PVC SAP 1/2"0272180011 pza
6.0000 36.006.00TRAMPA P PVC SAL DE 2"0272190001 u
2.0000 7.003.50SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL DE 2"0272210001 u
2.0000 10.005.00YEE PVC SAL 2"0272320002 u
0.7880 63.0480.00PEGAMENTO PARA PVC0272330004 gal
9.8000 24.502.50CINTA TEFLON0272330005 u
6.2000 43.407.00TUBERIA PVC SAL 2" X 3 m0273010007 pza
4.9000 39.208.00TUBERIA PVC SAL 4" X 3 m0273010009 pza
2.0000 6.003.00CODO PVC SAL 2" X 45°0273110052 pza
3.0000 21.007.00CODO PVC SAL 4" X 45°0273110054 pza
67.0000 23.450.35CURVA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4"0274020002 pza
6.0000 2,400.00400.00PUERTA METALICA C/ACCESORIOS INCLUIDOS0275010001 u
10.0000 1,300.00130.00VENTANA METALICA CON ACCESORIOS0275020001 u





0.5824 69.89120.00CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl0348040003 hm
0.4368 52.42120.00CAMION VOLQUETE 15 m30348040036 h
16.7627 1,005.7660.00CAMION PLATAFORMA CON GRUA DE 12 TON0348040037 h
0.9052 45.2650.00ANDAMIO METALICO0348090011 d
3.2835 262.6880.00VIBRADOR DE CONCRETO DE PANELES0348560004 hm
286.1775 2,861.7810.00MOLDES METALICO - ENCOFRADO0348990074 m2
5.1084 54.1010.59COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP0349030001 hm
0.6136 9.2015.00MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p30349100007 hm
0.2200 26.40120.00CAMION CISTERNA DE AGUA 2000 GLNS0349130010 hm




22/07/2020  10:32:38a.m.Fecha  : 
158
1Página :S10
Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 060101007
Subpresupuesto 001 VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 06
26/06/2020Fecha
AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPALugar 040101








58.0044 179.813.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 160202000007 kg
2,358.3292 7,664.573.25ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 600203020003 kg
5.9850 11.972.00TIZA0204010012 kg
0.3575 13.7638.50HORMIGON0205000039 m3
369.0000 442.801.20CABLE THW # 14 AWG0207030000 m
2.0000 600.00300.00INODORO TANQUE BAJO NORMAL - NACIONAL0210020067 u
2.0000 300.00150.00LAVATORIO OVALIN CON PEDESTAL0210040098 u
1.0000 303.40303.40LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE0210040099 u
1.0000 82.0082.00ACCESORIOS COMPLETO P/ INSTALACION0210090005 jgo
2.0000 500.00250.00MEZCLADORA PARA LAVATORIO CROMADA0210120130 u
2.0000 500.00250.00ROCIADOR Y MEZCLADORA CROMADA P/ DUCHA0210120131 u
1.0000 200.00200.00MEZCLADORA LAVATORIO DE COCINA A.I.0210120133 u
2.0000 160.0080.00ACCESORIO COMPLETO TANQUE BAJO0210140077 u
2.0000 42.4021.20REGISTRO DE BRONCE DE 4"0210230003 u
6.0000 46.807.80SUMIDERO CROMADO DE 2"0210270001 u
2.0000 21.8010.90SUMIDERO CROMADO DE 3"0210270003 u
2.0000 160.0080.00ACCESORIOS P/ INSTALACION DE LAVATORIO C/ PEDESTAL0210510033 u
1.3000 11.709.00SILICONA0210510034 tub
12.0000 127.2010.60TOMACORRIENTE SIMPLE PLANO BAKELITA0212010001 u
9.0000 99.1811.02INTERRUPTOR SIMPLE BIPOLAR BAKELITA0212020011 u
9.0000 72.008.00SOCKET DE BAKELITA0212080000 u
18.0000 25.201.40CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA LIVIANA 4" X 4" X 2 1/20212090003 u
42.0000 58.801.40CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA LIVIANA DE 4" X 2 1/8"0212090004 u
1.0000 42.0042.00TABLERO DE DISTRIBUCION METALICO0212700091 u
86.0000 103.201.20TUBERIA PVC ELECTRICIDAD DE 3/4" DE DIAMETRO0212950004 m
6.9675 121.5817.45CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)0221000001 bls
32.9400 10,921.26331.55CONCRETO PREMEZCLADO T.I f'c=210 kg/cm2 INCLUYE BOMBA0221010027 m3
87.1804 1,861.3021.35CERAMICA 0.30 X 0.30 M0224000029 m2
519.1053 493.150.95PEGAMENTO DE CERAMICA0224160001 kg
25.5880 106.194.15FRAGUA0224160002 kg
332.2000 16.610.05CRUCETAS DE 3 mm0224160003 u
0.5985 7.1812.00OCRE0229150009 kg
3.8118 16.204.25CINTA AISLANTE ELECTRICA  ASA PLAST 19 X 10 m.0230480000 pza
2.0000 2.001.00CINTA TEFLON0230480032 pza
1.3120 50.5138.50HORMIGON (PUESTO EN OBRA)0238000000 m3
0.7013 5.618.00AGUA0239050000 m3
1.0000 34.0034.00CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA C/ TAPA0250010013 u
0.2394 10.7745.00PINTURA ESMALTE SINTETICO0254010001 gal
5.7477 201.1735.00PINTURA IMPRIMANTE0254130004 gal
38.1267 57.191.50LIJAR DE FIERRO Nª 800254130005 pl
37.9226 75.852.00LIJAR DE FIERRO Nª 1000254130006 pl
11.4134 628.6555.08PINTURA HIDRO REPELENTE0254810002 gal
164.6990 1,646.9910.00DISPOSITIVO DE ANCLAJE0263040001 u
8.0000 24.003.00NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" X 1 1/2"0265130064 u
35.0000 99.752.85TUBERIA PVC SAP PRESION PARA AGUA C-10 R. 1/2"0272000081 m
5.2500 6.301.20UNION PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1/2"0272030000 u
14.0000 13.300.95CODO PVC SAP PARA C/ ROSCA DE 1/2" X 90°0272060044 u
7.0000 10.151.45TEE PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1/2"0272070000 u
6.0000 71.4011.90TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 3" X 3 m0272130002 u
0.8000 6.408.00TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4"0272130011 m
2.8000 22.968.20TUBERIA PVC PARA DESAGUE DE 2"0272130016 u
16.0000 24.001.50CODO PVC SAL DE 2" X 90°0272140001 u
2.0000 8.504.25CODO PVC SAL DE 3" X 90°0272140002 u
2.0000 11.005.50CODO PVC SAL DE 4" X 90°0272140003 u
2.0000 6.003.00CODO PVC SAL DE 3" X 45°0272140010 u
4.0000 32.008.00YEE PVC SAL CON REDUCCION DE 4" A 2"0272150036 u
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 060101007
Subpresupuesto 001 VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 06
26/06/2020Fecha
AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPALugar 040101
Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.
8.0000 20.002.50UNION UNIVERSAL PVC SAP 1/2"0272180011 pza
6.0000 36.006.00TRAMPA P PVC SAL DE 2"0272190001 u
2.0000 7.003.50SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL DE 2"0272210001 u
2.0000 10.005.00YEE PVC SAL 2"0272320002 u
0.8760 70.0880.00PEGAMENTO PARA PVC0272330004 gal
11.2000 28.002.50CINTA TEFLON0272330005 u
6.9000 48.307.00TUBERIA PVC SAL 2" X 3 m0273010007 pza
6.3000 50.408.00TUBERIA PVC SAL 4" X 3 m0273010009 pza
2.0000 6.003.00CODO PVC SAL 2" X 45°0273110052 pza
3.0000 21.007.00CODO PVC SAL 4" X 45°0273110054 pza
69.0000 24.150.35CURVA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4"0274020002 pza
6.0000 2,400.00400.00PUERTA METALICA C/ACCESORIOS INCLUIDOS0275010001 u
12.0000 1,560.00130.00VENTANA METALICA CON ACCESORIOS0275020001 u





0.4016 48.19120.00CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl0348040003 hm
0.5322 63.86120.00CAMION VOLQUETE 15 m30348040036 h
19.2152 1,152.9160.00CAMION PLATAFORMA CON GRUA DE 12 TON0348040037 h
1.0376 51.8850.00ANDAMIO METALICO0348090011 d
3.7634 301.0780.00VIBRADOR DE CONCRETO DE PANELES0348560004 hm
325.5940 3,255.9410.00MOLDES METALICO - ENCOFRADO0348990074 m2
4.5386 48.0610.59COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP0349030001 hm
0.7293 10.9415.00MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p30349100007 hm
0.2534 30.41120.00CAMION CISTERNA DE AGUA 2000 GLNS0349130010 hm













Anexo A - 04.  
Tiempo Unitario de 











Tiempo para programación (Mano de Obra)
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 01
Descripción Partida
Subpresupuesto 001








VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 01
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 0101
   OBRAS PRELIMINARES01.01
m2 37.23      LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 40.00 0.93 1.00 101.01.01
m2 25.83      TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 500.00 0.05 1.00 101.01.02
   MOVIMIENTO DE TIERRAS01.02
m3 2.58      EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 3.50 0.74 1.00 101.02.01
m3 3.08      EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA 
CIMIENTOS
3.00 1.03 1.00 201.02.02
m2 10.41      NIVELACION DE TERRENO Y APISONADO C/T 
PLANCHA
150.00 0.07 1.00 101.02.03
m2 7.71      NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T 
PLANCHA
120.00 0.06 1.00 101.02.04
m3 4.76      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 40.00 0.12 1.00 101.02.05
m3 2.04      RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 
PROPIO
13.00 0.16 1.00 101.02.06
   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.03
m3 0.77      CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 
CEMENTO-HORMIGON
18.00 0.04 1.00 101.03.01
   OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.04
m3 14.90      CONCRETO PREMEZCLADO PARA LOSAS 
f'c=210 kg/cm2
70.00 0.21 1.00 101.04.01
kg 260.17      ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (1/2") 500.00 0.52 1.00 101.04.02
kg 748.05      ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (3/8") 550.00 1.36 1.00 201.04.03
m2 140.84      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - 
PLACAS METALICAS
100.00 1.41 1.00 201.04.04
t 37.24      TRANSPORTE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE 
CONCRETO
60.00 0.62 1.00 101.04.05
t 37.24      MONTAJE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE 
CONCRETO
80.00 0.47 1.00 101.04.06
   PISOS Y PAVIMENTOS01.05
m2 23.10      PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M 10.00 2.31 1.00 301.05.01
m2 2.36      ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M 8.00 0.30 1.00 101.05.02
   REVOQUES Y ENLUCIDOS01.06
m2 12.20      ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED 5.00 2.44 1.00 301.06.01
   PINTURAS01.07
m2 25.83      PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN 
CIELO RASO
20.00 1.29 1.00 201.07.01
m2 85.34      PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN 
MUROS INTERIOR Y EXTERIOR
24.00 3.56 1.00 401.07.02
   CARPINTERIA METALICA01.08
u 3.00      SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA 
METALICA
2.00 1.50 1.00 201.08.01
u 6.00      SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA 
METALICA
5.00 1.20 1.00 201.08.02
   INSTALACIONES SANITARIAS01.09
      APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS01.09.01
pza 1.00         LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON 
PEDESTAL
6.00 0.17 1.00 101.09.01.01
pza 1.00         INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO 6.00 0.17 1.00 101.09.01.02
pza 1.00         LAVADERO DE COCINA DE ACERO 
INOXIDABLE
4.00 0.25 1.00 101.09.01.03
pza 1.00         ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA 
CROMADAS DE DUCHA
6.00 0.17 1.00 101.09.01.04
      RED DE DESAGUE01.09.02
pto 3.00         SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" 15.00 0.20 1.00 101.09.02.01
pto 1.00         SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" 15.00 0.07 1.00 101.09.02.02
pza 3.00         SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" 6.00 0.50 1.00 101.09.02.03
pza 1.00         REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" 6.00 0.17 1.00 101.09.02.04
pza 2.00         YEE PVC DE 4" A 2" 40.00 0.05 1.00 101.09.02.05





Tiempo para programación (Mano de Obra)
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 01
pza 1.00         YEE PVC SAL 2" 30.00 0.03 1.00 101.09.02.06
m 6.00         TUBERIA DE PVC SAL 2" 20.00 0.30 1.00 101.09.02.07
m 8.00         TUBERIA DE PVC SAL 4" 20.00 0.40 1.00 101.09.02.08
pza 1.00         CODO PVC SAL 2"X45° 20.00 0.05 1.00 101.09.02.09
pza 1.00         CODO PVC SAL 4"X45° 20.00 0.05 1.00 101.09.02.10
pza 1.00         CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 5.00 0.20 1.00 101.09.02.11
pto 1.00         SALIDA PARA VENTILACION 2" 10.00 0.10 1.00 101.09.02.12
      RED DE AGUA01.09.03
pza 3.00         VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 
1/2"
6.00 0.50 1.00 101.09.03.01
m 18.00         TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" 40.00 0.45 1.00 101.09.03.02
u 10.00         CODO DE 1/2" 40.00 0.25 1.00 101.09.03.03
u 5.00         TEE DE 1/2" 40.00 0.13 1.00 101.09.03.04
      DRENAJE PLUVIAL01.09.04
m 3.00         TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUVIAS 20.00 0.15 1.00 101.09.04.01
pza 1.00         CODO PVC SAL 3"X45° 20.00 0.05 1.00 101.09.04.02
pza 1.00         CODO PVC SAL 3"X90° 20.00 0.05 1.00 101.09.04.03
pza 1.00         SUMIDEROS DE 3" 4.00 0.25 1.00 101.09.04.04
      INSTALACIONES ELECTRICAS01.09.05
pto 4.00         SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 8.00 0.50 1.00 101.09.05.01
pto 6.00         SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 6.00 1.00 1.00 101.09.05.02
pto 4.00         SALIDA PARA INTERRUPTOR 6.00 0.67 1.00 101.09.05.03
m 100.00         ALAMBRE THW 14 AWG 70.00 1.43 1.00 201.09.05.04
pza 1.00         TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA 3.00 0.33 1.00 101.09.05.05
u 4.00         SOCKET 15.00 0.27 1.00 101.09.05.06
u 4.00         INTERRUPTOR SIMPLE 15.00 0.27 1.00 101.09.05.07
u 6.00         TOMACORRIENTES 15.00 0.40 1.00 101.09.05.08
u 4.00         CAJA OCTOGONAL 40.00 0.10 1.00 101.09.05.09
u 10.00         CAJA RECTANGULAR 50.00 0.20 1.00 101.09.05.10
m 47.00         TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" 80.00 0.59 1.00 101.09.05.11
m 25.00         CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4" 20.00 1.25 1.00 201.09.05.12





Tiempo para programación (Mano de Obra)
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 02
Descripción Partida
Subpresupuesto 001








VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 02
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 0201
   OBRAS PRELIMINARES01.01
m2 45.99      LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 40.00 1.15 1.00 201.01.01
m2 33.39      TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 500.00 0.07 1.00 101.01.02
   MOVIMIENTO DE TIERRAS01.02
m3 3.34      EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 3.50 0.95 1.00 101.02.01
m3 3.85      EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA 
CIMIENTOS
3.00 1.28 1.00 201.02.02
m2 14.13      NIVELACION DE TERRENO Y APISONADO C/T 
PLANCHA
150.00 0.09 1.00 101.02.03
m2 9.63      NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T 
PLANCHA
120.00 0.08 1.00 101.02.04
m3 5.07      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 40.00 0.13 1.00 101.02.05
m3 3.19      RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 
PROPIO
13.00 0.25 1.00 101.02.06
   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.03
m3 0.96      CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 
CEMENTO-HORMIGON
18.00 0.05 1.00 101.03.01
   OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.04
m3 18.73      CONCRETO PREMEZCLADO PARA LOSAS 
f'c=210 kg/cm2
70.00 0.27 1.00 101.04.01
kg 341.55      ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (1/2") 500.00 0.68 1.00 101.04.02
kg 931.17      ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (3/8") 550.00 1.69 1.00 201.04.03
m2 177.93      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - 
PLACAS METALICAS
100.00 1.78 1.00 201.04.04
t 46.84      TRANSPORTE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE 
CONCRETO
60.00 0.78 1.00 101.04.05
t 46.84      MONTAJE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE 
CONCRETO
80.00 0.59 1.00 101.04.06
   PISOS Y PAVIMENTOS01.05
m2 29.87      PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M 10.00 2.99 1.00 301.05.01
m2 3.65      ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M 8.00 0.46 1.00 101.05.02
   REVOQUES Y ENLUCIDOS01.06
m2 12.20      ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED 5.00 2.44 1.00 301.06.01
   PINTURAS01.07
m2 32.13      PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN 
CIELO RASO
20.00 1.61 1.00 201.07.01
m2 101.88      PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN 
MUROS INTERIOR Y EXTERIOR
24.00 4.25 1.00 501.07.02
   CARPINTERIA METALICA01.08
u 4.00      SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA 
METALICA
2.00 2.00 1.00 201.08.01
u 6.00      SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA 
METALICA
5.00 1.20 1.00 201.08.02
   INSTALACIONES SANITARIAS01.09
      APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS01.09.01
pza 1.00         LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON 
PEDESTAL
6.00 0.17 1.00 101.09.01.01
pza 1.00         INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO 6.00 0.17 1.00 101.09.01.02
pza 1.00         LAVADERO DE COCINA DE ACERO 
INOXIDABLE
4.00 0.25 1.00 101.09.01.03
pza 1.00         ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA 
CROMADAS DE DUCHA
6.00 0.17 1.00 101.09.01.04
      RED DE DESAGUE01.09.02
pto 3.00         SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" 15.00 0.20 1.00 101.09.02.01
pto 1.00         SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" 15.00 0.07 1.00 101.09.02.02
pza 3.00         SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" 6.00 0.50 1.00 101.09.02.03
pza 1.00         REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" 6.00 0.17 1.00 101.09.02.04
pza 2.00         YEE PVC DE 4" A 2" 40.00 0.05 1.00 101.09.02.05





Tiempo para programación (Mano de Obra)
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 02
pza 1.00         YEE PVC SAL 2" 30.00 0.03 1.00 101.09.02.06
m 6.00         TUBERIA DE PVC SAL 2" 20.00 0.30 1.00 101.09.02.07
m 8.00         TUBERIA DE PVC SAL 4" 20.00 0.40 1.00 101.09.02.08
pza 1.00         CODO PVC SAL 2"X45° 20.00 0.05 1.00 101.09.02.09
pza 1.00         CODO PVC SAL 4"X45° 20.00 0.05 1.00 101.09.02.10
pza 1.00         CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 5.00 0.20 1.00 101.09.02.11
pto 1.00         SALIDA PARA VENTILACION 2" 10.00 0.10 1.00 101.09.02.12
      RED DE AGUA01.09.03
pza 3.00         VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 
1/2"
6.00 0.50 1.00 101.09.03.01
m 19.00         TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" 40.00 0.48 1.00 101.09.03.02
u 10.00         CODO DE 1/2" 40.00 0.25 1.00 101.09.03.03
u 5.00         TEE DE 1/2" 40.00 0.13 1.00 101.09.03.04
      DRENAJE PLUVIAL01.09.04
m 3.00         TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUVIAS 20.00 0.15 1.00 101.09.04.01
pza 1.00         CODO PVC SAL 3"X45° 20.00 0.05 1.00 101.09.04.02
pza 1.00         CODO PVC SAL 3"X90° 20.00 0.05 1.00 101.09.04.03
pza 1.00         SUMIDEROS DE 3" 4.00 0.25 1.00 101.09.04.04
      INSTALACIONES ELECTRICAS01.09.05
pto 5.00         SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 8.00 0.63 1.00 101.09.05.01
pto 7.00         SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 6.00 1.17 1.00 201.09.05.02
pto 5.00         SALIDA PARA INTERRUPTOR 6.00 0.83 1.00 101.09.05.03
m 120.00         ALAMBRE THW 14 AWG 70.00 1.71 1.00 201.09.05.04
pza 1.00         TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA 3.00 0.33 1.00 101.09.05.05
u 5.00         SOCKET 15.00 0.33 1.00 101.09.05.06
u 5.00         INTERRUPTOR SIMPLE 15.00 0.33 1.00 101.09.05.07
u 7.00         TOMACORRIENTES 15.00 0.47 1.00 101.09.05.08
u 5.00         CAJA OCTOGONAL 40.00 0.13 1.00 101.09.05.09
u 12.00         CAJA RECTANGULAR 50.00 0.24 1.00 101.09.05.10
m 57.00         TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" 80.00 0.71 1.00 101.09.05.11
m 30.00         CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4" 20.00 1.50 1.00 201.09.05.12





Tiempo para programación (Mano de Obra)
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 03
Descripción Partida
Subpresupuesto 001








VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 03
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 0301
   OBRAS PRELIMINARES01.01
m2 52.56      LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 40.00 1.31 1.00 201.01.01
m2 39.06      TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 500.00 0.08 1.00 101.01.02
   MOVIMIENTO DE TIERRAS01.02
m3 3.91      EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 3.50 1.12 1.00 201.02.01
m3 4.09      EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA 
CIMIENTOS
3.00 1.36 1.00 201.02.02
m2 18.60      NIVELACION DE TERRENO Y APISONADO C/T 
PLANCHA
150.00 0.12 1.00 101.02.03
m2 10.23      NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T 
PLANCHA
120.00 0.09 1.00 101.02.04
m3 5.65      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 40.00 0.14 1.00 101.02.05
m3 3.75      RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 
PROPIO
13.00 0.29 1.00 101.02.06
   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.03
m3 1.02      CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 
CEMENTO-HORMIGON
18.00 0.06 1.00 101.03.01
   OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.04
m3 21.58      CONCRETO PREMEZCLADO PARA LOSAS 
f'c=210 kg/cm2
70.00 0.31 1.00 101.04.01
kg 370.22      ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (1/2") 500.00 0.74 1.00 101.04.02
kg 1,152.97      ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (3/8") 550.00 2.10 1.00 301.04.03
m2 203.82      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - 
PLACAS METALICAS
100.00 2.04 1.00 301.04.04
t 53.96      TRANSPORTE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE 
CONCRETO
60.00 0.90 1.00 101.04.05
t 53.96      MONTAJE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE 
CONCRETO
80.00 0.67 1.00 101.04.06
   PISOS Y PAVIMENTOS01.05
m2 34.86      PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M 10.00 3.49 1.00 401.05.01
m2 4.47      ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M 8.00 0.56 1.00 101.05.02
   REVOQUES Y ENLUCIDOS01.06
m2 12.20      ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED 5.00 2.44 1.00 301.06.01
   PINTURAS01.07
m2 39.12      PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN 
CIELO RASO
20.00 1.96 1.00 201.07.01
m2 136.60      PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN 
MUROS INTERIOR Y EXTERIOR
24.00 5.69 1.00 601.07.02
   CARPINTERIA METALICA01.08
u 5.00      SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA 
METALICA
2.00 2.50 1.00 301.08.01
u 8.00      SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA 
METALICA
5.00 1.60 1.00 201.08.02
   INSTALACIONES SANITARIAS01.09
      APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS01.09.01
pza 1.00         LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON 
PEDESTAL
6.00 0.17 1.00 101.09.01.01
pza 1.00         INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO 6.00 0.17 1.00 101.09.01.02
pza 1.00         LAVADERO DE COCINA DE ACERO 
INOXIDABLE
4.00 0.25 1.00 101.09.01.03
pza 1.00         ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA 
CROMADAS DE DUCHA
6.00 0.17 1.00 101.09.01.04
      RED DE DESAGUE01.09.02
pto 3.00         SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" 15.00 0.20 1.00 101.09.02.01
pto 1.00         SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" 15.00 0.07 1.00 101.09.02.02
pza 3.00         SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" 6.00 0.50 1.00 101.09.02.03
pza 1.00         REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" 6.00 0.17 1.00 101.09.02.04
pza 2.00         YEE PVC DE 4" A 2" 40.00 0.05 1.00 101.09.02.05





Tiempo para programación (Mano de Obra)
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 03
pza 1.00         YEE PVC SAL 2" 30.00 0.03 1.00 101.09.02.06
m 6.00         TUBERIA DE PVC SAL 2" 20.00 0.30 1.00 101.09.02.07
m 8.00         TUBERIA DE PVC SAL 4" 20.00 0.40 1.00 101.09.02.08
pza 1.00         CODO PVC SAL 2"X45° 20.00 0.05 1.00 101.09.02.09
pza 1.00         CODO PVC SAL 4"X45° 20.00 0.05 1.00 101.09.02.10
pza 1.00         CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 5.00 0.20 1.00 101.09.02.11
pto 1.00         SALIDA PARA VENTILACION 2" 10.00 0.10 1.00 101.09.02.12
      RED DE AGUA01.09.03
pza 3.00         VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 
1/2"
6.00 0.50 1.00 101.09.03.01
m 21.00         TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" 40.00 0.53 1.00 101.09.03.02
u 10.00         CODO DE 1/2" 40.00 0.25 1.00 101.09.03.03
u 5.00         TEE DE 1/2" 40.00 0.13 1.00 101.09.03.04
      DRENAJE PLUVIAL01.09.04
m 3.00         TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUVIAS 20.00 0.15 1.00 101.09.04.01
pza 1.00         CODO PVC SAL 3"X45° 20.00 0.05 1.00 101.09.04.02
pza 1.00         CODO PVC SAL 3"X90° 20.00 0.05 1.00 101.09.04.03
pza 1.00         SUMIDEROS DE 3" 4.00 0.25 1.00 101.09.04.04
      INSTALACIONES ELECTRICAS01.09.05
pto 6.00         SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 8.00 0.75 1.00 101.09.05.01
pto 8.00         SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 6.00 1.33 1.00 201.09.05.02
pto 6.00         SALIDA PARA INTERRUPTOR 6.00 1.00 1.00 101.09.05.03
m 135.00         ALAMBRE THW 14 AWG 70.00 1.93 1.00 201.09.05.04
pza 1.00         TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA 3.00 0.33 1.00 101.09.05.05
u 6.00         SOCKET 15.00 0.40 1.00 101.09.05.06
u 6.00         INTERRUPTOR SIMPLE 15.00 0.40 1.00 101.09.05.07
u 8.00         TOMACORRIENTES 15.00 0.53 1.00 101.09.05.08
u 6.00         CAJA OCTOGONAL 40.00 0.15 1.00 101.09.05.09
u 14.00         CAJA RECTANGULAR 50.00 0.28 1.00 101.09.05.10
m 65.00         TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" 80.00 0.81 1.00 101.09.05.11
m 35.00         CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4" 20.00 1.75 1.00 201.09.05.12





Tiempo para programación (Mano de Obra)
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 04
Descripción Partida
Subpresupuesto 001








VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 04
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 0401
   OBRAS PRELIMINARES01.01
m2 56.21      LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 40.00 1.41 1.00 201.01.01
m2 42.21      TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 500.00 0.08 1.00 101.01.02
   MOVIMIENTO DE TIERRAS01.02
m3 4.22      EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 3.50 1.21 1.00 201.02.01
m3 4.36      EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA 
CIMIENTOS
3.00 1.45 1.00 201.02.02
m2 20.43      NIVELACION DE TERRENO Y APISONADO C/T 
PLANCHA
150.00 0.14 1.00 101.02.03
m2 10.89      NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T 
PLANCHA
120.00 0.09 1.00 101.02.04
m3 6.05      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 40.00 0.15 1.00 101.02.05
m3 4.36      RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 
PROPIO
13.00 0.34 1.00 101.02.06
   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.03
m3 1.09      CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 
CEMENTO-HORMIGON
18.00 0.06 1.00 101.03.01
   OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.04
m3 22.30      CONCRETO PREMEZCLADO PARA LOSAS 
f'c=210 kg/cm2
70.00 0.32 1.00 101.04.01
kg 363.03      ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (1/2") 500.00 0.73 1.00 101.04.02
kg 1,173.26      ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (3/8") 550.00 2.13 1.00 301.04.03
m2 208.66      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - 
PLACAS METALICAS
100.00 2.09 1.00 301.04.04
t 55.76      TRANSPORTE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE 
CONCRETO
60.00 0.93 1.00 101.04.05
t 55.76      MONTAJE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE 
CONCRETO
80.00 0.70 1.00 101.04.06
   PISOS Y PAVIMENTOS01.05
m2 38.27      PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M 10.00 3.83 1.00 401.05.01
m2 4.56      ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M 8.00 0.57 1.00 101.05.02
   REVOQUES Y ENLUCIDOS01.06
m2 12.20      ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED 5.00 2.44 1.00 301.06.01
   PINTURAS01.07
m2 42.34      PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN 
CIELO RASO
20.00 2.12 1.00 301.07.01
m2 126.32      PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN 
MUROS INTERIOR Y EXTERIOR
24.00 5.26 1.00 601.07.02
   CARPINTERIA METALICA01.08
u 4.00      SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA 
METALICA
2.00 2.00 1.00 201.08.01
u 9.00      SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA 
METALICA
5.00 1.80 1.00 201.08.02
   INSTALACIONES SANITARIAS01.09
      APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS01.09.01
pza 1.00         LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON 
PEDESTAL
6.00 0.17 1.00 101.09.01.01
pza 1.00         INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO 6.00 0.17 1.00 101.09.01.02
pza 1.00         LAVADERO DE COCINA DE ACERO 
INOXIDABLE
4.00 0.25 1.00 101.09.01.03
pza 1.00         ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA 
CROMADAS DE DUCHA
6.00 0.17 1.00 101.09.01.04
      RED DE DESAGUE01.09.02
pto 3.00         SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" 15.00 0.20 1.00 101.09.02.01
pto 1.00         SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" 15.00 0.07 1.00 101.09.02.02
pza 3.00         SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" 6.00 0.50 1.00 101.09.02.03
pza 1.00         REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" 6.00 0.17 1.00 101.09.02.04
pza 2.00         YEE PVC DE 4" A 2" 40.00 0.05 1.00 101.09.02.05





Tiempo para programación (Mano de Obra)
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 04
pza 1.00         YEE PVC SAL 2" 30.00 0.03 1.00 101.09.02.06
m 6.00         TUBERIA DE PVC SAL 2" 20.00 0.30 1.00 101.09.02.07
m 8.00         TUBERIA DE PVC SAL 4" 20.00 0.40 1.00 101.09.02.08
pza 1.00         CODO PVC SAL 2"X45° 20.00 0.05 1.00 101.09.02.09
pza 1.00         CODO PVC SAL 4"X45° 20.00 0.05 1.00 101.09.02.10
pza 1.00         CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 5.00 0.20 1.00 101.09.02.11
pto 1.00         SALIDA PARA VENTILACION 2" 10.00 0.10 1.00 101.09.02.12
      RED DE AGUA01.09.03
pza 3.00         VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 
1/2"
6.00 0.50 1.00 101.09.03.01
m 27.00         TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" 40.00 0.68 1.00 101.09.03.02
u 10.00         CODO DE 1/2" 40.00 0.25 1.00 101.09.03.03
u 5.00         TEE DE 1/2" 40.00 0.13 1.00 101.09.03.04
      DRENAJE PLUVIAL01.09.04
m 3.00         TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUVIAS 20.00 0.15 1.00 101.09.04.01
pza 1.00         CODO PVC SAL 3"X45° 20.00 0.05 1.00 101.09.04.02
pza 1.00         CODO PVC SAL 3"X90° 20.00 0.05 1.00 101.09.04.03
pza 1.00         SUMIDEROS DE 3" 4.00 0.25 1.00 101.09.04.04
      INSTALACIONES ELECTRICAS01.09.05
pto 7.00         SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 8.00 0.88 1.00 101.09.05.01
pto 9.00         SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 6.00 1.50 1.00 201.09.05.02
pto 7.00         SALIDA PARA INTERRUPTOR 6.00 1.17 1.00 201.09.05.03
m 150.00         ALAMBRE THW 14 AWG 70.00 2.14 1.00 301.09.05.04
pza 1.00         TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA 3.00 0.33 1.00 101.09.05.05
u 7.00         SOCKET 15.00 0.47 1.00 101.09.05.06
u 7.00         INTERRUPTOR SIMPLE 15.00 0.47 1.00 101.09.05.07
u 9.00         TOMACORRIENTES 15.00 0.60 1.00 101.09.05.08
u 7.00         CAJA OCTOGONAL 40.00 0.18 1.00 101.09.05.09
u 16.00         CAJA RECTANGULAR 50.00 0.32 1.00 101.09.05.10
m 72.00         TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" 80.00 0.90 1.00 101.09.05.11
m 43.00         CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4" 20.00 2.15 1.00 301.09.05.12





Tiempo para programación (Mano de Obra)
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 05
Descripción Partida
Subpresupuesto 001








VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 05
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 0501
   OBRAS PRELIMINARES01.01
m2 66.43      LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 40.00 1.66 1.00 201.01.01
m2 51.03      TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 500.00 0.10 1.00 101.01.02
   MOVIMIENTO DE TIERRAS01.02
m3 5.10      EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 3.50 1.46 1.00 201.02.01
m3 5.22      EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA 
CIMIENTOS
3.00 1.74 1.00 201.02.02
m2 24.93      NIVELACION DE TERRENO Y APISONADO C/T 
PLANCHA
150.00 0.17 1.00 101.02.03
m2 13.05      NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T 
PLANCHA
120.00 0.11 1.00 101.02.04
m3 7.28      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 40.00 0.18 1.00 101.02.05
m3 9.47      RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 
PROPIO
13.00 0.73 1.00 101.02.06
   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.03
m3 1.38      CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 
CEMENTO-HORMIGON
18.00 0.08 1.00 101.03.01
   OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.04
m3 28.74      CONCRETO PREMEZCLADO PARA LOSAS 
f'c=210 kg/cm2
70.00 0.41 1.00 101.04.01
kg 469.83      ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (1/2") 500.00 0.94 1.00 101.04.02
kg 1,458.24      ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (3/8") 550.00 2.65 1.00 301.04.03
m2 272.55      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - 
PLACAS METALICAS
100.00 2.73 1.00 301.04.04
t 71.84      TRANSPORTE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE 
CONCRETO
60.00 1.20 1.00 201.04.05
t 71.84      MONTAJE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE 
CONCRETO
80.00 0.90 1.00 101.04.06
   PISOS Y PAVIMENTOS01.05
m2 44.77      PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M 10.00 4.48 1.00 501.05.01
m2 5.08      ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M 8.00 0.64 1.00 101.05.02
   REVOQUES Y ENLUCIDOS01.06
m2 22.90      ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED 5.00 4.58 1.00 501.06.01
   PINTURAS01.07
m2 51.16      PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN 
CIELO RASO
20.00 2.56 1.00 301.07.01
m2 150.50      PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN 
MUROS INTERIOR Y EXTERIOR
24.00 6.27 1.00 701.07.02
   CARPINTERIA METALICA01.08
u 6.00      SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA 
METALICA
2.00 3.00 1.00 301.08.01
u 10.00      SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA 
METALICA
5.00 2.00 1.00 201.08.02
   INSTALACIONES SANITARIAS01.09
      APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS01.09.01
pza 2.00         LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON 
PEDESTAL
6.00 0.33 1.00 101.09.01.01
pza 2.00         INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO 6.00 0.33 1.00 101.09.01.02
pza 1.00         LAVADERO DE COCINA DE ACERO 
INOXIDABLE
4.00 0.25 1.00 101.09.01.03
pza 2.00         ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA 
CROMADAS DE DUCHA
6.00 0.33 1.00 101.09.01.04
      RED DE DESAGUE01.09.02
pto 7.00         SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" 15.00 0.47 1.00 101.09.02.01
pto 2.00         SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" 15.00 0.13 1.00 101.09.02.02
pza 6.00         SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" 6.00 1.00 1.00 101.09.02.03
pza 2.00         REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" 6.00 0.33 1.00 101.09.02.04
pza 4.00         YEE PVC DE 4" A 2" 40.00 0.10 1.00 101.09.02.05





Tiempo para programación (Mano de Obra)
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 05
pza 2.00         YEE PVC SAL 2" 30.00 0.07 1.00 101.09.02.06
m 12.00         TUBERIA DE PVC SAL 2" 20.00 0.60 1.00 101.09.02.07
m 14.00         TUBERIA DE PVC SAL 4" 20.00 0.70 1.00 101.09.02.08
pza 2.00         CODO PVC SAL 2"X45° 20.00 0.10 1.00 101.09.02.09
pza 3.00         CODO PVC SAL 4"X45° 20.00 0.15 1.00 101.09.02.10
pza 1.00         CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 5.00 0.20 1.00 101.09.02.11
pto 2.00         SALIDA PARA VENTILACION 2" 10.00 0.20 1.00 101.09.02.12
      RED DE AGUA01.09.03
pza 4.00         VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 
1/2"
6.00 0.67 1.00 101.09.03.01
m 30.00         TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" 40.00 0.75 1.00 101.09.03.02
u 12.00         CODO DE 1/2" 40.00 0.30 1.00 101.09.03.03
u 7.00         TEE DE 1/2" 40.00 0.18 1.00 101.09.03.04
      DRENAJE PLUVIAL01.09.04
m 6.00         TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUVIAS 20.00 0.30 1.00 101.09.04.01
pza 2.00         CODO PVC SAL 3"X45° 20.00 0.10 1.00 101.09.04.02
pza 2.00         CODO PVC SAL 3"X90° 20.00 0.10 1.00 101.09.04.03
pza 2.00         SUMIDEROS DE 3" 4.00 0.50 1.00 101.09.04.04
      INSTALACIONES ELECTRICAS01.09.05
pto 9.00         SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 8.00 1.13 1.00 201.09.05.01
pto 12.00         SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 6.00 2.00 1.00 201.09.05.02
pto 9.00         SALIDA PARA INTERRUPTOR 6.00 1.50 1.00 201.09.05.03
m 160.00         ALAMBRE THW 14 AWG 70.00 2.29 1.00 301.09.05.04
pza 1.00         TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA 3.00 0.33 1.00 101.09.05.05
u 9.00         SOCKET 15.00 0.60 1.00 101.09.05.06
u 9.00         INTERRUPTOR SIMPLE 15.00 0.60 1.00 101.09.05.07
u 12.00         TOMACORRIENTES 15.00 0.80 1.00 101.09.05.08
u 9.00         CAJA OCTOGONAL 40.00 0.23 1.00 101.09.05.09
u 21.00         CAJA RECTANGULAR 50.00 0.42 1.00 101.09.05.10
m 76.00         TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" 80.00 0.95 1.00 101.09.05.11
m 46.00         CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4" 20.00 2.30 1.00 301.09.05.12





Tiempo para programación (Mano de Obra)
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 06
Descripción Partida
Subpresupuesto 001








VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 06
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 0601
   OBRAS PRELIMINARES01.01
m2 76.65      LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 40.00 1.92 1.00 201.01.01
m2 59.85      TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 500.00 0.12 1.00 101.01.02
   MOVIMIENTO DE TIERRAS01.02
m3 5.99      EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 3.50 1.71 1.00 201.02.01
m3 6.58      EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA 
CIMIENTOS
3.00 2.19 1.00 301.02.02
m2 26.97      NIVELACION DE TERRENO Y APISONADO C/T 
PLANCHA
150.00 0.18 1.00 101.02.03
m2 16.44      NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T 
PLANCHA
120.00 0.14 1.00 101.02.04
m3 8.87      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 40.00 0.22 1.00 101.02.05
m3 6.53      RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 
PROPIO
13.00 0.50 1.00 101.02.06
   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.03
m3 1.64      CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 
CEMENTO-HORMIGON
18.00 0.09 1.00 101.03.01
   OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.04
m3 32.94      CONCRETO PREMEZCLADO PARA LOSAS 
f'c=210 kg/cm2
70.00 0.47 1.00 101.04.01
kg 544.88      ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (1/2") 500.00 1.09 1.00 201.04.02
kg 1,702.79      ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (3/8") 550.00 3.10 1.00 401.04.03
m2 310.09      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - 
PLACAS METALICAS
100.00 3.10 1.00 401.04.04
t 82.35      TRANSPORTE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE 
CONCRETO
60.00 1.37 1.00 201.04.05
t 82.35      MONTAJE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE 
CONCRETO
80.00 1.03 1.00 201.04.06
   PISOS Y PAVIMENTOS01.05
m2 54.73      PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M 10.00 5.47 1.00 601.05.01
m2 5.39      ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M 8.00 0.67 1.00 101.05.02
   REVOQUES Y ENLUCIDOS01.06
m2 22.90      ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED 5.00 4.58 1.00 501.06.01
   PINTURAS01.07
m2 59.98      PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN 
CIELO RASO
20.00 3.00 1.00 301.07.01
m2 168.62      PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN 
MUROS INTERIOR Y EXTERIOR
24.00 7.03 1.00 801.07.02
   CARPINTERIA METALICA01.08
u 6.00      SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA 
METALICA
2.00 3.00 1.00 301.08.01
u 12.00      SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA 
METALICA
5.00 2.40 1.00 301.08.02
   INSTALACIONES SANITARIAS01.09
      APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS01.09.01
pza 2.00         LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON 
PEDESTAL
6.00 0.33 1.00 101.09.01.01
pza 2.00         INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO 6.00 0.33 1.00 101.09.01.02
pza 1.00         LAVADERO DE COCINA DE ACERO 
INOXIDABLE
4.00 0.25 1.00 101.09.01.03
pza 2.00         ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA 
CROMADAS DE DUCHA
6.00 0.33 1.00 101.09.01.04
      RED DE DESAGUE01.09.02
pto 7.00         SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" 15.00 0.47 1.00 101.09.02.01
pto 2.00         SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" 15.00 0.13 1.00 101.09.02.02
pza 6.00         SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" 6.00 1.00 1.00 101.09.02.03
pza 2.00         REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" 6.00 0.33 1.00 101.09.02.04
pza 4.00         YEE PVC DE 4" A 2" 40.00 0.10 1.00 101.09.02.05





Tiempo para programación (Mano de Obra)
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 06
pza 2.00         YEE PVC SAL 2" 30.00 0.07 1.00 101.09.02.06
m 14.00         TUBERIA DE PVC SAL 2" 20.00 0.70 1.00 101.09.02.07
m 18.00         TUBERIA DE PVC SAL 4" 20.00 0.90 1.00 101.09.02.08
pza 2.00         CODO PVC SAL 2"X45° 20.00 0.10 1.00 101.09.02.09
pza 3.00         CODO PVC SAL 4"X45° 20.00 0.15 1.00 101.09.02.10
pza 1.00         CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 5.00 0.20 1.00 101.09.02.11
pto 2.00         SALIDA PARA VENTILACION 2" 10.00 0.20 1.00 101.09.02.12
      RED DE AGUA01.09.03
pza 4.00         VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 
1/2"
6.00 0.67 1.00 101.09.03.01
m 35.00         TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" 40.00 0.88 1.00 101.09.03.02
u 14.00         CODO DE 1/2" 40.00 0.35 1.00 101.09.03.03
u 7.00         TEE DE 1/2" 40.00 0.18 1.00 101.09.03.04
      DRENAJE PLUVIAL01.09.04
m 6.00         TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUVIAS 20.00 0.30 1.00 101.09.04.01
pza 2.00         CODO PVC SAL 3"X45° 20.00 0.10 1.00 101.09.04.02
pza 2.00         CODO PVC SAL 3"X90° 20.00 0.10 1.00 101.09.04.03
pza 2.00         SUMIDEROS DE 3" 4.00 0.50 1.00 101.09.04.04
      INSTALACIONES ELECTRICAS01.09.05
pto 9.00         SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 8.00 1.13 1.00 201.09.05.01
pto 12.00         SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 6.00 2.00 1.00 201.09.05.02
pto 9.00         SALIDA PARA INTERRUPTOR 6.00 1.50 1.00 201.09.05.03
m 180.00         ALAMBRE THW 14 AWG 70.00 2.57 1.00 301.09.05.04
pza 1.00         TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA 3.00 0.33 1.00 101.09.05.05
u 9.00         SOCKET 15.00 0.60 1.00 101.09.05.06
u 9.00         INTERRUPTOR SIMPLE 15.00 0.60 1.00 101.09.05.07
u 12.00         TOMACORRIENTES 15.00 0.80 1.00 101.09.05.08
u 9.00         CAJA OCTOGONAL 40.00 0.23 1.00 101.09.05.09
u 21.00         CAJA RECTANGULAR 50.00 0.42 1.00 101.09.05.10
m 86.00         TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" 80.00 1.08 1.00 201.09.05.11
m 48.00         CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4" 20.00 2.40 1.00 301.09.05.12









Anexo A - 05.  
Tiempo de duración de 








Id Item Descripción Partida Duración Inicio Fin Holgura
1 INICIO 0 días lun 17/08/20 lun 17/08/20 0.26 días
2 01 VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 01 4 días lun 17/08/20 vie 21/08/20 0 días
3 01.01 OBRAS PRELIMINARES 0.52 días lun 17/08/20 lun 17/08/20 2.78 días
4 01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 0.47 días lun 17/08/20 lun 17/08/20 2.83 días
5 01.01.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 0.05 días lun 17/08/20 lun 17/08/20 2.78 días
6 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.98 días lun 17/08/20 mar 18/08/20 2.18 días
7 01.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 0.37 días lun 17/08/20 mar 18/08/20 2.55 días
8 01.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMI 0.51 días lun 17/08/20 mar 18/08/20 2.26 días
9 01.02.03 NIVELACION DE TERRENO Y APISONADO C/T 0.07 días mar 18/08/20 mar 18/08/20 2.38 días
10 01.02.04 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T P 0.06 días mar 18/08/20 mar 18/08/20 2.1 días
11 01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 0.12 días mar 18/08/20 mar 18/08/20 2.18 días
12 01.02.06 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRO 0.16 días mar 18/08/20 mar 18/08/20 2.18 días
13 01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 0.04 días mar 18/08/20 mar 18/08/20 2.1 días
14 01.03.01 CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO- 0.04 días mar 18/08/20 mar 18/08/20 2.1 días
15 01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 2.24 días lun 17/08/20 mié 19/08/20 0.26 días
16 01.04.01 CONCRETO PREMEZCLADO PARA LOSAS f'c= 0.21 días mar 18/08/20 mar 18/08/20 0.26 días
17 01.04.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (1/2") 0.52 días lun 17/08/20 mar 18/08/20 2.59 días
18 01.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (3/8") 1.36 días lun 17/08/20 mar 18/08/20 2.59 días
19 01.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - P 1.41 días lun 17/08/20 mar 18/08/20 0.26 días
20 01.04.05 TRANSPORTE DE PIEZAS PREFABRICADAS D 0.62 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 0.26 días
21 01.04.06 MONTAJE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CO 0.47 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 0.26 días
22 01.05 PISOS Y PAVIMENTOS 0.58 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 0.93 días
23 01.05.01 PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M 0.58 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 0.93 días
24 01.05.02 ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M 0.3 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 0.93 días
25 01.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS 1.22 días mié 19/08/20 jue 20/08/20 0.15 días
26 01.06.01 ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED 1.22 días mié 19/08/20 jue 20/08/20 0.15 días
27 01.07 PINTURAS 1.69 días mié 19/08/20 jue 20/08/20 0 días
28 01.07.01 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN CIE 1.29 días mié 19/08/20 jue 20/08/20 0.4 días
29 01.07.02 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN MU 0.89 días jue 20/08/20 jue 20/08/20 0 días
30 01.08 CARPINTERIA METALICA 1.5 días mié 19/08/20 jue 20/08/20 0.26 días
31 01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA MET 1.5 días mié 19/08/20 jue 20/08/20 0.26 días
32 01.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA ME 1.2 días mié 19/08/20 jue 20/08/20 0.56 días
33 01.09 INSTALACIONES SANITARIAS 2.59 días mar 18/08/20 jue 20/08/20 0 días
34 01.09.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 0.4 días jue 20/08/20 jue 20/08/20 0 días
35 01.09.01.01 LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON PED 0.17 días jue 20/08/20 jue 20/08/20 0.23 días
36 01.09.01.02 INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO 0.17 días jue 20/08/20 jue 20/08/20 0.23 días
37 01.09.01.03 LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOX 0.25 días jue 20/08/20 jue 20/08/20 0 días
38 01.09.01.04 ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA C 0.17 días jue 20/08/20 jue 20/08/20 0.23 días
39 01.09.02 RED DE DESAGUE 1 día mar 18/08/20 mié 19/08/20 1.59 días
40 01.09.02.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" 0.2 días mar 18/08/20 mar 18/08/20 1.59 días
41 01.09.02.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" 0.07 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 1.67 días
42 01.09.02.03 SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" 0.5 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 1.59 días
43 01.09.02.04 REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" 0.17 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 1.59 días
44 01.09.02.05 YEE PVC DE 4" A 2" 0.05 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 1.74 días
45 01.09.02.06 YEE PVC SAL 2" 0.03 días mar 18/08/20 mar 18/08/20 2.06 días
46 01.09.02.07 TUBERIA DE PVC SAL 2" 0.3 días mar 18/08/20 mar 18/08/20 1.59 días
47 01.09.02.08 TUBERIA DE PVC SAL 4" 0.4 días mar 18/08/20 mar 18/08/20 1.78 días
48 01.09.02.09 CODO PVC SAL 2"X45° 0.05 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 1.74 días
49 01.09.02.10 CODO PVC SAL 4"X45° 0.05 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 1.97 días
50 01.09.02.11 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 0.2 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 1.82 días
51 01.09.02.12 SALIDA PARA VENTILACION 2" 0.1 días mar 18/08/20 mar 18/08/20 2.09 días
52 01.09.03 RED DE AGUA 0.5 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 1.82 días
53 01.09.03.01 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE 0.5 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 1.94 días
54 01.09.03.02 TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" 0.45 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 1.77 días
55 01.09.03.03 CODO DE 1/2" 0.25 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 1.94 días
56 01.09.03.04 TEE DE 1/2" 0.13 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 1.77 días

























































Proyecto: VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 01
Fecha: Junio 26, 2020
175
Id Item Descripción Partida Duración Inicio Fin Holgura
58 01.09.04.01 TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUV 0.15 días mar 18/08/20 mar 18/08/20 1.94 días
59 01.09.04.02 CODO PVC SAL 3"X45° 0.05 días mar 18/08/20 mar 18/08/20 1.94 días
60 01.09.04.03 CODO PVC SAL 3"X90° 0.05 días mar 18/08/20 mar 18/08/20 1.84 días
61 01.09.04.04 SUMIDEROS DE 3" 0.25 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 1.84 días
62 01.10 INSTALACIONES ELECTRICAS 2.59 días mar 18/08/20 jue 20/08/20 0 días
63 01.10.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 0.5 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 0.82 días
64 01.10.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 0.5 días mié 19/08/20 jue 20/08/20 0.72 días
65 01.10.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR 0.67 días mié 19/08/20 jue 20/08/20 0.1 días
66 01.10.04 ALAMBRE THW 14 AWG 0.71 días mié 19/08/20 jue 20/08/20 0.38 días
67 01.10.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA 0.33 días jue 20/08/20 jue 20/08/20 0 días
68 01.10.06 SOCKET 0.27 días jue 20/08/20 jue 20/08/20 0.1 días
69 01.10.07 INTERRUPTOR SIMPLE 0.27 días jue 20/08/20 jue 20/08/20 0.1 días
70 01.10.08 TOMACORRIENTES 0.4 días jue 20/08/20 jue 20/08/20 0.38 días
71 01.10.09 CAJA OCTOGONAL 0.1 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 0.48 días
72 01.10.10 CAJA RECTANGULAR 0.2 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 0.38 días
73 01.10.11 TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" 0.59 días mar 18/08/20 mar 18/08/20 0.69 días
74 01.10.12 CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4" 0.31 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 0.38 días




























Proyecto: VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 01
Fecha: Junio 26, 2020
176
Id Item Descripción Partida Duración Inicio Fin Holgura
1 INICIO 0 días lun 17/08/20 lun 17/08/20 0 días
2 01 VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 02 4.88 días lun 17/08/20 vie 21/08/20 0 días
3 01.01 OBRAS PRELIMINARES 0.57 días lun 17/08/20 lun 17/08/20 3.49 días
4 01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 0.57 días lun 17/08/20 lun 17/08/20 3.49 días
5 01.01.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 0.07 días lun 17/08/20 lun 17/08/20 3.49 días
6 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.89 días lun 17/08/20 mar 18/08/20 3.49 días
7 01.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 0.48 días lun 17/08/20 mar 18/08/20 3.65 días
8 01.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS 0.64 días lun 17/08/20 mar 18/08/20 3.49 días
9 01.02.03 NIVELACION DE TERRENO Y APISONADO C/T PLANCHA 0.09 días lun 17/08/20 lun 17/08/20 4.16 días
10 01.02.04 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T PLANCHA 0.08 días mar 18/08/20 mar 18/08/20 3.49 días
11 01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 0.13 días mar 18/08/20 mar 18/08/20 3.56 días
12 01.02.06 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 0.25 días mar 18/08/20 mar 18/08/20 3.56 días
13 01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 0.05 días mar 18/08/20 mar 18/08/20 3.49 días
14 01.03.01 CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON 0.05 días mar 18/08/20 mar 18/08/20 3.49 días
15 01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 2.83 días lun 17/08/20 mié 19/08/20 0.05 días
16 01.04.01 CONCRETO PREMEZCLADO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 0.27 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 0.05 días
17 01.04.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (1/2") 0.68 días mar 18/08/20 mar 18/08/20 3.17 días
18 01.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (3/8") 1.69 días lun 17/08/20 mar 18/08/20 3.17 días
19 01.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - PLACAS METALICAS 1.78 días lun 17/08/20 mar 18/08/20 0.05 días
20 01.04.05 TRANSPORTE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 0.78 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 0.05 días
21 01.04.06 MONTAJE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 0.59 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 0.05 días
22 01.05 PISOS Y PAVIMENTOS 0.75 días mié 19/08/20 jue 20/08/20 1.12 días
23 01.05.01 PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M 0.75 días mié 19/08/20 jue 20/08/20 1.12 días
24 01.05.02 ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M 0.46 días jue 20/08/20 jue 20/08/20 1.12 días
25 01.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS 1.22 días mié 19/08/20 vie 21/08/20 0.65 días
26 01.06.01 ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED 1.22 días mié 19/08/20 vie 21/08/20 0.65 días
27 01.07 PINTURAS 2 días mié 19/08/20 vie 21/08/20 0.05 días
28 01.07.01 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN CIELO RASO 1.61 días mié 19/08/20 vie 21/08/20 0.51 días
29 01.07.02 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN MUROS INTERIOR Y EXTER 2 días mié 19/08/20 vie 21/08/20 0.05 días
30 01.08 CARPINTERIA METALICA 2 días mié 19/08/20 vie 21/08/20 0.12 días
31 01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA 2 días mié 19/08/20 vie 21/08/20 0.12 días
32 01.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA 1.2 días mié 19/08/20 vie 21/08/20 0.92 días
33 01.09 INSTALACIONES SANITARIAS 2.52 días mar 18/08/20 vie 21/08/20 0.65 días
34 01.09.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 0.25 días vie 21/08/20 vie 21/08/20 0.65 días
35 01.09.01.01 LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON PEDESTAL 0.17 días vie 21/08/20 vie 21/08/20 0.66 días
36 01.09.01.02 INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO 0.17 días vie 21/08/20 vie 21/08/20 0.73 días
37 01.09.01.03 LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 0.25 días vie 21/08/20 vie 21/08/20 0.65 días
38 01.09.01.04 ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA CROMADAS DE DUCHA 0.17 días vie 21/08/20 vie 21/08/20 0.66 días
39 01.09.02 RED DE DESAGUE 1 día mar 18/08/20 mié 19/08/20 2.17 días
40 01.09.02.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" 0.2 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 2.17 días
41 01.09.02.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" 0.07 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 2.53 días
42 01.09.02.03 SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" 0.5 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 2.17 días
43 01.09.02.04 REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" 0.17 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 2.17 días
44 01.09.02.05 YEE PVC DE 4" A 2" 0.05 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 2.6 días
45 01.09.02.06 YEE PVC SAL 2" 0.03 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 2.64 días
46 01.09.02.07 TUBERIA DE PVC SAL 2" 0.3 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 2.17 días
47 01.09.02.08 TUBERIA DE PVC SAL 4" 0.4 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 2.5 días
48 01.09.02.09 CODO PVC SAL 2"X45° 0.05 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 2.6 días
49 01.09.02.10 CODO PVC SAL 4"X45° 0.05 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 2.72 días
50 01.09.02.11 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 0.2 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 2.5 días
51 01.09.02.12 SALIDA PARA VENTILACION 2" 0.1 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 2.7 días
52 01.09.03 RED DE AGUA 0.5 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 2.44 días
53 01.09.03.01 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 0.5 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 2.67 días
54 01.09.03.02 TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" 0.48 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 2.44 días
55 01.09.03.03 CODO DE 1/2" 0.25 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 2.69 días
56 01.09.03.04 TEE DE 1/2" 0.13 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 2.44 días
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Id Item Descripción Partida Duración Inicio Fin Holgura
58 01.09.04.01 TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUVIAS 0.15 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 2.6 días
59 01.09.04.02 CODO PVC SAL 3"X45° 0.05 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 2.6 días
60 01.09.04.03 CODO PVC SAL 3"X90° 0.05 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 2.6 días
61 01.09.04.04 SUMIDEROS DE 3" 0.25 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 2.6 días
62 01.10 INSTALACIONES ELECTRICAS 2.28 días lun 17/08/20 mié 19/08/20 2.6 días
63 01.10.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 0.63 días lun 17/08/20 mar 18/08/20 3.15 días
64 01.10.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 0.58 días mar 18/08/20 mar 18/08/20 3.09 días
65 01.10.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR 0.83 días lun 17/08/20 mar 18/08/20 2.95 días
66 01.10.04 ALAMBRE THW 14 AWG 0.86 días mar 18/08/20 mar 18/08/20 2.6 días
67 01.10.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA 0.33 días mar 18/08/20 mar 18/08/20 3.07 días
68 01.10.06 SOCKET 0.33 días mar 18/08/20 mar 18/08/20 3.07 días
69 01.10.07 INTERRUPTOR SIMPLE 0.33 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 2.88 días
70 01.10.08 TOMACORRIENTES 0.47 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 2.6 días
71 01.10.09 CAJA OCTOGONAL 0.13 días lun 17/08/20 lun 17/08/20 2.71 días
72 01.10.10 CAJA RECTANGULAR 0.24 días lun 17/08/20 mar 18/08/20 2.6 días
73 01.10.11 TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" 0.71 días lun 17/08/20 lun 17/08/20 2.6 días
74 01.10.12 CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4" 0.38 días lun 17/08/20 lun 17/08/20 2.93 días
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Id Item Descripción Partida Duración Inicio Fin Holgura
1 INICIO 0 días lun 17/08/20 lun 17/08/20 0 días
2 01 VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 03 4.66 días lun 17/08/20 vie 21/08/20 0 días
3 01.01 OBRAS PRELIMINARES 0.66 días lun 17/08/20 lun 17/08/20 0 días
4 01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 0.66 días lun 17/08/20 lun 17/08/20 0 días
5 01.01.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 0.08 días lun 17/08/20 lun 17/08/20 0 días
6 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.97 días lun 17/08/20 lun 17/08/20 3.88 días
7 01.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 0.56 días lun 17/08/20 lun 17/08/20 4 días
8 01.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS 0.68 días lun 17/08/20 lun 17/08/20 3.88 días
9 01.02.03 NIVELACION DE TERRENO Y APISONADO C/T PLANCHA 0.12 días lun 17/08/20 lun 17/08/20 4.51 días
10 01.02.04 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T PLANCHA 0.09 días lun 17/08/20 lun 17/08/20 3.88 días
11 01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 0.14 días lun 17/08/20 lun 17/08/20 3.88 días
12 01.02.06 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 0.29 días lun 17/08/20 lun 17/08/20 3.88 días
13 01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 0.06 días lun 17/08/20 lun 17/08/20 3.91 días
14 01.03.01 CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON 0.06 días lun 17/08/20 lun 17/08/20 3.91 días
15 01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 3.21 días lun 17/08/20 jue 20/08/20 0 días
16 01.04.01 CONCRETO PREMEZCLADO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 0.31 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 0 días
17 01.04.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (1/2") 0.74 días mar 18/08/20 mar 18/08/20 2.66 días
18 01.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (3/8") 2 días lun 17/08/20 mar 18/08/20 2.66 días
19 01.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - PLACAS METALICAS 2 días lun 17/08/20 mar 18/08/20 0 días
20 01.04.05 TRANSPORTE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 0.9 días mié 19/08/20 jue 20/08/20 0 días
21 01.04.06 MONTAJE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 0.67 días mié 19/08/20 jue 20/08/20 0 días
22 01.05 PISOS Y PAVIMENTOS 0.87 días jue 20/08/20 vie 21/08/20 0.33 días
23 01.05.01 PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M 0.87 días jue 20/08/20 vie 21/08/20 0.33 días
24 01.05.02 ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M 0.56 días jue 20/08/20 vie 21/08/20 0.33 días
25 01.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS 1.2 días jue 20/08/20 vie 21/08/20 0 días
26 01.06.01 ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED 1.2 días jue 20/08/20 vie 21/08/20 0 días
27 01.07 PINTURAS 1.42 días jue 20/08/20 vie 21/08/20 0.03 días
28 01.07.01 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN CIELO RASO 1.4 días jue 20/08/20 vie 21/08/20 0.05 días
29 01.07.02 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN MUROS INTERIOR Y EXTE 1.42 días jue 20/08/20 vie 21/08/20 0.03 días
30 01.08 CARPINTERIA METALICA 1.25 días jue 20/08/20 vie 21/08/20 0.2 días
31 01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA 1.25 días jue 20/08/20 vie 21/08/20 0.2 días
32 01.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA 1.25 días jue 20/08/20 vie 21/08/20 0.2 días
33 01.09 INSTALACIONES SANITARIAS 2.66 días mar 18/08/20 vie 21/08/20 0 días
34 01.09.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 0.25 días vie 21/08/20 vie 21/08/20 0 días
35 01.09.01.01 LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON PEDESTAL 0.17 días vie 21/08/20 vie 21/08/20 0.08 días
36 01.09.01.02 INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO 0.17 días vie 21/08/20 vie 21/08/20 0.08 días
37 01.09.01.03 LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 0.25 días vie 21/08/20 vie 21/08/20 0 días
38 01.09.01.04 ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA CROMADAS DE DUCHA 0.17 días vie 21/08/20 vie 21/08/20 0.08 días
39 01.09.02 RED DE DESAGUE 1 día mar 18/08/20 mié 19/08/20 1.66 días
40 01.09.02.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" 0.2 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 1.66 días
41 01.09.02.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" 0.07 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 2.02 días
42 01.09.02.03 SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" 0.5 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 1.66 días
43 01.09.02.04 REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" 0.17 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 1.66 días
44 01.09.02.05 YEE PVC DE 4" A 2" 0.05 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 2.09 días
45 01.09.02.06 YEE PVC SAL 2" 0.03 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 2.13 días
46 01.09.02.07 TUBERIA DE PVC SAL 2" 0.3 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 1.66 días
47 01.09.02.08 TUBERIA DE PVC SAL 4" 0.4 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 2.02 días
48 01.09.02.09 CODO PVC SAL 2"X45° 0.05 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 2.09 días
49 01.09.02.10 CODO PVC SAL 4"X45° 0.05 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 2.21 días
50 01.09.02.11 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 0.2 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 2.06 días
51 01.09.02.12 SALIDA PARA VENTILACION 2" 0.1 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 2.26 días
52 01.09.03 RED DE AGUA 0.53 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 1.96 días
53 01.09.03.01 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 0.5 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 2.13 días
54 01.09.03.02 TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" 0.53 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 1.96 días
55 01.09.03.03 CODO DE 1/2" 0.25 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 2.13 días
56 01.09.03.04 TEE DE 1/2" 0.13 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 1.96 días
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Id Item Descripción Partida Duración Inicio Fin Holgura
58 01.09.04.01 TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUVIAS 0.15 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 2.16 días
59 01.09.04.02 CODO PVC SAL 3"X45° 0.05 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 2.16 días
60 01.09.04.03 CODO PVC SAL 3"X90° 0.05 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 2.16 días
61 01.09.04.04 SUMIDEROS DE 3" 0.25 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 2.16 días
62 01.10 INSTALACIONES ELECTRICAS 2.58 días lun 17/08/20 mié 19/08/20 2.08 días
63 01.10.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 0.75 días lun 17/08/20 mar 18/08/20 2.74 días
64 01.10.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 0.67 días mar 18/08/20 mar 18/08/20 2.69 días
65 01.10.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR 1 día lun 17/08/20 mar 18/08/20 2.49 días
66 01.10.04 ALAMBRE THW 14 AWG 0.96 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 2.27 días
67 01.10.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA 0.33 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 2.61 días
68 01.10.06 SOCKET 0.4 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 2.55 días
69 01.10.07 INTERRUPTOR SIMPLE 0.4 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 2.49 días
70 01.10.08 TOMACORRIENTES 0.53 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 2.27 días
71 01.10.09 CAJA OCTOGONAL 0.15 días lun 17/08/20 lun 17/08/20 2.4 días
72 01.10.10 CAJA RECTANGULAR 0.28 días lun 17/08/20 mar 18/08/20 2.27 días
73 01.10.11 TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" 0.81 días lun 17/08/20 lun 17/08/20 2.27 días
74 01.10.12 CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4" 0.44 días lun 17/08/20 lun 17/08/20 2.64 días




























Proyecto: VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 03
Fecha: Junio 26, 2020
180
Id Item Descripción Partida Duración Inicio Fin Holgura
1 INICIO 0 días lun 17/08/20 lun 17/08/20 0.09 días
2 01 VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 04 5 días lun 17/08/20 vie 21/08/20 0 días
3 01.01 OBRAS PRELIMINARES 0.7 días lun 17/08/20 lun 17/08/20 3.31 días
4 01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 0.7 días lun 17/08/20 lun 17/08/20 3.31 días
5 01.01.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 0.08 días lun 17/08/20 lun 17/08/20 3.31 días
6 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.07 días lun 17/08/20 mar 18/08/20 3.31 días
7 01.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 0.6 días lun 17/08/20 mar 18/08/20 3.44 días
8 01.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS 0.73 días lun 17/08/20 mar 18/08/20 3.31 días
9 01.02.03 NIVELACION DE TERRENO Y APISONADO C/T PLANCHA 0.14 días lun 17/08/20 lun 17/08/20 4.01 días
10 01.02.04 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T PLANCHA 0.09 días mar 18/08/20 mar 18/08/20 3.31 días
11 01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 0.15 días mar 18/08/20 mar 18/08/20 3.31 días
12 01.02.06 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 0.34 días mar 18/08/20 mar 18/08/20 3.31 días
13 01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 0.06 días mar 18/08/20 mar 18/08/20 3.39 días
14 01.03.01 CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON 0.06 días mar 18/08/20 mar 18/08/20 3.39 días
15 01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 3.25 días lun 17/08/20 jue 20/08/20 0.09 días
16 01.04.01 CONCRETO PREMEZCLADO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 0.32 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 0.09 días
17 01.04.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (1/2") 0.73 días mar 18/08/20 mar 18/08/20 3 días
18 01.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (3/8") 2 días lun 17/08/20 mar 18/08/20 3 días
19 01.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - PLACAS METALICAS 2 días lun 17/08/20 mar 18/08/20 0.09 días
20 01.04.05 TRANSPORTE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 0.93 días mié 19/08/20 jue 20/08/20 0.09 días
21 01.04.06 MONTAJE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 0.7 días mié 19/08/20 jue 20/08/20 0.09 días
22 01.05 PISOS Y PAVIMENTOS 0.96 días jue 20/08/20 vie 21/08/20 0.54 días
23 01.05.01 PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M 0.96 días jue 20/08/20 vie 21/08/20 0.54 días
24 01.05.02 ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M 0.57 días jue 20/08/20 vie 21/08/20 0.54 días
25 01.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS 1.22 días jue 20/08/20 vie 21/08/20 0.28 días
26 01.06.01 ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED 1.22 días jue 20/08/20 vie 21/08/20 0.28 días
27 01.07 PINTURAS 1.66 días jue 20/08/20 vie 21/08/20 0.09 días
28 01.07.01 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN CIELO RASO 1.63 días jue 20/08/20 vie 21/08/20 0.12 días
29 01.07.02 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN MUROS INTERIOR Y EX 1.66 días jue 20/08/20 vie 21/08/20 0.09 días
30 01.08 CARPINTERIA METALICA 1.33 días jue 20/08/20 vie 21/08/20 0.42 días
31 01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA 1.33 días jue 20/08/20 vie 21/08/20 0.42 días
32 01.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA 1.2 días jue 20/08/20 vie 21/08/20 0.55 días
33 01.09 INSTALACIONES SANITARIAS 2.72 días mar 18/08/20 vie 21/08/20 0.28 días
34 01.09.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 0.25 días vie 21/08/20 vie 21/08/20 0.28 días
35 01.09.01.01 LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON PEDESTAL 0.17 días vie 21/08/20 vie 21/08/20 0.36 días
36 01.09.01.02 INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO 0.17 días vie 21/08/20 vie 21/08/20 0.36 días
37 01.09.01.03 LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 0.25 días vie 21/08/20 vie 21/08/20 0.28 días
38 01.09.01.04 ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA CROMADAS DE DUC 0.17 días vie 21/08/20 vie 21/08/20 0.36 días
39 01.09.02 RED DE DESAGUE 1 día mar 18/08/20 mié 19/08/20 2 días
40 01.09.02.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" 0.2 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 2 días
41 01.09.02.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" 0.07 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 2.36 días
42 01.09.02.03 SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" 0.5 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 2 días
43 01.09.02.04 REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" 0.17 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 2 días
44 01.09.02.05 YEE PVC DE 4" A 2" 0.05 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 2.43 días
45 01.09.02.06 YEE PVC SAL 2" 0.03 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 2.47 días
46 01.09.02.07 TUBERIA DE PVC SAL 2" 0.3 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 2 días
47 01.09.02.08 TUBERIA DE PVC SAL 4" 0.4 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 2.36 días
48 01.09.02.09 CODO PVC SAL 2"X45° 0.05 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 2.43 días
49 01.09.02.10 CODO PVC SAL 4"X45° 0.05 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 2.55 días
50 01.09.02.11 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 0.2 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 2.4 días
51 01.09.02.12 SALIDA PARA VENTILACION 2" 0.1 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 2.6 días
52 01.09.03 RED DE AGUA 0.68 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 2.15 días
53 01.09.03.01 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 0.5 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 2.32 días
54 01.09.03.02 TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" 0.68 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 2.15 días
55 01.09.03.03 CODO DE 1/2" 0.25 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 2.32 días
56 01.09.03.04 TEE DE 1/2" 0.13 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 2.15 días
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Id Item Descripción Partida Duración Inicio Fin Holgura
58 01.09.04.01 TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUVIAS 0.15 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 2.5 días
59 01.09.04.02 CODO PVC SAL 3"X45° 0.05 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 2.5 días
60 01.09.04.03 CODO PVC SAL 3"X90° 0.05 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 2.5 días
61 01.09.04.04 SUMIDEROS DE 3" 0.25 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 2.5 días
62 01.10 INSTALACIONES ELECTRICAS 2.89 días lun 17/08/20 mié 19/08/20 2.11 días
63 01.10.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 0.88 días mar 18/08/20 mar 18/08/20 2.57 días
64 01.10.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 0.75 días mar 18/08/20 mar 18/08/20 2.56 días
65 01.10.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR 1.17 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 2.28 días
66 01.10.04 ALAMBRE THW 14 AWG 1.07 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 2.11 días
67 01.10.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA 0.33 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 2.71 días
68 01.10.06 SOCKET 0.47 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 2.57 días
69 01.10.07 INTERRUPTOR SIMPLE 0.47 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 2.28 días
70 01.10.08 TOMACORRIENTES 0.6 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 2.11 días
71 01.10.09 CAJA OCTOGONAL 0.18 días lun 17/08/20 mar 18/08/20 2.25 días
72 01.10.10 CAJA RECTANGULAR 0.32 días lun 17/08/20 mar 18/08/20 2.11 días
73 01.10.11 TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" 0.9 días lun 17/08/20 lun 17/08/20 2.11 días
74 01.10.12 CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4" 0.54 días lun 17/08/20 lun 17/08/20 2.47 días
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Id Item Descripción Partida Duración Inicio Fin Holgura
1 INICIO 0 días lun 17/08/20 lun 17/08/20 0.29 días
2 01 VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 05 6 días lun 17/08/20 sáb 22/08/20 0 días
3 01.01 OBRAS PRELIMINARES 0.83 días lun 17/08/20 lun 17/08/20 3.67 días
4 01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 0.83 días lun 17/08/20 lun 17/08/20 3.67 días
5 01.01.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 0.1 días lun 17/08/20 lun 17/08/20 3.67 días
6 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.6 días lun 17/08/20 mié 19/08/20 3.67 días
7 01.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 0.73 días lun 17/08/20 mar 18/08/20 3.81 días
8 01.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS 0.87 días lun 17/08/20 mar 18/08/20 3.67 días
9 01.02.03 NIVELACION DE TERRENO Y APISONADO C/T PLANCHA 0.17 días lun 17/08/20 lun 17/08/20 4.82 días
10 01.02.04 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T PLANCHA 0.11 días mar 18/08/20 mar 18/08/20 3.67 días
11 01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 0.18 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 3.67 días
12 01.02.06 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 0.73 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 3.67 días
13 01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 0.08 días mar 18/08/20 mar 18/08/20 4.12 días
14 01.03.01 CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON 0.08 días mar 18/08/20 mar 18/08/20 4.12 días
15 01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 2.97 días lun 17/08/20 mié 19/08/20 0.41 días
16 01.04.01 CONCRETO PREMEZCLADO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 0.41 días mar 18/08/20 mar 18/08/20 0.41 días
17 01.04.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (1/2") 0.94 días lun 17/08/20 mar 18/08/20 4.64 días
18 01.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (3/8") 1.33 días lun 17/08/20 mar 18/08/20 4.64 días
19 01.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - PLACAS METALICAS 1.36 días lun 17/08/20 mar 18/08/20 0.41 días
20 01.04.05 TRANSPORTE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 1.2 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 0.41 días
21 01.04.06 MONTAJE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 0.9 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 0.41 días
22 01.05 PISOS Y PAVIMENTOS 1.12 días mié 19/08/20 vie 21/08/20 1.58 días
23 01.05.01 PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M 1.12 días mié 19/08/20 vie 21/08/20 1.58 días
24 01.05.02 ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M 0.64 días jue 20/08/20 vie 21/08/20 1.58 días
25 01.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS 2.29 días mié 19/08/20 sáb 22/08/20 0.41 días
26 01.06.01 ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED 2.29 días mié 19/08/20 sáb 22/08/20 0.41 días
27 01.07 PINTURAS 1.98 días mié 19/08/20 vie 21/08/20 1.05 días
28 01.07.01 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN CIELO RASO 1.97 días mié 19/08/20 vie 21/08/20 1.06 días
29 01.07.02 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN MUROS INTERIOR Y EXTER 1.98 días mié 19/08/20 vie 21/08/20 1.05 días
30 01.08 CARPINTERIA METALICA 2 días mié 19/08/20 vie 21/08/20 1.03 días
31 01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA 2 días mié 19/08/20 vie 21/08/20 1.03 días
32 01.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA 1.33 días mié 19/08/20 vie 21/08/20 1.7 días
33 01.09 INSTALACIONES SANITARIAS 4.23 días mar 18/08/20 sáb 22/08/20 0.41 días
34 01.09.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 0.33 días sáb 22/08/20 sáb 22/08/20 0.41 días
35 01.09.01.01 LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON PEDESTAL 0.33 días sáb 22/08/20 sáb 22/08/20 0.41 días
36 01.09.01.02 INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO 0.33 días sáb 22/08/20 sáb 22/08/20 0.41 días
37 01.09.01.03 LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 0.25 días sáb 22/08/20 sáb 22/08/20 0.41 días
38 01.09.01.04 ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA CROMADAS DE DUCHA 0.33 días sáb 22/08/20 sáb 22/08/20 0.41 días
39 01.09.02 RED DE DESAGUE 2.07 días mar 18/08/20 jue 20/08/20 2.57 días
40 01.09.02.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" 0.47 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 2.57 días
41 01.09.02.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" 0.13 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 3.48 días
42 01.09.02.03 SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" 1 día mié 19/08/20 jue 20/08/20 2.57 días
43 01.09.02.04 REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" 0.33 días jue 20/08/20 jue 20/08/20 2.57 días
44 01.09.02.05 YEE PVC DE 4" A 2" 0.1 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 3.61 días
45 01.09.02.06 YEE PVC SAL 2" 0.07 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 3.5 días
46 01.09.02.07 TUBERIA DE PVC SAL 2" 0.6 días mar 18/08/20 mar 18/08/20 2.57 días
47 01.09.02.08 TUBERIA DE PVC SAL 4" 0.7 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 3.48 días
48 01.09.02.09 CODO PVC SAL 2"X45° 0.1 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 3.61 días
49 01.09.02.10 CODO PVC SAL 4"X45° 0.15 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 3.79 días
50 01.09.02.11 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 0.2 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 3.74 días
51 01.09.02.12 SALIDA PARA VENTILACION 2" 0.2 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 3.84 días
52 01.09.03 RED DE AGUA 0.75 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 3.56 días
53 01.09.03.01 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 0.67 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 3.89 días
54 01.09.03.02 TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" 0.75 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 3.56 días
55 01.09.03.03 CODO DE 1/2" 0.3 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 3.89 días
56 01.09.03.04 TEE DE 1/2" 0.18 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 3.56 días
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Id Item Descripción Partida Duración Inicio Fin Holgura
58 01.09.04.01 TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUVIAS 0.3 días mar 18/08/20 mar 18/08/20 3.64 días
59 01.09.04.02 CODO PVC SAL 3"X45° 0.1 días mar 18/08/20 mar 18/08/20 3.64 días
60 01.09.04.03 CODO PVC SAL 3"X90° 0.1 días mar 18/08/20 mar 18/08/20 3.64 días
61 01.09.04.04 SUMIDEROS DE 3" 0.5 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 3.64 días
62 01.10 INSTALACIONES ELECTRICAS 3.31 días lun 17/08/20 jue 20/08/20 2.69 días
63 01.10.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 1.13 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 3.09 días
64 01.10.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 1 día mar 18/08/20 mié 19/08/20 3.03 días
65 01.10.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR 1.5 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 2.72 días
66 01.10.04 ALAMBRE THW 14 AWG 1.14 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 2.69 días
67 01.10.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA 0.33 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 3.49 días
68 01.10.06 SOCKET 0.6 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 3.09 días
69 01.10.07 INTERRUPTOR SIMPLE 0.6 días mié 19/08/20 jue 20/08/20 2.72 días
70 01.10.08 TOMACORRIENTES 0.8 días mié 19/08/20 jue 20/08/20 2.69 días
71 01.10.09 CAJA OCTOGONAL 0.23 días lun 17/08/20 mar 18/08/20 2.72 días
72 01.10.10 CAJA RECTANGULAR 0.42 días lun 17/08/20 mar 18/08/20 2.69 días
73 01.10.11 TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" 0.95 días lun 17/08/20 lun 17/08/20 2.69 días
74 01.10.12 CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4" 0.57 días lun 17/08/20 lun 17/08/20 3.07 días
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Id Item Descripción Partida Duración Inicio Fin Holgura
1 INICIO 0 días lun 17/08/20 lun 17/08/20 0.16 días
2 01 VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 06 6 días lun 17/08/20 sáb 22/08/20 0 días
3 01.01 OBRAS PRELIMINARES 0.96 días lun 17/08/20 lun 17/08/20 3.56 días
4 01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 0.96 días lun 17/08/20 lun 17/08/20 3.56 días
5 01.01.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 0.12 días lun 17/08/20 lun 17/08/20 3.56 días
6 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.6 días lun 17/08/20 mié 19/08/20 3.56 días
7 01.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 0.86 días lun 17/08/20 mar 18/08/20 3.8 días
8 01.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS 1.1 días lun 17/08/20 mar 18/08/20 3.56 días
9 01.02.03 NIVELACION DE TERRENO Y APISONADO C/T PLANCHA 0.18 días lun 17/08/20 mar 18/08/20 4.64 días
10 01.02.04 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T PLANCHA 0.14 días mar 18/08/20 mar 18/08/20 3.56 días
11 01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 0.22 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 3.56 días
12 01.02.06 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 0.5 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 3.56 días
13 01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 0.09 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 3.77 días
14 01.03.01 CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON 0.09 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 3.77 días
15 01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 3.39 días lun 17/08/20 jue 20/08/20 0.28 días
16 01.04.01 CONCRETO PREMEZCLADO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 0.47 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 0.28 días
17 01.04.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (1/2") 1.09 días lun 17/08/20 mar 18/08/20 4.45 días
18 01.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (3/8") 1.55 días lun 17/08/20 mar 18/08/20 4.45 días
19 01.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - PLACAS METALICAS 1.55 días lun 17/08/20 mar 18/08/20 0.28 días
20 01.04.05 TRANSPORTE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 1.37 días mié 19/08/20 jue 20/08/20 0.28 días
21 01.04.06 MONTAJE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 1.03 días mié 19/08/20 jue 20/08/20 0.28 días
22 01.05 PISOS Y PAVIMENTOS 2 días jue 20/08/20 sáb 22/08/20 0.28 días
23 01.05.01 PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M 2 días jue 20/08/20 sáb 22/08/20 0.28 días
24 01.05.02 ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M 0.67 días vie 21/08/20 sáb 22/08/20 0.28 días
25 01.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS 1.53 días jue 20/08/20 sáb 22/08/20 0.28 días
26 01.06.01 ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED 1.53 días jue 20/08/20 sáb 22/08/20 0.28 días
27 01.07 PINTURAS 2.01 días jue 20/08/20 sáb 22/08/20 0.6 días
28 01.07.01 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN CIELO RASO 1.7 días jue 20/08/20 sáb 22/08/20 0.91 días
29 01.07.02 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN MUROS INTERIOR Y EXT 2.01 días jue 20/08/20 sáb 22/08/20 0.6 días
30 01.08 CARPINTERIA METALICA 2 días jue 20/08/20 sáb 22/08/20 0.61 días
31 01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA 2 días jue 20/08/20 sáb 22/08/20 0.61 días
32 01.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA 2 días jue 20/08/20 sáb 22/08/20 0.61 días
33 01.09 INSTALACIONES SANITARIAS 4.17 días mar 18/08/20 sáb 22/08/20 0.28 días
34 01.09.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 0.33 días sáb 22/08/20 sáb 22/08/20 0.28 días
35 01.09.01.01 LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON PEDESTAL 0.33 días sáb 22/08/20 sáb 22/08/20 0.28 días
36 01.09.01.02 INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO 0.33 días sáb 22/08/20 sáb 22/08/20 0.28 días
37 01.09.01.03 LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 0.25 días sáb 22/08/20 sáb 22/08/20 0.28 días
38 01.09.01.04 ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA CROMADAS DE DUCHA 0.33 días sáb 22/08/20 sáb 22/08/20 0.28 días
39 01.09.02 RED DE DESAGUE 2.17 días mar 18/08/20 jue 20/08/20 2.28 días
40 01.09.02.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" 0.47 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 2.28 días
41 01.09.02.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" 0.13 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 3.09 días
42 01.09.02.03 SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" 1 día mié 19/08/20 jue 20/08/20 2.28 días
43 01.09.02.04 REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" 0.33 días jue 20/08/20 jue 20/08/20 2.28 días
44 01.09.02.05 YEE PVC DE 4" A 2" 0.1 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 3.22 días
45 01.09.02.06 YEE PVC SAL 2" 0.07 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 3.21 días
46 01.09.02.07 TUBERIA DE PVC SAL 2" 0.7 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 2.28 días
47 01.09.02.08 TUBERIA DE PVC SAL 4" 0.9 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 3.09 días
48 01.09.02.09 CODO PVC SAL 2"X45° 0.1 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 3.22 días
49 01.09.02.10 CODO PVC SAL 4"X45° 0.15 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 3.4 días
50 01.09.02.11 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 0.2 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 3.35 días
51 01.09.02.12 SALIDA PARA VENTILACION 2" 0.2 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 3.55 días
52 01.09.03 RED DE AGUA 0.88 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 3.24 días
53 01.09.03.01 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 0.67 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 3.57 días
54 01.09.03.02 TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" 0.88 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 3.24 días
55 01.09.03.03 CODO DE 1/2" 0.35 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 3.57 días
56 01.09.03.04 TEE DE 1/2" 0.18 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 3.24 días
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Id Item Descripción Partida Duración Inicio Fin Holgura
58 01.09.04.01 TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUVIAS 0.3 días mar 18/08/20 mar 18/08/20 3.45 días
59 01.09.04.02 CODO PVC SAL 3"X45° 0.1 días mar 18/08/20 mar 18/08/20 3.45 días
60 01.09.04.03 CODO PVC SAL 3"X90° 0.1 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 3.45 días
61 01.09.04.04 SUMIDEROS DE 3" 0.5 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 3.45 días
62 01.10 INSTALACIONES ELECTRICAS 3.59 días lun 17/08/20 jue 20/08/20 2.41 días
63 01.10.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 1.13 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 2.96 días
64 01.10.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 1 día mar 18/08/20 mié 19/08/20 2.9 días
65 01.10.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR 1.5 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 2.59 días
66 01.10.04 ALAMBRE THW 14 AWG 1.29 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 2.41 días
67 01.10.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA 0.33 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 3.21 días
68 01.10.06 SOCKET 0.6 días mié 19/08/20 jue 20/08/20 2.96 días
69 01.10.07 INTERRUPTOR SIMPLE 0.6 días mié 19/08/20 jue 20/08/20 2.59 días
70 01.10.08 TOMACORRIENTES 0.8 días mié 19/08/20 jue 20/08/20 2.41 días
71 01.10.09 CAJA OCTOGONAL 0.23 días mar 18/08/20 mar 18/08/20 2.59 días
72 01.10.10 CAJA RECTANGULAR 0.42 días mar 18/08/20 mar 18/08/20 2.41 días
73 01.10.11 TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" 1.08 días lun 17/08/20 mar 18/08/20 2.41 días
74 01.10.12 CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4" 0.6 días lun 17/08/20 lun 17/08/20 2.89 días
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Anexo A - 06.  









Lu nes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado
01 VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 01 5,952.03 9,882.53 6,750.04 4,738.60 0.00 0.00 27,323.20
01.01 OBRAS PRELIMINARES 243.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 243.10
01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 151.15 151.15
01.01.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 91.95 91.95
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 49.06 436.53 0.00 0.00 0.00 0.00 485.59
01.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 46.14 60.83 106.97
01.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS 2.92 146.06 148.98
01.02.03 NIVELACION DE TERRENO Y APISONADO C/T PLANCHA 34.56 34.56
01.02.04 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T PLANCHA 32.07 32.07
01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 96.53 96.53
01.02.06 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 66.48 66.48
01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 0.00 124.53 0.00 0.00 0.00 0.00 124.53
01.03.01 CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON 124.53 124.53
01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 5,659.87 7,909.52 546.20 0.00 0.00 0.00 14,115.59
01.04.01 CONCRETO PREMEZCLADO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 5,464.87 5,464.87
01.04.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (1/2") 960.08 195.07 1,155.15
01.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (3/8") 3,054.66 191.88 3,246.54
01.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - PLACAS METALICAS 1,645.13 674.50 2,319.63
01.04.05 TRANSPORTE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 291.24 183.94 475.18
01.04.06 MONTAJE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 1,091.96 362.26 1,454.22
01.05 PISOS Y PAVIMENTOS 0.00 0.00 1,429.82 0.00 0.00 0.00 1,429.82
01.05.01 PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M 1,283.67 1,283.67
01.05.02 ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M 146.15 146.15
01.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS 0.00 0.00 636.39 268.36 0.00 0.00 904.75
01.06.01 ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED 636.39 268.36 904.75
01.07 PINTURAS 0.00 0.00 317.75 1,679.33 0.00 0.00 1,997.08
01.07.01 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN CIELO RASO 317.75 189.29 507.04
01.07.02 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR 1,490.04 1,490.04
01.08 CARPINTERIA METALICA 0.00 0.00 2,367.80 301.06 0.00 0.00 2,668.86
01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA 1,393.89 188.79 1,582.68
01.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA 973.91 112.27 1,086.18
01.09 INSTALACIONES SANITARIAS 0.00 1,186.82 335.52 1,864.20 0.00 0.00 3,386.54
01.09.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 0.00 0.00 0.00 1,864.20 0.00 0.00 1,864.20
01.09.01.01 LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON PEDESTAL 518.01 518.01
01.09.01.02 INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO 418.01 418.01
01.09.01.03 LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 639.72 639.72
01.09.01.04 ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA CROMADAS DE DUCHA 288.46 288.46
01.09.02 RED DE DESAGUE 0.00 533.89 242.67 0.00 0.00 0.00 776.56
01.09.02.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" 58.68 58.68
01.09.02.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" 21.98 21.98
01.09.02.03 SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" 58.11 76.53 134.64
01.09.02.04 REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" 53.21 53.21
01.09.02.05 YEE PVC DE 4" A 2" 26.56 26.56
01.09.02.06 YEE PVC SAL 2" 11.89 11.89
01.09.02.07 TUBERIA DE PVC SAL 2" 112.50 112.50
01.09.02.08 TUBERIA DE PVC SAL 4" 203.92 203.92
01.09.02.09 CODO PVC SAL 2"X45° 13.08 13.08
01.09.02.10 CODO PVC SAL 4"X45° 11.48 5.60 17.08
01.09.02.11 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 39.32 45.71 85.03
01.09.02.12 SALIDA PARA VENTILACION 2" 37.99 37.99
01.09.03 RED DE AGUA 0.00 528.49 62.04 0.00 0.00 0.00 590.53
01.09.03.01 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 267.56 20.08 287.64
01.09.03.02 TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" 187.43 19.21 206.64
01.09.03.03 CODO DE 1/2" 50.90 11.60 62.50
01.09.03.04 TEE DE 1/2" 22.60 11.15 33.75
01.09.04 DRENAJE PLUVIAL 0.00 124.44 30.81 0.00 0.00 0.00 155.25
01.09.04.01 TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUVIAS 68.76 68.76
01.09.04.02 CODO PVC SAL 3"X45° 13.08 13.08
01.09.04.03 CODO PVC SAL 3"X90° 14.33 14.33
01.09.04.04 SUMIDEROS DE 3" 28.27 30.81 59.08
ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
PREFABRICADA A BAJO COSTO DE CONCRETO SIMPLE Y ARMADO




Lu nes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado
ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
PREFABRICADA A BAJO COSTO DE CONCRETO SIMPLE Y ARMADO
REQUERIMIENTO DE INVERSIÓN DIARIA DE LAS VIVIENDAS UNIFAMILIAR PREFABRICADO VUF - 01
Semana 01
Items Descripcion TOTAL
01.10 INSTALACIONES ELECTRICAS 0.00 225.13 1,116.56 625.65 0.00 0.00 1,967.34
01.10.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 93.52 93.52
01.10.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 180.08 3.46 183.54
01.10.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR 12.63 108.33 120.96
01.10.04 ALAMBRE THW 14 AWG 506.06 112.94 619.00
01.10.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA 99.68 99.68
01.10.06 SOCKET 78.16 78.16
01.10.07 INTERRUPTOR SIMPLE 90.24 90.24
01.10.08 TOMACORRIENTES 132.84 132.84
01.10.09 CAJA OCTOGONAL 22.92 22.92
01.10.10 CAJA RECTANGULAR 48.60 48.60
01.10.11 TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" 225.13 0.00 225.13
01.10.12 CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4" 252.75 252.75
COSTO DIRECTO 5,952.03 9,882.53 6,750.04 4,738.60 27,323.20
GASTO GENERAL ( 10% ) 595.20 988.25 675.00 473.86 2,732.32
UTILIDAD ( 10% ) 595.20 988.25 675.00 473.86 2,732.32
SUB TOTAL 7,142.44 11,859.04 8,100.05 5,686.32 32,787.84
IGV ( 18 % ) 1,285.64 2,134.63 1,458.01 1,023.54 5,901.81
TOTAL 8,428.07 13,993.66 9,558.06 6,709.86 38,689.65
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Lu nes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado
01 VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 02 6,305.96 12,388.28 8,392.44 2,883.30 3,042.10 0.00 33,012.08
01.01 OBRAS PRELIMINARES 305.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 305.59
01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 186.72 0 0 0 0 186.72
01.01.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 118.87 0 0 0 0 118.87
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 264.21 354.24 0.00 0.00 0.00 0.00 618.45
01.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 108.19 30.29 0 0 0 138.48
01.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS 109.11 77.11 0 0 0 186.22
01.02.03 NIVELACION DE TERRENO Y APISONADO C/T PLANCHA 46.91 0 0 0 0 46.91
01.02.04 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T PLANCHA 40.06 0 0 0 40.06
01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 102.82 0 0 0 102.82
01.02.06 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 103.96 0 0 0 103.96
01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 0.00 155.26 0.00 0.00 0.00 0.00 155.26
01.03.01 CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON 155.26 0 0 0 155.26
01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 5,057.99 9,872.32 2,854.34 0.00 0.00 0.00 17,784.65
01.04.01 CONCRETO PREMEZCLADO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 6442.04 427.56 0 0 6869.6
01.04.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (1/2") 1516.48 0 0 0 1516.48
01.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (3/8") 3617.43 423.85 0 0 0 4041.28
01.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - PLACAS METALICAS 1440.56 1489.95 0 0 0 2930.51
01.04.05 TRANSPORTE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 597.68 0 0 597.68
01.04.06 MONTAJE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 1829.1 0 0 1829.1
01.05 PISOS Y PAVIMENTOS 0.00 0.00 943.48 942.44 0.00 0.00 1,885.92
01.05.01 PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M 943.48 716.4 0 1659.88
01.05.02 ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M 226.04 0 226.04
01.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS 0.00 0.00 379.21 447.27 78.27 0.00 904.75
01.06.01 ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED 379.21 447.27 78.27 904.75
01.07 PINTURAS 0.00 0.00 609.76 983.32 816.44 0.00 2,409.52
01.07.01 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN CIELO RASO 138.62 314.43 177.65 630.7
01.07.02 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR 471.14 668.89 638.79 1778.82
01.08 CARPINTERIA METALICA 0.00 0.00 2,402.96 510.27 283.19 0.00 3,196.42
01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA 1611.48 255.12 243.64 2110.24
01.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA 791.48 255.15 39.55 1086.18
01.09 INSTALACIONES SANITARIAS 0.00 422.60 1,111.22 0.00 1,864.20 0.00 3,398.02
01.09.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 1,864.20 0.00 1,864.20
01.09.01.01 LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON PEDESTAL 518.01 518.01
01.09.01.02 INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO 418.01 418.01
01.09.01.03 LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 639.72 639.72
01.09.01.04 ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA CROMADAS DE DUCHA 288.46 288.46
01.09.02 RED DE DESAGUE 0.00 115.75 660.81 0.00 0.00 0.00 776.56
01.09.02.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" 58.68 0 0 58.68
01.09.02.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" 21.98 0 0 21.98
01.09.02.03 SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" 134.64 0 0 134.64
01.09.02.04 REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" 53.21 0 0 53.21
01.09.02.05 YEE PVC DE 4" A 2" 26.56 0 0 26.56
01.09.02.06 YEE PVC SAL 2" 11.89 0 0 11.89
01.09.02.07 TUBERIA DE PVC SAL 2" 47.31 65.19 0 0 112.5
01.09.02.08 TUBERIA DE PVC SAL 4" 68.44 135.48 0 0 203.92
01.09.02.09 CODO PVC SAL 2"X45° 13.08 0 0 13.08
01.09.02.10 CODO PVC SAL 4"X45° 17.08 0 0 17.08
01.09.02.11 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 85.03 0 0 85.03
01.09.02.12 SALIDA PARA VENTILACION 2" 37.99 0 0 37.99
01.09.03 RED DE AGUA 0.00 250.04 351.97 0.00 0.00 0.00 602.01
01.09.03.01 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 153.07 134.57 0 0 287.64
01.09.03.02 TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" 96.97 121.15 0 0 218.12
01.09.03.03 CODO DE 1/2" 62.5 0 0 62.5
01.09.03.04 TEE DE 1/2" 33.75 0 0 33.75
01.09.04 DRENAJE PLUVIAL 0.00 56.81 98.44 0.00 0.00 0.00 155.25
01.09.04.01 TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUVIAS 56.81 11.95 0 0 68.76
01.09.04.02 CODO PVC SAL 3"X45° 13.08 0 0 13.08
01.09.04.03 CODO PVC SAL 3"X90° 14.33 0 0 14.33





ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
PREFABRICADA A BAJO COSTO DE CONCRETO SIMPLE Y ARMADO
REQUERIMIENTO DE INVERSIÓN DIARIA DE LAS VIVIENDAS UNIFAMILIAR PREFABRICADO VUF - 02
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ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
PREFABRICADA A BAJO COSTO DE CONCRETO SIMPLE Y ARMADO
REQUERIMIENTO DE INVERSIÓN DIARIA DE LAS VIVIENDAS UNIFAMILIAR PREFABRICADO VUF - 02
01.10 INSTALACIONES ELECTRICAS 678.17 1,583.86 91.47 0.00 0.00 0.00 2,353.50
01.10.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 14.76 102.14 0 0 0 116.9
01.10.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 214.13 0 0 0 214.13
01.10.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR 13.08 138.12 0 0 0 151.2
01.10.04 ALAMBRE THW 14 AWG 742.8 0 0 0 742.8
01.10.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA 99.68 0 0 0 99.68
01.10.06 SOCKET 97.7 0 0 0 97.7
01.10.07 INTERRUPTOR SIMPLE 90.94 21.86 0 0 112.8
01.10.08 TOMACORRIENTES 85.37 69.61 0 0 154.98
01.10.09 CAJA OCTOGONAL 28.65 0 0 0 0 28.65
01.10.10 CAJA RECTANGULAR 45.35 12.98 0 0 0 58.33
01.10.11 TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" 273.03 0 0 0 0 273.03
01.10.12 CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4" 303.3 0 0 0 0 303.3
COSTO DIRECTO 6,305.96 12,388.28 8,392.44 2,883.30 3,042.10 0.00 33,012.08
GASTO GENERAL ( 10% ) 630.60 1,238.83 839.24 288.33 304.21 3,301.21
UTILIDAD ( 10% ) 630.60 1,238.83 839.24 288.33 304.21 3,301.21
SUB TOTAL 7,567.15 14,865.94 10,070.93 3,459.96 3,650.52 39,614.50
IGV ( 18 % ) 1,362.09 2,675.87 1,812.77 622.79 657.09 7,130.61
TOTAL 8,929.24 17,541.80 11,883.70 4,082.75 4,307.61 46,745.11
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Lu nes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado
01 VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 03 8,195.57 12,742.22 4,768.85 9,102.71 3,602.10 0.00 38,411.45
01.01 OBRAS PRELIMINARES 352.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 352.44
01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 213.39 0 0 0 0 213.39
01.01.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 139.05 0 0 0 0 139.05
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 701.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 701.04
01.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 162.11 0 0 0 0 162.11
01.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS 197.83 0 0 0 0 197.83
01.02.03 NIVELACION DE TERRENO Y APISONADO C/T PLANCHA 61.75 0 0 0 0 61.75
01.02.04 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T PLANCHA 42.56 0 0 0 0 42.56
01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 114.58 0 0 0 0 114.58
01.02.06 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 122.21 0 0 0 0 122.21
01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 164.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 164.96
01.03.01 CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON 164.96 0 0 0 0 164.96
01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 6,192.34 10,967.10 3,072.87 482.85 0.00 0.00 20,715.16
01.04.01 CONCRETO PREMEZCLADO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 7154.849 760.05 0 0 7914.899
01.04.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (1/2") 1643.78 0 0 0 1643.78
01.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (3/8") 4513.88 490.01 0 0 0 5003.89
01.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - PLACAS METALICAS 1678.46 1678.46 0 0 0 3356.92
01.04.05 TRANSPORTE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 527.87 160.66 0 688.53
01.04.06 MONTAJE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 1784.95 322.19 0 2107.14
01.05 PISOS Y PAVIMENTOS 0.00 0.00 0.00 2,111.85 102.15 0.00 2,214.00
01.05.01 PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M 1855.38 81.79 1937.17
01.05.02 ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M 256.47 20.36 276.83
01.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS 0.00 0.00 0.00 718.31 186.44 0.00 904.75
01.06.01 ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED 718.31 186.44 904.75
01.07 PINTURAS 0.00 0.00 0.00 2,088.60 1,064.37 0.00 3,152.97
01.07.01 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN CIELO RASO 499.36 268.57 767.93
01.07.02 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS MUROS INTERIOR Y EXTERIOR 1589.24 795.8 2385.04
01.08 CARPINTERIA METALICA 0.00 0.00 0.00 3,701.10 384.94 0.00 4,086.04
01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA 2403.09 234.71 2637.8
01.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA 1298.01 150.23 1448.24
01.09 INSTALACIONES SANITARIAS 0.00 153.65 1,403.13 0.00 1,864.20 0.00 3,420.98
01.09.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 1,864.20 0.00 1,864.20
01.09.01.01 LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON PEDESTAL 518.01 518.01
01.09.01.02 INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO 418.01 418.01
01.09.01.03 LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 639.72 639.72
01.09.01.04 ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA CROMADAS DE DUCHA 288.46 288.46
01.09.02 RED DE DESAGUE 0.00 43.34 733.22 0.00 0.00 0.00 776.56
01.09.02.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" 58.68 0 0 58.68
01.09.02.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" 21.98 0 0 21.98
01.09.02.03 SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" 134.64 0 0 134.64
01.09.02.04 REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" 53.21 0 0 53.21
01.09.02.05 YEE PVC DE 4" A 2" 26.56 0 0 26.56
01.09.02.06 YEE PVC SAL 2" 11.89 0 0 11.89
01.09.02.07 TUBERIA DE PVC SAL 2" 17.1 95.4 0 0 112.5
01.09.02.08 TUBERIA DE PVC SAL 4" 26.24 177.68 0 0 203.92
01.09.02.09 CODO PVC SAL 2"X45° 13.08 0 0 13.08
01.09.02.10 CODO PVC SAL 4"X45° 17.08 0 0 17.08
01.09.02.11 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 85.03 0 0 85.03
01.09.02.12 SALIDA PARA VENTILACION 2" 37.99 0 0 37.99
01.09.03 RED DE AGUA 0.00 74.13 550.84 0.00 0.00 0.00 624.97
01.09.03.01 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 287.64 0 0 287.64
01.09.03.02 TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" 74.13 166.95 0 0 241.08
01.09.03.03 CODO DE 1/2" 62.5 0 0 62.5
01.09.03.04 TEE DE 1/2" 33.75 0 0 33.75
01.09.04 DRENAJE PLUVIAL 0.00 36.18 119.07 0.00 0.00 0.00 155.25
01.09.04.01 TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUVIAS 36.18 32.58 0 0 68.76
01.09.04.02 CODO PVC SAL 3"X45° 13.08 0 0 13.08
01.09.04.03 CODO PVC SAL 3"X90° 14.33 0 0 14.33




ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
PREFABRICADA A BAJO COSTO DE CONCRETO SIMPLE Y ARMADO
REQUERIMIENTO DE INVERSIÓN DIARIA DE LAS VIVIENDAS UNIFAMILIAR PREFABRICADO VUF - 03
192




ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
PREFABRICADA A BAJO COSTO DE CONCRETO SIMPLE Y ARMADO
REQUERIMIENTO DE INVERSIÓN DIARIA DE LAS VIVIENDAS UNIFAMILIAR PREFABRICADO VUF - 03
01.10 INSTALACIONES ELECTRICAS 784.79 1,621.47 292.85 0.00 0.00 0.00 2,699.11
01.10.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 17.42 122.86 0 0 0 140.28
01.10.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 244.72 0 0 0 244.72
01.10.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR 15.32 166.12 0 0 0 181.44
01.10.04 ALAMBRE THW 14 AWG 810.02 25.63 0 0 835.65
01.10.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA 90.94 8.74 0 0 99.68
01.10.06 SOCKET 98.2 19.04 0 0 117.24
01.10.07 INTERRUPTOR SIMPLE 73.04 62.32 0 0 135.36
01.10.08 TOMACORRIENTES 177.12 0 0 177.12
01.10.09 CAJA OCTOGONAL 34.38 0 0 0 0 34.38
01.10.10 CAJA RECTANGULAR 52.47 15.57 0 0 0 68.04
01.10.11 TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" 311.35 0 0 0 0 311.35
01.10.12 CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4" 353.85 0 0 0 0 353.85
COSTO DIRECTO 8,195.57 12,742.22 4,768.85 9,102.71 3,602.10 38,411.45
GASTO GENERAL ( 10% ) 819.56 1,274.22 476.89 910.27 360.21 3,841.14
UTILIDAD ( 10% ) 819.56 1,274.22 476.89 910.27 360.21 3,841.14
SUB TOTAL 9,834.68 15,290.66 5,722.62 10,923.25 4,322.52 46,093.74
IGV ( 18 % ) 1,770.24 2,752.32 1,030.07 1,966.19 778.05 8,296.87
TOTAL 11,604.93 18,042.98 6,752.69 12,889.44 5,100.57 54,390.61
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39,177.00
Lu nes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado
01 VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 04 7,824.48 13,600.06 5,227.63 8,519.05 4,005.78 39,177.00
01.01 OBRAS PRELIMINARES 378.48 378.48
01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 228.21 228.21
01.01.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 150.27 150.27
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 288.42 475.34 763.76
01.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 110.81 64.15 174.96
01.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS 109.78 101.11 210.89
01.02.03 NIVELACION DE TERRENO Y APISONADO C/T PLANCHA 67.83 0.00 67.83
01.02.04 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T PLANCHA 45.30 45.30
01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 122.69 122.69
01.02.06 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 142.09 142.09
01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 176.29 176.29
01.03.01 CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON 176.29 176.29
01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 6,311.63 11,222.38 3,103.70 570.63 21,208.34
01.04.01 CONCRETO PREMEZCLADO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 7,393.57 785.40 8,178.97
01.04.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (1/2") 1,611.85 1,611.85
01.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (3/8") 4,593.31 498.64 5,091.95
01.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - PLACAS METALICAS 1,718.32 1,718.32 3,436.64
01.04.05 TRANSPORTE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 520.24 191.26 711.50
01.04.06 MONTAJE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 1,798.06 379.37 2,177.43
01.05 PISOS Y PAVIMENTOS 2,141.88 267.18 2,409.06
01.05.01 PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M 1,913.06 213.60 2,126.66
01.05.02 ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M 228.82 53.58 282.40
01.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS 694.53 210.22 904.75
01.06.01 ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED 694.53 210.22 904.75
01.07 PINTURAS 1,767.24 1,269.44 3,036.68
01.07.01 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN CIELO RASO 470.98 360.15 831.13
01.07.02 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS MUROS INTERIOR Y EXTERIOR 1,296.26 909.29 2,205.55
01.08 CARPINTERIA METALICA 3,344.77 394.74 3,739.51
01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA 1,887.73 222.51 2,110.24
01.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA 1,457.04 172.23 1,629.27
01.09 INSTALACIONES SANITARIAS 0.00 174.83 1,450.83 1,864.20 3,489.86
01.09.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 1,864.20 1,864.20
01.09.01.01 LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON PEDESTAL 518.01 518.01
01.09.01.02 INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO 418.01 418.01
01.09.01.03 LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 639.72 639.72
01.09.01.04 ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA CROMADAS DE DUCHA 288.46 288.46
01.09.02 RED DE DESAGUE 0.00 43.34 733.22 776.56
01.09.02.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" 58.68 58.68
01.09.02.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" 21.98 21.98
01.09.02.03 SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" 134.64 134.64
01.09.02.04 REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" 53.21 53.21
01.09.02.05 YEE PVC DE 4" A 2" 26.56 26.56
01.09.02.06 YEE PVC SAL 2" 11.89 11.89
01.09.02.07 TUBERIA DE PVC SAL 2" 17.10 95.40 112.50
01.09.02.08 TUBERIA DE PVC SAL 4" 26.24 177.68 203.92
01.09.02.09 CODO PVC SAL 2"X45° 13.08 13.08
01.09.02.10 CODO PVC SAL 4"X45° 17.08 17.08
01.09.02.11 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 85.03 85.03
01.09.02.12 SALIDA PARA VENTILACION 2" 37.99 37.99
01.09.03 RED DE AGUA 0.00 95.31 598.54 693.85
01.09.03.01 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 287.64 287.64
01.09.03.02 TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" 95.31 214.65 309.96
01.09.03.03 CODO DE 1/2" 62.50 62.50
01.09.03.04 TEE DE 1/2" 33.75 33.75
01.09.04 DRENAJE PLUVIAL 0.00 36.18 119.07 155.25
01.09.04.01 TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUVIAS 36.18 32.58 68.76
01.09.04.02 CODO PVC SAL 3"X45° 13.08 13.08
01.09.04.03 CODO PVC SAL 3"X90° 14.33 14.33




ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
PREFABRICADA A BAJO COSTO DE CONCRETO SIMPLE Y ARMADO
REQUERIMIENTO DE INVERSIÓN DIARIA DE LAS VIVIENDAS UNIFAMILIAR PREFABRICADO VUF - 04
194
39,177.00




ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
PREFABRICADA A BAJO COSTO DE CONCRETO SIMPLE Y ARMADO
REQUERIMIENTO DE INVERSIÓN DIARIA DE LAS VIVIENDAS UNIFAMILIAR PREFABRICADO VUF - 04
01.10 INSTALACIONES ELECTRICAS 845.95 1,551.22 673.10 3,070.27
01.10.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 163.66 163.66
01.10.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 275.31 275.31
01.10.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR 168.54 43.14 211.68
01.10.04 ALAMBRE THW 14 AWG 780.32 148.18 928.50
01.10.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA 48.99 50.69 99.68
01.10.06 SOCKET 62.87 73.91 136.78
01.10.07 INTERRUPTOR SIMPLE 157.92 157.92
01.10.08 TOMACORRIENTES 199.26 199.26
01.10.09 CAJA OCTOGONAL 26.64 13.47 40.11
01.10.10 CAJA RECTANGULAR 39.70 38.06 77.76
01.10.11 TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" 344.88 344.88
01.10.12 CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4" 434.73 434.73
COSTO DIRECTO 7,824.48 13,600.06 5,227.63 8,519.05 4,005.78 39,177.00
GASTO GENERAL ( 10% ) 782.45 1,360.01 522.76 851.91 400.58 3,917.70
UTILIDAD ( 10% ) 782.45 1,360.01 522.76 851.91 400.58 3,917.70
SUB TOTAL 9,389.38 16,320.07 6,273.16 10,222.86 4,806.94 47,012.39
IGV ( 18 % ) 1,690.09 2,937.61 1,129.17 1,840.11 865.25 8,462.23
TOTAL 11,079.46 19,257.68 7,402.32 12,062.97 5,672.18 55,474.62
195
51,277.10
Lu nes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado
01 VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 05 10,746.69 17,865.02 6,280.71 8,433.91 4,669.27 3,281.50 51,277.10
01.01 OBRAS PRELIMINARES 451.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 451.38
01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 269.71 0 0 0 0 0 269.71
01.01.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 181.67 0 0 0 0 0 181.67
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 239.34 530.77 287.16 0.00 0.00 0.00 1,057.27
01.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 78.21 133.24 0 0 0 0 211.45
01.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS 78.36 174.13 0 0 0 0 252.49
01.02.03 NIVELACION DE TERRENO Y APISONADO C/T PLANCHA 82.77 0 0 0 0 0 82.77
01.02.04 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T PLANCHA 54.29 0 0 0 0 54.29
01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 147.64 0 0 0 147.64
01.02.06 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 169.11 139.52 0 0 0 308.63
01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 0.00 223.19 0.00 0.00 0.00 0.00 223.19
01.03.01 CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON 223.19 0 0 0 0 223.19
01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 9,203.51 14,416.87 3,546.33 0.00 0.00 0.00 27,166.71
01.04.01 CONCRETO PREMEZCLADO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 10540.97 0 0 0 0 10540.97
01.04.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (1/2") 1287.14 798.91 0 0 0 0 2086.05
01.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (3/8") 4615.71 1713.05 0 0 0 0 6328.76
01.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - PLACAS METALICAS 3300.66 1188.24 0 0 0 0 4488.9
01.04.05 TRANSPORTE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 175.7 740.98 0 0 0 916.68
01.04.06 MONTAJE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 2805.35 0 0 0 2805.35
01.05 PISOS Y PAVIMENTOS 0.00 0.00 66.64 2,491.67 244.16 0.00 2,802.47
01.05.01 PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M 66.64 2221.31 199.92 0 2487.87
01.05.02 ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M 270.36 44.24 0 314.6
01.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS 0.00 0.00 22.25 741.60 741.60 192.82 1,698.27
01.06.01 ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED 22.25 741.6 741.6 192.82 1698.27
01.07 PINTURAS 0.00 0.00 55.10 1,836.92 1,739.97 0.00 3,631.99
01.07.01 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN CIELO RASO 15.29 509.78 479.19 0 1004.26
01.07.02 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS MUROS INTERIOR EXTERIOR 39.81 1327.14 1260.78 0 2627.73
01.08 CARPINTERIA METALICA 0.00 0.00 88.31 2,943.81 1,943.54 0.00 4,975.66
01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA 47.48 1582.68 1535.2 0 3165.36
01.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA 40.83 1361.13 408.34 0 1810.3
01.09 INSTALACIONES SANITARIAS 0.00 1,483.86 908.36 222.21 0.00 3,088.68 5,703.11
01.09.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,088.68 3,088.68
01.09.01.01 LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON PEDESTAL 1036.02 1036.02
01.09.01.02 INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO 836.02 836.02
01.09.01.03 LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 639.72 639.72
01.09.01.04 ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA CROMADAS DE DUCHA 576.92 576.92
01.09.02 RED DE DESAGUE 0.00 578.12 653.42 222.21 0.00 0.00 1,453.75
01.09.02.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" 11.65 125.27 0 0 0 136.92
01.09.02.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" 43.96 0 0 0 43.96
01.09.02.03 SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" 153.49 115.79 0 0 269.28
01.09.02.04 REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" 106.42 0 0 106.42
01.09.02.05 YEE PVC DE 4" A 2" 53.12 0 0 0 53.12
01.09.02.06 YEE PVC SAL 2" 23.78 0 0 0 23.78
01.09.02.07 TUBERIA DE PVC SAL 2" 225 0 0 0 0 225
01.09.02.08 TUBERIA DE PVC SAL 4" 326.27 30.59 0 0 0 356.86
01.09.02.09 CODO PVC SAL 2"X45° 26.16 0 0 0 26.16
01.09.02.10 CODO PVC SAL 4"X45° 51.24 0 0 0 51.24
01.09.02.11 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 85.03 0 0 0 85.03
01.09.02.12 SALIDA PARA VENTILACION 2" 15.2 60.78 0 0 0 75.98
01.09.03 RED DE AGUA 0.00 680.32 169.86 0.00 0.00 0.00 850.18
01.09.03.01 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 320.55 62.97 0 0 0 383.52
01.09.03.02 TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" 293.89 50.51 0 0 0 344.4
01.09.03.03 CODO DE 1/2" 47.5 27.5 0 0 0 75
01.09.03.04 TEE DE 1/2" 18.38 28.88 0 0 0 47.26
01.09.04 DRENAJE PLUVIAL 0.00 225.42 85.08 0.00 0.00 0.00 310.50
01.09.04.01 TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUVIAS 137.52 0 0 0 0 137.52
01.09.04.02 CODO PVC SAL 3"X45° 26.16 0 0 0 0 26.16
01.09.04.03 CODO PVC SAL 3"X90° 28.66 0 0 0 0 28.66




ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
PREFABRICADA A BAJO COSTO DE CONCRETO SIMPLE Y ARMADO
REQUERIMIENTO DE INVERSIÓN DIARIA DE LAS VIVIENDAS UNIFAMILIAR PREFABRICADO VUF - 05
196
51,277.10




ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
PREFABRICADA A BAJO COSTO DE CONCRETO SIMPLE Y ARMADO
REQUERIMIENTO DE INVERSIÓN DIARIA DE LAS VIVIENDAS UNIFAMILIAR PREFABRICADO VUF - 05
01.10 INSTALACIONES ELECTRICAS 852.46 1,210.33 1,306.56 197.70 0.00 0.00 3,567.05
01.10.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 152.69 57.73 0 0 0 210.42
01.10.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 231.26 135.82 0 0 0 367.08
01.10.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR 148.78 123.38 0 0 0 272.16
01.10.04 ALAMBRE THW 14 AWG 547.33 443.07 0 0 0 990.4
01.10.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA 99.68 0 0 0 99.68
01.10.06 SOCKET 175.86 0 0 0 175.86
01.10.07 INTERRUPTOR SIMPLE 108.29 94.75 0 0 203.04
01.10.08 TOMACORRIENTES 162.73 102.95 0 0 265.68
01.10.09 CAJA OCTOGONAL 11.21 40.36 0 0 0 0 51.57
01.10.10 CAJA RECTANGULAR 12.15 89.91 0 0 0 0 102.06
01.10.11 TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" 364.04 0 0 0 0 0 364.04
01.10.12 CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4" 465.06 0 0 0 0 0 465.06
COSTO DIRECTO 10,746.69 17,865.02 6,280.71 8,433.91 4,669.27 3,281.50 51,277.10
GASTO GENERAL ( 10% ) 1,074.67 1,786.50 628.07 843.39 466.93 328.15 5,127.71
UTILIDAD ( 10% ) 1,074.67 1,786.50 628.07 843.39 466.93 328.15 5,127.71
SUB TOTAL 12,896.03 21,438.02 7,536.85 10,120.69 5,603.12 3,937.80 61,532.52
IGV ( 18 % ) 2,321.29 3,858.84 1,356.63 1,821.72 1,008.56 708.80 11,075.85
TOTAL 15,217.31 25,296.87 8,893.49 11,942.42 6,611.69 4,646.60 72,608.37
197
57,375.35
Lu nes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado
01 VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 06 13,843.12 17,964.13 6,632.93 10,506.00 3,947.74 4,481.43 57,375.35
01.01 OBRAS PRELIMINARES 524.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 524.27
01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 311.2 311.20
01.01.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 213.07 213.07
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 112.39 637.70 367.15 0.00 0.00 0.00 1,117.24
01.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 46.2 202.15 248.35
01.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS 46.29 271.98 318.27
01.02.03 NIVELACION DE TERRENO Y APISONADO C/T PLANCHA 19.9 69.64 89.54
01.02.04 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T PLANCHA 68.39 68.39
01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 179.88 179.88
01.02.06 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 25.54 187.27 212.81
01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 0.00 228.53 36.71 0.00 0.00 0.00 265.24
01.03.01 CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON 228.53 36.71 265.24
01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 12,329.56 14,619.03 3,422.80 893.13 0.00 0.00 31,264.52
01.04.01 CONCRETO PREMEZCLADO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 12032.03 49.37 12,081.40
01.04.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (1/2") 2158.08 261.19 2,419.27
01.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (3/8") 6876.53 513.58 7,390.11
01.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - PLACAS METALICAS 3294.95 1812.23 5,107.18
01.04.05 TRANSPORTE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 751.66 299.13 1,050.79
01.04.06 MONTAJE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 2621.77 594 3,215.77
01.05 PISOS Y PAVIMENTOS 0.00 0.00 0.00 2,070.84 931.96 372.35 3,375.15
01.05.01 PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M 2070.84 698.21 272.3 3,041.35
01.05.02 ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M 233.75 100.05 333.80
01.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS 0.00 0.00 0.00 767.74 669.44 261.08 1,698.26
01.06.01 ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED 767.74 669.44 261.08 1,698.26
01.07 PINTURAS 0.00 0.00 0.00 1,973.38 1,657.48 490.66 4,121.52
01.07.01 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN CIELO RASO 571.47 555.91 50.03 1,177.41
01.07.02 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS MUROS INTERIOR EXTERIOR 1401.91 1101.57 440.63 2,944.11
01.08 CARPINTERIA METALICA 0.00 0.00 0.00 4,380.20 688.86 268.66 5,337.72
01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA 2633.43 382.68 149.25 3,165.36
01.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA 1746.77 306.18 119.41 2,172.36
01.09 INSTALACIONES SANITARIAS 0.00 1,131.86 1,451.23 240.69 0.00 3,088.68 5,912.46
01.09.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,088.68 3,088.68
01.09.01.01 LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON PEDESTAL 1036.02 1,036.02
01.09.01.02 INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO 836.02 836.02
01.09.01.03 LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 639.72 639.72
01.09.01.04 ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA CROMADAS DE DUCHA 576.92 576.92
01.09.02 RED DE DESAGUE 0.00 441.93 910.59 240.69 0.00 0.00 1,593.21
01.09.02.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" 136.92 136.92
01.09.02.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" 43.96 43.96
01.09.02.03 SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" 135.01 134.27 269.28
01.09.02.04 REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" 106.42 106.42
01.09.02.05 YEE PVC DE 4" A 2" 53.12 53.12
01.09.02.06 YEE PVC SAL 2" 23.78 23.78
01.09.02.07 TUBERIA DE PVC SAL 2" 183 79.5 262.50
01.09.02.08 TUBERIA DE PVC SAL 4" 258.93 199.89 458.82
01.09.02.09 CODO PVC SAL 2"X45° 26.16 26.16
01.09.02.10 CODO PVC SAL 4"X45° 51.24 51.24
01.09.02.11 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 85.03 85.03
01.09.02.12 SALIDA PARA VENTILACION 2" 75.98 75.98
01.09.03 RED DE AGUA 0.00 507.19 412.88 0.00 0.00 0.00 920.07
01.09.03.01 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 241.35 142.17 383.52
01.09.03.02 TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" 265.84 135.96 401.80
01.09.03.03 CODO DE 1/2" 87.5 87.50
01.09.03.04 TEE DE 1/2" 47.25 47.25
01.09.04 DRENAJE PLUVIAL 0.00 182.74 127.76 0.00 0.00 0.00 310.50
01.09.04.01 TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUVIAS 137.52 137.52
01.09.04.02 CODO PVC SAL 3"X45° 26.16 26.16
01.09.04.03 CODO PVC SAL 3"X90° 19.06 9.6 28.66




ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
PREFABRICADA A BAJO COSTO DE CONCRETO SIMPLE Y ARMADO
REQUERIMIENTO DE INVERSIÓN DIARIA DE LAS VIVIENDAS UNIFAMILIAR PREFABRICADO VUF - 06
198
57,375.35




ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
PREFABRICADA A BAJO COSTO DE CONCRETO SIMPLE Y ARMADO
REQUERIMIENTO DE INVERSIÓN DIARIA DE LAS VIVIENDAS UNIFAMILIAR PREFABRICADO VUF - 06
01.10 INSTALACIONES ELECTRICAS 876.90 1,347.01 1,355.04 180.02 0.00 0.00 3,758.97
01.10.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 134.62 75.8 210.42
01.10.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 194.04 173.04 367.08
01.10.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR 132 140.16 272.16
01.10.04 ALAMBRE THW 14 AWG 712.4 401.8 1,114.20
01.10.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA 99.68 99.68
01.10.06 SOCKET 168.94 6.92 175.86
01.10.07 INTERRUPTOR SIMPLE 132.07 70.97 203.04
01.10.08 TOMACORRIENTES 163.55 102.13 265.68
01.10.09 CAJA OCTOGONAL 51.57 51.57
01.10.10 CAJA RECTANGULAR 102.06 102.06
01.10.11 TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" 391.62 20.32 411.94
01.10.12 CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4" 485.28 0 485.28
COSTO DIRECTO 13,843.12 17,964.13 6,632.93 10,506.00 3,947.74 4,481.43 57,375.35
GASTO GENERAL ( 10% ) 1,384.31 1,796.41 663.29 1,050.60 394.77 448.14 5,737.54
UTILIDAD ( 10% ) 1,384.31 1,796.41 663.29 1,050.60 394.77 448.14 5,737.54
SUB TOTAL 16,611.74 21,556.96 7,959.52 12,607.20 4,737.29 5,377.72 68,850.42
IGV ( 18 % ) 2,990.11 3,880.25 1,432.71 2,269.30 852.71 967.99 12,393.08



















RESUMEN DE METRADOS VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA DE CONCRETO ARMADO
01 Vivienda unifamiliar prefabricada VUF - 01 AL 06
01.01 Obras preliminares
01.01.01 Limpieza de terreno manual M2 37.23 45.99 52.56 56.21 66.43 76.65
01.01.02 Trazo durante la ejecución de la obra M2 25.83 33.39 39.06 42.21 51.03 59.85
01.02 Movimiento de tierras
01.02.01 Excavación en terreno normal M3 2.58 3.34 3.91 4.22 5.10 5.99
01.02.02 Excavación manual de zanjas para cimientos M3 3.08 3.85 4.09 4.54 5.22 6.58
01.02.03 Nivelación de terreno y compactado c/t plancha M2 10.41 14.13 18.60 19.98 24.93 26.97
01.02.04 Nivelación interior y compactado c/t plancha M2 7.71 9.63 10.23 10.89 13.05 16.44
01.02.05 Eliminación de material excedente M3 4.76 5.07 5.65 6.18 7.28 8.87
01.02.06 Relleno compactado con material propio M3 2.04 3.19 3.75 4.36 9.47 6.53
01.03 Obras de concreto simple
01.03.01 Concreto solado mezcla 1:12 cemento-hormigón M3 0.77 0.96 1.02 1.09 1.38 1.64
01.04 Obras de concreto armado
01.04.01 Concreto premezclado para losas f'c=210 kg/cm2 M3 14.90 18.73 21.58 22.44 28.74 32.94
01.04.02 Acero fy=4200 kg/cm2 grado 60 (1/2") Kgr. 260.17 341.55 370.22 363.03 469.83 544.88
01.04.03 Acero fy=4200 kg/cm2 grado 60 (3/8") Kgr. 748.05 931.17 1,152.97 1,173.26 1,458.24 1,702.79
01.04.04 Encofrado y desencofrado normal - placas metálicas M2 140.84 177.93 203.82 208.66 272.55 310.09
01.04.05 Transporte de piezas prefabricadas de concreto TM 37.24 46.84 53.96 56.09 71.84 82.35
01.04.06 Montaje de piezas prefabricadas de concreto TM 37.24 46.84 53.96 56.09 71.84 82.35
01.05 Pisos y pavimentos
01.05.01 Piso de cerámico  0.30 x 0.30 m M2 23.10 29.87 34.86 38.27 44.77 54.73
01.05.02 Zócalo de cerámica de 0.30  x 0.30 m M2 2.36 3.65 4.47 4.56 5.08 5.39
01.06 Revoques y enlucidos
01.06.01 Enchape de cerámico en pared M2 12.20 12.20 12.20 12.20 22.90 22.90
01.07 Pinturas
01.07.01 Pintura hidro repelente 2 manos en cielo raso M2 25.83 32.13 39.12 42.34 51.16 59.98
01.07.02 Pintura hidro repelente 2 manos en muros interior y exterior M2 85.34 101.88 136.60 126.32 150.50 168.62
01.08 Carpintería metálica
01.08.01 Suministro e instalación de puerta metálica Uni 3.00 4.00 5.00 4.00 6.00 6.00
01.08.02 Suministro e instalación de ventana metálica Uni 6.00 6.00 8.00 9.00 10.00 12.00
01.09 Instalaciones sanitarias
01.09.01 Aparatos sanitarios y accesorios
01.09.01.01 Lavatorio nacional ovalin con pedestal Kit 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00
01.09.01.02 Inodoro nacional c/ tanque bajo Kit 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00
01.09.01.03 Lavadero de cocina de acero inoxidable Kit 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
01.09.01.04 Rociador y grifería mezcladora cromadas de ducha Kit 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00
01.09.02 Red de desagüe
01.09.02.01 Salida de desagüe en PVC 2" Pto 3.00 3.00 3.00 3.00 7.00 7.00
01.09.02.02 Salida de desagüe en PVC 4" Pto 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00
01.09.02.03 Sumideros de bronce de 2" Pza 3.00 3.00 3.00 3.00 6.00 6.00
01.09.02.04 Registros de bronce cromado 4" Pza 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00
01.09.02.05 Yee PVC de 4" a 2" Pza 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 4.00
01.09.02.06 Yee PVC SAL 2" Pza 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00
01.09.02.07 Tubería de PVC SAL 2" M 6.00 6.00 6.00 6.00 12.00 14.00
01.09.02.08 Tubería de PVC SAL 4" M 8.00 8.00 8.00 8.00 14.00 18.00
01.09.02.09 Codo PVC SAL 2"x45° Und 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00
01.09.02.10 Codo PVC SAL 4"x45° Und 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00
01.09.02.11 Caja de registro de desagüe 12" x 24" Pza 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
01.09.02.12 Salida para ventilación 2" Pto 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00
01.09.03 Red de agua
01.09.03.01 Válvulas de compuerta de bronce de 1/2" Und 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00
01.09.03.02 Tubería PVC clase 10 de 1/2" M 18.00 19.00 21.00 27.00 30.00 35.00
01.09.03.03 Codo de 1/2" Pto 10.00 10.00 10.00 10.00 12.00 14.00
01.09.03.04 Tee de 1/2" Pto 5.00 5.00 5.00 5.00 7.00 7.00
01.09.04 Drenaje pluvial
01.09.04.01 Tubería de bajada PVC-sal 3" p/ lluvias M 3.00 3.00 3.00 3.00 6.00 6.00
01.09.04.02 Codo PVC sal 3"x45° Uni 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00
01.09.04.03 Codo PVC sal 3"x90° Uni 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00
01.09.04.04 Sumideros de 3" Uni 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00
01.10 Instalaciones eléctricas
01.10.01 Salida para centro de luz Pto 4.00 5.00 6.00 7.00 9.00 9.00
01.10.02 Salida para tomacorriente bipolar Pto 6.00 7.00 8.00 9.00 12.00 12.00
01.10.03 Salida para interruptor Pto 6.00 5.00 6.00 7.00 9.00 9.00
01.10.04 Alambre THW 14 AWG m 100.00 120.00 135.00 150.00 160.00 180.00
01.10.05 Tableros distribución caja metálica Pza 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
01.10.06 Socket Pza 4.00 5.00 6.00 7.00 9.00 9.00
01.10.07 Interruptor simple Pza 4.00 5.00 6.00 7.00 9.00 9.00
01.10.08 Tomacorrientes Pza 6.00 7.00 8.00 9.00 12.00 12.00
01.10.09 Caja octogonal Pza 4.00 5.00 6.00 7.00 9.00 9.00
01.10.10 Caja rectangular Pza 10.00 12.00 14.00 16.00 21.00 21.00
01.10.11 Tuberías PVC SAP (eléctricas) d=3/4" m 47.00 57.00 65.00 72.00 76.00 86.00
01.10.12 Curvas PVC SAP eléctricas d=3/4" Pza 25.00 30.00 35.00 43.00 46.00 48.00














1.00            
Trabajos preliminares.
Limpieza del terreno manual 0 -                1.00 Total Partida: 335.07 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 5.10 7.30 37.23 37.23
2 1.00 6.30 7.30 45.99 45.99
3 1.00 7.20 7.30 52.56 52.56
4 1.00 7.70 7.30 56.21 56.21
5 1.00 9.10 7.30 66.43 66.43
6 1.00 10.50 7.30 76.65 76.65
Trazo y Replanteo 0 -                1.00            Total Partida: 251.37 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 4.10 6.30 25.83 25.83
2 1.00 5.30 6.30 33.39 33.39
3 1.00 6.20 6.30 39.06 39.06
4 1.00 6.70 6.30 42.21 42.21
5 1.00 8.10 6.30 51.03 51.03
6 1.00 9.50 6.30 59.85 59.85
Movimiento de tierras
Excavación en tierra normal 0 -                1.00            Total Partida: 52.50 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 1.00 4.10 6.30 0.10 2.58 2.58
2.00 5.70 0.30 0.40 1.37 3.08
2.00 4.10 0.30 0.40 0.98
1.00 3.50 0.30 0.40 0.42
1.00 2.60 0.30 0.40 0.31
2 1.00 5.30 6.30 0.10 3.34 3.34
2.00 5.70 0.30 0.40 1.37 3.85
2.00 5.30 0.30 0.40 1.27
1.00 4.70 0.30 0.40 0.56
2.00 2.70 0.30 0.40 0.65
3 1.00 6.20 6.30 0.10 3.91 3.91
2.00 5.70 0.30 0.40 1.37 4.09
2.00 6.20 0.30 0.40 1.49
2.00 2.70 0.30 0.40 0.65
1.00 3.10 0.30 0.40 0.37
1.00 1.80 0.30 0.40 0.22
4 1.00 6.70 6.30 0.10 4.22 4.22
2.00 6.30 0.30 0.40 1.51 4.54
2.00 6.60 0.30 0.40 1.58
1.00 6.60 0.30 0.40 0.79
2.00 2.70 0.30 0.40 0.65
5 1.00 8.10 6.30 0.10 5.10 5.10
2.00 5.70 0.30 0.40 1.37 5.22
2.00 8.10 0.30 0.40 1.94
1.00 7.50 0.30 0.40 0.90
4.00 2.10 0.30 0.40 1.01
6 1.00 9.50 6.30 0.10 5.99 5.99
2.00 5.70 0.30 0.40 1.37 6.58
2.00 9.50 0.30 0.40 2.28
1.00 2.20 0.30 0.40 0.26
1.00 5.70 0.30 0.40 0.68
2.00 1.10 0.30 0.40 0.26
1.00 3.80 0.30 0.40 0.46
1.00 5.10 0.30 0.40 0.61
2.00 2.70 0.30 0.40 0.65
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METRADOS VIVIENDAS UNIFAMILIARES PREFABRICADAS 
Nivelacion de terreno y apisonado 1.00            Total Partida: 115.02 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m3) Total (m3)
1 1.00 4.10 6.30 18.12 10.41
-1.00 25.70 0.30 -7.71
2 1.00 5.30 6.30 23.76 14.13
-1.00 32.10 0.30 -9.63
3 1.00 6.20 6.30 28.83 18.60
-1.00 34.10 0.30 -10.23
4 1.00 6.70 6.30 31.32 19.98
-1.00 37.80 0.30 -11.34
5 1.00 8.10 6.30 37.98 24.93
-1.00 43.50 0.30 -13.05
6 1.00 9.50 6.30 43.41 26.97
-1.00 54.80 0.30 -16.44
Esponjamiento: 1.00 Volumen: 1
Nivelacion interior y apisonado 0 -                1.00            Total Partida: 67.95 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m3) Total (m3)
1 7.71
2.00 5.70 0.30 3.42
2.00 4.10 0.30 2.46
1.00 3.50 0.30 1.05
1.00 2.60 0.30 0.78
2 9.63
2.00 5.70 0.30 3.42
2.00 5.30 0.30 3.18
1.00 4.70 0.30 1.41
2.00 2.70 0.30 1.62
3 10.23
2.00 5.70 0.30 3.42
2.00 6.20 0.30 3.72
2.00 2.70 0.30 1.62
1.00 3.10 0.30 0.93
1.00 1.80 0.30 0.54
4 10.89
2.00 6.30 0.30 3.78
2.00 6.10 0.30 3.66
1.00 6.10 0.30 1.83
2.00 2.70 0.30 1.62
5 13.05
2.00 5.70 0.30 3.42
2.00 8.10 0.30 4.86
1.00 7.50 0.30 2.25
4.00 2.10 0.30 2.52
6 16.44
2.00 5.70 0.30 3.42
2.00 9.50 0.30 5.70
1.00 2.20 0.30 0.66
1.00 5.70 0.30 1.71
2.00 1.10 0.30 0.66
1.00 3.80 0.30 1.14
1.00 5.10 0.30 1.53
2.00 2.70 0.30 1.62
0.00
Esponjamiento: 1.00 Volumen: 1
Eliminacion de material excedente 0 -                1.00            Total Partida: 37.04 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m3) Total (m3)
1 1.00 4.76 4.76
2 1.00 6.04 6.04
3 1.00 6.72 6.72
4 1.00 7.36 7.36
5 1.00 8.67 8.67
6 1.00 10.56 10.56
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METRADOS VIVIENDAS UNIFAMILIARES PREFABRICADAS 
Relleno compactado con material propio 0 -                1.00            Total Partida: 6.80 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 1.00 2.04 2.04
2 1.00 2.59 2.59
3 1.00 2.88 2.88
4 1.00 3.15 3.15
5 1.00 3.72 3.72
6 1.00 4.52 4.52
Esponjamiento: 1.20 Volumen: 0.3
Concreto simple
Solado 0 -                1.00            Total Partida: 6.87 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 0.77
2.00 5.70 0.30 0.10 0.34
2.00 4.10 0.30 0.10 0.25
1.00 3.50 0.30 0.10 0.11
1.00 2.60 0.30 0.10 0.08
2 0.96
2.00 5.70 0.30 0.10 0.34
2.00 5.30 0.30 0.10 0.32
1.00 4.70 0.30 0.10 0.14
2.00 2.70 0.30 0.10 0.16
3 1.02
2.00 5.70 0.30 0.10 0.34
2.00 6.20 0.30 0.10 0.37
2.00 2.70 0.30 0.10 0.16
1.00 3.10 0.30 0.10 0.09
1.00 1.80 0.30 0.10 0.05
4 1.09
2.00 6.30 0.30 0.10 0.38
2.00 6.10 0.30 0.10 0.37
1.00 6.10 0.30 0.10 0.18
2.00 2.70 0.30 0.10 0.16
5 1.38
2.00 5.70 0.30 0.10 0.34
2.00 8.10 0.30 0.10 0.49
1.00 7.50 0.30 0.10 0.23
4.00 2.70 0.30 0.10 0.32
6 1.64
2.00 5.70 0.30 0.10 0.34
2.00 9.50 0.30 0.10 0.57
1.00 2.20 0.30 0.10 0.07
1.00 5.70 0.30 0.10 0.17
2.00 1.10 0.30 0.10 0.07
1.00 3.80 0.30 0.10 0.11
1.00 5.10 0.30 0.10 0.15
2.00 2.70 0.30 0.10 0.16
Concreto armado
Vivienda UF 01 de 6.30 X 4.10 = 25.83 m2
Concreto F'c=210 Kg/cm2 1.00            Total Partida: 14.90 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m3) Total (m3)
1 2.00 5.70 0.30 0.40 1.37 1.37
2 2.00 4.10 0.30 0.40 0.98 0.98
3 1.00 3.50 0.30 0.40 0.42 0.42
4 1.00 2.60 0.30 0.40 0.31 0.31
5 3.00 4.10 2.10 0.10 2.58 2.58
1 1.00 6.30 0.10 2.40 1.51 1.51
-1.00 0.90 0.10 2.00 -0.18 -0.18
-2.00 1.30 0.10 1.00 -0.26 -0.26
Viga de cimentacion VC4
Losa de cimentacion
Vivienda Unifamiliar 06
Viga de cimentacion VC1
Viga de cimentacion VC2
Viga de cimentacion VC3
Viga de cimentacion VC4
Viga de cimentacion VC5
Descripcion
Cimentacion
Viga de cimentacion VC1
Viga de cimentacion VC2
Vivienda Unifamiliar 01
Viga de cimentacion VC1
Viga de cimentacion VC4
Vivienda Unifamiliar 02
Viga de cimentacion VC1
Viga de cimentacion VC2
Viga de cimentacion VC2




Viga de cimentacion VC3
Viga de cimentacion VC4
Vivienda Unifamiliar 05
Viga de cimentacion VC1
Viga de cimentacion VC2
Viga de cimentacion VC3
Viga de cimentacion VC4
Viga de cimentacion VC4
Viga de cimentacion VC5
Vivienda Unifamiliar 04
Viga de cimentacion VC1
Viga de cimentacion VC2
Viga de cimentacion VC3
Viga de cimentacion VC6
Viga de cimentacion VC7




Viga de cimentacion VC3






Viga de cimentacion VC3
Viga de cimentacion VC4
Vivienda Unifamiliar 03
Viga de cimentacion VC1
Viga de cimentacion VC2
GN      22/07/2020            12:31 p.m.                 3
204
METRADOS VIVIENDAS UNIFAMILIARES PREFABRICADAS 
2 1.00 6.30 0.10 2.40 1.51 1.51
-1.00 1.30 0.10 1.00 -0.13 -0.13
-1.00 0.80 0.10 0.60 -0.05 -0.05
3 1.00 3.90 0.10 2.40 0.94 0.94
-1.00 1.30 0.10 1.00 -0.13 -0.13
4 1.00 3.90 0.10 2.40 0.94 0.94
-1.00 1.30 0.10 1.00 -0.13 -0.13
5 1.00 2.60 0.10 2.40 0.62 0.62
6 1.00 2.10 0.10 2.40 0.50 0.50
1.00 0.90 0.10 0.40 0.04 0.04
7 1.00 0.60 0.10 2.40 0.14 0.14
1.00 0.70 0.10 0.40 0.03 0.03
1 2.00 6.30 2.05 0.15 3.87 3.87
Vivienda UF 02 de 6.30 X 5.30 = 33.39 m2
Concreto F'c=210 Kg/cm2 1.00            Total Partida: 18.73 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m3) Total (m3)
1 2.00 5.70 0.30 0.40 1.37 1.37
2 2.00 5.30 0.30 0.40 1.27 1.27
3 1.00 4.70 0.30 0.40 0.56 0.56
4 2.00 2.70 0.30 0.40 0.65 0.65
5 3.00 5.30 2.10 0.10 3.34 3.34
1 1.00 6.30 0.10 2.40 1.51 1.51
-1.00 0.90 0.10 2.00 -0.18 -0.18
-2.00 1.30 0.10 1.00 -0.26 -0.26
2 1.00 6.30 0.10 2.40 1.51 1.51
-1.00 1.30 0.10 1.00 -0.13 -0.13
-1.00 0.80 0.10 0.60 -0.05 -0.05
3 1.00 5.10 0.10 2.40 1.22 1.22
-2.00 1.30 0.10 1.00 -0.26 -0.26
4 1.00 5.10 0.10 2.40 1.22 1.22
-1.00 1.30 0.10 1.00 -0.13 -0.13
5 1.00 3.10 0.10 2.40 0.74 0.74
6 1.00 2.10 0.10 2.40 0.50 0.50
7 1.00 0.60 0.10 2.40 0.14 0.14
1.00 0.70 0.10 0.40 0.03 0.03
8 1.00 1.60 0.10 2.40 0.38 0.38
1.00 0.90 0.10 0.40 0.04 0.04
9 1.00 1.60 0.10 2.40 0.38 0.38
1.00 0.90 0.10 0.40 0.04 0.04
10 3.00 6.30 1.70 0.15 4.82 4.82
Vivienda UF 03 de 6.30 X 6.20 = 39.06 m2
Concreto F'c=210 Kg/cm2 1.00            Total Partida: 21.58 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m3) Total (m3)
1 2.00 5.70 0.30 0.40 1.37 1.37
2 2.00 6.20 0.30 0.40 1.49 1.49
3 2.00 2.70 0.30 0.40 0.65 0.65
4 1.00 3.10 0.30 0.40 0.37 0.37
5 1.00 1.80 0.30 0.40 0.22 0.22
6 3.00 6.20 2.10 0.10 3.91 3.91
1 1.00 6.30 0.10 2.40 1.51 1.51
-1.00 0.90 0.10 2.00 -0.18 -0.18
-2.00 1.30 0.10 1.00 -0.26 -0.26
2 1.00 6.30 0.10 2.40 1.51 1.51
-1.00 1.30 0.10 1.00 -0.13 -0.13
-1.00 0.80 0.10 0.60 -0.05 -0.05Ventana
Muros
Muro - Pieza AD-4 
Puerta
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Muro Pieza AD-1 
Ventana
Ventana
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Descripcion
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Ventana
Muro Pieza A-13 
Ventana




METRADOS VIVIENDAS UNIFAMILIARES PREFABRICADAS 
3 1.00 6.00 0.10 2.40 1.44 1.44
-2.00 1.30 0.10 1.00 -0.26 -0.26
4 1.00 6.00 0.10 2.40 1.44 1.44
-1.00 1.30 0.10 1.00 -0.13 -0.13
-1.00 1.00 0.10 1.00 -0.10 -0.10
5 1.00 1.80 0.10 2.40 0.43 0.43
1.00 0.90 0.10 0.40 0.04 0.04
1.00 0.70 0.10 0.40 0.03 0.03
6 1.00 1.60 0.10 2.40 0.38 0.38
1.00 0.90 0.10 0.40 0.04 0.04
7 1.00 3.10 0.10 2.40 0.74 0.74
8 1.00 3.00 0.10 0.40 0.12 0.12
9 1.00 2.60 0.10 2.40 0.62 0.62
1.00 0.90 0.10 0.40 0.04 0.04
10 1.00 2.00 0.10 2.40 0.48 0.48
10 3.00 6.30 2.07 0.15 5.87 5.87
Vivienda UF 04 de 6.30 X 6.70 = 42.21 m2
Concreto F'c=210 Kg/cm2 1.00            Total Partida: 22.44 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m3) Total (m3)
1 2.00 5.70 0.30 0.40 1.37 1.37
2 2.00 6.70 0.30 0.40 1.61 1.61
3 1.00 6.10 0.30 0.40 0.73 0.73
4 2.00 2.70 0.30 0.40 0.65 0.65
5 3.00 6.70 2.10 0.10 4.22 4.22
1 1.00 6.30 0.10 2.40 1.51 1.51
-1.00 0.90 0.10 2.00 -0.18 -0.18
-2.00 1.30 0.10 1.00 -0.26 -0.26
2 1.00 6.30 0.10 2.40 1.51 1.51
-1.00 1.30 0.10 1.00 -0.13 -0.13
-1.00 1.30 0.10 1.00 -0.13 -0.13
3 1.00 6.50 0.10 2.40 1.56 1.56
-2.00 1.30 0.10 1.00 -0.26 -0.26
-1.00 0.80 0.10 0.60 -0.05 -0.05
4 1.00 6.50 0.10 2.40 1.56 1.56
-2.00 1.30 0.10 1.00 -0.26 -0.26
5 1.00 2.20 0.10 2.40 0.53 0.53
1.00 0.80 0.10 0.40 0.03 0.03
6 1.00 3.15 0.10 2.40 0.76 0.76
7 1.00 3.15 0.10 2.40 0.76 0.76
8 1.00 1.70 0.10 2.40 0.41 0.41
1.00 0.80 0.10 0.40 0.03 0.03
9 1.00 0.50 0.10 2.40 0.12 0.12
10 3.00 6.30 2.24 0.15 6.35 6.35
Vivienda UF 05 de 6.30 X 8.10 = 52.29 m2
Concreto F'c=210 Kg/cm2 1.00            Total Partida: 28.74 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m3) Total (m3)
1 2.00 5.70 0.30 0.40 1.37 1.37
2 2.00 8.10 0.30 0.40 1.94 1.94
3 1.00 7.50 0.30 0.40 0.90 0.90
4 4.00 2.10 0.30 0.40 1.01 1.01
5 3.00 8.10 2.10 0.10 5.10 5.10
1 1.00 6.30 0.10 2.40 1.51 1.51
-1.00 0.90 0.10 2.00 -0.18 -0.18
-2.00 1.30 0.10 1.00 -0.26 -0.26
2 1.00 6.30 0.10 2.40 1.51 1.51
-2.00 1.30 0.10 1.00 -0.26 -0.26
Muro - Pieza AC-3 
Puerta
Ventana
Muro Pieza AC-1 
Ventana
Viga de cimentacion VC1
Viga de cimentacion VC2
Viga de cimentacion VC3
Viga de cimentacion VC4
Losa de cimentacion
Muros






Muro - Pieza AB-2 
Muro - Pieza AB-3 
Muro - Pieza B-12 
Muro - Pieza B-34 
Ventana
Ventana
Muro Pieza A-14 
Ventana
Ventana
Muro - Pieza C-14 
Losa de cimentacion
Muros
Muro - Pieza AC-4 
Puerta
Ventana
Muro Pieza AC-1 
Descripcion
Cimentacion
Viga de cimentacion VC1
Viga de cimentacion VC2
Viga de cimentacion VC3
Viga de cimentacion VC4
Muro - Pieza CD-3 
Muro - Pieza AC-3 
Muro - Pieza 2-AB 
Tcho
Techo
Muro - Pieza B-13 
Muro - Pieza C-12' 
Muro - Pieza CD-2 
Muro Pieza D-14 
Ventana





METRADOS VIVIENDAS UNIFAMILIARES PREFABRICADAS 
3 1.00 6.10 0.10 2.40 1.46 1.46
-1.00 0.90 0.10 2.00 -0.18 -0.18
4 1.00 2.10 0.10 2.40 0.50 0.50
5 1.00 3.00 0.10 2.40 0.72 0.72
1.00 0.90 0.10 0.40 0.04 0.04
6 1.00 3.00 0.10 2.40 0.72 0.72
1.00 0.90 0.10 0.40 0.04 0.04
7 1.00 0.60 0.10 2.40 0.14 0.14
1.00 0.70 0.10 0.40 0.03 0.03
8 1.00 2.10 0.10 2.40 0.50 0.50
1.00 0.90 0.10 0.40 0.04 0.04
9 1.00 0.60 0.10 2.40 0.14 0.14
1.00 0.70 0.10 0.40 0.03 0.03
10 1.00 7.90 0.10 2.40 1.90 1.90
-2.00 1.30 0.10 1.00 -0.26 -0.26
-1.00 -8.00 0.10 0.60 0.48 0.48
11 1.00 7.90 0.10 2.40 1.90 1.90
-2.00 1.30 0.10 1.00 -0.26 -0.26
-1.00 -8.00 0.10 0.60 0.48 0.48
10 4.00 6.30 2.03 0.15 7.67 7.67
Vivienda UF 06 de 6.30 X 9.50 = 59.85 m2
Concreto F'c=210 Kg/cm2 1.00            Total Partida: 32.94 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m3) Total (m3)
1 2.00 5.70 0.30 0.40 1.37 1.37
2 2.00 9.50 0.30 0.40 2.28 2.28
3 1.00 2.20 0.30 0.40 0.26 0.26
4 1.00 5.70 0.30 0.40 0.68 0.68
5 2.00 1.10 0.30 0.40 0.26 0.26
6 1.00 3.80 0.30 0.40 0.46 0.46
7 1.00 5.10 0.30 0.40 0.61 0.61
8 2.00 2.70 0.30 0.40 0.65 0.65
9 3.00 9.50 2.10 0.10 5.99 5.99
1 1.00 6.30 0.10 2.40 1.51 1.51
-1.00 0.90 0.10 2.00 -0.18 -0.18
-2.00 1.30 0.10 1.00 -0.26 -0.26
2 1.00 6.30 0.10 2.40 1.51 1.51
-2.00 1.30 0.10 1.00 -0.26 -0.26
3 1.00 9.30 0.10 2.40 2.23 2.23
-3.00 1.30 0.10 1.00 -0.39 -0.39
-1.00 0.80 0.10 0.60 -0.05 -0.05
4 1.00 9.30 0.10 2.40 2.23 2.23
-3.00 1.30 0.10 1.00 -0.39 -0.39
-1.00 0.80 0.10 0.60 -0.05 -0.05
5 1.00 2.60 0.10 2.40 0.62 0.62
6 1.00 2.10 0.10 2.40 0.50 0.50
1.00 0.90 0.10 0.40 0.04 0.04
7 1.00 2.10 0.10 2.40 0.50 0.50
1.00 0.90 0.10 0.40 0.04 0.04
8 1.00 1.30 0.10 2.40 0.31 0.31
9 1.00 0.60 0.10 2.40 0.14 0.14
1.00 0.70 0.10 0.40 0.03 0.03
10 1.00 2.10 0.10 2.40 0.50 0.50
1.00 0.90 0.10 0.40 0.04 0.04
1.00 1.10 0.10 2.40 0.26 0.26
11 1.00 2.50 0.10 2.40 0.60 0.60
1.00 0.90 0.10 0.40 0.04 0.04
1.00 1.20 0.10 2.40 0.29 0.29
1.00 0.80 0.10 2.00 0.16 0.16
12 1.00 3.00 0.10 2.40 0.72 0.72
13 1.00 0.60 0.10 2.40 0.14 0.14
1.00 0.70 0.10 0.40 0.03 0.03
Muro - Pieza BC-3' 
Muro - Pieza B'-45 
Muro Pieza BC-2 
Muro - Pieza B'-23 
Muro - Pieza A'-23' 
Muro - Pieza AB-3 
Muro - Pieza B-36 
Muro Pieza C-16 
ventana
ventana
Muro Pieza B-12 
Muro Pieza AB-2 
Ventana
Muro Pieza AC-1 
Ventana
Muro Pieza A-16 
ventana
ventana
Viga de cimentacion VC7
Viga de cimentacion VC8
Losa de cimentacion
Muros
Muro - Pieza AC-6 
Puerta
Viga de cimentacion VC1
Viga de cimentacion VC2
Viga de cimentacion VC3
Viga de cimentacion VC4
Viga de cimentacion VC5
Viga de cimentacion VC6





Muro - Pieza B'-23 
Muro - Pieza BC-1' 
Muro - Pieza B'-12 
Muro - Pieza A-13 
puerta
Muro Pieza AB-2' 
Muro Pieza B-23 
Muro Pieza B-12 
Muro Pieza AC-2 
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14 1.00 2.10 0.10 2.40 0.50 0.50
1 4.00 6.30 2.38 0.15 9.00 9.00
Acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2 (1/2") -                1.00            Total Partida: 2349.69 Kgr.
Nº Nº veces Long   (m) S/Total L  (m) Total L  (m) Kgr Ǿ 1/2" Total Kgr
1 1.00 262.80 262.80 262.80 0.99 260.17
2 1.00 345.00 345.00 345.00 0.99 341.55
3 1.00 373.96 373.96 373.96 0.99 370.22
4 1.00 366.70 366.70 366.70 0.99 363.03
5 1.00 474.58 474.58 474.58 0.99 469.83
6 1.00 550.38 550.38 550.38 0.99 544.88
Acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2 (3/8") -                1.00            Total Partida: 7166.48 Kgr.
Nº Nº veces Long   (m) S/Total L  (m) Total L  (m) Kgr Ǿ 3/8" Total Kgr
1 1.00 1335.80 1335.80 1335.80 0.56 748.05
2 1.00 1662.80 1662.80 1662.80 0.56 931.17
3 1.00 2058.88 2058.88 2058.88 0.56 1152.97
4 1.00 2095.10 2095.10 2095.10 0.56 1173.26
5 1.00 2604.00 2604.00 2604.00 0.56 1458.24
6 1.00 3040.70 3040.70 3040.70 0.56 1702.79
Transporte de piezas prefabricadas -                1.00            Total Partida: 348,314.13 Kgr.
Nº Nº veces Long   (m) S/Total L  (m) Total L  (m) Kgr Total Kgr
1 1.00 0.00 0.00 0.00 37,238.75 37,238.75
2 1.00 0.00 0.00 0.00 46,836.25 46,836.25
3 1.00 0.00 0.00 0.00 53,956.13 53,956.13
4 1.00 0.00 0.00 0.00 56,088.50 56,088.50
5 1.00 0.00 0.00 0.00 71,841.00 71,841.00
6 1.00 0.00 0.00 0.00 82,353.50 82,353.50
Montaje de piezas fabricadas -                1.00            Total Partida: 348,314.13 Kgr.
Nº Nº veces Long   (m) S/Total L  (m) Total L  (m) Kgr Total Kgr
1 1.00 0.00 0.00 0.00 37,238.75 37,238.75
2 1.00 0.00 0.00 0.00 46,836.25 46,836.25
3 1.00 0.00 0.00 0.00 53,956.13 53,956.13
4 1.00 0.00 0.00 0.00 56,088.50 56,088.50
5 1.00 0.00 0.00 0.00 71,841.00 71,841.00
6 1.00 0.00 0.00 0.00 82,353.50 82,353.50
Revoques, enlucidos y molduras
Vivienda UF 01 de 6.30 X 4.10 = 25.83 m2
Pintura latex en muros int y ext 1.00            Total Partida: 85.34 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m3) Total (m3)
1 2.00 6.30 2.30 28.98 28.98
-2.00 0.90 2.00 -3.60 -3.60
-4.00 1.30 1.30 -6.76 -6.76
2 2.00 6.30 2.30 28.98 28.98
-2.00 1.30 1.00 -2.60 -2.60
-2.00 0.80 0.60 -0.96 -0.96
3 2.00 3.90 2.30 17.94 17.94
-2.00 1.30 1.30 -3.38 -3.38
4 2.00 3.90 2.30 17.94 17.94
-2.00 1.30 1.30 -3.38 -3.38
5 2.00 2.60 2.30 11.96 11.96
6 2.00 2.10 2.30 9.66 9.66
7 2.00 0.60 2.30 2.76 2.76
-12.20




Muro - Pieza 2-AB 
Ventana
Muro Pieza A-13 
Ventana
Muro - Pieza C-13 
Ventana







Muro - Pieza AC-3 
Puerta
Ventana
Muro Pieza AC-1 
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Vivienda UF 02 de 6.30 X 5.30 = 33.39 m2
Pintura latex en muros int y ext 1.00            Total Partida: 101.88 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m3) Total (m3)
1 2.00 6.30 2.30 28.98 28.98
-2.00 0.90 2.00 -3.60 -3.60
-4.00 1.30 1.30 -6.76 -6.76
2 2.00 6.30 2.30 28.98 28.98
-2.00 1.30 1.30 -3.38 -3.38
-2.00 0.80 0.60 -0.96 -0.96
3 2.00 5.10 2.30 23.46 23.46
-4.00 1.30 1.30 -6.76 -6.76
4 2.00 5.10 2.30 23.46 23.46
-2.00 1.30 1.30 -3.38 -3.38
5 2.00 3.10 2.30 14.26 14.26
6 2.00 2.10 2.30 9.66 9.66
7 2.00 0.60 2.30 2.76 2.76
8 2.00 1.60 2.30 7.36 7.36
-12.20
Vivienda UF 03 de 6.30 X 6.20 = 39.06 m2
Pintura latex en muros int y ext 1.00            Total Partida: 136.60 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m3) Total (m3)
1 2.00 6.30 2.30 28.98 28.98
-2.00 0.90 2.30 -4.14 -4.14
-4.00 1.30 1.30 -6.76 -6.76
2 2.00 6.30 2.30 28.98 28.98
-2.00 1.30 1.30 -3.38 -3.38
-2.00 0.80 0.60 -0.96 -0.96
3 2.00 6.20 2.30 28.52 28.52
-4.00 1.30 1.30 -6.76 -6.76
4 2.00 6.20 2.30 28.52 28.52
-4.00 1.30 1.30 -6.76 -6.76
5 2.00 1.80 2.30 8.28 8.28
6 2.00 1.60 2.30 7.36 7.36
2.00 2.10 2.30 9.66 9.66
7 2.00 3.10 2.30 14.26 14.26
8 2.00 2.00 2.30 9.20 9.20
9 2.00 3.00 2.30 13.80 13.80
-12.20
10
Vivienda UF 04 de 6.30 X 6.70 = 42.21 m2
Pintura latex en muros int y ext 1.00            Total Partida: 126.32 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m3) Total (m3)
1 2.00 6.30 2.30 28.98 28.98
-2.00 0.90 2.30 -4.14 -4.14
-4.00 1.30 1.30 -6.76 -6.76
2 2.00 6.30 2.30 28.98 28.98
-4.00 1.30 1.30 -6.76 -6.76
3 2.00 6.50 2.30 29.90 29.90
-4.00 1.30 1.30 -6.76 -6.76
-2.00 0.80 0.60 -0.96 -0.96
4 2.00 6.50 2.30 29.90 29.90
-4.00 1.30 1.30 -6.76 -6.76
5 4.00 2.10 2.30 19.32 19.32
6 2.00 2.10 2.30 9.66 9.66
7 2.00 2.60 2.30 11.96 11.96
8 2.00 2.60 2.30 11.96 11.96
-12.20
Ventana
Muro Pieza AC-1 
Muro - Pieza C-14 
Ventana
Muro - Pieza AB-2 
Muro - Pieza AB-3 
Puerta
Ventana




Muro Pieza AC-1 
Ventana
Ventana
Muro Pieza A-1 - 3 
Ventana
Ventana
Muro - Pieza AB-2 
Muros
Muro - Pieza B'-12 
Muro - Pieza C-1 - 3 
Muro - Pieza BC-1' 




Muro - Pieza AD-4 
Puerta
Ventana
Muro Pieza D-14 
Muro - Pieza A-14 





Muro - Pieza B-13 
Muros
Muro - Pieza AC-4 
Muro - Pieza C-34' 
Muro - Pieza AC-3 
Muro - Pieza C-12' 
Muro - Pieza CD-2 
Muro - Pieza AB-2 
Muro - Pieza B-23 
Descripcion
Ventana
Muro - Pieza B-12 
Muro - Pieza B-34 
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Vivienda UF 05 de 6.30 X 8.10 = 52.29 m2
Pintura latex en muros int y ext 1.00            Total Partida: 150.50 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m3) Total (m3)
1 2.00 6.30 2.30 28.98 28.98
-2.00 0.90 2.30 -4.14 -4.14
-4.00 1.30 1.30 -6.76 -6.76
2 2.00 6.30 2.30 28.98 28.98
-4.00 1.30 1.30 -6.76 -6.76
3 2.00 6.10 2.30 28.06 28.06
-2.00 0.90 2.30 -4.14 -4.14
4 2.00 2.10 2.30 9.66 9.66
5 2.00 2.10 2.30 9.66 9.66
6 2.00 2.10 2.30 9.66 9.66
7 2.00 8.10 2.30 37.26 37.26
-4.00 1.30 1.30 -6.76 -6.76
-2.00 -8.00 0.60 9.60 9.60
8 2.00 8.10 2.30 37.26 37.26
-4.00 1.30 1.30 -6.76 -6.76
-2.00 -8.00 0.60 9.60 9.60
9 ‐22.90
Vivienda UF 06 de 6.30 X 9.50 = 59.85 m2
Pintura latex en muros int y ext 1.00            Total Partida: 168.62 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m3) Total (m3)
1 2.00 6.30 2.30 28.98 28.98
-2.00 0.90 2.30 -4.14 -4.14
-4.00 1.30 1.30 -6.76 -6.76
2 2.00 6.30 2.30 28.98 28.98
-4.00 1.30 1.30 -6.76 -6.76
3 2.00 9.30 2.30 42.78 42.78
-6.00 1.30 1.30 -10.14 -10.14
-2.00 0.80 0.60 -0.96 -0.96
4 2.00 9.30 2.30 42.78 42.78
-6.00 1.30 1.30 -10.14 -10.14
-2.00 0.80 0.60 -0.96 -0.96
5 2.00 2.60 2.30 11.96 11.96
2.00 1.30 2.30 5.98 5.98
2.00 2.60 2.30 11.96 11.96
2.00 2.20 2.30 10.12 10.12
2.00 2.20 2.30 10.12 10.12
2.00 2.10 2.30 9.66 9.66
2.00 1.00 2.30 4.60 4.60
2.00 3.00 2.30 13.80 13.80
2.00 2.10 2.30 9.66 9.66
-22.90
Pintura latex en techos 1.00            Total Partida: 250.55 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho Sub Total Total 
1
2.00 6.30 2.05 25.83 25.83
2
3.00 6.30 1.70 32.13 32.13
3
3.00 6.30 2.07 39.12 39.12
4
3.00 6.30 2.24 42.34 42.34
5
4.00 6.30 2.03 51.16 51.16
6
4.00 6.30 2.38 59.98 59.98
Muro Pieza 2-de B a C 
Muro Pieza 3-de A a B 
Muro Pieza 4-de B a C 
Muro Pieza 2-de B a C 




Muro - Pieza A-13 
Muro - Pieza C-13 
Techo
Muro Pieza B-12 
Muro - Pieza B'-23 
ventana
ventana
Muro Pieza C-16 
ventana
ventana
Muro Pieza B-12 
Muro - Pieza AC-6 
Puerta
Ventana
Muro Pieza AC-1 
Ventana
Muro Pieza A-16 
Muro Pieza B-3 a 5 
Muro Pieza B-5 a 6 
Muro Pieza 2-de A a B 






Muro Pieza AC-1 
Ventana
Muro Pieza AC-2 
Muros













METRADOS VIVIENDAS UNIFAMILIARES PREFABRICADAS 
Carpinteria y herreria
Suministro e instalacion de puertas 0 -                1.00            Total Partida: 28.00 M2



















Suministro e instalacion de ventanas 0 -                1.00            Total Partida: 51.00 Uni



















Pisos y pavimentos 
Instalacion de ceramicos 1.00            Total Partida: 251.11 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1
23.10
1.00 3.00 3.90 11.70
1.00 1.30 1.00 1.30
1.00 3.00 2.50 7.50
1.00 2.00 1.30 2.60
2.36
1.00 13.50 0.10 1.35
1.00 10.10 0.10 1.01
2
29.87
1.00 3.00 3.70 11.10
1.00 1.30 0.90 1.17
2.00 3.00 2.50 15.00
1.00 2.00 1.30 2.60
3.65
Primera planta 0.80x 0.60
Vivienda Unifamiliar 02
Sala multiples usos pisos
Dormirtorios pisos
Baños piso




Primera planta 0.80x 0.60
Primera planta 0.80x 0.60
Vivienda Unifamiliar 04
Primera planta 1.30x 1.00
Vivienda Unifamiliar 05
Primera planta 1.30x 1.00
Primera planta 0.80x 0.60
Vivienda Unifamiliar 06
Primera planta 1.30x 1.00
Dormirtorios zocalos








Primera planta 0.90x 2.00
Primera planta 0.70x 2.00
Primera planta 0.90x 2.00
Primera planta 0.70x 2.00
Descripcion
Vivienda Unifamiliar 01
Primera planta 0.90x 2.00
Primera planta 0.70x 2.00
Primera planta 0.90x 2.00
Primera planta 0.70x 2.00
Primera planta 0.90x 2.00
Pisos 
Primera planta 1.30x 1.00
Primera planta 0.70x 2.00
Primera planta 0.90x 2.00
Primera planta 0.70x 2.00
Primera planta 0.80x 0.60
Vivienda Unifamiliar 03
Vivienda Unifamiliar 01
Primera planta 1.30x 1.00
Primera planta 0.80x 0.60
Vivienda Unifamiliar 02







METRADOS VIVIENDAS UNIFAMILIARES PREFABRICADAS 
1.00 15.30 0.10 1.53
2.00 10.60 0.10 2.12
3
34.86
1.00 3.00 3.40 10.20
1.00 3.40 0.90 3.06
2.00 3.00 2.50 15.00
1.00 2.00 1.30 2.60
1.00 2.00 2.00 4.00
4.47
1.00 16.30 0.10 1.63
2.00 10.60 0.10 2.12
1.00 7.20 0.10 0.72
4
38.27
1.00 3.00 6.50 19.50
1.00 1.30 0.90 1.17
2.00 3.00 2.50 15.00
1.00 2.00 1.30 2.60
4.56
1.00 17.20 0.10 1.72
2.00 10.60 0.10 2.12
1.00 7.20 0.10 0.72
5
44.77
1.00 3.00 3.90 11.70
1.00 1.30 0.90 1.17
2.00 3.00 2.50 15.00
2.00 2.00 1.30 5.20
1.00 3.00 3.90 11.70
5.08
1.00 16.70 0.10 1.67
2.00 10.60 0.10 2.12
1.00 12.90 0.10 1.29
6
54.73
1.00 3.00 5.40 16.20
1.00 1.30 2.10 2.73
3.00 3.00 2.50 22.50
2.00 2.00 1.30 5.20
1.00 3.00 2.70 8.10
5.39
1.00 13.20 0.10 1.32
3.00 10.60 0.10 3.18
1.00 8.90 0.10 0.89
Instalacion de ceramicos pared 1.00            Total Partida: 94.60 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 12.20
1.00 2.00 1.50 3.00
2.00 1.00 2.00 4.00
1.00 1.30 2.00 2.60
2.00 1.00 1.00 2.00
1.00 0.60 1.00 0.60
2 12.20
1.00 2.00 1.50 3.00
2.00 1.00 2.00 4.00
1.00 1.30 2.00 2.60
2.00 1.00 1.00 2.00
1.00 0.60 1.00 0.60
3 12.20


















Sala multiples usos pisos
Cocina piso
Pasadizo








Sala multiples usos zocalos
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2.00 1.00 2.00 4.00
1.00 1.30 2.00 2.60
2.00 1.00 1.00 2.00
1.00 0.60 1.00 0.60
4 12.20
1.00 2.00 1.50 3.00
2.00 1.00 2.00 4.00
1.00 1.30 2.00 2.60
2.00 1.00 1.00 2.00
1.00 0.60 1.00 0.60
5 22.90
1.00 3.00 1.50 4.50
4.00 1.00 2.00 8.00
2.00 1.30 2.00 5.20
4.00 1.00 1.00 4.00
2.00 0.60 1.00 1.20
6 22.90
1.00 3.00 1.50 4.50
4.00 1.00 2.00 8.00
2.00 1.30 2.00 5.20
4.00 1.00 1.00 4.00
2.00 0.60 1.00 1.20
Instalaciones Electricas
Instalaciones Electricas 0 -                1.00            Total Partida: 1885.00 M2
Nº Nº veces Cant ( Unid) Ancho Altura Sub total  Total Partida
1
1 1.00 4.00 4.00 4.00 Pto
2 1.00 6.00 6.00 6.00 Pto
3 1.00 6.00 6.00 6.00 Pto
4 1.00 100.00 100.00 100.00 m
5 1.00 1.00 1.00 1.00 Pza
6 1.00 4.00 4.00 4.00 Pza
7 1.00 4.00 4.00 4.00 Pza
8 1.00 6.00 6.00 6.00 Pza
9 1.00 4.00 4.00 4.00 Pza
10 1.00 10.00 10.00 10.00 Pza
11 1.00 47.00 47.00 47.00 m
12 1.00 25.00 25.00 25.00 Pza
2
1 1.00 5.00 5.00 5.00 Pto
2 1.00 7.00 7.00 7.00 Pto
3 1.00 5.00 5.00 5.00 Pto
4 1.00 120.00 120.00 120.00 m
5 1.00 1.00 1.00 1.00 Pza
6 1.00 5.00 5.00 5.00 Pza
7 1.00 5.00 5.00 5.00 Pza
8 1.00 7.00 7.00 7.00 Pza
9 1.00 5.00 5.00 5.00 Pza
10 1.00 12.00 12.00 12.00 Pza
11 1.00 57.00 57.00 57.00 m
12 1.00 30.00 30.00 30.00 Pza
3 0.00 0.00
1 1.00 6.00 6.00 6.00 Pto
2 1.00 8.00 8.00 8.00 Pto
3 1.00 6.00 6.00 6.00 Pto
4 1.00 135.00 135.00 135.00 m
5 1.00 1.00 1.00 1.00 Pza
6 1.00 6.00 6.00 6.00 Pza
7 1.00 6.00 6.00 6.00 Pza
8 1.00 8.00 8.00 8.00 Pza
9 1.00 6.00 6.00 6.00 Pza
10 1.00 14.00 14.00 14.00 Pza
11 1.00 65.00 65.00 65.00 m
Rectangular p Instalacion electrica
Octagonal p Instalacion electrica
Rectangular p Instalacion electrica






Salida para centros de Luz




Salida para centros de Luz
Cable unipolar N°14
Tablero - caja metalica pequeña
Cable unipolar N°14
Tablero - caja metalica pequeña
Socket 
Interruptor simple
Octagonal p Instalacion electrica
Salida para interruptor
Salida para interruptor
Curvas PVC SEL 3/4"
Salida para centros de Luz
Salida para tomacorrientes doble
Salida para tomacorrientes doble
Interruptor simple
Toma corriente
Octagonal p Instalacion electrica
Rectangular p Instalacion electrica
Tubos PVC Sel 3/4" 
Tubos PVC Sel 3/4" 
Curvas PVC SEL 3/4"
Socket 















METRADOS VIVIENDAS UNIFAMILIARES PREFABRICADAS 
12 1.00 35.00 35.00 35.00 Pza
4 0.00 0.00
1 1.00 7.00 7.00 7.00 Pto
2 1.00 9.00 9.00 9.00 Pto
3 1.00 7.00 7.00 7.00 Pto
4 1.00 150.00 150.00 150.00 m
5 1.00 1.00 1.00 1.00 Pza
6 1.00 7.00 7.00 7.00 Pza
7 1.00 7.00 7.00 7.00 Pza
8 1.00 9.00 9.00 9.00 Pza
9 1.00 7.00 7.00 7.00 Pza
10 1.00 16.00 16.00 16.00 Pza
11 1.00 72.00 72.00 72.00 m
12 1.00 43.00 43.00 43.00 Pza
5 0.00 0.00
1 1.00 9.00 9.00 9.00 Pto
2 1.00 12.00 12.00 12.00 Pto
3 1.00 9.00 9.00 9.00 Pto
4 1.00 160.00 160.00 160.00 m
5 1.00 1.00 1.00 1.00 Pza
6 1.00 9.00 9.00 9.00 Pza
7 1.00 9.00 9.00 9.00 Pza
8 1.00 12.00 12.00 12.00 Pza
9 1.00 9.00 9.00 9.00 Pza
10 1.00 21.00 21.00 21.00 Pza
11 1.00 76.00 76.00 76.00 m
12 1.00 46.00 46.00 46.00 Pza
1 1.00 9.00 9.00 9.00 Pto
2 1.00 12.00 12.00 12.00 Pto
3 1.00 9.00 9.00 9.00 Pto
4 1.00 180.00 180.00 180.00 m
5 1.00 1.00 1.00 1.00 Pza
6 1.00 9.00 9.00 9.00 Pza
7 1.00 9.00 9.00 9.00 Pza
8 1.00 12.00 12.00 12.00 Pza
9 1.00 9.00 9.00 9.00 Pza
10 1.00 21.00 21.00 21.00 Pza
11 1.00 86.00 86.00 86.00 m
12 1.00 48.00 48.00 48.00 Pza
Instalaciones Sanitarias
Agua 1.00            Total Partida: 270.00
Nº Nº veces Long  Ancho Altura Sub total  Total Partida
1
1 1.00 3.00 3.00 3.00 Und
2 1.00 18.00 18.00 18.00 M
3 1.00 10.00 10.00 10.00 Pto
4 1.00 5.00 5.00 5.00 Pto
2
1 1.00 3.00 3.00 3.00 Und
2 1.00 19.00 19.00 19.00 M
3 1.00 10.00 10.00 10.00 Pto
4 1.00 5.00 5.00 5.00 Pto
3
1 1.00 3.00 3.00 3.00 Und
2 1.00 21.00 21.00 21.00 M
3 1.00 10.00 10.00 10.00 Pto
4 1.00 5.00 5.00 5.00 Pto
4
1 1.00 3.00 3.00 3.00 Und
2 1.00 27.00 27.00 27.00 M
3 1.00 10.00 10.00 10.00 Pto





















Valvula de bola de 1/2"
Tee de 1/2"
Octagonal p Instalacion electrica
Rectangular p Instalacion electrica
Tubos PVC Sel 3/4" 
Curvas PVC SEL 3/4"
Valvula de bola de 1/2"
Salida para tomacorrientes doble






Octagonal p Instalacion electrica
Rectangular p Instalacion electrica
Tubos PVC Sel 3/4" 
Curvas PVC SEL 3/4"
Descripcion
Salida para centros de Luz






Octagonal p Instalacion electrica
Rectangular p Instalacion electrica
Tubos PVC Sel 3/4" 
Curvas PVC SEL 3/4"
Salida para centros de Luz
Salida para centros de Luz
Salida para tomacorrientes doble
Cable unipolar N°14
Vivienda Unifamiliar 04
Curvas PVC SEL 3/4"







METRADOS VIVIENDAS UNIFAMILIARES PREFABRICADAS 
5
1 1.00 4.00 4.00 4.00 Und
2 1.00 30.00 30.00 30.00 M
3 1.00 12.00 12.00 12.00 Pto
4 1.00 7.00 7.00 7.00 Pto
6
1 1.00 4.00 4.00 4.00 Und
2 1.00 35.00 35.00 35.00 M
3 1.00 14.00 14.00 14.00 Pto
4 1.00 7.00 7.00 7.00 Pto
Desague 0 -                1.00            Total Partida: 244.00
Nº Nº veces Long  Ancho Altura Sub total  Total Partida
1
1 1.00 3.00 3.00 3.00 Pto
2 1.00 1.00 1.00 1.00 Pto
3 1.00 3.00 3.00 3.00 Pza
4 1.00 1.00 1.00 1.00 Pza
5 1.00 2.00 2.00 2.00 Pza
6 1.00 1.00 1.00 1.00 Pza
7 1.00 6.00 6.00 6.00 M
8 1.00 8.00 8.00 8.00 M
9 1.00 1.00 1.00 1.00 Pza
10 1.00 1.00 1.00 1.00 Pza
11 1.00 1.00 1.00 1.00 Pza
12 1.00 1.00 1.00 1.00 Pto
2
1 1.00 3.00 3.00 3.00 Pto
2 1.00 1.00 1.00 1.00 Pto
3 1.00 3.00 3.00 3.00 Pza
4 1.00 1.00 1.00 1.00 Pza
5 1.00 2.00 2.00 2.00 Pza
6 1.00 1.00 1.00 1.00 Pza
7 1.00 6.00 6.00 6.00 M
8 1.00 8.00 8.00 8.00 M
9 1.00 1.00 1.00 1.00 Pza
10 1.00 1.00 1.00 1.00 Pza
11 1.00 1.00 1.00 1.00 Pza
12 1.00 1.00 1.00 1.00 Pto
3
1 1.00 3.00 3.00 3.00 Pto
2 1.00 1.00 1.00 1.00 Pto
3 1.00 3.00 3.00 3.00 Pza
4 1.00 1.00 1.00 1.00 Pza
5 1.00 2.00 2.00 2.00 Pza
6 1.00 1.00 1.00 1.00 Pza
7 1.00 6.00 6.00 6.00 M
8 1.00 8.00 8.00 8.00 M
9 1.00 1.00 1.00 1.00 Pza
10 1.00 1.00 1.00 1.00 Pza
11 1.00 1.00 1.00 1.00 Pza
12 1.00 1.00 1.00 1.00 Pto
4
1 1.00 3.00 3.00 3.00 Pto
2 1.00 1.00 1.00 1.00 Pto
3 1.00 3.00 3.00 3.00 Pza
4 1.00 1.00 1.00 1.00 Pza
5 1.00 2.00 2.00 2.00 Pza
6 1.00 1.00 1.00 1.00 Pza
7 1.00 6.00 6.00 6.00 M
8 1.00 8.00 8.00 8.00 M
9 1.00 1.00 1.00 1.00 Pza
10 1.00 1.00 1.00 1.00 Pza
Salida de ventilacion
Sumidero de bronce de 2"
Yee de 4" con reduccion de 2"
Yee de  2"
Codo de  2" x 45
Tee de 1/2"
Codo de  4" x 45
Tuberia de PVC SAL  de 2"
Tuberia de  PVC SAL  de 4"
Vivienda Unifamiliar 05
Vivienda Unifamiliar 06
Yee de  2"
Codo de  4" x 45
Tuberia de PVC SAL  de 2"
Tuberia de  PVC SAL  de 4"
Codo de  2" x 45
Caja de registro
Salida de PVC SAL  de 2"
Salida de PVC SAL  de 4"
Sumidero de bronce de 2"
Tapa registro de 4"
Yee de 4" con reduccion de 2"
Tapa registro de 4"
Yee de 4" con reduccion de 2"
Yee de  2"
Codo de  4" x 45
Tuberia de PVC SAL  de 2"
Tuberia de  PVC SAL  de 4"
Codo de  2" x 45
Salida de ventilacion
Salida de PVC SAL  de 4"
Sumidero de bronce de 2"
Salida de PVC SAL  de 4"
Sumidero de bronce de 2"
Tapa registro de 4"
Yee de 4" con reduccion de 2"
Codo de  2" x 45
Codo de  4" x 45
Yee de  2"
Salida de ventilacion
Tuberia de PVC SAL  de 2"
Tuberia de  PVC SAL  de 4"
Caja de registro
Salida de PVC SAL  de 2"




Salida de PVC SAL  de 2"










Tapa registro de 4"
Salida de PVC SAL  de 2"
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METRADOS VIVIENDAS UNIFAMILIARES PREFABRICADAS 
11 1.00 1.00 1.00 1.00 Pza
12 1.00 1.00 1.00 1.00 Pto
5
1 1.00 7.00 7.00 7.00 Pto
2 1.00 2.00 2.00 2.00 Pto
3 1.00 6.00 6.00 6.00 Pza
4 1.00 2.00 2.00 2.00 Pza
5 1.00 4.00 4.00 4.00 Pza
6 1.00 2.00 2.00 2.00 Pza
7 1.00 12.00 12.00 12.00 M
8 1.00 14.00 14.00 14.00 M
9 1.00 2.00 2.00 2.00 Pza
10 1.00 3.00 3.00 3.00 Pza
11 1.00 1.00 1.00 1.00 Pza
12 1.00 2.00 2.00 2.00 Pto
6
1 1.00 7.00 7.00 7.00 Pto
2 1.00 2.00 2.00 2.00 Pto
3 1.00 6.00 6.00 6.00 Pza
4 1.00 2.00 2.00 2.00 Pza
5 1.00 4.00 4.00 4.00 Pza
6 1.00 2.00 2.00 2.00 Pza
7 1.00 14.00 14.00 14.00 M
8 1.00 18.00 18.00 18.00 M
9 1.00 2.00 2.00 2.00 Pza
10 1.00 3.00 3.00 3.00 Pza
11 1.00 1.00 1.00 1.00 Pza
12 1.00 2.00 2.00 2.00 Pto
Suministro e instalacion de tuberia de ventilacion 0 -                1.00            Total Partida: 8.00 M
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1
1.00 1.00 1.00 1.00
2
1.00 1.00 1.00 1.00
3
1.00 1.00 1.00 1.00
4
1.00 1.00 1.00 1.00
5
1.00 2.00 2.00 2.00
6







Salida de PVC SAL  de 4"
Sumidero de bronce de 2"




Codo de  4" x 45
Tuberia de PVC SAL  de 2"
Tuberia de  PVC SAL  de 4"
Caja de registro
Yee de  2"
Codo de  2" x 45
Salida de ventilacion
Yee de  2"
Codo de  4" x 45
Tuberia de PVC SAL  de 2"
Tuberia de  PVC SAL  de 4"
Caja de registro
Salida de PVC SAL  de 2"
Caja de registro
Salida de PVC SAL  de 2"
Salida de PVC SAL  de 4"
Sumidero de bronce de 2"
Tapa registro de 4"
Yee de 4" con reduccion de 2"








Yee de 4" con reduccion de 2"
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METRADOS VIVIENDAS UNIFAMILIARES PREFABRICADAS 
Aparatos sanitarios 0 Total Partida: 1.00            Total Partida: 30.00 M
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1
1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
2
1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
3
1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
4
1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
5
1.00 2.00 2.00 2.00
1.00 2.00 2.00 2.00
1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 2.00 2.00 2.00
6
1.00 2.00 2.00 2.00
1.00 2.00 2.00 2.00
1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 2.00 2.00 2.00Griferia para ducha
Water con tanque
Lav acero inoxidable con griferia
Griferia para ducha
Lavatorio con pdestal y griferia
Water con tanque
Lav acero inoxidable con griferia
Griferia para ducha
Lavatorio con pdestal y griferia
Water con tanque
Lav acero inoxidable con griferia
Griferia para ducha
Lavatorio con pdestal y griferia
Vivienda Unifamiliar 04
Water con tanque
Lav acero inoxidable con griferia
Griferia para ducha
Lavatorio con pdestal y griferia
Water con tanque
Lav acero inoxidable con griferia
Lavatorio con pdestal y griferia
Water con tanque
Lav acero inoxidable con griferia
Griferia para ducha









VUF 01 : Vivienda de 6.30 X 4.10 = 25.83 m2
Concreto F'c=210 Kg/cm2 1.00                  Total Partida: 14.90 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m3) Total (m3)
1 2.00 5.70 0.30 0.40 1.37 1.37
2 2.00 4.10 0.30 0.40 0.98 0.98
3 1.00 3.50 0.30 0.40 0.42 0.42
4 1.00 2.60 0.30 0.40 0.31 0.31
5 3.00 4.10 2.10 0.10 2.58 2.58
1 1.00 6.30 0.10 2.40 1.51 1.51
-1.00 0.90 0.10 2.00 -0.18 -0.18
-2.00 1.30 0.10 1.00 -0.26 -0.26
2 1.00 6.30 0.10 2.40 1.51 1.51
-1.00 1.30 0.10 1.00 -0.13 -0.13
-1.00 0.80 0.10 0.60 -0.05 -0.05
3 1.00 3.90 0.10 2.40 0.94 0.94
-1.00 1.30 0.10 1.00 -0.13 -0.13
4 1.00 3.90 0.10 2.40 0.94 0.94
-1.00 1.30 0.10 1.00 -0.13 -0.13
5 1.00 2.60 0.10 2.40 0.62 0.62
6 1.00 2.10 0.10 2.40 0.50 0.50
1.00 0.90 0.10 0.40 0.04 0.04
7 1.00 0.60 0.10 2.40 0.14 0.14
1.00 0.70 0.10 0.40 0.03 0.03
1 2.00 6.30 2.05 0.15 3.87 3.87
VUF 02: Vivienda de 6.30 X 5.30 = 33.39 m2
Concreto F'c=210 Kg/cm2 1.00                  Total Partida: 18.73 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m3) Total (m3)
1 2.00 5.70 0.30 0.40 1.37 1.37
2 2.00 5.30 0.30 0.40 1.27 1.27
3 1.00 4.70 0.30 0.40 0.56 0.56
4 2.00 2.70 0.30 0.40 0.65 0.65
5 3.00 5.30 2.10 0.10 3.34 3.34
1 1.00 6.30 0.10 2.40 1.51 1.51
-1.00 0.90 0.10 2.00 -0.18 -0.18
-2.00 1.30 0.10 1.00 -0.26 -0.26
2 1.00 6.30 0.10 2.40 1.51 1.51
-1.00 1.30 0.10 1.00 -0.13 -0.13
-1.00 0.80 0.10 0.60 -0.05 -0.05
3 1.00 5.10 0.10 2.40 1.22 1.22
-2.00 1.30 0.10 1.00 -0.26 -0.26
4 1.00 5.10 0.10 2.40 1.22 1.22
-1.00 1.30 0.10 1.00 -0.13 -0.13
5 1.00 3.10 0.10 2.40 0.74 0.74
6 1.00 2.10 0.10 2.40 0.50 0.50
7 1.00 0.60 0.10 2.40 0.14 0.14
1.00 0.70 0.10 0.40 0.03 0.03
8 1.00 1.60 0.10 2.40 0.38 0.38
1.00 0.90 0.10 0.40 0.04 0.04
9 1.00 1.60 0.10 2.40 0.38 0.38
1.00 0.90 0.10 0.40 0.04 0.04
10 3.00 6.30 1.70 0.15 4.82 4.82
Muro - Pieza B-12 
Techo
Techo
Muro - Pieza AB-2 
Muro - Pieza BC-1' 
Muro - Pieza B'-12 
Muro - Pieza B-23 
Ventana
Ventana
Muro Pieza A-13 
Ventana




Muro - Pieza AC-3 
Puerta
Ventana
Muro Pieza AC-1 
Descripcion
Cimentacion
Viga de cimentacion VC1
Viga de cimentacion VC2
Viga de cimentacion VC3
Viga de cimentacion VC4
Muro - Pieza B-23 
Muro - Pieza 2-AB 





Muro Pieza A-13 
Ventana
Muro - Pieza C-13 
Ventana
Metrados de Concreto Armado - Vivienda Prefabricada
Losa de cimentacion
Muros
Muro - Pieza AC-3 
Puerta
Ventana
Muro Pieza AC-1 
Descripcion
Cimentacion
Viga de cimentacion VC1
Viga de cimentacion VC2
Viga de cimentacion VC3
Viga de cimentacion VC4
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Metrados de Concreto Armado - Vivienda Prefabricada
VUF 03: Vivienda de 6.30 X 6.20 = 39.06 m2
Concreto F'c=210 Kg/cm2 1.00                  Total Partida: 21.58 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m3) Total (m3)
1 2.00 5.70 0.30 0.40 1.37 1.37
2 2.00 6.20 0.30 0.40 1.49 1.49
3 2.00 2.70 0.30 0.40 0.65 0.65
4 1.00 3.10 0.30 0.40 0.37 0.37
5 1.00 1.80 0.30 0.40 0.22 0.22
6 3.00 6.20 2.10 0.10 3.91 3.91
1 1.00 6.30 0.10 2.40 1.51 1.51
-1.00 0.90 0.10 2.00 -0.18 -0.18
-2.00 1.30 0.10 1.00 -0.26 -0.26
2 1.00 6.30 0.10 2.40 1.51 1.51
-1.00 1.30 0.10 1.00 -0.13 -0.13
-1.00 0.80 0.10 0.60 -0.05 -0.05
3 1.00 6.00 0.10 2.40 1.44 1.44
-2.00 1.30 0.10 1.00 -0.26 -0.26
4 1.00 6.00 0.10 2.40 1.44 1.44
-1.00 1.30 0.10 1.00 -0.13 -0.13
-1.00 1.00 0.10 1.00 -0.10 -0.10
5 1.00 1.80 0.10 2.40 0.43 0.43
1.00 0.90 0.10 0.40 0.04 0.04
1.00 0.70 0.10 0.40 0.03 0.03
6 1.00 1.60 0.10 2.40 0.38 0.38
1.00 0.90 0.10 0.40 0.04 0.04
7 1.00 3.10 0.10 2.40 0.74 0.74
8 1.00 3.00 0.10 0.40 0.12 0.12
9 1.00 2.60 0.10 2.40 0.62 0.62
1.00 0.90 0.10 0.40 0.04 0.04
10 1.00 2.00 0.10 2.40 0.48 0.48
10 3.00 6.30 2.07 0.15 5.87 5.87
VUF: 04 Vivienda de 6.30 X 6.70 = 42.21 m2
Concreto F'c=210 Kg/cm2 1.00                  Total Partida: 22.30 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m3) Total (m3)
1 2.00 5.70 0.30 0.40 1.37 1.37
2 2.00 6.70 0.30 0.40 1.61 1.61
3 1.00 6.10 0.30 0.40 0.73 0.73
4 2.00 2.70 0.30 0.40 0.65 0.65
5 3.00 6.70 2.10 0.10 4.22 4.22
1 1.00 6.30 0.10 2.40 1.51 1.51
-1.00 0.90 0.10 2.00 -0.18 -0.18
-2.00 1.30 0.10 1.00 -0.26 -0.26
2 1.00 6.30 0.10 2.40 1.51 1.51
-1.00 1.30 0.10 1.00 -0.13 -0.13
-1.00 1.30 0.10 1.00 -0.13 -0.13
3 1.00 6.50 0.10 2.40 1.56 1.56
-2.00 1.30 0.10 1.00 -0.26 -0.26
-1.00 0.80 0.10 0.60 -0.05 -0.05
4 1.00 6.50 0.10 2.40 1.56 1.56
-2.00 1.30 0.10 1.00 -0.26 -0.26
5 1.00 2.10 0.10 2.40 0.50 0.50
1.00 0.90 0.10 0.40 0.04 0.04
6 1.00 2.10 0.10 2.40 0.50 0.50
1.00 0.90 0.10 0.40 0.04 0.04
7 1.00 2.60 0.10 2.40 0.62 0.62
8 1.00 2.60 0.10 2.40 0.62 0.62
9 1.00 0.60 0.10 2.40 0.14 0.14
1.00 0.70 0.10 0.40 0.03 0.03
10 3.00 6.30 2.24 0.15 6.35 6.35




Muro - Pieza AB-2 
Muro - Pieza AB-3 
Muro - Pieza B-12 
Muro - Pieza B-34 
Ventana
Ventana
Muro Pieza A-14 
Ventana
Ventana
Muro - Pieza C-14 
Losa de cimentacion
Muros
Muro - Pieza AC-4 
Puerta
Ventana
Muro Pieza AC-1 
Descripcion
Cimentacion
Viga de cimentacion VC1
Viga de cimentacion VC2
Viga de cimentacion VC3
Viga de cimentacion VC4
Muro - Pieza CD-3 
Muro - Pieza AC-3 
Muro - Pieza 2-AB 
Tcho
Techo
Muro - Pieza B-13 
Muro - Pieza C-12' 
Muro - Pieza CD-2 
Ventana
Muro Pieza D-14 
Ventana




Muro - Pieza AD-4 
Puerta
Ventana
Muro Pieza AD-1 
Ventana
Viga de cimentacion VC1
Viga de cimentacion VC2
Viga de cimentacion VC3
Viga de cimentacion VC4





Metrados de Concreto Armado - Vivienda Prefabricada
VUF 05: Vivienda de 6.30 X 8.10 = 52.29 m2
Concreto F'c=210 Kg/cm2 1.00                  Total Partida: 28.74 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m3) Total (m3)
1 2.00 5.70 0.30 0.40 1.37 1.37
2 2.00 8.10 0.30 0.40 1.94 1.94
3 1.00 7.50 0.30 0.40 0.90 0.90
4 4.00 2.10 0.30 0.40 1.01 1.01
5 3.00 8.10 2.10 0.10 5.10 5.10
1 1.00 6.30 0.10 2.40 1.51 1.51
-1.00 0.90 0.10 2.00 -0.18 -0.18
-2.00 1.30 0.10 1.00 -0.26 -0.26
2 1.00 6.30 0.10 2.40 1.51 1.51
-2.00 1.30 0.10 1.00 -0.26 -0.26
3 1.00 6.10 0.10 2.40 1.46 1.46
-1.00 0.90 0.10 2.00 -0.18 -0.18
4 1.00 2.10 0.10 2.40 0.50 0.50
5 1.00 3.00 0.10 2.40 0.72 0.72
1.00 0.90 0.10 0.40 0.04 0.04
6 1.00 3.00 0.10 2.40 0.72 0.72
1.00 0.90 0.10 0.40 0.04 0.04
7 1.00 0.60 0.10 2.40 0.14 0.14
1.00 0.70 0.10 0.40 0.03 0.03
8 1.00 2.10 0.10 2.40 0.50 0.50
1.00 0.90 0.10 0.40 0.04 0.04
9 1.00 0.60 0.10 2.40 0.14 0.14
1.00 0.70 0.10 0.40 0.03 0.03
10 1.00 7.90 0.10 2.40 1.90 1.90
-2.00 1.30 0.10 1.00 -0.26 -0.26
-1.00 -8.00 0.10 0.60 0.48 0.48
11 1.00 7.90 0.10 2.40 1.90 1.90
-2.00 1.30 0.10 1.00 -0.26 -0.26
-1.00 -8.00 0.10 0.60 0.48 0.48
10 4.00 6.30 2.03 0.15 7.67 7.67
Muro - Pieza C-13 
Techos
Techo
Muro - Pieza B'-23 
Muro - Pieza BC-1' 
Muro - Pieza B'-12 
Muro - Pieza A-13 
puerta
Muro Pieza AB-2' 
Muro Pieza B-23 
Muro Pieza B-12 
Muro - Pieza AC-3 
Puerta
Ventana
Muro Pieza AC-1 
Ventana
Muro Pieza AC-2 
Viga de cimentacion VC1
Viga de cimentacion VC2
Viga de cimentacion VC3






Metrados de Concreto Armado - Vivienda Prefabricada
VUF 06: Vivienda de 6.30 X 9.50 = 59.85 m2
Concreto F'c=210 Kg/cm2 1.00                  Total Partida: 32.94 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m3) Total (m3)
1 2.00 5.70 0.30 0.40 1.37 1.37
2 2.00 9.50 0.30 0.40 2.28 2.28
3 1.00 2.20 0.30 0.40 0.26 0.26
4 1.00 5.70 0.30 0.40 0.68 0.68
5 2.00 1.10 0.30 0.40 0.26 0.26
6 1.00 3.80 0.30 0.40 0.46 0.46
7 1.00 5.10 0.30 0.40 0.61 0.61
8 2.00 2.70 0.30 0.40 0.65 0.65
9 3.00 9.50 2.10 0.10 5.99 5.99
1 1.00 6.30 0.10 2.40 1.51 1.51
-1.00 0.90 0.10 2.00 -0.18 -0.18
-2.00 1.30 0.10 1.00 -0.26 -0.26
2 1.00 6.30 0.10 2.40 1.51 1.51
-2.00 1.30 0.10 1.00 -0.26 -0.26
3 1.00 9.30 0.10 2.40 2.23 2.23
-3.00 1.30 0.10 1.00 -0.39 -0.39
-1.00 0.80 0.10 0.60 -0.05 -0.05
4 1.00 9.30 0.10 2.40 2.23 2.23
-3.00 1.30 0.10 1.00 -0.39 -0.39
-1.00 0.80 0.10 0.60 -0.05 -0.05
5 1.00 2.60 0.10 2.40 0.62 0.62
6 1.00 2.10 0.10 2.40 0.50 0.50
1.00 0.90 0.10 0.40 0.04 0.04
7 1.00 2.10 0.10 2.40 0.50 0.50
1.00 0.90 0.10 0.40 0.04 0.04
8 1.00 1.30 0.10 2.40 0.31 0.31
9 1.00 0.60 0.10 2.40 0.14 0.14
1.00 0.70 0.10 0.40 0.03 0.03
10 1.00 2.10 0.10 2.40 0.50 0.50
1.00 0.90 0.10 0.40 0.04 0.04
1.00 1.10 0.10 2.40 0.26 0.26
11 1.00 2.50 0.10 2.40 0.60 0.60
1.00 0.90 0.10 0.40 0.04 0.04
1.00 1.20 0.10 2.40 0.29 0.29
1.00 0.80 0.10 2.00 0.16 0.16
12 1.00 3.00 0.10 2.40 0.72 0.72
13 1.00 0.60 0.10 2.40 0.14 0.14
1.00 0.70 0.10 0.40 0.03 0.03
14 1.00 2.10 0.10 2.40 0.50 0.50
1 4.00 6.30 2.38 0.15 9.00 9.00
Muro - Pieza BC-3' 
Muro - Pieza B'-45 
Muro - Pieza BC-5 
Techos
Techo
Muro Pieza BC-2 
Muro - Pieza B'-23 
Muro - Pieza A'-23' 
Muro - Pieza AB-3 
Muro - Pieza B-36 
Muro Pieza C-16 
ventana
ventana
Muro Pieza B-12 
Muro Pieza AB-2 
Ventana
Muro Pieza AC-1 
Ventana
Muro Pieza A-16 
ventana
ventana
Viga de cimentacion VC7
Viga de cimentacion VC8
Losa de cimentacion
Muros
Muro - Pieza AC-6 
Puerta
Viga de cimentacion VC1
Viga de cimentacion VC2
Viga de cimentacion VC3
Viga de cimentacion VC4
Viga de cimentacion VC5




VUF 01 : Vivienda de 6.30 X 4.10 = 25.83 m2
Molde metalicos 1.00                  Total Partida: 140.84 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 2.00 5.70 0.30 0.40 12.54 12.54
2 2.00 4.10 0.30 0.40 9.02 9.02
3 1.00 3.50 0.30 0.40 3.85 3.85
4 1.00 2.60 0.30 0.40 2.86 2.86
5 3.00 4.10 2.10 0.10 27.72 27.72
0.00
1 1.00 6.30 0.10 2.40 16.00 16.00
-1.00 0.90 0.10 2.00 -2.10 -2.10
-2.00 1.30 0.10 1.00 -3.08 -3.08
2 1.00 6.30 0.10 2.40 16.00 16.00
-1.00 1.30 0.10 1.00 -1.54 -1.54
-1.00 0.80 0.10 0.60 -0.63 -0.63
3 1.00 3.90 0.10 2.40 10.00 10.00
-1.00 1.30 0.10 1.00 -1.54 -1.54
4 1.00 3.90 0.10 2.40 10.00 10.00
-1.00 1.30 0.10 1.00 -1.54 -1.54
5 1.00 2.60 0.10 2.40 6.75 6.75
6 1.00 2.10 0.10 2.40 5.50 5.50
1.00 0.90 0.10 0.40 0.50 0.50
7 1.00 0.60 0.10 2.40 1.75 1.75
1.00 0.70 0.10 0.40 0.40 0.40
0.00
1 2.00 6.30 2.05 0.15 28.38 28.38
VUF 02: Vivienda de 6.30 X 5.30 = 33.39 m2
Molde metalicos 1.00                  Total Partida: 177.93 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 2.00 5.70 0.30 0.40 12.54 12.54
2 2.00 5.30 0.30 0.40 11.66 11.66
3 1.00 4.70 0.30 0.40 5.17 5.17
4 2.00 2.70 0.30 0.40 5.94 5.94
5 3.00 5.30 2.10 0.10 35.64 35.64
1 1.00 6.30 0.10 2.40 16.00 16.00
-1.00 0.90 0.10 2.00 -2.10 -2.10
-2.00 1.30 0.10 1.00 -3.08 -3.08
2 1.00 6.30 0.10 2.40 16.00 16.00
-1.00 1.30 0.10 1.00 -1.54 -1.54
-1.00 0.80 0.10 0.60 -0.63 -0.63
3 1.00 5.10 0.10 2.40 13.00 13.00
-2.00 1.30 0.10 1.00 -3.08 -3.08
4 1.00 5.10 0.10 2.40 13.00 13.00
-1.00 1.30 0.10 1.00 -1.54 -1.54
5 1.00 3.10 0.10 2.40 8.00 8.00
6 1.00 2.10 0.10 2.40 5.50 5.50
7 1.00 0.60 0.10 2.40 1.75 1.75
1.00 0.70 0.10 0.40 0.40 0.40
8 1.00 1.60 0.10 2.40 4.25 4.25
1.00 0.90 0.10 0.40 0.50 0.50
9 1.00 1.60 0.10 2.40 4.25 4.25
1.00 0.90 0.10 0.40 0.50 0.50
10 3.00 6.30 1.70 0.15 35.80 35.80
Metrados de Moldes metalicos para Concreto Armado - Vivienda Prefabricada
Descripcion
Cimentacion
Viga de cimentacion VC1
Viga de cimentacion VC2
Viga de cimentacion VC3
Viga de cimentacion VC4
Losa de cimentacion
Muros
Muro - Pieza AC-3 
Puerta
Ventana
Muro Pieza AC-1 
Ventana
Ventana
Muro Pieza A-13 
Ventana
Muro - Pieza C-13 
Ventana
Muro - Pieza B-23 
Muro - Pieza 2-AB 





Viga de cimentacion VC1
Viga de cimentacion VC2
Viga de cimentacion VC3
Viga de cimentacion VC4
Losa de cimentacion
Muros
Muro - Pieza AC-3 
Puerta
Ventana
Muro Pieza AC-1 
Ventana
Ventana
Muro Pieza A-13 
Ventana
Muro - Pieza C-13 
Ventana
Muro - Pieza AB-2 
Muro - Pieza BC-1' 
Muro - Pieza B'-12 
Muro - Pieza B-23 





Metrados de Moldes metalicos para Concreto Armado - Vivienda Prefabricada
VUF 03: Vivienda de 6.30 X 6.20 = 39.06 m2
Molde metalicos 1.00                  Total Partida: 203.82 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 2.00 5.70 0.30 0.40 12.54 12.54
2 2.00 6.20 0.30 0.40 13.64 13.64
3 2.00 2.70 0.30 0.40 5.94 5.94
4 1.00 3.10 0.30 0.40 3.41 3.41
5 1.00 1.80 0.30 0.40 1.98 1.98
6 3.00 6.20 2.10 0.10 41.58 41.58
1 1.00 6.30 0.10 2.40 16.00 16.00
-1.00 0.90 0.10 2.00 -2.10 -2.10
-2.00 1.30 0.10 1.00 -3.08 -3.08
2 1.00 6.30 0.10 2.40 16.00 16.00
-1.00 1.30 0.10 1.00 -1.54 -1.54
-1.00 0.80 0.10 0.60 -0.63 -0.63
3 1.00 6.00 0.10 2.40 15.25 15.25
-2.00 1.30 0.10 1.00 -3.08 -3.08
4 1.00 6.00 0.10 2.40 15.25 15.25
-1.00 1.30 0.10 1.00 -1.54 -1.54
-1.00 1.00 0.10 1.00 -1.21 -1.21
5 1.00 1.80 0.10 2.40 4.75 4.75
1.00 0.90 0.10 0.40 0.50 0.50
1.00 0.70 0.10 0.40 0.40 0.40
6 1.00 1.60 0.10 2.40 4.25 4.25
1.00 0.90 0.10 0.40 0.50 0.50
7 1.00 3.10 0.10 2.40 8.00 8.00
8 1.00 3.00 0.10 0.40 1.55 1.55
9 1.00 2.60 0.10 2.40 6.75 6.75
1.00 0.90 0.10 0.40 0.50 0.50
10 1.00 2.00 0.10 2.40 5.25 5.25
10 3.00 6.30 2.07 0.15 42.96 42.96
VUF: 04 Vivienda de 6.30 X 6.70 = 42.21 m2
Molde metalicos 1.00                  Total Partida: 208.66 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 2.00 5.70 0.30 0.40 12.54 12.54
2 2.00 6.70 0.30 0.40 14.74 14.74
3 1.00 6.10 0.30 0.40 6.71 6.71
4 2.00 2.70 0.30 0.40 5.94 5.94
5 3.00 6.70 2.10 0.10 44.88 44.88
1 1.00 6.30 0.10 2.40 16.00 16.00
-1.00 0.90 0.10 2.00 -2.10 -2.10
-2.00 1.30 0.10 1.00 -3.08 -3.08
2 1.00 6.30 0.10 2.40 16.00 16.00
-1.00 1.30 0.10 1.00 -1.54 -1.54
-1.00 1.30 0.10 1.00 -1.54 -1.54
3 1.00 6.50 0.10 2.40 16.50 16.50
-2.00 1.30 0.10 1.00 -3.08 -3.08
-1.00 0.80 0.10 0.60 -0.63 -0.63
4 1.00 6.50 0.10 2.40 16.50 16.50
-2.00 1.30 0.10 1.00 -3.08 -3.08
5 1.00 2.10 0.10 2.40 5.50 5.50
1.00 0.90 0.10 0.40 0.50 0.50
6 1.00 2.10 0.10 2.40 5.50 5.50
1.00 0.90 0.10 0.40 0.50 0.50
7 1.00 2.60 0.10 2.40 6.75 6.75
8 1.00 2.60 0.10 2.40 6.75 6.75
9 1.00 0.60 0.10 2.40 1.75 1.75
1.00 0.70 0.10 0.40 0.40 0.40
10 3.00 6.30 2.24 0.15 46.25 46.25
Descripcion
Cimentacion
Viga de cimentacion VC1
Viga de cimentacion VC2
Viga de cimentacion VC3
Viga de cimentacion VC4
Viga de cimentacion VC5
Losa de cimentacion
Muros
Muro - Pieza AD-4 
Puerta
Ventana
Muro Pieza AD-1 
Ventana
Ventana
Muro Pieza D-14 
Ventana
Muro - Pieza A-14 
Ventana
Ventana
Muro - Pieza B-13 
Muro - Pieza C-12' 
Muro - Pieza CD-2 
Muro - Pieza CD-3 
Muro - Pieza AC-3 





Viga de cimentacion VC1
Viga de cimentacion VC2
Viga de cimentacion VC3
Viga de cimentacion VC4
Losa de cimentacion
Muros
Muro - Pieza AC-4 
Puerta
Ventana
Muro Pieza AC-1 
Ventana
Ventana
Muro Pieza A-14 
Ventana
Ventana
Muro - Pieza C-14 
Ventana
Muro - Pieza AB-2 
Muro - Pieza AB-3 
Muro - Pieza B-12 
Muro - Pieza B-34 





Metrados de Moldes metalicos para Concreto Armado - Vivienda Prefabricada
VUF 05: Vivienda de 6.30 X 8.10 = 52.29 m2
Molde metalicos 1.00                  Total Partida: 272.55 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 2.00 5.70 0.30 0.40 12.54 12.54
2 2.00 8.10 0.30 0.40 17.82 17.82
3 1.00 7.50 0.30 0.40 8.25 8.25
4 4.00 2.10 0.30 0.40 9.24 9.24
5 3.00 8.10 2.10 0.10 54.12 54.12
1 1.00 6.30 0.10 2.40 16.00 16.00
-1.00 0.90 0.10 2.00 -2.10 -2.10
-2.00 1.30 0.10 1.00 -3.08 -3.08
2 1.00 6.30 0.10 2.40 16.00 16.00
-2.00 1.30 0.10 1.00 -3.08 -3.08
3 1.00 6.10 0.10 2.40 15.50 15.50
-1.00 0.90 0.10 2.00 -2.10 -2.10
4 1.00 2.10 0.10 2.40 5.50 5.50
5 1.00 3.00 0.10 2.40 7.75 7.75
1.00 0.90 0.10 0.40 0.50 0.50
6 1.00 3.00 0.10 2.40 7.75 7.75
1.00 0.90 0.10 0.40 0.50 0.50
7 1.00 0.60 0.10 2.40 1.75 1.75
1.00 0.70 0.10 0.40 0.40 0.40
8 1.00 2.10 0.10 2.40 5.50 5.50
1.00 0.90 0.10 0.40 0.50 0.50
9 1.00 0.60 0.10 2.40 1.75 1.75
1.00 0.70 0.10 0.40 0.40 0.40
10 1.00 7.90 0.10 2.40 20.00 20.00
-2.00 1.30 0.10 1.00 -3.08 -3.08
-1.00 -8.00 0.10 0.60 5.53 5.53
11 1.00 7.90 0.10 2.40 20.00 20.00
-2.00 1.30 0.10 1.00 -3.08 -3.08
-1.00 -8.00 0.10 0.60 5.53 5.53
10 4.00 6.30 2.03 0.15 56.24 56.24
VUF 06: Vivienda de 6.30 X 9.50 = 59.85 m2
Moldes metalicos 1.00                  Total Partida: 310.09 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 2.00 5.70 0.30 0.40 12.54 12.54
2 2.00 9.50 0.30 0.40 20.90 20.90
3 1.00 2.20 0.30 0.40 2.42 2.42
4 1.00 5.70 0.30 0.40 6.27 6.27
5 2.00 1.10 0.30 0.40 2.42 2.42
6 1.00 3.80 0.30 0.40 4.18 4.18
7 1.00 5.10 0.30 0.40 5.61 5.61
8 2.00 2.70 0.30 0.40 5.94 5.94
9 3.00 9.50 2.10 0.10 63.36 63.36
1 1.00 6.30 0.10 2.40 16.00 16.00
-1.00 0.90 0.10 2.00 -2.10 -2.10
-2.00 1.30 0.10 1.00 -3.08 -3.08
2 1.00 6.30 0.10 2.40 16.00 16.00
-2.00 1.30 0.10 1.00 -3.08 -3.08
3 1.00 9.30 0.10 2.40 23.50 23.50
-3.00 1.30 0.10 1.00 -4.62 -4.62
-1.00 0.80 0.10 0.60 -0.63 -0.63
4 1.00 9.30 0.10 2.40 23.50 23.50
-3.00 1.30 0.10 1.00 -4.62 -4.62
-1.00 0.80 0.10 0.60 -0.63 -0.63
5 1.00 2.60 0.10 2.40 6.75 6.75
6 1.00 2.10 0.10 2.40 5.50 5.50
1.00 0.90 0.10 0.40 0.50 0.50
7 1.00 2.10 0.10 2.40 5.50 5.50
1.00 0.90 0.10 0.40 0.50 0.50
Descripcion
Cimentacion
Viga de cimentacion VC1
Viga de cimentacion VC2
Viga de cimentacion VC3
Viga de cimentacion VC4
Losa de cimentacion
Muros
Muro - Pieza AC-3 
Puerta
Ventana
Muro Pieza AC-1 
Ventana
Muro Pieza AC-2 
puerta
Muro Pieza AB-2' 
Muro Pieza B-23 
Muro Pieza B-12 
Muro - Pieza B'-23 
Muro - Pieza BC-1' 
Viga de cimentacion VC7
Viga de cimentacion VC8
Losa de cimentacion
Muro - Pieza B'-12 
Muro - Pieza A-13 





Muro Pieza C-16 
ventana
ventana
Muro Pieza B-12 
Muro Pieza AB-2 
Muro Pieza BC-2 
Muros
Muro - Pieza AC-6 
Puerta
Ventana
Muro Pieza AC-1 
Ventana
Muro Pieza A-16 
ventana
ventana
Viga de cimentacion VC1
Viga de cimentacion VC2
Viga de cimentacion VC3
Viga de cimentacion VC4
Viga de cimentacion VC5
Viga de cimentacion VC6
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Metrados de Moldes metalicos para Concreto Armado - Vivienda Prefabricada
8 1.00 1.30 0.10 2.40 3.50 3.50
9 1.00 0.60 0.10 2.40 1.75 1.75
1.00 0.70 0.10 0.40 0.40 0.40
10 1.00 2.10 0.10 2.40 5.50 5.50
1.00 0.90 0.10 0.40 0.50 0.50
1.00 1.10 0.10 2.40 3.00 3.00
11 1.00 2.50 0.10 2.40 6.50 6.50
1.00 0.90 0.10 0.40 0.50 0.50
1.00 1.20 0.10 2.40 3.25 3.25
1.00 0.80 0.10 2.00 1.89 1.89
12 1.00 3.00 0.10 2.40 7.75 7.75
13 1.00 0.60 0.10 2.40 1.75 1.75
1.00 0.70 0.10 0.40 0.40 0.40
14 1.00 2.10 0.10 2.40 5.50 5.50
1 4.00 6.30 2.38 0.15 65.27 65.27Techo
Muro - Pieza B'-23 
Muro - Pieza A'-23' 
Muro - Pieza AB-3 
Muro - Pieza B-36 
Muro - Pieza BC-3' 
Muro - Pieza B'-45 




L (m) Ǿ 3/8" Veces Total 01 R L (m) Ǿ 1/2" Veces Total 01 R 
1
0.05 0.05 5.70 8.00 45.6
5.60 H
0.3
0.20 0.20 1.10 56.00 61.60
0.30 0.1
2
0.05 0.05 9.50 8.00 76
9.40 H
0.3
0.20 0.20 1.10 94.00 103.40
0.30 0.1
3
0.05 0.05 2.30 4.00 9.2
2.20 H
0.3
0.20 0.20 1.10 11.00 12.10
0.30 0.1
4
0.05 0.05 5.70 4.00 22.8
5.60 H
0.3
0.20 0.20 1.10 28.00 30.80
0.30 0.1
5
0.05 0.05 1.20 8.00 9.6
1.10 H
0.3
0.20 0.20 1.10 11.00 12.10
0.30 0.1
6
0.05 0.05 3.90 4.00 15.6
3.80 H
0.3
0.20 0.20 1.10 19.00 20.90
0.30 0.1
7
0.05 0.05 5.10 4.00 20.4
5.00 H
0.3
0.20 0.20 1.10 25.00 27.50
0.30 0.1
8
0.05 0.05 2.70 8.00 21.6
2.60 H
0.3
0.20 0.20 1.10 26.00 28.60
0.30 0.1
5
0.05 0.05 2.10 141.00 296.10
2.00 V









Longitud por  ml  Ǿ 3/8"
losa de 
cimentacion
Longitud por  ml  Ǿ 1/2"
Vivienda UF 06: de 6.30 X 9.50 = 59.85 m2
VC7
VC8
Metrados de Concreto Armado - Aceros VUF - 06
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L (m) Ǿ 3/8" Veces Total 01 R L (m) Ǿ 1/2" Veces Total 01 R 
Desc. Armadura
Longitud por  ml  Ǿ 3/8" Longitud por  ml  Ǿ 1/2"
Metrados de Concreto Armado - Aceros VUF - 06
1
0.05 0.05 6.20 2.00 12.40 6.20 1.00 6.2
6.10 H
0.05 0.05 3.20 5.00 16.00 3.20 1.00 3.2
3.10 H
0.05 0.05 2.10 5.00 10.50 2.10 1.00 2.1
2.00 H
0.05 0.05 0.95 10.00 9.50
0.85 H
0.05 0.05 0.40 5.00 2.00
0.30 H
0.05 0.05 0.50 5.00 2.50
0.40 H
0.05 0.05 2.40 6.00 14.40 2.40 2.00 4.8
2.30 V
0.05 0.05 0.40 17.00 6.80
0.30 V
0.05 0.05 1.00 12.00 12.00
0.90 V
2
0.05 0.05 6.30 7.00 44.10 6.30 2.00 12.6
6.20 H
0.05 0.05 0.60 10.00 6.00
0.50 H
0.05 0.05 2.50 5.00 12.50
2.40 H
0.05 0.05 2.40 16.00 38.40 2.40 2.00 4.8
2.30 V
0.05 0.05 0.40 12.00 4.80
0.30 V
0.05 0.05 1.00 12.00 12.00
0.90 V
3
0.05 0.05 9.30 7.00 65.10 9.30 2.00 18.6
9.20 H
0.05 0.05 0.60 10.00 6.00
0.50 H
0.05 0.05 0.95 6.00 5.70
0.85 H
0.05 0.05 4.90 2.00 9.80
4.80 H









L (m) Ǿ 3/8" Veces Total 01 R L (m) Ǿ 1/2" Veces Total 01 R 
Desc. Armadura
Longitud por  ml  Ǿ 3/8" Longitud por  ml  Ǿ 1/2"
Metrados de Concreto Armado - Aceros VUF - 06
0.05 0.05 2.40 28.00 67.20 2.40 2.00 4.8
2.30 V
0.05 0.05 0.40 18.00 7.20
0.30 V
0.05 0.05 1.00 12.00 12.00
0.90 V
0.05 0.05 1.50 4.00 6.00
1.40 V
4
0.05 0.05 9.30 7.00 65.10 9.30 2.00 18.6
9.20 H
0.05 0.05 0.60 10.00 6.00
0.50 H
0.05 0.05 0.95 6.00 5.70
0.85 H
0.05 0.05 4.90 2.00 9.80
4.80 H
0.05 0.05 1.00 12.00 12.00
0.90 V
0.05 0.05 2.40 28.00 67.20 2.40 2.00 4.8
2.30 V
0.05 0.05 0.40 18.00 7.20
0.30 V
0.05 0.05 1.00 12.00 12.00
0.90 V
0.05 0.05 1.50 4.00 6.00
1.40 V
5
0.05 0.05 2.60 11.00 28.60 2.60 2.00 5.2
2.50 H
0.05 0.05 2.40 12.00 28.80 2.40 2.00 4.8
2.30 V
6
0.05 0.05 3.00 2.00 6.00 3.00 1.00 3
2.90 H
0.05 0.05 2.10 9.00 18.90 2.10 1.00 2.1
2.00 H
0.05 0.05 2.40 9.00 21.60 2.40 2.00 4.8
2.30 V
0.05 0.05 0.40 4.00 1.60 0.40 1.00 0.4
0.30 V
7











L (m) Ǿ 3/8" Veces Total 01 R L (m) Ǿ 1/2" Veces Total 01 R 
Desc. Armadura
Longitud por  ml  Ǿ 3/8" Longitud por  ml  Ǿ 1/2"
Metrados de Concreto Armado - Aceros VUF - 06
0.05 0.05 2.10 9.00 18.90 2.10 1.00 2.1
2.00 H
0.05 0.05 2.40 9.00 21.60 2.40 1.00 2.4
2.30 V
0.05 0.05 0.40 4.00 1.60 0.40 1.00 0.4
0.30 V
8
0.05 0.05 1.30 9.00 11.70 1.30 2.00 2.6
1.20 H
0.05 0.05 2.40 5.00 12.00 2.40 2.00 4.8
2.30 V
9
0.05 0.05 1.30 1.00 1.30 1.30 2.00 2.6
1.20 H
0.05 0.05 0.60 9.00 5.40 0.60 1.00 0.6
0.50 H
0.05 0.05 2.40 1.00 2.40 2.40 2.00 4.8
2.30 V




A'B-3 0.05 0.05 4.10 2.00 8.20 4.10 1.00
4.1
4.00 H
0.05 0.05 2.10 8.00 16.80 2.10 2.00 4.2
2.00 H
0.05 0.05 1.10 8.00 8.80 1.10 2.00 2.2
1.00 H
0.05 0.05 2.40 13.00 31.20 2.40 4.00 9.6
2.30 V




B-36 0.05 0.05 5.40 2.00 10.80 5.40 1.00
5.4
5.30 H
0.05 0.05 2.50 9.00 22.50 2.50 1.00 2.5
2.40 H
0.05 0.05 1.20 9.00 10.80 1.20 1.00 1.2
1.10 H
0.05 0.05 2.40 16.00 38.40 2.40 4.00 9.6
2.30 V
0.05 0.05 0.40 9.00 3.60 0.40 1.00 0.4
0.30 V
12









L (m) Ǿ 3/8" Veces Total 01 R L (m) Ǿ 1/2" Veces Total 01 R 
Desc. Armadura
Longitud por  ml  Ǿ 3/8" Longitud por  ml  Ǿ 1/2"
Metrados de Concreto Armado - Aceros VUF - 06
0.05 0.05 2.40 14.00 33.60 2.40 2.00 4.8
2.30 V
13
0.05 0.05 1.30 1.00 1.30 1.30 2.00 2.6
1.20 H
0.05 0.05 0.60 9.00 5.40 0.60 1.00 0.6
0.50 H
0.05 0.05 2.40 1.00 2.40 2.40 2.00 4.8
2.30 V
0.05 0.05 0.40 4.00 1.60 0.40 1.00 0.4
0.30 V
14
0.05 0.05 2.10 11.00 23.10 2.10 2.00 4.2
2.00 H
0.05 0.05 2.40 14.00 33.60 2.40 2.00 4.8
2.30 V
12
0.05 0.05 6.30 88.00 554.40 6.30 16.00 100.8
6.20 H





Longitud Total 1.00                  3,040.70 550.38





Peso por Ǿ en ML 
Longitud 
Peso por Ǿ 






L (m) Ǿ 3/8" Veces Total 01 R L (m) Ǿ 1/2" Veces Total 01 R 
1
0.05 0.05 5.70 8.00 45.6
5.60 H
0.3
0.20 0.20 1.10 56.00 61.60
0.30 0.1
2
0.05 0.05 8.10 8.00 64.8
8.00 H
0.3
0.20 0.20 1.10 80.00 88.00
0.30 0.1
3
0.05 0.05 7.50 4.00 30
7.40 H
0.3
0.20 0.20 1.10 37.00 40.70
0.30 0.1
4
0.05 0.05 2.70 16.00 43.2
2.60 H
0.3
0.20 0.20 1.10 52.00 57.20
0.30 0.1
5
0.05 0.05 2.10 120.00 252.00
2.00 V
0.05 0.05 8.10 30.00 243.00
8.00 H
1
0.05 0.05 6.20 2.00 12.40 6.20 1.00 6.2
6.10 H
0.05 0.05 3.20 5.00 16.00 3.20 1.00 3.2
3.10 H
0.05 0.05 2.10 5.00 10.50 2.10 1.00 2.1
2.00 H
0.05 0.05 0.95 10.00 9.50
0.85 H
0.05 0.05 0.40 5.00 2.00
0.30 H
0.05 0.05 0.50 5.00 2.50
0.40 H
0.05 0.05 2.40 6.00 14.40 2.40 2.00 4.8
2.30 V











Longitud por  ml  Ǿ 3/8" Longitud por  ml  Ǿ 1/2"
Vivienda UF 05: de 6.30 X 8.10 = 52.29 m2
Metrados de Concreto Armado - Aceros VUF - 05
231
L (m) Ǿ 3/8" Veces Total 01 R L (m) Ǿ 1/2" Veces Total 01 R 
Desc. Armadura
Longitud por  ml  Ǿ 3/8" Longitud por  ml  Ǿ 1/2"
Metrados de Concreto Armado - Aceros VUF - 05
0.05 0.05 1.00 12.00 12.00
0.90 V
2
0.05 0.05 6.30 7.00 44.10 6.30 2.00 12.6
6.20 H
0.05 0.05 0.60 10.00 6.00
0.50 H
0.05 0.05 2.50 5.00 12.50
2.40 H
0.05 0.05 2.40 17.00 40.80 2.40 2.00 4.8
2.30 V
0.05 0.05 0.40 12.00 4.80
0.30 V
0.05 0.05 1.00 12.00 12.00
0.90 V
3
0.05 0.05 6.10 2.00 12.20 6.10 1.00 6.1
6.00 H
0.05 0.05 3.10 9.00 27.90 3.10 1.00 3.1
3.00 H
0.05 0.05 2.10 9.00 18.90 2.10 1.00 2.1
2.00 H
0.05 0.05 2.40 20.00 48.00 2.40 4.00 9.6
2.30 V
0.05 0.05 0.40 5.00 2.00
0.30 V
4
0.05 0.05 2.10 11.00 23.10 2.10 2.00 4.2
2.00 H
0.05 0.05 2.40 9.00 21.60 2.40 2.00 4.8
2.30 V
5
0.05 0.05 3.90 2.00 7.80 3.90 1.00 3.9
3.80 H
0.05 0.05 3.00 9.00 27.00 3.00 1.00 3
2.90 H
0.05 0.05 2.40 13.00 31.20 2.40 2.00 4.8
2.30 V
0.05 0.05 0.40 4.00 1.60 0.40 1.00 0.4
0.30 V
6
0.05 0.05 3.90 2.00 7.80 3.90 1.00 3.9
3.80 H













L (m) Ǿ 3/8" Veces Total 01 R L (m) Ǿ 1/2" Veces Total 01 R 
Desc. Armadura
Longitud por  ml  Ǿ 3/8" Longitud por  ml  Ǿ 1/2"
Metrados de Concreto Armado - Aceros VUF - 05
0.05 0.05 2.40 14.00 33.60 2.40 2.00 4.8
2.30 V
0.05 0.05 0.40 4.00 1.60 0.40 1.00 0.4
0.30 V
7
0.05 0.05 1.30 1.00 1.30 1.30 2.00 2.6
1.20 H
0.05 0.05 0.60 9.00 5.40 0.60 1.00 0.6
0.50 H
0.05 0.05 2.40 1.00 2.40 2.40 2.00 4.8
2.30 V
0.05 0.05 0.40 4.00 1.60 0.40 1.00 0.4
0.30 V
8
0.05 0.05 3.00 2.00 6.00 3.00 1.00 3
2.90 H
0.05 0.05 2.10 9.00 18.90 2.10 1.00 2.1
2.00 H
0.05 0.05 2.40 9.00 21.60 2.40 2.00 4.8
2.30 V
0.05 0.05 0.40 4.00 1.60 0.40 1.00 0.4
0.30 V
9
0.05 0.05 1.30 1.00 1.30 1.30 2.00 2.6
1.20 H
0.05 0.05 0.60 9.00 5.40 0.60 1.00 0.6
0.50 H
0.05 0.05 2.40 1.00 2.40 2.40 2.00 4.8
2.30 V
0.05 0.05 0.40 4.00 1.60 0.40 1.00 0.4
0.30 V
10
0.05 0.05 7.90 7.00 55.30 7.90 2.00 15.8
7.80 H
0.05 0.05 0.60 10.00 6.00
0.50 H
0.05 0.05 0.95 3.00 2.85
0.85 H
0.05 0.05 2.35 3.00 7.05
2.25 H
0.05 0.05 4.20 2.00 8.40
4.10 H











L (m) Ǿ 3/8" Veces Total 01 R L (m) Ǿ 1/2" Veces Total 01 R 
Desc. Armadura
Longitud por  ml  Ǿ 3/8" Longitud por  ml  Ǿ 1/2"
Metrados de Concreto Armado - Aceros VUF - 05
0.05 0.05 1.00 12.00 12.00
0.90 V
0.05 0.05 1.40 4.00 5.60
1.30 V
0.05 0.05 0.40 16.00 6.40
0.30 V
11
0.05 0.05 7.90 7.00 55.30 7.90 2.00 15.8
7.80 H
0.05 0.05 0.60 10.00 6.00
0.50 H
0.05 0.05 0.95 3.00 2.85
0.85 H
0.05 0.05 2.35 3.00 7.05
2.25 H
0.05 0.05 4.20 2.00 8.40
4.10 H
0.05 0.05 2.40 15.00 36.00 2.40 2.00 4.8
2.30 V
0.05 0.05 1.00 12.00 12.00
0.90 V
0.05 0.05 1.40 4.00 5.60
1.30 V
0.05 0.05 0.40 16.00 6.40
0.30 V
12
0.05 0.05 6.30 80.00 504.00 6.30 16.00 100.8
6.20 H





Longitud Total 1.00                  2,604.00 474.58
Peso Total  Ǿ 1,458.24 469.83
289.33 52.73
Peso por Ǿ en ML 
Longitud 
Peso por Ǿ 







L (m) Ǿ 3/8" Veces Total 01 R L (m) Ǿ 1/2" Veces Total 01 R 
1
0.05 0.05 5.70 8.00 45.6
5.60 H
0.3
0.20 0.20 1.10 56.00 61.60
0.30 0.1
2
0.05 0.05 6.70 8.00 53.6
6.60 H
0.3
0.20 0.20 1.10 66.00 72.60
0.30 0.1
3
0.05 0.05 6.10 4.00 24.4
6.00 H
0.3
0.20 0.20 1.10 30.00 33.00
0.30 0.1
4
0.05 0.05 2.70 8.00 21.6
2.60 H
0.3
0.20 0.20 1.10 26.00 28.60
0.30 0.1
5
0.05 0.05 2.10 99.00 207.90
2.00 V
0.05 0.05 6.70 30.00 201.00
6.60 H
1
0.05 0.05 6.20 2.00 12.40 6.20 1.00 6.2
6.10 H
0.05 0.05 3.20 5.00 16.00 3.20 1.00 3.2
3.10 H
0.05 0.05 2.10 5.00 10.50 2.10 1.00 2.1
2.00 H
0.05 0.05 0.95 10.00 9.50
0.85 H
0.05 0.05 0.40 5.00 2.00
0.30 H
0.05 0.05 0.50 5.00 2.50
0.40 H
0.05 0.05 2.40 8.00 19.20 2.40 2.00 4.8
2.30 V






Metrados de Concreto Armado - Aceros VUF - 04
Desc. Armadura
Longitud por  ml  Ǿ 3/8" Longitud por  ml  Ǿ 1/2"






L (m) Ǿ 3/8" Veces Total 01 R L (m) Ǿ 1/2" Veces Total 01 R 
Metrados de Concreto Armado - Aceros VUF - 04
Desc. Armadura
Longitud por  ml  Ǿ 3/8" Longitud por  ml  Ǿ 1/2"
0.05 0.05 1.00 12.00 12.00
0.90 V
2
0.05 0.05 6.30 8.00 50.40 6.30 2.00 12.6
6.20 H
0.05 0.05 0.60 10.00 6.00
0.50 H
0.05 0.05 2.50 5.00 12.50
2.40 H
0.05 0.05 2.40 16.00 38.40 2.40 2.00 4.8
2.30 V
0.05 0.05 0.40 12.00 4.80
0.30 V
0.05 0.05 1.00 12.00 12.00
0.90 V
3
0.05 0.05 6.50 7.00 45.50 6.50 2.00 13
6.40 H
0.05 0.05 0.60 10.00 6.00
0.50 H
0.05 0.05 1.00 6.00 6.00
0.90 H
0.05 0.05 2.70 2.00 5.40
2.60 H
0.05 0.05 2.40 14.00 33.60 2.40 2.00 4.8
2.30 V
0.05 0.05 1.00 12.00 12.00
0.90 V
0.05 0.05 1.40 4.00 5.60
1.30 V
0.05 0.05 0.40 16.00 6.40
0.30 V
4
0.05 0.05 6.50 7.00 45.50 6.50 2.00 13
6.40 H
0.05 0.05 0.60 10.00 6.00
0.50 H
0.05 0.05 2.70 5.00 13.50
2.60 H
0.05 0.05 2.40 18.00 43.20 2.40 2.00 4.8
2.30 V
0.05 0.05 1.00 12.00 12.00
0.90 V









L (m) Ǿ 3/8" Veces Total 01 R L (m) Ǿ 1/2" Veces Total 01 R 
Metrados de Concreto Armado - Aceros VUF - 04
Desc. Armadura
Longitud por  ml  Ǿ 3/8" Longitud por  ml  Ǿ 1/2"
5
0.05 0.05 3.00 2.00 6.00 3.00 1.00 3
2.90 H
0.05 0.05 2.10 9.00 18.90 2.10 1.00 2.1
2.00 H
0.05 0.05 2.40 9.00 21.60 2.40 2.00 4.8
2.30 V
0.05 0.05 0.40 4.00 1.60 0.40 1.00 0.4
0.30 V
6
0.05 0.05 3.00 2.00 6.00 3.00 1.00 3
2.90 H
0.05 0.05 2.10 9.00 18.90 2.10 1.00 2.1
2.00 H
0.05 0.05 2.40 9.00 21.60 2.40 2.00 4.8
2.30 V
0.05 0.05 0.40 4.00 1.60 0.40 1.00 0.4
0.30 V
7
0.05 0.05 2.60 11.00 28.60 2.60 2.00 5.2
2.50 H
0.05 0.05 2.40 12.00 28.80 2.40 2.00 4.8
2.30 V
8
0.05 0.05 2.60 11.00 28.60 2.60 2.00 5.2
2.50 H
0.05 0.05 2.40 12.00 28.80 2.40 2.00 4.8
2.30 V
9
0.05 0.05 1.30 1.00 1.30 1.30 2.00 2.6
1.20 H
0.05 0.05 0.60 9.00 5.40 0.60 1.00 0.6
0.50 H
0.05 0.05 2.40 2.00 4.80 2.40 2.00 4.8
2.30 V
0.05 0.05 0.40 4.00 1.60 0.40 1.00 0.4
0.30 V
10
0.05 0.05 6.30 60.00 378.00 6.30 12.00 75.6
6.20 H





Longitud Total 1.00                  2,095.10 366.70




Peso por Ǿ en ML 
Longitud 
Peso por Ǿ 













L (m) Ǿ 3/8" Veces Total 01 R L (m) Ǿ 1/2" Veces Total 01 R 
1
0.05 0.05 5.70 8.00 45.6
5.60 H
0.3
0.20 0.20 1.10 56.00 61.60
0.30 0.1
2
0.05 0.05 6.30 8.00 50.4
6.20 H
0.3
0.20 0.20 1.10 62.00 68.20
0.30 0.1
3
0.05 0.05 2.70 8.00 21.6
2.60 H
0.3
0.20 0.20 1.10 26.00 28.60
0.30 0.1
4
0.05 0.05 3.10 4.00 12.4
3.00 H
0.3
0.20 0.20 1.10 15.00 16.50
0.30 0.1
5
0.05 0.05 1.90 4.00 7.6
1.80 H
0.3
0.20 0.20 1.10 9.00 9.90
0.30 0.1
5
0.05 0.05 2.10 93.00 195.30
2.00 V
0.05 0.05 6.30 30.00 189.00
6.20 H
1
0.05 0.05 6.30 2.00 12.60 6.30 1.00 6.3
6.20 H
0.05 0.05 3.20 5.00 16.00 3.20 1.00 3.2
3.10 H
0.05 0.05 2.10 5.00 10.50 2.10 1.00 2.1
2.00 H
0.05 0.05 0.95 10.00 9.50
0.85 H
0.05 0.05 0.40 5.00 2.00
0.30 H
0.05 0.05 0.50 5.00 2.50
0.40 H
VC2
Metrados de Concreto Armado - Aceros VUF - 03
Longitud por  ml  Ǿ 1/2"
Vivienda UF 03: de 6.30 X 6.20 = 39.06 m2
Desc. Armadura










L (m) Ǿ 3/8" Veces Total 01 R L (m) Ǿ 1/2" Veces Total 01 R 
Metrados de Concreto Armado - Aceros VUF - 03
Longitud por  ml  Ǿ 1/2"
Desc. Armadura
Longitud por  ml  Ǿ 3/8"
0.05 0.05 2.40 8.00 19.20 2.40 4.00 9.6
2.30 V
0.05 0.05 0.40 17.00 6.80
0.30 V
0.05 0.05 1.00 12.00 12.00
0.90 V
2
0.05 0.05 6.30 7.00 44.10 6.30 2.00 12.6
6.20 H
0.05 0.05 0.70 8.00 5.60
0.60 H
0.05 0.05 4.30 2.00 8.60
4.20 H
0.05 0.05 3.00 3.00 9.00
2.90 H
0.05 0.05 2.40 19.00 45.60 2.40 2.00 4.8
2.30 V
0.05 0.05 0.40 10.00 4.00
0.30 V
0.05 0.05 1.40 4.00 5.60
1.30 V
0.05 0.05 1.00 6.00 6.00
0.90 V
3
0.05 0.05 6.00 7.00 42.00 6.00 2.00 12
5.90 H
0.05 0.05 0.60 10.00 6.00
0.50 H
0.05 0.05 2.30 5.00 11.50
2.20 H
0.05 0.05 2.40 14.00 33.60 2.40 2.00 4.8
2.30 V
0.05 0.05 1.00 12.00 12.00
0.90 V
0.05 0.05 0.40 12.00 4.80
0.30 V
4
0.05 0.05 6.00 7.00 42.00 6.00 2.00 12
5.90 H
0.05 0.05 0.60 5.00 3.00
0.50 H









L (m) Ǿ 3/8" Veces Total 01 R L (m) Ǿ 1/2" Veces Total 01 R 
Metrados de Concreto Armado - Aceros VUF - 03
Longitud por  ml  Ǿ 1/2"
Desc. Armadura
Longitud por  ml  Ǿ 3/8"
0.05 0.05 2.00 5.00 10.00
1.90 H
0.05 0.05 2.40 17.00 40.80 2.40 2.00 4.8
2.30 V
0.05 0.05 1.00 11.00 11.00
0.90 V
0.05 0.05 0.40 11.00 4.40
0.30 V
5
0.05 0.05 3.40 1.00 3.40 3.40 2.00 6.8
3.30 H
0.05 0.05 1.80 9.00 16.20
1.70 H
0.05 0.05 2.40 7.00 16.80 2.40 2.00 4.8
2.30 V
0.05 0.05 0.40 9.00 3.60 0.40 2.00 0.8
0.30 V
6
0.05 0.05 2.50 2.00 5.00 2.50 1.00 2.5
2.40 H
0.05 0.05 1.60 9.00 14.40 1.60 1.00 1.6
1.50 H
0.05 0.05 2.40 7.00 16.80 2.40 2.00 4.8
2.30 V
0.05 0.05 0.40 4.00 1.60 0.40 1.00 0.4
0.30 V
7
0.05 0.05 3.10 11.00 34.10 3.10 2.00 6.2
3.00 H
0.05 0.05 2.40 16.00 38.40 2.40 2.00 4.8
2.30 V
8
0.05 0.05 3.00 11.00 33.00 3.00 2.00 6
2.90 H
0.05 0.05 2.40 13.00 31.20 2.40 2.00 4.8
2.30 V
9
0.05 0.05 3.50 2.00 7.00 3.50 1.00 3.5
3.40 H
0.05 0.05 2.60 9.00 23.40 2.60 1.00 2.6
2.50 H
0.05 0.05 2.40 11.00 26.40 2.40 2.00 4.8
2.30 V













L (m) Ǿ 3/8" Veces Total 01 R L (m) Ǿ 1/2" Veces Total 01 R 
Metrados de Concreto Armado - Aceros VUF - 03
Longitud por  ml  Ǿ 1/2"
Desc. Armadura
Longitud por  ml  Ǿ 3/8"
10
0.05 0.05 2.00 11.00 22.00 2.00 2.00 4
1.90 H
0.05 0.05 2.40 9.00 21.60 2.40 2.00 4.8
2.30 V
11
0.05 0.05 6.30 54.00 340.20 6.30 12.00 75.6
6.20 H





Longitud Total 1.00                  2,058.88 373.96
Peso Total  Ǿ 1,152.97 370.22
228.76 41.55
Peso por Ǿ en ML 
Longitud 
Peso por Ǿ 







L (m) Ǿ 3/8" Veces Total 01 R L (m) Ǿ 1/2" Veces Total 01 R 
1
0.05 0.05 5.70 8.00 45.6
5.60 H
0.3
0.20 0.20 1.10 56.00 61.60
0.30 0.1
2
0.05 0.05 5.30 8.00 42.4
5.20 H
0.3
0.20 0.20 1.10 52.00 57.20
0.30 0.1
3
0.05 0.05 4.70 4.00 18.8
4.60 H
0.3
0.20 0.20 1.10 23.00 25.30
0.30 0.1
4
0.05 0.05 2.70 8.00 21.6
2.60 H
0.3
0.20 0.20 1.10 26.00 28.60
0.30 0.1
5
0.05 0.05 2.10 78.00 163.80
2.00 V
0.05 0.05 5.30 30.00 159.00
5.20 H
1
0.05 0.05 6.30 2.00 12.60 6.30 1.00 6.3
6.20 H
0.05 0.05 3.20 5.00 16.00 3.20 1.00 3.2
3.10 H
0.05 0.05 2.10 5.00 10.50 2.10 1.00 2.1
2.00 H
0.05 0.05 0.95 10.00 9.50
0.85 H
0.05 0.05 0.40 5.00 2.00
0.30 H
0.05 0.05 0.50 5.00 2.50
0.40 H
0.05 0.05 2.40 6.00 14.40 2.40 4.00 9.6
2.30 V
0.05 0.05 0.40 17.00 6.80
0.30 V





Longitud por  ml  Ǿ 3/8" Longitud por  ml  Ǿ 1/2"







Metrados de Concreto Armado - Aceros VUF -02
GN            22/07/2020       01:24 p.m.              3 242
L (m) Ǿ 3/8" Veces Total 01 R L (m) Ǿ 1/2" Veces Total 01 R 
Desc. Armadura
Longitud por  ml  Ǿ 3/8" Longitud por  ml  Ǿ 1/2"
Metrados de Concreto Armado - Aceros VUF -02
2
0.05 0.05 6.30 7.00 44.10 6.30 2.00 12.6
6.20 H
0.05 0.05 0.70 8.00 5.60
0.60 H
0.05 0.05 4.30 2.00 8.60
4.20 H
0.05 0.05 3.00 3.00 9.00
2.90 H
0.05 0.05 2.40 19.00 45.60 2.40 2.00 4.8
2.30 V
0.05 0.05 0.40 9.00 3.60
0.30 V
0.05 0.05 1.40 4.00 5.60
1.30 V
0.05 0.05 1.00 6.00 6.00
0.90 V
3
0.05 0.05 5.10 7.00 35.70 5.10 2.00 10.2
5.00 H
0.05 0.05 0.60 10.00 6.00
0.50 H
0.05 0.05 1.30 5.00 6.50
1.20 H
0.05 0.05 2.40 11.00 26.40 2.40 2.00 4.8
2.30 V
0.05 0.05 1.00 12.00 12.00
0.90 V
0.05 0.05 0.40 12.00 4.80
0.30 V
4
0.05 0.05 5.10 7.00 35.70 5.10 2.00 10.2
5.00 H
0.05 0.05 0.60 5.00 3.00
0.50 H
0.05 0.05 3.30 5.00 16.50
3.20 H
0.05 0.05 2.40 13.00 31.20 2.40 2.00 4.8
2.30 V
0.05 0.05 1.00 6.00 6.00
0.90 V









L (m) Ǿ 3/8" Veces Total 01 R L (m) Ǿ 1/2" Veces Total 01 R 
Desc. Armadura
Longitud por  ml  Ǿ 3/8" Longitud por  ml  Ǿ 1/2"
Metrados de Concreto Armado - Aceros VUF -02
5
0.05 0.05 3.10 11.00 34.10 3.10 2.00 6.2
3.00 H
0.05 0.05 2.40 14.00 33.60 2.40 2.00 4.8
2.30 V
6
0.05 0.05 2.10 11.00 23.10 2.10 2.00 4.2
2.00 H
0.05 0.05 2.40 14.00 33.60 2.40 2.00 4.8
2.30 V
7
0.05 0.05 1.30 1.00 1.30 1.30 2.00 2.6
1.20 H
0.05 0.05 0.60 10.00 6.00 0.60 1.00 0.6
0.50 H
0.05 0.05 2.40 1.00 2.40 2.40 2.00 4.8
2.30 V
0.05 0.05 0.40 4.00 1.60 0.40 1.00 0.4
0.30 V
8
0.05 0.05 2.50 1.00 2.50 2.50 2.00 5
2.40 H
0.05 0.05 1.60 9.00 14.40 1.60 1.00 1.6
1.50 H
0.05 0.05 2.40 7.00 16.80 2.40 2.00 4.8
2.30 V
0.05 0.05 0.40 4.00 1.60 0.40 1.00 0.4
0.30 V
9
0.05 0.05 2.50 1.00 2.50 2.50 2.00 5
2.40 H
0.05 0.05 1.60 9.00 14.40 1.60 1.00 1.6
1.50 H
0.05 0.05 2.40 7.00 16.80 2.40 2.00 4.8
2.30 V
0.05 0.05 0.40 4.00 1.60 0.40 1.00 0.4
0.30 V
10
0.05 0.05 6.30 42.00 264.60 6.30 12.00 75.6
6.20 H





Longitud Total 1.00                  1,662.80 345.00







Peso por Ǿ en ML 
Longitud 
Peso por Ǿ 










L (m) Ǿ 3/8" Veces Total 01 R L (m) Ǿ 1/2" Veces Total 01 R 
1
0.05 0.05 5.70 8.00 45.6
5.60 H
0.3
0.20 0.20 1.10 56.00 61.60
0.30 0.1
2
0.05 0.05 4.10 8.00 32.8
4.00 H
0.3
0.20 0.20 1.10 40.00 44.00
0.30 0.1
3
0.05 0.05 3.50 4.00 14
3.40 H
0.3
0.20 0.20 1.10 17.00 18.70
0.30 0.1
4
0.05 0.05 2.70 4.00 10.8
2.60 H
0.3
0.20 0.20 1.10 13.00 14.30
0.30 0.1
5
0.05 0.05 2.10 60.00 126.00
2.00 V
0.05 0.05 4.10 30.00 123.00
4.00 H
1
0.05 0.05 6.20 2.00 12.40 6.20 1.00 6.2
6.10 H
0.05 0.05 3.20 5.00 16.00 3.20 1.00 3.2
3.10 H
0.05 0.05 2.10 5.00 10.50 2.10 1.00 2.1
2.00 H
0.05 0.05 0.95 10.00 9.50
0.85 H
0.05 0.05 0.40 5.00 2.00
0.30 H
0.05 0.05 0.50 5.00 2.50
0.40 H
0.05 0.05 2.40 6.00 14.40 2.40 4.00 9.6
2.30 V






Longitud por  ml  Ǿ 3/8" Longitud por  ml  Ǿ 1/2"








L (m) Ǿ 3/8" Veces Total 01 R L (m) Ǿ 1/2" Veces Total 01 R 
Metrados de Concreto Armado Aceros VUF ‐ 01
Desc. Armadura
Longitud por  ml  Ǿ 3/8" Longitud por  ml  Ǿ 1/2"
0.05 0.05 1.00 12.00 12.00
0.90 V
2
0.05 0.05 6.30 5.00 31.50 6.30 2.00 12.6
6.20 H
0.05 0.05 0.70 8.00 5.60
0.60 H
0.05 0.05 4.30 2.00 8.60
4.20 H
0.05 0.05 3.00 3.00 9.00
2.90 H
0.05 0.05 2.40 21.00 50.40 2.40 2.00 4.8
2.30 V
0.05 0.05 0.40 10.00 4.00
0.30 V
0.05 0.05 1.40 4.00 5.60
1.30 V
0.05 0.05 1.00 6.00 6.00
0.90 V
3
0.05 0.05 3.90 7.00 27.30 3.90 2.00 7.8
3.80 H
0.05 0.05 0.60 5.00 3.00
0.50 H
0.05 0.05 2.00 5.00 10.00
1.90 H
0.05 0.05 2.40 13.00 31.20 2.40 2.00 4.8
2.30 V
0.05 0.05 1.00 6.00 6.00
0.90 V
0.05 0.05 0.40 6.00 2.40
0.30 V
4
0.05 0.05 3.90 7.00 27.30 3.90 2.00 7.8
3.80 H
0.05 0.05 0.60 5.00 3.00
0.50 H
0.05 0.05 2.00 5.00 10.00
1.90 H
0.05 0.05 2.40 13.00 31.20 2.40 2.00 4.8
2.30 V







L (m) Ǿ 3/8" Veces Total 01 R L (m) Ǿ 1/2" Veces Total 01 R 
Metrados de Concreto Armado Aceros VUF ‐ 01
Desc. Armadura
Longitud por  ml  Ǿ 3/8" Longitud por  ml  Ǿ 1/2"
0.05 0.05 0.40 6.00 2.40
0.30 V
5
0.05 0.05 2.60 10.00 26.00 2.60 2.00 5.2
2.50 H
0.05 0.05 2.40 11.00 26.40 2.40 2.00 4.8
2.30 V
6
0.05 0.05 3.00 2.00 6.00 3.00 1.00 3
2.90 H
0.05 0.05 2.10 9.00 18.90 2.10 1.00 2.1
2.00 H
0.05 0.05 2.40 9.00 21.60 2.40 2.00 4.8
2.30 V
0.05 0.05 0.40 4.00 1.60 0.40 1.00 0.4
0.30 V
7
0.05 0.05 1.30 1.00 1.30 1.30 2.00 2.6
1.20 H
0.05 0.05 0.60 9.00 5.40 0.60 1.00 0.6
0.50 H
0.05 0.05 2.40 1.00 2.40 2.40 2.00 4.8
2.30 V
0.05 0.05 0.40 4.00 1.60 0.40 1.00 0.4
0.30 V
8
0.05 0.05 6.30 36.00 226.80 6.30 8.00 50.4
6.20 H





Longitud Total 1.00            1,335.80 262.80




Peso por Ǿ en ML 
Longitud 
Peso por Ǿ 













Anexo A - 08.  











0101002Presupuesto VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 01
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 26/06/2020001Subpresupuesto VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 01
Partida 01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.0640.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0200 0.4623.10CAPATAZ
hh0147010002 0.1000 0.0200 0.4221.00OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.2000 3.0615.30PEON
3.94
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.123.94HERRAMIENTAS MANUALES
0.12
Partida 01.01.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.56500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0016 0.0423.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.0160 0.3421.00OPERARIO




gal0254010001 0.0040 0.1845.00PINTURA ESMALTE SINTETICO
kg0204010012 0.1000 0.202.00TIZA




hm0349880003 0.5000 0.0080 0.80100.00TEODOLITO
kg0337010101 0.0060 0.1830.00CORDEL
%MO0337010001 3.0000 0.031.11HERRAMIENTAS MANUALES
he0349190003 0.2500 0.0040 0.40100.00NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE
1.41
Partida 01.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 41.463.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.2286 5.2823.10CAPATAZ
hh0147010004 1.0000 2.2857 34.9715.30PEON
40.25
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.2140.25HERRAMIENTAS MANUALES
1.21
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0101002Presupuesto VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 01
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 26/06/2020001Subpresupuesto VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 01
Partida 01.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS
m3/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 48.373.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.2667 6.1623.10CAPATAZ
hh0147010004 1.0000 2.6667 40.8015.30PEON
46.96
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.4146.96HERRAMIENTAS MANUALES
1.41
Partida 01.02.03 NIVELACION DE TERRENO Y APISONADO C/T PLANCHA
m2/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.32150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0053 0.1223.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.0533 1.1221.00OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.0533 0.8215.30PEON
2.06
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.062.06HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030001 1.0000 0.0533 0.5610.59COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP
hm0349130010 0.1000 0.0053 0.64120.00CAMION CISTERNA DE AGUA 2000 GLNS
1.26
Partida 01.02.04 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T PLANCHA
m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.16120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0067 0.1523.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.0667 1.4021.00OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.0667 1.0215.30PEON
2.57
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.082.57HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030001 1.0000 0.0667 0.7110.59COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP
hm0349130010 0.1000 0.0067 0.80120.00CAMION CISTERNA DE AGUA 2000 GLNS
1.59
Partida 01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
m3/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 20.2840.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0200 0.4623.10CAPATAZ
hh0147010004 4.0000 0.8000 12.2415.30PEON
12.70
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3812.70HERRAMIENTAS MANUALES
h0348040036 0.3000 0.0600 7.20120.00CAMION VOLQUETE 15 m3
7.58
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0101002Presupuesto VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 01
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 26/06/2020001Subpresupuesto VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 01
Partida 01.02.06 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 13.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 32.5913.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0615 1.4223.10CAPATAZ
hh0147010003 1.0000 0.6154 10.4717.02OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.6154 9.4215.30PEON
21.31
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6421.31HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348040003 0.1000 0.0615 7.38120.00CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl
hm0349030001 0.5000 0.3077 3.2610.59COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP
11.28
Partida 01.03.01 CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 161.7318.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 6.0000 2.6667 40.8015.30PEON
hh0147010001 0.1000 0.0444 1.0323.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.4444 9.3321.00OPERARIO




bls0221000001 3.6000 62.8217.45CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
m30238000000 0.8000 30.8038.50HORMIGON (PUESTO EN OBRA)
94.58
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.7658.72HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349100007 1.0000 0.4444 6.6715.00MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3
8.43
Partida 01.04.01 CONCRETO PREMEZCLADO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2
m3/DIA 70.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 366.7770.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 1.0000 0.1143 2.6423.10CAPATAZ
hh0147010002 2.0000 0.2286 4.8021.00OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.2286 3.8917.02OFICIAL
hh0147010004 8.0000 0.9143 13.9915.30PEON
25.32
Materiales
m30221010027 1.0000 331.55331.55CONCRETO PREMEZCLADO T.I f'c=210 kg/cm2 INCLUYE BOMBA
331.55
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7625.32HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348560004 1.0000 0.1143 9.1480.00VIBRADOR DE CONCRETO DE PANELES
9.90
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0101002Presupuesto VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 01
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 26/06/2020001Subpresupuesto VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 01
Partida 01.04.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (1/2")
kg/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.44500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0016 0.0423.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.0160 0.3421.00OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.0320 0.5417.02OFICIAL
0.92
Materiales
kg0202000007 0.0250 0.083.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0203020003 1.0500 3.413.25ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
3.49
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.030.92HERRAMIENTAS MANUALES
0.03
Partida 01.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (3/8")
kg/DIA 550.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.34550.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0015 0.0323.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.0145 0.3021.00OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.0291 0.5017.02OFICIAL
0.83
Materiales
kg0202000007 0.0250 0.083.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0203020003 1.0500 3.413.25ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
3.49
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.83HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
Partida 01.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - PLACAS METALICAS
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 16.47100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0080 0.1823.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.0800 1.6821.00OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.1600 2.7217.02OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.0800 1.2215.30PEON
5.80
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.175.80HERRAMIENTAS MANUALES
m20348990074 1.0500 10.5010.00MOLDES METALICO - ENCOFRADO
10.67
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0101002Presupuesto VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 01
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 26/06/2020001Subpresupuesto VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 01
Partida 01.04.05 TRANSPORTE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO
t/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : t 12.7660.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0133 0.3123.10CAPATAZ
hh0147010003 1.0000 0.1333 2.2717.02OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.1333 2.0415.30PEON
4.62
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.144.62HERRAMIENTAS MANUALES
h0348040037 1.0000 0.1333 8.0060.00CAMION PLATAFORMA CON GRUA DE 12 TON
8.14
Partida 01.04.06 MONTAJE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO
t/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : t 39.0580.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 1.0000 0.1000 2.3123.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.1000 2.1021.00OPERARIO
hh0147010004 5.0000 0.5000 7.6515.30PEON
12.06
Materiales
u0263040001 2.0000 20.0010.00DISPOSITIVO DE ANCLAJE
20.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3612.06HERRAMIENTAS MANUALES
h0348040037 1.0000 0.1000 6.0060.00CAMION PLATAFORMA CON GRUA DE 12 TON
d0348090011 1.0000 0.0125 0.6350.00ANDAMIO METALICO
6.99
Partida 01.05.01 PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M
m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 55.5710.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0800 1.8523.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.8000 16.8021.00OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.4000 6.1215.30PEON
24.77
Materiales
kg0224160001 6.2500 5.940.95PEGAMENTO DE CERAMICA
kg0224160002 0.3500 1.454.15FRAGUA
u0224160003 4.0000 0.200.05CRUCETAS DE 3 mm
m30239050000 0.0060 0.058.00AGUA
m20224000029 1.0500 22.4221.35CERAMICA 0.30 X 0.30 M
30.06
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7424.77HERRAMIENTAS MANUALES
0.74
22/07/2020  10:46:11a.m.Fecha  :
253
Página :S10 6
0101002Presupuesto VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 01
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 26/06/2020001Subpresupuesto VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 01
Partida 01.05.02 ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M
m2/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 61.938.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.1000 2.3123.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 1.0000 21.0021.00OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.5000 7.6515.30PEON
30.96
Materiales
kg0224160001 6.2500 5.940.95PEGAMENTO DE CERAMICA
kg0224160002 0.3500 1.454.15FRAGUA
u0224160003 4.0000 0.200.05CRUCETAS DE 3 mm
m30239050000 0.0040 0.038.00AGUA
m20224000029 1.0500 22.4221.35CERAMICA 0.30 X 0.30 M
30.04
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.9330.96HERRAMIENTAS MANUALES
0.93
Partida 01.06.01 ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED
m2/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 74.165.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.1600 3.7023.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 1.6000 33.6021.00OPERARIO
hh0147010004 0.2500 0.4000 6.1215.30PEON
43.42
Materiales
kg0224160001 6.2500 5.940.95PEGAMENTO DE CERAMICA
kg0224160002 0.2000 0.834.15FRAGUA
u0224160003 4.0000 0.200.05CRUCETAS DE 3 mm
m30239050000 0.0060 0.058.00AGUA
m20224000029 1.0500 22.4221.35CERAMICA 0.30 X 0.30 M
29.44
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.3043.42HERRAMIENTAS MANUALES
1.30
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Fecha presupuesto 26/06/2020001Subpresupuesto VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 01
Partida 01.07.01 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN CIELO RASO
m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 19.6320.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0400 0.9223.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.4000 8.4021.00OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.4000 6.1215.30PEON
15.44
Materiales
pl0254130005 0.0700 0.111.50LIJAR DE FIERRO Nª 80
pl0254130006 0.0700 0.142.00LIJAR DE FIERRO Nª 100
gal0254810002 0.0500 2.7555.08PINTURA HIDRO REPELENTE
gal0254130004 0.0250 0.8835.00PINTURA IMPRIMANTE
3.88
Equipos
%MO0337010001 2.0000 0.3115.44HERRAMIENTAS MANUALES
0.31
Partida 01.07.02 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR
m2/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 17.4624.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0333 0.7723.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.3333 7.0021.00OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.3333 5.1015.30PEON
12.87
Materiales
pl0254130005 0.2000 0.301.50LIJAR DE FIERRO Nª 80
pl0254130006 0.2000 0.402.00LIJAR DE FIERRO Nª 100
gal0254810002 0.0500 2.7555.08PINTURA HIDRO REPELENTE
gal0254130004 0.0250 0.8835.00PINTURA IMPRIMANTE
4.33
Equipos
%MO0337010001 2.0000 0.2612.87HERRAMIENTAS MANUALES
0.26
Partida 01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA
u/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : u 527.562.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.4000 9.2423.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 4.0000 84.0021.00OPERARIO
hh0147010004 0.5000 2.0000 30.6015.30PEON
123.84
Materiales
u0275010001 1.0000 400.00400.00PUERTA METALICA C/ACCESORIOS INCLUIDOS
400.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 3.72123.84HERRAMIENTAS MANUALES
3.72
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Fecha presupuesto 26/06/2020001Subpresupuesto VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 01
Partida 01.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA
u/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : u 181.035.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.1600 3.7023.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 1.6000 33.6021.00OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.8000 12.2415.30PEON
49.54
Materiales
u0275020001 1.0000 130.00130.00VENTANA METALICA CON ACCESORIOS
130.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.4949.54HERRAMIENTAS MANUALES
1.49
Partida 01.09.01.01 LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON PEDESTAL
pza/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 518.016.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.1333 3.0823.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 1.3333 28.0021.00OPERARIO




u0210120130 1.0000 250.00250.00MEZCLADORA PARA LAVATORIO CROMADA
u0210040098 1.0000 150.00150.00LAVATORIO OVALIN CON PEDESTAL
u0210510033 1.0000 80.0080.00ACCESORIOS P/ INSTALACION DE LAVATORIO C/ PEDESTAL
481.80
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0535.16HERRAMIENTAS MANUALES
1.05
Partida 01.09.01.02 INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO
pza/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 418.016.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.1333 3.0823.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 1.3333 28.0021.00OPERARIO
hh0147010004 0.2000 0.2667 4.0815.30PEON
35.16
Materiales
u0210140077 1.0000 80.0080.00ACCESORIO COMPLETO TANQUE BAJO
tub0210510034 0.2000 1.809.00SILICONA
u0210020067 1.0000 300.00300.00INODORO TANQUE BAJO NORMAL - NACIONAL
381.80
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0535.16HERRAMIENTAS MANUALES
1.05
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Fecha presupuesto 26/06/2020001Subpresupuesto VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 01
Partida 01.09.01.03 LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE
pza/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 639.724.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.2000 4.6223.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 2.0000 42.0021.00OPERARIO
hh0147010004 0.2000 0.4000 6.1215.30PEON
52.74
Materiales
jgo0210090005 1.0000 82.0082.00ACCESORIOS COMPLETO P/ INSTALACION
u0210040099 1.0000 303.40303.40LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE
u0210120133 1.0000 200.00200.00MEZCLADORA LAVATORIO DE COCINA A.I.
585.40
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.5852.74HERRAMIENTAS MANUALES
1.58
Partida 01.09.01.04 ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA CROMADAS DE DUCHA
pza/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 288.466.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.1333 3.0823.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 1.3333 28.0021.00OPERARIO




u0210120131 1.0000 250.00250.00ROCIADOR Y MEZCLADORA CROMADA P/ DUCHA
252.25
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0535.16HERRAMIENTAS MANUALES
1.05
Partida 01.09.02.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2"
pto/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 19.5615.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0533 1.2323.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.5333 11.2021.00OPERARIO
12.43
Materiales
u0272130016 0.4000 3.288.20TUBERIA PVC PARA DESAGUE DE 2"
u0272140001 2.0000 3.001.50CODO PVC SAL DE 2" X 90°
gal0272330004 0.0060 0.4880.00PEGAMENTO PARA PVC
6.76
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3712.43HERRAMIENTAS MANUALES
0.37
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Fecha presupuesto 26/06/2020001Subpresupuesto VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 01
Partida 01.09.02.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4"
pto/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 21.9815.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0533 1.2323.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.5333 11.2021.00OPERARIO
12.43
Materiales
m0272130011 0.4000 3.208.00TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4"
u0272140003 1.0000 5.505.50CODO PVC SAL DE 4" X 90°
gal0272330004 0.0060 0.4880.00PEGAMENTO PARA PVC
9.18
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3712.43HERRAMIENTAS MANUALES
0.37
Partida 01.09.02.03 SUMIDEROS DE BRONCE DE 2"
pza/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 44.886.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.1333 3.0823.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 1.3333 28.0021.00OPERARIO
31.08
Materiales
u0210270001 1.0000 7.807.80SUMIDERO CROMADO DE 2"
u0272190001 1.0000 6.006.00TRAMPA P PVC SAL DE 2"
13.80
Partida 01.09.02.04 REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4"
pza/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 53.216.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.1333 3.0823.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 1.3333 28.0021.00OPERARIO
31.08
Materiales
u0210230003 1.0000 21.2021.20REGISTRO DE BRONCE DE 4"
21.20
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.9331.08HERRAMIENTAS MANUALES
0.93
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Fecha presupuesto 26/06/2020001Subpresupuesto VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 01
Partida 01.09.02.05 YEE PVC DE 4" A 2"
pza/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 13.2840.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0200 0.4623.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.2000 4.2021.00OPERARIO
4.66
Materiales
gal0272330004 0.0060 0.4880.00PEGAMENTO PARA PVC
u0272150036 1.0000 8.008.00YEE PVC SAL CON REDUCCION DE 4" A 2"
8.48
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.144.66HERRAMIENTAS MANUALES
0.14
Partida 01.09.02.06 YEE PVC SAL 2"
pza/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 11.8930.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0267 0.6223.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.2667 5.6021.00OPERARIO
6.22
Materiales
gal0272330004 0.0060 0.4880.00PEGAMENTO PARA PVC
u0272320002 1.0000 5.005.00YEE PVC SAL 2"
5.48
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.196.22HERRAMIENTAS MANUALES
0.19
Partida 01.09.02.07 TUBERIA DE PVC SAL 2"
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 18.7520.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0400 0.9223.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.4000 8.4021.00OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.4000 6.1215.30PEON
15.44
Materiales
pza0273010007 0.3500 2.457.00TUBERIA PVC SAL 2" X 3 m
gal0272330004 0.0050 0.4080.00PEGAMENTO PARA PVC
2.85
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4615.44HERRAMIENTAS MANUALES
0.46
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Fecha presupuesto 26/06/2020001Subpresupuesto VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 01
Partida 01.09.02.08 TUBERIA DE PVC SAL 4"
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 25.4920.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0400 0.9223.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.4000 8.4021.00OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.8000 12.2415.30PEON
21.56
Materiales
pza0273010009 0.3500 2.808.00TUBERIA PVC SAL 4" X 3 m
gal0272330004 0.0060 0.4880.00PEGAMENTO PARA PVC
3.28
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6521.56HERRAMIENTAS MANUALES
0.65
Partida 01.09.02.09 CODO PVC SAL 2"X45°
pza/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 13.0820.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0400 0.9223.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.4000 8.4021.00OPERARIO
9.32
Materiales
pza0273110052 1.0000 3.003.00CODO PVC SAL 2" X 45°
gal0272330004 0.0060 0.4880.00PEGAMENTO PARA PVC
3.48
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.289.32HERRAMIENTAS MANUALES
0.28
Partida 01.09.02.10 CODO PVC SAL 4"X45°
pza/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 17.0820.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0400 0.9223.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.4000 8.4021.00OPERARIO
9.32
Materiales
pza0273110054 1.0000 7.007.00CODO PVC SAL 4" X 45°
gal0272330004 0.0060 0.4880.00PEGAMENTO PARA PVC
7.48
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.289.32HERRAMIENTAS MANUALES
0.28
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Fecha presupuesto 26/06/2020001Subpresupuesto VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 01
Partida 01.09.02.11 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24"
pza/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 85.035.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.1600 3.7023.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 1.6000 33.6021.00OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.8000 12.2415.30PEON
49.54
Materiales
u0250010013 1.0000 34.0034.00CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA C/ TAPA
34.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.4949.54HERRAMIENTAS MANUALES
1.49
Partida 01.09.02.12 SALIDA PARA VENTILACION 2"
pto/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 37.9910.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0800 1.8523.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.8000 16.8021.00OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.4000 6.1215.30PEON
24.77
Materiales
u0272140001 1.0000 1.501.50CODO PVC SAL DE 2" X 90°
gal0272330004 0.0060 0.4880.00PEGAMENTO PARA PVC
u0272210001 1.0000 3.503.50SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL DE 2"
pza0273010007 1.0000 7.007.00TUBERIA PVC SAL 2" X 3 m
12.48
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7424.77HERRAMIENTAS MANUALES
0.74
Partida 01.09.03.01 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"
pza/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 95.886.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.1333 3.0823.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 1.3333 28.0021.00OPERARIO
hh0147010003 1.0000 1.3333 22.6917.02OFICIAL
53.77
Materiales
u0277000002 1.0000 29.0029.00VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"
pza0272180011 2.0000 5.002.50UNION UNIVERSAL PVC SAP 1/2"
pza0230480032 0.5000 0.501.00CINTA TEFLON
u0265130064 2.0000 6.003.00NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" X 1 1/2"
40.50
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.6153.77HERRAMIENTAS MANUALES
1.61
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Fecha presupuesto 26/06/2020001Subpresupuesto VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 01
Partida 01.09.03.02 TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2"
m/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 11.4840.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0200 0.4623.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.2000 4.2021.00OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.2000 3.0615.30PEON
7.72
Materiales
u0272330005 0.2000 0.502.50CINTA TEFLON
m0272000081 1.0000 2.852.85TUBERIA PVC SAP PRESION PARA AGUA C-10 R. 1/2"
u0272030000 0.1500 0.181.20UNION PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1/2"
3.53
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.237.72HERRAMIENTAS MANUALES
0.23
Partida 01.09.03.03 CODO DE 1/2"
u/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : u 6.2540.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0200 0.4623.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.2000 4.2021.00OPERARIO
4.66
Materiales
u0272330005 0.2000 0.502.50CINTA TEFLON
u0272060044 1.0000 0.950.95CODO PVC SAP PARA C/ ROSCA DE 1/2" X 90°
1.45
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.144.66HERRAMIENTAS MANUALES
0.14
Partida 01.09.03.04 TEE DE 1/2"
u/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : u 6.7540.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1001 0.0200 0.4623.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0001 0.2000 4.2021.00OPERARIO
4.66
Materiales
u0272330005 0.2000 0.502.50CINTA TEFLON
u0272070000 1.0000 1.451.45TEE PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1/2"
1.95
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.144.66HERRAMIENTAS MANUALES
0.14
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Fecha presupuesto 26/06/2020001Subpresupuesto VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 01
Partida 01.09.04.01 TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUVIAS
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 22.9220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0400 0.9223.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.4000 8.4021.00OPERARIO
hh0147010004 0.2000 0.0800 1.2215.30PEON
10.54
Materiales
u0272130002 1.0000 11.9011.90TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 3" X 3 m
gal0272330004 0.0020 0.1680.00PEGAMENTO PARA PVC
12.06
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3210.54HERRAMIENTAS MANUALES
0.32
Partida 01.09.04.02 CODO PVC SAL 3"X45°
pza/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 13.0820.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0400 0.9223.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.4000 8.4021.00OPERARIO
9.32
Materiales
gal0272330004 0.0060 0.4880.00PEGAMENTO PARA PVC
u0272140010 1.0000 3.003.00CODO PVC SAL DE 3" X 45°
3.48
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.289.32HERRAMIENTAS MANUALES
0.28
Partida 01.09.04.03 CODO PVC SAL 3"X90°
pza/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 14.3320.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0400 0.9223.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.4000 8.4021.00OPERARIO
9.32
Materiales
gal0272330004 0.0060 0.4880.00PEGAMENTO PARA PVC
u0272140002 1.0000 4.254.25CODO PVC SAL DE 3" X 90°
4.73
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.289.32HERRAMIENTAS MANUALES
0.28
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Fecha presupuesto 26/06/2020001Subpresupuesto VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 01
Partida 01.09.04.04 SUMIDEROS DE 3"
pza/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 59.084.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.2000 4.6223.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 2.0000 42.0021.00OPERARIO
46.62
Materiales
gal0272330004 0.0020 0.1680.00PEGAMENTO PARA PVC
u0210270003 1.0000 10.9010.90SUMIDERO CROMADO DE 3"
11.06
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.4046.62HERRAMIENTAS MANUALES
1.40
Partida 01.09.05.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ
pto/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 23.388.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.0000 21.0021.00OPERARIO
21.00
Materiales
u0212090003 1.0000 1.401.40CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA LIVIANA 4" X 4" X 2 1/2
pza0274020002 1.0000 0.350.35CURVA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4"
1.75
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6321.00HERRAMIENTAS MANUALES
0.63
Partida 01.09.05.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR
pto/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 30.596.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.3333 28.0021.00OPERARIO
28.00
Materiales
u0212090004 1.0000 1.401.40CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA LIVIANA DE 4" X 2 1/8"
pza0274020002 1.0000 0.350.35CURVA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4"
1.75
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.8428.00HERRAMIENTAS MANUALES
0.84
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0101002Presupuesto VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 01
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 26/06/2020001Subpresupuesto VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 01
Partida 01.09.05.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR
pto/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 30.246.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.3333 28.0021.00OPERARIO
28.00
Materiales
u0212090004 1.0000 1.401.40CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA LIVIANA DE 4" X 2 1/8"
1.40
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.8428.00HERRAMIENTAS MANUALES
0.84
Partida 01.09.05.04 ALAMBRE THW 14 AWG
m/DIA 70.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.1970.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0114 0.2623.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.1143 2.4021.00OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.0571 0.8715.30PEON
3.53
Materiales
m0207030000 2.0500 2.461.20CABLE THW # 14 AWG
pza0230480000 0.0200 0.094.25CINTA AISLANTE ELECTRICA  ASA PLAST 19 X 10 m.
2.55
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.113.53HERRAMIENTAS MANUALES
0.11
Partida 01.09.05.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA
pza/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 99.683.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 2.6667 56.0021.00OPERARIO
56.00
Materiales
u0212700091 1.0000 42.0042.00TABLERO DE DISTRIBUCION METALICO
42.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.6856.00HERRAMIENTAS MANUALES
1.68
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0101002Presupuesto VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 01
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 26/06/2020001Subpresupuesto VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 01
Partida 01.09.05.06 SOCKET
u/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : u 19.5415.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5333 11.2021.00OPERARIO
11.20
Materiales
u0212080000 1.0000 8.008.00SOCKET DE BAKELITA
8.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3411.20HERRAMIENTAS MANUALES
0.34
Partida 01.09.05.07 INTERRUPTOR SIMPLE
u/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : u 22.5615.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5333 11.2021.00OPERARIO
11.20
Materiales
u0212020011 1.0000 11.0211.02INTERRUPTOR SIMPLE BIPOLAR BAKELITA
11.02
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3411.20HERRAMIENTAS MANUALES
0.34
Partida 01.09.05.08 TOMACORRIENTES
u/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : u 22.1415.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5333 11.2021.00OPERARIO
11.20
Materiales
u0212010001 1.0000 10.6010.60TOMACORRIENTE SIMPLE PLANO BAKELITA
10.60
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3411.20HERRAMIENTAS MANUALES
0.34
Partida 01.09.05.09 CAJA OCTOGONAL
u/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : u 5.7340.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.2000 4.2021.00OPERARIO
4.20
Materiales
u0212090003 1.0000 1.401.40CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA LIVIANA 4" X 4" X 2 1/2
1.40
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.134.20HERRAMIENTAS MANUALES
0.13
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0101002Presupuesto VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 01
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 26/06/2020001Subpresupuesto VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 01
Partida 01.09.05.10 CAJA RECTANGULAR
u/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : u 4.8650.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1600 3.3621.00OPERARIO
3.36
Materiales
u0212090004 1.0000 1.401.40CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA LIVIANA DE 4" X 2 1/8"
1.40
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.103.36HERRAMIENTAS MANUALES
0.10
Partida 01.09.05.11 TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4"
m/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.7980.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0100 0.2323.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.1000 2.1021.00OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.0500 0.7715.30PEON
3.10
Materiales
gal0272330004 0.0050 0.4080.00PEGAMENTO PARA PVC
m0212950004 1.0000 1.201.20TUBERIA PVC ELECTRICIDAD DE 3/4" DE DIAMETRO
1.60
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.093.10HERRAMIENTAS MANUALES
0.09
Partida 01.09.05.12 CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4"
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 10.1120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0400 0.9223.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.4000 8.4021.00OPERARIO
9.32
Materiales
gal0272330004 0.0020 0.1680.00PEGAMENTO PARA PVC
pza0274020002 1.0000 0.350.35CURVA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4"
0.51
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.289.32HERRAMIENTAS MANUALES
0.28
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La presente Memoria de Cálculo corresponde al análisis y diseño de todos los elementos estructurales 
de módulos de vivienda prefabricados tipo VF 4 Y tipo VF 6, ambos de un nivel, que forma parte de la 
tesis de maestría en gerencia de la construcción. 
 
2. ASPECTOS DE DISEÑO 
Arequipa es una región que se encuentra en la Zona 3 del Mapa Sísmico del Perú por lo que los 
conceptos de diseño sismo resistente son los predominantes; por lo tanto, en el presente proyecto se 
trata de brindar a los usuarios una protección sísmica a través de: 
 
 Un sistema de protección estructural. 
 Un sistema de reducción de vibraciones. 
 Un sistema de construcción segura. 
 Un sistema de protección no estructural. 
 Un sistema de protección de los contenidos. 
 






 Resistencia y rigidez bidireccional. 
 Resistencia y rigidez torsional. 
 Comportamiento de diafragma en cada nivel. 
 Cimentación adecuada. 
 
3. PROCEDIMIENTO GENERAL DE DISEÑO ESTRUCTURAL. 
 
El procedimiento empleado para el diseño estructural en los bloques, radica en cuatro pasos 
principales: 
 
1. Modelaje estructural: Definición de ejes estructurales, distribución de elementos verticales (muros), 
distribución de dinteles, definición del estado de cargas (CM, CV, CS y ES). 
2. Análisis estructural computacional: Empleo de programas computacionales comerciales, 
dependiendo de los elementos en estudio. 
3. Interpretación de resultados con fines de diseño: Aplicación de conceptos de análisis y diseño 
estructural. 
4. Diseño estructural: Realizado en base a las normas E-060 de Concreto Armado y E-030 de Diseño 
Sismo resistente, traducidos finalmente en planos de estructuras desarrollados en CAD. 
 
4. NORMAS Y CÓDIGOS DE DISEÑO. 
 
Se utilizarán las normas contenidas en el reglamento nacional de edificaciones: 
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 RNE – E.020 Cargas. 
 RNE – E.030 Diseño Sismo resistente. 
 RNE – E.050 Suelos y cimentaciones. 
 RNE – E.060 Concreto armado. 
 
Como complemento, se utilizará la norma americana de concreto armado: 
 
o ACI – 318S 19 Concreto estructural. 
 
4.1. REQUISITOS FUNDAMENTALES DE DISEÑO SISMO RESISTENTE. 
 
o Que las estructuras tengan suficiente rigidez para reducir los desplazamientos 
laterales a niveles tolerables. 
o Que las estructuras tengan suficiente resistencia para resistir las fuerzas inerciales 
impuestas por el movimiento del suelo. 
o Que el detallado de las estructuras sean el adecuado para garantizar un nivel de 
tenacidad que sea capaz de retener una porción sustancial de su resistencia 






El concreto considerado tiene como características: 
 
 Módulo de elasticidad: 
𝐸 15100 𝑓 𝑐 
 
 Módulo de Poisson (µ): 
𝜇 0.20 
 






 Peso específico: 
𝛾 2400 kgf/cm  
 










5.2. ACERO DE REFUERZO 
 
El acero considerado es CORRUGADO y de Grado 60. 
 
 Esfuerzo a la fluencia: 
 𝑓𝑦 4200 kgf/cm  
 
 Módulo de elasticidad: 
𝐸 2 ∗ 10  kgf/cm  
 
 Peso específico: 
𝛾 7850 kgf/cm  
 
6. ASPECTOS GENERALES DE DISEÑO. 
 
6.1. COMBINACIONES DE CARGA. 
 
Las estructuras y los elementos estructurales deberán diseñarse para obtener en todas sus 
secciones resistencias de diseño (φRn) por lo menos iguales a las resistencias requeridas 
(Ru), calculadas para las cargas y fuerzas amplificadas en las combinaciones que se estipulan 
en la Norma E.060 – Concreto Armado del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). En 




Por lo tanto, las combinaciones de carga a emplear para obtener Resistencias Requeridas, son: 
 
𝑈 1.4𝐶𝑀 1.7𝐶𝑉 
 
𝑈 1.25 𝐶𝑀 𝐶𝑉 𝐶𝑆  
 
𝑈 1.25 𝐶𝑀 𝐶𝑉 𝐶𝑆  
 
𝑈 0.9𝐶𝑀 𝐶𝑆  
 
𝑈 0.9𝐶𝑀 𝐶𝑆  
 
Donde: 
 CM: Carga muerta. 
 CV: Carga viva. 
 CSx: Carga de sismo paralela al eje X. 
 CSy: Carga de sismo paralela al eje y. 
 
6.2. FACTORES DE REDUCCIÓN DE RESISTENCIA: 
 




FACTORES DE REDUCCIÓN DE RESISTENCIA – NORMA PERUANA 
SOLICITACIÓN FACTOR DE REDUCCIÓN 
Flexión 
Tracción y Tracción + Flexión 
Cortante 
Torsión 
Cortante y Torsión 
Compresión y flexo-compresión: 
Elementos con Espirales 
Elementos con Estribos 
Aplastamiento en el concreto 















De acuerdo a las condiciones del RNE, Norma E.030 – Diseño Sismo resistente, el territorio nacional 
se considera dividido en cuatro zonas, tal y como se muestra en la Fig. N° 1. 
 
 
Fig. N° 1 – Mapa de Zonificación Sísmica del Perú (Norma E.030) 
 




Que, corresponde a la aceleración máxima horizontal en suelo rígido con una probabilidad de 10 % de 
ser excedida en 50 años. 
 
8. CATEGORÍA Y FACTOR DE USO 
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De acuerdo a lo indicado en el RNE, Norma E.030 – Diseño Sismo resistente, cada estructura debe 
ser clasificada de acuerdo con las categorías indicadas en la Tabla N° 5 (Ver Norma E.030).  
 
El factor de uso o importancia (U), definido en la Tabla N° 5 (Ver Norma E.030) se usará según la 
clasificación que se haga. 
 
A partir de la Tabla N° 5 (Ver Norma E.030), se asigna: 
 
 Categoría:  Edificaciones Comunes C 
 Descripción: Vivienda 
 Factor U:  1.00 
 
9. REGULARIDAD ESTRUCTURAL. 
 
De acuerdo a lo indicado en el RNE, Tabla N° 10 de la Norma E.030 – Diseño Sismo resistente, NO 
se permiten irregularidades para Edificaciones Esenciales A1 y A2 ubicadas en Zona Sísmica 2, 3 y 4. 
Por lo tanto, el factor “Ia” o “Ip” será igual a 1.0. 
 
10. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO. 
 
10.1. TIPO DE EDIFICIO Y USO. 
 
Se trata de un proyecto con dimensiones, proporciones, funcionalidad y características de una 
vivienda, el cual ha sido diseñado en su totalidad en Concreto Armado. 
 
El terreno donde se levantará el proyecto tiene un área de 42.21 m2 para el modulo tipo VF 4 
y de 59.85 m2 para el modulo tipo VF 6. 
 
10.2. CONFIGURACIÓN ARQUITECTÓNICA. 
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10.2.1. MODULO TIPO VF 4 
 
Fig. N° 2 – Distribución arquitectónica típica de módulo tipo VF 4 
10.2.2. MODULO TIPO VF 6 
          
 




11. MODULO VF 4 
 
11.1. CARGAS EMPLEADAS. 
 
Carga de peso propio de la estructura 
 
Se ha utilizado un factor de peso de 2400kg/m3 para todos los elementos estructurales  
 
Carga viva  
 
Se ha utilizado una carga viva de 40 kgf/m2 en el techo. 
 
11.2. METRADO DE CARGAS: 
 
Dentro de las cargas consideradas para este proyecto tenemos: 
 
a) Carga Muerta 
Peso de muros:    24.07 tnf  
Peso de losa de techo:   15.19 tnf  
 
b) Carga Viva 
CV 40 ∗ 42.21 
 
CV 1688.4 kgf 
 
CV 1.6884 tnf 
c) Carga Total 
 
 CARGA TOTAL:    40.95 tnf 
 
 FACTOR DE CARGA:   0.97 tnf/m2 
 
11.3. PARÁMETROS SISMO RESISTENTES: 
 
A. ZONIFICACIÓN SÍSMICA: 
 
Región: AREQUIPA  
Provincia: AREQUIPA 
Zona sísmica: ZONA 3 
Factor de zona: Z = 0.35 
B. CATEGORÍA DE LA EDIFICACIÓN: 
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Descripción: EDIFICACIONES COMUNES 
Tipo de edificación: VIVIENDA 
Categoría: C 
Factor de uso: U = 1.00 
 
C. CONDICIONES GEOTÉCNICAS: 
 
Perfil de suelo: TIPO S2 
Suelos intermedios: Suelos medianamente rígidos como; arena densa 
gruesa a media, grava arenosa medianamente densa, suelo cohesivo 
compacto. 
Factor de suelo: S = 1.15   
Periodo TP: TP = 0.60 seg.   
Periodo TL: TL = 2.00 seg.   
 
D. SISTEMA ESTRUCTURAL: 
 
Se consideró el mismo sistema estructural para las dos direcciones principales del 
bloque. 
 
Material: CONCRETO ARMADO 
Sist. estructural: MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA 








Para el análisis sísmico se ha utilizado como masa el 100% de la carga muerta 
más el 50% de la carga viva como así lo estipula la norma peruana de diseño 
sismo resistente E.030. 
 Masa sísmica:    40.10 tnf 
 
Se ha considerado una excentricidad accidental de 0.05 de la dimensión perpendicular 
a la dirección de análisis. 
 
 
11.4. MODELO ESTRUCTURAL. 
 
Se ha utilizado elementos finitos rectangulares cuya formulación obedece a un comportamiento de 
lámina delgada el cual es adecuado para la representación de los muros de 10cm de espesor, 
estableciendo una malla consistente con la compatibilidad de deformaciones en los nodos y con 














Fig. N° 6 – modo de vibración en dirección longitudinal t=0.01    
 
11.5. DISEÑO ESTRUCTURAL 
 




Fig. N° 8 – esfuerzos en muro posterior 
 
11.5.1. DISEÑO DE MUROS: 
 
Longitud efectiva del muro     lw: 6.30m 
Altura efectiva del muro     Hw: 2.70m 
Área bruta Efectiva del muro    A: 0.63 m2 
Peralte efectivo del muro     d: 5.04 m 
Número de capas de acero horizontal   Nº: 1  
Espesor de la placa      e = 0.10m 
 
Se propone una malla en el centro del muro de diámetro de 3/8” cada 0.20m en ambos 
sentidos. 
 
Comb. MuX PuX 
1.4CM+1.7CV 0.35 3.56 
1.25(CM+CV)+CS 10.6 1.8 




 Se aprecia que los valores de demanda se sitúan dentro del diagrama de interacción. 
 
11.5.2. DISEÑO DE LOSA DE TECHO: 
 




Fig. N° 9 – momento máximo en losa de techo 
 
 
Diseño por flexión 
 
 Cálculo de refuerzo longitudinal: 
𝑎 12 12
2 1.75 10
0.90 ∙ 0.85 ∙ 210 ∙ 100
 
𝑎 0.95 cm 
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𝐴𝑠 3.46 cm  
 
 Se colocan barras en dos capas ϕ 3/8” en mallas de 0.20 m en ambos sentidos.  
 
















Diseño por cortante 
 
𝑉𝑐 0.53√210 ∙ 12 ∙ 100 9.21 𝑇𝑛𝑓 
 
No necesita estribos de refuerzo. 
 
11.5.3. DISEÑO DE CIMENTACIÓN: 
 
La cimentación consiste de vigas de cimentación trabajando en conjunto con una losa de 15cm 
de espesor, el módulo de reacción del suelo considerado en el análisis es de 3kgf/cm3. 
 
Se propone una distribución de acero de 3/8” cada 0.20m en ambos sentidos una sola malla. 
 








Fig. N° 11. Diagrama de interacción para la losa de cimentación 
 
Se puede apreciar en el diagrama de interacción que la capacidad a flexión de la losa de cimentación por 





12.  MODULO VF 6. 
 
12.1. CARGAS EMPLEADAS. 
 
Carga de peso propio de la estructura. 
 
Se ha utilizado un factor de peso de 2400kg/m3 para todos los elementos estructurales  
 
Carga viva . 
 
Se ha utilizado una carga viva de 40 kgf/m2 en el techo 
 
12.2. METRADO DE CARGAS: 
 
Dentro de las cargas consideradas para este proyecto tenemos: 
 
d) Carga Muerta 
Peso de muros:    34.12 tnf  
Peso de losa de techo:   21.53 tnf  
 
e) Carga Viva 
CV 40 ∗ 59.85 
 
CV 2394 kgf 
 
CV 2.40 tnf 
f) Carga Total 
 CARGA TOTAL:    58.05 tnf 
 
 FACTOR DE CARGA:   0.97 tnf/m2 
 
12.3. PARÁMETROS SISMORRESISTENTES: 
 
E. ZONIFICACIÓN SÍSMICA: 
 
Región: AREQUIPA  
Provincia: AREQUIPA 
Zona sísmica: ZONA 3 




F. CATEGORÍA DE LA EDIFICACIÓN: 
 
Descripción: EDIFICACIONES COMUNES 
Tipo de edificación: VIVIENDA 
Categoría: C 
Factor de uso: U = 1.00 
 
G. CONDICIONES GEOTÉCNICAS: 
 
Perfil de suelo: TIPO S2 
Suelos intermedios: Suelos medianamente rígidos como; arena densa 
gruesa a media, grava arenosa medianamente densa, suelo cohesivo 
compacto. 
Factor de suelo: S = 1.15   
Periodo TP: TP = 0.60 seg.   
Periodo TL: TL = 2.00 seg.   
 
H. SISTEMA ESTRUCTURAL: 
 
Se consideró el mismo sistema estructural para las dos direcciones principales del 
bloque. 
 
Material: CONCRETO ARMADO 
Sist. estructural: MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA 





Para el análisis sísmico se ha utilizado como masa el 100% de la carga muerta 
más el 50% de la carga viva como así lo estipula la norma peruana de diseño 
sismo resistente E.030. 
 Masa sísmica:    56.85 tnf 
 
Se ha considerado una excentricidad accidental de 0.05 de la dimensión perpendicular 
a la dirección de análisis. 
 
 
12.4. MODELO ESTRUCTURAL 
 
Se ha utilizado elementos finitos rectangulares cuya formulación obedece a un comportamiento de 
lámina delgada el cual es adecuado para la representación de los muros de 10cm de espesor, 
estableciendo una malla consistente con la compatibilidad de deformaciones en los nodos y con 













Fig. N° 14. Modo de vibración en dirección longitudinal t=0.011    
 
12.5. DISEÑO ESTRUCTURAL 
 
Fig. N° 15. Esfuerzos en muro de fachada    
 
 
Fig. N° 16. Esfuerzos en muro posterior 
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12.5.1. DISEÑO DE MUROS: 
 
Longitud efectiva del muro     lw: 6.30m 
Altura efectiva del muro     Hw: 2.70m 
Área bruta Efectiva del muro    A: 0.63 m2 
Peralte efectivo del muro     d: 5.04 m 
Número de capas de acero horizontal   Nº: 1  
Espesor de la placa      e = 0.10m 
 
Se propone una malla en el centro del muro de diámetro de 3/8” cada 0.20m en ambos 
sentidos. 
 
Comb. MuX PuX 
1.4CM+1.7CV 0.24 3.12 
1.25(CM+CV)+CS 9.45 1.8 




 Se aprecia que los valores de demanda se sitúan dentro del diagrama de interacción. 
 
12.5.2. DISEÑO DE LOSA DE TECHO: 
 





Fig. N°17. Momento máximo en losa de techo 
 
Diseño por flexión. 
 
 Cálculo de refuerzo longitudinal: 
𝑎 12 12
2 1.33 10
0.90 ∙ 0.85 ∙ 210 ∙ 100
 
 
𝑎 0.71 cm 
 
𝐴𝑠 3.02cm  
 
 Se colocan barras en dos capas ϕ 3/8” en mallas de 0.20 m en ambos sentidos. 
 
















Diseño por cortante 
 
𝑉𝑐 0.53√210 ∙ 12 ∙ 100 9.21 𝑇𝑛𝑓 
 
No necesita estribos de refuerzo. 
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12.5.3. DISEÑO DE CIMENTACIÓN: 
 
La cimentación consiste de vigas de cimentación trabajando en conjunto con una losa de 15cm 
de espesor, el módulo de reacción del suelo considerado en el análisis es de 3kgf/cm3. 
 
Se propone una distribución de acero de 3/8” cada 0.20m en ambos sentidos, una sola malla. 
 
Fig. N° 18. Modelo de losa de cimentación 
 





Fig. N° 20. Diagrama de interacción para la losa de cimentación 
 
Se puede apreciar en el diagrama de interacción que la capacidad a flexión de la losa de cimentación por 







 Se puede apreciar que los muros son lo suficientemente resistentes ante las demandas solicitadas 
tanto para cargas muertas, cargas vivas y cargas sísmicas. 
 
 La losa de cimentación muestra una distribución uniforme de esfuerzos, lo cual es apropiado para 
ser usado en una amplia variedad de tipologías de suelos. 
 
 Al ser muros prefabricados que luego se unirán con uniones especiales para formar un conjunto 
estructural, se garantiza su estabilidad, redundancia y resistencia frente a sismos de gran 
magnitud. 
 
 Los muros prefabricados muestran una gran ventaja frente a los muros monolíticos tradicionales, 
dicha ventaja se encuentra en el uso de conexiones en la interface de estos muros, ya que, durante 
la ocurrencia de un sismo, es en esta zona donde se puede aprovechar la fluencia de los 
conectores de acero que disiparían la energía sísmica y así garantizar un adecuado 











Anexo A - 10.  









Anexo 10: VUF ER - 01
PRUEBA DE HIPOTESIS DE CORRELACION TiempoUnitario (Metrado/Ru) dias VUF
Resumen Prueba de t
1.00 Planteamiento de la Hipotesis
Estadísticas de la regresión H0: ρ = 0 No existe una correlacion
Coeficiente de correlación 0.9958 H1: ρ ≠ 0 Existe una correlacion
Coeficiente de determinación R^2 0.9916 2.00 Nivel de significancia α = 0.05
R^2  ajustado 0.9860 3.00 Estadistico Prueba de t
Error típico 1.5250 r = 0.9958
Observaciones 6.0000 t = r/((1-r^2)/(n-2))^(1/2)  = 21.7309
VC = 2.7764
ANÁLISIS DE VARIANZA 4.00 Regla de descision
GL Σ cuadrados  cuadrados F VC de F |t| > El valor critico se rechaza la hipotesis nula y concluye que hay una correlacion.
Regresión 2.0000 823.7038 411.8519 177.0873 0.0008 |t| ≤ El valor critico no rechaza la hipotesis nula y concluye que no hay una corelacion.
Residuos 3.0000 6.9771 2.3257 5.00 Descision
Total 5.0000 830.6809 |t| es 21.7309 es > que el valor critico  2.7764
Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se demuestra que existe una correlacion.
Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Prueba de r
Intercepción 12.7062 9.4415 1.3458 0.2710 -17.3410 42.7533 r = 0.9958 R^2 = 0.9916 0.9860
Variable X 1 0.6022 0.4579 1.3152 0.2799 -0.8550 2.0593 VC = 0.8110
Variable X 2 0.0050 0.0053 0.9496 0.4124 -0.0118 0.0218 |r| es 0.9958 es > que el valor critico  0.8110
Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se demuestra que existe una correlacion.
Anexo 10: VUF ER - 02
PRUEBA DE HIPOTESIS DE CORRELACION TiempoAjustado Gantt, VUF dias.
Resumen Prueba de t
1.00 Planteamiento de la Hipotesis
Estadísticas de la regresión H0: ρ = 0 No existe una correlacion
Coeficiente de correlación 0.9525 H1: ρ ≠ 0 Existe una correlacion
Coeficiente de determinación R^2 0.9072 2.00 Nivel de significancia α = 0.05
R^2  ajustado 0.8453 3.00 Estadistico Prueba de t
Error típico 0.3088 r = 0.9525
Observaciones 6.0000 t = r/((1-r^2)/(n-2))^(1/2)  = 6.2527
VC = 2.7764
ANÁLISIS DE VARIANZA 4.00 Regla de descision
GL Σ cuadrados  cuadrados F VC de F |t| > El valor critico se rechaza la hipotesis nula y concluye que hay una correlacion.
Regresión 2.0000 2.7954 1.3977 14.6613 0.0283 |t| ≤ El valor critico no rechaza la hipotesis nula y concluye que no hay una corelacion.
Residuos 3.0000 0.2860 0.0953 5.00 Descision
Total 5.0000 3.0814 |t| es 6.2527 es > que el valor critico  2.7764
Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se demuestra que existe una correlacion.
Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Prueba de r
Intercepción 2.0040 1.9116 1.0484 0.3715 -4.0794 8.0875 r = 0.9525 R^2 = 0.8453 0.8453
Variable X 1 0.0876 0.0927 0.9453 0.4143 -0.2074 0.3826 VC = 0.8110
Variable X 2 -0.0003 0.0011 -0.2979 0.7852 -0.0037 0.0031 |r| es 0.9525 es > que el valor critico  0.8110
Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se demuestra que existe una correlacion.
TiempoUnitario (Metrado/Ru) dias VUF
R^2  ajustado =
TiempoAjustado Gantt, VUF dias.
R^2  ajustado =
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ANEXO 10: VUF - ER 03
Costo Directo AC en dolares U.S.  $.
CD VUF 1N PRUEBA DE HIPOTESIS DE CORRELACION CD VUF 1N
Resumen Prueba de t
Estadísticas de la regresión 1.00 Planteamiento de la Hipotesis
Coeficiente de correlación 0.9953 H0: ρ = 0 No existe una correlacion
Coeficiente de determinación R^2 0.9906 H1: ρ ≠ 0 Existe una correlacion
R^2  ajustado 0.9882 2.00 Nivel de significancia α = 0.05
Error típico 348.7660 3.00 Estadistico Prueba de t
Observaciones 6.0000 r = 0.9953
 t = r/((1-r^2)/(n-2))^(1/2)  = 20.4868
ANÁLISIS DE VARIANZA VC = 2.7764
GL Σ de cuadrados  cuadrados F VC de F 4.00 Regla de descision
Regresión 1.0000 51052216.8315 51052216.8315 419.7072 0.0000 |t| > El valor critico se rechaza la hipotesis nula y concluye que hay una correlacion.
Residuos 4.0000 486550.8006 121637.7002 |t| ≤ El valor critico no rechaza la hipotesis nula y concluye que no hay una corelacion.
Total 5.0000 51538767.6322 5.00 Descision
|t| es 20.4868 es > que el valor critico  2.7764
Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inf. 95% Sup.r 95% Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se demuestra que existe una correlacion.
Intercepción 860.9927 548.4450 1.5699 0.1915 -661.7347 2383.7201 Prueba de r
Variable X 1 257.7037 12.5790 20.4868 0.0000 222.7787 292.6287 r = 0.9953 R^2 = 0.9882 R^2  ajustado = 0.9882
VC = 0.8110
|r| es 0.9953 es > que el valor critico  0.8110
Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se demuestra que existe una correlacion.
ANEXO 10 : VUF -ER 04
CT VUF 1N PRUEBA DE HIPOTESIS DE CORRELACION CT VUF 1N
Resumen Prueba de t
1.00 Planteamiento de la Hipotesis
Estadísticas de la regresión H0: ρ = 0 No existe una correlacion
Coeficiente de correlación 0.9953 H1: ρ ≠ 0 Existe una correlacion
Coeficiente de determinación R^2 0.9906 2.00 Nivel de significancia α = 0.05
R^2  ajustado 0.9882 3.00 Estadistico Prueba de t
Error típico 493.8526 r = 0.9953
Observaciones 6.0000 t = r/((1-r^2)/(n-2))^(1/2)  = 20.4868
VC = 2.7764
ANÁLISIS DE VARIANZA 4.00 Regla de descision
GL Σ cuadrados  cuadrados F VC de F |t| > El valor critico se rechaza la hipotesis nula y concluye que hay una correlacion.
Regresión 1.0000 102362553.6714 102362553.6714 419.7072 0.0000 |t| ≤ El valor critico no rechaza la hipotesis nula y concluye que no hay una corelacion.
Residuos 4.0000 975561.6021 243890.4005 5.00 Descision
Total 5.0000 103338115.2735 |t| es 20.4868 es > que el valor critico  2.7764
Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se demuestra que existe una correlacion.
Coeficientes Error típico Estadístico t Prob Inf. 95% Sup. 95% Prueba de r
Intercepción 1219.1657 776.5981 1.5699 0.1915 -937.0163 3375.3476 r = 0.9953 R^2 = 0.9906 0.9882
Variable X 1 364.9084 17.8119 20.4868 0.0000 315.4546 414.3622 VC = 0.8110
|r| es 0.9953 es > que el valor critico  0.8110
Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se demuestra que existe una correlacion.
R^2  ajustado =
Costo Total de Vivienda Unifamiliar Prefabricada (VUF) y con Albañileria Confinada (AC)
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ANEXO 10 : AC -ER 05
TiempoAjustado Gantt AC, dias. PRUEBA DE HIPOTESIS DE CORRELACION TiempoAjustado Gantt AC, dias.
Resumen Prueba de t
1.00 Planteamiento de la Hipotesis
Estadísticas de la regresión H0: ρ = 0 No existe una correlacion
Coeficiente de correlación 0.9939 H1: ρ ≠ 0 Existe una correlacion
Coeficiente de determinación R^2 0.9879 2.00 Nivel de significancia α = 0.05
R^2  ajustado 0.9798 3.00 Estadistico Prueba de t
Error típico 2.1863 r = 0.9939
Observaciones 6.0000 t = r/((1-r^2)/(n-2))^(1/2)  = 18.0691
VC = 2.7764
ANÁLISIS DE VARIANZA 4.00 Regla de descision
GL Σ cuadrados  cuadrados F VC de F |t| > El valor critico se rechaza la hipotesis nula y concluye que hay una correlacion.
Regresión 2.0000 1170.4543 585.2271 122.4342 0.0013 |t| ≤ El valor critico no rechaza la hipotesis nula y concluye que no hay una corelacion.
Residuos 3.0000 14.3398 4.7799 5.00 Descision
Total 5.0000 1184.7941 |t| es 18.0691 es > que el valor critico  2.7764
Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se demuestra que existe una correlacion.
Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Prueba de r
Intercepción -10.7766 13.7356 -0.7846 0.4900 -54.4893 32.9362 r = 0.9939 R^2 = 0.9879 0.9798
Variable X 1 1.8927 0.6262 3.0225 0.0566 -0.1002 3.8856 VC = 0.8110
Variable X 2 -0.0075 0.0068 -1.0981 0.3524 -0.0291 0.0142 |r| es 0.9939 es > que el valor critico  0.8110
Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se demuestra que existe una correlacion.
ANEXO 10 : VUF -ER 06
Costo Total VUF PRUEBA DE HIPOTESIS DE CORRELACION Costo Total VUF
Resumen Prueba de t
1.00 Planteamiento de la Hipotesis
Estadísticas de la regresión H0: ρ = 0 No existe una correlacion
Coeficiente de correlación 0.9953 H1: ρ ≠ 0 Existe una correlacion
Coeficiente de determinación R^2 0.9906 2.00 Nivel de significancia α = 0.05
R^2  ajustado 0.9882 3.00 Estadistico Prueba de t
Error típico 493.8503 r = 0.9953
Observaciones 6.0000 t = r/((1-r^2)/(n-2))^(1/2)  = 20.4869
VC = 2.7764
ANÁLISIS DE VARIANZA 4.00 Regla de descision
GL Σ cuadrados  cuadrados F VC de F |t| > El valor critico se rechaza la hipotesis nula y concluye que hay una correlacion.
Regresión 1.0000 102362558.6191 102362558.6191 419.7112 0.0000 |t| ≤ El valor critico no rechaza la hipotesis nula y concluye que no hay una corelacion.
Residuos 4.0000 975552.3178 243888.0795 5.00 Descision
Total 5.0000 103338110.9369 |t| es 20.4869 es > que el valor critico  2.7764
Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se demuestra que existe una correlacion.
Coeficientes Error típico Estadístico t Prob Inf. 95% Sup. 95% Prueba de r
Intercepción 1219.1640 776.5944 1.5699 0.1915 -937.0077 3375.3357 r = 0.9953 R^2 = 0.9906 0.9882
Variable X 1 364.9084 17.8118 20.4869 0.0000 315.4548 414.3620 VC = 0.8110
|r| es 0.9953 es > que el valor critico  0.8110
Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se demuestra que existe una correlacion.
R^2  ajustado =
R^2  ajustado =
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ANEXO 10 : AC -ER 07
Costo Total AC PRUEBA DE HIPOTESIS DE CORRELACION Costo Total AC
Resumen Prueba de t
1.00 Planteamiento de la Hipotesis
Estadísticas de la regresión H0: ρ = 0 No existe una correlacion
Coeficiente de correlación 0.9899 H1: ρ ≠ 0 Existe una correlacion
Coeficiente de determinación R^2 0.9799 2.00 Nivel de significancia α = 0.05
R^2  ajustado 0.9748 3.00 Estadistico Prueba de t
Error típico 1139.2993 r = 0.9899
Observaciones 6.0000 t = r/((1-r^2)/(n-2))^(1/2)  = 13.9546
VC = 2.7764
ANÁLISIS DE VARIANZA 4.00 Regla de descision
GL Σ cuadrados  cuadrados F VC de F |t| > El valor critico se rechaza la hipotesis nula y concluye que hay una correlacion.
Regresión 1.0000 252760123.5695 252760123.5695 194.7300 0.0002 |t| ≤ El valor critico no rechaza la hipotesis nula y concluye que no hay una corelacion.
Residuos 4.0000 5192011.5491 1298002.8873 5.00 Descision
Total 5.0000 257952135.1185 |t| es 13.9546 es > que el valor critico  2.7764
Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se demuestra que existe una correlacion.
Coeficientes Error típico Estadístico t Prob Inf. 95% Sup. 95% Prueba de r
Intercepción 301.6891 1838.7525 0.1641 0.8776 -4803.5062 5406.8843 r = 0.9899 R^2 = 0.9799 0.9748
Variable X 1 563.8523 40.4063 13.9546 0.0002 451.6664 676.0381 VC = 0.8110
|r| es 0.9899 es > que el valor critico  0.8110
Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se demuestra que existe una correlacion.
ANEXO 10 : VUF ‐ER 08
COSTO TOTAL POR RUBROS VUF
MO VUF 1N PRUEBA DE HIPOTESIS DE CORRELACION MO VUF 1N
Resumen Prueba de t
1.00 Planteamiento de la Hipotesis
Estadísticas de la regresión H0: ρ = 0 No existe una correlacion
Coeficiente de correlación 0.9959 H1: ρ ≠ 0 Existe una correlacion
Coeficiente de determinación R^2 0.9917 2.00 Nivel de significancia α = 0.05
R^2  ajustado 0.9897 3.00 Estadistico Prueba de t
Error típico 152.9866 r = 0.9959
Observaciones 6.0000 t = r/((1-r^2)/(n-2))^(1/2)  = 21.9166
VC = 2.7764
ANÁLISIS DE VARIANZA 4.00 Regla de descision
GL Σ cuadrados  cuadrados F VC de F |t| > El valor critico se rechaza la hipotesis nula y concluye que hay una correlacion.
Regresión 1.0000 11242200.1693 11242200.1693 480.3352 0.0000 |t| ≤ El valor critico no rechaza la hipotesis nula y concluye que no hay una corelacion.
Residuos 4.0000 93619.6269 23404.9067 5.00 Descision
Total 5.0000 11335819.7963 |t| es 21.9166 es > que el valor critico  2.7764
Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se demuestra que existe una correlacion.
Coeficientes Error típico Estadístico t Prob Inf. 95% Sup. 95% Prueba de r
Intercepción 439.6762 240.5761 1.8276 0.1416 -228.2701 1107.6224 r = 0.9959 R^2 = 0.9917 0.9897
Variable X 1 120.9314 5.5178 21.9166 0.0000 105.6115 136.2513 VC = 0.8110
|r| es 0.9959 es > que el valor critico  0.8110
Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se demuestra que existe una correlacion.
C. T.  por Metro Cuadrado: Mano de Obra, Material, Equipo de Vivienda Unifamiliar Prefabricada.
R^2  ajustado =
R^2  ajustado =
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ANEXO 10 : VUF ‐ER 09
Mat VUF 1N PRUEBA DE HIPOTESIS DE CORRELACION Mat VUF 1N
Resumen Prueba de t
1.00 Planteamiento de la Hipotesis
Estadísticas de la regresión H0: ρ = 0 No existe una correlacion
Coeficiente de correlación 0.9944 H1: ρ ≠ 0 Existe una correlacion
Coeficiente de determinación R^2 0.9889 2.00 Nivel de significancia α = 0.05
R^2  ajustado 0.9862 3.00 Estadistico Prueba de t
Error típico 304.5023 r = 0.9944
Observaciones 6.0000 t = r/((1-r^2)/(n-2))^(1/2)  = 18.8976
VC = 2.7764
ANÁLISIS DE VARIANZA 4.00 Regla de descision
GL Σ cuadrados  cuadrados F VC de F |t| > El valor critico se rechaza la hipotesis nula y concluye que hay una correlacion.
Regresión 1.0000 33112793.6351 33112793.6351 357.1204 0.0000 |t| ≤ El valor critico no rechaza la hipotesis nula y concluye que no hay una corelacion.
Residuos 4.0000 370886.6578 92721.6644 5.00 Descision
Total 5.0000 33483680.2929 |t| es 18.8976 es > que el valor critico  2.7764
Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se demuestra que existe una correlacion.
Coeficientes Error típico Estadístico t Prob Inf. 95% Sup. 95% Prueba de r
Intercepción 722.6749 478.8391 1.5092 0.2057 -606.7955 2052.1452 r = 0.9944 R^2 = 0.9889 0.9862
Variable X 1 207.5445 10.9826 18.8976 0.0000 177.0520 238.0370 VC = 0.8110
|r| es 0.9944 es > que el valor critico  0.8110
Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se demuestra que existe una correlacion.
ANEXO 10 : VUF ‐ER 10
Equi VUF 1N PRUEBA DE HIPOTESIS DE CORRELACION Equi VUF 1N
Resumen Prueba de t
1.00 Planteamiento de la Hipotesis
Estadísticas de la regresión H0: ρ = 0 No existe una correlacion
Coeficiente de correlación 0.9966 H1: ρ ≠ 0 Existe una correlacion
Coeficiente de determinación R^2 0.9932 2.00 Nivel de significancia α = 0.05
R^2  ajustado 0.9915 3.00 Estadistico Prueba de t
Error típico 41.7465 r = 0.9966
Observaciones 6.0000 t = r/((1-r^2)/(n-2))^(1/2)  = 24.1967
VC = 2.7764
ANÁLISIS DE VARIANZA 4.00 Regla de descision
GL Σ cuadrados  cuadrados F VC de F |t| > El valor critico se rechaza la hipotesis nula y concluye que hay una correlacion.
Regresión 1.0000 1020357.7895 1020357.7895 585.4817 0.0000 |t| ≤ El valor critico no rechaza la hipotesis nula y concluye que no hay una corelacion.
Residuos 4.0000 6971.0654 1742.7663 5.00 Descision
Total 5.0000 1027328.8549 |t| es 24.1967 es > que el valor critico  2.7764
Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se demuestra que existe una correlacion.
Coeficientes Error típico Estadístico t Prob Inf. 95% Sup. 95% Prueba de r
Intercepción 56.8129 65.6476 0.8654 0.4356 -125.4539 239.0798 r = 0.9966 R^2 = 0.9932 0.9915
Variable X 1 36.4325 1.5057 24.1967 0.0000 32.2521 40.6130 VC = 0.8110
|r| es 0.9966 es > que el valor critico  0.8110
Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se demuestra que existe una correlacion.
R^2  ajustado =
R^2  ajustado =
301
ANEXO 10 : AC -ER 11
Costo Total por rubros: Mano de Obra, Material, Equipo de Vivienda Unifamiliar de Albañileria confinada
COSTO TOTAL POR RUBROS AC
MO AC 1N PRUEBA DE HIPOTESIS DE CORRELACION MO AC 1N
Resumen Prueba de t
1.00 Planteamiento de la Hipotesis
Estadísticas de la regresión H0: ρ = 0 No existe una correlacion
Coeficiente de correlación 0.9920 H1: ρ ≠ 0 Existe una correlacion
Coeficiente de determinación R^2 0.9841 2.00 Nivel de significancia α = 0.05
R^2  ajustado 0.9802 3.00 Estadistico Prueba de t
Error típico 500.7480 r = 0.9920
Observaciones 6.0000 t = r/((1-r^2)/(n-2))^(1/2)  = 15.7451
VC = 2.7764
ANÁLISIS DE VARIANZA 4.00 Regla de descision
GL Σ cuadrados  cuadrados F VC de F |t| > El valor critico se rechaza la hipotesis nula y concluye que hay una correlacion.
Regresión 1.0000 62162661.1948 62162661.1948 247.9083 0.0001 |t| ≤ El valor critico no rechaza la hipotesis nula y concluye que no hay una corelacion.
Residuos 4.0000 1002994.2389 250748.5597 5.00 Descision
Total 5.0000 63165655.4337 |t| es 15.7451 es > que el valor critico  2.7764
Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se demuestra que existe una correlacion.
Coeficientes Error típico Estadístico t Prob Inf. 95% Sup. 95% Prueba de r
Intercepción 179.6224 808.1736 0.2223 0.8350 -2064.2273 2423.4720 r = 0.9920 R^2 = 0.9841 0.9802
Variable X 1 279.6249 17.7595 15.7451 0.0001 230.3167 328.9331 VC = 0.8110
|r| es 0.9920 es > que el valor critico  0.8110
Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se demuestra que existe una correlacion.
ANEXO 10 : AC -ER 12
Mat AC 1N PRUEBA DE HIPOTESIS DE CORRELACION Mat AC 1N
Resumen Prueba de t
1.00 Planteamiento de la Hipotesis
Estadísticas de la regresión H0: ρ = 0 No existe una correlacion
Coeficiente de correlación 0.9868 H1: ρ ≠ 0 Existe una correlacion
Coeficiente de determinación R^2 0.9737 2.00 Nivel de significancia α = 0.05
R^2  ajustado 0.9671 3.00 Estadistico Prueba de t
Error típico 622.1077 r = 0.9868
Observaciones 6.0000 t = r/((1-r^2)/(n-2))^(1/2)  = 12.1689
VC = 2.7764
ANÁLISIS DE VARIANZA 4.00 Regla de descision
GL Σ cuadrados  cuadrados F VC de F |t| > El valor critico se rechaza la hipotesis nula y concluye que hay una correlacion.
Regresión 1.0000 57310278.7307 57310278.7307 148.0817 0.0003 |t| ≤ El valor critico no rechaza la hipotesis nula y concluye que no hay una corelacion.
Residuos 4.0000 1548072.0621 387018.0155 5.00 Descision
Total 5.0000 58858350.7927 |t| es 12.1689 es > que el valor critico  2.7764
Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se demuestra que existe una correlacion.
Coeficientes Error típico Estadístico t Prob Inf. 95% Sup. 95% Prueba de r
Intercepción 116.2906 1004.0400 0.1158 0.9134 -2671.3715 2903.9526 r = 0.9868 R^2 = 0.9737 0.9671
Variable X 1 268.4895 22.0636 12.1689 0.0003 207.2311 329.7479 VC = 0.8110
|r| es 0.9868 es > que el valor critico  0.8110
Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se demuestra que existe una correlacion.
R^2  ajustado =
R^2  ajustado =
302
ANEXO 10 : AC -ER 13
Equi AC 1N PRUEBA DE HIPOTESIS DE CORRELACION Equi AC 1N
Resumen Prueba de t
1.00 Planteamiento de la Hipotesis
Estadísticas de la regresión H0: ρ = 0 No existe una correlacion
Coeficiente de correlación 0.9912 H1: ρ ≠ 0 Existe una correlacion
Coeficiente de determinación R^2 0.9825 2.00 Nivel de significancia α = 0.05
R^2  ajustado 0.9782 3.00 Estadistico Prueba de t
Error típico 29.5751 r = 0.9912
Observaciones 6.0000 t = r/((1-r^2)/(n-2))^(1/2)  = 15.0040
VC = 2.7764
ANÁLISIS DE VARIANZA 4.00 Regla de descision
GL Σ cuadrados  cuadrados F VC de F |t| > El valor critico se rechaza la hipotesis nula y concluye que hay una correlacion.
Regresión 1.0000 196910.6183 196910.6183 225.1208 0.0001 |t| ≤ El valor critico no rechaza la hipotesis nula y concluye que no hay una corelacion.
Residuos 4.0000 3498.7541 874.6885 5.00 Descision
Total 5.0000 200409.3724 |t| es 15.0040 es > que el valor critico  2.7764
Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se demuestra que existe una correlacion.
Coeficientes Error típico Estadístico t Prob Inf. 95% Sup. 95% Prueba de r
Intercepción 5.7761 47.7323 0.1210 0.9095 -126.7499 138.3022 r = 0.9912 R^2 = 0.9825 0.9782
Variable X 1 15.7379 1.0489 15.0040 0.0001 12.8256 18.6501 VC = 0.8110
|r| es 0.9912 es > que el valor critico  0.8110
Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se demuestra que existe una correlacion.
ANEXO 10 : VUF -ER 14
CT VUF 1N m2 PRUEBA DE HIPOTESIS DE CORRELACION CT VUF 1N m2
Resumen Prueba de t
1.00 Planteamiento de la Hipotesis
Estadísticas de la regresión H0: ρ = 0 No existe una correlacion
Coeficiente de correlación 0.8701 H1: ρ ≠ 0 Existe una correlacion
Coeficiente de determinación R^2 0.7570 2.00 Nivel de significancia α = 0.05
R^2  ajustado 0.5950 3.00 Estadistico Prueba de t
Error típico 11.0376 r = 0.8701
Observaciones 6.0000 t = r/((1-r^2)/(n-2))^(1/2)  = 3.5299
VC = 2.7764
ANÁLISIS DE VARIANZA 4.00 Regla de descision
GL Σ cuadrados  cuadrados F VC de F |t| > El valor critico se rechaza la hipotesis nula y concluye que hay una correlacion.
Regresión 2.0000 1138.5340 569.2670 4.6727 0.1198 |t| ≤ El valor critico no rechaza la hipotesis nula y concluye que no hay una corelacion.
Residuos 3.0000 365.4845 121.8282 5.00 Descision
Total 5.0000 1504.0185 |t| es 3.5299 es > que el valor critico  2.7764
Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se demuestra que existe una correlacion.
Coeficientes Error típico Estadístico t Prob Inf. 95% Sup. 95% Prueba de r
Intercepción 569.3546 68.3344 8.3319 0.0036 351.8840 786.8252 r = 0.8701 R^2 = 0.7570 0.5950
Variable X 1 -7.6024 3.3139 -2.2941 0.1056 -18.1487 2.9438 VC = 0.8110
Variable X 2 0.0775 0.0381 2.0348 0.1347 -0.0437 0.1988 |r| es 0.8701 es > que el valor critico  0.8110
Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se demuestra que existe una correlacion.
R^2  ajustado =
R^2  ajustado =
303
ANEXO 10 : AC -ER 15
CT m2 AC 1N PRUEBA DE HIPOTESIS DE CORRELACION CT m2 AC 1N
Resumen Prueba de t
1.00 Planteamiento de la Hipotesis
Estadísticas de la regresión H0: ρ = 0 No existe una correlacion
Coeficiente de correlación 0.9011 H1: ρ ≠ 0 Existe una correlacion
Coeficiente de determinación R^2 0.8120 2.00 Nivel de significancia α = 0.05
R^2  ajustado 0.6866 3.00 Estadistico Prueba de t
Error típico 28.8570 r = 0.9011
Observaciones 6.0000 t = r/((1-r^2)/(n-2))^(1/2)  = 4.1561
VC = 2.7764
ANÁLISIS DE VARIANZA 4.00 Regla de descision
GL Σ cuadrados  cuadrados F VC de F |t| > El valor critico se rechaza la hipotesis nula y concluye que hay una correlacion.
Regresión 2.0000 10787.6651 5393.8326 6.4773 0.0815 |t| ≤ El valor critico no rechaza la hipotesis nula y concluye que no hay una corelacion.
Residuos 3.0000 2498.1745 832.7248 5.00 Descision
Total 5.0000 13285.8396 |t| es 4.1561 es > que el valor critico  2.7764
Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se demuestra que existe una correlacion.
Coeficientes Error típico Estadístico t Prob Inf. 95% Sup. 95% Prueba de r
Intercepción 947.6577 181.2955 5.2271 0.0136 370.6946 1524.6208 r = 0.9011 R^2 = 0.8120 0.6866
Variable X 1 -19.3386 8.2653 -2.3397 0.1012 -45.6423 6.9651 VC = 0.8110
Variable X 2 0.2388 0.0898 2.6604 0.0763 -0.0469 0.5245 |r| es 0.9011 es > que el valor critico  0.8110
Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se demuestra que existe una correlacion.



































































Anexo B - 01.  
Costo y Presupuesto de 










VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 010102003Presupuesto
VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 01001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
01 40,225.40VIVIENDA UNIFAMILIAR CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 01
01.01 259.08TRABAJOS PRELIMINARES
39.49LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.01.01 4.06 160.33
27.74TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m201.01.02 3.56 98.75
01.02 1,531.46MOVIMIENTO DE TIERRAS
5.55EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m301.02.01 41.46 230.10
14.07EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m301.02.02 48.37 680.57
18.49NIVELACION DE TERRENO Y COMPACTADO C/T PLANCHA m201.02.03 3.32 61.39
14.07NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T PLANCHA m201.02.04 4.16 58.53
20.15ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m301.02.05 20.28 408.64
2.83RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m301.02.06 32.59 92.23
01.03 4,934.99CONCRETO SIMPLE
1.41CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON m301.03.01 161.73 228.04
12.65CIMIENTO CORRIDOS 1:10 + 30% PG m301.03.02 171.86 2,174.03
1.36CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS m301.03.03 279.55 380.19
11.24ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS m201.03.04 70.87 796.58
18.01ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTOS m201.03.05 75.30 1,356.15
01.04 11,464.91CONCRETO ARMADO
01.04.01 6,479.90COLUMNAS
2.27CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m301.04.01.01 334.92 760.27
399.48ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS kg01.04.01.02 4.76 1,901.52
68.77ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m201.04.01.03 55.52 3,818.11
01.04.02 1,484.88VIGAS
0.84CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2 m301.04.02.01 336.02 282.26
11.16ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m201.04.02.02 63.77 711.67
103.14ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS kg01.04.02.03 4.76 490.95
01.04.03 2,870.06LOSAS ALIGERADAS
1.76CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2 m301.04.03.01 350.84 617.48
108.53ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS ALIGERADAS kg01.04.03.02 4.76 516.60
21.60ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m201.04.03.03 53.76 1,161.22
172.60LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 cm PARA TECHO ALIGERADO u01.04.03.04 3.33 574.76
01.04.04 630.07LOSAS MACISA
0.72CONCRETO EN LOSAS MACIZAS f'c=210 kg/cm2 m301.04.04.01 336.68 242.41
34.27ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg01.04.04.02 4.76 163.13
3.60ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS m201.04.04.03 62.37 224.53
01.05 3,327.80ALBAÑILERIA
39.83MURO DE LADRILLO KK T/ IV  SOGA M:1:1:4 e=1.5 CM m201.05.01 83.55 3,327.80
01.06 3,235.21PISOS Y PAVIMENTOS
22.90PISOS DE CONCRETO FC 140 Kgr/cm2 SIN COLOREAR FROTACHADO m201.06.01 47.98 1,098.74
22.90CONTRAPISO DE 48 mm m201.06.02 27.26 624.25
22.90PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M m201.06.03 55.57 1,272.55
3.87ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M m201.06.04 61.93 239.67
01.07 3,142.51REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
12.32TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5 m201.07.01 23.01 283.48
77.22TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIORES m201.07.02 24.32 1,877.99
4.52VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=10 cm m01.07.03 14.91 67.39
12.32ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED m201.07.04 74.16 913.65
01.08 1,362.78CIELORRASOS




VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 010102003Presupuesto
VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 01001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
22.90CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA m201.08.01 59.51 1,362.78
01.09 1,336.51CUBIERTAS
27.74COBERTURA LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MEZCLA m201.09.01 48.18 1,336.51
01.10 2,668.86CARPINTERIA METALICA
3.00SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA u01.10.01 527.56 1,582.68
6.00SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA u01.10.02 181.03 1,086.18
01.11 1,876.71PINTURA
22.90PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN CIELO RASO m201.11.01 19.63 449.53
81.74PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR m201.11.02 17.46 1,427.18
01.12 3,235.47INSTALACIONES SANITARIAS
01.12.01 1,864.20APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
1.00LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON PEDESTAL pza01.12.01.01 518.01 518.01
1.00INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO pza01.12.01.02 418.01 418.01
1.00LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE pza01.12.01.03 639.72 639.72
1.00ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA CROMADAS DE DUCHA pza01.12.01.04 288.46 288.46
01.12.02 579.57RED DE DESAGUE
3.00SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" pto01.12.02.01 19.56 58.68
1.00SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" pto01.12.02.02 21.98 21.98
1.00SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" pza01.12.02.03 44.88 44.88
1.00REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" pza01.12.02.04 53.21 53.21
2.00YEE PVC DE 4" A 2" pza01.12.02.05 13.28 26.56
1.00YEE PVC SAL 2" pza01.12.02.06 11.89 11.89
3.00TUBERIA DE PVC SAL 2" m01.12.02.07 18.75 56.25
6.00TUBERIA DE PVC SAL 4" m01.12.02.08 25.49 152.94
1.00CODO PVC SAL 2"X45° pza01.12.02.09 13.08 13.08
1.00CODO PVC SAL 4"X45° pza01.12.02.10 17.08 17.08
1.00CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza01.12.02.11 85.03 85.03
1.00SALIDA PARA VENTILACION 2" pto01.12.02.12 37.99 37.99
01.12.03 636.45RED DE AGUA
3.00VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" pza01.12.03.01 95.88 287.64
22.00TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" m01.12.03.02 11.48 252.56
10.00CODO DE 1/2" u01.12.03.03 6.25 62.50
5.00TEE DE 1/2" u01.12.03.04 6.75 33.75
01.12.04 155.25DRENAJE PLUVIAL
3.00TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUVIAS m01.12.04.01 22.92 68.76
1.00CODO PVC SAL 3"X45° pza01.12.04.02 13.08 13.08
1.00CODO PVC SAL 3"X90° pza01.12.04.03 14.33 14.33
1.00SUMIDEROS DE 3" pza01.12.04.04 59.08 59.08
01.13 1,849.11INSTALACIONES ELECTRICAS
4.00SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto01.13.01 23.38 93.52
5.00SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR pto01.13.02 30.59 152.95
4.00SALIDA PARA INTERRUPTOR pto01.13.03 30.24 120.96
105.00ALAMBRE THW 14 AWG m01.13.04 6.19 649.95
1.00TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA pza01.13.05 99.68 99.68
4.00SOCKET u01.13.06 19.54 78.16
4.00INTERRUPTOR SIMPLE u01.13.07 22.56 90.24
5.00TOMACORRIENTES u01.13.08 22.14 110.70
4.00CAJA OCTOGONAL u01.13.09 5.73 22.92




VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 010102003Presupuesto
VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 01001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
8.00CAJA RECTANGULAR u01.13.10 4.86 38.88
50.00TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" m01.13.11 4.79 239.50
15.00CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4" m01.13.12 10.11 151.65
Costo Directo 40,225.40
Gasto General (10.00 % ) 4,022.54






SON :      CINCUENTISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTINUEVE  Y 17/100 NUEVOS SOLES




VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 020102004Presupuesto
VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 02001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
01 49,929.85VIVIENDA UNIFAMILIAR CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 02
01.01 320.21TRABAJOS PRELIMINARES
48.05LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.01.01 4.06 195.08
35.15TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m201.01.02 3.56 125.13
01.02 2,139.07MOVIMIENTO DE TIERRAS
7.03EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m301.02.01 41.46 291.46
20.11EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m301.02.02 48.37 972.72
24.11NIVELACION DE TERRENO Y COMPACTADO C/T PLANCHA m201.02.03 3.32 80.05
20.11NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T PLANCHA m201.02.04 4.16 83.66
29.91ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m301.02.05 20.28 606.57
3.21RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m301.02.06 32.59 104.61
01.03 6,314.15CONCRETO SIMPLE
1.74CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON m301.03.01 161.73 281.41
15.62CIMIENTO CORRIDOS 1:10 + 30% PG m301.03.02 171.86 2,684.45
2.07CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS m301.03.03 279.55 578.67
14.09ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS m201.03.04 70.87 998.56
23.52ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTOS m201.03.05 75.30 1,771.06
01.04 14,291.69CONCRETO ARMADO
01.04.01 8,094.81COLUMNAS
2.80CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m301.04.01.01 334.92 937.78
504.80ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS kg01.04.01.02 4.76 2,402.85
85.63ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m201.04.01.03 55.52 4,754.18
01.04.02 1,781.98VIGAS
1.03CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2 m301.04.02.01 336.02 346.10
13.74ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m201.04.02.02 63.77 876.20
117.58ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS kg01.04.02.03 4.76 559.68
01.04.03 3,784.83LOSAS ALIGERADAS
2.63CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2 m301.04.03.01 350.84 922.71
155.79ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS ALIGERADAS kg01.04.03.02 4.76 741.56
26.40ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m201.04.03.03 53.76 1,419.26
210.60LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 cm PARA TECHO ALIGERADO u01.04.03.04 3.33 701.30
01.04.04 630.07LOSAS MACISA
0.72CONCRETO EN LOSAS MACIZAS f'c=210 kg/cm2 m301.04.04.01 336.68 242.41
34.27ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg01.04.04.02 4.76 163.13
3.60ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS m201.04.04.03 62.37 224.53
01.05 3,991.18ALBAÑILERIA
47.77MURO DE LADRILLO KK T/ IV  SOGA M:1:1:4 e=1.5 CM m201.05.01 83.55 3,991.18
01.06 4,193.18PISOS Y PAVIMENTOS
29.57PISOS DE CONCRETO FC 140 Kgr/cm2 SIN COLOREAR FROTACHADO m201.06.01 47.98 1,418.77
29.57CONTRAPISO DE 48 mm m201.06.02 27.26 806.08
29.57PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M m201.06.03 55.57 1,643.20
5.25ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M m201.06.04 61.93 325.13
01.07 3,889.77REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
12.32TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5 m201.07.01 23.01 283.48
107.29TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIORES m201.07.02 24.32 2,609.29
5.59VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=10 cm m01.07.03 14.91 83.35
12.32ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED m201.07.04 74.16 913.65
01.08 1,759.71CIELORRASOS




VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 020102004Presupuesto
VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 02001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
29.57CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA m201.08.01 59.51 1,759.71
01.09 1,693.53CUBIERTAS
35.15COBERTURA LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MEZCLA m201.09.01 48.18 1,693.53
01.10 3,196.42CARPINTERIA METALICA
4.00SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA u01.10.01 527.56 2,110.24
6.00SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA u01.10.02 181.03 1,086.18
01.11 2,463.52PINTURA
29.57PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN CIELO RASO m201.11.01 19.63 580.46
107.85PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR m201.11.02 17.46 1,883.06
01.12 3,489.86INSTALACIONES SANITARIAS
01.12.01 1,864.20APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
1.00LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON PEDESTAL pza01.12.01.01 518.01 518.01
1.00INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO pza01.12.01.02 418.01 418.01
1.00LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE pza01.12.01.03 639.72 639.72
1.00ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA CROMADAS DE DUCHA pza01.12.01.04 288.46 288.46
01.12.02 776.56RED DE DESAGUE
3.00SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" pto01.12.02.01 19.56 58.68
1.00SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" pto01.12.02.02 21.98 21.98
3.00SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" pza01.12.02.03 44.88 134.64
1.00REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" pza01.12.02.04 53.21 53.21
2.00YEE PVC DE 4" A 2" pza01.12.02.05 13.28 26.56
1.00YEE PVC SAL 2" pza01.12.02.06 11.89 11.89
6.00TUBERIA DE PVC SAL 2" m01.12.02.07 18.75 112.50
8.00TUBERIA DE PVC SAL 4" m01.12.02.08 25.49 203.92
1.00CODO PVC SAL 2"X45° pza01.12.02.09 13.08 13.08
1.00CODO PVC SAL 4"X45° pza01.12.02.10 17.08 17.08
1.00CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza01.12.02.11 85.03 85.03
1.00SALIDA PARA VENTILACION 2" pto01.12.02.12 37.99 37.99
01.12.03 693.85RED DE AGUA
3.00VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" pza01.12.03.01 95.88 287.64
27.00TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" m01.12.03.02 11.48 309.96
10.00CODO DE 1/2" u01.12.03.03 6.25 62.50
5.00TEE DE 1/2" u01.12.03.04 6.75 33.75
01.12.04 155.25DRENAJE PLUVIAL
3.00TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUVIAS m01.12.04.01 22.92 68.76
1.00CODO PVC SAL 3"X45° pza01.12.04.02 13.08 13.08
1.00CODO PVC SAL 3"X90° pza01.12.04.03 14.33 14.33
1.00SUMIDEROS DE 3" pza01.12.04.04 59.08 59.08
01.13 2,187.56INSTALACIONES ELECTRICAS
5.00SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto01.13.01 23.38 116.90
7.00SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR pto01.13.02 30.59 214.13
5.00SALIDA PARA INTERRUPTOR pto01.13.03 30.24 151.20
115.00ALAMBRE THW 14 AWG m01.13.04 6.19 711.85
1.00TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA pza01.13.05 99.68 99.68
5.00SOCKET u01.13.06 19.54 97.70
5.00INTERRUPTOR SIMPLE u01.13.07 22.56 112.80
7.00TOMACORRIENTES u01.13.08 22.14 154.98
5.00CAJA OCTOGONAL u01.13.09 5.73 28.65




VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 020102004Presupuesto
VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 02001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
7.00CAJA RECTANGULAR u01.13.10 4.86 34.02
55.00TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" m01.13.11 4.79 263.45
20.00CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4" m01.13.12 10.11 202.20
Costo Directo 49,929.85
Gasto General ( 10.00 % ) 4,992.99






SON :      SETENTA MIL SETECIENTOS  Y 68/100 NUEVOS SOLES




VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 030102005Presupuesto
VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 03001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
01 59,853.58VIVIENDA UNIFAMILIAR CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 03
01.01 368.15TRABAJOS PRELIMINARES
54.76LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.01.01 4.06 222.33
40.96TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m201.01.02 3.56 145.82
01.02 2,355.47MOVIMIENTO DE TIERRAS
8.19EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m301.02.01 41.46 339.56
21.65EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m301.02.02 48.37 1,047.21
27.31NIVELACION DE TERRENO Y COMPACTADO C/T PLANCHA m201.02.03 3.32 90.67
21.65NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T PLANCHA m201.02.04 4.16 90.06
31.88ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m301.02.05 20.28 646.53
4.34RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m301.02.06 32.59 141.44
01.03 7,532.27CONCRETO SIMPLE
1.86CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON m301.03.01 161.73 300.82
19.46CIMIENTO CORRIDOS 1:10 + 30% PG m301.03.02 171.86 3,344.40
2.02CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS m301.03.03 279.55 564.69
17.31ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS m201.03.04 70.87 1,226.76
27.83ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTOS m201.03.05 75.30 2,095.60
01.04 16,294.66CONCRETO ARMADO
01.04.01 9,113.34COLUMNAS
3.18CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m301.04.01.01 334.92 1,065.05
567.12ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS kg01.04.01.02 4.76 2,699.49
96.34ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m201.04.01.03 55.52 5,348.80
01.04.02 2,062.71VIGAS
1.20CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2 m301.04.02.01 336.02 403.22
16.02ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m201.04.02.02 63.77 1,021.60
134.01ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS kg01.04.02.03 4.76 637.89
01.04.03 4,488.54LOSAS ALIGERADAS
3.04CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2 m301.04.03.01 350.84 1,066.55
157.67ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS ALIGERADAS kg01.04.03.02 4.76 750.51
33.34ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m201.04.03.03 53.76 1,792.36
264.00LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 cm PARA TECHO ALIGERADO u01.04.03.04 3.33 879.12
01.04.04 630.07LOSAS MACISA
0.72CONCRETO EN LOSAS MACIZAS f'c=210 kg/cm2 m301.04.04.01 336.68 242.41
34.27ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg01.04.04.02 4.76 163.13
3.60ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS m201.04.04.03 62.37 224.53
01.05 5,499.26ALBAÑILERIA
65.82MURO DE LADRILLO KK T/ IV  SOGA M:1:1:4 e=1.5 CM m201.05.01 83.55 5,499.26
01.06 5,314.72PISOS Y PAVIMENTOS
37.41PISOS DE CONCRETO FC 140 Kgr/cm2 SIN COLOREAR FROTACHADO m201.06.01 47.98 1,794.93
37.41CONTRAPISO DE 48 mm m201.06.02 27.26 1,019.80
37.41PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M m201.06.03 55.57 2,078.87
6.80ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M m201.06.04 61.93 421.12
01.07 4,682.53REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
12.32TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5 m201.07.01 23.01 283.48
139.28TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIORES m201.07.02 24.32 3,387.29
6.58VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=10 cm m01.07.03 14.91 98.11
12.32ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED m201.07.04 74.16 913.65
01.08 2,226.27CIELORRASOS




VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 030102005Presupuesto
VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 03001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
37.41CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA m201.08.01 59.51 2,226.27
01.09 1,973.45CUBIERTAS
40.96COBERTURA LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MEZCLA m201.09.01 48.18 1,973.45
01.10 4,086.04CARPINTERIA METALICA
5.00SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA u01.10.01 527.56 2,637.80
8.00SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA u01.10.02 181.03 1,448.24
01.11 3,281.08PINTURA
37.41PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN CIELO RASO m201.11.01 19.63 734.36
145.86PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR m201.11.02 17.46 2,546.72
01.12 3,547.26INSTALACIONES SANITARIAS
01.12.01 1,864.20APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
1.00LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON PEDESTAL pza01.12.01.01 518.01 518.01
1.00INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO pza01.12.01.02 418.01 418.01
1.00LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE pza01.12.01.03 639.72 639.72
1.00ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA CROMADAS DE DUCHA pza01.12.01.04 288.46 288.46
01.12.02 776.56RED DE DESAGUE
3.00SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" pto01.12.02.01 19.56 58.68
1.00SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" pto01.12.02.02 21.98 21.98
3.00SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" pza01.12.02.03 44.88 134.64
1.00REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" pza01.12.02.04 53.21 53.21
2.00YEE PVC DE 4" A 2" pza01.12.02.05 13.28 26.56
1.00YEE PVC SAL 2" pza01.12.02.06 11.89 11.89
6.00TUBERIA DE PVC SAL 2" m01.12.02.07 18.75 112.50
8.00TUBERIA DE PVC SAL 4" m01.12.02.08 25.49 203.92
1.00CODO PVC SAL 2"X45° pza01.12.02.09 13.08 13.08
1.00CODO PVC SAL 4"X45° pza01.12.02.10 17.08 17.08
1.00CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza01.12.02.11 85.03 85.03
1.00SALIDA PARA VENTILACION 2" pto01.12.02.12 37.99 37.99
01.12.03 751.25RED DE AGUA
3.00VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" pza01.12.03.01 95.88 287.64
32.00TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" m01.12.03.02 11.48 367.36
10.00CODO DE 1/2" u01.12.03.03 6.25 62.50
5.00TEE DE 1/2" u01.12.03.04 6.75 33.75
01.12.04 155.25DRENAJE PLUVIAL
3.00TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUVIAS m01.12.04.01 22.92 68.76
1.00CODO PVC SAL 3"X45° pza01.12.04.02 13.08 13.08
1.00CODO PVC SAL 3"X90° pza01.12.04.03 14.33 14.33
1.00SUMIDEROS DE 3" pza01.12.04.04 59.08 59.08
01.13 2,692.42INSTALACIONES ELECTRICAS
6.00SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto01.13.01 23.38 140.28
9.00SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR pto01.13.02 30.59 275.31
7.00SALIDA PARA INTERRUPTOR pto01.13.03 30.24 211.68
130.00ALAMBRE THW 14 AWG m01.13.04 6.19 804.70
1.00TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA pza01.13.05 99.68 99.68
6.00SOCKET u01.13.06 19.54 117.24
7.00INTERRUPTOR SIMPLE u01.13.07 22.56 157.92
9.00TOMACORRIENTES u01.13.08 22.14 199.26
6.00CAJA OCTOGONAL u01.13.09 5.73 34.38




VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 030102005Presupuesto
VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 03001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
16.00CAJA RECTANGULAR u01.13.10 4.86 77.76
65.00TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" m01.13.11 4.79 311.35
26.00CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4" m01.13.12 10.11 262.86
Costo Directo 59,853.58
Gasto General ( 10.00 % ) 5,985.36






SON :      OCHENTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTIDOS  Y 67/100 NUEVOS SOLES




VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 040102006Presupuesto
VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 04001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
01 58,082.35VIVIENDA UNIFAMILIAR CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 04
01.01 397.43TRABAJOS PRELIMINARES
58.86LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.01.01 4.06 238.97
44.51TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m201.01.02 3.56 158.46
01.02 2,262.49MOVIMIENTO DE TIERRAS
8.90EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m301.02.01 41.46 368.99
19.78EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m301.02.02 48.37 956.76
29.67NIVELACION DE TERRENO Y COMPACTADO C/T PLANCHA m201.02.03 3.32 98.50
19.78NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T PLANCHA m201.02.04 4.16 82.28
30.88ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m301.02.05 20.28 626.25
3.98RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m301.02.06 32.59 129.71
01.03 6,795.94CONCRETO SIMPLE
1.65CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON m301.03.01 161.73 266.85
17.78CIMIENTO CORRIDOS 1:10 + 30% PG m301.03.02 171.86 3,055.67
1.89CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS m301.03.03 279.55 528.35
14.94ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS m201.03.04 70.87 1,058.80
25.05ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTOS m201.03.05 75.30 1,886.27
01.04 16,207.47CONCRETO ARMADO
01.04.01 8,924.51COLUMNAS
3.06CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m301.04.01.01 334.92 1,024.86
554.44ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS kg01.04.01.02 4.76 2,639.13
94.75ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m201.04.01.03 55.52 5,260.52
01.04.02 1,996.54VIGAS
1.17CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2 m301.04.02.01 336.02 393.14
15.64ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m201.04.02.02 63.77 997.36
127.32ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS kg01.04.02.03 4.76 606.04
01.04.03 4,656.35LOSAS ALIGERADAS
3.17CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2 m301.04.03.01 350.84 1,112.16
163.71ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS ALIGERADAS kg01.04.03.02 4.76 779.26
34.05ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m201.04.03.03 53.76 1,830.53
280.60LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 cm PARA TECHO ALIGERADO u01.04.03.04 3.33 934.40
01.04.04 630.07LOSAS MACISA
0.72CONCRETO EN LOSAS MACIZAS f'c=210 kg/cm2 m301.04.04.01 336.68 242.41
34.27ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg01.04.04.02 4.76 163.13
3.60ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS m201.04.04.03 62.37 224.53
01.05 4,692.17ALBAÑILERIA
56.16MURO DE LADRILLO KK T/ IV  SOGA M:1:1:4 e=1.5 CM m201.05.01 83.55 4,692.17
01.06 5,260.09PISOS Y PAVIMENTOS
38.46PISOS DE CONCRETO FC 140 Kgr/cm2 SIN COLOREAR FROTACHADO m201.06.01 47.98 1,845.31
38.46CONTRAPISO DE 48 mm m201.06.02 27.26 1,048.42
38.46PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M m201.06.03 55.57 2,137.22
3.70ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M m201.06.04 61.93 229.14
01.07 4,468.62REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
12.32TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5 m201.07.01 23.01 283.48
130.46TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIORES m201.07.02 24.32 3,172.79
6.62VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=10 cm m01.07.03 14.91 98.70
12.32ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED m201.07.04 74.16 913.65
01.08 2,288.75CIELORRASOS




VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 040102006Presupuesto
VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 04001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
38.46CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA m201.08.01 59.51 2,288.75
01.09 2,144.49CUBIERTAS
44.51COBERTURA LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MEZCLA m201.09.01 48.18 2,144.49
01.10 3,739.51CARPINTERIA METALICA
4.00SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA u01.10.01 527.56 2,110.24
9.00SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA u01.10.02 181.03 1,629.27
01.11 3,221.02PINTURA
38.46PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN CIELO RASO m201.11.01 19.63 754.97
141.24PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR m201.11.02 17.46 2,466.05
01.12 3,615.16INSTALACIONES SANITARIAS
01.12.01 1,864.20APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
1.00LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON PEDESTAL pza01.12.01.01 518.01 518.01
1.00INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO pza01.12.01.02 418.01 418.01
1.00LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE pza01.12.01.03 639.72 639.72
1.00ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA CROMADAS DE DUCHA pza01.12.01.04 288.46 288.46
01.12.02 776.56RED DE DESAGUE
3.00SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" pto01.12.02.01 19.56 58.68
1.00SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" pto01.12.02.02 21.98 21.98
3.00SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" pza01.12.02.03 44.88 134.64
1.00REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" pza01.12.02.04 53.21 53.21
2.00YEE PVC DE 4" A 2" pza01.12.02.05 13.28 26.56
1.00YEE PVC SAL 2" pza01.12.02.06 11.89 11.89
6.00TUBERIA DE PVC SAL 2" m01.12.02.07 18.75 112.50
8.00TUBERIA DE PVC SAL 4" m01.12.02.08 25.49 203.92
1.00CODO PVC SAL 2"X45° pza01.12.02.09 13.08 13.08
1.00CODO PVC SAL 4"X45° pza01.12.02.10 17.08 17.08
1.00CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza01.12.02.11 85.03 85.03
1.00SALIDA PARA VENTILACION 2" pto01.12.02.12 37.99 37.99
01.12.03 819.15RED DE AGUA
3.00VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" pza01.12.03.01 95.88 287.64
37.00TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" m01.12.03.02 11.48 424.76
10.00CODO DE 1/2" u01.12.03.03 7.30 73.00
5.00TEE DE 1/2" u01.12.03.04 6.75 33.75
01.12.04 155.25DRENAJE PLUVIAL
3.00TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUVIAS m01.12.04.01 22.92 68.76
1.00CODO PVC SAL 3"X45° pza01.12.04.02 13.08 13.08
1.00CODO PVC SAL 3"X90° pza01.12.04.03 14.33 14.33
1.00SUMIDEROS DE 3" pza01.12.04.04 59.08 59.08
01.13 2,989.21INSTALACIONES ELECTRICAS
7.00SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto01.13.01 23.38 163.66
9.00SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR pto01.13.02 30.59 275.31
7.00SALIDA PARA INTERRUPTOR pto01.13.03 30.24 211.68
140.00ALAMBRE THW 14 AWG m01.13.04 6.19 866.60
1.00TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA pza01.13.05 99.68 99.68
7.00SOCKET u01.13.06 19.54 136.78
7.00INTERRUPTOR SIMPLE u01.13.07 22.56 157.92
9.00TOMACORRIENTES u01.13.08 22.14 199.26
7.00CAJA OCTOGONAL u01.13.09 5.73 40.11




VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 040102006Presupuesto
VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 04001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
16.00CAJA RECTANGULAR u01.13.10 4.86 77.76
68.00TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" m01.13.11 4.79 325.72
43.00CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4" m01.13.12 10.11 434.73
Costo Directo 58,082.35
Gasto General ( 10.00 % ) 5,808.24






SON :      OCHENTIDOS MIL DOSCIENTOS CUARENTICUATRO  Y 62/100 NUEVOS SOLES




VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 050102007Presupuesto
VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 05001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
01 76,287.95VIVIENDA UNIFAMILIAR CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 05
01.01 461.28TRABAJOS PRELIMINARES
67.80LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.01.01 4.06 275.27
52.25TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m201.01.02 3.56 186.01
01.02 2,813.71MOVIMIENTO DE TIERRAS
10.45EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m301.02.01 41.46 433.26
25.13EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m301.02.02 48.37 1,215.54
36.72NIVELACION DE TERRENO Y COMPACTADO C/T PLANCHA m201.02.03 3.32 121.91
25.13NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T PLANCHA m201.02.04 4.16 104.54
38.16ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m301.02.05 20.28 773.88
5.05RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m301.02.06 32.59 164.58
01.03 8,760.33CONCRETO SIMPLE
2.53CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON m301.03.01 161.73 409.18
22.61CIMIENTO CORRIDOS 1:10 + 30% PG m301.03.02 171.86 3,885.75
2.39CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS m301.03.03 279.55 668.12
20.08ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS m201.03.04 70.87 1,423.07
31.53ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTOS m201.03.05 75.30 2,374.21
01.04 22,246.02CONCRETO ARMADO
01.04.01 13,130.76COLUMNAS
5.87CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m301.04.01.01 334.92 1,965.98
857.00ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS kg01.04.01.02 4.76 4,079.32
127.62ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m201.04.01.03 55.52 7,085.46
01.04.02 2,575.87VIGAS
1.53CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2 m301.04.02.01 336.02 514.11
20.46ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m201.04.02.02 63.77 1,304.73
159.04ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS kg01.04.02.03 4.76 757.03
01.04.03 5,336.81LOSAS ALIGERADAS
3.96CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2 m301.04.03.01 350.84 1,389.33
174.71ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS ALIGERADAS kg01.04.03.02 4.76 831.62
38.10ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m201.04.03.03 53.76 2,048.26
320.60LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 cm PARA TECHO ALIGERADO u01.04.03.04 3.33 1,067.60
01.04.04 1,202.58LOSAS MACISA
1.44CONCRETO EN LOSAS MACIZAS f'c=210 kg/cm2 m301.04.04.01 336.68 484.82
56.45ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg01.04.04.02 4.76 268.70
7.20ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS m201.04.04.03 62.37 449.06
01.05 5,459.99ALBAÑILERIA
65.35MURO DE LADRILLO KK T/ IV  SOGA M:1:1:4 e=1.5 CM m201.05.01 83.55 5,459.99
01.06 6,599.67PISOS Y PAVIMENTOS
47.73PISOS DE CONCRETO FC 140 Kgr/cm2 SIN COLOREAR FROTACHADO m201.06.01 47.98 2,290.09
47.73CONTRAPISO DE 48 mm m201.06.02 27.26 1,301.12
47.73PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M m201.06.03 55.57 2,652.36
5.75ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M m201.06.04 61.93 356.10
01.07 6,348.63REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
26.30TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5 m201.07.01 23.01 605.16
151.25TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIORES m201.07.02 24.32 3,678.40
7.69VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=10 cm m01.07.03 14.91 114.66
26.30ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED m201.07.04 74.16 1,950.41
01.08 2,840.41CIELORRASOS




VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 050102007Presupuesto
VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 05001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
47.73CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA m201.08.01 59.51 2,840.41
01.09 2,517.41CUBIERTAS
52.25COBERTURA LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MEZCLA m201.09.01 48.18 2,517.41
01.10 4,975.66CARPINTERIA METALICA
6.00SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA u01.10.01 527.56 3,165.36
10.00SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA u01.10.02 181.03 1,810.30
01.11 3,712.03PINTURA
47.73PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN CIELO RASO m201.11.01 19.63 936.94
158.94PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR m201.11.02 17.46 2,775.09
01.12 5,916.49INSTALACIONES SANITARIAS
01.12.01 3,088.68APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
2.00LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON PEDESTAL pza01.12.01.01 518.01 1,036.02
2.00INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO pza01.12.01.02 418.01 836.02
1.00LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE pza01.12.01.03 639.72 639.72
2.00ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA CROMADAS DE DUCHA pza01.12.01.04 288.46 576.92
01.12.02 1,453.75RED DE DESAGUE
7.00SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" pto01.12.02.01 19.56 136.92
2.00SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" pto01.12.02.02 21.98 43.96
6.00SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" pza01.12.02.03 44.88 269.28
2.00REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" pza01.12.02.04 53.21 106.42
4.00YEE PVC DE 4" A 2" pza01.12.02.05 13.28 53.12
2.00YEE PVC SAL 2" pza01.12.02.06 11.89 23.78
12.00TUBERIA DE PVC SAL 2" m01.12.02.07 18.75 225.00
14.00TUBERIA DE PVC SAL 4" m01.12.02.08 25.49 356.86
2.00CODO PVC SAL 2"X45° pza01.12.02.09 13.08 26.16
3.00CODO PVC SAL 4"X45° pza01.12.02.10 17.08 51.24
1.00CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza01.12.02.11 85.03 85.03
2.00SALIDA PARA VENTILACION 2" pto01.12.02.12 37.99 75.98
01.12.03 1,063.56RED DE AGUA
5.00VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" pza01.12.03.01 95.88 479.40
42.00TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" m01.12.03.02 11.48 482.16
12.00CODO DE 1/2" u01.12.03.03 6.25 75.00
4.00TEE DE 1/2" u01.12.03.04 6.75 27.00
01.12.04 310.50DRENAJE PLUVIAL
6.00TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUVIAS m01.12.04.01 22.92 137.52
2.00CODO PVC SAL 3"X45° pza01.12.04.02 13.08 26.16
2.00CODO PVC SAL 3"X90° pza01.12.04.03 14.33 28.66
2.00SUMIDEROS DE 3" pza01.12.04.04 59.08 118.16
01.13 3,636.32INSTALACIONES ELECTRICAS
9.00SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto01.13.01 23.38 210.42
12.00SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR pto01.13.02 30.59 367.08
9.00SALIDA PARA INTERRUPTOR pto01.13.03 30.24 272.16
165.00ALAMBRE THW 14 AWG m01.13.04 6.19 1,021.35
1.00TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA pza01.13.05 99.68 99.68
9.00SOCKET u01.13.06 19.54 175.86
9.00INTERRUPTOR SIMPLE u01.13.07 22.56 203.04
12.00TOMACORRIENTES u01.13.08 22.14 265.68
9.00CAJA OCTOGONAL u01.13.09 5.73 51.57




VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 050102007Presupuesto
VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 05001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
21.00CAJA RECTANGULAR u01.13.10 4.86 102.06
84.00TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" m01.13.11 4.79 402.36
46.00CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4" m01.13.12 10.11 465.06
Costo Directo 76,287.95
Gasto General ( 10.00 % ) 7,628.80






SON :      CIENTO OCHO MIL VEINTITRES  Y 75/100 NUEVOS SOLES




VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 060102008Presupuesto
VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 06001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
01 89,213.76VIVIENDA UNIFAMILIAR CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 06
01.01 551.70TRABAJOS PRELIMINARES
80.46LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.01.01 4.06 326.67
63.21TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m201.01.02 3.56 225.03
01.02 3,223.58MOVIMIENTO DE TIERRAS
12.64EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m301.02.01 41.46 524.05
28.68EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m301.02.02 48.37 1,387.25
42.14NIVELACION DE TERRENO Y COMPACTADO C/T PLANCHA m201.02.03 3.32 139.90
28.68NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T PLANCHA m201.02.04 4.16 119.31
42.67ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m301.02.05 20.28 865.35
5.76RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m301.02.06 32.59 187.72
01.03 9,973.44CONCRETO SIMPLE
2.85CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON m301.03.01 161.73 460.93
25.77CIMIENTO CORRIDOS 1:10 + 30% PG m301.03.02 171.86 4,428.83
2.71CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS m301.03.03 279.55 757.58
22.92ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS m201.03.04 70.87 1,624.34
35.88ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTOS m201.03.05 75.30 2,701.76
01.04 25,837.38CONCRETO ARMADO
01.04.01 14,348.53COLUMNAS
6.72CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m301.04.01.01 334.92 2,250.66
992.14ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS kg01.04.01.02 4.76 4,722.59
132.84ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m201.04.01.03 55.52 7,375.28
01.04.02 2,942.55VIGAS
1.68CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2 m301.04.02.01 336.02 564.51
22.28ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m201.04.02.02 63.77 1,420.80
201.10ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS kg01.04.02.03 4.76 957.24
01.04.03 7,143.28LOSAS ALIGERADAS
5.25CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2 m301.04.03.01 350.84 1,841.91
201.01ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS ALIGERADAS kg01.04.03.02 4.76 956.81
55.17ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m201.04.03.03 53.76 2,965.94
414.00LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 cm PARA TECHO ALIGERADO u01.04.03.04 3.33 1,378.62
01.04.04 1,403.02LOSAS MACISA
1.68CONCRETO EN LOSAS MACIZAS f'c=210 kg/cm2 m301.04.04.01 336.68 565.62
65.86ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg01.04.04.02 4.76 313.49
8.40ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS m201.04.04.03 62.37 523.91
01.05 8,343.30ALBAÑILERIA
99.86MURO DE LADRILLO KK T/ IV  SOGA M:1:1:4 e=1.5 CM m201.05.01 83.55 8,343.30
01.06 8,215.58PISOS Y PAVIMENTOS
59.16PISOS DE CONCRETO FC 140 Kgr/cm2 SIN COLOREAR FROTACHADO m201.06.01 47.98 2,838.50
59.16CONTRAPISO DE 48 mm m201.06.02 27.26 1,612.70
59.16PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M m201.06.03 55.57 3,287.52
7.70ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M m201.06.04 61.93 476.86
01.07 7,128.87REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
26.30TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5 m201.07.01 23.01 605.16
154.53TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIORES m201.07.02 24.32 3,758.17
54.67VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=10 cm m01.07.03 14.91 815.13
26.30ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED m201.07.04 74.16 1,950.41
01.08 3,520.61CIELORRASOS




VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 060102008Presupuesto
VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 06001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
59.16CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA m201.08.01 59.51 3,520.61
01.09 3,045.46CUBIERTAS
63.21COBERTURA LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MEZCLA m201.09.01 48.18 3,045.46
01.10 5,337.72CARPINTERIA METALICA
6.00SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA u01.10.01 527.56 3,165.36
12.00SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA u01.10.02 181.03 2,172.36
01.11 4,026.50PINTURA
59.16PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN CIELO RASO m201.11.01 19.63 1,161.31
164.10PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR m201.11.02 17.46 2,865.19
01.12 6,169.06INSTALACIONES SANITARIAS
01.12.01 3,088.68APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
2.00LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON PEDESTAL pza01.12.01.01 518.01 1,036.02
2.00INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO pza01.12.01.02 418.01 836.02
1.00LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE pza01.12.01.03 639.72 639.72
2.00ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA CROMADAS DE DUCHA pza01.12.01.04 288.46 576.92
01.12.02 1,593.21RED DE DESAGUE
7.00SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" pto01.12.02.01 19.56 136.92
2.00SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" pto01.12.02.02 21.98 43.96
6.00SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" pza01.12.02.03 44.88 269.28
2.00REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" pza01.12.02.04 53.21 106.42
4.00YEE PVC DE 4" A 2" pza01.12.02.05 13.28 53.12
2.00YEE PVC SAL 2" pza01.12.02.06 11.89 23.78
14.00TUBERIA DE PVC SAL 2" m01.12.02.07 18.75 262.50
18.00TUBERIA DE PVC SAL 4" m01.12.02.08 25.49 458.82
2.00CODO PVC SAL 2"X45° pza01.12.02.09 13.08 26.16
3.00CODO PVC SAL 4"X45° pza01.12.02.10 17.08 51.24
1.00CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza01.12.02.11 85.03 85.03
2.00SALIDA PARA VENTILACION 2" pto01.12.02.12 37.99 75.98
01.12.03 1,176.67RED DE AGUA
5.00VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" pza01.12.03.01 95.88 479.40
49.00TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" m01.12.03.02 11.48 562.52
14.00CODO DE 1/2" u01.12.03.03 6.25 87.50
7.00TEE DE 1/2" u01.12.03.04 6.75 47.25
01.12.04 310.50DRENAJE PLUVIAL
6.00TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUVIAS m01.12.04.01 22.92 137.52
2.00CODO PVC SAL 3"X45° pza01.12.04.02 13.08 26.16
2.00CODO PVC SAL 3"X90° pza01.12.04.03 14.33 28.66
2.00SUMIDEROS DE 3" pza01.12.04.04 59.08 118.16
01.13 3,840.56INSTALACIONES ELECTRICAS
9.00SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto01.13.01 23.38 210.42
12.00SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR pto01.13.02 30.59 367.08
9.00SALIDA PARA INTERRUPTOR pto01.13.03 30.24 272.16
190.00ALAMBRE THW 14 AWG m01.13.04 6.19 1,176.10
1.00TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA pza01.13.05 99.68 99.68
9.00SOCKET u01.13.06 19.54 175.86
9.00INTERRUPTOR SIMPLE u01.13.07 22.56 203.04
12.00TOMACORRIENTES u01.13.08 22.14 265.68
9.00CAJA OCTOGONAL u01.13.09 5.73 51.57




VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 060102008Presupuesto
VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 06001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
21.00CAJA RECTANGULAR u01.13.10 4.86 102.06
88.00TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" m01.13.11 4.79 421.52
49.00CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4" m01.13.12 10.11 495.39
Costo Directo 89,213.76
Gasto General ( 10.00 % ) 8,921.38






SON :      CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS  Y 69/100 NUEVOS SOLES









Anexo B - 02.  
Costo y Presupuesto 










VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 010101002Presupuesto
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 01001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Mano de Obra Material Equipo SubpartidaSubcontratoItem Descripción Und. Metrado
01 VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 01 2,534.689,162.45 15,626.07 27,323.20
01.01 OBRAS PRELIMINARES 40.88175.35 26.87 243.10
37.23 4.06m2 146.68 4.4701.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 151.15
25.83 3.56m2 28.67 26.87 36.4101.01.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 91.95
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 91.93393.66 485.59
2.58 41.46m3 103.85 3.1201.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 106.97
3.08 48.37m3 144.64 4.3401.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS 148.98
10.41 3.32m2 21.45 13.1101.02.03 NIVELACION DE TERRENO Y APISONADO C/T PLANCHA 34.56
7.71 4.16m2 19.81 12.2601.02.04 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T PLANCHA 32.07
4.76 20.28m3 60.45 36.0801.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 96.53
2.04 32.59m3 43.46 23.0201.02.06 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 66.48
01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 6.5045.21 72.82 124.53
0.77 161.73m3 45.21 72.82 6.5001.03.01 CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON 124.53
01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 2,236.472,675.54 9,203.58 14,115.59
14.90 366.77m3 377.27 4,940.10 147.5001.04.01 CONCRETO PREMEZCLADO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 5,464.87
260.17 4.44kg 239.36 907.98 7.8101.04.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (1/2") 1,155.15
748.05 4.34kg 620.88 2,610.70 14.9601.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (3/8") 3,246.54
140.84 16.47m2 816.87 1,502.7601.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - PLACAS METALICAS 2,319.63
37.24 12.76t 172.05 303.1301.04.05 TRANSPORTE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 475.18
37.24 39.05t 449.11 744.80 260.3101.04.06 MONTAJE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 1,454.22
01.05 PISOS Y PAVIMENTOS 19.28645.25 765.29 1,429.82
23.10 55.57m2 572.19 694.39 17.0901.05.01 PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M 1,283.67
2.36 61.93m2 73.06 70.90 2.1901.05.02 ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M 146.15
01.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS 15.86529.72 359.17 904.75
12.20 74.16m2 529.72 359.17 15.8601.06.01 ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED 904.75
01.07 PINTURAS 30.201,497.14 469.74 1,997.08
25.83 19.63m2 398.81 100.22 8.0101.07.01 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN CIELO RASO 507.04
85.34 17.46m2 1,098.33 369.52 22.1901.07.02 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR 1,490.04
01.08 CARPINTERIA METALICA 20.10668.76 1,980.00 2,668.86
3.00 527.56u 371.52 1,200.00 11.1601.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA 1,582.68
6.00 181.03u 297.24 780.00 8.9401.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA 1,086.18




VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 010101002Presupuesto
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 01001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Mano de Obra Material Equipo SubpartidaSubcontratoItem Descripción Und. Metrado
01.09 INSTALACIONES SANITARIAS 73.462,531.82 2,748.60 5,353.88
01.09.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 4.73158.22 1,701.25 1,864.20
1.00 518.01pza 35.16 481.80 1.0501.09.01.01 LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON PEDESTAL 518.01
1.00 418.01pza 35.16 381.80 1.0501.09.01.02 INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO 418.01
1.00 639.72pza 52.74 585.40 1.5801.09.01.03 LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 639.72
1.00 288.46pza 35.16 252.25 1.0501.09.01.04 ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA CROMADAS DE DUCHA 288.46
01.09.02 RED DE DESAGUE 13.63547.65 215.28 776.56
3.00 19.56pto 37.29 20.28 1.1101.09.02.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" 58.68
1.00 21.98pto 12.43 9.18 0.3701.09.02.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" 21.98
3.00 44.88pza 93.24 41.4001.09.02.03 SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" 134.64
1.00 53.21pza 31.08 21.20 0.9301.09.02.04 REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" 53.21
2.00 13.28pza 9.32 16.96 0.2801.09.02.05 YEE PVC DE 4" A 2" 26.56
1.00 11.89pza 6.22 5.48 0.1901.09.02.06 YEE PVC SAL 2" 11.89
6.00 18.75m 92.64 17.10 2.7601.09.02.07 TUBERIA DE PVC SAL 2" 112.50
8.00 25.49m 172.48 26.24 5.2001.09.02.08 TUBERIA DE PVC SAL 4" 203.92
1.00 13.08pza 9.32 3.48 0.2801.09.02.09 CODO PVC SAL 2"X45° 13.08
1.00 17.08pza 9.32 7.48 0.2801.09.02.10 CODO PVC SAL 4"X45° 17.08
1.00 85.03pza 49.54 34.00 1.4901.09.02.11 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 85.03
1.00 37.99pto 24.77 12.48 0.7401.09.02.12 SALIDA PARA VENTILACION 2" 37.99
01.09.03 RED DE AGUA 11.07370.17 209.29 590.53
3.00 95.88pza 161.31 121.50 4.8301.09.03.01 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 287.64
18.00 11.48m 138.96 63.54 4.1401.09.03.02 TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" 206.64
10.00 6.25u 46.60 14.50 1.4001.09.03.03 CODO DE 1/2" 62.50
5.00 6.75u 23.30 9.75 0.7001.09.03.04 TEE DE 1/2" 33.75
01.09.04 DRENAJE PLUVIAL 2.9296.88 55.45 155.25
3.00 22.92m 31.62 36.18 0.9601.09.04.01 TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUVIAS 68.76
1.00 13.08pza 9.32 3.48 0.2801.09.04.02 CODO PVC SAL 3"X45° 13.08
1.00 14.33pza 9.32 4.73 0.2801.09.04.03 CODO PVC SAL 3"X90° 14.33
1.00 59.08pza 46.62 11.06 1.4001.09.04.04 SUMIDEROS DE 3" 59.08
01.09.05 INSTALACIONES ELECTRICAS 41.111,358.90 567.33 1,967.34
4.00 23.38pto 84.00 7.00 2.5201.09.05.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 93.52




VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 010101002Presupuesto
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 01001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Mano de Obra Material Equipo SubpartidaSubcontratoItem Descripción Und. Metrado
6.00 30.59pto 168.00 10.50 5.0401.09.05.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 183.54
4.00 30.24pto 112.00 5.60 3.3601.09.05.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR 120.96
100.00 6.19m 353.00 255.00 11.0001.09.05.04 ALAMBRE THW 14 AWG 619.00
1.00 99.68pza 56.00 42.00 1.6801.09.05.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA 99.68
4.00 19.54u 44.80 32.00 1.3601.09.05.06 SOCKET 78.16
4.00 22.56u 44.80 44.08 1.3601.09.05.07 INTERRUPTOR SIMPLE 90.24
6.00 22.14u 67.20 63.60 2.0401.09.05.08 TOMACORRIENTES 132.84
4.00 5.73u 16.80 5.60 0.5201.09.05.09 CAJA OCTOGONAL 22.92
10.00 4.86u 33.60 14.00 1.0001.09.05.10 CAJA RECTANGULAR 48.60
47.00 4.79m 145.70 75.20 4.2301.09.05.11 TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" 225.13
25.00 10.11m 233.00 12.75 7.0001.09.05.12 CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4" 252.75
Costo Directo 27,323.20
Gasto General ( 10.00 % ) 2,732.32






SON :      TRENTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTINUEVE  Y 65/100 NUEVOS SOLES




VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 020101003Presupuesto
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 02001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Mano de Obra Material Equipo SubpartidaSubcontratoItem Descripción Und. Metrado
01 VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 02 3,182.6610,942.45 18,886.96 33,012.08
01.01 OBRAS PRELIMINARES 52.60218.26 34.73 305.59
45.99 4.06m2 181.20 5.5201.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 186.72
33.39 3.56m2 37.06 34.73 47.0801.01.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 118.87
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 117.00501.45 618.45
3.34 41.46m3 134.44 4.0401.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 138.48
3.85 48.37m3 180.79 5.4301.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS 186.22
14.13 3.32m2 29.10 17.8101.02.03 NIVELACION DE TERRENO Y APISONADO C/T PLANCHA 46.91
9.63 4.16m2 24.75 15.3101.02.04 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T PLANCHA 40.06
5.07 20.28m3 64.39 38.4301.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 102.82
3.19 32.59m3 67.98 35.9801.02.06 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 103.96
01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 8.0956.38 90.79 155.26
0.96 161.73m3 56.38 90.79 8.0901.03.01 CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON 155.26
01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 2,821.503,374.62 11,588.52 17,784.65
18.73 366.77m3 474.24 6,209.93 185.4201.04.01 CONCRETO PREMEZCLADO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 6,869.60
341.55 4.44kg 314.23 1,192.00 10.2501.04.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (1/2") 1,516.48
931.17 4.34kg 772.87 3,249.79 18.6201.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (3/8") 4,041.28
177.93 16.47m2 1,031.99 1,898.5201.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - PLACAS METALICAS 2,930.51
46.84 12.76t 216.40 381.2801.04.05 TRANSPORTE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 597.68
46.84 39.05t 564.89 936.80 327.4101.04.06 MONTAJE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 1,829.10
01.05 PISOS Y PAVIMENTOS 25.49852.88 1,007.55 1,885.92
29.87 55.57m2 739.88 897.90 22.1001.05.01 PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M 1,659.88
3.65 61.93m2 113.00 109.65 3.3901.05.02 ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M 226.04
01.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS 15.86529.72 359.17 904.75
12.20 74.16m2 529.72 359.17 15.8601.06.01 ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED 904.75
01.07 PINTURAS 36.451,807.28 565.80 2,409.53
32.13 19.63m2 496.09 124.66 9.9601.07.01 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN CIELO RASO 630.71
101.88 17.46m2 1,311.19 441.14 26.4901.07.02 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR 1,778.82
01.08 CARPINTERIA METALICA 23.82792.60 2,380.00 3,196.42
4.00 527.56u 495.36 1,600.00 14.8801.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA 2,110.24
6.00 181.03u 297.24 780.00 8.9401.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA 1,086.18




VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 020101003Presupuesto
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 02001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Mano de Obra Material Equipo SubpartidaSubcontratoItem Descripción Und. Metrado
01.09 INSTALACIONES SANITARIAS 81.852,809.26 2,860.40 5,751.51
01.09.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 4.73158.22 1,701.25 1,864.20
1.00 518.01pza 35.16 481.80 1.0501.09.01.01 LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON PEDESTAL 518.01
1.00 418.01pza 35.16 381.80 1.0501.09.01.02 INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO 418.01
1.00 639.72pza 52.74 585.40 1.5801.09.01.03 LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 639.72
1.00 288.46pza 35.16 252.25 1.0501.09.01.04 ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA CROMADAS DE DUCHA 288.46
01.09.02 RED DE DESAGUE 13.63547.65 215.28 776.56
3.00 19.56pto 37.29 20.28 1.1101.09.02.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" 58.68
1.00 21.98pto 12.43 9.18 0.3701.09.02.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" 21.98
3.00 44.88pza 93.24 41.4001.09.02.03 SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" 134.64
1.00 53.21pza 31.08 21.20 0.9301.09.02.04 REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" 53.21
2.00 13.28pza 9.32 16.96 0.2801.09.02.05 YEE PVC DE 4" A 2" 26.56
1.00 11.89pza 6.22 5.48 0.1901.09.02.06 YEE PVC SAL 2" 11.89
6.00 18.75m 92.64 17.10 2.7601.09.02.07 TUBERIA DE PVC SAL 2" 112.50
8.00 25.49m 172.48 26.24 5.2001.09.02.08 TUBERIA DE PVC SAL 4" 203.92
1.00 13.08pza 9.32 3.48 0.2801.09.02.09 CODO PVC SAL 2"X45° 13.08
1.00 17.08pza 9.32 7.48 0.2801.09.02.10 CODO PVC SAL 4"X45° 17.08
1.00 85.03pza 49.54 34.00 1.4901.09.02.11 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 85.03
1.00 37.99pto 24.77 12.48 0.7401.09.02.12 SALIDA PARA VENTILACION 2" 37.99
01.09.03 RED DE AGUA 11.30377.89 212.82 602.01
3.00 95.88pza 161.31 121.50 4.8301.09.03.01 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 287.64
19.00 11.48m 146.68 67.07 4.3701.09.03.02 TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" 218.12
10.00 6.25u 46.60 14.50 1.4001.09.03.03 CODO DE 1/2" 62.50
5.00 6.75u 23.30 9.75 0.7001.09.03.04 TEE DE 1/2" 33.75
01.09.04 DRENAJE PLUVIAL 2.9296.88 55.45 155.25
3.00 22.92m 31.62 36.18 0.9601.09.04.01 TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUVIAS 68.76
1.00 13.08pza 9.32 3.48 0.2801.09.04.02 CODO PVC SAL 3"X45° 13.08
1.00 14.33pza 9.32 4.73 0.2801.09.04.03 CODO PVC SAL 3"X90° 14.33
1.00 59.08pza 46.62 11.06 1.4001.09.04.04 SUMIDEROS DE 3" 59.08
01.09.05 INSTALACIONES ELECTRICAS 49.271,628.62 675.60 2,353.49
5.00 23.38pto 105.00 8.75 3.1501.09.05.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 116.90




VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 020101003Presupuesto
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 02001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Mano de Obra Material Equipo SubpartidaSubcontratoItem Descripción Und. Metrado
7.00 30.59pto 196.00 12.25 5.8801.09.05.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 214.13
5.00 30.24pto 140.00 7.00 4.2001.09.05.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR 151.20
120.00 6.19m 423.60 306.00 13.2001.09.05.04 ALAMBRE THW 14 AWG 742.80
1.00 99.68pza 56.00 42.00 1.6801.09.05.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA 99.68
5.00 19.54u 56.00 40.00 1.7001.09.05.06 SOCKET 97.70
5.00 22.56u 56.00 55.10 1.7001.09.05.07 INTERRUPTOR SIMPLE 112.80
7.00 22.14u 78.40 74.20 2.3801.09.05.08 TOMACORRIENTES 154.98
5.00 5.73u 21.00 7.00 0.6501.09.05.09 CAJA OCTOGONAL 28.65
12.00 4.86u 40.32 16.80 1.2001.09.05.10 CAJA RECTANGULAR 58.32
57.00 4.79m 176.70 91.20 5.1301.09.05.11 TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" 273.03
30.00 10.11m 279.60 15.30 8.4001.09.05.12 CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4" 303.30
Costo Directo 33,012.08
Gasto General ( 10.00 % ) 3,301.21






SON :      CUARENTISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTICINCO  Y 11/100 NUEVOS SOLES




VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 030101004Presupuesto
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 03001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Mano de Obra Material Equipo SubpartidaSubcontratoItem Descripción Und. Metrado
01 VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 03 3,658.0412,781.95 21,971.45 38,411.45
01.01 OBRAS PRELIMINARES 61.39250.43 40.62 352.44
52.56 4.06m2 207.08 6.3101.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 213.39
39.06 3.56m2 43.35 40.62 55.0801.01.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 139.05
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 135.33565.71 701.04
3.91 41.46m3 157.38 4.7301.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 162.11
4.09 48.37m3 192.06 5.7701.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS 197.83
18.60 3.32m2 38.31 23.4401.02.03 NIVELACION DE TERRENO Y APISONADO C/T PLANCHA 61.75
10.23 4.16m2 26.30 16.2601.02.04 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T PLANCHA 42.56
5.65 20.28m3 71.75 42.8301.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 114.58
3.75 32.59m3 79.91 42.3001.02.06 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 122.21
01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 8.6059.89 96.47 164.96
1.02 161.73m3 59.89 96.47 8.6001.03.01 CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON 164.96
01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 3,238.993,926.18 13,549.98 20,715.16
21.58 366.77m3 546.40 7,154.85 213.6401.04.01 CONCRETO PREMEZCLADO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 7,914.90
370.22 4.44kg 340.60 1,292.07 11.1101.04.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (1/2") 1,643.78
1,152.97 4.34kg 956.96 4,023.87 23.0601.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (3/8") 5,003.89
203.82 16.47m2 1,182.16 2,174.7601.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - PLACAS METALICAS 3,356.92
53.96 12.76t 249.30 439.2301.04.05 TRANSPORTE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 688.53
53.96 39.05t 650.76 1,079.19 377.1901.04.06 MONTAJE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 2,107.14
01.05 PISOS Y PAVIMENTOS 29.961,001.88 1,182.16 2,214.00
34.86 55.57m2 863.48 1,047.89 25.8001.05.01 PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M 1,937.17
4.47 61.93m2 138.40 134.27 4.1601.05.02 ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M 276.83
01.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS 15.86529.72 359.17 904.75
12.20 74.16m2 529.72 359.17 15.8601.06.01 ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED 904.75
01.07 PINTURAS 47.652,362.05 743.27 3,152.97
39.12 19.63m2 604.01 151.79 12.1301.07.01 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN CIELO RASO 767.93
136.60 17.46m2 1,758.04 591.48 35.5201.07.02 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR 2,385.04
01.08 CARPINTERIA METALICA 30.521,015.52 3,040.00 4,086.04
5.00 527.56u 619.20 2,000.00 18.6001.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA 2,637.80
8.00 181.03u 396.32 1,040.00 11.9201.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA 1,448.24




VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 030101004Presupuesto
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 03001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Mano de Obra Material Equipo SubpartidaSubcontratoItem Descripción Und. Metrado
01.09 INSTALACIONES SANITARIAS 89.743,070.57 2,959.78 6,120.09
01.09.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 4.73158.22 1,701.25 1,864.20
1.00 518.01pza 35.16 481.80 1.0501.09.01.01 LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON PEDESTAL 518.01
1.00 418.01pza 35.16 381.80 1.0501.09.01.02 INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO 418.01
1.00 639.72pza 52.74 585.40 1.5801.09.01.03 LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 639.72
1.00 288.46pza 35.16 252.25 1.0501.09.01.04 ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA CROMADAS DE DUCHA 288.46
01.09.02 RED DE DESAGUE 13.63547.65 215.28 776.56
3.00 19.56pto 37.29 20.28 1.1101.09.02.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" 58.68
1.00 21.98pto 12.43 9.18 0.3701.09.02.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" 21.98
3.00 44.88pza 93.24 41.4001.09.02.03 SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" 134.64
1.00 53.21pza 31.08 21.20 0.9301.09.02.04 REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" 53.21
2.00 13.28pza 9.32 16.96 0.2801.09.02.05 YEE PVC DE 4" A 2" 26.56
1.00 11.89pza 6.22 5.48 0.1901.09.02.06 YEE PVC SAL 2" 11.89
6.00 18.75m 92.64 17.10 2.7601.09.02.07 TUBERIA DE PVC SAL 2" 112.50
8.00 25.49m 172.48 26.24 5.2001.09.02.08 TUBERIA DE PVC SAL 4" 203.92
1.00 13.08pza 9.32 3.48 0.2801.09.02.09 CODO PVC SAL 2"X45° 13.08
1.00 17.08pza 9.32 7.48 0.2801.09.02.10 CODO PVC SAL 4"X45° 17.08
1.00 85.03pza 49.54 34.00 1.4901.09.02.11 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 85.03
1.00 37.99pto 24.77 12.48 0.7401.09.02.12 SALIDA PARA VENTILACION 2" 37.99
01.09.03 RED DE AGUA 11.76393.33 219.88 624.97
3.00 95.88pza 161.31 121.50 4.8301.09.03.01 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 287.64
21.00 11.48m 162.12 74.13 4.8301.09.03.02 TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" 241.08
10.00 6.25u 46.60 14.50 1.4001.09.03.03 CODO DE 1/2" 62.50
5.00 6.75u 23.30 9.75 0.7001.09.03.04 TEE DE 1/2" 33.75
01.09.04 DRENAJE PLUVIAL 2.9296.88 55.45 155.25
3.00 22.92m 31.62 36.18 0.9601.09.04.01 TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUVIAS 68.76
1.00 13.08pza 9.32 3.48 0.2801.09.04.02 CODO PVC SAL 3"X45° 13.08
1.00 14.33pza 9.32 4.73 0.2801.09.04.03 CODO PVC SAL 3"X90° 14.33
1.00 59.08pza 46.62 11.06 1.4001.09.04.04 SUMIDEROS DE 3" 59.08
01.09.05 INSTALACIONES ELECTRICAS 56.701,874.49 767.92 2,699.11
6.00 23.38pto 126.00 10.50 3.7801.09.05.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 140.28




VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 030101004Presupuesto
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 03001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Mano de Obra Material Equipo SubpartidaSubcontratoItem Descripción Und. Metrado
8.00 30.59pto 224.00 14.00 6.7201.09.05.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 244.72
6.00 30.24pto 168.00 8.40 5.0401.09.05.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR 181.44
135.00 6.19m 476.55 344.25 14.8501.09.05.04 ALAMBRE THW 14 AWG 835.65
1.00 99.68pza 56.00 42.00 1.6801.09.05.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA 99.68
6.00 19.54u 67.20 48.00 2.0401.09.05.06 SOCKET 117.24
6.00 22.56u 67.20 66.12 2.0401.09.05.07 INTERRUPTOR SIMPLE 135.36
8.00 22.14u 89.60 84.80 2.7201.09.05.08 TOMACORRIENTES 177.12
6.00 5.73u 25.20 8.40 0.7801.09.05.09 CAJA OCTOGONAL 34.38
14.00 4.86u 47.04 19.60 1.4001.09.05.10 CAJA RECTANGULAR 68.04
65.00 4.79m 201.50 104.00 5.8501.09.05.11 TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" 311.35
35.00 10.11m 326.20 17.85 9.8001.09.05.12 CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4" 353.85
Costo Directo 38,411.45
Gasto General ( 10.00 % ) 3,841.15






SON :      CINCUENTICUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA  Y 63/100 NUEVOS SOLES




VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 040101005Presupuesto
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 04001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Mano de Obra Material Equipo SubpartidaSubcontratoItem Descripción Und. Metrado
01 VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 04 3,771.9513,186.62 22,218.43 39,176.99
01.01 OBRAS PRELIMINARES 66.26268.31 43.91 378.48
56.21 4.06m2 221.46 6.7501.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 228.21
42.21 3.56m2 46.85 43.91 59.5101.01.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 150.27
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 149.35614.41 763.76
4.22 41.46m3 169.85 5.1101.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 174.96
4.36 48.37m3 204.74 6.1501.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS 210.89
20.43 3.32m2 42.08 25.7501.02.03 NIVELACION DE TERRENO Y APISONADO C/T PLANCHA 67.83
10.89 4.16m2 27.99 17.3101.02.04 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T PLANCHA 45.30
6.05 20.28m3 76.83 45.8601.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 122.69
4.36 32.59m3 92.92 49.1701.02.06 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 142.09
01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 9.1964.00 103.10 176.29
1.09 161.73m3 64.00 103.10 9.1901.03.01 CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON 176.29
01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 3,325.174,012.76 13,870.41 21,208.33
22.30 366.77m3 564.64 7,393.57 220.7701.04.01 CONCRETO PREMEZCLADO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 8,178.97
363.03 4.44kg 333.99 1,266.97 10.8901.04.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (1/2") 1,611.85
1,173.26 4.34kg 973.81 4,094.67 23.4701.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (3/8") 5,091.95
208.66 16.47m2 1,210.23 2,226.4001.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - PLACAS METALICAS 3,436.63
55.76 12.76t 257.62 453.8801.04.05 TRANSPORTE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 711.50
55.76 39.05t 672.47 1,115.20 389.7601.04.06 MONTAJE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 2,177.43
01.05 PISOS Y PAVIMENTOS 32.561,089.12 1,287.38 2,409.06
38.27 55.57m2 947.95 1,150.39 28.3201.05.01 PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M 2,126.66
4.56 61.93m2 141.17 136.99 4.2401.05.02 ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M 282.40
01.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS 15.86529.72 359.17 904.75
12.20 74.16m2 529.72 359.17 15.8601.06.01 ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED 904.75
01.07 PINTURAS 45.972,279.46 711.25 3,036.68
42.34 19.63m2 653.72 164.28 13.1301.07.01 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN CIELO RASO 831.13
126.32 17.46m2 1,625.74 546.97 32.8401.07.02 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR 2,205.55
01.08 CARPINTERIA METALICA 28.29941.22 2,770.00 3,739.51
4.00 527.56u 495.36 1,600.00 14.8801.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA 2,110.24
9.00 181.03u 445.86 1,170.00 13.4101.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA 1,629.27




VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 040101005Presupuesto
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 04001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Mano de Obra Material Equipo SubpartidaSubcontratoItem Descripción Und. Metrado
01.09 INSTALACIONES SANITARIAS 99.303,387.62 3,073.21 6,560.13
01.09.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 4.73158.22 1,701.25 1,864.20
1.00 518.01pza 35.16 481.80 1.0501.09.01.01 LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON PEDESTAL 518.01
1.00 418.01pza 35.16 381.80 1.0501.09.01.02 INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO 418.01
1.00 639.72pza 52.74 585.40 1.5801.09.01.03 LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 639.72
1.00 288.46pza 35.16 252.25 1.0501.09.01.04 ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA CROMADAS DE DUCHA 288.46
01.09.02 RED DE DESAGUE 13.63547.65 215.28 776.56
3.00 19.56pto 37.29 20.28 1.1101.09.02.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" 58.68
1.00 21.98pto 12.43 9.18 0.3701.09.02.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" 21.98
3.00 44.88pza 93.24 41.4001.09.02.03 SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" 134.64
1.00 53.21pza 31.08 21.20 0.9301.09.02.04 REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" 53.21
2.00 13.28pza 9.32 16.96 0.2801.09.02.05 YEE PVC DE 4" A 2" 26.56
1.00 11.89pza 6.22 5.48 0.1901.09.02.06 YEE PVC SAL 2" 11.89
6.00 18.75m 92.64 17.10 2.7601.09.02.07 TUBERIA DE PVC SAL 2" 112.50
8.00 25.49m 172.48 26.24 5.2001.09.02.08 TUBERIA DE PVC SAL 4" 203.92
1.00 13.08pza 9.32 3.48 0.2801.09.02.09 CODO PVC SAL 2"X45° 13.08
1.00 17.08pza 9.32 7.48 0.2801.09.02.10 CODO PVC SAL 4"X45° 17.08
1.00 85.03pza 49.54 34.00 1.4901.09.02.11 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 85.03
1.00 37.99pto 24.77 12.48 0.7401.09.02.12 SALIDA PARA VENTILACION 2" 37.99
01.09.03 RED DE AGUA 13.14439.65 241.06 693.85
3.00 95.88pza 161.31 121.50 4.8301.09.03.01 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 287.64
27.00 11.48m 208.44 95.31 6.2101.09.03.02 TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" 309.96
10.00 6.25u 46.60 14.50 1.4001.09.03.03 CODO DE 1/2" 62.50
5.00 6.75u 23.30 9.75 0.7001.09.03.04 TEE DE 1/2" 33.75
01.09.04 DRENAJE PLUVIAL 2.9296.88 55.45 155.25
3.00 22.92m 31.62 36.18 0.9601.09.04.01 TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUVIAS 68.76
1.00 13.08pza 9.32 3.48 0.2801.09.04.02 CODO PVC SAL 3"X45° 13.08
1.00 14.33pza 9.32 4.73 0.2801.09.04.03 CODO PVC SAL 3"X90° 14.33
1.00 59.08pza 46.62 11.06 1.4001.09.04.04 SUMIDEROS DE 3" 59.08
01.09.05 INSTALACIONES ELECTRICAS 64.882,145.22 860.17 3,070.27
7.00 23.38pto 147.00 12.25 4.4101.09.05.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 163.66




VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 040101005Presupuesto
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 04001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Mano de Obra Material Equipo SubpartidaSubcontratoItem Descripción Und. Metrado
9.00 30.59pto 252.00 15.75 7.5601.09.05.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 275.31
7.00 30.24pto 196.00 9.80 5.8801.09.05.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR 211.68
150.00 6.19m 529.50 382.50 16.5001.09.05.04 ALAMBRE THW 14 AWG 928.50
1.00 99.68pza 56.00 42.00 1.6801.09.05.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA 99.68
7.00 19.54u 78.40 56.00 2.3801.09.05.06 SOCKET 136.78
7.00 22.56u 78.40 77.14 2.3801.09.05.07 INTERRUPTOR SIMPLE 157.92
9.00 22.14u 100.80 95.40 3.0601.09.05.08 TOMACORRIENTES 199.26
7.00 5.73u 29.40 9.80 0.9101.09.05.09 CAJA OCTOGONAL 40.11
16.00 4.86u 53.76 22.40 1.6001.09.05.10 CAJA RECTANGULAR 77.76
72.00 4.79m 223.20 115.20 6.4801.09.05.11 TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" 344.88
43.00 10.11m 400.76 21.93 12.0401.09.05.12 CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4" 434.73
Costo Directo 39,176.99
Gasto General ( 10.00 % ) 3,917.70






SON :      CINCUENTICINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTICUATRO  Y 62/100 NUEVOS SOLES




VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 050101006Presupuesto
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 05001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Mano de Obra Material Equipo SubpartidaSubcontratoItem Descripción Und. Metrado
01 VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 05 4,932.5417,127.70 29,216.84 51,277.09
01.01 OBRAS PRELIMINARES 79.93318.38 53.07 451.38
66.43 4.06m2 261.74 7.9701.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 269.71
51.03 3.56m2 56.64 53.07 71.9601.01.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 181.67
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 227.71829.56 1,057.27
5.10 41.46m3 205.28 6.1701.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 211.45
5.22 48.37m3 245.13 7.3601.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS 252.49
24.93 3.32m2 51.35 31.4201.02.03 NIVELACION DE TERRENO Y APISONADO C/T PLANCHA 82.77
13.05 4.16m2 33.54 20.7501.02.04 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T PLANCHA 54.29
7.28 20.28m3 92.45 55.1901.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 147.64
9.47 32.59m3 201.81 106.8201.02.06 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 308.63
01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 11.6381.04 130.52 223.19
1.38 161.73m3 81.04 130.52 11.6301.03.01 CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON 223.19
01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 4,322.825,149.35 17,694.53 27,166.71
28.74 366.77m3 727.69 9,528.75 284.5201.04.01 CONCRETO PREMEZCLADO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 10,540.97
469.83 4.44kg 432.24 1,639.72 14.0901.04.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (1/2") 2,086.05
1,458.24 4.34kg 1,210.34 5,089.26 29.1601.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (3/8") 6,328.76
272.55 16.47m2 1,580.79 2,908.1101.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - PLACAS METALICAS 4,488.90
71.84 12.76t 331.90 584.7801.04.05 TRANSPORTE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 916.68
71.84 39.05t 866.39 1,436.80 502.1601.04.06 MONTAJE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 2,805.35
01.05 PISOS Y PAVIMENTOS 37.851,266.23 1,498.39 2,802.47
44.77 55.57m2 1,108.96 1,345.78 33.1301.05.01 PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M 2,487.87
5.08 61.93m2 157.27 152.61 4.7201.05.02 ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M 314.60
01.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS 29.77994.31 674.18 1,698.26
22.90 74.16m2 994.31 674.18 29.7701.06.01 ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED 1,698.26
01.07 PINTURAS 54.992,726.84 850.17 3,632.00
51.16 19.63m2 789.91 198.50 15.8601.07.01 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN CIELO RASO 1,004.27
150.50 17.46m2 1,936.93 651.67 39.1301.07.02 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR 2,627.73
01.08 CARPINTERIA METALICA 37.221,238.44 3,700.00 4,975.66
6.00 527.56u 743.04 2,400.00 22.3201.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA 3,165.36
10.00 181.03u 495.40 1,300.00 14.9001.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA 1,810.30




VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 050101006Presupuesto
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 05001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Mano de Obra Material Equipo SubpartidaSubcontratoItem Descripción Und. Metrado
01.09 INSTALACIONES SANITARIAS 130.624,523.55 4,615.98 9,270.15
01.09.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 7.88263.70 2,817.10 3,088.68
2.00 518.01pza 70.32 963.60 2.1001.09.01.01 LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON PEDESTAL 1,036.02
2.00 418.01pza 70.32 763.60 2.1001.09.01.02 INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO 836.02
1.00 639.72pza 52.74 585.40 1.5801.09.01.03 LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 639.72
2.00 288.46pza 70.32 504.50 2.1001.09.01.04 ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA CROMADAS DE DUCHA 576.92
01.09.02 RED DE DESAGUE 25.121,024.39 404.24 1,453.75
7.00 19.56pto 87.01 47.32 2.5901.09.02.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" 136.92
2.00 21.98pto 24.86 18.36 0.7401.09.02.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" 43.96
6.00 44.88pza 186.48 82.8001.09.02.03 SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" 269.28
2.00 53.21pza 62.16 42.40 1.8601.09.02.04 REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" 106.42
4.00 13.28pza 18.64 33.92 0.5601.09.02.05 YEE PVC DE 4" A 2" 53.12
2.00 11.89pza 12.44 10.96 0.3801.09.02.06 YEE PVC SAL 2" 23.78
12.00 18.75m 185.28 34.20 5.5201.09.02.07 TUBERIA DE PVC SAL 2" 225.00
14.00 25.49m 301.84 45.92 9.1001.09.02.08 TUBERIA DE PVC SAL 4" 356.86
2.00 13.08pza 18.64 6.96 0.5601.09.02.09 CODO PVC SAL 2"X45° 26.16
3.00 17.08pza 27.96 22.44 0.8401.09.02.10 CODO PVC SAL 4"X45° 51.24
1.00 85.03pza 49.54 34.00 1.4901.09.02.11 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 85.03
2.00 37.99pto 49.54 24.96 1.4801.09.02.12 SALIDA PARA VENTILACION 2" 75.98
01.09.03 RED DE AGUA 16.00535.22 298.95 850.17
4.00 95.88pza 215.08 162.00 6.4401.09.03.01 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 383.52
30.00 11.48m 231.60 105.90 6.9001.09.03.02 TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" 344.40
12.00 6.25u 55.92 17.40 1.6801.09.03.03 CODO DE 1/2" 75.00
7.00 6.75u 32.62 13.65 0.9801.09.03.04 TEE DE 1/2" 47.25
01.09.04 DRENAJE PLUVIAL 5.84193.76 110.90 310.50
6.00 22.92m 63.24 72.36 1.9201.09.04.01 TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUVIAS 137.52
2.00 13.08pza 18.64 6.96 0.5601.09.04.02 CODO PVC SAL 3"X45° 26.16
2.00 14.33pza 18.64 9.46 0.5601.09.04.03 CODO PVC SAL 3"X90° 28.66
2.00 59.08pza 93.24 22.12 2.8001.09.04.04 SUMIDEROS DE 3" 118.16
01.09.05 INSTALACIONES ELECTRICAS 75.782,506.48 984.79 3,567.05
9.00 23.38pto 189.00 15.75 5.6701.09.05.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 210.42




VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 050101006Presupuesto
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 05001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Mano de Obra Material Equipo SubpartidaSubcontratoItem Descripción Und. Metrado
12.00 30.59pto 336.00 21.00 10.0801.09.05.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 367.08
9.00 30.24pto 252.00 12.60 7.5601.09.05.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR 272.16
160.00 6.19m 564.80 408.00 17.6001.09.05.04 ALAMBRE THW 14 AWG 990.40
1.00 99.68pza 56.00 42.00 1.6801.09.05.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA 99.68
9.00 19.54u 100.80 72.00 3.0601.09.05.06 SOCKET 175.86
9.00 22.56u 100.80 99.18 3.0601.09.05.07 INTERRUPTOR SIMPLE 203.04
12.00 22.14u 134.40 127.20 4.0801.09.05.08 TOMACORRIENTES 265.68
9.00 5.73u 37.80 12.60 1.1701.09.05.09 CAJA OCTOGONAL 51.57
21.00 4.86u 70.56 29.40 2.1001.09.05.10 CAJA RECTANGULAR 102.06
76.00 4.79m 235.60 121.60 6.8401.09.05.11 TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" 364.04
46.00 10.11m 428.72 23.46 12.8801.09.05.12 CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4" 465.06
Costo Directo 51,277.09
Gasto General ( 10.00 % ) 5,127.71






SON :      SETENTIDOS MIL SEISCIENTOS OCHO  Y 36/100 NUEVOS SOLES




VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 060101007Presupuesto
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 06001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Mano de Obra Material Equipo SubpartidaSubcontratoItem Descripción Und. Metrado
01 VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 06 5,573.2519,044.61 32,757.49 57,375.35
01.01 OBRAS PRELIMINARES 93.60368.44 62.23 524.27
76.65 4.06m2 302.00 9.2001.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 311.20
59.85 3.56m2 66.44 62.23 84.4001.01.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 213.07
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 217.54899.70 1,117.24
5.99 41.46m3 241.10 7.2501.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 248.35
6.58 48.37m3 308.99 9.2801.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS 318.27
26.97 3.32m2 55.56 33.9801.02.03 NIVELACION DE TERRENO Y APISONADO C/T PLANCHA 89.54
16.44 4.16m2 42.25 26.1401.02.04 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T PLANCHA 68.39
8.87 20.28m3 112.65 67.2301.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 179.88
6.53 32.59m3 139.15 73.6601.02.06 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 212.81
01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 13.8396.30 155.11 265.24
1.64 161.73m3 96.30 155.11 13.8301.03.01 CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON 265.24
01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 4,931.145,920.75 20,412.63 31,264.52
32.94 366.77m3 834.04 10,921.26 326.1001.04.01 CONCRETO PREMEZCLADO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 12,081.40
544.88 4.44kg 501.28 1,901.64 16.3501.04.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (1/2") 2,419.27
1,702.79 4.34kg 1,413.31 5,942.74 34.0601.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (3/8") 7,390.11
310.09 16.47m2 1,798.52 3,308.6601.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - PLACAS METALICAS 5,107.18
82.35 12.76t 380.45 670.3401.04.05 TRANSPORTE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 1,050.79
82.35 39.05t 993.15 1,646.99 575.6301.04.06 MONTAJE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 3,215.77
01.05 PISOS Y PAVIMENTOS 45.511,522.53 1,807.11 3,375.15
54.73 55.57m2 1,355.66 1,645.19 40.5001.05.01 PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M 3,041.35
5.39 61.93m2 166.87 161.92 5.0101.05.02 ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M 333.80
01.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS 29.77994.31 674.18 1,698.26
22.90 74.16m2 994.31 674.18 29.7701.06.01 ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED 1,698.26
01.07 PINTURAS 62.433,096.23 962.86 4,121.52
59.98 19.63m2 926.10 232.72 18.5901.07.01 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN CIELO RASO 1,177.41
168.62 17.46m2 2,170.13 730.14 43.8401.07.02 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR 2,944.11
01.08 CARPINTERIA METALICA 40.201,337.52 3,960.00 5,337.72
6.00 527.56u 743.04 2,400.00 22.3201.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA 3,165.36
12.00 181.03u 594.48 1,560.00 17.8801.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA 2,172.36




VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 060101007Presupuesto
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 06001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Mano de Obra Material Equipo SubpartidaSubcontratoItem Descripción Und. Metrado
01.09 INSTALACIONES SANITARIAS 139.234,808.83 4,723.37 9,671.43
01.09.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 7.88263.70 2,817.10 3,088.68
2.00 518.01pza 70.32 963.60 2.1001.09.01.01 LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON PEDESTAL 1,036.02
2.00 418.01pza 70.32 763.60 2.1001.09.01.02 INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO 836.02
1.00 639.72pza 52.74 585.40 1.5801.09.01.03 LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 639.72
2.00 288.46pza 70.32 504.50 2.1001.09.01.04 ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA CROMADAS DE DUCHA 576.92
01.09.02 RED DE DESAGUE 28.641,141.51 423.06 1,593.21
7.00 19.56pto 87.01 47.32 2.5901.09.02.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" 136.92
2.00 21.98pto 24.86 18.36 0.7401.09.02.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" 43.96
6.00 44.88pza 186.48 82.8001.09.02.03 SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" 269.28
2.00 53.21pza 62.16 42.40 1.8601.09.02.04 REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" 106.42
4.00 13.28pza 18.64 33.92 0.5601.09.02.05 YEE PVC DE 4" A 2" 53.12
2.00 11.89pza 12.44 10.96 0.3801.09.02.06 YEE PVC SAL 2" 23.78
14.00 18.75m 216.16 39.90 6.4401.09.02.07 TUBERIA DE PVC SAL 2" 262.50
18.00 25.49m 388.08 59.04 11.7001.09.02.08 TUBERIA DE PVC SAL 4" 458.82
2.00 13.08pza 18.64 6.96 0.5601.09.02.09 CODO PVC SAL 2"X45° 26.16
3.00 17.08pza 27.96 22.44 0.8401.09.02.10 CODO PVC SAL 4"X45° 51.24
1.00 85.03pza 49.54 34.00 1.4901.09.02.11 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 85.03
2.00 37.99pto 49.54 24.96 1.4801.09.02.12 SALIDA PARA VENTILACION 2" 75.98
01.09.03 RED DE AGUA 17.43583.14 319.50 920.07
4.00 95.88pza 215.08 162.00 6.4401.09.03.01 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 383.52
35.00 11.48m 270.20 123.55 8.0501.09.03.02 TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" 401.80
14.00 6.25u 65.24 20.30 1.9601.09.03.03 CODO DE 1/2" 87.50
7.00 6.75u 32.62 13.65 0.9801.09.03.04 TEE DE 1/2" 47.25
01.09.04 DRENAJE PLUVIAL 5.84193.76 110.90 310.50
6.00 22.92m 63.24 72.36 1.9201.09.04.01 TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUVIAS 137.52
2.00 13.08pza 18.64 6.96 0.5601.09.04.02 CODO PVC SAL 3"X45° 26.16
2.00 14.33pza 18.64 9.46 0.5601.09.04.03 CODO PVC SAL 3"X90° 28.66
2.00 59.08pza 93.24 22.12 2.8001.09.04.04 SUMIDEROS DE 3" 118.16
01.09.05 INSTALACIONES ELECTRICAS 79.442,626.72 1,052.81 3,758.97
9.00 23.38pto 189.00 15.75 5.6701.09.05.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 210.42




VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 060101007Presupuesto
VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA VUF - 06001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA - ESCUELA DE POST GRADO 26/06/2020Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Precio S/. Parcial S/.Mano de Obra Material Equipo SubpartidaSubcontratoItem Descripción Und. Metrado
12.00 30.59pto 336.00 21.00 10.0801.09.05.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 367.08
9.00 30.24pto 252.00 12.60 7.5601.09.05.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR 272.16
180.00 6.19m 635.40 459.00 19.8001.09.05.04 ALAMBRE THW 14 AWG 1,114.20
1.00 99.68pza 56.00 42.00 1.6801.09.05.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA 99.68
9.00 19.54u 100.80 72.00 3.0601.09.05.06 SOCKET 175.86
9.00 22.56u 100.80 99.18 3.0601.09.05.07 INTERRUPTOR SIMPLE 203.04
12.00 22.14u 134.40 127.20 4.0801.09.05.08 TOMACORRIENTES 265.68
9.00 5.73u 37.80 12.60 1.1701.09.05.09 CAJA OCTOGONAL 51.57
21.00 4.86u 70.56 29.40 2.1001.09.05.10 CAJA RECTANGULAR 102.06
86.00 4.79m 266.60 137.60 7.7401.09.05.11 TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" 411.94
48.00 10.11m 447.36 24.48 13.4401.09.05.12 CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4" 485.28
Costo Directo 57,375.35
Gasto General ( 10.00 % ) 5,737.54






SON :      OCHENTIUN MIL DOSCIENTOS CUARENTITRES  Y 51/100 NUEVOS SOLES
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Precios y cantidades de 









Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 010102003
Subpresupuesto 001 VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 01
26/06/2020Fecha
AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPALugar 040101








39.9180 123.753.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 160202000007 kg
72.2246 223.903.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 80202000008 kg
24.5886 86.063.50CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"0202010005 kg
645.4185 2,097.613.25ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 600203020003 kg
3.3825 172.0050.85ARENA FINA0204000000 m3
2.7740 5.552.00TIZA0204010012 kg
5.5641 330.0659.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"0205000003 m3
6.3250 268.0542.38PIEDRA GRANDE DE 8"0205000009 m3
0.5712 21.7938.14PIEDRA MEDIANA DE 4"0205000010 m3
6.1203 233.4338.14ARENA GRUESA0205010004 m3
215.2500 258.301.20CABLE THW # 14 AWG0207030000 m
1.0000 300.00300.00INODORO TANQUE BAJO NORMAL - NACIONAL0210020067 u
1.0000 150.00150.00LAVATORIO OVALIN CON PEDESTAL0210040098 u
1.0000 303.40303.40LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE0210040099 u
1.0000 82.0082.00ACCESORIOS P/ INSTALACION L/ ACERO INOX.0210090008 jgo
1.0000 250.00250.00MEZCLADORA PARA LAVATORIO CROMADA0210120130 u
1.0000 250.00250.00ROCIADOR Y MEZCLADORA CROMADA P/ DUCHA0210120131 u
1.0000 200.00200.00MEZCLADORA LAVATORIO DE COCINA A.I.0210120133 u
1.0000 80.0080.00ACCESORIO COMPLETO TANQUE BAJO0210140077 u
1.0000 21.2021.20REGISTRO DE BRONCE DE 4"0210230003 u
1.0000 7.807.80SUMIDERO CROMADO DE 2"0210270001 u
1.0000 10.9010.90SUMIDERO CROMADO DE 3"0210270003 u
1.0000 80.0080.00ACCESORIOS P/ INSTALACION DE LAVATORIO C/ PEDESTAL0210510033 u
0.6500 5.859.00SILICONA0210510034 tub
1.0000 42.0042.00TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS0212000047 pza
5.0000 53.0010.60TOMACORRIENTE SIMPLE PLANO BAKELITA0212010001 u
4.0000 44.0811.02INTERRUPTOR SIMPLE BIPOLAR BAKELITA0212020011 u
4.0000 32.008.00SOCKET DE BAKELITA0212080000 u
8.0000 11.201.40CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA LIVIANA 4" X 4" X 2 1/20212090003 u
17.0000 23.801.40CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA LIVIANA DE 4" X 2 1/8"0212090004 u
50.0000 60.001.20TUBERIA PVC ELECTRICIDAD DE 3/4" DE DIAMETRO0212950004 m
1,473.7048 1,547.391.05LADRILLO KING KONG DE ARCILLA 9 X 14 X 24 cm0217000023 u
181.6052 417.692.30LADRILLO DE ARCILLA PARA TECHO h=15 cm0217010004 u
471.5760 589.471.25LADRILLO PASTELERO 24 X 24 X 3 cm0217040006 u
159.0986 2,776.2717.45CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)0221000001 bls
41.0484 876.3821.35CERAMICA 0.30 X 0.30 M0224000029 m2
244.4211 232.200.95PEGAMENTO DE CERAMICA0224160001 kg
11.8174 49.044.15FRAGUA0224160002 kg
156.2000 7.810.05CRUCETAS DE 3 mm0224160003 u
0.2774 3.3312.00OCRE0229150009 kg
2.2235 9.454.25CINTA AISLANTE ELECTRICA  ASA PLAST 19 X 10 m.0230480000 pza
13.0093 500.8638.50HORMIGON (PUESTO EN OBRA)0238000000 m3
6.4562 51.658.00AGUA0239050000 m3
725.6128 3,628.065.00MADERA TORNILLO0243040000 p2
1.0000 34.0034.00CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA C/ TAPA0250010013 u
0.1110 5.0045.00PINTURA ESMALTE SINTETICO0254010001 gal
2.6309 92.0835.00PINTURA IMPRIMANTE0254130004 gal
18.0273 27.041.50LIJAR DE FIERRO Nª 800254130005 pl
17.9550 35.912.00LIJAR DE FIERRO Nª 1000254130006 pl
5.2244 287.7655.08PINTURA HIDRO REPELENTE0254810002 gal
6.0000 18.003.00NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" X 1 1/2"0265130064 u
22.0000 62.702.85TUBERIA PVC SAP PRESION PARA AGUA C-10 R. 1/2"0272000081 m
3.3000 3.961.20UNION PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1/2"0272030000 u
10.0000 9.500.95CODO PVC SAP PARA C/ ROSCA DE 1/2" X 90°0272060044 u
5.0000 7.251.45TEE PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1/2"0272070000 u
3.0000 35.7011.90TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 3" X 3 m0272130002 u
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 010102003
Subpresupuesto 001 VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 01
26/06/2020Fecha
AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPALugar 040101
Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.
1.2000 9.848.20TUBERIA PVC PARA DESAGUE DE 2"0272130016 u
7.0000 10.501.50CODO PVC SAL DE 2" X 90°0272140001 u
1.0000 4.254.25CODO PVC SAL DE 3" X 90°0272140002 u
1.0000 5.505.50CODO PVC SAL DE 4" X 90°0272140003 u
1.0000 3.003.00CODO PVC SAL DE 3" X 45°0272140010 u
2.0000 16.008.00YEE PVC SAL CON REDUCCION DE 4" A 2"0272150036 u
6.0000 15.002.50UNION UNIVERSAL PVC SAP 1/2"0272180011 pza
1.0000 6.006.00TRAMPA P PVC SAL DE 2"0272190001 u
1.0000 3.503.50SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL DE 2"0272210001 u
1.0000 5.005.00YEE PVC SAL 2"0272320002 u
0.4110 32.8880.00PEGAMENTO PARA PVC0272330004 gal
8.0000 20.002.50CINTA TEFLON0272330005 u
2.0500 14.357.00TUBERIA PVC SAL 2" X 3 m0273010007 pza
2.5000 20.008.00TUBERIA PVC SAL 4" X 3 m0273010009 pza
1.0000 3.003.00CODO PVC SAL 2" X 45°0273110052 pza
1.0000 7.007.00CODO PVC SAL 4" X 45°0273110054 pza
24.0000 8.400.35CURVA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4"0274020002 pza
3.0000 1,200.00400.00PUERTA METALICA C/ACCESORIOS INCLUIDOS0275010001 u
6.0000 780.00130.00VENTANA METALICA CON ACCESORIOS0275020001 u





2.3795 47.5920.00WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES0348010081 hm
0.1740 20.88120.00CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl0348040003 hm
1.2090 145.08120.00CAMION VOLQUETE 15 m30348040036 h
2.7923 29.5710.59COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP0349030001 hm
2.3795 23.8010.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"0349070004 hm
12.4880 187.3215.00MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p30349100007 hm
0.1924 23.09120.00CAMION CISTERNA DE AGUA 2000 GLNS0349130010 hm
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Obra VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 020102004
Subpresupuesto 001 VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 02
26/06/2020Fecha
AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPALugar 040101








50.1547 155.483.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 160202000007 kg
88.2507 273.583.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 80202000008 kg
30.7200 107.523.50CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"0202010005 kg
812.4400 2,640.433.25ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 600203020003 kg
4.4094 224.2250.85ARENA FINA0204000000 m3
3.5150 7.032.00TIZA0204010012 kg
7.2349 429.1759.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"0205000003 m3
7.8100 330.9942.38PIEDRA GRANDE DE 8"0205000009 m3
0.8695 33.1638.14PIEDRA MEDIANA DE 4"0205000010 m3
7.7506 295.6138.14ARENA GRUESA0205010004 m3
235.7500 282.901.20CABLE THW # 14 AWG0207030000 m
1.0000 300.00300.00INODORO TANQUE BAJO NORMAL - NACIONAL0210020067 u
1.0000 150.00150.00LAVATORIO OVALIN CON PEDESTAL0210040098 u
1.0000 303.40303.40LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE0210040099 u
1.0000 82.0082.00ACCESORIOS P/ INSTALACION L/ ACERO INOX.0210090008 jgo
1.0000 250.00250.00MEZCLADORA PARA LAVATORIO CROMADA0210120130 u
1.0000 250.00250.00ROCIADOR Y MEZCLADORA CROMADA P/ DUCHA0210120131 u
1.0000 200.00200.00MEZCLADORA LAVATORIO DE COCINA A.I.0210120133 u
1.0000 80.0080.00ACCESORIO COMPLETO TANQUE BAJO0210140077 u
1.0000 21.2021.20REGISTRO DE BRONCE DE 4"0210230003 u
3.0000 23.407.80SUMIDERO CROMADO DE 2"0210270001 u
1.0000 10.9010.90SUMIDERO CROMADO DE 3"0210270003 u
1.0000 80.0080.00ACCESORIOS P/ INSTALACION DE LAVATORIO C/ PEDESTAL0210510033 u
0.6500 5.859.00SILICONA0210510034 tub
1.0000 42.0042.00TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS0212000047 pza
7.0000 74.2010.60TOMACORRIENTE SIMPLE PLANO BAKELITA0212010001 u
5.0000 55.1011.02INTERRUPTOR SIMPLE BIPOLAR BAKELITA0212020011 u
5.0000 40.008.00SOCKET DE BAKELITA0212080000 u
10.0000 14.001.40CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA LIVIANA 4" X 4" X 2 1/20212090003 u
19.0000 26.601.40CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA LIVIANA DE 4" X 2 1/8"0212090004 u
55.0000 66.001.20TUBERIA PVC ELECTRICIDAD DE 3/4" DE DIAMETRO0212950004 m
1,767.4952 1,855.871.05LADRILLO KING KONG DE ARCILLA 9 X 14 X 24 cm0217000023 u
221.5878 509.652.30LADRILLO DE ARCILLA PARA TECHO h=15 cm0217010004 u
597.5440 746.931.25LADRILLO PASTELERO 24 X 24 X 3 cm0217040006 u
203.4235 3,549.7417.45CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)0221000001 bls
49.5022 1,056.8721.35CERAMICA 0.30 X 0.30 M0224000029 m2
294.7490 280.010.95PEGAMENTO DE CERAMICA0224160001 kg
14.6313 60.724.15FRAGUA0224160002 kg
188.4000 9.420.05CRUCETAS DE 3 mm0224160003 u
0.3515 4.2212.00OCRE0229150009 kg
2.4353 10.354.25CINTA AISLANTE ELECTRICA  ASA PLAST 19 X 10 m.0230480000 pza
16.4171 632.0638.50HORMIGON (PUESTO EN OBRA)0238000000 m3
8.1660 65.338.00AGUA0239050000 m3
912.2611 4,561.315.00MADERA TORNILLO0243040000 p2
1.0000 34.0034.00CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA C/ TAPA0250010013 u
0.1406 6.3345.00PINTURA ESMALTE SINTETICO0254010001 gal
3.4552 120.9335.00PINTURA IMPRIMANTE0254130004 gal
23.7385 35.611.50LIJAR DE FIERRO Nª 800254130005 pl
23.6399 47.282.00LIJAR DE FIERRO Nª 1000254130006 pl
6.8611 377.9155.08PINTURA HIDRO REPELENTE0254810002 gal
6.0000 18.003.00NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" X 1 1/2"0265130064 u
27.0000 76.952.85TUBERIA PVC SAP PRESION PARA AGUA C-10 R. 1/2"0272000081 m
4.0500 4.861.20UNION PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1/2"0272030000 u
10.0000 9.500.95CODO PVC SAP PARA C/ ROSCA DE 1/2" X 90°0272060044 u
5.0000 7.251.45TEE PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1/2"0272070000 u
3.0000 35.7011.90TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 3" X 3 m0272130002 u
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Obra VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 020102004
Subpresupuesto 001 VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 02
26/06/2020Fecha
AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPALugar 040101
Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.
1.2000 9.848.20TUBERIA PVC PARA DESAGUE DE 2"0272130016 u
7.0000 10.501.50CODO PVC SAL DE 2" X 90°0272140001 u
1.0000 4.254.25CODO PVC SAL DE 3" X 90°0272140002 u
1.0000 5.505.50CODO PVC SAL DE 4" X 90°0272140003 u
1.0000 3.003.00CODO PVC SAL DE 3" X 45°0272140010 u
2.0000 16.008.00YEE PVC SAL CON REDUCCION DE 4" A 2"0272150036 u
6.0000 15.002.50UNION UNIVERSAL PVC SAP 1/2"0272180011 pza
3.0000 18.006.00TRAMPA P PVC SAL DE 2"0272190001 u
1.0000 3.503.50SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL DE 2"0272210001 u
1.0000 5.005.00YEE PVC SAL 2"0272320002 u
0.4730 37.8480.00PEGAMENTO PARA PVC0272330004 gal
9.0000 22.502.50CINTA TEFLON0272330005 u
3.1000 21.707.00TUBERIA PVC SAL 2" X 3 m0273010007 pza
3.2000 25.608.00TUBERIA PVC SAL 4" X 3 m0273010009 pza
1.0000 3.003.00CODO PVC SAL 2" X 45°0273110052 pza
1.0000 7.007.00CODO PVC SAL 4" X 45°0273110054 pza
32.0000 11.200.35CURVA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4"0274020002 pza
4.0000 1,600.00400.00PUERTA METALICA C/ACCESORIOS INCLUIDOS0275010001 u
6.0000 780.00130.00VENTANA METALICA CON ACCESORIOS0275020001 u





3.0269 60.5420.00WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES0348010081 hm
0.1974 23.69120.00CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl0348040003 hm
1.7946 215.35120.00CAMION VOLQUETE 15 m30348040036 h
3.6119 38.2510.59COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP0349030001 hm
3.0266 30.2710.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"0349070004 hm
16.0427 240.6415.00MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p30349100007 hm
0.2627 31.52120.00CAMION CISTERNA DE AGUA 2000 GLNS0349130010 hm
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55.0965 170.803.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 160202000007 kg
112.8129 349.723.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 80202000008 kg
36.1086 126.383.50CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"0202010005 kg
893.0708 2,902.483.25ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 600203020003 kg
5.4720 278.2550.85ARENA FINA0204000000 m3
4.0960 8.192.00TIZA0204010012 kg
8.4434 500.8659.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"0205000003 m3
9.7300 412.3642.38PIEDRA GRANDE DE 8"0205000009 m3
0.8485 32.3638.14PIEDRA MEDIANA DE 4"0205000010 m3
9.5412 363.9038.14ARENA GRUESA0205010004 m3
266.5000 319.801.20CABLE THW # 14 AWG0207030000 m
1.0000 300.00300.00INODORO TANQUE BAJO NORMAL - NACIONAL0210020067 u
1.0000 150.00150.00LAVATORIO OVALIN CON PEDESTAL0210040098 u
1.0000 303.40303.40LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE0210040099 u
1.0000 82.0082.00ACCESORIOS P/ INSTALACION L/ ACERO INOX.0210090008 jgo
1.0000 250.00250.00MEZCLADORA PARA LAVATORIO CROMADA0210120130 u
1.0000 250.00250.00ROCIADOR Y MEZCLADORA CROMADA P/ DUCHA0210120131 u
1.0000 200.00200.00MEZCLADORA LAVATORIO DE COCINA A.I.0210120133 u
1.0000 80.0080.00ACCESORIO COMPLETO TANQUE BAJO0210140077 u
1.0000 21.2021.20REGISTRO DE BRONCE DE 4"0210230003 u
3.0000 23.407.80SUMIDERO CROMADO DE 2"0210270001 u
1.0000 10.9010.90SUMIDERO CROMADO DE 3"0210270003 u
1.0000 80.0080.00ACCESORIOS P/ INSTALACION DE LAVATORIO C/ PEDESTAL0210510033 u
0.6500 5.859.00SILICONA0210510034 tub
1.0000 42.0042.00TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS0212000047 pza
9.0000 95.4010.60TOMACORRIENTE SIMPLE PLANO BAKELITA0212010001 u
7.0000 77.1411.02INTERRUPTOR SIMPLE BIPOLAR BAKELITA0212020011 u
6.0000 48.008.00SOCKET DE BAKELITA0212080000 u
12.0000 16.801.40CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA LIVIANA 4" X 4" X 2 1/20212090003 u
32.0000 44.801.40CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA LIVIANA DE 4" X 2 1/8"0212090004 u
65.0000 78.001.20TUBERIA PVC ELECTRICIDAD DE 3/4" DE DIAMETRO0212950004 m
2,435.3333 2,557.101.05LADRILLO KING KONG DE ARCILLA 9 X 14 X 24 cm0217000023 u
277.7739 638.882.30LADRILLO DE ARCILLA PARA TECHO h=15 cm0217010004 u
696.3200 870.401.25LADRILLO PASTELERO 24 X 24 X 3 cm0217040006 u
244.6700 4,269.4917.45CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)0221000001 bls
59.3631 1,267.4021.35CERAMICA 0.30 X 0.30 M0224000029 m2
353.4612 335.790.95PEGAMENTO DE CERAMICA0224160001 kg
17.9109 74.334.15FRAGUA0224160002 kg
226.0000 11.300.05CRUCETAS DE 3 mm0224160003 u
0.4096 4.9212.00OCRE0229150009 kg
2.7529 11.704.25CINTA AISLANTE ELECTRICA  ASA PLAST 19 X 10 m.0230480000 pza
19.6908 758.1038.50HORMIGON (PUESTO EN OBRA)0238000000 m3
9.9513 79.618.00AGUA0239050000 m3
1,084.6060 5,423.035.00MADERA TORNILLO0243040000 p2
1.0000 34.0034.00CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA C/ TAPA0250010013 u
0.1638 7.3745.00PINTURA ESMALTE SINTETICO0254010001 gal
4.6079 161.2835.00PINTURA IMPRIMANTE0254130004 gal
31.9200 47.881.50LIJAR DE FIERRO Nª 800254130005 pl
31.7907 63.582.00LIJAR DE FIERRO Nª 1000254130006 pl
9.1502 503.9955.08PINTURA HIDRO REPELENTE0254810002 gal
6.0000 18.003.00NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" X 1 1/2"0265130064 u
32.0000 91.202.85TUBERIA PVC SAP PRESION PARA AGUA C-10 R. 1/2"0272000081 m
4.8000 5.761.20UNION PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1/2"0272030000 u
10.0000 9.500.95CODO PVC SAP PARA C/ ROSCA DE 1/2" X 90°0272060044 u
5.0000 7.251.45TEE PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1/2"0272070000 u
3.0000 35.7011.90TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 3" X 3 m0272130002 u
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1.2000 9.848.20TUBERIA PVC PARA DESAGUE DE 2"0272130016 u
7.0000 10.501.50CODO PVC SAL DE 2" X 90°0272140001 u
1.0000 4.254.25CODO PVC SAL DE 3" X 90°0272140002 u
1.0000 5.505.50CODO PVC SAL DE 4" X 90°0272140003 u
1.0000 3.003.00CODO PVC SAL DE 3" X 45°0272140010 u
2.0000 16.008.00YEE PVC SAL CON REDUCCION DE 4" A 2"0272150036 u
6.0000 15.002.50UNION UNIVERSAL PVC SAP 1/2"0272180011 pza
3.0000 18.006.00TRAMPA P PVC SAL DE 2"0272190001 u
1.0000 3.503.50SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL DE 2"0272210001 u
1.0000 5.005.00YEE PVC SAL 2"0272320002 u
0.5350 42.8080.00PEGAMENTO PARA PVC0272330004 gal
10.0000 25.002.50CINTA TEFLON0272330005 u
3.1000 21.707.00TUBERIA PVC SAL 2" X 3 m0273010007 pza
3.2000 25.608.00TUBERIA PVC SAL 4" X 3 m0273010009 pza
1.0000 3.003.00CODO PVC SAL 2" X 45°0273110052 pza
1.0000 7.007.00CODO PVC SAL 4" X 45°0273110054 pza
41.0000 14.350.35CURVA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4"0274020002 pza
5.0000 2,000.00400.00PUERTA METALICA C/ACCESORIOS INCLUIDOS0275010001 u
8.0000 1,040.00130.00VENTANA METALICA CON ACCESORIOS0275020001 u





3.4189 68.3820.00WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES0348010081 hm
0.2669 32.03120.00CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl0348040003 hm
1.9128 229.54120.00CAMION VOLQUETE 15 m30348040036 h
4.2317 44.8110.59COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP0349030001 hm
3.4186 34.1910.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"0349070004 hm
19.2013 288.0215.00MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p30349100007 hm
0.2900 34.80120.00CAMION CISTERNA DE AGUA 2000 GLNS0349130010 hm
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54.2774 168.263.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 160202000007 kg
101.3355 314.143.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 80202000008 kg
34.7169 121.513.50CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"0202010005 kg
879.7400 2,859.163.25ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 600203020003 kg
5.4912 279.2350.85ARENA FINA0204000000 m3
4.4510 8.902.00TIZA0204010012 kg
8.4954 503.9559.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"0205000003 m3
8.8900 376.7642.38PIEDRA GRANDE DE 8"0205000009 m3
0.7939 30.2838.14PIEDRA MEDIANA DE 4"0205000010 m3
9.3519 356.6838.14ARENA GRUESA0205010004 m3
287.0000 344.401.20CABLE THW # 14 AWG0207030000 m
1.0000 300.00300.00INODORO TANQUE BAJO NORMAL - NACIONAL0210020067 u
1.0000 150.00150.00LAVATORIO OVALIN CON PEDESTAL0210040098 u
1.0000 303.40303.40LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE0210040099 u
1.0000 82.0082.00ACCESORIOS P/ INSTALACION L/ ACERO INOX.0210090008 jgo
1.0000 250.00250.00MEZCLADORA PARA LAVATORIO CROMADA0210120130 u
1.0000 250.00250.00ROCIADOR Y MEZCLADORA CROMADA P/ DUCHA0210120131 u
1.0000 200.00200.00MEZCLADORA LAVATORIO DE COCINA A.I.0210120133 u
1.0000 80.0080.00ACCESORIO COMPLETO TANQUE BAJO0210140077 u
1.0000 21.2021.20REGISTRO DE BRONCE DE 4"0210230003 u
3.0000 23.407.80SUMIDERO CROMADO DE 2"0210270001 u
1.0000 10.9010.90SUMIDERO CROMADO DE 3"0210270003 u
1.0000 80.0080.00ACCESORIOS P/ INSTALACION DE LAVATORIO C/ PEDESTAL0210510033 u
0.6500 5.859.00SILICONA0210510034 tub
1.0000 42.0042.00TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS0212000047 pza
9.0000 95.4010.60TOMACORRIENTE SIMPLE PLANO BAKELITA0212010001 u
7.0000 77.1411.02INTERRUPTOR SIMPLE BIPOLAR BAKELITA0212020011 u
7.0000 56.008.00SOCKET DE BAKELITA0212080000 u
14.0000 19.601.40CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA LIVIANA 4" X 4" X 2 1/20212090003 u
32.0000 44.801.40CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA LIVIANA DE 4" X 2 1/8"0212090004 u
68.0000 81.601.20TUBERIA PVC ELECTRICIDAD DE 3/4" DE DIAMETRO0212950004 m
2,077.9200 2,181.821.05LADRILLO KING KONG DE ARCILLA 9 X 14 X 24 cm0217000023 u
295.2400 679.052.30LADRILLO DE ARCILLA PARA TECHO h=15 cm0217010004 u
756.6640 945.831.25LADRILLO PASTELERO 24 X 24 X 3 cm0217040006 u
236.7352 4,131.0317.45CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)0221000001 bls
57.2094 1,221.4221.35CERAMICA 0.30 X 0.30 M0224000029 m2
340.6433 323.610.95PEGAMENTO DE CERAMICA0224160001 kg
17.1976 71.374.15FRAGUA0224160002 kg
217.8000 10.890.05CRUCETAS DE 3 mm0224160003 u
0.4451 5.3412.00OCRE0229150009 kg
2.9647 12.604.25CINTA AISLANTE ELECTRICA  ASA PLAST 19 X 10 m.0230480000 pza
18.0335 694.2938.50HORMIGON (PUESTO EN OBRA)0238000000 m3
9.6016 76.818.00AGUA0239050000 m3
1,044.3420 5,221.715.00MADERA TORNILLO0243040000 p2
1.0000 34.0034.00CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA C/ TAPA0250010013 u
0.1780 8.0145.00PINTURA ESMALTE SINTETICO0254010001 gal
4.5182 158.1435.00PINTURA IMPRIMANTE0254130004 gal
31.0684 46.601.50LIJAR DE FIERRO Nª 800254130005 pl
30.9402 61.882.00LIJAR DE FIERRO Nª 1000254130006 pl
8.9719 494.1755.08PINTURA HIDRO REPELENTE0254810002 gal
6.0000 18.003.00NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" X 1 1/2"0265130064 u
37.0000 105.452.85TUBERIA PVC SAP PRESION PARA AGUA C-10 R. 1/2"0272000081 m
5.5500 6.661.20UNION PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1/2"0272030000 u
10.0000 20.002.00CODO PVC SAP PARA C/ ROSCA DE 1/2" X 90°0272060044 u
5.0000 7.251.45TEE PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1/2"0272070000 u
3.0000 35.7011.90TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 3" X 3 m0272130002 u
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1.2000 9.848.20TUBERIA PVC PARA DESAGUE DE 2"0272130016 u
7.0000 10.501.50CODO PVC SAL DE 2" X 90°0272140001 u
1.0000 4.254.25CODO PVC SAL DE 3" X 90°0272140002 u
1.0000 5.505.50CODO PVC SAL DE 4" X 90°0272140003 u
1.0000 3.003.00CODO PVC SAL DE 3" X 45°0272140010 u
2.0000 16.008.00YEE PVC SAL CON REDUCCION DE 4" A 2"0272150036 u
6.0000 15.002.50UNION UNIVERSAL PVC SAP 1/2"0272180011 pza
3.0000 18.006.00TRAMPA P PVC SAL DE 2"0272190001 u
1.0000 3.503.50SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL DE 2"0272210001 u
1.0000 5.005.00YEE PVC SAL 2"0272320002 u
0.5840 46.7280.00PEGAMENTO PARA PVC0272330004 gal
11.0000 27.502.50CINTA TEFLON0272330005 u
3.1000 21.707.00TUBERIA PVC SAL 2" X 3 m0273010007 pza
3.2000 25.608.00TUBERIA PVC SAL 4" X 3 m0273010009 pza
1.0000 3.003.00CODO PVC SAL 2" X 45°0273110052 pza
1.0000 7.007.00CODO PVC SAL 4" X 45°0273110054 pza
59.0000 20.650.35CURVA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4"0274020002 pza
4.0000 1,600.00400.00PUERTA METALICA C/ACCESORIOS INCLUIDOS0275010001 u
9.0000 1,170.00130.00VENTANA METALICA CON ACCESORIOS0275020001 u





3.4084 68.1720.00WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES0348010081 hm
0.2448 29.38120.00CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl0348040003 hm
1.8528 222.34120.00CAMION VOLQUETE 15 m30348040036 h
4.1203 43.6310.59COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP0349030001 hm
3.4081 34.0810.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"0349070004 hm
18.6685 280.0315.00MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p30349100007 hm
0.2901 34.81120.00CAMION CISTERNA DE AGUA 2000 GLNS0349130010 hm
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77.1612 239.203.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 160202000007 kg
124.3161 385.383.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 80202000008 kg
45.1743 158.113.50CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"0202010005 kg
1,247.2000 4,053.403.25ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 600203020003 kg
6.7252 341.9850.85ARENA FINA0204000000 m3
5.2250 10.452.00TIZA0204010012 kg
12.6634 751.1959.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"0205000003 m3
11.3050 479.1142.38PIEDRA GRANDE DE 8"0205000009 m3
1.0039 38.2938.14PIEDRA MEDIANA DE 4"0205000010 m3
12.6825 483.7138.14ARENA GRUESA0205010004 m3
338.2500 405.901.20CABLE THW # 14 AWG0207030000 m
2.0000 600.00300.00INODORO TANQUE BAJO NORMAL - NACIONAL0210020067 u
2.0000 300.00150.00LAVATORIO OVALIN CON PEDESTAL0210040098 u
1.0000 303.40303.40LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE0210040099 u
1.0000 82.0082.00ACCESORIOS P/ INSTALACION L/ ACERO INOX.0210090008 jgo
2.0000 500.00250.00MEZCLADORA PARA LAVATORIO CROMADA0210120130 u
2.0000 500.00250.00ROCIADOR Y MEZCLADORA CROMADA P/ DUCHA0210120131 u
1.0000 200.00200.00MEZCLADORA LAVATORIO DE COCINA A.I.0210120133 u
2.0000 160.0080.00ACCESORIO COMPLETO TANQUE BAJO0210140077 u
2.0000 42.4021.20REGISTRO DE BRONCE DE 4"0210230003 u
6.0000 46.807.80SUMIDERO CROMADO DE 2"0210270001 u
2.0000 21.8010.90SUMIDERO CROMADO DE 3"0210270003 u
2.0000 160.0080.00ACCESORIOS P/ INSTALACION DE LAVATORIO C/ PEDESTAL0210510033 u
1.3000 11.709.00SILICONA0210510034 tub
1.0000 42.0042.00TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS0212000047 pza
12.0000 127.2010.60TOMACORRIENTE SIMPLE PLANO BAKELITA0212010001 u
9.0000 99.1811.02INTERRUPTOR SIMPLE BIPOLAR BAKELITA0212020011 u
9.0000 72.008.00SOCKET DE BAKELITA0212080000 u
18.0000 25.201.40CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA LIVIANA 4" X 4" X 2 1/20212090003 u
42.0000 58.801.40CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA LIVIANA DE 4" X 2 1/8"0212090004 u
84.0000 100.801.20TUBERIA PVC ELECTRICIDAD DE 3/4" DE DIAMETRO0212950004 m
2,417.9429 2,538.841.05LADRILLO KING KONG DE ARCILLA 9 X 14 X 24 cm0217000023 u
337.3270 775.852.30LADRILLO DE ARCILLA PARA TECHO h=15 cm0217010004 u
888.2560 1,110.321.25LADRILLO PASTELERO 24 X 24 X 3 cm0217040006 u
322.8022 5,632.9017.45CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)0221000001 bls
83.7785 1,788.6721.35CERAMICA 0.30 X 0.30 M0224000029 m2
498.8349 473.890.95PEGAMENTO DE CERAMICA0224160001 kg
23.9470 99.384.15FRAGUA0224160002 kg
319.1200 15.960.05CRUCETAS DE 3 mm0224160003 u
0.5225 6.2712.00OCRE0229150009 kg
3.4941 14.854.25CINTA AISLANTE ELECTRICA  ASA PLAST 19 X 10 m.0230480000 pza
23.2395 894.7238.50HORMIGON (PUESTO EN OBRA)0238000000 m3
12.6375 101.108.00AGUA0239050000 m3
1,343.5635 6,717.825.00MADERA TORNILLO0243040000 p2
1.0000 34.0034.00CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA C/ TAPA0250010013 u
0.2090 9.4145.00PINTURA ESMALTE SINTETICO0254010001 gal
5.1963 181.8735.00PINTURA IMPRIMANTE0254130004 gal
35.2882 52.931.50LIJAR DE FIERRO Nª 800254130005 pl
35.1291 70.262.00LIJAR DE FIERRO Nª 1000254130006 pl
10.3186 568.3555.08PINTURA HIDRO REPELENTE0254810002 gal
10.0000 30.003.00NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" X 1 1/2"0265130064 u
42.0000 119.702.85TUBERIA PVC SAP PRESION PARA AGUA C-10 R. 1/2"0272000081 m
6.3000 7.561.20UNION PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1/2"0272030000 u
12.0000 11.400.95CODO PVC SAP PARA C/ ROSCA DE 1/2" X 90°0272060044 u
4.0000 5.801.45TEE PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1/2"0272070000 u
6.0000 71.4011.90TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 3" X 3 m0272130002 u
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2.8000 22.968.20TUBERIA PVC PARA DESAGUE DE 2"0272130016 u
16.0000 24.001.50CODO PVC SAL DE 2" X 90°0272140001 u
2.0000 8.504.25CODO PVC SAL DE 3" X 90°0272140002 u
2.0000 11.005.50CODO PVC SAL DE 4" X 90°0272140003 u
2.0000 6.003.00CODO PVC SAL DE 3" X 45°0272140010 u
4.0000 32.008.00YEE PVC SAL CON REDUCCION DE 4" A 2"0272150036 u
10.0000 25.002.50UNION UNIVERSAL PVC SAP 1/2"0272180011 pza
6.0000 36.006.00TRAMPA P PVC SAL DE 2"0272190001 u
2.0000 7.003.50SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL DE 2"0272210001 u
2.0000 10.005.00YEE PVC SAL 2"0272320002 u
0.8280 66.2480.00PEGAMENTO PARA PVC0272330004 gal
12.6000 31.502.50CINTA TEFLON0272330005 u
6.2000 43.407.00TUBERIA PVC SAL 2" X 3 m0273010007 pza
5.7000 45.608.00TUBERIA PVC SAL 4" X 3 m0273010009 pza
2.0000 6.003.00CODO PVC SAL 2" X 45°0273110052 pza
3.0000 21.007.00CODO PVC SAL 4" X 45°0273110054 pza
67.0000 23.450.35CURVA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4"0274020002 pza
6.0000 2,400.00400.00PUERTA METALICA C/ACCESORIOS INCLUIDOS0275010001 u
10.0000 1,300.00130.00VENTANA METALICA CON ACCESORIOS0275020001 u





5.4355 108.7120.00WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES0348010081 hm
0.3106 37.27120.00CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl0348040003 hm
2.2896 274.75120.00CAMION VOLQUETE 15 m30348040036 h
5.1804 54.8610.59COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP0349030001 hm
5.4348 54.3510.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"0349070004 hm
24.7960 371.9415.00MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p30349100007 hm
0.3633 43.60120.00CAMION CISTERNA DE AGUA 2000 GLNS0349130010 hm
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90.3290 280.023.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 160202000007 kg
165.2176 512.173.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 80202000008 kg
51.5143 180.303.50CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"0202010005 kg
1,460.1108 4,745.363.25ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 600203020003 kg
7.8399 398.6650.85ARENA FINA0204000000 m3
6.3210 12.642.00TIZA0204010012 kg
15.3424 910.1159.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"0205000003 m3
12.8850 546.0742.38PIEDRA GRANDE DE 8"0205000009 m3
1.1383 43.4138.14PIEDRA MEDIANA DE 4"0205000010 m3
16.0265 611.2538.14ARENA GRUESA0205010004 m3
389.5000 467.401.20CABLE THW # 14 AWG0207030000 m
2.0000 600.00300.00INODORO TANQUE BAJO NORMAL - NACIONAL0210020067 u
2.0000 300.00150.00LAVATORIO OVALIN CON PEDESTAL0210040098 u
1.0000 303.40303.40LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE0210040099 u
1.0000 82.0082.00ACCESORIOS P/ INSTALACION L/ ACERO INOX.0210090008 jgo
2.0000 500.00250.00MEZCLADORA PARA LAVATORIO CROMADA0210120130 u
2.0000 500.00250.00ROCIADOR Y MEZCLADORA CROMADA P/ DUCHA0210120131 u
1.0000 200.00200.00MEZCLADORA LAVATORIO DE COCINA A.I.0210120133 u
2.0000 160.0080.00ACCESORIO COMPLETO TANQUE BAJO0210140077 u
2.0000 42.4021.20REGISTRO DE BRONCE DE 4"0210230003 u
6.0000 46.807.80SUMIDERO CROMADO DE 2"0210270001 u
2.0000 21.8010.90SUMIDERO CROMADO DE 3"0210270003 u
2.0000 160.0080.00ACCESORIOS P/ INSTALACION DE LAVATORIO C/ PEDESTAL0210510033 u
1.3000 11.709.00SILICONA0210510034 tub
1.0000 42.0042.00TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS0212000047 pza
12.0000 127.2010.60TOMACORRIENTE SIMPLE PLANO BAKELITA0212010001 u
9.0000 99.1811.02INTERRUPTOR SIMPLE BIPOLAR BAKELITA0212020011 u
9.0000 72.008.00SOCKET DE BAKELITA0212080000 u
18.0000 25.201.40CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA LIVIANA 4" X 4" X 2 1/20212090003 u
42.0000 58.801.40CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA LIVIANA DE 4" X 2 1/8"0212090004 u
88.0000 105.601.20TUBERIA PVC ELECTRICIDAD DE 3/4" DE DIAMETRO0212950004 m
3,694.8200 3,879.561.05LADRILLO KING KONG DE ARCILLA 9 X 14 X 24 cm0217000023 u
435.6000 1,001.882.30LADRILLO DE ARCILLA PARA TECHO h=15 cm0217010004 u
1,074.5700 1,343.211.25LADRILLO PASTELERO 24 X 24 X 3 cm0217040006 u
389.0494 6,788.9117.45CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)0221000001 bls
97.8279 2,088.6321.35CERAMICA 0.30 X 0.30 M0224000029 m2
582.4952 553.370.95PEGAMENTO DE CERAMICA0224160001 kg
28.6208 118.784.15FRAGUA0224160002 kg
372.6400 18.630.05CRUCETAS DE 3 mm0224160003 u
0.6321 7.5912.00OCRE0229150009 kg
4.0235 17.104.25CINTA AISLANTE ELECTRICA  ASA PLAST 19 X 10 m.0230480000 pza
26.4700 1,019.1038.50HORMIGON (PUESTO EN OBRA)0238000000 m3
15.3613 122.898.00AGUA0239050000 m3
1,526.0908 7,630.455.00MADERA TORNILLO0243040000 p2
1.0000 34.0034.00CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA C/ TAPA0250010013 u
0.2528 11.3845.00PINTURA ESMALTE SINTETICO0254010001 gal
5.6134 196.4735.00PINTURA IMPRIMANTE0254130004 gal
37.1584 55.741.50LIJAR DE FIERRO Nª 800254130005 pl
36.9612 73.922.00LIJAR DE FIERRO Nª 1000254130006 pl
11.1468 613.9755.08PINTURA HIDRO REPELENTE0254810002 gal
10.0000 30.003.00NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" X 1 1/2"0265130064 u
49.0000 139.652.85TUBERIA PVC SAP PRESION PARA AGUA C-10 R. 1/2"0272000081 m
7.3500 8.821.20UNION PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1/2"0272030000 u
14.0000 13.300.95CODO PVC SAP PARA C/ ROSCA DE 1/2" X 90°0272060044 u
7.0000 10.151.45TEE PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1/2"0272070000 u
6.0000 71.4011.90TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 3" X 3 m0272130002 u
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2.8000 22.968.20TUBERIA PVC PARA DESAGUE DE 2"0272130016 u
16.0000 24.001.50CODO PVC SAL DE 2" X 90°0272140001 u
2.0000 8.504.25CODO PVC SAL DE 3" X 90°0272140002 u
2.0000 11.005.50CODO PVC SAL DE 4" X 90°0272140003 u
2.0000 6.003.00CODO PVC SAL DE 3" X 45°0272140010 u
4.0000 32.008.00YEE PVC SAL CON REDUCCION DE 4" A 2"0272150036 u
10.0000 25.002.50UNION UNIVERSAL PVC SAP 1/2"0272180011 pza
6.0000 36.006.00TRAMPA P PVC SAL DE 2"0272190001 u
2.0000 7.003.50SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL DE 2"0272210001 u
2.0000 10.005.00YEE PVC SAL 2"0272320002 u
0.8880 71.0480.00PEGAMENTO PARA PVC0272330004 gal
15.0000 37.502.50CINTA TEFLON0272330005 u
6.9000 48.307.00TUBERIA PVC SAL 2" X 3 m0273010007 pza
7.1000 56.808.00TUBERIA PVC SAL 4" X 3 m0273010009 pza
2.0000 6.003.00CODO PVC SAL 2" X 45°0273110052 pza
3.0000 21.007.00CODO PVC SAL 4" X 45°0273110054 pza
70.0000 24.500.35CURVA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4"0274020002 pza
6.0000 2,400.00400.00PUERTA METALICA C/ACCESORIOS INCLUIDOS0275010001 u
12.0000 1,560.00130.00VENTANA METALICA CON ACCESORIOS0275020001 u





6.4974 129.9520.00WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES0348010081 hm
0.3542 42.50120.00CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl0348040003 hm
2.5602 307.22120.00CAMION VOLQUETE 15 m30348040036 h
5.9243 62.7410.59COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP0349030001 hm
6.4960 64.9610.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"0349070004 hm
29.4612 441.9215.00MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p30349100007 hm
0.4158 49.90120.00CAMION CISTERNA DE AGUA 2000 GLNS0349130010 hm













Anexo B - 04.  
Tiempo Unitario de 











Tiempo para programación (Mano de Obra)
VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 01
Descripción Partida
Subpresupuesto 001








VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 01
VIVIENDA UNIFAMILIAR CON ALBAÑILERIA 
CONFINADA AC - 01
01
   TRABAJOS PRELIMINARES01.01
m2 39.49      LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 40.00 0.99 1.00 101.01.01
m2 27.74      TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 500.00 0.06 1.00 101.01.02
   MOVIMIENTO DE TIERRAS01.02
m3 5.55      EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 3.50 1.59 1.00 201.02.01
m3 14.07      EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA 
CIMIENTOS
3.00 4.69 1.00 501.02.02
m2 18.49      NIVELACION DE TERRENO Y COMPACTADO C/T 
PLANCHA
150.00 0.12 1.00 101.02.03
m2 14.07      NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T 
PLANCHA
120.00 0.12 1.00 101.02.04
m3 20.15      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 40.00 0.50 1.00 101.02.05
m3 2.83      RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 
PROPIO
13.00 0.22 1.00 101.02.06
   CONCRETO SIMPLE01.03
m3 1.41      CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 
CEMENTO-HORMIGON
18.00 0.08 1.00 101.03.01
m3 12.65      CIMIENTO CORRIDOS 1:10 + 30% PG 25.00 0.51 1.00 101.03.02
m3 1.36      CONCRETO 1:8+25% PM PARA 
SOBRECIMIENTOS
11.00 0.12 1.00 101.03.03
m2 11.24      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 
CIMIENTOS
12.00 0.94 1.00 101.03.04
m2 18.01      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
SOBRECIMIENTOS
12.00 1.50 1.00 201.03.05
   CONCRETO ARMADO01.04
      COLUMNAS01.04.01
m3 2.27         CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 19.00 0.12 1.00 101.04.01.01
kg 399.48         ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en 
COLUMNAS
250.00 1.60 1.00 201.04.01.02
m2 68.77         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
COLUMNAS
14.00 4.91 1.00 501.04.01.03
      VIGAS01.04.02
m3 0.84         CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2 20.00 0.04 1.00 101.04.02.01
m2 11.16         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
VIGAS
13.00 0.86 1.00 101.04.02.02
kg 103.14         ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS 250.00 0.41 1.00 101.04.02.03
      LOSAS ALIGERADAS01.04.03
m3 1.76         CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 
kg/cm2
20.00 0.09 1.00 101.04.03.01
kg 108.53         ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS 
ALIGERADAS
250.00 0.43 1.00 101.04.03.02
m2 21.60         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
LOSAS ALIGERADAS
13.00 1.66 1.00 201.04.03.03
u 172.60         LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 cm 
PARA TECHO ALIGERADO
1,200.00 0.14 1.00 101.04.03.04
      LOSAS MACISA01.04.04
m3 0.72         CONCRETO EN LOSAS MACIZAS f'c=210 
kg/cm2
15.00 0.05 1.00 101.04.04.01
kg 34.27         ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 250.00 0.14 1.00 101.04.04.02
m2 3.60         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
LOSAS MACIZAS
11.00 0.33 1.00 101.04.04.03
   ALBAÑILERIA01.05
m2 39.83      MURO DE LADRILLO KK T/ IV  SOGA M:1:1:4 
e=1.5 CM
9.50 4.19 1.00 501.05.01
   PISOS Y PAVIMENTOS01.06
m2 22.90      PISOS DE CONCRETO FC 140 Kgr/cm2 SIN 
COLOREAR FROTACHADO
70.00 0.33 1.00 101.06.01
m2 22.90      CONTRAPISO DE 48 mm 100.00 0.23 1.00 101.06.02
m2 22.90      PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M 10.00 2.29 1.00 301.06.03





Tiempo para programación (Mano de Obra)
VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 01
m2 3.87      ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M 8.00 0.48 1.00 101.06.04
   REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS01.07
m2 12.32      TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO 
CON MORTERO 1:5
15.00 0.82 1.00 101.07.01
m2 77.22      TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIORES 15.00 5.15 1.00 601.07.02
m 4.52      VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=10 cm 20.00 0.23 1.00 101.07.03
m2 12.32      ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED 5.00 2.46 1.00 301.07.04
   CIELORRASOS01.08
m2 22.90      CIELORRASOS CON MEZCLA DE 
CEMENTO-ARENA
6.00 3.82 1.00 401.08.01
   CUBIERTAS01.09
m2 27.74      COBERTURA LADRILLO PASTELERO 
ASENTADO CON MEZCLA
25.00 1.11 1.00 201.09.01
   CARPINTERIA METALICA01.10
u 3.00      SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA 
METALICA
2.00 1.50 1.00 201.10.01
u 6.00      SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA 
METALICA
5.00 1.20 1.00 201.10.02
   PINTURA01.11
m2 22.90      PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN 
CIELO RASO
20.00 1.15 1.00 201.11.01
m2 81.74      PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN 
MUROS INTERIOR Y EXTERIOR
24.00 3.41 1.00 401.11.02
   INSTALACIONES SANITARIAS01.12
      APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS01.12.01
pza 1.00         LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON 
PEDESTAL
6.00 0.17 1.00 101.12.01.01
pza 1.00         INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO 6.00 0.17 1.00 101.12.01.02
pza 1.00         LAVADERO DE COCINA DE ACERO 
INOXIDABLE
4.00 0.25 1.00 101.12.01.03
pza 1.00         ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA 
CROMADAS DE DUCHA
6.00 0.17 1.00 101.12.01.04
      RED DE DESAGUE01.12.02
pto 3.00         SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" 15.00 0.20 1.00 101.12.02.01
pto 1.00         SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" 15.00 0.07 1.00 101.12.02.02
pza 1.00         SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" 6.00 0.17 1.00 101.12.02.03
pza 1.00         REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" 6.00 0.17 1.00 101.12.02.04
pza 2.00         YEE PVC DE 4" A 2" 40.00 0.05 1.00 101.12.02.05
pza 1.00         YEE PVC SAL 2" 30.00 0.03 1.00 101.12.02.06
m 3.00         TUBERIA DE PVC SAL 2" 20.00 0.15 1.00 101.12.02.07
m 6.00         TUBERIA DE PVC SAL 4" 20.00 0.30 1.00 101.12.02.08
pza 1.00         CODO PVC SAL 2"X45° 20.00 0.05 1.00 101.12.02.09
pza 1.00         CODO PVC SAL 4"X45° 20.00 0.05 1.00 101.12.02.10
pza 1.00         CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 5.00 0.20 1.00 101.12.02.11
pto 1.00         SALIDA PARA VENTILACION 2" 10.00 0.10 1.00 101.12.02.12
      RED DE AGUA01.12.03
pza 3.00         VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 
1/2"
6.00 0.50 1.00 101.12.03.01
m 22.00         TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" 40.00 0.55 1.00 101.12.03.02
u 10.00         CODO DE 1/2" 40.00 0.25 1.00 101.12.03.03
u 5.00         TEE DE 1/2" 40.00 0.13 1.00 101.12.03.04
      DRENAJE PLUVIAL01.12.04
m 3.00         TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUVIAS 20.00 0.15 1.00 101.12.04.01
pza 1.00         CODO PVC SAL 3"X45° 20.00 0.05 1.00 101.12.04.02
pza 1.00         CODO PVC SAL 3"X90° 20.00 0.05 1.00 101.12.04.03
pza 1.00         SUMIDEROS DE 3" 4.00 0.25 1.00 101.12.04.04
   INSTALACIONES ELECTRICAS01.13
pto 4.00      SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 8.00 0.50 1.00 101.13.01
pto 5.00      SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 6.00 0.83 1.00 101.13.02





Tiempo para programación (Mano de Obra)
VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 01
pto 4.00      SALIDA PARA INTERRUPTOR 6.00 0.67 1.00 101.13.03
m 105.00      ALAMBRE THW 14 AWG 70.00 1.50 1.00 201.13.04
pza 1.00      TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA 3.00 0.33 1.00 101.13.05
u 4.00      SOCKET 15.00 0.27 1.00 101.13.06
u 4.00      INTERRUPTOR SIMPLE 15.00 0.27 1.00 101.13.07
u 5.00      TOMACORRIENTES 15.00 0.33 1.00 101.13.08
u 4.00      CAJA OCTOGONAL 40.00 0.10 1.00 101.13.09
u 8.00      CAJA RECTANGULAR 50.00 0.16 1.00 101.13.10
m 50.00      TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" 80.00 0.63 1.00 101.13.11
m 15.00      CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4" 20.00 0.75 1.00 101.13.12





Tiempo para programación (Mano de Obra)
VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 02
Descripción Partida
Subpresupuesto 001








VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 02
VIVIENDA UNIFAMILIAR CON ALBAÑILERIA 
CONFINADA AC - 02
01
   TRABAJOS PRELIMINARES01.01
m2 48.05      LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 40.00 1.20 1.00 201.01.01
m2 35.15      TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 500.00 0.07 1.00 101.01.02
   MOVIMIENTO DE TIERRAS01.02
m3 7.03      EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 3.50 2.01 1.00 301.02.01
m3 20.11      EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA 
CIMIENTOS
3.00 6.70 1.00 701.02.02
m2 24.11      NIVELACION DE TERRENO Y COMPACTADO C/T 
PLANCHA
150.00 0.16 1.00 101.02.03
m2 20.11      NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T 
PLANCHA
120.00 0.17 1.00 101.02.04
m3 29.91      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 40.00 0.75 1.00 101.02.05
m3 3.21      RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 
PROPIO
13.00 0.25 1.00 101.02.06
   CONCRETO SIMPLE01.03
m3 1.74      CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 
CEMENTO-HORMIGON
18.00 0.10 1.00 101.03.01
m3 15.62      CIMIENTO CORRIDOS 1:10 + 30% PG 25.00 0.62 1.00 101.03.02
m3 2.07      CONCRETO 1:8+25% PM PARA 
SOBRECIMIENTOS
11.00 0.19 1.00 101.03.03
m2 14.09      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 
CIMIENTOS
12.00 1.17 1.00 201.03.04
m2 23.52      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
SOBRECIMIENTOS
12.00 1.96 1.00 201.03.05
   CONCRETO ARMADO01.04
      COLUMNAS01.04.01
m3 2.80         CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 19.00 0.15 1.00 101.04.01.01
kg 504.80         ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en 
COLUMNAS
250.00 2.02 1.00 301.04.01.02
m2 85.63         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
COLUMNAS
14.00 6.12 1.00 701.04.01.03
      VIGAS01.04.02
m3 1.03         CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2 20.00 0.05 1.00 101.04.02.01
m2 13.74         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
VIGAS
13.00 1.06 1.00 201.04.02.02
kg 117.58         ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS 250.00 0.47 1.00 101.04.02.03
      LOSAS ALIGERADAS01.04.03
m3 2.63         CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 
kg/cm2
20.00 0.13 1.00 101.04.03.01
kg 155.79         ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS 
ALIGERADAS
250.00 0.62 1.00 101.04.03.02
m2 26.40         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
LOSAS ALIGERADAS
13.00 2.03 1.00 301.04.03.03
u 210.60         LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 cm 
PARA TECHO ALIGERADO
1,200.00 0.18 1.00 101.04.03.04
      LOSAS MACISA01.04.04
m3 0.72         CONCRETO EN LOSAS MACIZAS f'c=210 
kg/cm2
15.00 0.05 1.00 101.04.04.01
kg 34.27         ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 250.00 0.14 1.00 101.04.04.02
m2 3.60         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
LOSAS MACIZAS
11.00 0.33 1.00 101.04.04.03
   ALBAÑILERIA01.05
m2 47.77      MURO DE LADRILLO KK T/ IV  SOGA M:1:1:4 
e=1.5 CM
9.50 5.03 1.00 601.05.01
   PISOS Y PAVIMENTOS01.06
m2 29.57      PISOS DE CONCRETO FC 140 Kgr/cm2 SIN 
COLOREAR FROTACHADO
70.00 0.42 1.00 101.06.01
m2 29.57      CONTRAPISO DE 48 mm 100.00 0.30 1.00 101.06.02
m2 29.57      PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M 10.00 2.96 1.00 301.06.03





Tiempo para programación (Mano de Obra)
VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 02
m2 5.25      ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M 8.00 0.66 1.00 101.06.04
   REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS01.07
m2 12.32      TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO 
CON MORTERO 1:5
15.00 0.82 1.00 101.07.01
m2 107.29      TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIORES 15.00 7.15 1.00 801.07.02
m 5.59      VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=10 cm 20.00 0.28 1.00 101.07.03
m2 12.32      ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED 5.00 2.46 1.00 301.07.04
   CIELORRASOS01.08
m2 29.57      CIELORRASOS CON MEZCLA DE 
CEMENTO-ARENA
6.00 4.93 1.00 501.08.01
   CUBIERTAS01.09
m2 35.15      COBERTURA LADRILLO PASTELERO 
ASENTADO CON MEZCLA
25.00 1.41 1.00 201.09.01
   CARPINTERIA METALICA01.10
u 4.00      SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA 
METALICA
2.00 2.00 1.00 201.10.01
u 6.00      SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA 
METALICA
5.00 1.20 1.00 201.10.02
   PINTURA01.11
m2 29.57      PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN 
CIELO RASO
20.00 1.48 1.00 201.11.01
m2 107.85      PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN 
MUROS INTERIOR Y EXTERIOR
24.00 4.49 1.00 501.11.02
   INSTALACIONES SANITARIAS01.12
      APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS01.12.01
pza 1.00         LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON 
PEDESTAL
6.00 0.17 1.00 101.12.01.01
pza 1.00         INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO 6.00 0.17 1.00 101.12.01.02
pza 1.00         LAVADERO DE COCINA DE ACERO 
INOXIDABLE
4.00 0.25 1.00 101.12.01.03
pza 1.00         ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA 
CROMADAS DE DUCHA
6.00 0.17 1.00 101.12.01.04
      RED DE DESAGUE01.12.02
pto 3.00         SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" 15.00 0.20 1.00 101.12.02.01
pto 1.00         SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" 15.00 0.07 1.00 101.12.02.02
pza 3.00         SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" 6.00 0.50 1.00 101.12.02.03
pza 1.00         REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" 6.00 0.17 1.00 101.12.02.04
pza 2.00         YEE PVC DE 4" A 2" 40.00 0.05 1.00 101.12.02.05
pza 1.00         YEE PVC SAL 2" 30.00 0.03 1.00 101.12.02.06
m 6.00         TUBERIA DE PVC SAL 2" 20.00 0.30 1.00 101.12.02.07
m 8.00         TUBERIA DE PVC SAL 4" 20.00 0.40 1.00 101.12.02.08
pza 1.00         CODO PVC SAL 2"X45° 20.00 0.05 1.00 101.12.02.09
pza 1.00         CODO PVC SAL 4"X45° 20.00 0.05 1.00 101.12.02.10
pza 1.00         CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 5.00 0.20 1.00 101.12.02.11
pto 1.00         SALIDA PARA VENTILACION 2" 10.00 0.10 1.00 101.12.02.12
      RED DE AGUA01.12.03
pza 3.00         VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 
1/2"
6.00 0.50 1.00 101.12.03.01
m 27.00         TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" 40.00 0.68 1.00 101.12.03.02
u 10.00         CODO DE 1/2" 40.00 0.25 1.00 101.12.03.03
u 5.00         TEE DE 1/2" 40.00 0.13 1.00 101.12.03.04
      DRENAJE PLUVIAL01.12.04
m 3.00         TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUVIAS 20.00 0.15 1.00 101.12.04.01
pza 1.00         CODO PVC SAL 3"X45° 20.00 0.05 1.00 101.12.04.02
pza 1.00         CODO PVC SAL 3"X90° 20.00 0.05 1.00 101.12.04.03
pza 1.00         SUMIDEROS DE 3" 4.00 0.25 1.00 101.12.04.04
   INSTALACIONES ELECTRICAS01.13
pto 5.00      SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 8.00 0.63 1.00 101.13.01
pto 7.00      SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 6.00 1.17 1.00 201.13.02





Tiempo para programación (Mano de Obra)
VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 02
pto 5.00      SALIDA PARA INTERRUPTOR 6.00 0.83 1.00 101.13.03
m 115.00      ALAMBRE THW 14 AWG 70.00 1.64 1.00 201.13.04
pza 1.00      TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA 3.00 0.33 1.00 101.13.05
u 5.00      SOCKET 15.00 0.33 1.00 101.13.06
u 5.00      INTERRUPTOR SIMPLE 15.00 0.33 1.00 101.13.07
u 7.00      TOMACORRIENTES 15.00 0.47 1.00 101.13.08
u 5.00      CAJA OCTOGONAL 40.00 0.13 1.00 101.13.09
u 7.00      CAJA RECTANGULAR 50.00 0.14 1.00 101.13.10
m 55.00      TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" 80.00 0.69 1.00 101.13.11
m 20.00      CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4" 20.00 1.00 1.00 101.13.12





Tiempo para programación (Mano de Obra)
VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 03
Descripción Partida
Subpresupuesto 001








VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 03
VIVIENDA UNIFAMILIAR CON ALBAÑILERIA 
CONFINADA AC - 03
01
   TRABAJOS PRELIMINARES01.01
m2 54.76      LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 40.00 1.37 1.00 201.01.01
m2 40.96      TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 500.00 0.08 1.00 101.01.02
   MOVIMIENTO DE TIERRAS01.02
m3 8.19      EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 3.50 2.34 1.00 301.02.01
m3 21.65      EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA 
CIMIENTOS
3.00 7.22 1.00 801.02.02
m2 27.31      NIVELACION DE TERRENO Y COMPACTADO C/T 
PLANCHA
150.00 0.18 1.00 101.02.03
m2 21.65      NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T 
PLANCHA
120.00 0.18 1.00 101.02.04
m3 31.88      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 40.00 0.80 1.00 101.02.05
m3 4.34      RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 
PROPIO
13.00 0.33 1.00 101.02.06
   CONCRETO SIMPLE01.03
m3 1.86      CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 
CEMENTO-HORMIGON
18.00 0.10 1.00 101.03.01
m3 19.46      CIMIENTO CORRIDOS 1:10 + 30% PG 25.00 0.78 1.00 101.03.02
m3 2.02      CONCRETO 1:8+25% PM PARA 
SOBRECIMIENTOS
11.00 0.18 1.00 101.03.03
m2 17.31      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 
CIMIENTOS
12.00 1.44 1.00 201.03.04
m2 27.83      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
SOBRECIMIENTOS
12.00 2.32 1.00 301.03.05
   CONCRETO ARMADO01.04
      COLUMNAS01.04.01
m3 3.18         CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 19.00 0.17 1.00 101.04.01.01
kg 567.12         ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en 
COLUMNAS
250.00 2.27 1.00 301.04.01.02
m2 96.34         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
COLUMNAS
14.00 6.88 1.00 701.04.01.03
      VIGAS01.04.02
m3 1.20         CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2 20.00 0.06 1.00 101.04.02.01
m2 16.02         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
VIGAS
13.00 1.23 1.00 201.04.02.02
kg 134.01         ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS 250.00 0.54 1.00 101.04.02.03
      LOSAS ALIGERADAS01.04.03
m3 3.04         CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 
kg/cm2
20.00 0.15 1.00 101.04.03.01
kg 157.67         ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS 
ALIGERADAS
250.00 0.63 1.00 101.04.03.02
m2 33.34         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
LOSAS ALIGERADAS
13.00 2.56 1.00 301.04.03.03
u 264.00         LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 cm 
PARA TECHO ALIGERADO
1,200.00 0.22 1.00 101.04.03.04
      LOSAS MACISA01.04.04
m3 0.72         CONCRETO EN LOSAS MACIZAS f'c=210 
kg/cm2
15.00 0.05 1.00 101.04.04.01
kg 34.27         ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 250.00 0.14 1.00 101.04.04.02
m2 3.60         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
LOSAS MACIZAS
11.00 0.33 1.00 101.04.04.03
   ALBAÑILERIA01.05
m2 65.82      MURO DE LADRILLO KK T/ IV  SOGA M:1:1:4 
e=1.5 CM
9.50 6.93 1.00 701.05.01
   PISOS Y PAVIMENTOS01.06
m2 37.41      PISOS DE CONCRETO FC 140 Kgr/cm2 SIN 
COLOREAR FROTACHADO
70.00 0.53 1.00 101.06.01
m2 37.41      CONTRAPISO DE 48 mm 100.00 0.37 1.00 101.06.02
m2 37.41      PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M 10.00 3.74 1.00 401.06.03





Tiempo para programación (Mano de Obra)
VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 03
m2 6.80      ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M 8.00 0.85 1.00 101.06.04
   REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS01.07
m2 12.32      TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO 
CON MORTERO 1:5
15.00 0.82 1.00 101.07.01
m2 139.28      TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIORES 15.00 9.29 1.00 1001.07.02
m 6.58      VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=10 cm 20.00 0.33 1.00 101.07.03
m2 12.32      ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED 5.00 2.46 1.00 301.07.04
   CIELORRASOS01.08
m2 37.41      CIELORRASOS CON MEZCLA DE 
CEMENTO-ARENA
6.00 6.24 1.00 701.08.01
   CUBIERTAS01.09
m2 40.96      COBERTURA LADRILLO PASTELERO 
ASENTADO CON MEZCLA
25.00 1.64 1.00 201.09.01
   CARPINTERIA METALICA01.10
u 5.00      SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA 
METALICA
2.00 2.50 1.00 301.10.01
u 8.00      SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA 
METALICA
5.00 1.60 1.00 201.10.02
   PINTURA01.11
m2 37.41      PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN 
CIELO RASO
20.00 1.87 1.00 201.11.01
m2 145.86      PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN 
MUROS INTERIOR Y EXTERIOR
24.00 6.08 1.00 701.11.02
   INSTALACIONES SANITARIAS01.12
      APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS01.12.01
pza 1.00         LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON 
PEDESTAL
6.00 0.17 1.00 101.12.01.01
pza 1.00         INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO 6.00 0.17 1.00 101.12.01.02
pza 1.00         LAVADERO DE COCINA DE ACERO 
INOXIDABLE
4.00 0.25 1.00 101.12.01.03
pza 1.00         ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA 
CROMADAS DE DUCHA
6.00 0.17 1.00 101.12.01.04
      RED DE DESAGUE01.12.02
pto 3.00         SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" 15.00 0.20 1.00 101.12.02.01
pto 1.00         SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" 15.00 0.07 1.00 101.12.02.02
pza 3.00         SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" 6.00 0.50 1.00 101.12.02.03
pza 1.00         REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" 6.00 0.17 1.00 101.12.02.04
pza 2.00         YEE PVC DE 4" A 2" 40.00 0.05 1.00 101.12.02.05
pza 1.00         YEE PVC SAL 2" 30.00 0.03 1.00 101.12.02.06
m 6.00         TUBERIA DE PVC SAL 2" 20.00 0.30 1.00 101.12.02.07
m 8.00         TUBERIA DE PVC SAL 4" 20.00 0.40 1.00 101.12.02.08
pza 1.00         CODO PVC SAL 2"X45° 20.00 0.05 1.00 101.12.02.09
pza 1.00         CODO PVC SAL 4"X45° 20.00 0.05 1.00 101.12.02.10
pza 1.00         CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 5.00 0.20 1.00 101.12.02.11
pto 1.00         SALIDA PARA VENTILACION 2" 10.00 0.10 1.00 101.12.02.12
      RED DE AGUA01.12.03
pza 3.00         VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 
1/2"
6.00 0.50 1.00 101.12.03.01
m 32.00         TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" 40.00 0.80 1.00 101.12.03.02
u 10.00         CODO DE 1/2" 40.00 0.25 1.00 101.12.03.03
u 5.00         TEE DE 1/2" 40.00 0.13 1.00 101.12.03.04
      DRENAJE PLUVIAL01.12.04
m 3.00         TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUVIAS 20.00 0.15 1.00 101.12.04.01
pza 1.00         CODO PVC SAL 3"X45° 20.00 0.05 1.00 101.12.04.02
pza 1.00         CODO PVC SAL 3"X90° 20.00 0.05 1.00 101.12.04.03
pza 1.00         SUMIDEROS DE 3" 4.00 0.25 1.00 101.12.04.04
   INSTALACIONES ELECTRICAS01.13
pto 6.00      SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 8.00 0.75 1.00 101.13.01
pto 9.00      SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 6.00 1.50 1.00 201.13.02





Tiempo para programación (Mano de Obra)
VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 03
pto 7.00      SALIDA PARA INTERRUPTOR 6.00 1.17 1.00 201.13.03
m 130.00      ALAMBRE THW 14 AWG 70.00 1.86 1.00 201.13.04
pza 1.00      TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA 3.00 0.33 1.00 101.13.05
u 6.00      SOCKET 15.00 0.40 1.00 101.13.06
u 7.00      INTERRUPTOR SIMPLE 15.00 0.47 1.00 101.13.07
u 9.00      TOMACORRIENTES 15.00 0.60 1.00 101.13.08
u 6.00      CAJA OCTOGONAL 40.00 0.15 1.00 101.13.09
u 16.00      CAJA RECTANGULAR 50.00 0.32 1.00 101.13.10
m 65.00      TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" 80.00 0.81 1.00 101.13.11
m 26.00      CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4" 20.00 1.30 1.00 201.13.12





Tiempo para programación (Mano de Obra)
VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 04
Descripción Partida
Subpresupuesto 001








VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 04
VIVIENDA UNIFAMILIAR CON ALBAÑILERIA 
CONFINADA AC - 04
01
   TRABAJOS PRELIMINARES01.01
m2 58.86      LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 40.00 1.47 1.00 201.01.01
m2 44.51      TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 500.00 0.09 1.00 101.01.02
   MOVIMIENTO DE TIERRAS01.02
m3 8.90      EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 3.50 2.54 1.00 301.02.01
m3 19.78      EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA 
CIMIENTOS
3.00 6.59 1.00 701.02.02
m2 29.67      NIVELACION DE TERRENO Y COMPACTADO C/T 
PLANCHA
150.00 0.20 1.00 101.02.03
m2 19.78      NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T 
PLANCHA
120.00 0.16 1.00 101.02.04
m3 30.88      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 40.00 0.77 1.00 101.02.05
m3 3.98      RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 
PROPIO
13.00 0.31 1.00 101.02.06
   CONCRETO SIMPLE01.03
m3 1.65      CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 
CEMENTO-HORMIGON
18.00 0.09 1.00 101.03.01
m3 17.78      CIMIENTO CORRIDOS 1:10 + 30% PG 25.00 0.71 1.00 101.03.02
m3 1.89      CONCRETO 1:8+25% PM PARA 
SOBRECIMIENTOS
11.00 0.17 1.00 101.03.03
m2 14.94      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 
CIMIENTOS
12.00 1.25 1.00 201.03.04
m2 25.05      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
SOBRECIMIENTOS
12.00 2.09 1.00 301.03.05
   CONCRETO ARMADO01.04
      COLUMNAS01.04.01
m3 3.06         CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 19.00 0.16 1.00 101.04.01.01
kg 554.44         ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en 
COLUMNAS
250.00 2.22 1.00 301.04.01.02
m2 94.75         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
COLUMNAS
14.00 6.77 1.00 701.04.01.03
      VIGAS01.04.02
m3 1.17         CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2 20.00 0.06 1.00 101.04.02.01
m2 15.64         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
VIGAS
13.00 1.20 1.00 201.04.02.02
kg 127.32         ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS 250.00 0.51 1.00 101.04.02.03
      LOSAS ALIGERADAS01.04.03
m3 3.17         CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 
kg/cm2
20.00 0.16 1.00 101.04.03.01
kg 163.71         ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS 
ALIGERADAS
250.00 0.65 1.00 101.04.03.02
m2 34.05         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
LOSAS ALIGERADAS
13.00 2.62 1.00 301.04.03.03
u 280.60         LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 cm 
PARA TECHO ALIGERADO
1,200.00 0.23 1.00 101.04.03.04
      LOSAS MACISA01.04.04
m3 0.72         CONCRETO EN LOSAS MACIZAS f'c=210 
kg/cm2
15.00 0.05 1.00 101.04.04.01
kg 34.27         ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 250.00 0.14 1.00 101.04.04.02
m2 3.60         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
LOSAS MACIZAS
11.00 0.33 1.00 101.04.04.03
   ALBAÑILERIA01.05
m2 56.16      MURO DE LADRILLO KK T/ IV  SOGA M:1:1:4 
e=1.5 CM
9.50 5.91 1.00 601.05.01
   PISOS Y PAVIMENTOS01.06
m2 38.46      PISOS DE CONCRETO FC 140 Kgr/cm2 SIN 
COLOREAR FROTACHADO
70.00 0.55 1.00 101.06.01
m2 38.46      CONTRAPISO DE 48 mm 100.00 0.38 1.00 101.06.02
m2 38.46      PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M 10.00 3.85 1.00 401.06.03





Tiempo para programación (Mano de Obra)
VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 04
m2 3.70      ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M 8.00 0.46 1.00 101.06.04
   REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS01.07
m2 12.32      TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO 
CON MORTERO 1:5
15.00 0.82 1.00 101.07.01
m2 130.46      TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIORES 15.00 8.70 1.00 901.07.02
m 6.62      VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=10 cm 20.00 0.33 1.00 101.07.03
m2 12.32      ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED 5.00 2.46 1.00 301.07.04
   CIELORRASOS01.08
m2 38.46      CIELORRASOS CON MEZCLA DE 
CEMENTO-ARENA
6.00 6.41 1.00 701.08.01
   CUBIERTAS01.09
m2 44.51      COBERTURA LADRILLO PASTELERO 
ASENTADO CON MEZCLA
25.00 1.78 1.00 201.09.01
   CARPINTERIA METALICA01.10
u 4.00      SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA 
METALICA
2.00 2.00 1.00 201.10.01
u 9.00      SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA 
METALICA
5.00 1.80 1.00 201.10.02
   PINTURA01.11
m2 38.46      PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN 
CIELO RASO
20.00 1.92 1.00 201.11.01
m2 141.24      PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN 
MUROS INTERIOR Y EXTERIOR
24.00 5.89 1.00 601.11.02
   INSTALACIONES SANITARIAS01.12
      APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS01.12.01
pza 1.00         LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON 
PEDESTAL
6.00 0.17 1.00 101.12.01.01
pza 1.00         INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO 6.00 0.17 1.00 101.12.01.02
pza 1.00         LAVADERO DE COCINA DE ACERO 
INOXIDABLE
4.00 0.25 1.00 101.12.01.03
pza 1.00         ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA 
CROMADAS DE DUCHA
6.00 0.17 1.00 101.12.01.04
      RED DE DESAGUE01.12.02
pto 3.00         SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" 15.00 0.20 1.00 101.12.02.01
pto 1.00         SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" 15.00 0.07 1.00 101.12.02.02
pza 3.00         SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" 6.00 0.50 1.00 101.12.02.03
pza 1.00         REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" 6.00 0.17 1.00 101.12.02.04
pza 2.00         YEE PVC DE 4" A 2" 40.00 0.05 1.00 101.12.02.05
pza 1.00         YEE PVC SAL 2" 30.00 0.03 1.00 101.12.02.06
m 6.00         TUBERIA DE PVC SAL 2" 20.00 0.30 1.00 101.12.02.07
m 8.00         TUBERIA DE PVC SAL 4" 20.00 0.40 1.00 101.12.02.08
pza 1.00         CODO PVC SAL 2"X45° 20.00 0.05 1.00 101.12.02.09
pza 1.00         CODO PVC SAL 4"X45° 20.00 0.05 1.00 101.12.02.10
pza 1.00         CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 5.00 0.20 1.00 101.12.02.11
pto 1.00         SALIDA PARA VENTILACION 2" 10.00 0.10 1.00 101.12.02.12
      RED DE AGUA01.12.03
pza 3.00         VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 
1/2"
6.00 0.50 1.00 101.12.03.01
m 37.00         TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" 40.00 0.93 1.00 101.12.03.02
u 10.00         CODO DE 1/2" 40.00 0.25 1.00 101.12.03.03
u 5.00         TEE DE 1/2" 40.00 0.13 1.00 101.12.03.04
      DRENAJE PLUVIAL01.12.04
m 3.00         TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUVIAS 20.00 0.15 1.00 101.12.04.01
pza 1.00         CODO PVC SAL 3"X45° 20.00 0.05 1.00 101.12.04.02
pza 1.00         CODO PVC SAL 3"X90° 20.00 0.05 1.00 101.12.04.03
pza 1.00         SUMIDEROS DE 3" 4.00 0.25 1.00 101.12.04.04
   INSTALACIONES ELECTRICAS01.13
pto 7.00      SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 8.00 0.88 1.00 101.13.01
pto 9.00      SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 6.00 1.50 1.00 201.13.02





Tiempo para programación (Mano de Obra)
VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 04
pto 7.00      SALIDA PARA INTERRUPTOR 6.00 1.17 1.00 201.13.03
m 140.00      ALAMBRE THW 14 AWG 70.00 2.00 1.00 201.13.04
pza 1.00      TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA 3.00 0.33 1.00 101.13.05
u 7.00      SOCKET 15.00 0.47 1.00 101.13.06
u 7.00      INTERRUPTOR SIMPLE 15.00 0.47 1.00 101.13.07
u 9.00      TOMACORRIENTES 15.00 0.60 1.00 101.13.08
u 7.00      CAJA OCTOGONAL 40.00 0.18 1.00 101.13.09
u 16.00      CAJA RECTANGULAR 50.00 0.32 1.00 101.13.10
m 68.00      TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" 80.00 0.85 1.00 101.13.11
m 43.00      CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4" 20.00 2.15 1.00 301.13.12





Tiempo para programación (Mano de Obra)
VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 05
Descripción Partida
Subpresupuesto 001








VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 05
VIVIENDA UNIFAMILIAR CON ALBAÑILERIA 
CONFINADA AC - 05
01
   TRABAJOS PRELIMINARES01.01
m2 67.80      LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 40.00 1.70 1.00 201.01.01
m2 52.25      TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 500.00 0.10 1.00 101.01.02
   MOVIMIENTO DE TIERRAS01.02
m3 10.45      EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 3.50 2.99 1.00 301.02.01
m3 25.13      EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA 
CIMIENTOS
3.00 8.38 1.00 901.02.02
m2 36.72      NIVELACION DE TERRENO Y COMPACTADO C/T 
PLANCHA
150.00 0.24 1.00 101.02.03
m2 25.13      NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T 
PLANCHA
120.00 0.21 1.00 101.02.04
m3 38.16      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 40.00 0.95 1.00 101.02.05
m3 5.05      RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 
PROPIO
13.00 0.39 1.00 101.02.06
   CONCRETO SIMPLE01.03
m3 2.53      CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 
CEMENTO-HORMIGON
18.00 0.14 1.00 101.03.01
m3 22.61      CIMIENTO CORRIDOS 1:10 + 30% PG 25.00 0.90 1.00 101.03.02
m3 2.39      CONCRETO 1:8+25% PM PARA 
SOBRECIMIENTOS
11.00 0.22 1.00 101.03.03
m2 20.08      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 
CIMIENTOS
12.00 1.67 1.00 201.03.04
m2 31.53      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
SOBRECIMIENTOS
12.00 2.63 1.00 301.03.05
   CONCRETO ARMADO01.04
      COLUMNAS01.04.01
m3 5.87         CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 19.00 0.31 1.00 101.04.01.01
kg 857.00         ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en 
COLUMNAS
250.00 3.43 1.00 401.04.01.02
m2 127.62         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
COLUMNAS
14.00 9.12 1.00 1001.04.01.03
      VIGAS01.04.02
m3 1.53         CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2 20.00 0.08 1.00 101.04.02.01
m2 20.46         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
VIGAS
13.00 1.57 1.00 201.04.02.02
kg 159.04         ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS 250.00 0.64 1.00 101.04.02.03
      LOSAS ALIGERADAS01.04.03
m3 3.96         CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 
kg/cm2
20.00 0.20 1.00 101.04.03.01
kg 174.71         ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS 
ALIGERADAS
250.00 0.70 1.00 101.04.03.02
m2 38.10         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
LOSAS ALIGERADAS
13.00 2.93 1.00 301.04.03.03
u 320.60         LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 cm 
PARA TECHO ALIGERADO
1,200.00 0.27 1.00 101.04.03.04
      LOSAS MACISA01.04.04
m3 1.44         CONCRETO EN LOSAS MACIZAS f'c=210 
kg/cm2
15.00 0.10 1.00 101.04.04.01
kg 56.45         ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 250.00 0.23 1.00 101.04.04.02
m2 7.20         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
LOSAS MACIZAS
11.00 0.65 1.00 101.04.04.03
   ALBAÑILERIA01.05
m2 65.35      MURO DE LADRILLO KK T/ IV  SOGA M:1:1:4 
e=1.5 CM
9.50 6.88 1.00 701.05.01
   PISOS Y PAVIMENTOS01.06
m2 47.73      PISOS DE CONCRETO FC 140 Kgr/cm2 SIN 
COLOREAR FROTACHADO
70.00 0.68 1.00 101.06.01
m2 47.73      CONTRAPISO DE 48 mm 100.00 0.48 1.00 101.06.02
m2 47.73      PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M 10.00 4.77 1.00 501.06.03





Tiempo para programación (Mano de Obra)
VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 05
m2 5.75      ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M 8.00 0.72 1.00 101.06.04
   REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS01.07
m2 26.30      TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO 
CON MORTERO 1:5
15.00 1.75 1.00 201.07.01
m2 151.25      TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIORES 15.00 10.08 1.00 1101.07.02
m 7.69      VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=10 cm 20.00 0.38 1.00 101.07.03
m2 26.30      ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED 5.00 5.26 1.00 601.07.04
   CIELORRASOS01.08
m2 47.73      CIELORRASOS CON MEZCLA DE 
CEMENTO-ARENA
6.00 7.96 1.00 801.08.01
   CUBIERTAS01.09
m2 52.25      COBERTURA LADRILLO PASTELERO 
ASENTADO CON MEZCLA
25.00 2.09 1.00 301.09.01
   CARPINTERIA METALICA01.10
u 6.00      SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA 
METALICA
2.00 3.00 1.00 301.10.01
u 10.00      SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA 
METALICA
5.00 2.00 1.00 201.10.02
   PINTURA01.11
m2 47.73      PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN 
CIELO RASO
20.00 2.39 1.00 301.11.01
m2 158.94      PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN 
MUROS INTERIOR Y EXTERIOR
24.00 6.62 1.00 701.11.02
   INSTALACIONES SANITARIAS01.12
      APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS01.12.01
pza 2.00         LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON 
PEDESTAL
6.00 0.33 1.00 101.12.01.01
pza 2.00         INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO 6.00 0.33 1.00 101.12.01.02
pza 1.00         LAVADERO DE COCINA DE ACERO 
INOXIDABLE
4.00 0.25 1.00 101.12.01.03
pza 2.00         ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA 
CROMADAS DE DUCHA
6.00 0.33 1.00 101.12.01.04
      RED DE DESAGUE01.12.02
pto 7.00         SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" 15.00 0.47 1.00 101.12.02.01
pto 2.00         SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" 15.00 0.13 1.00 101.12.02.02
pza 6.00         SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" 6.00 1.00 1.00 101.12.02.03
pza 2.00         REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" 6.00 0.33 1.00 101.12.02.04
pza 4.00         YEE PVC DE 4" A 2" 40.00 0.10 1.00 101.12.02.05
pza 2.00         YEE PVC SAL 2" 30.00 0.07 1.00 101.12.02.06
m 12.00         TUBERIA DE PVC SAL 2" 20.00 0.60 1.00 101.12.02.07
m 14.00         TUBERIA DE PVC SAL 4" 20.00 0.70 1.00 101.12.02.08
pza 2.00         CODO PVC SAL 2"X45° 20.00 0.10 1.00 101.12.02.09
pza 3.00         CODO PVC SAL 4"X45° 20.00 0.15 1.00 101.12.02.10
pza 1.00         CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 5.00 0.20 1.00 101.12.02.11
pto 2.00         SALIDA PARA VENTILACION 2" 10.00 0.20 1.00 101.12.02.12
      RED DE AGUA01.12.03
pza 5.00         VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 
1/2"
6.00 0.83 1.00 101.12.03.01
m 42.00         TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" 40.00 1.05 1.00 201.12.03.02
u 12.00         CODO DE 1/2" 40.00 0.30 1.00 101.12.03.03
u 4.00         TEE DE 1/2" 40.00 0.10 1.00 101.12.03.04
      DRENAJE PLUVIAL01.12.04
m 6.00         TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUVIAS 20.00 0.30 1.00 101.12.04.01
pza 2.00         CODO PVC SAL 3"X45° 20.00 0.10 1.00 101.12.04.02
pza 2.00         CODO PVC SAL 3"X90° 20.00 0.10 1.00 101.12.04.03
pza 2.00         SUMIDEROS DE 3" 4.00 0.50 1.00 101.12.04.04
   INSTALACIONES ELECTRICAS01.13
pto 9.00      SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 8.00 1.13 1.00 201.13.01
pto 12.00      SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 6.00 2.00 1.00 201.13.02





Tiempo para programación (Mano de Obra)
VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 05
pto 9.00      SALIDA PARA INTERRUPTOR 6.00 1.50 1.00 201.13.03
m 165.00      ALAMBRE THW 14 AWG 70.00 2.36 1.00 301.13.04
pza 1.00      TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA 3.00 0.33 1.00 101.13.05
u 9.00      SOCKET 15.00 0.60 1.00 101.13.06
u 9.00      INTERRUPTOR SIMPLE 15.00 0.60 1.00 101.13.07
u 12.00      TOMACORRIENTES 15.00 0.80 1.00 101.13.08
u 9.00      CAJA OCTOGONAL 40.00 0.23 1.00 101.13.09
u 21.00      CAJA RECTANGULAR 50.00 0.42 1.00 101.13.10
m 84.00      TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" 80.00 1.05 1.00 201.13.11
m 46.00      CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4" 20.00 2.30 1.00 301.13.12





Tiempo para programación (Mano de Obra)
VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 06
Descripción Partida
Subpresupuesto 001








VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 06
VIVIENDA UNIFAMILIAR CON ALBAÑILERIA 
CONFINADA AC - 06
01
   TRABAJOS PRELIMINARES01.01
m2 80.46      LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 40.00 2.01 1.00 301.01.01
m2 63.21      TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 500.00 0.13 1.00 101.01.02
   MOVIMIENTO DE TIERRAS01.02
m3 12.64      EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 3.50 3.61 1.00 401.02.01
m3 28.68      EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA 
CIMIENTOS
3.00 9.56 1.00 1001.02.02
m2 42.14      NIVELACION DE TERRENO Y COMPACTADO C/T 
PLANCHA
150.00 0.28 1.00 101.02.03
m2 28.68      NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T 
PLANCHA
120.00 0.24 1.00 101.02.04
m3 42.67      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 40.00 1.07 1.00 201.02.05
m3 5.76      RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 
PROPIO
13.00 0.44 1.00 101.02.06
   CONCRETO SIMPLE01.03
m3 2.85      CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 
CEMENTO-HORMIGON
18.00 0.16 1.00 101.03.01
m3 25.77      CIMIENTO CORRIDOS 1:10 + 30% PG 25.00 1.03 1.00 201.03.02
m3 2.71      CONCRETO 1:8+25% PM PARA 
SOBRECIMIENTOS
11.00 0.25 1.00 101.03.03
m2 22.92      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 
CIMIENTOS
12.00 1.91 1.00 201.03.04
m2 35.88      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
SOBRECIMIENTOS
12.00 2.99 1.00 301.03.05
   CONCRETO ARMADO01.04
      COLUMNAS01.04.01
m3 6.72         CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 19.00 0.35 1.00 101.04.01.01
kg 992.14         ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en 
COLUMNAS
250.00 3.97 1.00 401.04.01.02
m2 132.84         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
COLUMNAS
14.00 9.49 1.00 1001.04.01.03
      VIGAS01.04.02
m3 1.68         CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2 20.00 0.08 1.00 101.04.02.01
m2 22.28         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
VIGAS
13.00 1.71 1.00 201.04.02.02
kg 201.10         ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS 250.00 0.80 1.00 101.04.02.03
      LOSAS ALIGERADAS01.04.03
m3 5.25         CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 
kg/cm2
20.00 0.26 1.00 101.04.03.01
kg 201.01         ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS 
ALIGERADAS
250.00 0.80 1.00 101.04.03.02
m2 55.17         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
LOSAS ALIGERADAS
13.00 4.24 1.00 501.04.03.03
u 414.00         LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 cm 
PARA TECHO ALIGERADO
1,200.00 0.35 1.00 101.04.03.04
      LOSAS MACISA01.04.04
m3 1.68         CONCRETO EN LOSAS MACIZAS f'c=210 
kg/cm2
15.00 0.11 1.00 101.04.04.01
kg 65.86         ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 250.00 0.26 1.00 101.04.04.02
m2 8.40         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
LOSAS MACIZAS
11.00 0.76 1.00 101.04.04.03
   ALBAÑILERIA01.05
m2 99.86      MURO DE LADRILLO KK T/ IV  SOGA M:1:1:4 
e=1.5 CM
9.50 10.51 1.00 1101.05.01
   PISOS Y PAVIMENTOS01.06
m2 59.16      PISOS DE CONCRETO FC 140 Kgr/cm2 SIN 
COLOREAR FROTACHADO
70.00 0.85 1.00 101.06.01
m2 59.16      CONTRAPISO DE 48 mm 100.00 0.59 1.00 101.06.02
m2 59.16      PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M 10.00 5.92 1.00 601.06.03





Tiempo para programación (Mano de Obra)
VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 06
m2 7.70      ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M 8.00 0.96 1.00 101.06.04
   REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS01.07
m2 26.30      TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO 
CON MORTERO 1:5
15.00 1.75 1.00 201.07.01
m2 154.53      TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIORES 15.00 10.30 1.00 1101.07.02
m 54.67      VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=10 cm 20.00 2.73 1.00 301.07.03
m2 26.30      ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED 5.00 5.26 1.00 601.07.04
   CIELORRASOS01.08
m2 59.16      CIELORRASOS CON MEZCLA DE 
CEMENTO-ARENA
6.00 9.86 1.00 1001.08.01
   CUBIERTAS01.09
m2 63.21      COBERTURA LADRILLO PASTELERO 
ASENTADO CON MEZCLA
25.00 2.53 1.00 301.09.01
   CARPINTERIA METALICA01.10
u 6.00      SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA 
METALICA
2.00 3.00 1.00 301.10.01
u 12.00      SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA 
METALICA
5.00 2.40 1.00 301.10.02
   PINTURA01.11
m2 59.16      PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN 
CIELO RASO
20.00 2.96 1.00 301.11.01
m2 164.10      PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN 
MUROS INTERIOR Y EXTERIOR
24.00 6.84 1.00 701.11.02
   INSTALACIONES SANITARIAS01.12
      APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS01.12.01
pza 2.00         LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON 
PEDESTAL
6.00 0.33 1.00 101.12.01.01
pza 2.00         INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO 6.00 0.33 1.00 101.12.01.02
pza 1.00         LAVADERO DE COCINA DE ACERO 
INOXIDABLE
4.00 0.25 1.00 101.12.01.03
pza 2.00         ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA 
CROMADAS DE DUCHA
6.00 0.33 1.00 101.12.01.04
      RED DE DESAGUE01.12.02
pto 7.00         SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" 15.00 0.47 1.00 101.12.02.01
pto 2.00         SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" 15.00 0.13 1.00 101.12.02.02
pza 6.00         SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" 6.00 1.00 1.00 101.12.02.03
pza 2.00         REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" 6.00 0.33 1.00 101.12.02.04
pza 4.00         YEE PVC DE 4" A 2" 40.00 0.10 1.00 101.12.02.05
pza 2.00         YEE PVC SAL 2" 30.00 0.07 1.00 101.12.02.06
m 14.00         TUBERIA DE PVC SAL 2" 20.00 0.70 1.00 101.12.02.07
m 18.00         TUBERIA DE PVC SAL 4" 20.00 0.90 1.00 101.12.02.08
pza 2.00         CODO PVC SAL 2"X45° 20.00 0.10 1.00 101.12.02.09
pza 3.00         CODO PVC SAL 4"X45° 20.00 0.15 1.00 101.12.02.10
pza 1.00         CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 5.00 0.20 1.00 101.12.02.11
pto 2.00         SALIDA PARA VENTILACION 2" 10.00 0.20 1.00 101.12.02.12
      RED DE AGUA01.12.03
pza 5.00         VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 
1/2"
6.00 0.83 1.00 101.12.03.01
m 49.00         TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" 40.00 1.23 1.00 201.12.03.02
u 14.00         CODO DE 1/2" 40.00 0.35 1.00 101.12.03.03
u 7.00         TEE DE 1/2" 40.00 0.18 1.00 101.12.03.04
      DRENAJE PLUVIAL01.12.04
m 6.00         TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUVIAS 20.00 0.30 1.00 101.12.04.01
pza 2.00         CODO PVC SAL 3"X45° 20.00 0.10 1.00 101.12.04.02
pza 2.00         CODO PVC SAL 3"X90° 20.00 0.10 1.00 101.12.04.03
pza 2.00         SUMIDEROS DE 3" 4.00 0.50 1.00 101.12.04.04
   INSTALACIONES ELECTRICAS01.13
pto 9.00      SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 8.00 1.13 1.00 201.13.01
pto 12.00      SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 6.00 2.00 1.00 201.13.02





Tiempo para programación (Mano de Obra)
VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 06
pto 9.00      SALIDA PARA INTERRUPTOR 6.00 1.50 1.00 201.13.03
m 190.00      ALAMBRE THW 14 AWG 70.00 2.71 1.00 301.13.04
pza 1.00      TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA 3.00 0.33 1.00 101.13.05
u 9.00      SOCKET 15.00 0.60 1.00 101.13.06
u 9.00      INTERRUPTOR SIMPLE 15.00 0.60 1.00 101.13.07
u 12.00      TOMACORRIENTES 15.00 0.80 1.00 101.13.08
u 9.00      CAJA OCTOGONAL 40.00 0.23 1.00 101.13.09
u 21.00      CAJA RECTANGULAR 50.00 0.42 1.00 101.13.10
m 88.00      TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" 80.00 1.10 1.00 201.13.11
m 49.00      CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4" 20.00 2.45 1.00 301.13.12









Anexo B - 05.  
Tiempo de duración de 








Id Item Descripción Partida Duración Inicio Fin Holgura
1 INICIO 0 días lun 17/08/20 lun 17/08/20 0 días
2 01 VIVIENDA UNIFAMILIAR CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 01 35.38 días lun 17/08/20 sáb 26/09/20 0 días
3 01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 0.99 días lun 17/08/20 lun 17/08/20 0 días
4 01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 0.99 días lun 17/08/20 lun 17/08/20 0 días
5 01.01.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 0.06 días lun 17/08/20 lun 17/08/20 0 días
6 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3.74 días lun 17/08/20 vie 21/08/20 0 días
7 01.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 1.59 días lun 17/08/20 mié 19/08/20 1.55 días
8 01.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS 3.52 días lun 17/08/20 vie 21/08/20 0 días
9 01.02.03 NIVELACION DE TERRENO Y COMPACTADO C/T PLANCHA 0.12 días lun 17/08/20 mar 18/08/20 33.39 días
10 01.02.04 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T PLANCHA 0.12 días vie 21/08/20 vie 21/08/20 0 días
11 01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 0.5 días vie 21/08/20 vie 21/08/20 30.71 días
12 01.02.06 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 0.22 días vie 21/08/20 vie 21/08/20 30.71 días
13 01.03 CONCRETO SIMPLE 3.07 días vie 21/08/20 mar 25/08/20 0 días
14 01.03.01 CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON 0.08 días vie 21/08/20 vie 21/08/20 0.86 días
15 01.03.02 CIMIENTO CORRIDOS 1:10 + 30% PG 0.51 días sáb 22/08/20 sáb 22/08/20 0 días
16 01.03.03 CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS 0.12 días mar 25/08/20 mar 25/08/20 0 días
17 01.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS 0.94 días vie 21/08/20 sáb 22/08/20 0 días
18 01.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTOS 1.5 días sáb 22/08/20 mar 25/08/20 0 días
19 01.04 CONCRETO ARMADO 7.35 días sáb 29/08/20 mar 08/09/20 0 días
20 01.04.01 COLUMNAS 5.03 días sáb 29/08/20 vie 04/09/20 0 días
21 01.04.01.01 CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 0.12 días vie 04/09/20 vie 04/09/20 0 días
22 01.04.01.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS 1.6 días jue 03/09/20 vie 04/09/20 0 días
23 01.04.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 4.91 días sáb 29/08/20 vie 04/09/20 0 días
24 01.04.02 VIGAS 1.43 días sáb 05/09/20 lun 07/09/20 16.41 días
25 01.04.02.01 CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2 0.04 días lun 07/09/20 lun 07/09/20 16.94 días
26 01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 0.86 días sáb 05/09/20 lun 07/09/20 16.94 días
27 01.04.02.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS 0.41 días lun 07/09/20 lun 07/09/20 16.41 días
28 01.04.03 LOSAS ALIGERADAS 2.32 días vie 04/09/20 mar 08/09/20 0 días
29 01.04.03.01 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2 0.09 días lun 07/09/20 mar 08/09/20 16.32 días
30 01.04.03.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS ALIGERADAS 0.43 días lun 07/09/20 lun 07/09/20 16.32 días
31 01.04.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERAD 1.66 días vie 04/09/20 lun 07/09/20 0 días
32 01.04.03.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 cm PARA TECHO ALIGE 0.14 días lun 07/09/20 lun 07/09/20 16.32 días
33 01.04.04 LOSAS MACISA 0.99 días lun 07/09/20 mar 08/09/20 0 días
34 01.04.04.01 CONCRETO EN LOSAS MACIZAS f'c=210 kg/cm2 0.05 días mar 08/09/20 mar 08/09/20 16.32 días
35 01.04.04.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 0.14 días lun 07/09/20 lun 07/09/20 16.36 días
36 01.04.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 0.33 días lun 07/09/20 lun 07/09/20 0 días
37 01.05 ALBAÑILERIA 4.19 días mar 25/08/20 sáb 29/08/20 0 días
38 01.05.01 MURO DE LADRILLO KK T/ IV  SOGA M:1:1:4 e=1.5 CM 4.19 días mar 25/08/20 sáb 29/08/20 0 días
39 01.06 PISOS Y PAVIMENTOS 3.33 días jue 17/09/20 lun 21/09/20 4.68 días
40 01.06.01 PISOS DE CONCRETO FC 140 Kgr/cm2 SIN COLOREAR FROTACHADO 0.33 días jue 17/09/20 jue 17/09/20 4.68 días
41 01.06.02 CONTRAPISO DE 48 mm 0.23 días jue 17/09/20 jue 17/09/20 4.68 días
42 01.06.03 PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M 2.29 días jue 17/09/20 lun 21/09/20 4.68 días
43 01.06.04 ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M 0.48 días lun 21/09/20 lun 21/09/20 4.68 días
44 01.07 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 7.94 días vie 11/09/20 lun 21/09/20 0 días
45 01.07.01 TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5 0.82 días vie 11/09/20 sáb 12/09/20 12.34 días
46 01.07.02 TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIORES 5.15 días vie 11/09/20 jue 17/09/20 0 días
47 01.07.03 VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=10 cm 0.23 días jue 17/09/20 jue 17/09/20 8.01 días
48 01.07.04 ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED 2.46 días jue 17/09/20 lun 21/09/20 5.22 días
49 01.08 CIELORRASOS 3.82 días lun 07/09/20 vie 11/09/20 0 días
50 01.08.01 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA 3.82 días lun 07/09/20 vie 11/09/20 0 días
51 01.09 CUBIERTAS 1.11 días jue 17/09/20 vie 18/09/20 6.9 días
52 01.09.01 COBERTURA LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MEZCLA 1.11 días jue 17/09/20 vie 18/09/20 6.9 días
53 01.10 CARPINTERIA METALICA 1.5 días mar 22/09/20 jue 24/09/20 1.95 días
54 01.10.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA 1.5 días mar 22/09/20 jue 24/09/20 1.95 días
55 01.10.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA 1.2 días mar 22/09/20 jue 24/09/20 2.25 días
56 01.11 PINTURA 4.56 días jue 17/09/20 mar 22/09/20 0 días
57 01.11.01 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN CIELO RASO 1.15 días jue 17/09/20 vie 18/09/20 0 días
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Id Item Descripción Partida Duración Inicio Fin Holgura
59 01.12 INSTALACIONES SANITARIAS 5.11 días jue 17/09/20 mié 23/09/20 3.2 días
60 01.12.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 0.25 días mar 22/09/20 mié 23/09/20 3.2 días
61 01.12.01.01 LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON PEDESTAL 0.17 días mar 22/09/20 mié 23/09/20 3.28 días
62 01.12.01.02 INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO 0.17 días mar 22/09/20 mié 23/09/20 3.28 días
63 01.12.01.03 LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 0.25 días mar 22/09/20 mié 23/09/20 3.2 días
64 01.12.01.04 ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA CROMADAS DE DUCHA 0.17 días mar 22/09/20 mié 23/09/20 3.28 días
65 01.12.02 RED DE DESAGUE 0.67 días jue 17/09/20 jue 17/09/20 7.62 días
66 01.12.02.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" 0.2 días jue 17/09/20 jue 17/09/20 7.47 días
67 01.12.02.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" 0.07 días jue 17/09/20 jue 17/09/20 7.74 días
68 01.12.02.03 SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" 0.17 días jue 17/09/20 jue 17/09/20 7.47 días
69 01.12.02.04 REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" 0.17 días jue 17/09/20 jue 17/09/20 7.77 días
70 01.12.02.05 YEE PVC DE 4" A 2" 0.05 días jue 17/09/20 jue 17/09/20 8.01 días
71 01.12.02.06 YEE PVC SAL 2" 0.03 días jue 17/09/20 jue 17/09/20 8.01 días
72 01.12.02.07 TUBERIA DE PVC SAL 2" 0.15 días jue 17/09/20 jue 17/09/20 7.47 días
73 01.12.02.08 TUBERIA DE PVC SAL 4" 0.3 días jue 17/09/20 jue 17/09/20 7.74 días
74 01.12.02.09 CODO PVC SAL 2"X45° 0.05 días jue 17/09/20 jue 17/09/20 7.61 días
75 01.12.02.10 CODO PVC SAL 4"X45° 0.05 días jue 17/09/20 jue 17/09/20 8.01 días
76 01.12.02.11 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 0.2 días jue 17/09/20 jue 17/09/20 7.74 días
77 01.12.02.12 SALIDA PARA VENTILACION 2" 0.1 días jue 17/09/20 jue 17/09/20 7.71 días
78 01.12.03 RED DE AGUA 1.05 días jue 17/09/20 vie 18/09/20 6.96 días
79 01.12.03.01 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 0.5 días jue 17/09/20 vie 18/09/20 6.96 días
80 01.12.03.02 TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" 0.55 días jue 17/09/20 jue 17/09/20 6.96 días
81 01.12.03.03 CODO DE 1/2" 0.25 días jue 17/09/20 jue 17/09/20 7.46 días
82 01.12.03.04 TEE DE 1/2" 0.13 días jue 17/09/20 jue 17/09/20 7.46 días
83 01.12.04 DRENAJE PLUVIAL 0.4 días jue 17/09/20 jue 17/09/20 7.61 días
84 01.12.04.01 TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUVIAS 0.15 días jue 17/09/20 jue 17/09/20 7.61 días
85 01.12.04.02 CODO PVC SAL 3"X45° 0.05 días jue 17/09/20 jue 17/09/20 7.96 días
86 01.12.04.03 CODO PVC SAL 3"X90° 0.05 días jue 17/09/20 jue 17/09/20 7.96 días
87 01.12.04.04 SUMIDEROS DE 3" 0.25 días jue 17/09/20 jue 17/09/20 7.61 días
88 01.13 INSTALACIONES ELECTRICAS 3.45 días mar 22/09/20 sáb 26/09/20 0 días
89 01.13.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 0.5 días mié 23/09/20 jue 24/09/20 0.39 días
90 01.13.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 0.83 días mié 23/09/20 jue 24/09/20 0 días
91 01.13.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR 0.67 días mié 23/09/20 jue 24/09/20 0.16 días
92 01.13.04 ALAMBRE THW 14 AWG 1.5 días jue 24/09/20 sáb 26/09/20 0 días
93 01.13.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA 0.33 días sáb 26/09/20 sáb 26/09/20 0 días
94 01.13.06 SOCKET 0.27 días sáb 26/09/20 sáb 26/09/20 0.06 días
95 01.13.07 INTERRUPTOR SIMPLE 0.27 días sáb 26/09/20 sáb 26/09/20 0.06 días
96 01.13.08 TOMACORRIENTES 0.33 días sáb 26/09/20 sáb 26/09/20 0 días
97 01.13.09 CAJA OCTOGONAL 0.1 días mié 23/09/20 mié 23/09/20 0.39 días
98 01.13.10 CAJA RECTANGULAR 0.16 días mié 23/09/20 mié 23/09/20 0 días
99 01.13.11 TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" 0.63 días mar 22/09/20 mié 23/09/20 0 días
100 01.13.12 CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4" 0.75 días mar 22/09/20 mié 23/09/20 2.7 días
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Id Item Descripción Partida Duración Inicio Fin Holgura
1 INICIO 0 días lun 17/08/20 lun 17/08/20 0 días
2 01 VIVIENDA UNIFAMILIAR CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 02 47.26 días lun 17/08/20 sáb 10/10/20 0 días
3 01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1.2 días lun 17/08/20 mar 18/08/20 0 días
4 01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1.2 días lun 17/08/20 mar 18/08/20 0 días
5 01.01.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 0.07 días mar 18/08/20 mar 18/08/20 0 días
6 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 6.95 días mar 18/08/20 mié 26/08/20 0 días
7 01.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 2.01 días mar 18/08/20 jue 20/08/20 4.69 días
8 01.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS 6.7 días mar 18/08/20 mar 25/08/20 0 días
9 01.02.03 NIVELACION DE TERRENO Y COMPACTADO C/T PLANCHA 0.16 días mar 18/08/20 mar 18/08/20 45.15 días
10 01.02.04 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T PLANCHA 0.17 días mar 25/08/20 mar 25/08/20 0 días
11 01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 0.75 días mar 25/08/20 mié 26/08/20 39.18 días
12 01.02.06 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 0.25 días mar 25/08/20 mié 26/08/20 39.18 días
13 01.03 CONCRETO SIMPLE 3.94 días mar 25/08/20 sáb 29/08/20 0 días
14 01.03.01 CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON 0.1 días mar 25/08/20 mar 25/08/20 1.07 días
15 01.03.02 CIMIENTO CORRIDOS 1:10 + 30% PG 0.62 días mié 26/08/20 jue 27/08/20 0 días
16 01.03.03 CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS 0.19 días sáb 29/08/20 sáb 29/08/20 0 días
17 01.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS 1.17 días mar 25/08/20 mié 26/08/20 0 días
18 01.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTOS 1.96 días jue 27/08/20 sáb 29/08/20 0 días
19 01.04 CONCRETO ARMADO 9.23 días vie 04/09/20 mié 16/09/20 0 días
20 01.04.01 COLUMNAS 6.27 días vie 04/09/20 sáb 12/09/20 0 días
21 01.04.01.01 CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 0.15 días vie 11/09/20 sáb 12/09/20 0 días
22 01.04.01.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS 2.02 días mié 09/09/20 vie 11/09/20 0 días
23 01.04.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 6.12 días vie 04/09/20 vie 11/09/20 0 días
24 01.04.02 VIGAS 1.86 días lun 14/09/20 mar 15/09/20 21.36 días
25 01.04.02.01 CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2 0.05 días mar 15/09/20 mar 15/09/20 22.11 días
26 01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 1.06 días lun 14/09/20 mar 15/09/20 22.11 días
27 01.04.02.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS 0.47 días mar 15/09/20 mar 15/09/20 21.36 días
28 01.04.03 LOSAS ALIGERADAS 2.96 días sáb 12/09/20 mié 16/09/20 0 días
29 01.04.03.01 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2 0.13 días mar 15/09/20 mié 16/09/20 21.23 días
30 01.04.03.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS ALIGERADAS 0.62 días mar 15/09/20 mar 15/09/20 21.23 días
31 01.04.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADA 2.03 días sáb 12/09/20 mar 15/09/20 0 días
32 01.04.03.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 cm PARA TECHO ALIGER 0.18 días mar 15/09/20 mar 15/09/20 21.23 días
33 01.04.04 LOSAS MACISA 1.26 días lun 14/09/20 mié 16/09/20 0 días
34 01.04.04.01 CONCRETO EN LOSAS MACIZAS f'c=210 kg/cm2 0.05 días mar 15/09/20 mié 16/09/20 21.23 días
35 01.04.04.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 0.14 días mar 15/09/20 mar 15/09/20 21.31 días
36 01.04.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 0.33 días lun 14/09/20 mar 15/09/20 0 días
37 01.05 ALBAÑILERIA 5.03 días sáb 29/08/20 vie 04/09/20 0 días
38 01.05.01 MURO DE LADRILLO KK T/ IV  SOGA M:1:1:4 e=1.5 CM 5.03 días sáb 29/08/20 vie 04/09/20 0 días
39 01.06 PISOS Y PAVIMENTOS 4.34 días mar 29/09/20 sáb 03/10/20 5.74 días
40 01.06.01 PISOS DE CONCRETO FC 140 Kgr/cm2 SIN COLOREAR FROTACHADO 0.42 días mar 29/09/20 mar 29/09/20 5.74 días
41 01.06.02 CONTRAPISO DE 48 mm 0.3 días mar 29/09/20 mar 29/09/20 5.74 días
42 01.06.03 PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M 2.96 días mar 29/09/20 vie 02/10/20 5.74 días
43 01.06.04 ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M 0.66 días vie 02/10/20 sáb 03/10/20 5.74 días
44 01.07 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 10.03 días lun 21/09/20 vie 02/10/20 0 días
45 01.07.01 TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5 0.82 días lun 21/09/20 lun 21/09/20 16.41 días
46 01.07.02 TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIORES 7.15 días lun 21/09/20 mar 29/09/20 0 días
47 01.07.03 VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=10 cm 0.28 días lun 28/09/20 mar 29/09/20 10.08 días
48 01.07.04 ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED 2.46 días mar 29/09/20 vie 02/10/20 7.2 días
49 01.08 CIELORRASOS 4.93 días mar 15/09/20 lun 21/09/20 0 días
50 01.08.01 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA 4.93 días mar 15/09/20 lun 21/09/20 0 días
51 01.09 CUBIERTAS 1.41 días mar 29/09/20 mié 30/09/20 8.67 días
52 01.09.01 COBERTURA LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MEZCLA 1.41 días mar 29/09/20 mié 30/09/20 8.67 días
53 01.10 CARPINTERIA METALICA 2 días mar 06/10/20 jue 08/10/20 2.11 días
54 01.10.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA 2 días mar 06/10/20 jue 08/10/20 2.11 días
55 01.10.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA 1.2 días mar 06/10/20 mié 07/10/20 2.91 días
56 01.11 PINTURA 5.97 días mar 29/09/20 mar 06/10/20 0 días
57 01.11.01 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN CIELO RASO 1.48 días mar 29/09/20 mié 30/09/20 0 días
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Id Item Descripción Partida Duración Inicio Fin Holgura
59 01.12 INSTALACIONES SANITARIAS 6.62 días lun 28/09/20 mar 06/10/20 3.86 días
60 01.12.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 0.25 días mar 06/10/20 mar 06/10/20 3.86 días
61 01.12.01.01 LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON PEDESTAL 0.17 días mar 06/10/20 mar 06/10/20 3.94 días
62 01.12.01.02 INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO 0.17 días mar 06/10/20 mar 06/10/20 3.94 días
63 01.12.01.03 LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 0.25 días mar 06/10/20 mar 06/10/20 3.86 días
64 01.12.01.04 ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA CROMADAS DE DUCHA 0.17 días mar 06/10/20 mar 06/10/20 3.94 días
65 01.12.02 RED DE DESAGUE 1.1 días lun 28/09/20 mar 29/09/20 9.31 días
66 01.12.02.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" 0.2 días mar 29/09/20 mar 29/09/20 9.21 días
67 01.12.02.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" 0.07 días mar 29/09/20 mar 29/09/20 9.81 días
68 01.12.02.03 SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" 0.5 días mar 29/09/20 mar 29/09/20 9.21 días
69 01.12.02.04 REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" 0.17 días mar 29/09/20 mar 29/09/20 9.84 días
70 01.12.02.05 YEE PVC DE 4" A 2" 0.05 días mar 29/09/20 mar 29/09/20 10.08 días
71 01.12.02.06 YEE PVC SAL 2" 0.03 días mar 29/09/20 mar 29/09/20 10.08 días
72 01.12.02.07 TUBERIA DE PVC SAL 2" 0.3 días lun 28/09/20 mar 29/09/20 9.21 días
73 01.12.02.08 TUBERIA DE PVC SAL 4" 0.4 días lun 28/09/20 mar 29/09/20 9.81 días
74 01.12.02.09 CODO PVC SAL 2"X45° 0.05 días mar 29/09/20 mar 29/09/20 9.68 días
75 01.12.02.10 CODO PVC SAL 4"X45° 0.05 días mar 29/09/20 mar 29/09/20 10.08 días
76 01.12.02.11 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 0.2 días mar 29/09/20 mar 29/09/20 9.81 días
77 01.12.02.12 SALIDA PARA VENTILACION 2" 0.1 días mar 29/09/20 mar 29/09/20 9.78 días
78 01.12.03 RED DE AGUA 1.18 días mar 29/09/20 mié 30/09/20 8.9 días
79 01.12.03.01 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 0.5 días mar 29/09/20 mié 30/09/20 8.9 días
80 01.12.03.02 TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" 0.68 días mar 29/09/20 mar 29/09/20 8.9 días
81 01.12.03.03 CODO DE 1/2" 0.25 días mar 29/09/20 mar 29/09/20 9.4 días
82 01.12.03.04 TEE DE 1/2" 0.13 días mar 29/09/20 mar 29/09/20 9.4 días
83 01.12.04 DRENAJE PLUVIAL 0.4 días mar 29/09/20 mar 29/09/20 9.68 días
84 01.12.04.01 TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUVIAS 0.15 días mar 29/09/20 mar 29/09/20 9.68 días
85 01.12.04.02 CODO PVC SAL 3"X45° 0.05 días mar 29/09/20 mar 29/09/20 10.03 días
86 01.12.04.03 CODO PVC SAL 3"X90° 0.05 días mar 29/09/20 mar 29/09/20 10.03 días
87 01.12.04.04 SUMIDEROS DE 3" 0.25 días mar 29/09/20 mar 29/09/20 9.68 días
88 01.13 INSTALACIONES ELECTRICAS 4.11 días mar 06/10/20 sáb 10/10/20 0 días
89 01.13.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 0.63 días mar 06/10/20 mié 07/10/20 0.55 días
90 01.13.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 1.17 días mar 06/10/20 jue 08/10/20 0 días
91 01.13.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR 0.83 días mar 06/10/20 mié 07/10/20 0.34 días
92 01.13.04 ALAMBRE THW 14 AWG 1.64 días jue 08/10/20 vie 09/10/20 0 días
93 01.13.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA 0.33 días vie 09/10/20 sáb 10/10/20 0.14 días
94 01.13.06 SOCKET 0.33 días vie 09/10/20 sáb 10/10/20 0.14 días
95 01.13.07 INTERRUPTOR SIMPLE 0.33 días vie 09/10/20 sáb 10/10/20 0.14 días
96 01.13.08 TOMACORRIENTES 0.47 días vie 09/10/20 sáb 10/10/20 0 días
97 01.13.09 CAJA OCTOGONAL 0.13 días mar 06/10/20 mar 06/10/20 0.55 días
98 01.13.10 CAJA RECTANGULAR 0.14 días mar 06/10/20 mar 06/10/20 0 días
99 01.13.11 TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" 0.69 días mar 06/10/20 mar 06/10/20 0 días
100 01.13.12 CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4" 1 día mar 06/10/20 mié 07/10/20 3.11 días






































D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J











Proyecto: VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 02
Fecha: junio 26, 2020
399
Id Item Descripción Partida Duración Inicio Fin Holgura
1 INICIO 0 días lun 17/08/20 lun 17/08/20 0 días
2 01 VIVIENDA UNIFAMILIAR CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 03 56.53 días lun 17/08/20 mié 21/10/20 0 días
3 01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1.37 días lun 17/08/20 mar 18/08/20 0 días
4 01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1.37 días lun 17/08/20 mar 18/08/20 0 días
5 01.01.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 0.08 días mar 18/08/20 mar 18/08/20 0 días
6 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5.75 días mar 18/08/20 mar 25/08/20 0 días
7 01.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 2.34 días mar 18/08/20 jue 20/08/20 3.08 días
8 01.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS 5.42 días mar 18/08/20 lun 24/08/20 0 días
9 01.02.03 NIVELACION DE TERRENO Y COMPACTADO C/T PLANCHA 0.18 días mar 18/08/20 mar 18/08/20 54.18 días
10 01.02.04 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T PLANCHA 0.18 días lun 24/08/20 lun 24/08/20 0 días
11 01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 0.8 días lun 24/08/20 mar 25/08/20 49.49 días
12 01.02.06 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 0.33 días lun 24/08/20 mar 25/08/20 49.49 días
13 01.03 CONCRETO SIMPLE 4.72 días lun 24/08/20 sáb 29/08/20 0 días
14 01.03.01 CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON 0.1 días lun 24/08/20 lun 24/08/20 1.34 días
15 01.03.02 CIMIENTO CORRIDOS 1:10 + 30% PG 0.78 días mié 26/08/20 mié 26/08/20 0 días
16 01.03.03 CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS 0.18 días sáb 29/08/20 sáb 29/08/20 0 días
17 01.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS 1.44 días lun 24/08/20 mié 26/08/20 0 días
18 01.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTOS 2.32 días mié 26/08/20 sáb 29/08/20 0 días
19 01.04 CONCRETO ARMADO 10.61 días lun 07/09/20 vie 18/09/20 0 días
20 01.04.01 COLUMNAS 7.05 días lun 07/09/20 mar 15/09/20 0 días
21 01.04.01.01 CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 0.17 días mar 15/09/20 mar 15/09/20 0 días
22 01.04.01.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS 2.27 días vie 11/09/20 mar 15/09/20 0 días
23 01.04.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 6.88 días lun 07/09/20 mar 15/09/20 0 días
24 01.04.02 VIGAS 2.08 días mié 16/09/20 vie 18/09/20 27.71 días
25 01.04.02.01 CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2 0.06 días jue 17/09/20 vie 18/09/20 28.5 días
26 01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 1.23 días mié 16/09/20 jue 17/09/20 28.5 días
27 01.04.02.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS 0.54 días vie 18/09/20 vie 18/09/20 27.71 días
28 01.04.03 LOSAS ALIGERADAS 3.56 días mar 15/09/20 vie 18/09/20 0 días
29 01.04.03.01 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2 0.15 días vie 18/09/20 vie 18/09/20 27.56 días
30 01.04.03.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS ALIGERADAS 0.63 días vie 18/09/20 vie 18/09/20 27.56 días
31 01.04.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 2.56 días mar 15/09/20 jue 17/09/20 0 días
32 01.04.03.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 cm PARA TECHO ALIGERADO 0.22 días jue 17/09/20 vie 18/09/20 27.56 días
33 01.04.04 LOSAS MACISA 1.33 días jue 17/09/20 vie 18/09/20 0 días
34 01.04.04.01 CONCRETO EN LOSAS MACIZAS f'c=210 kg/cm2 0.05 días vie 18/09/20 vie 18/09/20 27.56 días
35 01.04.04.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 0.14 días vie 18/09/20 vie 18/09/20 27.66 días
36 01.04.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 0.33 días jue 17/09/20 jue 17/09/20 0 días
37 01.05 ALBAÑILERIA 6.93 días sáb 29/08/20 lun 07/09/20 0 días
38 01.05.01 MURO DE LADRILLO KK T/ IV  SOGA M:1:1:4 e=1.5 CM 6.93 días sáb 29/08/20 lun 07/09/20 0 días
39 01.06 PISOS Y PAVIMENTOS 5.49 días mar 06/10/20 lun 12/10/20 7.55 días
40 01.06.01 PISOS DE CONCRETO FC 140 Kgr/cm2 SIN COLOREAR FROTACHADO 0.53 días mar 06/10/20 mié 07/10/20 7.55 días
41 01.06.02 CONTRAPISO DE 48 mm 0.37 días mié 07/10/20 mié 07/10/20 7.55 días
42 01.06.03 PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M 3.74 días mié 07/10/20 lun 12/10/20 7.55 días
43 01.06.04 ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M 0.85 días lun 12/10/20 lun 12/10/20 7.55 días
44 01.07 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 12.28 días vie 25/09/20 vie 09/10/20 0 días
45 01.07.01 TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5 0.82 días vie 25/09/20 sáb 26/09/20 21.51 días
46 01.07.02 TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIORES 9.29 días vie 25/09/20 mar 06/10/20 0 días
47 01.07.03 VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=10 cm 0.33 días mar 06/10/20 mar 06/10/20 13.04 días
48 01.07.04 ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED 2.46 días mié 07/10/20 vie 09/10/20 10.05 días
49 01.08 CIELORRASOS 6.23 días jue 17/09/20 vie 25/09/20 0 días
50 01.08.01 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA 6.23 días jue 17/09/20 vie 25/09/20 0 días
51 01.09 CUBIERTAS 1.64 días mar 06/10/20 jue 08/10/20 11.4 días
52 01.09.01 COBERTURA LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MEZCLA 1.64 días mar 06/10/20 jue 08/10/20 11.4 días
53 01.10 CARPINTERIA METALICA 2.5 días jue 15/10/20 sáb 17/10/20 2.59 días
54 01.10.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA 2.5 días jue 15/10/20 sáb 17/10/20 2.59 días
55 01.10.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA 1.6 días jue 15/10/20 sáb 17/10/20 3.49 días
56 01.11 PINTURA 7.95 días mar 06/10/20 jue 15/10/20 0 días
57 01.11.01 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN CIELO RASO 1.87 días mar 06/10/20 jue 08/10/20 0 días
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Proyecto: VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 03
Fecha: Junio 26, 2020
400
Id Item Descripción Partida Duración Inicio Fin Holgura
59 01.12 INSTALACIONES SANITARIAS 8.6 días mar 06/10/20 jue 15/10/20 4.84 días
60 01.12.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 0.25 días jue 15/10/20 jue 15/10/20 4.84 días
61 01.12.01.01 LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON PEDESTAL 0.17 días jue 15/10/20 jue 15/10/20 4.92 días
62 01.12.01.02 INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO 0.17 días jue 15/10/20 jue 15/10/20 4.92 días
63 01.12.01.03 LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 0.25 días jue 15/10/20 jue 15/10/20 4.84 días
64 01.12.01.04 ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA CROMADAS DE DUCHA 0.17 días jue 15/10/20 jue 15/10/20 4.92 días
65 01.12.02 RED DE DESAGUE 1.1 días mar 06/10/20 mié 07/10/20 12.27 días
66 01.12.02.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" 0.2 días mar 06/10/20 mar 06/10/20 12.17 días
67 01.12.02.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" 0.07 días mar 06/10/20 mar 06/10/20 12.77 días
68 01.12.02.03 SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" 0.5 días mar 06/10/20 mié 07/10/20 12.17 días
69 01.12.02.04 REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" 0.17 días mar 06/10/20 mar 06/10/20 12.8 días
70 01.12.02.05 YEE PVC DE 4" A 2" 0.05 días mar 06/10/20 mar 06/10/20 13.04 días
71 01.12.02.06 YEE PVC SAL 2" 0.03 días mar 06/10/20 mar 06/10/20 13.04 días
72 01.12.02.07 TUBERIA DE PVC SAL 2" 0.3 días mar 06/10/20 mar 06/10/20 12.17 días
73 01.12.02.08 TUBERIA DE PVC SAL 4" 0.4 días mar 06/10/20 mar 06/10/20 12.77 días
74 01.12.02.09 CODO PVC SAL 2"X45° 0.05 días mar 06/10/20 mar 06/10/20 12.64 días
75 01.12.02.10 CODO PVC SAL 4"X45° 0.05 días mar 06/10/20 mar 06/10/20 13.04 días
76 01.12.02.11 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 0.2 días mar 06/10/20 mar 06/10/20 12.77 días
77 01.12.02.12 SALIDA PARA VENTILACION 2" 0.1 días mar 06/10/20 mar 06/10/20 12.74 días
78 01.12.03 RED DE AGUA 1.3 días mar 06/10/20 mié 07/10/20 11.74 días
79 01.12.03.01 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 0.5 días mié 07/10/20 mié 07/10/20 11.74 días
80 01.12.03.02 TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" 0.8 días mar 06/10/20 mié 07/10/20 11.74 días
81 01.12.03.03 CODO DE 1/2" 0.25 días mié 07/10/20 mié 07/10/20 12.24 días
82 01.12.03.04 TEE DE 1/2" 0.13 días mié 07/10/20 mié 07/10/20 12.24 días
83 01.12.04 DRENAJE PLUVIAL 0.4 días mar 06/10/20 mar 06/10/20 12.64 días
84 01.12.04.01 TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUVIAS 0.15 días mar 06/10/20 mar 06/10/20 12.64 días
85 01.12.04.02 CODO PVC SAL 3"X45° 0.05 días mar 06/10/20 mar 06/10/20 12.99 días
86 01.12.04.03 CODO PVC SAL 3"X90° 0.05 días mar 06/10/20 mar 06/10/20 12.99 días
87 01.12.04.04 SUMIDEROS DE 3" 0.25 días mar 06/10/20 mar 06/10/20 12.64 días
88 01.13 INSTALACIONES ELECTRICAS 5.09 días jue 15/10/20 mié 21/10/20 0 días
89 01.13.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 0.75 días vie 16/10/20 sáb 17/10/20 0.92 días
90 01.13.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 1.5 días vie 16/10/20 lun 19/10/20 0 días
91 01.13.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR 1.17 días vie 16/10/20 sáb 17/10/20 0.33 días
92 01.13.04 ALAMBRE THW 14 AWG 1.86 días lun 19/10/20 mar 20/10/20 0 días
93 01.13.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA 0.33 días mar 20/10/20 mié 21/10/20 0.27 días
94 01.13.06 SOCKET 0.4 días mar 20/10/20 mié 21/10/20 0.2 días
95 01.13.07 INTERRUPTOR SIMPLE 0.47 días mar 20/10/20 mié 21/10/20 0.13 días
96 01.13.08 TOMACORRIENTES 0.6 días mar 20/10/20 mié 21/10/20 0 días
97 01.13.09 CAJA OCTOGONAL 0.15 días vie 16/10/20 vie 16/10/20 0.92 días
98 01.13.10 CAJA RECTANGULAR 0.32 días vie 16/10/20 vie 16/10/20 0 días
99 01.13.11 TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" 0.81 días jue 15/10/20 vie 16/10/20 0 días
100 01.13.12 CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4" 1.3 días jue 15/10/20 vie 16/10/20 3.79 días
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Proyecto: VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 03
Fecha: Junio 26, 2020
401
Id Item Descripción Partida Duración Inicio Fin Holgura
1 INICIO 0 días lun 17/08/20 lun 17/08/20 0 días
2 01 VIVIENDA UNIFAMILIAR CON ALBAÑILERIA 55.84 días lun 17/08/20 mar 20/10/20 0 días
3 01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1.47 días lun 17/08/20 mar 18/08/20 0 días
4 01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUA 1.47 días lun 17/08/20 mar 18/08/20 0 días
5 01.01.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCIO 0.09 días mar 18/08/20 mar 18/08/20 0 días
6 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 6.9 días mar 18/08/20 mié 26/08/20 0 días
7 01.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NO 2.54 días mar 18/08/20 jue 20/08/20 4.05 días
8 01.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJ 6.59 días mar 18/08/20 mar 25/08/20 0 días
9 01.02.03 NIVELACION DE TERRENO Y CO 0.2 días jue 20/08/20 jue 20/08/20 51.15 días
10 01.02.04 NIVELACION INTERIOR Y COMP 0.16 días mar 25/08/20 mar 25/08/20 0 días
11 01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXC 0.77 días mar 25/08/20 mié 26/08/20 47.56 días
12 01.02.06 RELLENO COMPACTADO CON M 0.31 días mar 25/08/20 mié 26/08/20 47.56 días
13 01.03 CONCRETO SIMPLE 4.22 días mar 25/08/20 lun 31/08/20 0 días
14 01.03.01 CONCRETO SOLADO MEZCLA 1 0.09 días mar 25/08/20 mié 26/08/20 1.16 días
15 01.03.02 CIMIENTO CORRIDOS 1:10 + 30% 0.71 días jue 27/08/20 jue 27/08/20 0 días
16 01.03.03 CONCRETO 1:8+25% PM PARA S 0.17 días lun 31/08/20 lun 31/08/20 0 días
17 01.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRAD 1.25 días mar 25/08/20 jue 27/08/20 0 días
18 01.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRAD 2.09 días jue 27/08/20 lun 31/08/20 0 días
19 01.04 CONCRETO ARMADO 10.59 días lun 07/09/20 vie 18/09/20 0 días
20 01.04.01 COLUMNAS 6.93 días lun 07/09/20 mar 15/09/20 0 días
21 01.04.01.01 CONCRETO EN COLUMNA 0.16 días lun 14/09/20 mar 15/09/20 0 días
22 01.04.01.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GR 2.22 días vie 11/09/20 lun 14/09/20 0 días
23 01.04.01.03 ENCOFRADO Y DESENCO 6.77 días lun 07/09/20 lun 14/09/20 0 días
24 01.04.02 VIGAS 2.08 días mié 16/09/20 vie 18/09/20 27.31 días
25 01.04.02.01 CONCRETO VIGAS f'c=210 0.06 días jue 17/09/20 jue 17/09/20 28.13 días
26 01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCO 1.2 días mié 16/09/20 jue 17/09/20 28.13 días
27 01.04.02.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GR 0.51 días vie 18/09/20 vie 18/09/20 27.31 días
28 01.04.03 LOSAS ALIGERADAS 3.66 días mar 15/09/20 vie 18/09/20 0 días
29 01.04.03.01 CONCRETO EN LOSAS AL 0.16 días vie 18/09/20 vie 18/09/20 27.15 días
30 01.04.03.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GR 0.65 días jue 17/09/20 vie 18/09/20 27.15 días
31 01.04.03.03 ENCOFRADO Y DESENCO 2.62 días mar 15/09/20 jue 17/09/20 0 días
32 01.04.03.04 LADRILLO HUECO DE ARC 0.23 días jue 17/09/20 jue 17/09/20 27.15 días
33 01.04.04 LOSAS MACISA 1.37 días jue 17/09/20 vie 18/09/20 0 días
34 01.04.04.01 CONCRETO EN LOSAS MA 0.05 días vie 18/09/20 vie 18/09/20 27.15 días
35 01.04.04.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GR 0.14 días vie 18/09/20 vie 18/09/20 27.26 días
36 01.04.04.03 ENCOFRADO Y DESENCO 0.33 días jue 17/09/20 jue 17/09/20 0 días
37 01.05 ALBAÑILERIA 5.91 días lun 31/08/20 lun 07/09/20 0 días
38 01.05.01 MURO DE LADRILLO KK T/ IV  SO 5.91 días lun 31/08/20 lun 07/09/20 0 días
39 01.06 PISOS Y PAVIMENTOS 5.24 días lun 05/10/20 sáb 10/10/20 7.84 días
40 01.06.01 PISOS DE CONCRETO FC 140 K 0.55 días lun 05/10/20 mar 06/10/20 7.84 días
41 01.06.02 CONTRAPISO DE 48 mm 0.38 días mar 06/10/20 mar 06/10/20 7.84 días
42 01.06.03 PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 3.85 días mar 06/10/20 sáb 10/10/20 7.84 días
43 01.06.04 ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30 0.46 días sáb 10/10/20 sáb 10/10/20 7.84 días
44 01.07 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURA 11.71 días vie 25/09/20 jue 08/10/20 0 días
45 01.07.01 TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O 0.82 días vie 25/09/20 vie 25/09/20 20.96 días
46 01.07.02 TARRAJEO INTERIOR Y EXTERI 8.7 días vie 25/09/20 lun 05/10/20 0 días
47 01.07.03 VESTIDURA DE DERRAMES ANC 0.33 días lun 05/10/20 lun 05/10/20 13.08 días
48 01.07.04 ENCHAPE DE CERAMICO EN PA 2.46 días mar 06/10/20 jue 08/10/20 10.07 días
49 01.08 CIELORRASOS 6.41 días jue 17/09/20 vie 25/09/20 0 días
50 01.08.01 CIELORRASOS CON MEZCLA DE 6.41 días jue 17/09/20 vie 25/09/20 0 días
51 01.09 CUBIERTAS 1.78 días lun 05/10/20 mié 07/10/20 11.3 días
52 01.09.01 COBERTURA LADRILLO PASTEL 1.78 días lun 05/10/20 mié 07/10/20 11.3 días
53 01.10 CARPINTERIA METALICA 2 días mié 14/10/20 vie 16/10/20 3.27 días
54 01.10.01 SUMINISTRO E INSTALACION D 2 días mié 14/10/20 vie 16/10/20 3.27 días
55 01.10.02 SUMINISTRO E INSTALACION D 1.8 días mié 14/10/20 vie 16/10/20 3.47 días
56 01.11 PINTURA 7.81 días lun 05/10/20 mié 14/10/20 0 días
57 01.11.01 PINTURA HIDROREPELENTE 2 M 1.92 días lun 05/10/20 mié 07/10/20 0 días
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Proyecto: VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 04
Fecha: Junio 26, 2020
402
Id Item Descripción Partida Duración Inicio Fin Holgura
59 01.12 INSTALACIONES SANITARIAS 8.46 días lun 05/10/20 mié 14/10/20 5.02 días
60 01.12.01 APARATOS SANITARIOS Y ACC 0.25 días mié 14/10/20 mié 14/10/20 5.02 días
61 01.12.01.01 LAVATORIO NACIONAL OV 0.17 días mié 14/10/20 mié 14/10/20 5.1 días
62 01.12.01.02 INODORO NACIONAL C/ TA 0.17 días mié 14/10/20 mié 14/10/20 5.1 días
63 01.12.01.03 LAVADERO DE COCINA DE 0.25 días mié 14/10/20 mié 14/10/20 5.02 días
64 01.12.01.04 ROCIADOR Y GRIFERIA ME 0.17 días mié 14/10/20 mié 14/10/20 5.1 días
65 01.12.02 RED DE DESAGUE 1.1 días lun 05/10/20 mar 06/10/20 12.31 días
66 01.12.02.01 SALIDA DE DESAGUE EN P 0.2 días lun 05/10/20 lun 05/10/20 12.21 días
67 01.12.02.02 SALIDA DE DESAGUE EN P 0.07 días lun 05/10/20 lun 05/10/20 12.81 días
68 01.12.02.03 SUMIDEROS DE BRONCE 0.5 días lun 05/10/20 mar 06/10/20 12.21 días
69 01.12.02.04 REGISTROS DE BRONCE C 0.17 días lun 05/10/20 lun 05/10/20 12.84 días
70 01.12.02.05 YEE PVC DE 4" A 2" 0.05 días lun 05/10/20 lun 05/10/20 13.08 días
71 01.12.02.06 YEE PVC SAL 2" 0.03 días lun 05/10/20 lun 05/10/20 13.08 días
72 01.12.02.07 TUBERIA DE PVC SAL 2" 0.3 días lun 05/10/20 lun 05/10/20 12.21 días
73 01.12.02.08 TUBERIA DE PVC SAL 4" 0.4 días lun 05/10/20 lun 05/10/20 12.81 días
74 01.12.02.09 CODO PVC SAL 2"X45° 0.05 días lun 05/10/20 lun 05/10/20 12.68 días
75 01.12.02.10 CODO PVC SAL 4"X45° 0.05 días lun 05/10/20 lun 05/10/20 13.08 días
76 01.12.02.11 CAJA DE REGISTRO DE DE 0.2 días lun 05/10/20 mar 06/10/20 12.81 días
77 01.12.02.12 SALIDA PARA VENTILACIO 0.1 días lun 05/10/20 mar 06/10/20 12.78 días
78 01.12.03 RED DE AGUA 1.43 días lun 05/10/20 mié 07/10/20 11.65 días
79 01.12.03.01 VALVULAS DE COMPUERT 0.5 días mar 06/10/20 mié 07/10/20 11.65 días
80 01.12.03.02 TUBERIA PVC CLASE 10 D 0.93 días lun 05/10/20 mar 06/10/20 11.65 días
81 01.12.03.03 CODO DE 1/2" 0.25 días mar 06/10/20 mar 06/10/20 12.15 días
82 01.12.03.04 TEE DE 1/2" 0.13 días mar 06/10/20 mar 06/10/20 12.15 días
83 01.12.04 DRENAJE PLUVIAL 0.4 días lun 05/10/20 mar 06/10/20 12.68 días
84 01.12.04.01 TUBERIA DE BAJADA PVC- 0.15 días lun 05/10/20 lun 05/10/20 12.68 días
85 01.12.04.02 CODO PVC SAL 3"X45° 0.05 días lun 05/10/20 lun 05/10/20 13.03 días
86 01.12.04.03 CODO PVC SAL 3"X90° 0.05 días lun 05/10/20 lun 05/10/20 13.03 días
87 01.12.04.04 SUMIDEROS DE 3" 0.25 días lun 05/10/20 mar 06/10/20 12.68 días
88 01.13 INSTALACIONES ELECTRICAS 5.27 días mié 14/10/20 mar 20/10/20 0 días
89 01.13.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 0.88 días jue 15/10/20 vie 16/10/20 0.76 días
90 01.13.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE 1.5 días jue 15/10/20 sáb 17/10/20 0 días
91 01.13.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR 1.17 días jue 15/10/20 vie 16/10/20 0.33 días
92 01.13.04 ALAMBRE THW 14 AWG 2 días sáb 17/10/20 mar 20/10/20 0 días
93 01.13.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA 0.33 días mar 20/10/20 mar 20/10/20 0.27 días
94 01.13.06 SOCKET 0.47 días mar 20/10/20 mar 20/10/20 0.13 días
95 01.13.07 INTERRUPTOR SIMPLE 0.47 días mar 20/10/20 mar 20/10/20 0.13 días
96 01.13.08 TOMACORRIENTES 0.6 días mar 20/10/20 mar 20/10/20 0 días
97 01.13.09 CAJA OCTOGONAL 0.18 días jue 15/10/20 jue 15/10/20 0.76 días
98 01.13.10 CAJA RECTANGULAR 0.32 días jue 15/10/20 jue 15/10/20 0 días
99 01.13.11 TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICA 0.85 días mié 14/10/20 jue 15/10/20 0 días
100 01.13.12 CURVAS PVC SAP ELECTRICAS 2.15 días mié 14/10/20 vie 16/10/20 3.12 días
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Proyecto: VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 04
Fecha: Junio 26, 2020
403
Id Item Descripción Partida Duración Inicio Fin Holgura
1 INICIO 0 días lun 17/08/20 lun 17/08/20 0 días
2 01 VIVIENDA UNIFAMILIAR CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 05 68.32 días lun 17/08/20 lun 26/10/20 0 días
3 01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1.7 días lun 17/08/20 mar 18/08/20 0 días
4 01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1.7 días lun 17/08/20 mar 18/08/20 0 días
5 01.01.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 0.1 días mar 18/08/20 mar 18/08/20 0 días
6 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 8.77 días mar 18/08/20 jue 27/08/20 0 días
7 01.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 2.99 días mar 18/08/20 vie 21/08/20 5.39 días
8 01.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS 8.38 días mar 18/08/20 mié 26/08/20 0 días
9 01.02.03 NIVELACION DE TERRENO Y COMPACTADO C/T PLANCHA 0.24 días mar 18/08/20 mar 18/08/20 65.43 días
10 01.02.04 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T PLANCHA 0.21 días mié 26/08/20 mié 26/08/20 0 días
11 01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 0.95 días mié 26/08/20 jue 27/08/20 57.95 días
12 01.02.06 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 0.39 días mié 26/08/20 jue 27/08/20 57.95 días
13 01.03 CONCRETO SIMPLE 5.42 días mié 26/08/20 mar 01/09/20 0 días
14 01.03.01 CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON 0.14 días mié 26/08/20 jue 27/08/20 1.53 días
15 01.03.02 CIMIENTO CORRIDOS 1:10 + 30% PG 0.9 días vie 28/08/20 sáb 29/08/20 0 días
16 01.03.03 CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS 0.22 días mar 01/09/20 mar 01/09/20 0 días
17 01.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS 1.67 días mié 26/08/20 vie 28/08/20 0 días
18 01.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTOS 2.63 días sáb 29/08/20 mar 01/09/20 0 días
19 01.04 CONCRETO ARMADO 13.53 días mar 08/09/20 mar 22/09/20 0 días
20 01.04.01 COLUMNAS 9.43 días mar 08/09/20 vie 18/09/20 0 días
21 01.04.01.01 CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 0.31 días vie 18/09/20 vie 18/09/20 0 días
22 01.04.01.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS 3.43 días lun 14/09/20 vie 18/09/20 0 días
23 01.04.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 9.12 días mar 08/09/20 vie 18/09/20 0 días
24 01.04.02 VIGAS 2.54 días sáb 19/09/20 mar 22/09/20 32.71 días
25 01.04.02.01 CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2 0.08 días lun 21/09/20 lun 21/09/20 33.6 días
26 01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 1.57 días sáb 19/09/20 lun 21/09/20 33.6 días
27 01.04.02.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS 0.64 días mar 22/09/20 mar 22/09/20 32.71 días
28 01.04.03 LOSAS ALIGERADAS 4.1 días vie 18/09/20 mar 22/09/20 0 días
29 01.04.03.01 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2 0.2 días mar 22/09/20 mar 22/09/20 32.51 días
30 01.04.03.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS ALIGERADAS 0.7 días mar 22/09/20 mar 22/09/20 32.51 días
31 01.04.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 2.93 días vie 18/09/20 lun 21/09/20 0 días
32 01.04.03.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 cm PARA TECHO ALIGERADO 0.27 días lun 21/09/20 mar 22/09/20 32.51 días
33 01.04.04 LOSAS MACISA 1.82 días lun 21/09/20 mar 22/09/20 0 días
34 01.04.04.01 CONCRETO EN LOSAS MACIZAS f'c=210 kg/cm2 0.1 días mar 22/09/20 mar 22/09/20 32.51 días
35 01.04.04.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 0.23 días mar 22/09/20 mar 22/09/20 32.61 días
36 01.04.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 0.65 días lun 21/09/20 lun 21/09/20 0 días
37 01.05 ALBAÑILERIA 6.88 días mar 01/09/20 mar 08/09/20 0 días
38 01.05.01 MURO DE LADRILLO KK T/ IV  SOGA M:1:1:4 e=1.5 CM 6.88 días mar 01/09/20 mar 08/09/20 0 días
39 01.06 PISOS Y PAVIMENTOS 6.65 días vie 09/10/20 vie 16/10/20 8.99 días
40 01.06.01 PISOS DE CONCRETO FC 140 Kgr/cm2 SIN COLOREAR FROTACHADO 0.68 días vie 09/10/20 sáb 10/10/20 8.99 días
41 01.06.02 CONTRAPISO DE 48 mm 0.48 días sáb 10/10/20 sáb 10/10/20 8.99 días
42 01.06.03 PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M 4.77 días sáb 10/10/20 vie 16/10/20 8.99 días
43 01.06.04 ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M 0.72 días vie 16/10/20 vie 16/10/20 8.99 días
44 01.07 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 16.02 días mar 29/09/20 vie 16/10/20 0 días
45 01.07.01 TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5 1.75 días mar 29/09/20 jue 01/10/20 23.97 días
46 01.07.02 TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIORES 10.08 días mar 29/09/20 vie 09/10/20 0 días
47 01.07.03 VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=10 cm 0.38 días vie 09/10/20 vie 09/10/20 15.64 días
48 01.07.04 ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED 5.26 días sáb 10/10/20 vie 16/10/20 9.7 días
49 01.08 CIELORRASOS 7.96 días lun 21/09/20 mar 29/09/20 0 días
50 01.08.01 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA 7.96 días lun 21/09/20 mar 29/09/20 0 días
51 01.09 CUBIERTAS 2.09 días vie 09/10/20 lun 12/10/20 13.55 días
52 01.09.01 COBERTURA LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MEZCLA 2.09 días vie 09/10/20 lun 12/10/20 13.55 días
53 01.10 CARPINTERIA METALICA 3 días lun 19/10/20 jue 22/10/20 3.63 días
54 01.10.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA 3 días lun 19/10/20 jue 22/10/20 3.63 días
55 01.10.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA 2 días lun 19/10/20 mié 21/10/20 4.63 días
56 01.11 PINTURA 9.01 días vie 09/10/20 lun 19/10/20 0 días
57 01.11.01 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN CIELO RASO 2.39 días vie 09/10/20 mar 13/10/20 0 días
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Proyecto: VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 05
Fecha: junio 26, 2020
404
Id Item Descripción Partida Duración Inicio Fin Holgura
59 01.12 INSTALACIONES SANITARIAS 10.04 días vie 09/10/20 mar 20/10/20 6.3 días
60 01.12.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 0.33 días lun 19/10/20 mar 20/10/20 6.3 días
61 01.12.01.01 LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON PEDESTAL 0.33 días lun 19/10/20 mar 20/10/20 6.3 días
62 01.12.01.02 INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO 0.33 días lun 19/10/20 mar 20/10/20 6.3 días
63 01.12.01.03 LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 0.25 días lun 19/10/20 mar 20/10/20 6.38 días
64 01.12.01.04 ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA CROMADAS DE DUCHA 0.33 días lun 19/10/20 mar 20/10/20 6.3 días
65 01.12.02 RED DE DESAGUE 2.17 días vie 09/10/20 lun 12/10/20 13.94 días
66 01.12.02.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" 0.47 días vie 09/10/20 sáb 10/10/20 13.84 días
67 01.12.02.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" 0.13 días vie 09/10/20 sáb 10/10/20 15.18 días
68 01.12.02.03 SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" 1 día sáb 10/10/20 lun 12/10/20 13.84 días
69 01.12.02.04 REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" 0.33 días sáb 10/10/20 sáb 10/10/20 15.18 días
70 01.12.02.05 YEE PVC DE 4" A 2" 0.1 días vie 09/10/20 vie 09/10/20 15.64 días
71 01.12.02.06 YEE PVC SAL 2" 0.07 días vie 09/10/20 vie 09/10/20 15.64 días
72 01.12.02.07 TUBERIA DE PVC SAL 2" 0.6 días vie 09/10/20 vie 09/10/20 13.84 días
73 01.12.02.08 TUBERIA DE PVC SAL 4" 0.7 días vie 09/10/20 vie 09/10/20 15.18 días
74 01.12.02.09 CODO PVC SAL 2"X45° 0.1 días vie 09/10/20 vie 09/10/20 14.84 días
75 01.12.02.10 CODO PVC SAL 4"X45° 0.15 días vie 09/10/20 vie 09/10/20 15.64 días
76 01.12.02.11 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 0.2 días sáb 10/10/20 sáb 10/10/20 15.31 días
77 01.12.02.12 SALIDA PARA VENTILACION 2" 0.2 días sáb 10/10/20 sáb 10/10/20 14.97 días
78 01.12.03 RED DE AGUA 1.88 días vie 09/10/20 lun 12/10/20 13.76 días
79 01.12.03.01 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 0.83 días sáb 10/10/20 lun 12/10/20 13.76 días
80 01.12.03.02 TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" 1.05 días vie 09/10/20 sáb 10/10/20 13.76 días
81 01.12.03.03 CODO DE 1/2" 0.3 días sáb 10/10/20 sáb 10/10/20 14.59 días
82 01.12.03.04 TEE DE 1/2" 0.1 días sáb 10/10/20 sáb 10/10/20 14.59 días
83 01.12.04 DRENAJE PLUVIAL 0.8 días vie 09/10/20 sáb 10/10/20 14.84 días
84 01.12.04.01 TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUVIAS 0.3 días vie 09/10/20 sáb 10/10/20 14.84 días
85 01.12.04.02 CODO PVC SAL 3"X45° 0.1 días vie 09/10/20 sáb 10/10/20 15.54 días
86 01.12.04.03 CODO PVC SAL 3"X90° 0.1 días vie 09/10/20 sáb 10/10/20 15.54 días
87 01.12.04.04 SUMIDEROS DE 3" 0.5 días sáb 10/10/20 sáb 10/10/20 14.84 días
88 01.13 INSTALACIONES ELECTRICAS 6.63 días lun 19/10/20 lun 26/10/20 0 días
89 01.13.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 1.13 días mié 21/10/20 jue 22/10/20 1.06 días
90 01.13.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 2 días mié 21/10/20 vie 23/10/20 0 días
91 01.13.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR 1.5 días mié 21/10/20 jue 22/10/20 0.5 días
92 01.13.04 ALAMBRE THW 14 AWG 2.36 días vie 23/10/20 lun 26/10/20 0 días
93 01.13.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA 0.33 días lun 26/10/20 lun 26/10/20 0.47 días
94 01.13.06 SOCKET 0.6 días lun 26/10/20 lun 26/10/20 0.2 días
95 01.13.07 INTERRUPTOR SIMPLE 0.6 días lun 26/10/20 lun 26/10/20 0.2 días
96 01.13.08 TOMACORRIENTES 0.8 días lun 26/10/20 lun 26/10/20 0 días
97 01.13.09 CAJA OCTOGONAL 0.23 días mar 20/10/20 mié 21/10/20 1.06 días
98 01.13.10 CAJA RECTANGULAR 0.42 días mar 20/10/20 mié 21/10/20 0 días
99 01.13.11 TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" 1.05 días lun 19/10/20 mar 20/10/20 0 días
100 01.13.12 CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4" 2.3 días lun 19/10/20 mié 21/10/20 4.33 días
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Proyecto: VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 05
Fecha: junio 26, 2020
405
Id Item Descripción Partida Duración Inicio Fin Holgura
1 INICIO 0 días lun 17/08/20 lun 17/08/20 0 días
2 01 VIVIENDA UNIFAMILIAR CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 06 79.2 días lun 17/08/20 vie 06/11/20 0 días
3 01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 2.01 días lun 17/08/20 mar 18/08/20 0 días
4 01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 2.01 días lun 17/08/20 mar 18/08/20 0 días
5 01.01.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 0.13 días mar 18/08/20 mar 18/08/20 0 días
6 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 10 días mar 18/08/20 vie 28/08/20 0 días
7 01.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 3.61 días mar 18/08/20 vie 21/08/20 5.95 días
8 01.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS 9.56 días mar 18/08/20 vie 28/08/20 0 días
9 01.02.03 NIVELACION DE TERRENO Y COMPACTADO C/T PLANCHA 0.28 días mar 18/08/20 mié 19/08/20 75.84 días
10 01.02.04 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T PLANCHA 0.24 días vie 28/08/20 vie 28/08/20 0 días
11 01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 1.07 días jue 27/08/20 vie 28/08/20 67.32 días
12 01.02.06 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 0.44 días vie 28/08/20 vie 28/08/20 67.32 días
13 01.03 CONCRETO SIMPLE 6.18 días vie 28/08/20 jue 03/09/20 0 días
14 01.03.01 CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON 0.16 días vie 28/08/20 vie 28/08/20 1.75 días
15 01.03.02 CIMIENTO CORRIDOS 1:10 + 30% PG 1.03 días sáb 29/08/20 lun 31/08/20 0 días
16 01.03.03 CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS 0.25 días jue 03/09/20 jue 03/09/20 0 días
17 01.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS 1.91 días vie 28/08/20 sáb 29/08/20 0 días
18 01.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTOS 2.99 días lun 31/08/20 jue 03/09/20 0 días
19 01.04 CONCRETO ARMADO 15.49 días mar 15/09/20 mié 30/09/20 0 días
20 01.04.01 COLUMNAS 9.84 días mar 15/09/20 jue 24/09/20 0 días
21 01.04.01.01 CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 0.35 días jue 24/09/20 jue 24/09/20 0 días
22 01.04.01.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS 3.97 días lun 21/09/20 jue 24/09/20 0 días
23 01.04.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 9.49 días mar 15/09/20 jue 24/09/20 0 días
24 01.04.02 VIGAS 2.86 días lun 28/09/20 mié 30/09/20 35.84 días
25 01.04.02.01 CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2 0.08 días mar 29/09/20 mar 29/09/20 36.91 días
26 01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 1.71 días lun 28/09/20 mar 29/09/20 36.91 días
27 01.04.02.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS 0.8 días mar 29/09/20 mié 30/09/20 35.84 días
28 01.04.03 LOSAS ALIGERADAS 5.65 días jue 24/09/20 mié 30/09/20 0 días
29 01.04.03.01 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2 0.26 días mié 30/09/20 mié 30/09/20 35.58 días
30 01.04.03.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS ALIGERADAS 0.8 días mar 29/09/20 mié 30/09/20 35.58 días
31 01.04.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGER 4.24 días jue 24/09/20 mar 29/09/20 0 días
32 01.04.03.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 cm PARA TECHO AL 0.35 días mar 29/09/20 mar 29/09/20 35.58 días
33 01.04.04 LOSAS MACISA 2.17 días lun 28/09/20 mié 30/09/20 0 días
34 01.04.04.01 CONCRETO EN LOSAS MACIZAS f'c=210 kg/cm2 0.11 días mié 30/09/20 mié 30/09/20 35.58 días
35 01.04.04.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 0.26 días mié 30/09/20 mié 30/09/20 35.73 días
36 01.04.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZA 0.76 días lun 28/09/20 mar 29/09/20 0 días
37 01.05 ALBAÑILERIA 10.51 días jue 03/09/20 mar 15/09/20 0 días
38 01.05.01 MURO DE LADRILLO KK T/ IV  SOGA M:1:1:4 e=1.5 CM 10.51 días jue 03/09/20 mar 15/09/20 0 días
39 01.06 PISOS Y PAVIMENTOS 8.32 días mar 20/10/20 mié 28/10/20 8.51 días
40 01.06.01 PISOS DE CONCRETO FC 140 Kgr/cm2 SIN COLOREAR FROTACHAD 0.85 días mar 20/10/20 mié 21/10/20 8.51 días
41 01.06.02 CONTRAPISO DE 48 mm 0.59 días mié 21/10/20 mié 21/10/20 8.51 días
42 01.06.03 PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M 5.92 días mié 21/10/20 mié 28/10/20 8.51 días
43 01.06.04 ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M 0.96 días mié 28/10/20 mié 28/10/20 8.51 días
44 01.07 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 16.41 días vie 09/10/20 lun 26/10/20 0 días
45 01.07.01 TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5 1.75 días vie 09/10/20 sáb 10/10/20 25.38 días
46 01.07.02 TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIORES 10.3 días vie 09/10/20 mar 20/10/20 0 días
47 01.07.03 VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=10 cm 2.73 días sáb 17/10/20 mar 20/10/20 16.83 días
48 01.07.04 ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED 5.26 días mié 21/10/20 lun 26/10/20 10.72 días
49 01.08 CIELORRASOS 9.86 días mar 29/09/20 vie 09/10/20 0 días
50 01.08.01 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA 9.86 días mar 29/09/20 vie 09/10/20 0 días
51 01.09 CUBIERTAS 2.53 días mar 20/10/20 jue 22/10/20 14.3 días
52 01.09.01 COBERTURA LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MEZCLA 2.53 días mar 20/10/20 jue 22/10/20 14.3 días
53 01.10 CARPINTERIA METALICA 3 días vie 30/10/20 lun 02/11/20 4.03 días
54 01.10.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA 3 días vie 30/10/20 lun 02/11/20 4.03 días
55 01.10.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA 2.4 días vie 30/10/20 lun 02/11/20 4.63 días
56 01.11 PINTURA 9.8 días mar 20/10/20 vie 30/10/20 0 días
57 01.11.01 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN CIELO RASO 2.96 días mar 20/10/20 vie 23/10/20 0 días
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Proyecto: VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 06
Fecha: JUnio 26, 2020
406
Id Item Descripción Partida Duración Inicio Fin Holgura
59 01.12 INSTALACIONES SANITARIAS 11.03 días lun 19/10/20 vie 30/10/20 6.7 días
60 01.12.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 0.33 días vie 30/10/20 vie 30/10/20 6.7 días
61 01.12.01.01 LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON PEDESTAL 0.33 días vie 30/10/20 vie 30/10/20 6.7 días
62 01.12.01.02 INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO 0.33 días vie 30/10/20 vie 30/10/20 6.7 días
63 01.12.01.03 LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 0.25 días vie 30/10/20 vie 30/10/20 6.78 días
64 01.12.01.04 ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA CROMADAS DE DUCHA 0.33 días vie 30/10/20 vie 30/10/20 6.7 días
65 01.12.02 RED DE DESAGUE 2.37 días lun 19/10/20 mié 21/10/20 15.23 días
66 01.12.02.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" 0.47 días mar 20/10/20 mar 20/10/20 15.03 días
67 01.12.02.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" 0.13 días mar 20/10/20 mar 20/10/20 16.37 días
68 01.12.02.03 SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" 1 día mar 20/10/20 mié 21/10/20 15.03 días
69 01.12.02.04 REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" 0.33 días mar 20/10/20 mar 20/10/20 16.37 días
70 01.12.02.05 YEE PVC DE 4" A 2" 0.1 días mar 20/10/20 mar 20/10/20 16.83 días
71 01.12.02.06 YEE PVC SAL 2" 0.07 días mar 20/10/20 mar 20/10/20 16.83 días
72 01.12.02.07 TUBERIA DE PVC SAL 2" 0.7 días lun 19/10/20 mar 20/10/20 15.03 días
73 01.12.02.08 TUBERIA DE PVC SAL 4" 0.9 días lun 19/10/20 mar 20/10/20 16.37 días
74 01.12.02.09 CODO PVC SAL 2"X45° 0.1 días mar 20/10/20 mar 20/10/20 16.03 días
75 01.12.02.10 CODO PVC SAL 4"X45° 0.15 días mar 20/10/20 mar 20/10/20 16.83 días
76 01.12.02.11 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 0.2 días mar 20/10/20 mar 20/10/20 16.5 días
77 01.12.02.12 SALIDA PARA VENTILACION 2" 0.2 días mar 20/10/20 mié 21/10/20 16.16 días
78 01.12.03 RED DE AGUA 2.06 días mar 20/10/20 jue 22/10/20 14.77 días
79 01.12.03.01 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 0.83 días mié 21/10/20 jue 22/10/20 14.77 días
80 01.12.03.02 TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" 1.23 días mar 20/10/20 mié 21/10/20 14.77 días
81 01.12.03.03 CODO DE 1/2" 0.35 días mié 21/10/20 mié 21/10/20 15.6 días
82 01.12.03.04 TEE DE 1/2" 0.18 días mié 21/10/20 mié 21/10/20 15.6 días
83 01.12.04 DRENAJE PLUVIAL 0.8 días mar 20/10/20 mié 21/10/20 16.03 días
84 01.12.04.01 TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUVIAS 0.3 días mar 20/10/20 mar 20/10/20 16.03 días
85 01.12.04.02 CODO PVC SAL 3"X45° 0.1 días mar 20/10/20 mar 20/10/20 16.73 días
86 01.12.04.03 CODO PVC SAL 3"X90° 0.1 días mar 20/10/20 mar 20/10/20 16.73 días
87 01.12.04.04 SUMIDEROS DE 3" 0.5 días mar 20/10/20 mié 21/10/20 16.03 días
88 01.13 INSTALACIONES ELECTRICAS 7.03 días vie 30/10/20 vie 06/11/20 0 días
89 01.13.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 1.13 días sáb 31/10/20 lun 02/11/20 1.06 días
90 01.13.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 2 días sáb 31/10/20 mar 03/11/20 0 días
91 01.13.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR 1.5 días sáb 31/10/20 lun 02/11/20 0.5 días
92 01.13.04 ALAMBRE THW 14 AWG 2.71 días mar 03/11/20 jue 05/11/20 0 días
93 01.13.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA 0.33 días jue 05/11/20 vie 06/11/20 0.47 días
94 01.13.06 SOCKET 0.6 días jue 05/11/20 vie 06/11/20 0.2 días
95 01.13.07 INTERRUPTOR SIMPLE 0.6 días jue 05/11/20 vie 06/11/20 0.2 días
96 01.13.08 TOMACORRIENTES 0.8 días jue 05/11/20 vie 06/11/20 0 días
97 01.13.09 CAJA OCTOGONAL 0.23 días sáb 31/10/20 sáb 31/10/20 1.06 días
98 01.13.10 CAJA RECTANGULAR 0.42 días sáb 31/10/20 sáb 31/10/20 0 días
99 01.13.11 TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" 1.1 días vie 30/10/20 sáb 31/10/20 0 días
100 01.13.12 CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4" 2.45 días vie 30/10/20 lun 02/11/20 4.58 días
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Proyecto: VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 06









Anexo B - 06.  










Semana 01 Semana 02 Semana 03 Semana 04 Semana 05 Semana 06
01 VIVIENDA UNIFAMILIAR CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 01 5,506.74 6,245.83 6,286.98 6,143.28 8,721.28 7,321.29 40,225.40
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 259.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 259.08
01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 160.33 0 0 0 0 0 160.33
01.01.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 98.75 0 0 0 0 0 98.75
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,531.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,531.46
01.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 230.1 0 0 0 0 0 230.10
01.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS 680.57 0 0 0 0 0 680.57
01.02.03 NIVELACION DE TERRENO Y COMPACTADO C/T PLANCHA 61.39 0 0 0 0 0 61.39
01.02.04 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T PLANCHA 58.53 0 0 0 0 0 58.53
01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 408.64 0 0 0 0 0 408.64
01.02.06 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 92.23 0 0 0 0 0 92.23
01.03 CONCRETO SIMPLE 3,716.20 1,218.79 0.00 0.00 0.00 0.00 4,934.99
01.03.01 CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON 228.04 0 0 0 0 0 228.04
01.03.02 CIMIENTO CORRIDOS 1:10 + 30% PG 2174.03 0 0 0 0 0 2,174.03
01.03.03 CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS 380.19 0 0 0 0 380.19
01.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS 796.58 0 0 0 0 0 796.58
01.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTOS 517.55 838.6 0 0 0 0 1,356.15
01.04 CONCRETO ARMADO 0.00 1,699.24 6,286.98 3,478.69 0.00 0.00 11,464.91
01.04.01 COLUMNAS 0.00 1,699.24 4,780.66 0.00 0.00 0.00 6,479.90
01.04.01.01 CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 760.27 0 0 0 760.27
01.04.01.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS 1901.52 0 0 0 1,901.52
01.04.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 1699.24 2118.87 0 0 0 3,818.11
01.04.02 VIGAS 0.00 0.00 528.65 956.23 0.00 0.00 1,484.88
01.04.02.01 CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2 282.26 0 0 282.26
01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 528.65 183.02 0 0 711.67
01.04.02.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS 490.95 0 0 490.95
01.04.03 LOSAS ALIGERADAS 0.00 0.00 977.67 1,892.39 0.00 0.00 2,870.06
01.04.03.01 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2 617.48 0 0 617.48
01.04.03.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS ALIGERADAS 516.6 0 0 516.60
01.04.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 977.67 183.55 0 0 1,161.22
01.04.03.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 cm PARA TECHO ALIGERADO 574.76 0 0 574.76
01.04.04 LOSAS MACISA 0.00 0.00 0.00 630.07 0.00 0.00 630.07
01.04.04.01 CONCRETO EN LOSAS MACIZAS f'c=210 kg/cm2 242.41 0 0 242.41
01.04.04.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 163.13 0 0 163.13
01.04.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 224.53 0 0 224.53
01.05 ALBAÑILERIA 0.00 3,327.80 0.00 0.00 0.00 0.00 3,327.80
REQUERIMIENTO DE INVERSIÓN DIARIA DE LAS VIVIENDAS UNIFAMILIAR CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 01
ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA A 
BAJO COSTO DE CONCRETO SIMPLE Y ARMADO
ITEMS Descripcion TOTAL
Mes 01 Mes 02
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40,225.40
Semana 01 Semana 02 Semana 03 Semana 04 Semana 05 Semana 06
REQUERIMIENTO DE INVERSIÓN DIARIA DE LAS VIVIENDAS UNIFAMILIAR CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 01
ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA A 
BAJO COSTO DE CONCRETO SIMPLE Y ARMADO
ITEMS Descripcion TOTAL
Mes 01 Mes 02
01.05.01 MURO DE LADRILLO KK T/ IV  SOGA M:1:1:4 e=1.5 CM 3327.8 0 0 0 0 3,327.80
01.06 PISOS Y PAVIMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 2,939.41 295.80 3,235.21
01.06.01 PISOS DE CONCRETO FC 140 Kgr/cm2 SIN COLOREAR FROTACHADO 1098.74 0 1,098.74
01.06.02 CONTRAPISO DE 48 mm 624.25 0 624.25
01.06.03 PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M 1216.42 56.13 1,272.55
01.06.04 ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M 239.67 239.67
01.07 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 0.00 0.00 0.00 1,301.81 1,804.86 35.84 3,142.51
01.07.01 TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5 283.48 0 0 283.48
01.07.02 TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIORES 1018.33 859.66 0 1,877.99
01.07.03 VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=10 cm 67.39 0 67.39
01.07.04 ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED 877.81 35.84 913.65
01.08 CIELORRASOS 0.00 0.00 0.00 1,362.78 0.00 0.00 1,362.78
01.08.01 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA 1362.78 0 0 1,362.78
01.09 CUBIERTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 1,336.51 0.00 1,336.51
01.09.01 COBERTURA LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MEZCLA 1336.51 0 1,336.51
01.10 CARPINTERIA METALICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,668.86 2,668.86
01.10.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA 1582.68 1,582.68
01.10.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA 1086.18 1,086.18
01.11 PINTURA 0.00 0.00 0.00 0.00 1,269.23 607.48 1,876.71
01.11.01 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN CIELO RASO 449.53 0 449.53
01.11.02 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR 819.7 607.48 1,427.18
01.12 INSTALACIONES SANITARIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 1,371.27 1,864.20 3,235.47
01.12.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,864.20 1,864.20
01.12.01.01 LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON PEDESTAL 518.01 518.01
01.12.01.02 INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO 418.01 418.01
01.12.01.03 LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 639.72 639.72
01.12.01.04 ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA CROMADAS DE DUCHA 288.46 288.46
01.12.02 RED DE DESAGUE 0.00 0.00 0.00 0.00 579.57 0.00 579.57
01.12.02.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" 58.68 0 58.68
01.12.02.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" 21.98 0 21.98
01.12.02.03 SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" 44.88 0 44.88
01.12.02.04 REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" 53.21 0 53.21
01.12.02.05 YEE PVC DE 4" A 2" 26.56 0 26.56
01.12.02.06 YEE PVC SAL 2" 11.89 0 11.89
01.12.02.07 TUBERIA DE PVC SAL 2" 56.25 0 56.25
01.12.02.08 TUBERIA DE PVC SAL 4" 152.94 0 152.94
01.12.02.09 CODO PVC SAL 2"X45° 13.08 0 13.08
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REQUERIMIENTO DE INVERSIÓN DIARIA DE LAS VIVIENDAS UNIFAMILIAR CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 01
ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA A 
BAJO COSTO DE CONCRETO SIMPLE Y ARMADO
ITEMS Descripcion TOTAL
Mes 01 Mes 02
01.12.02.10 CODO PVC SAL 4"X45° 17.08 0 17.08
01.12.02.11 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 85.03 0 85.03
01.12.02.12 SALIDA PARA VENTILACION 2" 37.99 0 37.99
01.12.03 RED DE AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 636.45 0.00 636.45
01.12.03.01 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 287.64 0 287.64
01.12.03.02 TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" 252.56 0 252.56
01.12.03.03 CODO DE 1/2" 62.5 0 62.50
01.12.03.04 TEE DE 1/2" 33.75 0 33.75
01.12.04 DRENAJE PLUVIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 155.25 0.00 155.25
01.12.04.01 TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUVIAS 68.76 0 68.76
01.12.04.02 CODO PVC SAL 3"X45° 13.08 0 13.08
01.12.04.03 CODO PVC SAL 3"X90° 14.33 0 14.33
01.12.04.04 SUMIDEROS DE 3" 59.08 0 59.08
01.13 INSTALACIONES ELECTRICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,849.11 1,849.11
01.13.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 93.52 93.52
01.13.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 152.95 152.95
01.13.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR 120.96 120.96
01.13.04 ALAMBRE THW 14 AWG 649.95 649.95
01.13.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA 99.68 99.68
01.13.06 SOCKET 78.16 78.16
01.13.07 INTERRUPTOR SIMPLE 90.24 90.24
01.13.08 TOMACORRIENTES 110.7 110.70
01.13.09 CAJA OCTOGONAL 22.92 22.92
01.13.10 CAJA RECTANGULAR 38.88 38.88
01.13.11 TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" 239.5 239.50
01.13.12 CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4" 151.65 151.65
COSTO DIRECTO 5,506.74 6,245.83 6,286.98 6,143.28 8,721.28 7,321.29 40,225.40
GASTO GENERAL ( 10% ) 550.67 624.58 628.70 614.33 872.13 732.13 4,022.54
UTILIDAD ( 10% ) 550.67 624.58 628.70 614.33 872.13 732.13 4,022.54
SUB TOTAL 6,608.09 7,495.00 7,544.38 7,371.94 10,465.54 8,785.55 48,270.48
IGV ( 18 % ) 1,189.46 1,349.10 1,357.99 1,326.95 1,883.80 1,581.40 8,688.69
TOTAL 7,797.54 8,844.10 8,902.36 8,698.88 12,349.33 10,366.95 56,959.17
411
49,929.85
Semana 01 Semana 02 Semana 03 Semana 04 Semana 05 Semana 06 Semana 07 Semana 08
01 VIVIENDA UNIFAMILIAR CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 02 1,398.76 9,839.75 4,026.12 6,509.57 7,034.16 2,599.18 10,911.41 7,610.90 49,929.85
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 320.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320.21
01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 195.08 0 0 0 0 0 0 195.08
01.01.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 125.13 0 0 0 0 0 0 125.13
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,078.55 1,060.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,139.07
01.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 291.46 0 0 0 0 0 0 291.46
01.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS 707.04 265.68 0 0 0 0 0 972.72
01.02.03 NIVELACION DE TERRENO Y COMPACTADO C/T PLANCHA 80.05 0 0 0 0 0 0 80.05
01.02.04 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T PLANCHA 83.66 0 0 0 0 0 83.66
01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 606.57 0 0 0 0 0 606.57
01.02.06 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 104.61 0 0 0 0 0 104.61
01.03 CONCRETO SIMPLE 0.00 6,314.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,314.15
01.03.01 CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON 281.41 0 0 0 0 0 281.41
01.03.02 CIMIENTO CORRIDOS 1:10 + 30% PG 2684.45 0 0 0 0 0 2684.45
01.03.03 CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS 578.67 0 0 0 0 0 578.67
01.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS 998.56 0 0 0 0 0 998.56
01.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTOS 1771.06 0 0 0 0 0 1771.06
01.04 CONCRETO ARMADO 0.00 0.00 2,500.02 6,509.57 5,282.10 0.00 0.00 0.00 14,291.69
01.04.01 COLUMNAS 0.00 0.00 2,500.02 5,594.79 0.00 0.00 0.00 0.00 8,094.81
01.04.01.01 CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 937.78 0 0 0 937.78
01.04.01.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS 2402.85 0 0 0 2402.85
01.04.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 2500.02 2254.16 0 0 0 4754.18
01.04.02 VIGAS 0.00 0.00 0.00 0.00 1,781.98 0.00 0.00 0.00 1,781.98
01.04.02.01 CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2 346.1 0 0 346.1
01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 876.2 0 0 876.2
01.04.02.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS 559.68 0 0 559.68
01.04.03 LOSAS ALIGERADAS 0.00 0.00 0.00 914.78 2,870.05 0.00 0.00 0.00 3,784.83
01.04.03.01 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2 922.71 0 0 922.71
01.04.03.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS ALIGERADAS 741.56 0 0 741.56
01.04.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 914.78 504.48 0 0 1419.26
01.04.03.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 cm PARA TECHO ALIGERADO 701.3 0 0 701.3
01.04.04 LOSAS MACISA 0.00 0.00 0.00 0.00 630.07 0.00 0.00 0.00 630.07
01.04.04.01 CONCRETO EN LOSAS MACIZAS f'c=210 kg/cm2 242.41 0 0 242.41
01.04.04.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 163.13 0 0 163.13
01.04.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 224.53 0 0 224.53
01.05 ALBAÑILERIA 0.00 2,465.08 1,526.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,991.18
01.05.01 MURO DE LADRILLO KK T/ IV  SOGA M:1:1:4 e=1.5 CM 2465.08 1526.1 0 0 0 0 3991.18
ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA A BAJO 
COSTO DE CONCRETO SIMPLE Y ARMADO
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ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA A BAJO 
COSTO DE CONCRETO SIMPLE Y ARMADO





01.06 PISOS Y PAVIMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,193.18 0.00 4,193.18
01.06.01 PISOS DE CONCRETO FC 140 Kgr/cm2 SIN COLOREAR FROTACHADO 1418.77 1418.77
01.06.02 CONTRAPISO DE 48 mm 806.08 806.08
01.06.03 PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M 1643.2 1643.2
01.06.04 ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M 325.13 325.13
01.07 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,591.53 1,298.24 0.00 3,889.77
01.07.01 TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5 283.48 0 283.48
01.07.02 TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIORES 2308.05 301.24 2609.29
01.07.03 VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=10 cm 83.35 83.35
01.07.04 ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED 913.65 913.65
01.08 CIELORRASOS 0.00 0.00 0.00 0.00 1,752.06 7.65 0.00 0.00 1,759.71
01.08.01 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA 1752.06 7.65 0 1759.71
01.09 CUBIERTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,693.53 0.00 1,693.53
01.09.01 COBERTURA LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MEZCLA 1693.53 1693.53
01.10 CARPINTERIA METALICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,196.42 3,196.42
01.10.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA 2110.24 2110.24
01.10.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA 1086.18 1086.18
01.11 PINTURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100.80 362.72 2,463.52
01.11.01 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN CIELO RASO 580.46 0 580.46
01.11.02 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR 1520.34 362.72 1883.06
01.12 INSTALACIONES SANITARIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,625.66 1,864.20 3,489.86
01.12.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,864.20 1,864.20
01.12.01.01 LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON PEDESTAL 518.01 518.01
01.12.01.02 INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO 418.01 418.01
01.12.01.03 LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 639.72 639.72
01.12.01.04 ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA CROMADAS DE DUCHA 288.46 288.46
01.12.02 RED DE DESAGUE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 776.56 0.00 776.56
01.12.02.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" 58.68 0 58.68
01.12.02.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" 21.98 0 21.98
01.12.02.03 SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" 134.64 0 134.64
01.12.02.04 REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" 53.21 0 53.21
01.12.02.05 YEE PVC DE 4" A 2" 26.56 0 26.56
01.12.02.06 YEE PVC SAL 2" 11.89 0 11.89
01.12.02.07 TUBERIA DE PVC SAL 2" 112.5 0 112.5
01.12.02.08 TUBERIA DE PVC SAL 4" 203.92 0 203.92
01.12.02.09 CODO PVC SAL 2"X45° 13.08 0 13.08
01.12.02.10 CODO PVC SAL 4"X45° 17.08 0 17.08
413
49,929.85
Semana 01 Semana 02 Semana 03 Semana 04 Semana 05 Semana 06 Semana 07 Semana 08
ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA A BAJO 
COSTO DE CONCRETO SIMPLE Y ARMADO





01.12.02.11 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 85.03 0 85.03
01.12.02.12 SALIDA PARA VENTILACION 2" 37.99 0 37.99
01.12.03 RED DE AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 693.85 0.00 693.85
01.12.03.01 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 287.64 0 287.64
01.12.03.02 TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" 309.96 0 309.96
01.12.03.03 CODO DE 1/2" 62.5 0 62.5
01.12.03.04 TEE DE 1/2" 33.75 0 33.75
01.12.04 DRENAJE PLUVIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.25 0.00 155.25
01.12.04.01 TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUVIAS 68.76 0 68.76
01.12.04.02 CODO PVC SAL 3"X45° 13.08 0 13.08
01.12.04.03 CODO PVC SAL 3"X90° 14.33 0 14.33
01.12.04.04 SUMIDEROS DE 3" 59.08 0 59.08
01.13 INSTALACIONES ELECTRICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,187.56 2,187.56
01.13.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 116.9 116.9
01.13.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 214.13 214.13
01.13.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR 151.2 151.2
01.13.04 ALAMBRE THW 14 AWG 711.85 711.85
01.13.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA 99.68 99.68
01.13.06 SOCKET 97.7 97.7
01.13.07 INTERRUPTOR SIMPLE 112.8 112.8
01.13.08 TOMACORRIENTES 154.98 154.98
01.13.09 CAJA OCTOGONAL 28.65 28.65
01.13.10 CAJA RECTANGULAR 34.02 34.02
01.13.11 TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" 263.45 263.45
01.13.12 CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4" 202.2 202.2
COSTO DIRECTO 1,398.76 9,839.75 4,026.12 6,509.57 7,034.16 2,599.18 10,911.41 7,610.90 49,929.85
GASTO GENERAL ( 10% ) 139.88 983.98 402.61 650.96 703.42 259.92 1,091.14 761.09 4,992.99
UTILIDAD ( 10% ) 139.88 983.98 402.61 650.96 703.42 259.92 1,091.14 761.09 4,992.99
SUB TOTAL 1,678.51 11,807.70 4,831.34 7,811.48 8,440.99 3,119.02 13,093.69 9,133.08 59,915.82
IGV ( 18 % ) 302.13 2,125.39 869.64 1,406.07 1,519.38 561.42 2,356.86 1,643.95 10,784.85
TOTAL 1,980.64 13,933.09 5,700.99 9,217.55 9,960.37 3,680.44 15,450.56 10,777.03 70,700.67
414
59,853.58
Semana 01 Semana 02 Semana 03 Semana 04 Semana 05 Semana 06 Semana 07 Semana 08 Semana 09 Semana 10
01 VIVIENDA UNIFAMILIAR CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 03 1,708.41 12,024.48 1,907.79 7,184.03 10,379.11 2,832.61 1,530.38 12,106.16 8,789.70 1,390.91 59,853.58
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 368.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 368.15
01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 222.33 222.33
01.01.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 145.82 145.82
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,340.26 1,015.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,355.47
01.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 339.56 0 339.56
01.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS 910.03 137.18 1047.21
01.02.03 NIVELACION DE TERRENO Y COMPACTADO C/T PLANCHA 90.67 0 90.67
01.02.04 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T PLANCHA 90.06 90.06
01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 646.53 646.53
01.02.06 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 141.44 141.44
01.03 CONCRETO SIMPLE 0.00 7,532.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,532.27
01.03.01 CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON 300.82 300.82
01.03.02 CIMIENTO CORRIDOS 1:10 + 30% PG 3344.4 3344.4
01.03.03 CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS 564.69 564.69
01.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS 1226.76 1226.76
01.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTOS 2095.6 2095.6
01.04 CONCRETO ARMADO 0.00 0.00 0.00 7,069.56 9,225.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,294.66
01.04.01 COLUMNAS 0.00 0.00 0.00 7,069.56 2,043.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,113.34
01.04.01.01 CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 1065.05 1065.05
01.04.01.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS 2289.33 410.16 2699.49
01.04.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 4780.23 568.57 5348.8
01.04.02 VIGAS 0.00 0.00 0.00 0.00 2,062.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,062.71
01.04.02.01 CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2 403.22 403.22
01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 1021.6 1021.6
01.04.02.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS 637.89 637.89
01.04.03 LOSAS ALIGERADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 4,488.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,488.54
01.04.03.01 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2 1066.55 1066.55
01.04.03.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS ALIGERADAS 750.51 750.51
01.04.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 1792.36 1792.36
01.04.03.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 cm PARA TECHO ALIGERADO 879.12 879.12
01.04.04 LOSAS MACISA 0.00 0.00 0.00 0.00 630.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 630.07
01.04.04.01 CONCRETO EN LOSAS MACIZAS f'c=210 kg/cm2 242.41 242.41
01.04.04.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 163.13 163.13
01.04.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 224.53 224.53
01.05 ALBAÑILERIA 0.00 3,477.00 1,907.79 114.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,499.26
01.05.01 MURO DE LADRILLO KK T/ IV  SOGA M:1:1:4 e=1.5 CM 3477 1907.79 114.47 5499.26
01.06 PISOS Y PAVIMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,860.42 454.30 0.00 5314.72
01.06.01 PISOS DE CONCRETO FC 140 Kgr/cm2 SIN COLOREAR FROTACHADO 1794.93 1794.93
ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA A BAJO COSTO 
DE CONCRETO SIMPLE Y ARMADO
REQUERIMIENTO DE INVERSIÓN DIARIA DE LAS VIVIENDAS UNIFAMILIAR CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 03
ITEMS Descripcion





Semana 01 Semana 02 Semana 03 Semana 04 Semana 05 Semana 06 Semana 07 Semana 08 Semana 09 Semana 10
ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA A BAJO COSTO 
DE CONCRETO SIMPLE Y ARMADO
REQUERIMIENTO DE INVERSIÓN DIARIA DE LAS VIVIENDAS UNIFAMILIAR CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 03
ITEMS Descripcion
Mes 01 Mes 02
TOTAL
Mes 03
01.06.02 CONTRAPISO DE 48 mm 1019.8 1019.8
01.06.03 PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M 2045.69 33.18 2078.87
01.06.04 ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M 421.12 421.12
01.07 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,760.35 1,530.38 1,391.80 0.00 0.00 4,682.53
01.07.01 TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5 283.48 0 0 283.48
01.07.02 TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIORES 1476.87 1530.38 380.04 3387.29
01.07.03 VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=10 cm 98.11 98.11
01.07.04 ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED 913.65 913.65
01.08 CIELORRASOS 0.00 0.00 0.00 0.00 1,154.01 1,072.26 0.00 0.00 0.00 0.00 2,226.27
01.08.01 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA 1154.01 1072.26 2226.27
01.09 CUBIERTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,973.45 0.00 0.00 1,973.45
01.09.01 COBERTURA LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MEZCLA 1973.45 1973.45
01.10 CARPINTERIA METALICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,086.04 0.00 4,086.04
01.10.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA 2637.8 2637.8
01.10.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA 1448.24 1448.24
01.11 PINTURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,197.43 1,083.65 0.00 3,281.08
01.11.01 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN CIELO RASO 734.36 0 0 734.36
01.11.02 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR 1463.07 1083.65 0 2546.72
01.12 INSTALACIONES SANITARIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,683.06 1,864.20 0.00 3,547.26
01.12.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,864.20 0.00 1,864.20
01.12.01.01 LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON PEDESTAL 518.01 518.01
01.12.01.02 INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO 418.01 418.01
01.12.01.03 LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 639.72 639.72
01.12.01.04 ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA CROMADAS DE DUCHA 288.46 288.46
01.12.02 RED DE DESAGUE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 776.56 0.00 0.00 776.56
01.12.02.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" 58.68 58.68
01.12.02.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" 21.98 21.98
01.12.02.03 SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" 134.64 134.64
01.12.02.04 REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" 53.21 53.21
01.12.02.05 YEE PVC DE 4" A 2" 26.56 26.56
01.12.02.06 YEE PVC SAL 2" 11.89 11.89
01.12.02.07 TUBERIA DE PVC SAL 2" 112.5 112.5
01.12.02.08 TUBERIA DE PVC SAL 4" 203.92 203.92
01.12.02.09 CODO PVC SAL 2"X45° 13.08 13.08
01.12.02.10 CODO PVC SAL 4"X45° 17.08 17.08
01.12.02.11 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 85.03 85.03
01.12.02.12 SALIDA PARA VENTILACION 2" 37.99 37.99
01.12.03 RED DE AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 751.25 0.00 0.00 751.25
01.12.03.01 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 287.64 287.64
416
59,853.58
Semana 01 Semana 02 Semana 03 Semana 04 Semana 05 Semana 06 Semana 07 Semana 08 Semana 09 Semana 10
ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA A BAJO COSTO 
DE CONCRETO SIMPLE Y ARMADO
REQUERIMIENTO DE INVERSIÓN DIARIA DE LAS VIVIENDAS UNIFAMILIAR CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 03
ITEMS Descripcion
Mes 01 Mes 02
TOTAL
Mes 03
01.12.03.02 TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" 367.36 367.36
01.12.03.03 CODO DE 1/2" 62.5 62.5
01.12.03.04 TEE DE 1/2" 33.75 33.75
01.12.04 DRENAJE PLUVIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.25 0.00 0.00 155.25
01.12.04.01 TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUVIAS 68.76 68.76
01.12.04.02 CODO PVC SAL 3"X45° 13.08 13.08
01.12.04.03 CODO PVC SAL 3"X90° 14.33 14.33
01.12.04.04 SUMIDEROS DE 3" 59.08 59.08
01.13 INSTALACIONES ELECTRICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,301.51 1,390.91 2,692.42
01.13.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 140.28 140.28
01.13.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 263.2 12.11 275.31
01.13.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR 211.68 211.68
01.13.04 ALAMBRE THW 14 AWG 804.7 804.7
01.13.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA 99.68 99.68
01.13.06 SOCKET 117.24 117.24
01.13.07 INTERRUPTOR SIMPLE 157.92 157.92
01.13.08 TOMACORRIENTES 199.26 199.26
01.13.09 CAJA OCTOGONAL 34.38 34.38
01.13.10 CAJA RECTANGULAR 77.76 77.76
01.13.11 TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" 311.35 311.35
01.13.12 CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4" 262.86 262.86
COSTO DIRECTO 1,708.41 12,024.48 1,907.79 7,184.03 10,379.11 2,832.61 1,530.38 12,106.16 8,789.70 1,390.91 59,853.58
GASTO GENERAL ( 10% ) 170.84 1,202.45 190.78 718.40 1,037.91 283.26 153.04 1,210.62 878.97 139.09 5,985.36
UTILIDAD ( 10% ) 170.84 1,202.45 190.78 718.40 1,037.91 283.26 153.04 1,210.62 878.97 139.09 5,985.36
SUB TOTAL 2,050.09 14,429.38 2,289.35 8,620.84 12,454.93 3,399.13 1,836.46 14,527.39 10,547.64 1,669.09 71,824.30
IGV ( 18 % ) 369.02 2,597.29 412.08 1,551.75 2,241.89 611.84 330.56 2,614.93 1,898.58 300.44 12,928.37
TOTAL 2,419.11 17,026.66 2,701.43 10,172.59 14,696.82 4,010.98 2,167.02 17,142.32 12,446.22 1,969.53 84,752.67
417
58,082.35
Semana 01 Semana 02 Semana 03 Semana 04 Semana 05 Semana 06 Semana 07 Semana 08 Semana 09 Semana 10
01 VIVIENDA UNIFAMILIAR CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 04 1,535.67 7,379.88 5,200.67 7,245.07 10,247.28 2,767.38 1,530.68 12,773.57 8,492.12 910.03 58,082.35
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 397.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 397.43
01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 238.97 238.97
01.01.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 158.46 158.46
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,138.24 1,124.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,262.49
01.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 368.99 0 368.99
01.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS 670.75 286.01 956.76
01.02.03 NIVELACION DE TERRENO Y COMPACTADO C/T PLANCHA 98.5 0 98.5
01.02.04 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T PLANCHA 82.28 82.28
01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 626.25 626.25
01.02.06 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 129.71 129.71
01.03 CONCRETO SIMPLE 0.00 6,255.63 540.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,795.94
01.03.01 CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON 266.85 0 266.85
01.03.02 CIMIENTO CORRIDOS 1:10 + 30% PG 3055.67 0 3055.67
01.03.03 CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS 528.35 528.35
01.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS 1058.8 0 1058.8
01.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTOS 1874.31 11.96 1886.27
01.04 CONCRETO ARMADO 0.00 0.00 0.00 7,213.26 8,994.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,207.47
01.04.01 COLUMNAS 0.00 0.00 0.00 7,213.26 1,711.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,924.51
01.04.01.01 CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 1024.86 1024.86
01.04.01.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS 2351.45 287.68 2639.13
01.04.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 4861.81 398.71 5260.52
01.04.02 VIGAS 0.00 0.00 0.00 0.00 1,996.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,996.54
01.04.02.01 CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2 393.14 393.14
01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 997.36 997.36
01.04.02.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS 606.04 606.04
01.04.03 LOSAS ALIGERADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 4,656.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,656.35
01.04.03.01 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2 1112.16 1112.16
01.04.03.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS ALIGERADAS 779.26 779.26
01.04.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 1830.53 1830.53
01.04.03.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 cm PARA TECHO ALIGERADO 934.4 934.4
01.04.04 LOSAS MACISA 0.00 0.00 0.00 0.00 630.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 630.07
01.04.04.01 CONCRETO EN LOSAS MACIZAS f'c=210 kg/cm2 242.41 242.41
01.04.04.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 163.13 163.13
01.04.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 224.53 224.53
01.05 ALBAÑILERIA 0.00 0.00 4,660.36 31.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,692.17
01.05.01 MURO DE LADRILLO KK T/ IV  SOGA M:1:1:4 e=1.5 CM 4660.36 31.81 4692.17
01.06 PISOS Y PAVIMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,260.09 0.00 0.00 5260.09
01.06.01 PISOS DE CONCRETO FC 140 Kgr/cm2 SIN COLOREAR FROTACHADO 1845.31 1845.31
TOTAL
ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA A BAJO COSTO DE 
CONCRETO SIMPLE Y ARMADO
REQUERIMIENTO DE INVERSIÓN DIARIA DE LAS VIVIENDAS UNIFAMILIAR CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 04
ITEMS Descripcion
Mes 01 Mes 02 Mes 03
418
58,082.35
Semana 01 Semana 02 Semana 03 Semana 04 Semana 05 Semana 06 Semana 07 Semana 08 Semana 09 Semana 10
TOTAL
ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA A BAJO COSTO DE 
CONCRETO SIMPLE Y ARMADO
REQUERIMIENTO DE INVERSIÓN DIARIA DE LAS VIVIENDAS UNIFAMILIAR CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 04
ITEMS Descripcion
Mes 01 Mes 02 Mes 03
01.06.02 CONTRAPISO DE 48 mm 1048.42 1048.42
01.06.03 PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M 2137.22 2137.22
01.06.04 ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M 229.14 229.14
01.07 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,731.70 1,530.68 1,206.24 0.00 0.00 4,468.62
01.07.01 TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5 283.48 0 0 283.48
01.07.02 TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIORES 1448.22 1530.68 193.89 3172.79
01.07.03 VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=10 cm 98.7 98.7
01.07.04 ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED 913.65 913.65
01.08 CIELORRASOS 0.00 0.00 0.00 0.00 1,253.07 1,035.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2,288.75
01.08.01 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA 1253.07 1035.68 0 0 0 0 2288.75
01.09 CUBIERTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,144.49 0.00 0.00 2,144.49
01.09.01 COBERTURA LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MEZCLA 2144.49 2144.49
01.10 CARPINTERIA METALICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,739.51 0.00 3,739.51
01.10.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA 2110.24 2110.24
01.10.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA 1629.27 1629.27
01.11 PINTURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,411.79 809.23 0.00 3,221.02
01.11.01 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN CIELO RASO 754.97 0 754.97
01.11.02 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR 1656.82 809.23 2466.05
01.12 INSTALACIONES SANITARIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,750.96 1,864.20 0.00 3,615.16
01.12.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,864.20 0.00 1,864.20
01.12.01.01 LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON PEDESTAL 518.01 518.01
01.12.01.02 INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO 418.01 418.01
01.12.01.03 LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 639.72 639.72
01.12.01.04 ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA CROMADAS DE DUCHA 288.46 288.46
01.12.02 RED DE DESAGUE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 776.56 0.00 0.00 776.56
01.12.02.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" 58.68 58.68
01.12.02.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" 21.98 21.98
01.12.02.03 SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" 134.64 134.64
01.12.02.04 REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" 53.21 53.21
01.12.02.05 YEE PVC DE 4" A 2" 26.56 26.56
01.12.02.06 YEE PVC SAL 2" 11.89 11.89
01.12.02.07 TUBERIA DE PVC SAL 2" 112.5 112.5
01.12.02.08 TUBERIA DE PVC SAL 4" 203.92 203.92
01.12.02.09 CODO PVC SAL 2"X45° 13.08 13.08
01.12.02.10 CODO PVC SAL 4"X45° 17.08 17.08
01.12.02.11 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 85.03 85.03
01.12.02.12 SALIDA PARA VENTILACION 2" 37.99 37.99
01.12.03 RED DE AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 819.15 0.00 0.00 819.15
01.12.03.01 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 287.64 287.64
419
58,082.35
Semana 01 Semana 02 Semana 03 Semana 04 Semana 05 Semana 06 Semana 07 Semana 08 Semana 09 Semana 10
TOTAL
ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA A BAJO COSTO DE 
CONCRETO SIMPLE Y ARMADO
REQUERIMIENTO DE INVERSIÓN DIARIA DE LAS VIVIENDAS UNIFAMILIAR CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 04
ITEMS Descripcion
Mes 01 Mes 02 Mes 03
01.12.03.02 TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" 424.76 424.76
01.12.03.03 CODO DE 1/2" 73 73
01.12.03.04 TEE DE 1/2" 33.75 33.75
01.12.04 DRENAJE PLUVIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.25 0.00 0.00 155.25
01.12.04.01 TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUVIAS 68.76 68.76
01.12.04.02 CODO PVC SAL 3"X45° 13.08 13.08
01.12.04.03 CODO PVC SAL 3"X90° 14.33 14.33
01.12.04.04 SUMIDEROS DE 3" 59.08 59.08
01.13 INSTALACIONES ELECTRICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,079.18 910.03 2,989.21
01.13.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 163.66 163.66
01.13.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 275.31 275.31
01.13.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR 211.68 211.68
01.13.04 ALAMBRE THW 14 AWG 550.21 316.39 866.6
01.13.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA 99.68 99.68
01.13.06 SOCKET 136.78 136.78
01.13.07 INTERRUPTOR SIMPLE 157.92 157.92
01.13.08 TOMACORRIENTES 199.26 199.26
01.13.09 CAJA OCTOGONAL 40.11 40.11
01.13.10 CAJA RECTANGULAR 77.76 77.76
01.13.11 TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" 325.72 325.72
01.13.12 CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4" 434.73 434.73
COSTO DIRECTO 1,535.67 7,379.88 5,200.67 7,245.07 10,247.28 2,767.38 1,530.68 12,773.57 8,492.12 910.03 58,082.35
GASTO GENERAL ( 10% ) 153.57 737.99 520.07 724.51 1,024.73 276.74 153.07 1,277.36 849.21 91.00 5,808.24
UTILIDAD ( 10% ) 153.57 737.99 520.07 724.51 1,024.73 276.74 153.07 1,277.36 849.21 91.00 5,808.24
SUB TOTAL 1,842.80 8,855.86 6,240.80 8,694.08 12,296.74 3,320.86 1,836.82 15,328.28 10,190.54 1,092.04 69,698.82
IGV ( 18 % ) 331.70 1,594.05 1,123.34 1,564.94 2,213.41 597.75 330.63 2,759.09 1,834.30 196.57 12,545.79
TOTAL 2,174.51 10,449.91 7,364.15 10,259.02 14,510.15 3,918.61 2,167.44 18,087.38 12,024.84 1,288.60 82,244.61
420
76,287.95
Semana 01 Semana 02 Semana 03 Semana 04 Semana 05 Semana 06 Semana 07 Semana 08 Semana 09 Semana 10 Semana 11 Semana 12
01 VIVIENDA UNIFAMILIAR CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 05 1,745.34 8,542.29 6,522.41 5,697.31 10,539.87 8,967.29 3,432.73 12,530.45 6,273.85 11,255.20 781.21 0.00 76,287.95
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 461.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 461.28
01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 275.27 275.27
01.01.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 186.01 186.01
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,284.06 1,529.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,813.71
01.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 433.26 0 433.26
01.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS 728.89 486.65 1215.54
01.02.03 NIVELACION DE TERRENO Y COMPACTADO C/T PLANCHA 121.91 0 121.91
01.02.04 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T PLANCHA 104.54 104.54
01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 773.88 773.88
01.02.06 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 164.58 164.58
01.03 CONCRETO SIMPLE 0.00 7,012.64 1,747.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,760.33
01.03.01 CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON 409.18 0 409.18
01.03.02 CIMIENTO CORRIDOS 1:10 + 30% PG 3885.75 0 3885.75
01.03.03 CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS 668.12 668.12
01.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS 1423.07 0 1423.07
01.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTOS 1294.64 1079.57 2374.21
01.04 CONCRETO ARMADO 0.00 0.00 0.00 5,012.04 10,539.87 6,694.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,246.02
01.04.01 COLUMNAS 0.00 0.00 0.00 5,012.04 8,118.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,130.76
01.04.01.01 CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 1965.98 1965.98
01.04.01.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS 4079.32 4079.32
01.04.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 5012.04 2073.42 7085.46
01.04.02 VIGAS 0.00 0.00 0.00 0.00 838.34 1,737.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,575.87
01.04.02.01 CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2 514.11 514.11
01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 838.34 466.39 1304.73
01.04.02.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS 757.03 757.03
01.04.03 LOSAS ALIGERADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 1,582.81 3,754.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,336.81
01.04.03.01 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2 1389.33 1389.33
01.04.03.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS ALIGERADAS 831.62 831.62
01.04.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 1582.81 465.45 2048.26
01.04.03.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 cm PARA TECHO ALIGERADO 1067.6 1067.6
01.04.04 LOSAS MACISA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,202.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,202.58
01.04.04.01 CONCRETO EN LOSAS MACIZAS f'c=210 kg/cm2 484.82 484.82
01.04.04.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 268.7 268.7
01.04.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 449.06 449.06
01.05 ALBAÑILERIA 0.00 0.00 4,774.72 685.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,459.99
01.05.01 MURO DE LADRILLO KK T/ IV  SOGA M:1:1:4 e=1.5 CM 4774.72 685.27 5459.99
01.06 PISOS Y PAVIMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,034.69 1,564.98 0.00 0.00 0.00 6,599.67
01.06.01 PISOS DE CONCRETO FC 140 Kgr/cm2 SIN COLOREAR FROTACHADO 2290.09 2290.09
ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA A BAJO COSTO DE CONCRETO 
SIMPLE Y ARMADO
REQUERIMIENTO DE INVERSIÓN DIARIA DE LAS VIVIENDAS UNIFAMILIAR CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 05
ITEMS Descripcion





Semana 01 Semana 02 Semana 03 Semana 04 Semana 05 Semana 06 Semana 07 Semana 08 Semana 09 Semana 10 Semana 11 Semana 12
ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA A BAJO COSTO DE CONCRETO 
SIMPLE Y ARMADO
REQUERIMIENTO DE INVERSIÓN DIARIA DE LAS VIVIENDAS UNIFAMILIAR CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 05
ITEMS Descripcion
Mes 01 Mes 02
TOTAL
Mes 02
01.06.02 CONTRAPISO DE 48 mm 1301.12 1301.12
01.06.03 PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M 1443.48 1208.88 2652.36
01.06.04 ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M 356.1 356.1
01.07 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,865.50 2,421.98 1,061.15 0.00 0.00 0.00 6,348.63
01.07.01 TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5 605.16 605.16
01.07.02 TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIORES 2260.34 1418.06 3678.4
01.07.03 VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=10 cm 114.66 114.66
01.07.04 ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED 889.26 1061.15 1950.41
01.08 CIELORRASOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,273.18 567.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,840.41
01.08.01 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA 2273.18 567.23 2840.41
01.09 CUBIERTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,964.86 552.55 0.00 0.00 0.00 2,517.41
01.09.01 COBERTURA LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MEZCLA 1964.86 552.55 2517.41
01.10 CARPINTERIA METALICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,975.66 0.00 0.00 4,975.66
01.10.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA 3165.36 3165.36
01.10.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA 1810.3 1810.3
01.11 PINTURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 560.92 2,815.36 335.75 0.00 0.00 3,712.03
01.11.01 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN CIELO RASO 560.92 376.02 936.94
01.11.02 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR 2439.34 335.75 2775.09
01.12 INSTALACIONES SANITARIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,548.00 279.81 3,088.68 0.00 0.00 5,916.49
01.12.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,088.68 0.00 0.00 3,088.68
01.12.01.01 LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON PEDESTAL 1036.02 1036.02
01.12.01.02 INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO 836.02 836.02
01.12.01.03 LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 639.72 639.72
01.12.01.04 ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA CROMADAS DE DUCHA 576.92 576.92
01.12.02 RED DE DESAGUE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,402.47 51.28 0.00 0.00 0.00 1,453.75
01.12.02.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" 136.92 136.92
01.12.02.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" 43.96 43.96
01.12.02.03 SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" 218 51.28 269.28
01.12.02.04 REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" 106.42 106.42
01.12.02.05 YEE PVC DE 4" A 2" 53.12 53.12
01.12.02.06 YEE PVC SAL 2" 23.78 23.78
01.12.02.07 TUBERIA DE PVC SAL 2" 225 225
01.12.02.08 TUBERIA DE PVC SAL 4" 356.86 356.86
01.12.02.09 CODO PVC SAL 2"X45° 26.16 26.16
01.12.02.10 CODO PVC SAL 4"X45° 51.24 51.24
01.12.02.11 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 85.03 85.03
01.12.02.12 SALIDA PARA VENTILACION 2" 75.98 75.98
01.12.03 RED DE AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 835.03 228.53 0.00 0.00 0.00 1,063.56
01.12.03.01 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 250.87 228.53 479.4
422
76,287.95
Semana 01 Semana 02 Semana 03 Semana 04 Semana 05 Semana 06 Semana 07 Semana 08 Semana 09 Semana 10 Semana 11 Semana 12
ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA A BAJO COSTO DE CONCRETO 
SIMPLE Y ARMADO
REQUERIMIENTO DE INVERSIÓN DIARIA DE LAS VIVIENDAS UNIFAMILIAR CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 05
ITEMS Descripcion
Mes 01 Mes 02
TOTAL
Mes 02
01.12.03.02 TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" 482.16 482.16
01.12.03.03 CODO DE 1/2" 75 75
01.12.03.04 TEE DE 1/2" 27 27
01.12.04 DRENAJE PLUVIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 310.50 0.00 0.00 0.00 0.00 310.50
01.12.04.01 TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUVIAS 137.52 137.52
01.12.04.02 CODO PVC SAL 3"X45° 26.16 26.16
01.12.04.03 CODO PVC SAL 3"X90° 28.66 28.66
01.12.04.04 SUMIDEROS DE 3" 118.16 118.16
01.13 INSTALACIONES ELECTRICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,855.11 781.21 0.00 3,636.32
01.13.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 210.42 210.42
01.13.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 367.08 367.08
01.13.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR 272.16 272.16
01.13.04 ALAMBRE THW 14 AWG 984.4 36.95 1021.35
01.13.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA 99.68 99.68
01.13.06 SOCKET 175.86 175.86
01.13.07 INTERRUPTOR SIMPLE 203.04 203.04
01.13.08 TOMACORRIENTES 265.68 265.68
01.13.09 CAJA OCTOGONAL 51.57 51.57
01.13.10 CAJA RECTANGULAR 102.06 102.06
01.13.11 TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" 402.36 402.36
01.13.12 CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4" 465.06 465.06
COSTO DIRECTO 1,745.34 8,542.29 6,522.41 5,697.31 10,539.87 8,967.29 3,432.73 12,530.45 6,273.85 11,255.20 781.21 0.00 76,287.95
GASTO GENERAL ( 10% ) 174.53 854.23 652.24 569.73 1,053.99 896.73 343.27 1,253.05 627.39 1,125.52 78.12 0.00 7,628.80
UTILIDAD ( 10% ) 174.53 854.23 652.24 569.73 1,053.99 896.73 343.27 1,253.05 627.39 1,125.52 78.12 0.00 7,628.80
SUB TOTAL 2,094.41 10,250.75 7,826.89 6,836.77 12,647.84 10,760.75 4,119.28 15,036.54 7,528.62 13,506.24 937.45 0.00 91,545.54
IGV ( 18 % ) 376.99 1,845.13 1,408.84 1,230.62 2,276.61 1,936.93 741.47 2,706.58 1,355.15 2,431.12 168.74 0.00 16,478.20
TOTAL 2,471.40 12,095.88 9,235.73 8,067.39 14,924.46 12,697.68 4,860.75 17,743.12 8,883.77 15,937.36 1,106.19 0.00 108,023.74
423
89,213.76
Semana 01 Semana 02 Semana 03 Semana 04 Semana 05 Semana 06 Semana 07 Semana 08 Semana 09 Semana 10 Semana 11 Semana 12
01 VIVIENDA UNIFAMILIAR CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 06 1,904.20 6,774.61 10,866.93 2,147.08 5,943.33 10,928.33 11,624.09 3,456.50 2,092.40 18,374.32 12,164.33 2,937.64 89,213.76
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 551.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 551.70
01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 326.67 326.67
01.01.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 225.03 225.03
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,352.50 1,871.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,223.58
01.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 524.05 0 524.05
01.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS 688.55 698.7 1387.25
01.02.03 NIVELACION DE TERRENO Y COMPACTADO C/T PLANCHA 139.9 0 139.9
01.02.04 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T PLANCHA 119.31 119.31
01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 865.35 865.35
01.02.06 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 187.72 187.72
01.03 CONCRETO SIMPLE 0.00 4,903.53 5,069.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,973.44
01.03.01 CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON 460.93 0 460.93
01.03.02 CIMIENTO CORRIDOS 1:10 + 30% PG 2818.26 1610.57 4428.83
01.03.03 CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS 757.58 757.58
01.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS 1624.34 0 1624.34
01.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTOS 2701.76 2701.76
01.04 CONCRETO ARMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 5,544.13 10,928.33 9,364.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,837.38
01.04.01 COLUMNAS 0.00 0.00 0.00 0.00 5,544.13 8,804.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,348.53
01.04.01.01 CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 2250.66 2250.66
01.04.01.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS 4722.59 4722.59
01.04.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 5544.13 1831.15 7375.28
01.04.02 VIGAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,942.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,942.55
01.04.02.01 CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2 564.51 564.51
01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 1420.8 1420.8
01.04.02.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS 957.24 957.24
01.04.03 LOSAS ALIGERADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,123.93 5,019.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,143.28
01.04.03.01 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2 1841.91 1841.91
01.04.03.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS ALIGERADAS 956.81 956.81
01.04.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 2123.93 842.01 2965.94
01.04.03.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 cm PARA TECHO ALIGERADO 1378.62 1378.62
01.04.04 LOSAS MACISA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,403.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,403.02
01.04.04.01 CONCRETO EN LOSAS MACIZAS f'c=210 kg/cm2 565.62 565.62
01.04.04.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 313.49 313.49
01.04.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 523.91 523.91
01.05 ALBAÑILERIA 0.00 0.00 5,797.02 2,147.08 399.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,343.30
01.05.01 MURO DE LADRILLO KK T/ IV  SOGA M:1:1:4 e=1.5 CM 5797.02 2147.08 399.2 8343.3
01.06 PISOS Y PAVIMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,138.26 1,077.32 0.00 8,215.58
01.06.01 PISOS DE CONCRETO FC 140 Kgr/cm2 SIN COLOREAR FROTACHADO 2838.5 2838.5
01.06.02 CONTRAPISO DE 48 mm 1612.7 1612.7
01.06.03 PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M 2687.06 600.46 3287.52
ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA A BAJO COSTO DE CONCRETO SIMPLE Y 
ARMADO
REQUERIMIENTO DE INVERSIÓN DIARIA DE LAS VIVIENDAS UNIFAMILIAR CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 06
ITEMS Descripcion





Semana 01 Semana 02 Semana 03 Semana 04 Semana 05 Semana 06 Semana 07 Semana 08 Semana 09 Semana 10 Semana 11 Semana 12
ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA A BAJO COSTO DE CONCRETO SIMPLE Y 
ARMADO
REQUERIMIENTO DE INVERSIÓN DIARIA DE LAS VIVIENDAS UNIFAMILIAR CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 06
ITEMS Descripcion
Mes 01 Mes 02
TOTAL
Mes 03
01.06.04 ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M 476.86 476.86
01.07 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,195.06 2,092.40 2,594.29 247.12 0.00 7,128.87
01.07.01 TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5 605.16 0 0 605.16
01.07.02 TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIORES 1589.9 1722.87 445.4 3758.17
01.07.03 VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=10 cm 369.53 445.6 815.13
01.07.04 ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED 1703.29 247.12 1950.41
01.08 CIELORRASOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,259.17 1,261.44 0.00 0.00 0.00 0.00 3,520.61
01.08.01 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA 2259.17 1261.44 3520.61
01.09 CUBIERTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,045.46 0.00 0.00 3,045.46
01.09.01 COBERTURA LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MEZCLA 3045.46 3045.46
01.10 CARPINTERIA METALICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,957.58 380.14 5,337.72
01.10.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA 2898.76 266.6 3165.36
01.10.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA 2058.82 113.54 2172.36
01.11 PINTURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,515.93 1,510.57 0.00 4,026.50
01.11.01 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN CIELO RASO 1161.31 1161.31
01.11.02 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR 1354.62 1510.57 2865.19
01.12 INSTALACIONES SANITARIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,080.38 3,088.68 0.00 6,169.06
01.12.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,088.68 0.00 3,088.68
01.12.01.01 LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON PEDESTAL 1036.02 1036.02
01.12.01.02 INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO 836.02 836.02
01.12.01.03 LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 639.72 639.72
01.12.01.04 ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA CROMADAS DE DUCHA 576.92 576.92
01.12.02 RED DE DESAGUE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,593.21 0.00 0.00 1,593.21
01.12.02.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" 136.92 136.92
01.12.02.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" 43.96 43.96
01.12.02.03 SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" 269.28 269.28
01.12.02.04 REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" 106.42 106.42
01.12.02.05 YEE PVC DE 4" A 2" 53.12 53.12
01.12.02.06 YEE PVC SAL 2" 23.78 23.78
01.12.02.07 TUBERIA DE PVC SAL 2" 262.5 262.5
01.12.02.08 TUBERIA DE PVC SAL 4" 458.82 458.82
01.12.02.09 CODO PVC SAL 2"X45° 26.16 26.16
01.12.02.10 CODO PVC SAL 4"X45° 51.24 51.24
01.12.02.11 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 85.03 85.03
01.12.02.12 SALIDA PARA VENTILACION 2" 75.98 75.98
01.12.03 RED DE AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,176.67 0.00 0.00 1,176.67
01.12.03.01 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 479.4 479.4
01.12.03.02 TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" 562.52 562.52
01.12.03.03 CODO DE 1/2" 87.5 87.5
01.12.03.04 TEE DE 1/2" 47.25 47.25
01.12.04 DRENAJE PLUVIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 310.50 0.00 0.00 310.50
425
89,213.76
Semana 01 Semana 02 Semana 03 Semana 04 Semana 05 Semana 06 Semana 07 Semana 08 Semana 09 Semana 10 Semana 11 Semana 12
ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA A BAJO COSTO DE CONCRETO SIMPLE Y 
ARMADO
REQUERIMIENTO DE INVERSIÓN DIARIA DE LAS VIVIENDAS UNIFAMILIAR CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 06
ITEMS Descripcion
Mes 01 Mes 02
TOTAL
Mes 03
01.12.04.01 TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUVIAS 137.52 137.52
01.12.04.02 CODO PVC SAL 3"X45° 26.16 26.16
01.12.04.03 CODO PVC SAL 3"X90° 28.66 28.66
01.12.04.04 SUMIDEROS DE 3" 118.16 118.16
01.13 INSTALACIONES ELECTRICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,283.06 2,557.50 3,840.56
01.13.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 123.42 87 210.42
01.13.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 96.27 270.81 367.08
01.13.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR 87.87 184.29 272.16
01.13.04 ALAMBRE THW 14 AWG 1176.1 1176.1
01.13.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA 99.68 99.68
01.13.06 SOCKET 175.86 175.86
01.13.07 INTERRUPTOR SIMPLE 203.04 203.04
01.13.08 TOMACORRIENTES 265.68 265.68
01.13.09 CAJA OCTOGONAL 51.57 0 51.57
01.13.10 CAJA RECTANGULAR 102.06 0 102.06
01.13.11 TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" 421.52 0 421.52
01.13.12 CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4" 400.35 95.04 495.39
COSTO DIRECTO 1,904.20 6,774.61 10,866.93 2,147.08 5,943.33 10,928.33 11,624.09 3,456.50 2,092.40 18,374.32 12,164.33 2,937.64 89,213.76
GASTO GENERAL ( 10% ) 190.42 677.46 1,086.69 214.71 594.33 1,092.83 1,162.41 345.65 209.24 1,837.43 1,216.43 293.76 8,921.38
UTILIDAD ( 10% ) 190.42 677.46 1,086.69 214.71 594.33 1,092.83 1,162.41 345.65 209.24 1,837.43 1,216.43 293.76 8,921.38
SUB TOTAL 2,285.04 8,129.53 13,040.32 2,576.50 7,132.00 13,114.00 13,948.91 4,147.80 2,510.88 22,049.18 14,597.20 3,525.17 107,056.51
IGV ( 18 % ) 411.31 1,463.32 2,347.26 463.77 1,283.76 2,360.52 2,510.80 746.60 451.96 3,968.85 2,627.50 634.53 19,270.17



















1.00                
Trabajos preliminares.
Limpieza del terreno manual 0 -                  1.00 Total Partida: 39.49 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 7.45 5.30 39.49 39.49
0.00
Trazo y Replanteo 0 -                  1.00                Total Partida: 27.74 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 6.45 4.30 27.74 27.74
0.00
Movimiento de tierras
Excavación en tierra normal 0 -                  1.00                Total Partida: 5.55 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 1.00 6.45 4.30 0.20 5.55 5.55
Excavación manual de zanjas para cimientos 0 -                  1.00                Total Partida: 14.07 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 1.00 6.80 0.50 1.00 3.40 14.07
1.00 2.65 0.50 1.00 1.33
1.00 6.80 0.50 1.00 3.40
1.00 3.95 0.50 1.00 1.98
1.00 3.95 0.50 1.00 1.98
1.00 3.95 0.50 1.00 1.98
Nivelacion de terreno y compactado con plancha 0.00 -                  1.00                Total Partida: 18.49 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m3) Total (m3)
1 1.00 6.45 2.87 18.49 18.49
Esponjamiento: 1.00 Volumen: 1
Nivelacion interior y apisonado 0 -                  1.00                Total Partida: 14.07 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m3) Total (m3)
1 1.00 6.80 0.50 0.00 3.40 14.07
1.00 2.65 0.50 0.00 1.33
1.00 6.80 0.50 0.00 3.40
1.00 3.95 0.50 0.00 1.98
1.00 3.95 0.50 0.00 1.98
1.00 3.95 0.50 0.00 1.98
Esponjamiento: 1.00 Volumen: 1
Eliminacion de material excedente 0 -                  1.00                Total Partida: 20.15 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m3) Total (m3)
1 1.00 16.79 16.79
Esponjamiento: 1.20 Volumen: 1
Relleno compactado con material propio 0 -                  1.00                Total Partida: 2.83 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 1.00 6.80 0.50 0.20 0.68 2.83
1.00 2.65 0.50 0.20 0.27
1.00 6.80 0.50 0.20 0.68
1.00 3.95 0.50 0.20 0.40
1.00 3.95 0.50 0.20 0.40
1.00 3.95 0.50 0.20 0.40




Eje 1 de A a C
Eje 2 de A a B
Eje 3 de A a B
Eje A  de 1 a 3
Eje B de 1 a 3
Albañileria VUF-01
Descripcion
Eje 1 de A a C
Descripcion
Eje 1 de A a C
Eje 2 de A a B
Eje 3 de A a B
Eje A  de 1 a 3
Eje B de 1 a 3
Eje C de 1 a 3
Descripcion
Eje 1 de A a C
Descripcion
Eje 2 de A a B
Eje 3 de A a B
Eje A  de 1 a 3
Eje B de 1 a 3
Eje C de 1 a 3
Eje C de 1 a 3
Descripcion
Eliminacion de material excedente
Descripcion
Eje 1 de A a C
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1.00                
METRADOS - ALBANILERIA CONFINADA VIVIENDA UNIFAMILIAR AC - 01
Concreto simple
SOLADO e=2", 1:12 CEM/HORM 0 -                  1.00                Total Partida: 1.41 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 1.00 6.80 0.50 0.10 0.34 1.41
1.00 2.65 0.50 0.10 0.13
1.00 6.80 0.50 0.10 0.34
1.00 3.95 0.50 0.10 0.20
1.00 3.95 0.50 0.10 0.20
1.00 3.95 0.50 0.10 0.20
Concreto C:H 1:10 + 30% P.G. Cimientos corridos 0 -                  1.00                Total Partida: 12.65 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 1.00 6.80 0.50 0.90 3.06 12.65
1.00 2.65 0.50 0.90 1.19
1.00 6.80 0.50 0.90 3.06
1.00 3.95 0.50 0.90 1.78
1.00 3.95 0.50 0.90 1.78
1.00 3.95 0.50 0.90 1.78
3
Sobre cimientos 0 -                  1.00                Total Partida: 1.36 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 1.00 6.80 0.15 0.35 0.36 1.36
-1.00 0.90 0.15 0.35 -0.05
1.00 2.65 0.15 0.35 0.14
-1.00 0.80 0.15 0.35 -0.04
1.00 6.80 0.15 0.35 0.36
1.00 3.95 0.15 0.35 0.21
1.00 3.95 0.15 0.35 0.21
-1.00 0.70 0.15 0.35 -0.04
1.00 3.95 0.15 0.35 0.21
Cimientos encofrado y desencofrados 0 -                  1.00                Total Partida: 11.24 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 2.00 6.80 0.00 0.20 2.72 11.24
2.00 2.65 0.00 0.20 1.06
2.00 6.80 0.00 0.20 2.72
2.00 3.95 0.00 0.20 1.58
2.00 3.95 0.00 0.20 1.58
2.00 3.95 0.00 0.20 1.58
Sobrecimientos encofrado y desencofrado 0 -                  1.00                Total Partida: 18.01 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 2.00 6.80 0.00 0.35 4.76 18.01
-2.00 0.90 0.00 0.35 -0.63
2.00 2.65 0.00 0.35 1.86
-2.00 0.80 0.00 0.35 -0.56
2.00 6.80 0.00 0.35 4.76
2.00 3.95 0.00 0.35 2.77
2.00 3.95 0.00 0.35 2.77
-2.00 0.70 0.00 0.35 -0.49
2.00 3.95 0.00 0.35 2.77
Eje A  de 1 a 3
Eje B de 1 a 3
Eje C de 1 a 3
Descripcion
Eje 1 de A a C
Descripcion
Eje 1 de A a C
Eje 2 de A a B
Eje 3 de A a B
Descripcion
Eje 1 de A a C
Eje 2 de A a B
Eje 3 de A a C
Eje 2 de A a B
Eje 3 de A a B
Eje A  de 1 a 3
Eje B de 1 a 3
Eje C de 1 a 3
Eje 2 de A a B
Eje 3 de A a B
Eje A  de 1 a 3
Eje B de 1 a 3
Eje C de 1 a 3
Eje A  de 1 a 3
Eje B de 1 a 3
Eje C de 1 a 3
Descripcion
Eje 1 de A a C
Eje 3 de A a B
Eje A  de 1 a 3
Descripcion
Eje 1 de A a C
Eje 2 de A a B
Eje B de 1 a 3
Eje C de 1 a 3
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1.00                
METRADOS - ALBANILERIA CONFINADA VIVIENDA UNIFAMILIAR AC - 01
Concreto armado
Columnas
Concreto F´C=210 KG/CM2  1.00                Total Partida: 2.27 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 18.00 0.15 0.15 3.60 1.46 2.27
2 2.00 0.30 0.15 3.60 0.32
3 1.00 0.40 0.15 3.60 0.22
4 12.00 0.10 0.15 1.50 0.27
Acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2 (3/8") -                  1.05                Total Partida: 251.43 Kgr.
Nº Nº veces Long   (m) S/Total L  (m) Total L  (m) Kgr Ǿ 3/8" Total Kgr
1 72.00 4.10 295.20 427.60 0.56 239.46
2 12.00 4.10 49.20
3 8.00 4.10 32.80
4 24.00 2.10 50.40
Acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2 (1/4") -                  1.05                Total Partida: 148.05 Kgr.
Nº Nº veces Long   (m) S/Total L  (m) Total L  (m) Kgr Ǿ 1/4" Total Kgr
1 540.00 0.70 378.00 564.00 0.25 141.00
2 60.00 1.00 60.00
3 30.00 1.20 36.00
4 150.00 0.60 90.00
Total acero Columnas -                  Total Partida: 399.48 Kgr.
Columnas Encofrado y desencofrado -                  1.00                Total Partida: 68.77 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 18.00 0.60 4.10 44.28 68.77
2 2.00 0.90 4.10 7.38
3 1.00 1.10 4.10 4.51
4 12.00 0.50 2.10 12.60
Vigas
Concreto F´C=210 KG/CM2  1.00                Total Partida: 0.84 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 2.00 6.45 0.15 0.20 0.39 0.84
2 1.00 3.00 0.15 0.20 0.09
4 2.00 4.00 0.15 0.20 0.24
5 1.00 4.00 0.15 0.20 0.12
Acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2 (3/8") Vigas 1.00                Total Partida: 71.34 Kgr.
Nº Nº veces Long   (m) S/Total L  (m) Total L  (m) Kgr Ǿ 3/8" Total Kgr
1 8.00 6.65 53.20 127.40 0.56 71.34
2 4.00 3.30 13.20
4 8.00 4.30 34.40
5 4.00 6.65 26.60
Acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2 (1/4") Vigas 1.00                Total Partida: 31.80 Kgr.
Nº Nº veces Long   (m) S/Total L  (m) Total L  (m) Kgr Ǿ 1/4" Total Kgr
1 72.00 0.60 43.20 127.20 0.25 31.80
2 20.00 0.60 12.00
4 80.00 0.60 48.00
5 40.00 0.60 24.00
Total acero Vigas -                  Total Partida: 103.14 Kgr.
Descripcion
C -1



































1.00                
METRADOS - ALBANILERIA CONFINADA VIVIENDA UNIFAMILIAR AC - 01
Encofrado y desencofrado  Viga 1.00                Total Partida: 11.16 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 4.00 6.45 0.20 5.16 11.16
2 2.00 3.00 0.20 1.20
4 4.00 4.00 0.20 3.20
5 2.00 4.00 0.20 1.60
Loza aligierada
Concreto  F´C=210 KG/CM2  Loza aligierada 1.00                Total Partida: 1.76 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 1.00 4.05 1.35 0.20 1.09 4.09
2 2.00 3.00 2.50 0.20 3.00
-2.33
Acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2 (3/8") Loza aligierada 1.00                Total Partida: 70.28 Kgr.
Nº Nº veces Long   (m) S/Total L  (m) Total L  (m) Kgr Ǿ 3/8" Total Kgr
1 8.00 4.05 32.40 125.50 0.56 70.28
2 14.00 6.65 93.10
Acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2 (1/4") Loza aligierada 1.00                Total Partida: 38.25 Kgr.
Nº Nº veces Long   (m) S/Total L  (m) Total L  (m) Kgr Ǿ 1/4" Total Kgr
1 34.00 4.50 153.00 153.00 0.25 38.25
Total acero Loza aligierada Altura (m) Total Partida: 108.53 Kgr.
Encofrado y desencofrado  Loza aligierada Volumen: 1.00                Total Partida: 21.60 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 6.00 4.00 24.00 21.60
2 -1.00 2.00 1.20 -2.40
Ladrillos 15 x 30 x30 1.00                Total Partida: 172.60 Un
Nº Nº veces Long   (m) S/Total L  (m) Total L  (m) Uni Total Uni
1 52.00 1.00 52.00 172.00 1.00 172.60
2 120.00 1.00 120.00
Loza Maciza
Concreto  F´C=210 KG/CM2 1.00                Total Partida: 0.72 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 1.00 3.00 1.20 0.20 0.72 0.72
Acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2 (3/8") Loza macisa 0.90                Total Partida: 24.19 Kgr.
Nº Nº veces Long   (m) S/Total L  (m) Total L  (m) Kgr Ǿ 3/8" Total Kgr
1 30.00 1.60 48.00 48.00 0.56 26.88
Acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2 (1/4") Loza macisa 0.90                Total Partida: 10.08 Kgr.
Nº Nº veces Long   (m) S/Total L  (m) Total L  (m) Kgr Ǿ 1/4" Total Kgr
1 14.00 3.20 44.80 44.80 0.25 11.20
Total acero Loza aligierada Total Partida: 34.27 Kgr.
Encofrado y desencofrado  Loza maciza 1.00                Total Partida: 3.60 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
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Eje  1 a 2
Eje  2 a 3
Descripcion
Eje  1 a 4
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1.00                
METRADOS - ALBANILERIA CONFINADA VIVIENDA UNIFAMILIAR AC - 01
Muros y tabiques
MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA     M:1:1:4 E=1.5 CM -                  1.00                Total Partida: 39.83 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 6.45 2.30 14.84 39.83
-2.00 1.30 1.30 -3.38
-7.00 0.15 2.30 -2.42
-4.00 0.10 1.00 -0.40
3 1.00 2.20 2.30 5.06
-1.00 0.15 2.30 -0.35
4 1.00 6.45 2.30 14.84
-2.00 1.30 1.30 -3.38
-1.00 0.90 2.30 -2.07
-1.00 0.40 2.30 -0.92
-6.00 0.15 2.30 -2.07
-4.00 0.10 1.00 -0.40
5 1.00 4.00 2.30 9.20
-1.00 1.30 1.30 -1.69
-3.00 0.15 2.30 -1.04
-2.00 0.10 1.00 -0.20
6 1.00 4.00 2.30 9.20
-1.00 1.30 1.30 -1.69
-2.00 0.15 2.30 -0.69
-2.00 0.10 1.00 -0.20
7 1.00 3.00 2.30 6.90
1.00 0.60 2.30 1.38
-2.00 0.15 2.30 -0.69
Revoques, enlucidos y molduras
Tarrajeo primario rayado  E=1.5 cm Mezcla 1:5 1.00                Total Partida: 12.32 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 6.40 2.30 14.72 12.32
-1.00 0.70 0.80 -0.56
-1.00 0.80 2.30 -1.84
Tarrajeo interior  E=1.5 CM MEZCLA 1:2 0 -                  1.00                Total Partida: 40.66 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 11.00 2.30 25.30 40.66
-1.00 0.80 2.30 -1.84
-2.00 1.30 1.30 -3.38
3 1.00 13.55 2.30 31.17
-3.00 1.30 1.30 -5.07
-1.00 0.90 2.30 -2.07
-1.00 0.80 2.30 -1.84
-1.00 0.70 2.30 -1.61
Tarrajeo muros exteriores 0 -                  1.00                Total Partida: 36.56 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 4.30 2.30 9.89 36.56
-1.00 1.30 1.30 -1.69
1.00 6.45 2.30 14.84
-1.00 1.30 1.30 -1.69
-1.00 0.80 0.70 -0.56
1.00 4.30 2.30 9.89
-1.00 1.30 1.30 -1.69
1.00 6.45 2.30 14.84
-1.00 0.90 2.30 -2.07
-2.00 2.00 1.30 -5.20
Descripcion
Eje 3 de A a B
Eje A de 1 a 3
Eje C de 1 a 3
Eje B de 1 a 4
Descripcion
Eje 1 de A a C









Eje C de 1 a 3
V -2




Eje A de 1 a 3
V -1
Eje 1  de A a C
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1.00                
METRADOS - ALBANILERIA CONFINADA VIVIENDA UNIFAMILIAR AC - 01
Derrames 1.00                Total Partida: 4.52 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 5.50 0.10 0.55 4.52
1.00 5.40 0.10 0.54
1.00 5.30 0.10 0.53
5.00 5.20 0.10 2.60
1.00 3.00 0.10 0.30
CIELO RASO
Tarrajeo cielo raso  E=1.5 CM MEZCLA 1:2 1.00                Total Partida: 22.90 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 3.00 2.50 7.50 22.90
2 1.00 4.00 3.00 12.00
1.00 1.05 1.35 1.00
3 1.00 2.00 1.20 2.40
Pintura
Pintura latex cielo raso 0 -                  1.00                Total Partida: 22.90 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 3.00 2.50 7.50 22.90
2 1.00 4.00 3.00 12.00
1.00 1.05 1.35 1.00
3 1.00 2.00 1.20 2.40
Pintura latex en muros int erior 0 -                  1.00                Total Partida: 45.18 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 11.00 2.30 25.30 40.66
-1.00 0.80 2.30 -1.84
-2.00 1.30 1.30 -3.38
3 1.00 13.55 2.30 31.17
-3.00 1.30 1.30 -5.07
-1.00 0.90 2.30 -2.07
-1.00 0.80 2.30 -1.84
-1.00 0.70 2.30 -1.61
4.52
Pintura latex en muros exterior 0 -                  1.00                Total Partida: 36.56 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 4.30 2.30 9.89 36.56
-1.00 1.30 1.30 -1.69
1.00 6.45 2.30 14.84
-1.00 1.30 1.30 -1.69
-1.00 0.80 0.70 -0.56
1.00 4.30 2.30 9.89
-1.00 1.30 1.30 -1.69
1.00 6.45 2.30 14.84
-1.00 0.90 2.30 -2.07
-2.00 2.00 1.30 -5.20
Puertas y ventanas 2.00 Unidades
Suministro e instalacion de puertas 0 -                  1.00                Total Partida: 3.00                 Unidades
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m3) Total (m3)
1 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00
1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
6.00 Unidades
Suministro e instalacion de ventanas 0 -                  1.00                Total Partida: 6 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 5.00 1.00 1.00 5.00 6.00


















Eje C de 1 a 3
V -2
Eje 1 de A a C
puerta
Descripcion
Eje A de 1 a 3
V -1











1.00                
METRADOS - ALBANILERIA CONFINADA VIVIENDA UNIFAMILIAR AC - 01
Pisos y pavimentos 
Piso ceramico 0.30 x 0.30 m 1.00                Total Partida: 22.90 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 3.00 2.50 7.50 22.90
2 1.00 4.00 3.00 12.00
1.00 1.00 1.35 1.00
3 1.00 2.00 1.20 2.40
Contrapiso 1.00                Total Partida: 22.90 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 3.00 2.50 7.50 22.90
2 1.00 4.00 3.00 12.00
1.00 1.00 1.35 1.00
3 1.00 2.00 1.20 2.40
Piso de cemento 1.00                Total Partida: 22.90 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 3.00 2.50 7.50 22.90
2 1.00 4.00 3.00 12.00
1.00 1.00 1.35 1.00
3 1.00 2.00 1.20 2.40
Zocalos
Zocalo ceramico 0.30 x 0.30 m 1.00                Total Partida: 3.87 M
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 2.00 3.00 0.15 0.90 3.87
2.00 2.50 0.15 0.75
-1.00 0.80 0.15 -0.12
2 2.00 4.00 0.15 1.20
3.00 3.00 0.15 1.35
3 1.00 1.05 0.15 0.16
-1.00 0.90 0.15 -0.14
-1.00 0.80 0.15 -0.12
-1.00 0.70 0.15 -0.11
Cubiertas
Cubierta de ladrillo pastelero 1.00                Total Partida: 27.74 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 6.45 4.30 27.74 27.74
Agua 1.00                Total Partida:
Nº Nº veces Long  Ancho Altura Sub total  Total Partida
1 1.00 3.00 3.00 3.00 UND
2 1.00 22.00 22.00 22.00 M
3 1.00 10.00 10.00 10.00 UND












Válvula de compuerta de bronce
Tubería PVC clase 10 - 1/2"
Codo PVC clase 10 1/2"











1.00                
METRADOS - ALBANILERIA CONFINADA VIVIENDA UNIFAMILIAR AC - 01
Desagüe 0 -                  1.00                Total Partida:
Nº Nº veces Long  Ancho Altura Sub total  Total Partida
1 1.00 3.00 3.00 3.00 PTO
2 1.00 1.00 1.00 1.00 PTO
3 1.00 1.00 1.00 1.00 PTO
4 1.00 1.00 1.00 1.00 UND
5 1.00 2.00 2.00 2.00 UND
6 1.00 1.00 1.00 1.00 UND
7 1.00 3.00 3.00 3.00 M
8 1.00 6.00 6.00 6.00 M
9 1.00 1.00 1.00 1.00 UND
10 1.00 1.00 1.00 1.00 UND
11 1.00 1.00 1.00 1.00 UND
12 1.00 1.00 1.00 1.00 UND
-                    -                  1.00                Total Partida: 6.00 M
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 3.00 3.00 3.00 M
2 Codo PVC SAL 3"x45° 1.00 1.00 1.00 1.00 UND
3 Codo PVC SAL 3"x90° 1.00 1.00 1.00 1.00 UND
4 Sumideros de 3" 1.00 1.00 1.00 1.00 UND
0 Total Partida: 1.00                Total Partida: 2.00 M
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 1.00 1.00 1.00 PZA
2 1.00 1.00 1.00 1.00 PZA
3 Lavatorio de cocina 1.00 1.00 1.00 1.00 UND
4 1.00 1.00 1.00 1.00 UND
0 -                  1.00                Total Partida: M2
Nº Nº veces Long  Ancho Altura Sub total  Total Partida
1 Salida para centro de luz 1.00 4.00 4.00 4.00 Pto
2 Salida para tomacorriente bipolar 1.00 5.00 5.00 5.00 Pto
3 Salida para interruptor 1.00 4.00 4.00 4.00 Pto
4 Alambre THW 14 AWG 1.00 105.00 105.00 105.00 m
5 Tableros distribución caja metálica 1.00 1.00 1.00 1.00 Pza
6 1.00 4.00 4.00 4.00 Pza
7 Interruptor simple 1.00 4.00 4.00 4.00 Pza
8 1.00 5.00 5.00 5.00 Pza
9 1.00 4.00 4.00 4.00 Pza
10 Caja rectangular 1.00 8.00 8.00 8.00 Pza
11 Tuberías PVC SEL (eléctricas) d=3 1.00 50.00 50.00 50.00 m
12 Curvas PVC SEL eléctricas d=3/4" 1.00 15.00 15.00 15.00 Pza
Descripción
Salida para ventilación 2"
Salida de desagüe en PVC 2"
Salida de desagüe en PVC 4"
Salida para ventilación 2"
Inodoro tanque bajo




Tubería de ventilación 3"
Codo PVC SAL 2" x 45°









Lavatorio ovalin c pedestal
Registro de bronce 4"
Yee PVC SAL 4" a 2 "





1.00                
Trabajos preliminares.
Limpieza del terreno manual 0 -                  1.00 Total Partida: 48.05 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 7.45 6.45 48.05 48.05
Trazo y Replanteo 0 -                  1.00                Total Partida: 35.15 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 6.45 5.45 35.15 35.15
Movimiento de tierras
Excavación en tierra normal 0 -                  1.00                Total Partida: 7.03 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 1.00 6.45 5.45 0.20 7.03 7.03
Excavación manual de zanjas para cimientos 0 -                  1.00                Total Partida: 20.11 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 1.00 6.80 0.50 1.00 3.40 20.11
1.00 2.65 0.50 1.00 1.33
2 1.00 3.18 0.50 1.00 1.59
3 1.00 6.80 0.50 1.00 3.40
4 1.00 4.95 0.50 1.00 2.48
5 2.00 4.95 0.50 1.00 4.95
1.00 0.95 0.50 1.00 0.48
6 1.00 4.95 0.50 1.00 2.48
Nivelacion de terreno y compactado con plancha 0.00 -                  1.00                Total Partida: 24.71 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m3) Total (m3)
1 1.00 6.80 3.63 24.71 24.71
Esponjamiento: 1.00 Volumen: 1
Nivelacion interior y apisonado 0 -                  1.00                Total Partida: 20.11 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m3) Total (m3)
1 1.00 6.80 0.50 0.00 3.40 20.11
1.00 2.65 0.50 0.00 1.33
2 1.00 3.18 0.50 0.00 1.59
3 1.00 6.80 0.50 0.00 3.40
4 1.00 4.95 0.50 0.00 2.48
5 2.00 4.95 0.50 0.00 4.95
1.00 0.95 0.50 0.00 0.48
6 1.00 4.95 0.50 0.00 2.48
Esponjamiento: 1.00 Volumen: 1
Eliminacion de material excedente 0 -                  1.00                Total Partida: 29.91 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m3) Total (m3)
1 1.00 23.93 23.93
Esponjamiento: 1.25 Volumen: 1
Relleno compactado con material propio 0 -                  1.00                Total Partida: 3.21 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 1.00 6.80 0.50 0.20 0.68 3.21
1.00 2.65 0.50 0.20 0.27
1.00 3.18 0.50 0.20 0.32
1.00 6.80 0.50 0.20 0.68
1.00 4.95 0.50 0.20 0.50
1.00 1.60 0.50 0.20 0.16
1.00 0.95 0.50 0.20 0.10
Eje 2 de A a B
Eje 3 de A a B
Eje A  de 1 a 4
Eje B de 1 a 4
Eje A  de 1 a 3
Eje B de 1 a 3




Eje C de 1 a 3
Descripcion
Eje 1 de A a C
Eje 2 de A a B
Eje 3 de A a B
Eje A  de 1 a 3
Eje B de 1 a 3
Albañileria VUF-02
Descripcion
Eje 1 de A a C
Descripcion
Eje 1 de A a C
Descripcion
Eje C de 1 a 3
Descripcion
Eliminacion de material excedente
Descripcion
Eje 1 de A a C
Eje 1 de A a C
Eje 2 de A a B
Eje 3 de A a B
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1.00                
 METRADOS  ALBANILERIA CONFINADA VIVIENDA UNIFAMILIAR AC - 02
1.00 4.95 0.50 0.20 0.50
Concreto simple
SOLADO e=2", 1:12 CEM/HORM 0 -                  1.00                Total Partida: 1.74 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 1.00 6.80 0.50 0.10 0.34 1.74
1.00 2.65 0.50 0.10 0.13
1.00 2.65 0.50 0.10 0.13
1.00 6.80 0.50 0.10 0.34
1.00 4.95 0.50 0.10 0.25
1.00 4.95 0.50 0.10 0.25
1.00 0.95 0.50 0.10 0.05
1.00 4.95 0.50 0.10 0.25
Concreto C:H 1:10 + 30% P.G. Cimientos corridos 0 -                  1.00                Total Partida: 15.62 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 1.00 6.80 0.50 0.90 3.06 15.62
1.00 2.65 0.50 0.90 1.19
1.00 2.65 0.50 0.90 1.19
1.00 6.80 0.50 0.90 3.06
1.00 4.95 0.50 0.90 2.23
1.00 4.95 0.50 0.90 2.23
1.00 0.95 0.50 0.90 0.43
1.00 4.95 0.50 0.90 2.23
3
Sobre cimientos 0 -                  1.00                Total Partida: 2.07 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 1.00 6.45 0.15 0.35 0.34 2.07
1.00 2.15 0.50 0.35 0.38
2 1.00 3.15 0.15 0.35 0.17
3 1.00 6.45 0.15 0.35 0.34
-1.00 0.90 0.15 0.35 -0.05
4 1.00 5.15 0.15 0.35 0.27
5 2.00 2.50 0.15 0.35 0.26
1.00 1.20 0.50 0.35 0.21
-2.00 0.80 0.15 0.35 -0.08
-1.00 0.70 0.15 0.35 -0.04
6 1.00 5.15 0.15 0.35 0.27
Cimientos encofrado y desencofrados 0 -                  1.00                Total Partida: 14.09 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 2.00 6.80 0.00 0.20 2.72 14.09
2.00 2.65 0.20 1.06
2 2.00 3.18 0.00 0.20 1.27
3 2.00 6.80 0.00 0.20 2.72
4 2.00 4.95 0.00 0.20 1.98
5 2.00 4.95 0.00 0.20 1.98
2.00 0.95 0.20 0.38
6 2.00 4.95 0.00 0.20 1.98
Sobrecimientos encofrado y desencofrado 0 -                  1.00                Total Partida: 23.52 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 2.00 6.45 0.00 0.35 4.52 23.52
2.00 2.15 0.00 0.35 1.51
2 2.00 3.15 0.00 0.35 2.21
3 2.00 6.45 0.00 0.35 4.52
-1.00 0.90 0.15 0.35 -0.05
4 2.00 5.15 0.00 0.35 3.61
5 4.00 2.50 0.00 0.35 3.50
Eje A  de 1 a 3
Eje B de 1 a 3
Descripcion
Eje 1 de A a C
Eje 2 de A a B
Eje 3 de A a B
Eje 2 de A a B
Eje 3 de A a B
Eje A  de 1 a 3
Eje B de 1 a 3
Eje C de 1 a 3
Eje A  de 1 a 3
Eje B de 1 a 3
Eje C de 1 a 3
Descripcion
Eje 1 de A a C
Descripcion
Eje 1 de A a C
Eje 2 de A a B
Eje 3 de A a B
Eje 2 de A a B
Eje 3 de A a B
Eje A  de 1 a 4
Eje B de 1 a 4
Eje C de 1 a 4
Eje A  de 1 a 3
Eje B de 1 a 3
Eje C de 1 a 3
Descripcion
Eje 1 de A a C
Descripcion
Eje 1 de A a C
Eje 2 de A a B
Eje 3 de A a B
Eje C de 1 a 4
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1.00                
 METRADOS  ALBANILERIA CONFINADA VIVIENDA UNIFAMILIAR AC - 02
1.00 1.20 0.50 0.35 0.21
-2.00 0.80 0.15 0.35 -0.08
-1.00 0.70 0.15 0.35 -0.04
6 2.00 5.15 0.00 0.35 3.61
Concreto armado
Columnas
Concreto F´C=210 KG/CM2  1.00                Total Partida: 2.80 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 24.00 0.15 0.15 3.60 1.94 2.80
2 2.00 0.30 0.15 3.60 0.32
3 1.00 0.40 0.15 3.60 0.22
4 14.00 0.10 0.15 1.50 0.32
Acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2 (3/8") -                  1.05                Total Partida: 314.23 Kgr.
Nº Nº veces Long   (m) S/Total L  (m) Total L  (m) Kgr Ǿ 3/8" Total Kgr
1 96.00 4.10 393.60 534.40 0.56 299.26
2 12.00 4.10 49.20
3 8.00 4.10 32.80
4 28.00 2.10 58.80
Acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2 (1/4") -                  1.05                Total Partida: 190.58 Kgr.
Nº Nº veces Long   (m) S/Total L  (m) Total L  (m) Kgr Ǿ 1/4" Total Kgr
1 720.00 0.70 504.00 726.00 0.25 181.50
2 60.00 1.00 60.00
3 30.00 1.20 36.00
4 210.00 0.60 126.00
Total acero Columnas -                  Total Partida: 504.80 Kgr.
Columnas Encofrado y desencofrado -                  1.00                Total Partida: 85.63 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 24.00 0.60 4.10 59.04 85.63
2 2.00 0.90 4.10 7.38
3 1.00 1.10 4.10 4.51
4 14.00 0.50 2.10 14.70
Vigas
Concreto F´C=210 KG/CM2  1.00                Total Partida: 1.03 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 2.00 6.45 0.15 0.20 0.39 1.03
2 1.00 3.00 0.15 0.20 0.09
3 1.00 3.00 0.15 0.20 0.09
4 2.00 5.15 0.15 0.20 0.31
5 1.00 5.15 0.15 0.20 0.15
Acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2 (3/8") Vigas 1.00                Total Partida: 80.08 Kgr.
Nº Nº veces Long   (m) S/Total L  (m) Total L  (m) Kgr Ǿ 3/8" Total Kgr
1 8.00 6.65 53.20 143.00 0.56 80.08
2 4.00 3.20 12.80
3 4.00 3.20 12.80
4 8.00 5.35 42.80
5 4.00 5.35 21.40
Acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2 (1/4") Vigas 1.00                Total Partida: 37.50 Kgr.
Nº Nº veces Long   (m) S/Total L  (m) Total L  (m) Kgr Ǿ 1/4" Total Kgr





































1.00                
 METRADOS  ALBANILERIA CONFINADA VIVIENDA UNIFAMILIAR AC - 02
2 20.00 0.60 12.00
3 20.00 0.60 12.00
4 92.00 0.60 55.20
5 46.00 0.60 27.60
Total acero Vigas -                  Total Partida: 117.58 Kgr.
Encofrado y desencofrado  Viga 1.00                Total Partida: 13.74 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 4.00 6.45 0.20 5.16 13.74
2 2.00 3.00 0.20 1.20
3 2.00 3.00 0.20 1.20
4 4.00 5.15 0.20 4.12
5 2.00 5.15 0.20 2.06
Loza aligierada
Concreto  F´C=210 KG/CM2  Loza aligierada 1.00                Total Partida: 2.63 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 4.00 3.00 2.50 0.20 6.00 5.47
2 -1.00 2.20 1.20 0.20 -0.53
-2.84
Acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2 (3/8") Loza aligierada 1.00                Total Partida: 97.22 Kgr.
Nº Nº veces Long   (m) S/Total L  (m) Total L  (m) Kgr Ǿ 3/8" Total Kgr
1 12.00 6.65 79.80 173.60 0.56 97.22
2 4.00 3.50 14.00
3 12.00 6.65 79.80
Acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2 (1/4") Loza aligierada 1.00                Total Partida: 58.58 Kgr.
Nº Nº veces Long   (m) S/Total L  (m) Total L  (m) Kgr Ǿ 1/4" Total Kgr
1 33.00 7.10 234.30 234.30 0.25 58.58
Total acero Loza aligierada Altura (m) Total Partida: 155.79 Kgr.
Encofrado y desencofrado  Loza aligierada Volumen: 1.00                Total Partida: 26.40 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 4.00 3.00 2.50 30.00 26.40
2 -1.00 1.20 3.00 -3.60
Ladrillos 15 x 30 x30 1.00                Total Partida: 210.60 Un
Nº Nº veces Long   (m) S/Total L  (m) Total L  (m) Uni Total Uni
1 60.00 4.00 240.00 210.00 1.00 210.60
2 -30.00 1.00 -30.00
Loza Maciza
Concreto  F´C=210 KG/CM2 1.00                Total Partida: 0.72 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 1.00 3.00 1.20 0.20 0.72 0.72
Acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2 (3/8") Loza macisa 0.90                Total Partida: 24.19 Kgr.
Nº Nº veces Long   (m) S/Total L  (m) Total L  (m) Kgr Ǿ 3/8" Total Kgr
1 30.00 1.60 48.00 48.00 0.56 26.88
Acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2 (1/4") Loza macisa 0.90                Total Partida: 10.08 Kgr.
Nº Nº veces Long   (m) S/Total L  (m) Total L  (m) Kgr Ǿ 1/4" Total Kgr
1 14.00 3.20 44.80 44.80 0.25 11.20Eje  A a B
Area 03
Descripcion
Eje  2 a 3
Descripcion
Descripcion
Eje  1 a 3
Eje  1 a  2
Descripcion





Eje  1 a 2
Eje  2 a 3
















1.00                
 METRADOS  ALBANILERIA CONFINADA VIVIENDA UNIFAMILIAR AC - 02
Total acero Loza aligierada Total Partida: 34.27 Kgr.
Encofrado y desencofrado  Loza maciza 1.00                Total Partida: 3.60 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 3.00 1.20 3.60 3.60
Muros y tabiques
MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA     M:1:1:4 E=1.5 CM -                  1.00                Total Partida: 47.77 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 6.45 2.30 14.84 47.77
-1.00 1.30 1.30 -1.69
-1.00 0.70 0.80 -0.56
-7.00 0.15 2.30 -2.42
-4.00 0.10 1.00 -0.40
3 1.00 3.15 2.30 7.25
-1.00 0.20 2.30 -0.46
4 1.00 6.45 2.30 14.84
-2.00 1.30 1.30 -3.38
-1.00 0.90 2.30 -2.07
-6.00 0.15 2.30 -2.07
-4.00 0.10 1.00 -0.40
-1.00 0.40 1.00 -0.40
5 1.00 5.15 2.30 11.85
-2.00 1.30 1.30 -3.38
-5.00 0.15 2.30 -1.73
-4.00 0.10 1.00 -0.40
6 1.00 5.15 2.30 11.85
-1.00 1.30 1.30 -1.69
-3.00 0.15 2.30 -1.04
-2.00 0.10 1.00 -0.20
7 2.00 2.20 2.30 10.12
-2.00 0.15 2.30 -0.69
Revoques, enlucidos y molduras
Tarrajeo primario rayado  E=1.5 cm Mezcla 1:5 1.00                Total Partida: 12.32 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 6.40 2.30 14.72 12.32
-1.00 0.70 0.80 -0.56
-1.00 0.80 2.30 -1.84
Tarrajeo interior  E=1.5 CM MEZCLA 1:2 0 -                  1.00                Total Partida: 66.68 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 11.00 2.30 25.30 66.68
-1.00 0.80 2.30 -1.84
-2.00 1.30 1.30 -3.38
2 1.00 11.00 2.30 25.30
-1.00 0.80 2.30 -1.84
-2.00 1.30 1.30 -3.38
3 1.00 16.20 2.30 37.26
-2.00 0.80 2.30 -3.68
-1.00 0.90 2.30 -2.07
-1.00 0.70 2.30 -1.61
-2.00 1.30 1.30 -3.38
Tarrajeo muros exteriores 0 -                  1.00                Total Partida: 40.61 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 5.15 2.30 11.85 40.61
-2.00 1.30 1.30 -3.38
Descripcion













Eje 3 de A a B
Eje A de 1 a 3
Eje C de 1 a 4
Eje B de 1 a 3
Descripcion
Eje 1 de A a C





1.00                
 METRADOS  ALBANILERIA CONFINADA VIVIENDA UNIFAMILIAR AC - 02
1.00 6.45 2.30 14.84
-2.00 1.30 1.30 -3.38
-1.00 0.90 2.30 -2.07
1.00 5.15 2.30 11.85
-1.00 1.30 1.30 -1.69
1.00 6.45 2.30 14.84
-1.00 1.30 1.30 -1.69
-1.00 0.70 0.80 -0.56
Derrames 1.00                Total Partida: 5.59 M
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 6.00 5.20 0.10 3.12 5.59
1.00 3.00 0.10 0.30
1.00 5.50 0.10 0.55
3.00 5.40 0.10 1.62
CIELO RASO
Tarrajeo cielo raso  E=1.5 CM MEZCLA 1:2 1.00                Total Partida: 29.57 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 2.00 3.00 2.50 15.00 29.57
3 1.00 2.00 1.20 2.40
3 1.00 3.65 3.00 10.95
1.00 1.35 0.90 1.22
Pintura
Pintura latex cielo raso 0 -                  1.00                Total Partida: 29.57 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 2.00 3.00 2.50 15.00 29.57
3 1.00 2.00 1.20 2.40
3 1.00 3.65 3.00 10.95
1.00 1.35 0.90 1.22
Pintura latex en muros int erior 0 -                  1.00                Total Partida: 67.24 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 11.00 2.30 25.30 67.24
-1.00 0.80 2.30 -1.84
-2.00 1.30 1.30 -3.38
2 1.00 11.00 2.30 25.30
-1.00 0.80 2.30 -1.84
-2.00 1.30 1.30 -3.38
3 1.00 16.20 2.30 37.26
-2.00 0.80 2.30 -3.68
-1.00 0.90 2.30 -2.07
-1.00 0.70 2.30 -1.61
-2.00 1.30 1.30 -3.38
0.56
Pintura latex en muros exterior 0 -                  1.00                Total Partida: 40.61 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 5.15 2.30 11.85 40.61
-2.00 1.30 1.30 -3.38
1.00 6.45 2.30 14.84
-2.00 1.30 1.30 -3.38
-1.00 0.90 2.30 -2.07
1.00 5.15 2.30 11.85
-1.00 1.30 1.30 -1.69
1.00 6.45 2.30 14.84
-1.00 1.30 1.30 -1.69
-1.00 0.70 0.80 -0.56V -2
V -2
puerta
Eje C de 1 a 4
V -2




Eje A de 1 a 3
V -1



















Eje C de 1 a 4
V -2









1.00                
 METRADOS  ALBANILERIA CONFINADA VIVIENDA UNIFAMILIAR AC - 02
Puertas y ventanas
Suministro e instalacion de puertas 0 -                  1.00                Total Partida: 4.00                 Unidades
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m3) Total (m3)
1 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
2.00 1.00 1.00 2.00
1.00 1.00 1.00 1.00
Suministro e instalacion de ventanas 0 -                  1.00                Total Partida: 6 Unidades
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 5.00 1.00 1.00 5.00 6.00
1.00 1.00 1.00 1.00
Pisos y pavimentos 
Piso ceramico 0.30 x 0.30 m 1.00                Total Partida: 29.57 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 2.00 3.00 2.50 15.00 29.57
2 1.00 3.65 3.00 10.95
1.00 1.35 0.90 1.22
3 1.00 2.00 1.20 2.40
Contrapiso 1.00                Total Partida: 29.57 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 2.00 3.00 2.50 15.00 29.57
2 1.00 3.65 3.00 10.95
1.00 1.35 0.90 1.22
3 1.00 2.00 1.20 2.40
Piso de cemento 1.00                Total Partida: 29.57 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 2.00 3.00 2.50 15.00 29.57
2 1.00 3.65 3.00 10.95
1.00 1.35 0.90 1.22
3 1.00 2.00 1.20 2.40
Zocalos
Zocalo ceramico 0.30 x 0.30 m 1.00                Total Partida: 5.25 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 4.00 3.00 0.15 1.80 5.25
4.00 2.50 0.15 1.50
-2.00 0.80 0.15 -0.24
2 2.00 3.65 0.15 1.10
2.00 3.00 0.15 0.90
2.00 1.35 0.15 0.41
2.00 0.90 0.15 0.27
-2.00 0.80 0.15 -0.24
-1.00 0.90 0.15 -0.14
-1.00 0.70 0.15 -0.11
Cubiertas
Cubierta de ladrillo pastelero 1.00                Total Partida: 35.15 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 6.45 5.45 35.15 35.15
Agua 1.00                Total Partida:




























1.00                
 METRADOS  ALBANILERIA CONFINADA VIVIENDA UNIFAMILIAR AC - 02
1 1.00 3.00 3.00 3.00 UND
2 1.00 27.00 27.00 27.00 M
3 1.00 10.00 10.00 10.00 UND
4 1.00 5.00 5.00 5.00 UND
Desagüe 0 -                  1.00                Total Partida:
Nº Nº veces Long  Ancho Altura Sub total  Total Partida
1 1.00 3.00 3.00 3.00 PTO
2 1.00 1.00 1.00 1.00 PTO
3 1.00 3.00 3.00 3.00 PTO
4 1.00 1.00 1.00 1.00 UND
5 1.00 2.00 2.00 2.00 UND
6 1.00 1.00 1.00 1.00 UND
7 1.00 6.00 6.00 6.00 M
8 1.00 8.00 8.00 8.00 M
9 1.00 1.00 1.00 1.00 UND
10 1.00 1.00 1.00 1.00 UND
11 1.00 1.00 1.00 1.00 UND
12 1.00 1.00 1.00 1.00 UND
-                    -                  1.00                Total Partida: 6.00 M
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 3.00 3.00 3.00 M
2 Codo PVC SAL 3"x45° 1.00 1.00 1.00 1.00 UND
3 Codo PVC SAL 3"x90° 1.00 1.00 1.00 1.00 UND
4 Sumideros de 3" 1.00 1.00 1.00 1.00 UND
0 Total Partida: 1.00                Total Partida: 2.00 M
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 1.00 1.00 1.00 PZA
2 1.00 1.00 1.00 1.00 PZA
3 Lavatorio de cocina 1.00 1.00 1.00 1.00 UND
4 1.00 1.00 1.00 1.00 UND
0 -                  1.00                Total Partida: M2
Nº Nº veces Long  Ancho Altura Sub total  Total Partida
1 Salida para centro de luz 1.00 5.00 5.00 5.00 Pto
2 Salida para tomacorriente bipolar 1.00 7.00 7.00 7.00 Pto
3 Salida para interruptor 1.00 5.00 5.00 5.00 Pto
4 Alambre THW 14 AWG 1.00 115.00 115.00 115.00 m
5 Tableros distribución caja metálica 1.00 1.00 1.00 1.00 Pza
6 1.00 5.00 5.00 5.00 Pza
7 Interruptor simple 1.00 5.00 5.00 5.00 Pza
8 1.00 7.00 7.00 7.00 Pza
9 1.00 5.00 5.00 5.00 Pza
10 Caja rectangular 1.00 7.00 7.00 7.00 Pza
11 Tuberías PVC SEL (eléctricas) d=3 1.00 55.00 55.00 55.00 m








Lavatorio ovalin c pedestal
Inodoro tanque bajo




Tubería de ventilación 3"
Codo PVC SAL 2" x 45°
Codo PVC SAL 4" x 45°
Caja de registro
Salida para ventilación 2"
Registro de bronce 4"
Yee PVC SAL 4" a 2 "
Yee PVC SAL 2"
Tubería PVC-SAL 2"
Tubería PVC-SAL 4"
Salida de desagüe en PVC 2"
Salida de desagüe en PVC 4"
Salida para ventilación 2"
Válvula de compuerta de bronce
Tubería PVC clase 10 - 1/2"
Codo PVC clase 10 1/2"
Tee PVC clase 10 1/2"
Descripción
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1.00                
Trabajos preliminares.
Limpieza del terreno manual 0 -                  1.00 Total Partida: 54.76 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 7.35 7.45 54.76 54.76
0.00
Trazo y Replanteo 0 -                  1.00                Total Partida: 40.96 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 6.35 6.45 40.96 40.96
0.00
Movimiento de tierras
Excavación en tierra normal 0 -                  1.00                Total Partida: 8.19 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 1.00 6.45 6.35 0.20 8.19 8.19
Excavación manual de zanjas para cimientos 0 -                  1.00                Total Partida: 21.65 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 1.00 6.80 0.50 1.00 3.40 21.65
1.00 2.65 0.50 1.00 1.33
1.00 2.65 0.50 1.00 1.33
1.00 2.65 0.50 1.00 1.33
1.00 6.80 0.50 1.00 3.40
1.00 6.00 0.50 1.00 3.00
1.00 3.72 0.50 1.00 1.86
1.00 6.00 0.50 1.00 3.00
1.00 6.00 0.50 1.00 3.00
Nivelacion de terreno y compactado con plancha 0.00 -                  1.00                Total Partida: 27.31 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m3) Total (m3)
1 1.00 6.45 4.23 27.31 27.31
Esponjamiento: 1.00 Volumen: 1
Nivelacion interior y apisonado 0 -                  1.00                Total Partida: 21.65 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m3) Total (m3)
1 1.00 6.80 0.50 0.00 3.40 21.65
1.00 2.65 0.50 0.00 1.33
1.00 2.65 0.50 0.00 1.33
1.00 2.65 0.50 0.00 1.33
1.00 6.80 0.50 0.00 3.40
1.00 6.00 0.50 0.00 3.00
1.00 3.72 0.50 0.00 1.86
1.00 6.00 0.50 0.00 3.00
1.00 6.00 0.50 0.00 3.00
Esponjamiento: 1.00 Volumen: 1
Eliminacion de material excedente 0 -                  1.00                Total Partida: 31.88 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m3) Total (m3)
1 1.00 25.50 25.50
Esponjamiento: 1.25 Volumen: 1
Relleno compactado con material propio 0 -                  1.00                Total Partida: 4.34 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 1.00 6.80 0.50 0.20 0.68 4.34
1.00 2.65 0.50 0.20 0.27
1.00 2.65 0.50 0.20 0.27
1.00 2.65 0.50 0.20 0.27
1.00 6.80 0.50 0.20 0.68
Eje 2 de A a B
Eje 2 de C a D
Eje 3 de A a B
Eje 4  de A a C
Eje B de 1 a 4
Descripcion
Eliminacion de material excedente
Descripcion
Eje 1 de A a D
Eje 1 de A a D
Eje 2 de A a B
Eje 2 de C a D
Eje 3 de A a B
Eje 4  de A a C
Eje A  de 1 a 4
Eje C de 1 a 4
Eje D de 1 a 4
Eje D de 1 a 4
Descripcion
Eje 1 de A a C
Descripcion
Eje 1 de A a D
Eje 2 de A a B
Eje 3 de A a B
Eje 4  de A a C
Eje A  de 1 a 4
Eje B de 1 a 4
Eje C de 1 a 4
Eje 2 de C a D
Albañileria VUF-03
Descripcion
Eje 1 de A a C
Descripcion





1.00                
METRADOS  ALBANILERIA CONFINADA VIVIENDA AC - 03
1.00 6.00 0.50 0.20 0.60
1.00 3.72 0.50 0.20 0.37
1.00 6.00 0.50 0.20 0.60
1.00 6.00 0.50 0.20 0.60
Concreto simple
SOLADO e=2", 1:12 CEM/HORM 0 -                  1.00                Total Partida: 1.86 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 1.00 6.80 0.50 0.10 0.34 1.86
1.00 2.65 0.50 0.10 0.13
1.00 2.65 0.50 0.10 0.13
1.00 2.65 0.50 0.10 0.13
1.00 6.80 0.50 0.10 0.34
1.00 6.00 0.50 0.10 0.30
1.00 3.72 0.50 0.10 0.19
1.00 6.00 0.50 0.10 0.30
1.00 6.00 0.50 0.10 0.30
Concreto C:H 1:10 + 30% P.G. Cimientos corridos 0 -                  1.00                Total Partida: 19.46 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 1.00 6.80 0.50 0.90 3.06 19.46
1.00 2.65 0.50 0.90 1.19
1.00 2.65 0.50 0.90 1.19
1.00 2.65 0.50 0.90 1.19
1.00 6.80 0.50 0.90 3.06
1.00 6.00 0.50 0.90 2.70
1.00 3.72 0.50 0.90 1.67
1.00 6.00 0.50 0.90 2.70
1.00 6.00 0.50 0.90 2.70
3
Sobre cimientos 0 -                  1.00                Total Partida: 2.02 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 1.00 6.45 0.15 0.35 0.34 2.02
1.00 2.15 0.15 0.35 0.11
1.00 3.15 0.15 0.35 0.17
1.00 3.15 0.15 0.35 0.17
1.00 6.45 0.15 0.35 0.34
-1.00 0.90 0.15 0.35 -0.05
1.00 6.05 0.15 0.35 0.32
1.00 2.00 0.15 0.35 0.11
1.00 6.05 0.15 0.35 0.32
-1.00 0.90 0.15 0.35 -0.05
-2.00 0.80 0.15 0.35 -0.08
1.00 6.05 0.15 0.35 0.32
Cimientos encofrado y desencofrados 0 -                  1.00                Total Partida: 17.31 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 2.00 6.80 0.00 0.20 2.72 17.31
2.00 2.65 0.00 0.20 1.06
2.00 2.65 0.00 0.20 1.06
2.00 2.65 0.00 0.20 1.06
2.00 6.80 0.00 0.20 2.72
2.00 6.00 0.00 0.20 2.40
2.00 3.72 0.00 0.20 1.49
2.00 6.00 0.00 0.20 2.40
2.00 6.00 0.00 0.20 2.40
Eje D de 1 a 4
Eje D de 1 a 4
Eje D de 1 a 4
Eje 2 de A a B
Eje 2 de C a D
Eje 3 de A a B
Eje 4  de A a C
Eje A  de 1 a 4
Eje B de 1 a 4
Eje 2 de A a B
Eje 2 de C a D
Eje 3 de A a B
Eje 4  de A a C
Eje A  de 1 a 4
Eje B de 1 a 4
Eje 4  de A a C
Eje A  de 1 a 4
Eje B de 1 a 4
Descripcion
Eje 1 de A a D
Eje C de 1 a 4
Eje D de 1 a 4
Descripcion
Eje 1 de A a D
Eje 2 de A a B
Eje 2 de C a D
Eje 3 de A a B
Eje A  de 1 a 4
Eje B de 1 a 4
Eje C de 1 a 4
Eje D de 1 a 4
Eje C de 1 a 4
Eje C de 1 a 4
Eje C de 1 a 4
Eje 4  de A a C
Eje A  de 1 a 4
Eje B de 1 a 4
Descripcion
Eje 1 de A a D
Descripcion
Eje 1 de A a D
Eje 2 de A a B
Eje 2 de C a D
Eje 3 de A a B
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1.00                
METRADOS  ALBANILERIA CONFINADA VIVIENDA AC - 03
Sobrecimientos encofrado y desencofrado 0 -                  1.00                Total Partida: 27.83 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 2.00 6.45 0.00 0.35 4.52 27.83
2.00 2.15 0.00 0.35 1.51
2.00 3.15 0.00 0.35 2.21
2.00 3.15 0.00 0.35 2.21
2.00 6.45 0.00 0.35 4.52
-2.00 0.90 0.00 0.35 -0.63
2.00 6.05 0.00 0.35 4.24
2.00 2.00 0.00 0.35 1.40
-2.00 0.90 0.00 0.35 -0.63
2.00 6.05 0.00 0.35 4.24
2.00 6.05 0.00 0.35 4.24
Concreto armado
Columnas
Concreto F´C=210 KG/CM2  1.00                Total Partida: 3.18 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 26.00 0.15 0.15 3.60 2.11 3.18
2 3.00 0.30 0.15 3.60 0.49
3 1.00 0.40 0.15 3.60 0.22
4 16.00 0.10 0.15 1.50 0.36
Acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2 (3/8") -                  1.05                Total Partida: 352.92 Kgr.
Nº Nº veces Long   (m) S/Total L  (m) Total L  (m) Kgr Ǿ 3/8" Total Kgr
1 104.00 4.10 426.40 600.20 0.56 336.11
2 18.00 4.10 73.80
3 8.00 4.10 32.80
4 32.00 2.10 67.20
Acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2 (1/4") -                  1.05                Total Partida: 214.20 Kgr.
Nº Nº veces Long   (m) S/Total L  (m) Total L  (m) Kgr Ǿ 1/4" Total Kgr
1 780.00 0.70 546.00 816.00 0.25 204.00
2 90.00 1.00 90.00
3 30.00 1.20 36.00
4 240.00 0.60 144.00
Total acero Columnas -                  Total Partida: 567.12 Kgr.
Columnas Encofrado y desencofrado -                  1.00                Total Partida: 96.34 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 26.00 0.60 4.10 63.96 96.34
2 3.00 0.90 4.10 11.07
3 1.00 1.10 4.10 4.51
4 16.00 0.50 2.10 16.80
Vigas
Concreto F´C=210 KG/CM2  1.00                Total Partida: 1.20 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 2.00 6.45 0.15 0.20 0.39 1.20
2 2.00 3.00 0.15 0.20 0.18
3 1.00 3.00 0.15 0.20 0.09
4 2.00 6.05 0.15 0.20 0.36
5 1.00 6.05 0.15 0.20 0.18
Eje C de 1 a 4

























Eje 4  de A a C
Eje A  de 1 a 4
Descripcion
C -1
Eje 2 de A a B
Eje 2 de C a D
Eje 3 de A a B
Eje B de 1 a 4
Descripcion
Eje 1 de A a D
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1.00                
METRADOS  ALBANILERIA CONFINADA VIVIENDA AC - 03
Acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2 (3/8") Vigas 1.00                Total Partida: 95.31 Kgr.
Nº Nº veces Long   (m) S/Total L  (m) Total L  (m) Kgr Ǿ 3/8" Total Kgr
1 8.00 6.65 53.20 170.20 0.56 95.31
2 8.00 3.20 25.60
3 4.00 3.20 12.80
4 8.00 6.55 52.40
5 4.00 6.55 26.20
Acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2 (1/4") Vigas 1.00                Total Partida: 38.70 Kgr.
Nº Nº veces Long   (m) S/Total L  (m) Total L  (m) Kgr Ǿ 1/4" Total Kgr
1 72.00 0.60 43.20 154.80 0.25 38.70
2 40.00 0.60 24.00
3 20.00 0.60 12.00
4 80.00 0.60 48.00
5 46.00 0.60 27.60
Total acero Vigas -                  Total Partida: 134.01 Kgr.
Encofrado y desencofrado  Viga 1.00                Total Partida: 16.02 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 4.00 6.45 0.20 5.16 16.02
2 4.00 3.00 0.20 2.40
3 2.00 3.00 0.20 1.20
4 4.00 6.05 0.20 4.84
5 2.00 6.05 0.20 2.42
Loza aligierada
Concreto  F´C=210 KG/CM2  Loza aligierada 1.00                Total Partida: 3.04 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 3.00 3.00 2.50 0.20 4.50 6.60
2 1.00 2.10 3.00 0.20 1.26
2 1.00 3.00 1.00 0.20 0.60
1.00 1.35 0.90 0.20 0.24
-3.56
Acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2 (3/8") Loza aligierada 1.00                Total Partida: 105.28 Kgr.
Nº Nº veces Long   (m) S/Total L  (m) Total L  (m) Kgr Ǿ 3/8" Total Kgr
1 14.00 6.45 90.30 188.00 0.56 105.28
2 10.00 6.45 64.50
3 8.00 4.15 33.20
Acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2 (1/4") Loza aligierada 1.00                Total Partida: 52.39 Kgr.
Nº Nº veces Long   (m) S/Total L  (m) Total L  (m) Kgr Ǿ 1/4" Total Kgr
1 33.00 6.35 209.55 209.55 0.25 52.39
Total acero Loza aligierada Altura (m) Total Partida: 157.67 Kgr.
Encofrado y desencofrado  Loza aligierada Volumen: 1.00                Total Partida: 33.34 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 3.00 3.00 2.50 22.50 33.34
2 1.00 2.10 2.00 4.20
2 1.00 4.05 1.05 4.25
1.00 2.65 0.90 2.39





Eje  1 a 2
Eje  2 a 3


























1.00                
METRADOS  ALBANILERIA CONFINADA VIVIENDA AC - 03
Ladrillos 15 x 30 x30 1.00                Total Partida: 264.00 Un
Nº Nº veces Long   (m) S/Total L  (m) Total L  (m) Uni Total Uni
1 180.00 1.00 180.00 264.00 1.00 264.00
2 21.00 1.00 21.00
3 39.00 1.00 39.00
24.00 1.00 24.00
Loza Maciza
Concreto  F´C=210 KG/CM2 1.00                Total Partida: 0.72 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 1.00 3.00 1.20 0.20 0.72 0.72
Acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2 (3/8") Loza macisa 0.90                Total Partida: 24.19 Kgr.
Nº Nº veces Long   (m) S/Total L  (m) Total L  (m) Kgr Ǿ 3/8" Total Kgr
1 30.00 1.60 48.00 48.00 0.56 26.88
Acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2 (1/4") Loza macisa 0.90                Total Partida: 10.08 Kgr.
Nº Nº veces Long   (m) S/Total L  (m) Total L  (m) Kgr Ǿ 1/4" Total Kgr
1 14.00 3.20 44.80 44.80 0.25 11.20
Total acero Loza aligierada Total Partida: 34.27 Kgr.
Encofrado y desencofrado  Loza maciza 1.00                Total Partida: 3.60 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 3.00 1.20 3.60 3.60
Muros y tabiques
MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA     M:1:1:4 E=1.5 CM -                  1.00                Total Partida: 65.82 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 6.45 2.30 14.84 65.82
-1.00 0.70 0.80 -0.56
-1.00 1.30 1.30 -1.69
-7.00 0.15 2.30 -2.42
-4.00 0.10 1.00 -0.40
2 1.00 2.15 2.30 4.95
-1.00 0.15 2.30 -0.35
3 2.00 3.15 2.30 14.49
-1.00 0.15 2.30 -0.35
4 1.00 6.45 2.30 14.84
-1.00 0.90 2.30 -2.07
-2.00 1.30 1.30 -3.38
-5.00 0.15 2.30 -1.73
-4.00 0.10 1.00 -0.40
-1.00 0.40 2.30 -0.92
5 1.00 6.05 2.30 13.92
-2.00 1.30 1.30 -3.38
-6.00 0.15 2.30 -2.07
-4.00 0.10 1.00 -0.40
7 1.00 2.50 2.30 5.75
-2.00 0.15 2.30 -0.69
6 2.00 2.20 2.30 10.12
-2.00 0.15 2.30 -0.69
5 1.00 6.05 2.30 13.92
-2.00 1.30 1.30 -3.38
-5.00 0.15 2.30 -1.73
-4.00 0.10 1.00 -0.40
Eje 3 de A a B
Eje A de 1 a 4
Eje C de 1 a 4
Eje B de 1 a 4
Eje 1 de A a D
Eje 4 de A a C
Eje 2  de A a B













Eje D de 1 a 4
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1.00                
METRADOS  ALBANILERIA CONFINADA VIVIENDA AC - 03
Revoques, enlucidos y molduras
Tarrajeo primario rayado  E=1.5 cm Mezcla 1:5 1.00                Total Partida: 12.32 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 6.40 2.30 14.72 12.32
-1.00 0.70 0.80 -0.56
-1.00 0.80 2.30 -1.84
Tarrajeo interior  E=1.5 CM MEZCLA 1:2 0 -                  1.00                Total Partida: 95.58 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 11.00 2.30 25.30 95.58
-1.00 0.80 2.30 -1.84
-2.00 1.30 1.30 -3.38
2 1.00 11.00 2.30 25.30
-1.00 0.80 2.30 -1.84
-2.00 1.30 1.30 -3.38
3 1.00 13.20 2.30 30.36
-2.00 1.30 1.30 -3.38
-1.00 0.80 2.30 -1.84
-1.00 1.00 2.30 -2.30
4 Pasadizo 1.00 9.80 2.30 22.54
-2.00 0.80 2.30 -3.68
-1.00 0.70 2.30 -1.61
5 Cocina 1.00 8.20 2.30 18.86
-1.00 0.80 2.30 -1.84
-1.00 1.30 1.30 -1.69
Tarrajeo muros exteriores 0 -                  1.00                Total Partida: 43.70 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 6.35 2.30 14.61 43.70
-1.00 1.30 1.30 -1.69
-1.00 1.00 1.30 -1.30
1.00 6.45 2.30 14.84
-2.00 1.30 1.30 -3.38
-1.00 0.90 2.30 -2.07
1.00 6.35 2.30 14.61
-2.00 1.30 1.30 -3.38
1.00 6.45 2.30 14.84
-2.00 1.30 1.30 -3.38
Derrames 1.00                Total Partida: 6.58 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 5.50 0.10 0.55 6.58
3.00 5.40 0.10 1.62
1.00 5.30 0.10 0.53
6.00 5.20 0.10 3.12
1.00 4.60 0.10 0.46
1.00 3.00 0.10 0.30
CIELO RASO
Tarrajeo cielo raso  E=1.5 CM MEZCLA 1:2 1.00                Total Partida: 37.41 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 2.00 3.00 2.50 15.00 37.41
2 1.00 4.15 3.00 12.45
3 1.00 3.50 0.90 3.15
4 1.00 2.10 2.10 4.41









Eje D de 1 a 4
V -2
Eje 1 de A a D
V -2
Descripcion
Eje A de 1 a 4
V -1
V -2















1.00                
METRADOS  ALBANILERIA CONFINADA VIVIENDA AC - 03
Pintura
Pintura latex cielo raso 0 -                  1.00                Total Partida: 37.41 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 2.00 3.00 2.50 15.00 37.41
2 1.00 4.15 3.00 12.45
3 1.00 3.50 0.90 3.15
4 1.00 2.10 2.10 4.41
5 1.00 1.20 2.00 2.40
Pintura latex en muros int erior 0 -                  1.00                Total Partida: 102.16 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 11.00 2.30 25.30 95.58
-1.00 0.80 2.30 -1.84
-2.00 1.30 1.30 -3.38
2 1.00 11.00 2.30 25.30
-1.00 0.80 2.30 -1.84
-2.00 1.30 1.30 -3.38
3 1.00 13.20 2.30 30.36
-2.00 1.30 1.30 -3.38
-1.00 0.80 2.30 -1.84
-1.00 1.00 2.30 -2.30
4 Pasadizo 1.00 9.80 2.30 22.54
-2.00 0.80 2.30 -3.68
-1.00 0.70 2.30 -1.61
5 Cocina 1.00 8.20 2.30 18.86
-1.00 0.80 2.30 -1.84
-1.00 1.30 1.30 -1.69
6.58
Pintura latex en muros exterior 0 -                  1.00                Total Partida: 43.70 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 6.35 2.30 14.61 43.70
-1.00 1.30 1.30 -1.69
-1.00 1.00 1.30 -1.30
1.00 6.45 2.30 14.84
-2.00 1.30 1.30 -3.38
-1.00 0.90 2.30 -2.07
1.00 6.35 2.30 14.61
-2.00 1.30 1.30 -3.38
1.00 6.45 2.30 14.84
-2.00 1.30 1.30 -3.38
Puertas y ventanas 4.00 Unidades
Suministro e instalacion de puertas 0 -                  1.00                Total Partida: 5.00                 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m3) Total (m3)
1 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00
3.00 1.00 1.00 3.00
1.00 1.00 1.00 1.00
8.00 Unidades
Suministro e instalacion de ventanas 0 -                  1.00                Total Partida: 8 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 7.00 1.00 1.00 7.00 8.00









Eje 4  de A a C
V -2
puerta
Eje D de 1 a 4
V -2
Eje 1 de A a D
Descripcion



















1.00                
METRADOS  ALBANILERIA CONFINADA VIVIENDA AC - 03
Pisos y pavimentos 
Piso ceramico 0.30 x 0.30 m 1.00                Total Partida: 37.41 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 2.00 3.00 2.50 15.00 37.41
2 1.00 4.15 3.00 12.45
3 1.00 3.50 0.90 3.15
4 1.00 2.10 2.10 4.41
5 1.00 1.20 2.00 2.40
Contrapiso 1.00                Total Partida: 37.41 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 2.00 3.00 2.50 15.00 37.41
2 1.00 4.15 3.00 12.45
3 1.00 3.50 0.90 3.15
4 1.00 2.10 2.10 4.41
5 1.00 1.20 2.00 2.40
Piso de cemento 1.00                Total Partida: 37.41 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 2.00 3.00 2.50 15.00 37.41
2 1.00 4.15 3.00 12.45
3 1.00 3.50 0.90 3.15
4 1.00 2.10 2.10 4.41
5 1.00 1.20 2.00 2.40
Zocalos
Zocalo ceramico 0.30 x 0.30 m 1.00                Total Partida: 6.80 M
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 4.00 3.00 0.15 1.80 6.80
4.00 2.50 0.15 1.50
-2.00 0.80 0.15 -0.24
2 1.00 8.20 0.15 1.23
-2.00 0.80 0.15 -0.24
1.00 9.10 0.15 1.37
-2.00 0.80 0.15 -0.24
-1.00 0.70 0.15 -0.11
3 1.00 13.30 0.15 2.00
-2.00 0.90 0.15 -0.27
Cubiertas
Cubierta de ladrillo pastelero 1.00                Total Partida: 40.96 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 6.45 6.35 40.96 40.96
Agua 1.00                Total Partida:
Nº Nº veces Long  Ancho Altura Sub total  Total Partida
1 1.00 3.00 3.00 3.00 UND
2 1.00 32.00 32.00 32.00 M
3 1.00 10.00 10.00 10.00 UND




Válvula de compuerta de bronce
Tubería PVC clase 10 - 1/2"
Codo PVC clase 10 1/2"

























1.00                
METRADOS  ALBANILERIA CONFINADA VIVIENDA AC - 03
Desagüe 0 -                  1.00                Total Partida:
Nº Nº veces Long  Ancho Altura Sub total  Total Partida
1 1.00 3.00 3.00 3.00 PTO
2 1.00 1.00 1.00 1.00 PTO
3 1.00 3.00 3.00 3.00 PTO
4 1.00 1.00 1.00 1.00 UND
5 1.00 2.00 2.00 2.00 UND
6 1.00 1.00 1.00 1.00 UND
7 1.00 6.00 6.00 6.00 M
8 1.00 8.00 8.00 8.00 M
9 1.00 1.00 1.00 1.00 UND
10 1.00 1.00 1.00 1.00 UND
11 1.00 1.00 1.00 1.00 UND
12 1.00 1.00 1.00 1.00 UND
-                    -                  1.00                Total Partida: 6.00 M
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 3.00 3.00 3.00 M
2 Codo PVC SAL 3"x45° 1.00 1.00 1.00 1.00 UND
3 Codo PVC SAL 3"x90° 1.00 1.00 1.00 1.00 UND
4 Sumideros de 3" 1.00 1.00 1.00 1.00 UND
0 Total Partida: 1.00                Total Partida: 2.00 M
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 1.00 1.00 1.00 PZA
2 1.00 1.00 1.00 1.00 PZA
3 Lavatorio de cocina 1.00 1.00 1.00 1.00 UND
4 1.00 1.00 1.00 1.00 UND
0 -                  1.00                Total Partida: M2
Nº Nº veces Long  Ancho Altura Sub total  Total Partida
1 Salida para centro de luz 1.00 6.00 6.00 6.00 Pto
2 Salida para tomacorriente bipolar 1.00 9.00 9.00 9.00 Pto
3 Salida para interruptor 1.00 7.00 7.00 7.00 Pto
4 Alambre THW 14 AWG 1.00 130.00 130.00 130.00 m
5 Tableros distribución caja metálica 1.00 1.00 1.00 1.00 Pza
6 1.00 6.00 6.00 6.00 Pza
7 Interruptor simple 1.00 7.00 7.00 7.00 Pza
8 1.00 9.00 9.00 9.00 Pza
9 1.00 6.00 6.00 6.00 Pza
10 Caja rectangular 1.00 16.00 16.00 16.00 Pza
11 Tuberías PVC SEL (eléctricas) d=3 1.00 65.00 65.00 65.00 m








Lavatorio ovalin c pedestal
Registro de bronce 4"
Yee PVC SAL 4" a 2 "








Tubería de ventilación 3"
Codo PVC SAL 2" x 45°
Codo PVC SAL 4" x 45°
Caja de registro
Salida para ventilación 2"
Salida de desagüe en PVC 2"
Salida de desagüe en PVC 4"
Salida para ventilación 2"
Descripción
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1.00                
Trabajos preliminares.
Limpieza del terreno manual 0 -                  1.00 Total Partida: 58.86 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 7.90 7.45 58.86 58.86
0.00
Trazo y Replanteo 0 -                  1.00                Total Partida: 44.51 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 6.90 6.45 44.51 44.51
0.00
Movimiento de tierras
Excavación en tierra normal 0 -                  1.00                Total Partida: 8.90 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 1.00 6.90 6.45 0.20 8.90 8.90
Excavación manual de zanjas para cimientos 0 -                  1.00                Total Partida: 19.78 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 1.00 6.80 0.50 1.00 3.40 19.78
1.00 2.65 0.50 1.00 1.33
1.00 2.65 0.50 1.00 1.33
1.00 6.80 0.50 1.00 3.40
1.00 6.55 0.50 1.00 3.28
1.00 6.55 0.50 1.00 3.28
1.00 0.95 0.50 1.00 0.48
1.00 6.55 0.50 1.00 3.28
Nivelacion de terreno y compactado con plancha 0.00 -                  1.00                Total Partida: 29.67 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m3) Total (m3)
1 1.00 6.90 4.30 29.67 29.67
Esponjamiento: 1.00 Volumen: 1
Nivelacion interior y apisonado 0 -                  1.00                Total Partida: 19.78 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m3) Total (m3)
1 1.00 6.80 0.50 0.00 3.40 19.78
1.00 2.65 0.50 0.00 1.33
1.00 2.65 0.50 0.00 1.33
1.00 6.80 0.50 0.00 3.40
1.00 6.55 0.50 0.00 3.28
1.00 6.55 0.50 0.00 3.28
1.00 0.95 0.50 0.00 0.48
1.00 6.55 0.50 0.00 3.28
Esponjamiento: 1.00 Volumen: 1
Eliminacion de material excedente 0 -                  1.00                Total Partida: 30.88 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m3) Total (m3)
1 1.00 24.70 24.70
Esponjamiento: 1.25 Volumen: 1
Relleno compactado con material propio 0 -                  1.00                Total Partida: 3.98 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 1.00 6.80 0.50 0.20 0.68 3.98
1.00 2.65 0.50 0.20 0.27
1.00 2.65 0.50 0.20 0.27
1.00 6.80 0.50 0.20 0.68
1.00 6.55 0.50 0.20 0.66
1.00 6.55 0.50 0.20 0.66
1.00 0.95 0.50 0.20 0.10
1.00 6.55 0.50 0.20 0.66
Eje C de 1 a 4
Eje C de 1 a 4
Eliminacion de material excedente
Descripcion
Eje 1 de A a C
Eje 2 de A a B
Eje 3 de A a B
Eje 4  de A a C
Eje A  de 1 a 4
Eje B de 1 a 4
Descripcion




Eje 1 de A a C
Eje B de 1 a 4
Descripcion
Eje 1 de A a C
Eje 2 de A a B
Eje 3 de A a B
Eje 4  de A a C
Eje A  de 1 a 4
Eje B de 1 a 4
Eje C de 1 a 4
Eje 2 de A a B
Eje 3 de A a B
Eje 4  de A a C
Eje A  de 1 a 4
Descripcion
Albañileria VUF-04
METRADOS ALBANILERIA CONFINADA VIVIENDA UNIFAMILIAR AC - 04
Descripcion
Eje 1 de A a C
Descripcion
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1.00                
METRADOS ALBANILERIA CONFINADA VIVIENDA UNIFAMILIAR AC - 04
Concreto simple
SOLADO e=2", 1:12 CEM/HORM 0 -                  1.00                Total Partida: 1.65 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 1.00 6.80 0.50 0.10 0.34 1.65
1.00 2.65 0.50 0.10 0.13
1.00 2.65 0.50 0.10 0.13
1.00 6.80 0.50 0.10 0.34
1.00 6.55 0.50 0.10 0.33
1.00 6.55 0.50 0.10 0.33
1.00 0.95 0.50 0.10 0.05
1.00 6.55 0.50 0.10 0.33
Concreto C:H 1:10 + 30% P.G. Cimientos corridos 0 -                  1.00                Total Partida: 17.78 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 1.00 6.80 0.50 0.90 3.06 17.78
1.00 2.65 0.50 0.90 1.19
1.00 2.65 0.50 0.90 1.19
1.00 6.80 0.50 0.90 3.06
1.00 6.55 0.50 0.90 2.95
1.00 6.55 0.50 0.90 2.95
1.00 0.95 0.50 0.90 0.43
1.00 6.55 0.50 0.90 2.95
3
Sobre cimientos 0 -                  1.00                Total Partida: 1.89 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 1.00 6.45 0.15 0.35 0.34 1.89
1.00 3.00 0.15 0.35 0.16
-1.00 0.80 0.15 0.35 -0.04
1.00 3.15 0.15 0.35 0.17
1.00 6.45 0.15 0.35 0.34
-1.00 0.90 0.15 0.35 -0.05
1.00 6.60 0.15 0.35 0.35
1.00 6.60 0.15 0.35 0.35
1.00 1.20 0.15 0.35 0.06
-1.00 1.20 0.15 0.35 -0.06
-1.00 0.70 0.15 0.35 -0.04
-1.00 0.80 0.15 0.35 -0.04
1.00 6.60 0.15 0.35 0.35
3
Cimientos encofrado y desencofrados 0 -                  1.00                Total Partida: 14.94 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 2.00 6.80 0.00 0.20 2.72 14.94
2 2.00 3.35 0.00 0.20 1.34
3 2.00 3.35 0.00 0.20 1.34
4 2.00 6.80 0.00 0.20 2.72
2.00 5.35 0.00 0.20 2.14
2.00 5.35 0.00 0.20 2.14
2.00 6.35 0.00 0.20 2.54
Sobrecimientos encofrado y desencofrado 0 -                  1.00                Total Partida: 25.05 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 2.00 5.90 0.00 0.35 4.13 25.05
2 2.00 3.35 0.00 0.35 2.35
3 2.00 3.35 0.00 0.35 2.35
4 2.00 6.80 0.00 0.35 4.76
2.00 5.35 0.00 0.35 3.75
2.00 4.65 0.00 0.35 3.26
2.00 6.35 0.00 0.35 4.45
Eje C de 1 a 4
Eje C de 1 a 4
Eje C de 1 a 4
Eje 4  de A a C
Eje A  de 1 a 4
Eje B de 1 a 4
Eje 4  de A a C
Eje A  de 1 a 4
Eje B de 1 a 4
Eje C de 1 a 4
Descripcion
Eje 1 de A a C
Eje 2 de A a B
Eje 3 de A a B
Descripcion
Eje 1 de A a C
Eje 2 de A a B
Eje 3 de A a B
Eje 4  de A a C
Descripcion
Eje 1 de A a C
Eje 2 de A a B
Eje 3 de A a B
Eje 4  de A a C
Eje 3 de A a B
Descripcion
Eje 1 de A a C
Eje 2 de A a B
Eje A  de 1 a 4
Eje B de 1 a 4
Eje C de 1 a 4
Eje B de 1 a 4
Eje 3 de A a B
Eje A  de 1 a 4
Descripcion
Eje 1 de A a C
Eje 2 de A a B
Eje 4  de A a C
Eje A  de 1 a 4
Eje B de 1 a 4
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METRADOS ALBANILERIA CONFINADA VIVIENDA UNIFAMILIAR AC - 04
Concreto armado
Columnas
Concreto F´C=210 KG/CM2  1.00                Total Partida: 3.06 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 26.00 0.15 0.15 3.60 2.11 3.06
2 2.00 0.30 0.15 3.60 0.32
3 1.00 0.40 0.15 3.60 0.22
4 18.00 0.10 0.15 1.50 0.41
Acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2 (3/8") -                  1.05                Total Partida: 343.39 Kgr.
Nº Nº veces Long   (m) S/Total L  (m) Total L  (m) Kgr Ǿ 3/8" Total Kgr
1 104.00 4.10 426.40 584.00 0.56 327.04
2 12.00 4.10 49.20
3 8.00 4.10 32.80
4 36.00 2.10 75.60
Acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2 (1/4") -                  1.05                Total Partida: 211.05 Kgr.
Nº Nº veces Long   (m) S/Total L  (m) Total L  (m) Kgr Ǿ 1/4" Total Kgr
1 780.00 0.70 546.00 804.00 0.25 201.00
2 60.00 1.00 60.00
3 30.00 1.20 36.00
4 270.00 0.60 162.00
Total acero Columnas -                  Total Partida: 554.44 Kgr.
Columnas Encofrado y desencofrado -                  1.00                Total Partida: 94.75 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 26.00 0.60 4.10 63.96 94.75
2 2.00 0.90 4.10 7.38
3 1.00 1.10 4.10 4.51
4 18.00 0.50 2.10 18.90
Vigas
Concreto F´C=210 KG/CM2  1.00                Total Partida: 1.17 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 2.00 6.45 0.15 0.20 0.39 1.17
2 1.00 3.00 0.15 0.20 0.09
3 1.00 3.00 0.15 0.20 0.09
4 2.00 6.60 0.15 0.20 0.40
5 1.00 6.60 0.15 0.20 0.20
Acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2 (3/8") Vigas 1.00                Total Partida: 89.82 Kgr.
Nº Nº veces Long   (m) S/Total L  (m) Total L  (m) Kgr Ǿ 3/8" Total Kgr
1 8.00 6.65 53.20 160.40 0.56 89.82
2 4.00 3.20 12.80
3 4.00 3.20 12.80
4 8.00 6.80 54.40































C - 2 
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METRADOS ALBANILERIA CONFINADA VIVIENDA UNIFAMILIAR AC - 04
Acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2 (1/4") Vigas 1.00                Total Partida: 37.50 Kgr.
Nº Nº veces Long   (m) S/Total L  (m) Total L  (m) Kgr Ǿ 1/4" Total Kgr
1 72.00 0.60 43.20 150.00 0.25 37.50
2 20.00 0.60 12.00
3 20.00 0.60 12.00
4 92.00 0.60 55.20
5 46.00 0.60 27.60
Total acero Vigas -                  Total Partida: 127.32 Kgr.
Encofrado y desencofrado  Viga 1.00                Total Partida: 15.64 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 4.00 6.65 0.20 5.32 15.64
2 2.00 3.00 0.20 1.20
3 2.00 3.00 0.20 1.20
4 4.00 6.60 0.20 5.28
5 2.00 6.60 0.20 2.64
Loza aligierada
Concreto  F´C=210 KG/CM2  Loza aligierada 1.00                Total Partida: 3.17 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 2.00 3.00 2.50 0.20 3.00 6.96
2 1.00 6.60 3.00 0.20 3.96
-3.79
Acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2 (3/8") Loza aligierada 1.00                Total Partida: 105.06 Kgr.
Nº Nº veces Long   (m) S/Total L  (m) Total L  (m) Kgr Ǿ 3/8" Total Kgr
1 24.00 6.65 159.60 187.60 0.56 105.06
2 8.00 3.50 28.00
Acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2 (1/4") Loza aligierada 1.00                Total Partida: 58.65 Kgr.
Nº Nº veces Long   (m) S/Total L  (m) Total L  (m) Kgr Ǿ 1/4" Total Kgr
1 34.00 6.90 234.60 234.60 0.25 58.65
Total acero Loza aligierada Altura (m) Total Partida: 163.71 Kgr.
Encofrado y desencofrado  Loza aligierada Volumen: 1.00                Total Partida: 34.05 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 4.00 3.00 2.50 30.00 34.05
2 1.00 1.35 3.00 4.05
Ladrillos 15 x 30 x30 1.00                Total Partida: 280.60 Un
Nº Nº veces Long   (m) S/Total L  (m) Total L  (m) Uni Total Uni
1 240.00 1.00 240.00 280.00 1.00 280.60
2 40.00 1.00 40.00
Loza Maciza
Concreto  F´C=210 KG/CM2 1.00                Total Partida: 0.72 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 1.00 3.00 1.20 0.20 0.72 0.72
Acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2 (3/8") Loza macisa 0.90                Total Partida: 24.19 Kgr.
Nº Nº veces Long   (m) S/Total L  (m) Total L  (m) Kgr Ǿ 3/8" Total Kgr
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1.00                
METRADOS ALBANILERIA CONFINADA VIVIENDA UNIFAMILIAR AC - 04
Acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2 (1/4") Loza macisa 0.90                Total Partida: 10.08 Kgr.
Nº Nº veces Long   (m) S/Total L  (m) Total L  (m) Kgr Ǿ 1/4" Total Kgr
1 14.00 3.20 44.80 44.80 0.25 11.20
Total acero Loza aligierada Total Partida: 34.27 Kgr.
Encofrado y desencofrado  Loza maciza 1.00                Total Partida: 3.60 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 3.00 1.20 3.60 3.60
Muros y tabiques
MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA     M:1:1:4 E=1.5 CM -                  1.00                Total Partida: 56.16 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 6.45 2.30 14.84 56.16
-2.00 1.30 1.30 -3.38
-7.00 0.15 2.30 -2.42
-4.00 0.10 1.10 -0.44
2 1.00 6.45 2.30 14.84
-2.00 1.30 1.30 -3.38
-1.00 0.90 2.30 -2.07
-5.00 0.15 2.30 -1.73
-4.00 0.10 1.10 -0.44
-1.00 0.40 2.30 -0.92
3 1.00 2.20 2.30 5.06
4 1.00 3.00 2.30 6.90
5 1.00 6.60 2.30 15.18
-2.00 1.30 1.30 -3.38
-1.00 0.70 0.80 -0.56
-6.00 0.15 2.30 -2.07
-6.00 0.10 1.10 -0.66
6 1.00 6.60 2.30 15.18
-2.00 1.30 1.30 -3.38
-4.00 0.15 2.30 -1.38
-4.00 0.10 1.10 -0.44
7 1.00 1.80 2.30 4.14
1.00 3.00 2.30 6.90
1.00 0.50 2.30 1.15
-4.00 0.15 2.30 -1.38
Revoques, enlucidos y molduras
Tarrajeo primario rayado  E=1.5 cm Mezcla 1:5 1.00                Total Partida: 12.32 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 6.40 2.30 14.72 12.32
-1.00 0.70 0.80 -0.56
-1.00 0.80 2.30 -1.84
Descripcion
Baño Perimetro
Eje 4 de A a C
Eje A de 1 a 4
Eje B de 1 a 4
Eje 2  de A a B
Eje 3 de A a B
Eje  A a B
Descripcion
Eje C de 1 a 4
Descripcion
Descripcion
Eje 1 de A a C
Area 03
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Tarrajeo interior  E=1.5 CM MEZCLA 1:2 0 -                  1.00                Total Partida: 85.19 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 11.00 2.30 25.30 85.19
-1.00 0.80 2.30 -1.84
-2.00 1.30 1.30 -3.38
2 1.00 11.00 2.30 25.30
-1.00 0.80 2.30 -1.84
-2.00 1.30 1.30 -3.38
3 1.00 19.20 2.30 44.16
1.00 3.30 2.30 7.59
-1.00 1.20 1.00 -1.20
-1.00 0.80 2.30 -1.84
-1.00 0.70 2.30 -1.61
-1.00 0.90 2.30 -2.07
Tarrajeo muros exteriores 0 -                  1.00                Total Partida: 45.27 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 6.90 2.30 15.87 45.27
-2.00 1.30 1.30 -3.38
-1.00 0.80 0.70 -0.56
1.00 6.45 2.30 14.84
-2.00 1.30 1.30 -3.38
-1.00 0.90 2.30 -2.07
1.00 6.90 2.30 15.87
-2.00 1.30 1.30 -3.38
1.00 6.45 2.30 14.84
-2.00 1.30 1.30 -3.38
Derrames 1.00                Total Partida: 6.62 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 5.50 0.10 0.55 6.62
2.00 5.40 0.10 1.08
1.00 5.30 0.10 0.53
8.00 5.20 0.10 4.16
1.00 3.00 0.10 0.30
CIELO RASO
Tarrajeo cielo raso  E=1.5 CM MEZCLA 1:2 1.00                Total Partida: 38.46 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 2.00 3.00 2.50 15.00 38.46
2 1.00 6.60 3.00 19.80
3 1.00 2.00 1.20 2.40
1.00 1.05 1.20 1.26
Pintura
Pintura latex cielo raso 0 -                  1.00                Total Partida: 38.46 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 2.00 3.00 2.50 15.00 38.46
2 1.00 6.60 3.00 19.80
3 1.00 2.00 1.20 2.40







Eje 4  de A a C
Eje C de 1 a 4
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METRADOS ALBANILERIA CONFINADA VIVIENDA UNIFAMILIAR AC - 04
Pintura latex en muros int erior 0 -                  1.00                Total Partida: 95.97 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 11.00 2.30 25.30 89.35
-1.00 0.80 2.30 -1.84
-2.00 1.30 1.30 -3.38
2 1.00 11.00 2.30 25.30
-1.00 0.80 2.30 -1.84
-2.00 1.30 1.30 -3.38
3 1.00 19.20 2.30 44.16
1.00 5.00 2.30 11.50
-4.00 1.10 1.00 -4.40
-1.00 0.90 2.30 -2.07
6.62
Pintura latex en muros exterior 0 -                  1.00                Total Partida: 45.27 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 6.90 2.30 15.87 45.27
-2.00 1.30 1.30 -3.38
-1.00 0.80 0.70 -0.56
1.00 6.45 2.30 14.84
-2.00 1.30 1.30 -3.38
-1.00 0.90 2.30 -2.07
1.00 6.90 2.30 15.87
-2.00 1.30 1.30 -3.38
1.00 6.45 2.30 14.84
-2.00 1.30 1.30 -3.38
Puertas y ventanas
Suministro e instalacion de puertas 0 -                  1.00                Total Partida: 4.00                 Unidades
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m3) Total (m3)
1 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
2.00 1.00 1.00 2.00
1.00 1.00 1.00 1.00
Suministro e instalacion de ventanas 0 -                  1.00                Total Partida: 9 Unidades
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 8.00 1.00 1.00 8.00 9.00
1.00 1.00 1.00 1.00
Pisos y pavimentos 
Piso ceramico 0.30 x 0.30 m 1.00                Total Partida: 38.46 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 2.00 3.00 2.50 15.00 38.46
2 1.00 6.60 3.00 19.80
3 1.00 2.00 1.20 2.40
1.00 1.05 1.20 1.26
Contrapiso 1.00                Total Partida: 38.46 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 2.00 3.00 2.50 15.00 38.46
2 1.00 6.60 3.00 19.80
3 1.00 2.00 1.20 2.40




Eje A de 1 a 4
V -2
puerta
Eje C de 1 a 4
V -2






























1.00                
METRADOS ALBANILERIA CONFINADA VIVIENDA UNIFAMILIAR AC - 04
Piso de cemento 1.00                Total Partida: 38.46 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 2.00 3.00 2.50 15.00 38.46
2 1.00 6.60 3.00 19.80
3 1.00 2.00 1.20 2.40
1.00 1.05 1.20 1.26
Zocalos
Zocalo ceramico 0.30 x 0.30 m 1.00                Total Partida: 3.70 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 2.00 3.00 0.15 0.90 3.70
2.00 2.50 0.15 0.75
2 1.00 6.45 0.15 0.97
1.00 3.00 0.15 0.45
3 1.00 3.00 0.15 0.45
1.00 1.20 0.15 0.18
Cubiertas
Cubierta de ladrillo pastelero 1.00                Total Partida: 44.51 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 6.90 6.45 44.51 44.51
Agua 1.00                Total Partida:
Nº Nº veces Long  Ancho Altura Sub total  Total Partida
1 1.00 3.00 3.00 3.00 UND
2 1.00 37.00 37.00 37.00 M
3 1.00 10.00 10.00 10.00 UND
4 1.00 5.00 5.00 5.00 UND
Desagüe 0 -                  1.00                Total Partida:
Nº Nº veces Long  Ancho Altura Sub total  Total Partida
1 1.00 3.00 3.00 3.00 PTO
2 1.00 1.00 1.00 1.00 PTO
3 1.00 3.00 3.00 3.00 PTO
4 1.00 1.00 1.00 1.00 UND
5 1.00 2.00 2.00 2.00 UND
6 1.00 1.00 1.00 1.00 UND
7 1.00 6.00 6.00 6.00 M
8 1.00 8.00 8.00 8.00 M
9 1.00 1.00 1.00 1.00 UND
10 1.00 1.00 1.00 1.00 UND
11 1.00 1.00 1.00 1.00 UND
12 1.00 1.00 1.00 1.00 UND
-                    -                  1.00                Total Partida: 6.00 M
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 3.00 3.00 3.00 M
2 Codo PVC SAL 3"x45° 1.00 1.00 1.00 1.00 UND
3 Codo PVC SAL 3"x90° 1.00 1.00 1.00 1.00 UND
4 Sumideros de 3" 1.00 1.00 1.00 1.00 UND
Descripción
Salida de desagüe en PVC 2"
Salida para ventilación 2"
Caja de registro
Codo PVC SAL 2" x 45°
Codo PVC SAL 4" x 45°
Yee PVC SAL 2"
Codo PVC clase 10 1/2"
Tee PVC clase 10 1/2"














Tubería de ventilación 3"
Yee PVC SAL 4" a 2 "
Drenaje Pluvial
Descripción
Salida de desagüe en PVC 4"
Salida para ventilación 2"
Tubería PVC-SAL 2"
Tubería PVC-SAL 4"
Registro de bronce 4"
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METRADOS ALBANILERIA CONFINADA VIVIENDA UNIFAMILIAR AC - 04
0 Total Partida: 1.00                Total Partida: 2.00 M
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 1.00 1.00 1.00 PZA
2 1.00 1.00 1.00 1.00 PZA
3 Lavatorio de cocina 1.00 1.00 1.00 1.00 UND
4 1.00 1.00 1.00 1.00 UND
0 -                  1.00                Total Partida: M2
Nº Nº veces Long  Ancho Altura Sub total  Total Partida
1 Salida para centro de luz 1.00 7.00 7.00 7.00 Pto
2 Salida para tomacorriente bipolar 1.00 9.00 9.00 9.00 Pto
3 Salida para interruptor 1.00 7.00 7.00 7.00 Pto
4 Alambre THW 14 AWG 1.00 140.00 140.00 140.00 m
5 Tableros distribución caja metálica 1.00 1.00 1.00 1.00 Pza
6 1.00 7.00 7.00 7.00 Pza
7 Interruptor simple 1.00 7.00 7.00 7.00 Pza
8 1.00 9.00 9.00 9.00 Pza
9 1.00 7.00 7.00 7.00 Pza
10 Caja rectangular 1.00 16.00 16.00 16.00 Pza
11 Tuberías PVC SEL (eléctricas) d=3 1.00 68.00 68.00 68.00 m




Lavatorio ovalin c pedestal








1.00                
Trabajos preliminares.
Limpieza del terreno manual 0 -                  1.00 Total Partida: 67.80 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 9.10 7.45 67.80 67.80
0.00
Trazo y Replanteo 0 -                  1.00                Total Partida: 52.25 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 8.10 6.45 52.25 52.25
0.00
Movimiento de tierras
Excavación en tierra normal 0 -                  1.00                Total Partida: 10.45 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 1.00 8.10 6.45 0.20 10.45 10.45
Excavación manual de zanjas para cimientos 0 -                  1.00                Total Partida: 25.13 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 1.00 6.80 0.50 1.00 3.40 25.13
1.00 0.95 0.50 1.00 0.48
1.00 6.15 0.50 1.00 3.08
2.00 2.65 0.50 1.00 2.65
1.00 6.80 0.50 1.00 3.40
1.00 7.75 0.50 1.00 3.88
1.00 7.75 0.50 1.00 3.88
1.00 0.95 0.50 1.00 0.48
1.00 7.75 0.50 1.00 3.88
Nivelacion de terreno y compactado con plancha 0.00 -                  1.00                Total Partida: 36.72 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m3) Total (m3)
1 1.00 6.80 5.40 36.72 36.72
Esponjamiento: 1.00 Volumen: 1
Nivelacion interior y apisonado 0 -                  1.00                Total Partida: 25.13 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m3) Total (m3)
1 1.00 6.80 0.50 0.00 3.40 25.13
1.00 0.95 0.50 0.00 0.48
1.00 6.15 0.50 0.00 3.08
2.00 2.65 0.50 0.00 2.65
1.00 6.80 0.50 0.00 3.40
1.00 7.75 0.50 0.00 3.88
1.00 7.75 0.50 0.00 3.88
1.00 0.95 0.50 0.00 0.48
1.00 7.75 0.50 0.00 3.88
Esponjamiento: 1.00 Volumen: 1
Eliminacion de material excedente 0 -                  1.00                Total Partida: 38.16 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m3) Total (m3)
1 1.00 30.53 30.53
Esponjamiento: 1.25 Volumen: 1
Descripcion
Eliminacion de material excedente
Eje C de 1 a 4
Descripcion
Eje 1 de A a C
Descripcion




Eje 1 de A a C
Eje 2 de A a B
Eje 3 de A a B
Eje A  de 1 a 4
Eje B de 1 a 4
Albañileria VUF-05
Descripcion
Eje 1 de A a C
Descripcion
Eje 1 de A a C
Eje 2 de A a B
Eje 3 de A a B
Eje A  de 1 a 4
Eje B de 1 a 4
Eje C de 1 a 4
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Relleno compactado con material propio 0 -                  1.00                Total Partida: 5.05 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 1.00 6.80 0.50 0.20 0.68 5.05
1.00 0.95 0.50 0.20 0.10
1.00 6.15 0.50 0.20 0.62
2.00 2.65 0.50 0.20 0.53
1.00 6.80 0.50 0.20 0.68
1.00 7.75 0.50 0.20 0.78
1.00 7.75 0.50 0.20 0.78
1.00 0.95 0.50 0.20 0.10
1.00 7.75 0.50 0.20 0.78
Concreto simple
SOLADO e=2", 1:12 CEM/HORM 0 -                  1.00                Total Partida: 2.53 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 1.00 6.80 0.50 0.10 0.34 2.53
1.00 0.95 0.50 0.10 0.05
1.00 6.15 0.50 0.10 0.31
2.00 2.65 0.50 0.10 0.27
1.00 6.80 0.50 0.10 0.34
1.00 7.75 0.50 0.10 0.39
1.00 7.75 0.50 0.10 0.39
1.00 0.95 0.50 0.10 0.05
1.00 7.75 0.50 0.10 0.39
Concreto C:H 1:10 + 30% P.G. Cimientos corridos 0 -                  1.00                Total Partida: 22.61 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 1.00 6.80 0.50 0.90 3.06 22.61
1.00 0.95 0.50 0.90 0.43
1.00 6.15 0.50 0.90 2.77
2.00 2.65 0.50 0.90 2.39
1.00 6.80 0.50 0.90 3.06
1.00 7.75 0.50 0.90 3.49
1.00 7.75 0.50 0.90 3.49
1.00 0.95 0.50 0.90 0.43
1.00 7.75 0.50 0.90 3.49
3
Sobre cimientos 0 -                  1.00                Total Partida: 2.39 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 1.00 6.45 0.15 0.35 0.34 2.39
1.00 0.50 0.15 0.35 0.03
1.00 6.05 0.15 0.35 0.32
2.00 2.15 0.15 0.35 0.23
1.00 6.45 0.15 0.35 0.34
-1.00 0.90 0.15 0.35 -0.05
1.00 7.75 0.15 0.35 0.41
1.00 7.75 0.15 0.35 0.41
1.00 0.50 0.15 0.35 0.03
-2.00 0.80 0.15 0.35 -0.08
1.00 7.75 0.15 0.35 0.41
Descripcion
Eje 1 de A a C
Eje 2 de A a B
Eje 3 de A a B
Eje 2 de A a B
Eje 3 de A a B
Eje A  de 1 a 4
Eje B de 1 a 4
Eje C de 1 a 4
Eje A  de 1 a 4
Eje B de 1 a 4
Eje C de 1 a 4
Descripcion
Eje 1 de A a C
Eje C de 1 a 4
Descripcion
Eje 1 de A a C
Eje 2 de A a B
Eje 3 de A a B
Eje B de 1 a 4
Eje C de 1 a 4
Descripcion
Eje 1 de A a C
Eje A  de 1 a 4
Eje B de 1 a 4
Eje 2 de A a B
Eje 3 de A a B
Eje A  de 1 a 4
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Cimientos encofrado y desencofrados 0 -                  1.00                Total Partida: 20.08 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 2.00 6.80 0.00 0.20 2.72 20.08
2.00 0.95 0.00 0.20 0.38
2.00 6.15 0.00 0.20 2.46
4.00 2.65 0.00 0.20 2.12
2.00 6.80 0.00 0.20 2.72
2.00 7.75 0.00 0.20 3.10
2.00 7.75 0.00 0.20 3.10
2.00 0.95 0.00 0.20 0.38
2.00 7.75 0.00 0.20 3.10
Sobrecimientos encofrado y desencofrado 0 -                  1.00                Total Partida: 31.53 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 2.00 6.45 0.00 0.35 4.52 31.53
2.00 0.50 0.00 0.35 0.35
2.00 6.05 0.00 0.35 4.24
4.00 2.15 0.00 0.35 3.01
2.00 6.45 0.00 0.35 4.52
-2.00 0.90 0.00 0.35 -0.63
2.00 7.75 0.00 0.35 5.43
2.00 7.75 0.00 0.35 5.43
2.00 0.50 0.00 0.35 0.35
-4.00 0.80 0.00 0.35 -1.12
2.00 7.75 0.00 0.35 5.43
Concreto armado
Columnas
Concreto F´C=210 KG/CM2  1.00                Total Partida: 5.87 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 19.00 0.15 0.15 3.60 1.54 5.87
2 6.00 0.30 0.30 3.60 1.94
-7.00 0.15 0.15 3.60 -0.57
3 3.00 0.45 0.30 3.60 1.46
-3.00 0.15 0.15 3.60 -0.24
4 3.00 0.45 0.15 3.60 0.73
5 1.00 0.60 0.30 3.60 0.65
6 20.00 0.10 0.15 1.20 0.36
Acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2 (3/8") -                  1.05                Total Partida: 502.62 Kgr.
Nº Nº veces Long   (m) S/Total L  (m) Total L  (m) Kgr Ǿ 3/8" Total Kgr
1 76.00 4.10 311.60 854.80 0.56 478.69
2 48.00 4.10 196.80
3 30.00 4.10 123.00
4 24.00 4.10 98.40
5 10.00 4.10 41.00
6 40.00 2.10 84.00
Acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2 (1/4") -                  1.05                Total Partida: 354.38 Kgr.
Nº Nº veces Long   (m) S/Total L  (m) Total L  (m) Kgr Ǿ 1/4" Total Kgr
1 570.00 0.70 399.00 1350.00 0.25 337.50
2 210.00 1.80 378.00
3 90.00 2.10 189.00
4 120.00 1.30 156.00
5 30.00 1.60 48.00








Eje B de 1 a 4
C - 4
Eje 1 de A a C
C - 5
C - 2 
Ca
C - 5
Eje B de 1 a 4





Eje C de 1 a 4
Eje 2 de A a B
Eje A  de 1 a 4
Eje C de 1 a 4




C - 2 
C - 3
Eje 3 de A a B
Eje A  de 1 a 4
Descripcion
Eje 1 de A a C
Eje 2 de A a B
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Total acero Columnas -                  Total Partida: 857.00 Kgr.
Columnas Encofrado y desencofrado -                  1.00                Total Partida: 127.62 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 19.00 0.60 4.10 46.74 127.62
2 6.00 1.20 4.10 29.52
3 3.00 1.50 4.10 18.45
4 3.00 1.20 4.10 14.76
5 1.00 1.50 4.10 6.15
6 20.00 0.50 1.20 12.00
Vigas
Concreto F´C=210 KG/CM2  1.00                Total Partida: 1.53 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 2.00 6.45 0.15 0.20 0.39 1.53
2 2.00 3.00 0.15 0.20 0.18
3 1.00 6.05 0.15 0.20 0.18
4 3.00 7.80 0.15 0.20 0.70
5 1.00 1.20 0.15 0.20 0.04
1.00 1.20 0.15 0.20 0.04
Acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2 (3/8") Vigas 1.00                Total Partida: 117.94 Kgr.
Nº Nº veces Long   (m) S/Total L  (m) Total L  (m) Kgr Ǿ 3/8" Total Kgr
1 8.00 6.65 53.20 210.60 0.56 117.94
2 8.00 3.20 25.60
3 4.00 6.25 25.00
4 12.00 8.00 96.00
5 4.00 1.35 5.40
4.00 1.35 5.40
Acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2 (1/4") Vigas 1.00                Total Partida: 41.10 Kgr.
Nº Nº veces Long   (m) S/Total L  (m) Total L  (m) Kgr Ǿ 1/4" Total Kgr
1 72.00 0.60 43.20 164.40 0.25 41.10
2 40.00 0.60 24.00
3 20.00 0.60 12.00
4 126.00 0.60 75.60
5 8.00 0.60 4.80
8.00 0.60 4.80
Total acero Vigas -                  Total Partida: 159.04 Kgr.
Encofrado y desencofrado  Viga 1.00                Total Partida: 20.46 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 4.00 6.65 0.20 5.32 20.46
2 4.00 3.00 0.20 2.40
3 2.00 6.05 0.20 2.42
4 6.00 7.80 0.20 9.36
5 2.00 1.20 0.20 0.48
2.00 1.20 0.20 0.48
Loza aligierada
Concreto  F´C=210 KG/CM2  Loza aligierada 1.00                Total Partida: 3.96 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 2.00 3.00 2.50 0.20 3.00 8.29
2.00 4.00 3.00 0.20 4.80
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Acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2 (3/8") Loza aligierada 1.00                Total Partida: 104.16 Kgr.
Nº Nº veces Long   (m) S/Total L  (m) Total L  (m) Kgr Ǿ 3/8" Total Kgr
1 24.00 6.65 159.60 186.00 0.56 104.16
2 8.00 3.30 26.40
Acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2 (1/4") Loza aligierada 1.00                Total Partida: 70.55 Kgr.
Nº Nº veces Long   (m) S/Total L  (m) Total L  (m) Kgr Ǿ 1/4" Total Kgr
1 34.00 8.30 282.20 282.20 0.25 70.55
Total acero Loza aligierada Altura (m) Total Partida: 174.71 Kgr.
Encofrado y desencofrado  Loza aligierada Volumen: 1.00                Total Partida: 38.10 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 2.00 3.00 2.50 15.00 38.10
2 2.00 3.85 3.00 23.10
Ladrillos 15 x 30 x30 1.00                Total Partida: 320.60 Un
Nº Nº veces Long   (m) S/Total L  (m) Total L  (m) Uni Total Uni
1 240.00 1.00 240.00 320.00 1.00 320.60
2 80.00 1.00 80.00
Loza Maciza
Concreto  F´C=210 KG/CM2 1.00                Total Partida: 1.44 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 2.00 3.00 1.20 0.20 1.44 1.44
Acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2 (3/8") Loza macisa 1.05                Total Partida: 56.45 Kgr.
Nº Nº veces Long   (m) S/Total L  (m) Total L  (m) Kgr Ǿ 3/8" Total Kgr
1 60.00 1.60 96.00 96.00 0.56 53.76
Total acero Loza aligierada Total Partida: 56.45 Kgr.
Encofrado y desencofrado  Loza maciza 1.00                Total Partida: 7.20 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 2.00 3.00 1.20 7.20 7.20
Muros y tabiques
MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA     M:1:1:4 E=1.5 CM -                  1.00                Total Partida: 65.35 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 6.45 2.30 14.84 65.35
-2.00 1.30 1.30 -3.38
-4.00 0.15 2.30 -1.38
-4.00 0.10 1.10 -0.44
-2.00 0.30 2.30 -1.38
-1.00 0.45 2.30 -1.04
2 1.00 6.15 2.30 14.15
2.00 3.15 2.30 14.49
-3.00 0.80 2.30 -5.52
-2.00 0.45 2.30 -2.07
Eje 1 de A a C






Eje  2 a 3
Descripcion
Eje  1 a 2
Eje  2 a 3
Descripcion





Eje  1 a 2
Eje  2 a 3
Descripcion
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-2.00 0.30 2.30 -1.38
-2.00 0.15 2.30 -0.69
2 1.00 6.45 2.30 14.84
-2.00 1.30 1.30 -3.38
-3.00 0.15 2.30 -1.04
-4.00 0.10 1.10 -0.44
-3.00 0.30 2.30 -2.07
-1.00 0.60 2.30 -1.38
5 1.00 7.80 2.30 17.94
-2.00 1.30 1.30 -3.38
-1.00 0.70 0.80 -0.56
-6.00 0.10 1.10 -0.66
-2.00 0.30 2.30 -1.38
-1.00 0.45 2.30 -1.04
6 1.00 7.80 2.30 17.94
-2.00 1.30 1.30 -3.38
-1.00 0.70 0.80 -0.56
-6.00 0.10 1.10 -0.66
-2.00 0.30 2.30 -1.38
-1.00 0.45 2.30 -1.04
7 1.00 7.80 2.30 17.94
-2.00 1.30 1.30 -3.38
-3.00 0.10 1.10 -0.33
-3.00 0.30 2.30 -2.07
-1.00 0.60 2.30 -1.38
Revoques, enlucidos y molduras
Tarrajeo primario rayado  E=1.5 cm Mezcla 1:5 1.00                Total Partida: 26.30 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 2.00 5.90 2.30 27.14 26.30
-2.00 0.70 0.60 -0.84
Tarrajeo interior  E=1.5 CM MEZCLA 1:2 0 -                  1.00                Total Partida: 102.40 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 11.00 2.30 25.30 102.40
-1.00 0.80 2.30 -1.84
-2.00 1.30 1.30 -3.38
2 1.00 11.00 2.30 25.30
-1.00 0.80 2.30 -1.84
-2.00 1.30 1.30 -3.38
3 1.00 14.00 2.30 32.20
-2.00 1.30 1.30 -3.38
-2.00 0.90 2.30 -4.14
3 1.00 14.00 2.30 32.20
-2.00 1.30 1.30 -3.38
-2.00 0.80 2.30 -3.68
Pasadizos 2.00 3.45 2.30 15.87
-1.00 0.80 2.30 -1.84













Eje A de 1 a 4
Eje C de 1 a 4
Descripcion
Eje B de 1 a 4
Eje 3 de A a C
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Tarrajeo muros exteriores 0 -                  1.00                Total Partida: 48.85 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 7.80 2.30 17.94 48.85
-2.00 1.30 1.30 -3.38
-1.00 0.70 0.80 -0.56
1.00 6.45 2.30 14.84
-2.00 1.30 1.30 -3.38
-1.00 0.90 2.30 -2.07
1.00 7.80 2.30 17.94
-2.00 1.30 1.30 -3.38
-1.00 0.70 0.80 -0.56
1.00 6.45 2.30 14.84
-2.00 1.30 1.30 -3.38
Derrames 1.00                Total Partida: 7.69 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 5.50 0.10 0.55 7.69
3.00 5.40 0.10 1.62
2.00 5.30 0.10 1.06
8.00 5.20 0.10 4.16
1.00 3.00 0.10 0.30
CIELO RASO
Tarrajeo cielo raso  E=1.5 CM MEZCLA 1:2 1.00                Total Partida: 47.73 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 2.00 3.00 2.50 15.00 47.73
2 2.00 3.85 3.00 23.10
3 2.00 3.00 1.20 7.20
2.00 1.35 0.90 2.43
Pintura
Pintura latex cielo raso 0 -                  1.00                Total Partida: 47.73 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 2.00 3.00 2.50 15.00 47.73
2 2.00 3.85 3.00 23.10
3 2.00 3.00 1.20 7.20
2.00 1.35 0.90 2.43
Pintura latex en muros int erior 0 -                  1.00                Total Partida: 110.09 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 11.00 2.30 25.30 102.40
-1.00 0.80 2.30 -1.84
-2.00 1.30 1.30 -3.38
2 1.00 11.00 2.30 25.30
-1.00 0.80 2.30 -1.84
-2.00 1.30 1.30 -3.38
3 1.00 14.00 2.30 32.20
-2.00 1.30 1.30 -3.38
-2.00 0.90 2.30 -4.14
3 1.00 14.00 2.30 32.20
-2.00 1.30 1.30 -3.38
-2.00 0.80 2.30 -3.68
Pasadizos 2.00 3.45 2.30 15.87
-1.00 0.80 2.30 -1.84
























Eje C de 1 a 3
V -2




Eje A de 1 a 3
V -1
V -2
Eje 3  de A a C
GN        7       22/07/2020   03:59 p.m. 468
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Pintura latex en muros exterior 0 -                  1.00                Total Partida: 48.85 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 7.80 2.30 17.94 48.85
-2.00 1.30 1.30 -3.38
-1.00 0.70 0.80 -0.56
1.00 6.45 2.30 14.84
-2.00 1.30 1.30 -3.38
-1.00 0.90 2.30 -2.07
1.00 7.80 2.30 17.94
-2.00 1.30 1.30 -3.38
-1.00 0.70 0.80 -0.56
1.00 6.45 2.30 14.84
-2.00 1.30 1.30 -3.38
Puertas y ventanas 4.00 Unidades
Suministro e instalacion de puertas 0 -                  1.00                Total Partida: 6.00                 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m3) Total (m3)
1 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00
3.00 1.00 1.00 3.00
2.00 1.00 1.00 2.00
10.00 Unidades
Suministro e instalacion de ventanas 0 -                  1.00                Total Partida: 10 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 8.00 1.00 1.00 8.00 10.00
2.00 1.00 1.00 2.00
Pisos y pavimentos 
Piso ceramico 0.30 x 0.30 m 1.00                Total Partida: 47.73 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 2.00 3.00 2.50 15.00 47.73
2 2.00 3.85 3.00 23.10
3 2.00 3.00 1.20 7.20
2.00 1.35 0.90 2.43
Contrapiso 1.00                Total Partida: 47.73 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 2.00 3.00 2.50 15.00 47.73
2 2.00 3.85 3.00 23.10
3 2.00 3.00 1.20 7.20
2.00 1.35 0.90 2.43
Piso de cemento 1.00                Total Partida: 47.73 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 2.00 3.00 2.50 15.00 47.73
2 2.00 3.85 3.00 23.10
3 2.00 3.00 1.20 7.20
2.00 1.35 0.90 2.43
Zocalos
Zocalo ceramico 0.30 x 0.30 m 1.00                Total Partida: 5.75 M
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 2.00 3.00 0.15 0.90 5.75
2.00 2.50 0.15 0.75
2 2.00 6.45 0.15 1.94
2.00 3.00 0.15 0.90
3 2.00 3.00 0.15 0.90
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Cubiertas
Cubierta de ladrillo pastelero 1.00                Total Partida: 52.25 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 6.45 8.10 52.25 52.25
Agua 1.00                Total Partida:
Nº Nº veces Long  Ancho Altura Sub total  Total Partida
1 1.00 5.00 5.00 5.00 UND
2 1.00 42.00 42.00 42.00 M
3 1.00 12.00 12.00 12.00 UND
4 1.00 4.00 4.00 4.00 UND
Desagüe 0 -                  1.00                Total Partida:
Nº Nº veces Long  Ancho Altura Sub total  Total Partida
1 1.00 7.00 7.00 7.00 PTO
2 1.00 2.00 2.00 2.00 PTO
3 1.00 6.00 6.00 6.00 PTO
4 1.00 2.00 2.00 2.00 UND
5 1.00 4.00 4.00 4.00 UND
6 1.00 2.00 2.00 2.00 UND
7 1.00 12.00 12.00 12.00 M
8 1.00 14.00 14.00 14.00 M
9 1.00 2.00 2.00 2.00 UND
10 1.00 3.00 3.00 3.00 UND
11 1.00 1.00 1.00 1.00 UND
12 1.00 2.00 2.00 2.00 UND
-                    -                  1.00                Total Partida: 12.00 M
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 6.00 6.00 6.00 M
2 Codo PVC SAL 3"x45° 1.00 2.00 2.00 2.00 UND
3 Codo PVC SAL 3"x90° 1.00 2.00 2.00 2.00 UND
4 Sumideros de 3" 1.00 2.00 2.00 2.00 UND
0 Total Partida: 1.00                Total Partida: 3.00 M
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 2.00 2.00 2.00 PZA
2 1.00 2.00 2.00 2.00 PZA
3 Lavatorio de cocina 1.00 1.00 1.00 1.00 UND
4 1.00 2.00 2.00 2.00 UND
0 -                  1.00                Total Partida: M2
Nº Nº veces Long  Ancho Altura Sub total  Total Partida
1 Salida para centro de luz 1.00 9.00 9.00 9.00 Pto
2 Salida para tomacorriente bipolar 1.00 12.00 12.00 12.00 Pto
3 Salida para interruptor 1.00 9.00 9.00 9.00 Pto
4 Alambre THW 14 AWG 1.00 165.00 165.00 165.00 m
5 Tableros distribución caja metálica 1.00 1.00 1.00 1.00 Pza
6 1.00 9.00 9.00 9.00 Pza
7 Interruptor simple 1.00 9.00 9.00 9.00 Pza
8 1.00 12.00 12.00 12.00 Pza
9 1.00 9.00 9.00 9.00 Pza
10 Caja rectangular 1.00 21.00 21.00 21.00 Pza
11 Tuberías PVC SEL (eléctricas) d=3 1.00 84.00 84.00 84.00 m








Lavatorio ovalin c pedestal
Inodoro tanque bajo




Tubería de ventilación 3"
Codo PVC SAL 2" x 45°
Codo PVC SAL 4" x 45°
Caja de registro
Salida para ventilación 2"
Salida de desagüe en PVC 2"
Salida de desagüe en PVC 4"
Salida para ventilación 2"
Válvula de compuerta de bronce
Tubería PVC clase 10 - 1/2"
Codo PVC clase 10 1/2"
Tee PVC clase 10 1/2"
Descripción
Registro de bronce 4"
Yee PVC SAL 4" a 2 "








1.00                
Trabajos preliminares.
Limpieza del terreno manual 0 -                  1.00 Total Partida: 80.46 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 10.80 7.45 80.46 80.46
Trazo y Replanteo 0 -                  1.00                Total Partida: 63.21 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 9.80 6.45 63.21 63.21
Movimiento de tierras
Excavación en tierra normal 0 -                  1.00                Total Partida: 12.64 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 1.00 9.80 6.45 0.20 12.64 12.64
Excavación manual de zanjas para cimientos 0 -                  1.00                Total Partida: 28.68 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 1.00 6.80 0.50 1.00 3.40 28.68
2 1.00 6.05 0.50 1.00 3.03
3 1.00 4.00 0.50 1.00 2.00
4 1.00 2.65 0.50 1.00 1.33
5 1.00 2.65 0.50 1.00 1.33
6 1.00 6.80 0.50 1.00 3.40
7 1.00 9.45 0.50 1.00 4.73
8 1.00 9.45 0.50 1.00 4.73
9 1.00 9.45 0.50 1.00 4.73
Nivelacion de terreno y compactado con plancha 0.00 -                  1.00                Total Partida: 42.14 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m3) Total (m3)
1 1.00 9.80 4.30 42.14 42.14
Esponjamiento: 1.00 Volumen: 1
Nivelacion interior y apisonado 0 -                  1.00                Total Partida: 28.68 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m3) Total (m3)
1 1.00 6.80 0.50 3.40 28.68
2 1.00 6.05 0.50 3.03
3 1.00 4.00 0.50 2.00
4 1.00 2.65 0.50 1.33
5 1.00 2.65 0.50 1.33
6 1.00 6.80 0.50 3.40
7 1.00 9.45 0.50 4.73
8 1.00 9.45 0.50 4.73
9 1.00 9.45 0.50 4.73
35.56
Esponjamiento: 1.00 Volumen: 1
Relleno compactado con material propio 0 -                  1.00                Total Partida: 5.76 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 1.00 6.80 0.50 0.20 0.68 5.76
2 1.00 6.05 0.50 0.20 0.61
3 1.00 4.00 0.50 0.20 0.40
4 1.00 2.65 0.50 0.20 0.27
5 1.00 2.65 0.50 0.20 0.27
6 1.00 6.80 0.50 0.20 0.68
7 1.00 9.45 0.50 0.20 0.95
8 1.00 9.45 0.50 0.20 0.95
9 1.00 9.45 0.50 0.20 0.95
 METRADOS  ALBANILERIA CONFINADA VIVIENDA UNIFAMILIAR AC - 06
Descripcion
Albañileria VUF-06
Eje B de 1 a 6
Eje C de 1 a 4
Eje 3 de B a C
Eje 4  de A a B
Eje 5  de A a C
Eje 6  de A a C
Eje A  de 1 a 6
Descripcion
Eje 1 de A a C
Descripcion




Eje 1 de A a C
Eje 2 de B a C
Descripcion
Eje 1 de A a C
Eje 2 de B a C
Eje 3 de B a C
Eje 4  de A a B
Eje 5  de A a C
Descripcion
Eje 6  de A a C
Eje A  de 1 a 6
Eje B de 1 a 6
Eje C de 1 a 4
Eje A  de 1 a 6
Eje B de 1 a 6
Eje C de 1 a 4
Eje 1 de A a C
Eje 2 de B a C
Eje 3 de B a C
Eje 4  de A a B
Eje 5  de A a C
Eje 6  de A a C
471
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Eliminacion de material excedente 0 -                  1.00                Total Partida: 42.67 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m3) Total (m3)
1 1.00 35.56 35.56
Esponjamiento: 1.20 Volumen: 1
Concreto simple
SOLADO e=2", 1:12 CEM/HORM 0 -                  1.00                Total Partida: 2.85 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 1.00 6.80 0.50 0.10 0.34 2.85
2 1.00 6.05 0.50 0.10 0.30
3 1.00 4.00 0.50 0.10 0.20
4 1.00 2.65 0.50 0.10 0.13
5 1.00 2.65 0.50 0.10 0.13
6 1.00 6.80 0.50 0.10 0.34
7 1.00 9.45 0.50 0.10 0.47
8 1.00 9.45 0.50 0.10 0.47
9 1.00 9.45 0.50 0.10 0.47
Concreto C:H 1:10 + 30% P.G. Cimientos corridos 0 -                  1.00                Total Partida: 25.77 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 1.00 6.80 0.50 0.90 3.06 25.77
2 1.00 6.05 0.50 0.90 2.72
3 1.00 4.00 0.50 0.90 1.80
4 1.00 2.65 0.50 0.90 1.19
5 1.00 2.65 0.50 0.90 1.19
6 1.00 6.80 0.50 0.90 3.06
7 1.00 9.45 0.50 0.90 4.25
8 1.00 9.45 0.50 0.90 4.25
9 1.00 9.45 0.50 0.90 4.25
3
Sobre cimientos 0 -                  1.00                Total Partida: 2.71 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 1.00 6.80 0.15 0.35 0.36 2.71
2 1.00 6.05 0.15 0.35 0.32
-2.00 0.80 0.15 0.35 -0.08
3 1.00 4.00 0.15 0.35 0.21
-1.00 0.80 0.15 0.35 -0.04
4 1.00 3.00 0.15 0.35 0.16
5 1.00 3.00 0.15 0.35 0.16
-1.00 0.80 0.15 0.35 -0.04
6 1.00 6.80 0.15 0.35 0.36
-1.00 0.90 0.15 0.35 -0.05
7 1.00 9.50 0.15 0.35 0.50
8 1.00 9.50 0.15 0.35 0.50
-1.00 2.80 0.15 0.35 -0.15
9 1.00 9.50 0.15 0.35 0.50
Cimientos encofrado y desencofrados 0 -                  1.00                Total Partida: 22.92 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 2.00 6.80 0.00 0.20 2.72 22.92
2 2.00 6.05 0.00 0.20 2.42
3 2.00 4.00 0.00 0.20 1.60
4 2.00 2.65 0.00 0.20 1.06
5 2.00 2.65 0.00 0.20 1.06
6 2.00 6.80 0.00 0.20 2.72
7 2.00 9.45 0.00 0.20 3.78
8 2.00 9.45 0.00 0.20 3.78
9 2.00 9.45 0.00 0.20 3.78
Descripcion
Eliminacion de material excedente
Descripcion
Eje 1 de A a C
Eje 2 de B a C
Eje 3 de B a C
Eje 4  de A a B
Descripcion
Eje 1 de A a C
Eje 2 de B a C
Eje 3 de B a C
Eje 4  de A a B
Eje 5  de A a C
Eje 6  de A a C
Eje A  de 1 a 6
Eje B de 1 a 6
Eje C de 1 a 4
Eje 4  de A a B
Eje 5  de A a C
Descripcion
Eje 1 de A a C
Eje 2 de B a C
Eje 5  de A a C
Descripcion
Eje 1 de A a C
Eje 2 de B a C
Eje 3 de B a C
Eje 6  de A a C
Eje A  de 1 a 6
Eje B de 1 a 6
Eje C de 1 a 4
Eje 6  de A a C
Eje A  de 1 a 6
Eje B de 1 a 6
Eje C de 1 a 4
Eje 3 de B a C
Eje 4  de A a B
Eje 5  de A a C
Eje 6  de A a C
Eje A  de 1 a 6
Eje B de 1 a 6
Eje C de 1 a 4
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Sobrecimientos encofrado y desencofrado 0 -                  1.00                Total Partida: 35.88 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 2.00 6.80 0.00 0.35 4.76 35.88
2 2.00 6.05 0.00 0.35 4.24
-4.00 0.80 0.00 0.35 -1.12
3 2.00 4.00 0.00 0.35 2.80
-2.00 0.80 0.00 0.35 -0.56
4 2.00 3.00 0.00 0.35 2.10
5 2.00 3.00 0.00 0.35 2.10
-2.00 0.80 0.00 0.35 -0.56
6 2.00 6.80 0.00 0.35 4.76
-2.00 0.90 0.00 0.35 -0.63
7 2.00 9.50 0.00 0.35 6.65
8 2.00 9.50 0.00 0.35 6.65
-2.00 2.80 0.00 0.35 -1.96
9 2.00 9.50 0.00 0.35 6.65
Concreto armado
Columnas
Concreto F´C=175 KG/CM2  1.00                Total Partida: 6.72 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 30.00 0.15 0.15 3.60 2.43 6.72
2 7.00 0.45 0.15 3.60 1.70
3 3.00 0.60 0.15 3.60 0.97
4 3.00 0.45 0.15 3.60 0.73
5 1.00 0.60 0.16 3.60 0.35
6 24.00 0.15 0.10 1.50 0.54
Acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2 (3/8") -                  1.05                Total Partida: 609.64 Kgr.
Nº Nº veces Long   (m) S/Total L  (m) Total L  (m) Kgr Ǿ 3/8" Total Kgr
1 120.00 3.60 432.00 1036.80 0.56 580.61
2 56.00 3.60 201.60
3 30.00 3.60 108.00
4 24.00 3.60 86.40
5 10.00 3.60 36.00
6 48.00 3.60 172.80
Acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2 (1/4") -                  1.00                Total Partida: 382.50 Kgr.
Nº Nº veces Long   (m) S/Total L  (m) Total L  (m) Kgr Ǿ 1/4" Total Kgr
1 900.00 0.70 630.00 1530.00 0.25 382.50
2 210.00 2.00 420.00
3 90.00 2.30 207.00
4 90.00 1.30 117.00
5 30.00 1.60 48.00
6 360.00 0.30 108.00
Total acero Columnas -                  Total Partida: 992.14 Kgr.
Columnas Encofrado y desencofrado -                  1.00                Total Partida: 132.84 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 30.00 0.60 3.60 64.80 132.84
2 7.00 0.90 3.60 22.68
3 3.00 1.50 3.60 16.20
4 3.00 1.20 3.60 12.96
5 1.00 1.50 3.60 5.40
6 24.00 0.30 1.50 10.80
Eje 2 de B a C
Eje 3 de B a C
Descripcion
Descripcion
Eje 1 de A a C
Eje 4  de A a B
Eje 5  de A a C
Eje 6  de A a C
Eje A  de 1 a 6
Eje B de 1 a 6
Eje C de 1 a 4




C - 2 
C -1
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Vigas
Concreto F´C=175 KG/CM2  1.00                Total Partida: 1.68 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 2.00 6.45 0.15 0.20 0.39 1.68
2 2.00 2.20 0.15 0.20 0.13
2.00 3.00 0.15 0.20 0.18
1.00 4.05 0.15 0.20 0.12
3 2.00 9.50 0.15 0.20 0.57
4 1.00 9.50 0.15 0.20 0.29
Acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2 (3/8") Vigas 1.00                Total Partida: 125.10 Kgr.
Nº Nº veces Long   (m) S/Total L  (m) Total L  (m) Kgr Ǿ 3/8" Total Kgr
1 8.00 6.45 51.60 223.40 0.56 125.10
2 8.00 2.20 17.60
8.00 3.00 24.00
4.00 4.05 16.20
3 8.00 9.50 76.00
4 4.00 9.50 38.00
Acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2 (1/4") Vigas 1.00                Total Partida: 76.00 Kgr.
Nº Nº veces Long   (m) S/Total L  (m) Total L  (m) Kgr Ǿ 1/4" Total Kgr
1 80.00 0.80 64.00 304.00 0.25 76.00
2 40.00 0.80 32.00
60.00 0.80 48.00
10.00 0.80 8.00
3 130.00 0.80 104.00
4 60.00 0.80 48.00
Total acero Vigas -                  Total Partida: 201.10 Kgr.
Encofrado y desencofrado  Viga 1.00                Total Partida: 22.28 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 4.00 6.45 0.20 5.16 22.28
2 4.00 2.20 0.20 1.76
4.00 3.00 0.20 2.40
2.00 3.90 0.20 1.56
3 4.00 9.50 0.20 7.60
4 2.00 9.50 0.20 3.80
Loza aligierada
Concreto Ciclopeo F´C=210 KG/CM2  Loza aligierada 1.00                Total Partida: 5.25 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 2.00 6.00 2.50 0.20 6.00 10.84
2 1.00 1.35 1.80 0.20 0.49
3 2.00 6.00 1.45 0.20 3.48
4 1.00 3.00 1.45 0.20 0.87
-5.59
Acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2 (3/8") Loza aligierada 1.00                Total Partida: 124.88 Kgr.
Nº Nº veces Long   (m) S/Total L  (m) Total L  (m) Kgr Ǿ 3/8" Total Kgr
1 14.00 6.45 90.30 223.00 0.56 124.88
2 8.00 2.10 16.80
3 8.00 3.20 25.60
4 14.00 6.45 90.30
Acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2 (1/4") Loza aligierada 1.00                Total Partida: 76.13 Kgr.
Nº Nº veces Long   (m) S/Total L  (m) Total L  (m) Kgr Ǿ 1/4" Total Kgr
1 30.00 10.15 304.50 304.50 0.25 76.13
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 METRADOS  ALBANILERIA CONFINADA VIVIENDA UNIFAMILIAR AC - 06
Encofrado y desencofrado  Loza aligierada Volumen: 1.00                Total Partida: 55.17 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
| 2.00 6.00 2.50 30.00 55.17
2 1.00 1.80 1.90 3.42
3 2.00 6.00 1.45 17.40
4 1.00 3.00 1.45 4.35
Ladrillos 15 x 30 x30 1.00                Total Partida: 414.00 Un
Nº Nº veces Long   (m) S/Total L  (m) Total L  (m) Kgr Ǿ 3/8" Total Kgr
1 14.00 20.00 280.00 414.00 1.00 414.00
2 3.00 10.00 30.00
3 4.00 20.00 80.00
4 3.00 8.00 24.00
Loza Maciza
Concreto  F´C=210 KG/CM2 1.00                Total Partida: 1.68 M3
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Vol (m3) Vol Total (m3)
1 1.00 3.00 1.20 0.20 0.72 1.68
2 1.00 4.00 1.20 0.20 0.96
Acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2 (3/8") Loza macisa 1.05                Total Partida: 65.86 Kgr.
Nº Nº veces Long   (m) S/Total L  (m) Total L  (m) Kgr Ǿ 3/8" Total Kgr
1 30.00 1.60 48.00 112.00 0.56 62.72
2 40.00 1.60 64.00
Total acero Loza aligierada Total Partida: 65.86 Kgr.
Encofrado y desencofrado  Loza maciza 1.00                Total Partida: 8.40 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 3.00 1.20 3.60 8.40
2 1.00 4.00 1.20 4.80
Muros y tabiques
MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA     M:1:1: 0 -                  1.00                Total Partida: 99.86 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 6.80 2.30 15.64 99.86
-2.00 1.30 1.30 -3.38
2 1.00 6.05 2.30 13.92
-2.00 0.80 2.30 -3.68
3 1.00 4.00 2.30 9.20
-1.00 0.80 2.30 -1.84
4 1.00 3.00 2.30 6.90
5 1.00 3.00 2.30 6.90
-1.00 0.80 2.30 -1.84
6 1.00 6.80 2.30 15.64
-2.00 1.30 1.30 -3.38
-1.00 0.90 2.30 -2.07
7 1.00 9.50 2.30 21.85
-3.00 1.30 1.30 -5.07
-1.00 0.70 0.80 -0.56
8 1.00 9.50 2.30 21.85
-1.00 2.80 2.30 -6.44
9 1.00 9.50 2.30 21.85
-3.00 1.30 1.30 -5.07
-1.00 0.70 0.80 -0.56
Eje 4  de A a B










Eje C de 1 a 4








Eje 6  de A a C
Descripcion
Eje 1 de A a C
Eje 2 de B a C




Eje 3 de B a C
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Revoques, enlucidos y molduras
Tarrajeo primario rayado  E=1.5 cm Mezcla 1:5 1.00                Total Partida: 26.30 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 2.00 5.90 2.30 27.14 26.30
-2.00 0.70 0.60 -0.84
Tarrajeo interior  E=1.5 CM MEZCLA 1:2 0 -                  1.00                Total Partida: 99.86 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 6.80 2.30 15.64 99.86
-2.00 1.30 1.30 -3.38
2 1.00 6.05 2.30 13.92
-2.00 0.80 2.30 -3.68
3 1.00 4.00 2.30 9.20
-1.00 0.80 2.30 -1.84
4 1.00 3.00 2.30 6.90
5 1.00 3.00 2.30 6.90
-1.00 0.80 2.30 -1.84
6 1.00 6.80 2.30 15.64
-2.00 1.30 1.30 -3.38
-1.00 0.90 2.30 -2.07
7 1.00 9.50 2.30 21.85
-3.00 1.30 1.30 -5.07
-1.00 0.70 0.80 -0.56
8 1.00 9.50 2.30 21.85
-1.00 2.80 2.30 -6.44
9 1.00 9.50 2.30 21.85
-3.00 1.30 1.30 -5.07
-1.00 0.70 0.80 -0.56
Tarrajeo muros exteriores 0 -                  1.00                Total Partida: 54.67 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 6.45 2.30 14.84 54.67
-2.00 1.30 1.30 -3.38
1.00 9.80 2.30 22.54
-3.00 1.30 1.30 -5.07
-1.00 0.80 0.70 -0.56
1.00 6.45 2.30 14.84
-2.00 1.30 1.30 -3.38
-1.00 0.90 2.30 -2.07
1.00 9.80 2.30 22.54
-3.00 1.30 1.30 -5.07
-1.00 0.80 0.70 -0.56
Derrames 1.00                Total Partida: 9.57 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 5.50 0.10 0.55 9.57
4.00 5.40 0.10 2.16
2.00 5.30 0.10 1.06
10.00 5.20 0.10 5.20
2.00 3.00 0.10 0.60
CIELO RASO
Tarrajeo cielo raso  E=1.5 CM MEZCLA 1:2 1.00                Total Partida: 59.16 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 3.00 3.00 2.50 22.50 59.16
2 1.00 3.00 2.85 8.55
3 1.00 3.00 1.45 4.35
4 2.00 2.10 1.20 5.04
5 1.00 1.85 1.20 2.22
6 1.00 5.50 3.00 16.50
Descripcion
Eje 1 de A a C
Eje 3 de B a C
Eje 5  de A a C
Eje 1 de A a C
Eje A de 1 a 6
Eje 6 de A a C
Eje 2 de B a C
Eje 4  de A a B
Eje 6  de A a C
Eje A  de 1 a 6
Eje B de 1 a 6
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Pintura
Pintura latex cielo raso 0 -                  1.00                Total Partida: 59.16 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 59.16 59.16
Pintura latex en muros int 0 -                  1.00                Total Partida: 109.43 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 6.80 2.30 15.64 99.86
-2.00 1.30 1.30 -3.38
2 1.00 6.05 2.30 13.92
-2.00 0.80 2.30 -3.68
3 1.00 4.00 2.30 9.20
-1.00 0.80 2.30 -1.84
4 1.00 3.00 2.30 6.90
5 1.00 3.00 2.30 6.90
-1.00 0.80 2.30 -1.84
6 1.00 6.80 2.30 15.64
-2.00 1.30 1.30 -3.38
-1.00 0.90 2.30 -2.07
7 1.00 9.50 2.30 21.85
-3.00 1.30 1.30 -5.07
-1.00 0.70 0.80 -0.56
8 1.00 9.50 2.30 21.85
-1.00 2.80 2.30 -6.44
9 1.00 9.50 2.30 21.85
-3.00 1.30 1.30 -5.07
-1.00 0.70 0.80 -0.56
9.57
Pintura latex en muros ext 0 -                  1.00                Total Partida: 54.67 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 6.45 2.30 14.84 54.67
-2.00 1.30 1.30 -3.38
1.00 9.80 2.30 22.54
-3.00 1.30 1.30 -5.07
-1.00 0.80 0.70 -0.56
1.00 6.45 2.30 14.84
-2.00 1.30 1.30 -3.38
-1.00 0.90 2.30 -2.07
1.00 9.80 2.30 22.54
-3.00 1.30 1.30 -5.07




Eje 1 de A a C
Eje 2 de B a C
Eje 3 de B a C
Eje 4  de A a B
Eje 6  de A a C
Eje A  de 1 a 6
Eje 5  de A a C
Eje B de 1 a 6
Eje C de 1 a 4
Descripcion
Eje 1 de A a C





Eje 6 de A a C
P -1




1.00                
 METRADOS  ALBANILERIA CONFINADA VIVIENDA UNIFAMILIAR AC - 06
Puertas y ventanas
Suministro e instalacion de puertas 0 -                  1.00                Total Partida: 6.00                 Unidades
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m3) Total (m3)
1 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00
3.00 1.00 1.00 3.00
2.00 1.00 1.00 2.00
Suministro e instalacion de ventanas 0 -                  1.00                Total Partida: 12 Unidades
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 10.00 1.00 1.00 10.00 12.00
2.00 1.00 1.00 2.00
Pisos y pavimentos 
Piso ceramico 0.30 x 0.30 m 1.00                Total Partida: 59.16 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 3.00 3.00 2.50 22.50 59.16
2 1.00 3.00 2.85 8.55
3 1.00 3.00 1.45 4.35
4 2.00 2.10 1.20 5.04
5 1.00 1.85 1.20 2.22
6 1.00 5.50 3.00 16.50
Contrapiso 1.00                Total Partida: 59.16 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 3.00 3.00 2.50 22.50 59.16
2 1.00 3.00 2.85 8.55
3 1.00 3.00 1.45 4.35
4 2.00 2.10 1.20 5.04
5 1.00 1.85 1.20 2.22
6 1.00 5.50 3.00 16.50
Piso de cemento pulido 1.00                Total Partida: 59.16 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 3.00 3.00 2.50 22.50 59.16
2 1.00 3.00 2.85 8.55
3 1.00 3.00 1.45 4.35
4 2.00 2.10 1.20 5.04
5 1.00 1.85 1.20 2.22
6 1.00 5.50 3.00 16.50
Zocalos
Zocalo ceramico 0.30 x 0.30 m 1.00                Total Partida: 7.70 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 6.80 0.15 1.02 7.70
2 1.00 6.05 0.15 0.91
-2.00 0.80 0.15 -0.24
3 1.00 4.00 0.15 0.60
-1.00 0.80 0.15 -0.12
4 1.00 3.00 0.15 0.45
5 1.00 3.00 0.15 0.45
-1.00 0.80 0.15 -0.12
6 1.00 6.80 0.15 1.02
-1.00 0.90 0.15 -0.14
7 1.00 9.50 0.15 1.43
8 1.00 9.50 0.15 1.43
-1.00 2.80 0.15 -0.42











Eje 1 de A a C
Area 05
Area 06
Eje 6  de A a C
Eje 4  de A a B
Eje 2 de B a C






Eje 5  de A a C
Eje A  de 1 a 6
Eje B de 1 a 6














1.00                
 METRADOS  ALBANILERIA CONFINADA VIVIENDA UNIFAMILIAR AC - 06
Cubiertas
Cubierta de ladrillo pastelero 1.00                Total Partida: 63.21 M2
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 9.80 6.45 63.21 63.21
Instalaciones Sanitarias
Agua 1.00                Total Partida:
Nº Nº veces Long  Ancho Altura Sub total  Total Partida
1 1.00 5.00 5.00 5.00 UND
2 1.00 49.00 49.00 49.00 M
3 1.00 14.00 14.00 14.00 UND
4 1.00 7.00 7.00 7.00 UND
Desague 0 -                  1.00                Total Partida:
Nº Nº veces Long  Ancho Altura Sub total  Total Partida
1 Salida de desagüe en PVC 2" 1.00 7.00 7.00 7.00 PTO
2 Salida de desagüe en PVC 4" 1.00 2.00 2.00 2.00 PTO
3 Sumideros de bronce de 2" 1.00 6.00 6.00 6.00 PTO
4 Registros de bronce cromado 4" 1.00 2.00 2.00 2.00 M
5 Yee PVC de 4" a 2" 1.00 4.00 4.00 4.00 M
6 Yee PVC SAL 2" 1.00 2.00 2.00 2.00 M
7 Tubería de PVC SAL 2" 1.00 14.00 14.00 14.00 UND
8 Tubería de PVC SAL 4" 1.00 18.00 18.00 18.00 UND
9 Codo PVC SAL 2"x45° 1.00 2.00 2.00 2.00 UND
10 Codo PVC SAL 4"x45° 1.00 3.00 3.00 3.00 UND
11 Caja de registro de desagüe 12" x 1.00 1.00 1.00 1.00 UND
12 Salida para ventilación 2" 1.00 2.00 2.00 2.00 UND
-                    4.24                0.35                Total Partida: 4.20 M
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 6.00 6.00 6.00 M
2 Codo PVC SAL 3"x45° 1.00 2.00 2.00 2.00 UND
3 Codo PVC SAL 3"x90° 1.00 2.00 2.00 2.00 UND
4 Sumideros de 3" 1.00 2.00 2.00 2.00 UND
Aparatos sanitarios 0 Total Partida: 1.00                Total Partida: 4.00 M
Nº Nº veces Long   (m) Ancho  (m) Altura (m) Sub total   (m2) Total (m2)
1 1.00 2.00 2.00 2.00 PZA
2 1.00 2.00 2.00 2.00 PZA
3 Lavatorio de cocina 1.00 1.00 1.00 1.00 UND
4 1.00 2.00 2.00 2.00 UND
Instalaciones electricas
Instalaciones electricas 0 -                  1.00                Total Partida: M2
Nº Nº veces Long  Ancho Altura Sub total  Total Partida
1 Salida para centro de luz 1.00 9.00 9.00 9.00 Pto
2 Salida para tomacorriente bipolar 1.00 12.00 12.00 12.00 Pto
3 Salida para interruptor 1.00 9.00 9.00 9.00 Pto
4 Alambre THW 14 AWG 1.00 190.00 190.00 190.00 m
5 Tableros distribución caja metálica 1.00 1.00 1.00 1.00 Pza
6 1.00 9.00 9.00 9.00 Pza
7 Interruptor simple 1.00 9.00 9.00 9.00 Pza
8 1.00 12.00 12.00 12.00 Pza
9 1.00 9.00 9.00 9.00 Pza
10 Caja rectangular 1.00 21.00 21.00 21.00 Pza
11 Tuberías PVC SEL (eléctricas) d=3 1.00 88.00 88.00 88.00 m





Tubería de ventilación 3"
Tee PVC clase 10 1/2"
Socket
Lavatorio ovalin c pedestal
Inodoro tanque bajo
Descripcion
Rociador y grifería mezcladora cro
Descripcion
Válvula de compuerta de bronce
Tubería PVC clase 10 - 1/2"













Anexo B - 08.  










0102003Presupuesto VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 01
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 26/06/2020001Subpresupuesto VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 01
Partida 01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.0640.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0200 0.4623.10CAPATAZ
hh0147010002 0.1000 0.0200 0.4221.00OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.2000 3.0615.30PEON
3.94
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.123.94HERRAMIENTAS MANUALES
0.12
Partida 01.01.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.56500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0016 0.0423.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.0160 0.3421.00OPERARIO
hh0147010004 3.0000 0.0480 0.7315.30PEON
1.11
Materiales
m30238000000 0.0060 0.2338.50HORMIGON (PUESTO EN OBRA)
gal0254010001 0.0040 0.1845.00PINTURA ESMALTE SINTETICO
kg0204010012 0.1000 0.202.00TIZA




he0349190003 0.2500 0.0040 0.40100.00NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE
hm0349880003 0.5000 0.0080 0.80100.00TEODOLITO
kg0337010101 0.0060 0.1830.00CORDEL
%MO0337010001 3.0000 0.031.11HERRAMIENTAS MANUALES
1.41
Partida 01.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 41.463.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.2286 5.2823.10CAPATAZ
hh0147010004 1.0000 2.2857 34.9715.30PEON
40.25
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.2140.25HERRAMIENTAS MANUALES
1.21
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0102003Presupuesto VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 01
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 26/06/2020001Subpresupuesto VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 01
Partida 01.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS
m3/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 48.373.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.2667 6.1623.10CAPATAZ
hh0147010004 1.0000 2.6667 40.8015.30PEON
46.96
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.4146.96HERRAMIENTAS MANUALES
1.41
Partida 01.02.03 NIVELACION DE TERRENO Y COMPACTADO C/T PLANCHA
m2/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.32150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0053 0.1223.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.0533 1.1221.00OPERARIO
hh0147010004 1.0010 0.0534 0.8215.30PEON
2.06
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.062.06HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030001 1.0000 0.0533 0.5610.59COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP
hm0349130010 0.1000 0.0053 0.64120.00CAMION CISTERNA DE AGUA 2000 GLNS
1.26
Partida 01.02.04 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/T PLANCHA
m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.16120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0067 0.1523.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.0667 1.4021.00OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.0667 1.0215.30PEON
2.57
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.082.57HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030001 1.0000 0.0667 0.7110.59COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP
hm0349130010 0.1000 0.0067 0.80120.00CAMION CISTERNA DE AGUA 2000 GLNS
1.59
Partida 01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
m3/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 20.2840.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0200 0.4623.10CAPATAZ
hh0147010004 4.0000 0.8000 12.2415.30PEON
12.70
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3812.70HERRAMIENTAS MANUALES
h0348040036 0.3000 0.0600 7.20120.00CAMION VOLQUETE 15 m3
7.58
22/07/2020  10:49:37a.m.Fecha  :
482
Página :S10 3
0102003Presupuesto VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 01
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 26/06/2020001Subpresupuesto VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 01
Partida 01.02.06 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 13.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 32.5913.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0615 1.4223.10CAPATAZ
hh0147010003 1.0000 0.6154 10.4717.02OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.6154 9.4215.30PEON
21.31
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6421.31HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348040003 0.1000 0.0615 7.38120.00CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl
hm0349030001 0.5000 0.3077 3.2610.59COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP
11.28
Partida 01.03.01 CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 161.7318.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 6.0000 2.6667 40.8015.30PEON
hh0147010001 0.1000 0.0444 1.0323.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.4444 9.3321.00OPERARIO




bls0221000001 3.6000 62.8217.45CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
m30238000000 0.8000 30.8038.50HORMIGON (PUESTO EN OBRA)
94.58
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.7658.72HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349100007 1.0000 0.4444 6.6715.00MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3
8.43
Partida 01.03.02 CIMIENTO CORRIDOS 1:10 + 30% PG
m3/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 171.8625.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 8.0000 2.5600 39.1715.30PEON
hh0147010001 0.1000 0.0320 0.7423.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.3200 6.7221.00OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.6400 10.8917.02OFICIAL
57.52
Materiales
m30238000000 0.8300 31.9638.50HORMIGON (PUESTO EN OBRA)
m30239050000 0.1800 1.448.00AGUA
m30205000009 0.5000 21.1942.38PIEDRA GRANDE DE 8"
bls0221000001 3.0500 53.2217.45CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
107.81
Equipos
hm0349100007 1.0000 0.3200 4.8015.00MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3
%MO0337010001 3.0000 1.7357.52HERRAMIENTAS MANUALES
6.53
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0102003Presupuesto VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 01
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 26/06/2020001Subpresupuesto VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 01
Partida 01.03.03 CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS
m3/DIA 11.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 279.5511.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 8.0000 5.8182 89.0215.30PEON
hh0147010001 0.1000 0.0727 1.6823.10CAPATAZ
hh0147010002 2.0000 1.4545 30.5421.00OPERARIO
hh0147010003 2.0000 1.4545 24.7617.02OFICIAL
146.00
Materiales
m30238000000 0.8930 34.3838.50HORMIGON (PUESTO EN OBRA)
m30239050000 0.1800 1.448.00AGUA
m30205000010 0.4200 16.0238.14PIEDRA MEDIANA DE 4"
bls0221000001 3.8900 67.8817.45CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
119.72
Equipos
hm0349100007 1.0000 0.7273 10.9115.00MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3
%MO0337010001 2.0000 2.92146.00HERRAMIENTAS MANUALES
13.83
Partida 01.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 70.8712.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0667 1.5423.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.6667 14.0021.00OPERARIO
hh0147010003 2.0000 1.3333 22.6917.02OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.6667 10.2015.30PEON
48.43
Materiales
kg0202000008 0.1000 0.313.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010005 0.1500 0.533.50CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
p20243040000 4.0300 20.155.00MADERA TORNILLO
20.99
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.4548.43HERRAMIENTAS MANUALES
1.45
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0102003Presupuesto VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 01
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 26/06/2020001Subpresupuesto VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 01
Partida 01.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTOS
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 75.3012.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0667 1.5423.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.6667 14.0021.00OPERARIO
hh0147010003 2.0000 1.3333 22.6917.02OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.6667 10.2015.30PEON
48.43
Materiales
kg0202000008 0.2600 0.813.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010005 0.1300 0.463.50CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
p20243040000 4.8300 24.155.00MADERA TORNILLO
25.42
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.4548.43HERRAMIENTAS MANUALES
1.45
Partida 01.04.01.01 CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2
m3/DIA 19.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 334.9219.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 8.0000 3.3684 51.5415.30PEON
hh0147010001 0.1000 0.0421 0.9723.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.4211 8.8421.00OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.8421 14.3317.02OFICIAL
75.68
Materiales
bls0221000001 9.7500 170.1417.45CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
m30239050000 0.1800 1.448.00AGUA
m30205000003 0.8500 50.4259.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.4200 16.0238.14ARENA GRUESA
238.02
Equipos
hm0348010081 1.0000 0.4211 8.4220.00WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES
hm0349070004 1.0000 0.4211 4.2110.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"
hm0349100007 1.0000 0.4211 6.3215.00MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3
%MO0337010001 3.0000 2.2775.68HERRAMIENTAS MANUALES
21.22
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0102003Presupuesto VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 01
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 26/06/2020001Subpresupuesto VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 01
Partida 01.04.01.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.76250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0032 0.0723.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.00OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5417.02OFICIAL
1.28
Materiales
kg0202000007 0.0600 0.193.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0203020003 1.0000 3.253.25ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
3.44
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.28HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 01.04.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 55.5214.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.5714 8.7415.30PEON
hh0147010001 0.1000 0.0571 1.3223.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.0021.00OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 9.7317.02OFICIAL
31.79
Materiales
p20243040000 4.2500 21.255.00MADERA TORNILLO
kg0202000008 0.3000 0.933.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010005 0.1700 0.603.50CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
22.78
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.9531.79HERRAMIENTAS MANUALES
0.95
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0102003Presupuesto VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 01
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 26/06/2020001Subpresupuesto VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 01
Partida 01.04.02.01 CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2
m3/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 336.0220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 10.0000 4.0000 61.2015.30PEON
hh0147010001 0.1000 0.0400 0.9223.10CAPATAZ
hh0147010002 2.0000 0.8000 16.8021.00OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.8000 13.6217.02OFICIAL
92.54
Materiales
bls0221000001 9.7400 169.9617.45CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
m30239050000 0.1840 1.478.00AGUA
m30205000003 0.5300 31.4459.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.5200 19.8338.14ARENA GRUESA
222.70
Equipos
hm0348010081 1.0000 0.4000 8.0020.00WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES
hm0349070004 1.0000 0.4000 4.0010.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"
hm0349100007 1.0000 0.4000 6.0015.00MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3
%MO0337010001 3.0000 2.7892.54HERRAMIENTAS MANUALES
20.78
Partida 01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS
m2/DIA 13.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 63.7713.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.6154 9.4215.30PEON
hh0147010001 0.1000 0.0615 1.4223.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.6154 12.9221.00OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.6154 10.4717.02OFICIAL
34.23
Materiales
p20243040000 5.4100 27.055.00MADERA TORNILLO
kg0202000008 0.2000 0.623.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010005 0.2400 0.843.50CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
28.51
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0334.23HERRAMIENTAS MANUALES
1.03
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Fecha presupuesto 26/06/2020001Subpresupuesto VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 01
Partida 01.04.02.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.76250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0032 0.0723.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.00OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5417.02OFICIAL
1.28
Materiales
kg0202000007 0.0600 0.193.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0203020003 1.0000 3.253.25ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
3.44
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.28HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 01.04.03.01 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2
m3/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 350.8420.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 10.0000 4.0000 61.2015.30PEON
hh0147010001 0.1000 0.0400 0.9223.10CAPATAZ
hh0147010002 2.0000 0.8000 16.8021.00OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.8000 13.6217.02OFICIAL
92.54
Materiales
bls0221000001 9.7200 169.6117.45CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
m30239050000 0.1840 1.478.00AGUA
m30205000003 0.8500 50.4259.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.4200 16.0238.14ARENA GRUESA
237.52
Equipos
hm0348010081 1.0000 0.4000 8.0020.00WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES
hm0349070004 1.0000 0.4000 4.0010.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"
hm0349100007 1.0000 0.4000 6.0015.00MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3
%MO0337010001 3.0000 2.7892.54HERRAMIENTAS MANUALES
20.78
Partida 01.04.03.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS ALIGERADAS
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.76250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0032 0.0723.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.00OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5417.02OFICIAL
1.28
Materiales
kg0202000007 0.0600 0.193.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0203020003 1.0000 3.253.25ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
3.44
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.28HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
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Fecha presupuesto 26/06/2020001Subpresupuesto VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 01
Partida 01.04.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS
m2/DIA 13.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 53.7613.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.6154 9.4215.30PEON
hh0147010001 0.1000 0.0615 1.4223.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.6154 12.9221.00OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.6154 10.4717.02OFICIAL
34.23
Materiales
p20243040000 3.5600 17.805.00MADERA TORNILLO
kg0202000008 0.1000 0.313.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010005 0.1100 0.393.50CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
18.50
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0334.23HERRAMIENTAS MANUALES
1.03
Partida 01.04.03.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 cm PARA TECHO ALIGERADO
u/DIA 1,200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : u 3.331,200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0007 0.0223.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.0067 0.1421.00OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0067 0.1117.02OFICIAL
hh0147010004 6.0000 0.0400 0.6115.30PEON
0.88
Materiales
u0217010004 1.0500 2.422.30LADRILLO DE ARCILLA PARA TECHO h=15 cm
2.42
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.030.88HERRAMIENTAS MANUALES
0.03
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Fecha presupuesto 26/06/2020001Subpresupuesto VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 01
Partida 01.04.04.01 CONCRETO EN LOSAS MACIZAS f'c=210 kg/cm2
m3/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 336.6815.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 8.0000 4.2667 65.2815.30PEON
hh0147010001 0.1000 0.0533 1.2323.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.5333 11.2021.00OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5333 9.0817.02OFICIAL
86.79
Materiales
bls0221000001 9.7400 169.9617.45CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
m30239050000 0.1840 1.478.00AGUA
m30205000003 0.5400 32.0359.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.5200 19.8338.14ARENA GRUESA
223.29
Equipos
hm0348010081 1.0000 0.5333 10.6720.00WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES
hm0349070004 1.0000 0.5333 5.3310.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"
hm0349100007 1.0000 0.5333 8.0015.00MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3
%MO0337010001 3.0000 2.6086.79HERRAMIENTAS MANUALES
26.60
Partida 01.04.04.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.76250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0032 0.0723.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.00OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5417.02OFICIAL
1.28
Materiales
kg0202000007 0.0600 0.193.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0203020003 1.0000 3.253.25ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
3.44
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.28HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
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Fecha presupuesto 26/06/2020001Subpresupuesto VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 01
Partida 01.04.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS
m2/DIA 11.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 62.3711.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0727 1.6823.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.7273 15.2721.00OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.7273 12.3817.02OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.7273 11.1315.30PEON
40.46
Materiales
kg0202000007 0.1000 0.313.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0202010005 0.1400 0.493.50CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
p20243040000 3.9800 19.905.00MADERA TORNILLO
20.70
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.2140.46HERRAMIENTAS MANUALES
1.21
Partida 01.05.01 MURO DE LADRILLO KK T/ IV  SOGA M:1:1:4 e=1.5 CM
m2/DIA 9.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 83.559.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0842 1.9523.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.8421 17.6821.00OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.8421 12.8815.30PEON
32.51
Materiales
p20243040000 0.5800 2.905.00MADERA TORNILLO
u0217000023 37.0000 38.851.05LADRILLO KING KONG DE ARCILLA 9 X 14 X 24 cm
bls0221000001 0.2180 3.8017.45CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
m30239050000 0.0100 0.088.00AGUA
kg0202000008 1.0400 3.223.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010005 0.0200 0.073.50CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m30205010004 0.0300 1.1438.14ARENA GRUESA
50.06
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.9832.51HERRAMIENTAS MANUALES
0.98
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Fecha presupuesto 26/06/2020001Subpresupuesto VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 01
Partida 01.06.01 PISOS DE CONCRETO FC 140 Kgr/cm2 SIN COLOREAR FROTACHADO
m2/DIA 70.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 47.9870.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.5000 0.0571 1.3223.10CAPATAZ
hh0147010002 2.0000 0.2286 4.8021.00OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.2286 3.8917.02OFICIAL
hh0147010004 8.0000 0.9143 13.9915.30PEON
24.00
Materiales
m30204000000 0.0140 0.7150.85ARENA FINA
m30205000003 0.0570 3.3859.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.0460 1.7538.14ARENA GRUESA




%MO0337010001 3.0000 0.7224.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349100007 1.0000 0.1143 1.7115.00MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3
2.43
Partida 01.06.02 CONTRAPISO DE 48 mm
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.26100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 8.0000 0.6400 9.7915.30PEON
hh0147010001 0.1000 0.0080 0.1823.10CAPATAZ
hh0147010002 2.0000 0.1600 3.3621.00OPERARIO




p20243040000 0.0600 0.305.00MADERA TORNILLO
m30205010004 0.0600 2.2938.14ARENA GRUESA
bls0221000001 0.3927 6.8517.45CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
9.53
Equipos
hm0349100007 1.0000 0.0800 1.2015.00MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3
%MO0337010001 3.0000 0.4816.05HERRAMIENTAS MANUALES
1.68
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Fecha presupuesto 26/06/2020001Subpresupuesto VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 01
Partida 01.06.03 PISO DE CERAMICO  0.30 X 0.30 M
m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 55.5710.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0800 1.8523.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.8000 16.8021.00OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.4000 6.1215.30PEON
24.77
Materiales
kg0224160001 6.2500 5.940.95PEGAMENTO DE CERAMICA
kg0224160002 0.3500 1.454.15FRAGUA
u0224160003 4.0000 0.200.05CRUCETAS DE 3 mm
m30239050000 0.0060 0.058.00AGUA
m20224000029 1.0500 22.4221.35CERAMICA 0.30 X 0.30 M
30.06
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7424.77HERRAMIENTAS MANUALES
0.74
Partida 01.06.04 ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30  X 0.30 M
m2/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 61.938.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.1000 2.3123.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 1.0000 21.0021.00OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.5000 7.6515.30PEON
30.96
Materiales
kg0224160001 6.2500 5.940.95PEGAMENTO DE CERAMICA
kg0224160002 0.3500 1.454.15FRAGUA
u0224160003 4.0000 0.200.05CRUCETAS DE 3 mm
m30239050000 0.0040 0.038.00AGUA
m20224000029 1.0500 22.4221.35CERAMICA 0.30 X 0.30 M
30.04
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.9330.96HERRAMIENTAS MANUALES
0.93
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Fecha presupuesto 26/06/2020001Subpresupuesto VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 01
Partida 01.07.01 TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5
m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 23.0115.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0533 1.2323.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.5333 11.2021.00OPERARIO




p20243040000 0.6050 3.035.00MADERA TORNILLO
kg0202010005 0.0220 0.083.50CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m30204000000 0.0160 0.8150.85ARENA FINA
bls0221000001 0.1170 2.0417.45CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
6.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5016.51HERRAMIENTAS MANUALES
0.50
Partida 01.07.02 TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIORES
m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 24.3215.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0533 1.2323.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.5333 11.2021.00OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2667 4.0815.30PEON
16.51
Materiales
kg0202010005 0.0220 0.083.50CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m30204000000 0.0160 0.8150.85ARENA FINA
bls0221000001 0.1170 2.0417.45CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p20243040000 0.8750 4.385.00MADERA TORNILLO
7.31
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5016.51HERRAMIENTAS MANUALES
0.50
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Fecha presupuesto 26/06/2020001Subpresupuesto VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 01
Partida 01.07.03 VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=10 cm
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 14.9120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0400 0.9223.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.4000 8.4021.00OPERARIO




p20243040000 0.0900 0.455.00MADERA TORNILLO
kg0202010005 0.0220 0.083.50CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m30204000000 0.0040 0.2050.85ARENA FINA
bls0221000001 0.0800 1.4017.45CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
2.16
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3712.38HERRAMIENTAS MANUALES
0.37
Partida 01.07.04 ENCHAPE DE CERAMICO EN PARED
m2/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 74.165.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.1600 3.7023.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 1.6000 33.6021.00OPERARIO
hh0147010004 0.2500 0.4000 6.1215.30PEON
43.42
Materiales
kg0224160001 6.2500 5.940.95PEGAMENTO DE CERAMICA
kg0224160002 0.2000 0.834.15FRAGUA
u0224160003 4.0000 0.200.05CRUCETAS DE 3 mm
m30239050000 0.0060 0.058.00AGUA
m20224000029 1.0500 22.4221.35CERAMICA 0.30 X 0.30 M
29.44
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.3043.42HERRAMIENTAS MANUALES
1.30
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Fecha presupuesto 26/06/2020001Subpresupuesto VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 01
Partida 01.08.01 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA
m2/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 59.516.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.1333 3.0823.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 1.3333 28.0021.00OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.6667 10.2015.30PEON
41.28
Materiales
p20243040000 2.1600 10.805.00MADERA TORNILLO
kg0202010005 0.0090 0.033.50CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m30204000000 0.0330 1.6850.85ARENA FINA
bls0221000001 0.2570 4.4817.45CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
16.99
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.2441.28HERRAMIENTAS MANUALES
1.24
Partida 01.09.01 COBERTURA LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MEZCLA
m2/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 48.1825.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0320 0.7423.10CAPATAZ
hh0147010002 2.0000 0.6400 13.4421.00OPERARIO




m30204000000 0.0310 1.5850.85ARENA FINA
u0217040006 17.0000 21.251.25LADRILLO PASTELERO 24 X 24 X 3 cm
bls0221000001 0.0350 0.6117.45CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
23.49
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7223.97HERRAMIENTAS MANUALES
0.72
Partida 01.10.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA
u/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : u 527.562.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.4000 9.2423.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 4.0000 84.0021.00OPERARIO
hh0147010004 0.5000 2.0000 30.6015.30PEON
123.84
Materiales
u0275010001 1.0000 400.00400.00PUERTA METALICA C/ACCESORIOS INCLUIDOS
400.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 3.72123.84HERRAMIENTAS MANUALES
3.72
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Fecha presupuesto 26/06/2020001Subpresupuesto VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 01
Partida 01.10.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA
u/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : u 181.035.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.1600 3.7023.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 1.6000 33.6021.00OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.8000 12.2415.30PEON
49.54
Materiales
u0275020001 1.0000 130.00130.00VENTANA METALICA CON ACCESORIOS
130.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.4949.54HERRAMIENTAS MANUALES
1.49
Partida 01.11.01 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN CIELO RASO
m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 19.6320.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0400 0.9223.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.4000 8.4021.00OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.4000 6.1215.30PEON
15.44
Materiales
pl0254130005 0.0700 0.111.50LIJAR DE FIERRO Nª 80
pl0254130006 0.0700 0.142.00LIJAR DE FIERRO Nª 100
gal0254810002 0.0500 2.7555.08PINTURA HIDRO REPELENTE
gal0254130004 0.0250 0.8835.00PINTURA IMPRIMANTE
3.88
Equipos
%MO0337010001 2.0000 0.3115.44HERRAMIENTAS MANUALES
0.31
Partida 01.11.02 PINTURA HIDROREPELENTE 2 MANOS EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR
m2/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 17.4624.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0333 0.7723.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.3333 7.0021.00OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.3333 5.1015.30PEON
12.87
Materiales
pl0254130005 0.2000 0.301.50LIJAR DE FIERRO Nª 80
pl0254130006 0.2000 0.402.00LIJAR DE FIERRO Nª 100
gal0254810002 0.0500 2.7555.08PINTURA HIDRO REPELENTE
gal0254130004 0.0250 0.8835.00PINTURA IMPRIMANTE
4.33
Equipos
%MO0337010001 2.0000 0.2612.87HERRAMIENTAS MANUALES
0.26
22/07/2020  10:49:37a.m.Fecha  :
497
Página :S10 18
0102003Presupuesto VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 01
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 26/06/2020001Subpresupuesto VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 01
Partida 01.12.01.01 LAVATORIO NACIONAL OVALIN CON PEDESTAL
pza/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 518.016.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.1333 3.0823.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 1.3333 28.0021.00OPERARIO




u0210120130 1.0000 250.00250.00MEZCLADORA PARA LAVATORIO CROMADA
u0210040098 1.0000 150.00150.00LAVATORIO OVALIN CON PEDESTAL
u0210510033 1.0000 80.0080.00ACCESORIOS P/ INSTALACION DE LAVATORIO C/ PEDESTAL
481.80
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0535.16HERRAMIENTAS MANUALES
1.05
Partida 01.12.01.02 INODORO NACIONAL C/ TANQUE BAJO
pza/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 418.016.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.1333 3.0823.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 1.3333 28.0021.00OPERARIO
hh0147010004 0.2000 0.2667 4.0815.30PEON
35.16
Materiales
u0210140077 1.0000 80.0080.00ACCESORIO COMPLETO TANQUE BAJO
tub0210510034 0.2000 1.809.00SILICONA
u0210020067 1.0000 300.00300.00INODORO TANQUE BAJO NORMAL - NACIONAL
381.80
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0535.16HERRAMIENTAS MANUALES
1.05
Partida 01.12.01.03 LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE
pza/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 639.724.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.2000 4.6223.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 2.0000 42.0021.00OPERARIO
hh0147010004 0.2000 0.4000 6.1215.30PEON
52.74
Materiales
jgo0210090008 1.0000 82.0082.00ACCESORIOS P/ INSTALACION L/ ACERO INOX.
u0210040099 1.0000 303.40303.40LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE
u0210120133 1.0000 200.00200.00MEZCLADORA LAVATORIO DE COCINA A.I.
585.40
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.5852.74HERRAMIENTAS MANUALES
1.58
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Partida 01.12.01.04 ROCIADOR Y GRIFERIA MEZCLADORA CROMADAS DE DUCHA
pza/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 288.466.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.1333 3.0823.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 1.3333 28.0021.00OPERARIO




u0210120131 1.0000 250.00250.00ROCIADOR Y MEZCLADORA CROMADA P/ DUCHA
252.25
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0535.16HERRAMIENTAS MANUALES
1.05
Partida 01.12.02.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2"
pto/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 19.5615.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0533 1.2323.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.5333 11.2021.00OPERARIO
12.43
Materiales
u0272130016 0.4000 3.288.20TUBERIA PVC PARA DESAGUE DE 2"
u0272140001 2.0000 3.001.50CODO PVC SAL DE 2" X 90°
gal0272330004 0.0060 0.4880.00PEGAMENTO PARA PVC
6.76
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3712.43HERRAMIENTAS MANUALES
0.37
Partida 01.12.02.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4"
pto/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 21.9815.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0533 1.2323.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.5333 11.2021.00OPERARIO
12.43
Materiales
u0272140003 1.0000 5.505.50CODO PVC SAL DE 4" X 90°
gal0272330004 0.0060 0.4880.00PEGAMENTO PARA PVC
pza0273010009 0.4000 3.208.00TUBERIA PVC SAL 4" X 3 m
9.18
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3712.43HERRAMIENTAS MANUALES
0.37
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Partida 01.12.02.03 SUMIDEROS DE BRONCE DE 2"
pza/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 44.886.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.1333 3.0823.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 1.3333 28.0021.00OPERARIO
31.08
Materiales
u0210270001 1.0000 7.807.80SUMIDERO CROMADO DE 2"
u0272190001 1.0000 6.006.00TRAMPA P PVC SAL DE 2"
13.80
Partida 01.12.02.04 REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4"
pza/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 53.216.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.1333 3.0823.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 1.3333 28.0021.00OPERARIO
31.08
Materiales
u0210230003 1.0000 21.2021.20REGISTRO DE BRONCE DE 4"
21.20
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.9331.08HERRAMIENTAS MANUALES
0.93
Partida 01.12.02.05 YEE PVC DE 4" A 2"
pza/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 13.2840.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0200 0.4623.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.2000 4.2021.00OPERARIO
4.66
Materiales
gal0272330004 0.0060 0.4880.00PEGAMENTO PARA PVC
u0272150036 1.0000 8.008.00YEE PVC SAL CON REDUCCION DE 4" A 2"
8.48
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.144.66HERRAMIENTAS MANUALES
0.14
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Partida 01.12.02.06 YEE PVC SAL 2"
pza/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 11.8930.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0267 0.6223.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.2667 5.6021.00OPERARIO
6.22
Materiales
gal0272330004 0.0060 0.4880.00PEGAMENTO PARA PVC
u0272320002 1.0000 5.005.00YEE PVC SAL 2"
5.48
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.196.22HERRAMIENTAS MANUALES
0.19
Partida 01.12.02.07 TUBERIA DE PVC SAL 2"
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 18.7520.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0400 0.9223.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.4000 8.4021.00OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.4000 6.1215.30PEON
15.44
Materiales
pza0273010007 0.3500 2.457.00TUBERIA PVC SAL 2" X 3 m
gal0272330004 0.0050 0.4080.00PEGAMENTO PARA PVC
2.85
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4615.44HERRAMIENTAS MANUALES
0.46
Partida 01.12.02.08 TUBERIA DE PVC SAL 4"
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 25.4920.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0400 0.9223.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.4000 8.4021.00OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.8000 12.2415.30PEON
21.56
Materiales
pza0273010009 0.3500 2.808.00TUBERIA PVC SAL 4" X 3 m
gal0272330004 0.0060 0.4880.00PEGAMENTO PARA PVC
3.28
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6521.56HERRAMIENTAS MANUALES
0.65
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Partida 01.12.02.09 CODO PVC SAL 2"X45°
pza/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 13.0820.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0400 0.9223.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.4000 8.4021.00OPERARIO
9.32
Materiales
pza0273110052 1.0000 3.003.00CODO PVC SAL 2" X 45°
gal0272330004 0.0060 0.4880.00PEGAMENTO PARA PVC
3.48
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.289.32HERRAMIENTAS MANUALES
0.28
Partida 01.12.02.10 CODO PVC SAL 4"X45°
pza/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 17.0820.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0400 0.9223.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.4000 8.4021.00OPERARIO
9.32
Materiales
pza0273110054 1.0000 7.007.00CODO PVC SAL 4" X 45°
gal0272330004 0.0060 0.4880.00PEGAMENTO PARA PVC
7.48
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.289.32HERRAMIENTAS MANUALES
0.28
Partida 01.12.02.11 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24"
pza/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 85.035.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.1600 3.7023.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 1.6000 33.6021.00OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.8000 12.2415.30PEON
49.54
Materiales
u0250010013 1.0000 34.0034.00CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA C/ TAPA
34.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.4949.54HERRAMIENTAS MANUALES
1.49
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Partida 01.12.02.12 SALIDA PARA VENTILACION 2"
pto/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 37.9910.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0800 1.8523.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.8000 16.8021.00OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.4000 6.1215.30PEON
24.77
Materiales
u0272140001 1.0000 1.501.50CODO PVC SAL DE 2" X 90°
gal0272330004 0.0060 0.4880.00PEGAMENTO PARA PVC
u0272210001 1.0000 3.503.50SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL DE 2"
pza0273010007 1.0000 7.007.00TUBERIA PVC SAL 2" X 3 m
12.48
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7424.77HERRAMIENTAS MANUALES
0.74
Partida 01.12.03.01 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"
pza/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 95.886.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.1333 3.0823.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 1.3333 28.0021.00OPERARIO
hh0147010003 1.0000 1.3333 22.6917.02OFICIAL
53.77
Materiales
u0272330005 0.2000 0.502.50CINTA TEFLON
pza0272180011 2.0000 5.002.50UNION UNIVERSAL PVC SAP 1/2"
u0265130064 2.0000 6.003.00NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" X 1 1/2"
u0277000002 1.0000 29.0029.00VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"
40.50
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.6153.77HERRAMIENTAS MANUALES
1.61
Partida 01.12.03.02 TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2"
m/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 11.4840.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0200 0.4623.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.2000 4.2021.00OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.2000 3.0615.30PEON
7.72
Materiales
u0272330005 0.2000 0.502.50CINTA TEFLON
m0272000081 1.0000 2.852.85TUBERIA PVC SAP PRESION PARA AGUA C-10 R. 1/2"
u0272030000 0.1500 0.181.20UNION PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1/2"
3.53
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.237.72HERRAMIENTAS MANUALES
0.23
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Partida 01.12.03.03 CODO DE 1/2"
u/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : u 6.2540.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0200 0.4623.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.2000 4.2021.00OPERARIO
4.66
Materiales
u0272330005 0.2000 0.502.50CINTA TEFLON
u0272060044 1.0000 0.950.95CODO PVC SAP PARA C/ ROSCA DE 1/2" X 90°
1.45
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.144.66HERRAMIENTAS MANUALES
0.14
Partida 01.12.03.04 TEE DE 1/2"
u/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : u 6.7540.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0200 0.4623.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.2000 4.2021.00OPERARIO
4.66
Materiales
u0272330005 0.2000 0.502.50CINTA TEFLON
u0272070000 1.0000 1.451.45TEE PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1/2"
1.95
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.144.66HERRAMIENTAS MANUALES
0.14
Partida 01.12.04.01 TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/ LLUVIAS
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 22.9220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0400 0.9223.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.4000 8.4021.00OPERARIO
hh0147010004 0.2000 0.0800 1.2215.30PEON
10.54
Materiales
u0272130002 1.0000 11.9011.90TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 3" X 3 m
gal0272330004 0.0020 0.1680.00PEGAMENTO PARA PVC
12.06
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3210.54HERRAMIENTAS MANUALES
0.32
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Partida 01.12.04.02 CODO PVC SAL 3"X45°
pza/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 13.0820.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0400 0.9223.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.4000 8.4021.00OPERARIO
9.32
Materiales
gal0272330004 0.0060 0.4880.00PEGAMENTO PARA PVC
u0272140010 1.0000 3.003.00CODO PVC SAL DE 3" X 45°
3.48
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.289.32HERRAMIENTAS MANUALES
0.28
Partida 01.12.04.03 CODO PVC SAL 3"X90°
pza/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 14.3320.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0400 0.9223.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.4000 8.4021.00OPERARIO
9.32
Materiales
gal0272330004 0.0060 0.4880.00PEGAMENTO PARA PVC
u0272140002 1.0000 4.254.25CODO PVC SAL DE 3" X 90°
4.73
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.289.32HERRAMIENTAS MANUALES
0.28
Partida 01.12.04.04 SUMIDEROS DE 3"
pza/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 59.084.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.2000 4.6223.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 2.0000 42.0021.00OPERARIO
46.62
Materiales
gal0272330004 0.0020 0.1680.00PEGAMENTO PARA PVC
u0210270003 1.0000 10.9010.90SUMIDERO CROMADO DE 3"
11.06
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.4046.62HERRAMIENTAS MANUALES
1.40
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Partida 01.13.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ
pto/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 23.388.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.0000 21.0021.00OPERARIO
21.00
Materiales
u0212090003 1.0000 1.401.40CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA LIVIANA 4" X 4" X 2 1/2
pza0274020002 1.0000 0.350.35CURVA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4"
1.75
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6321.00HERRAMIENTAS MANUALES
0.63
Partida 01.13.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR
pto/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 30.596.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.3333 28.0021.00OPERARIO
28.00
Materiales
u0212090004 1.0000 1.401.40CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA LIVIANA DE 4" X 2 1/8"
pza0274020002 1.0000 0.350.35CURVA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4"
1.75
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.8428.00HERRAMIENTAS MANUALES
0.84
Partida 01.13.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR
pto/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 30.246.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.3333 28.0021.00OPERARIO
28.00
Materiales
u0212090004 1.0000 1.401.40CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA LIVIANA DE 4" X 2 1/8"
1.40
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.8428.00HERRAMIENTAS MANUALES
0.84
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Partida 01.13.04 ALAMBRE THW 14 AWG
m/DIA 70.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.1970.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0114 0.2623.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.1143 2.4021.00OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.0571 0.8715.30PEON
3.53
Materiales
m0207030000 2.0500 2.461.20CABLE THW # 14 AWG
pza0230480000 0.0200 0.094.25CINTA AISLANTE ELECTRICA  ASA PLAST 19 X 10 m.
2.55
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.113.53HERRAMIENTAS MANUALES
0.11
Partida 01.13.05 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA
pza/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 99.683.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 2.6667 56.0021.00OPERARIO
56.00
Materiales
pza0212000047 1.0000 42.0042.00TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS
42.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.6856.00HERRAMIENTAS MANUALES
1.68
Partida 01.13.06 SOCKET
u/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : u 19.5415.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5333 11.2021.00OPERARIO
11.20
Materiales
u0212080000 1.0000 8.008.00SOCKET DE BAKELITA
8.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3411.20HERRAMIENTAS MANUALES
0.34
22/07/2020  10:49:37a.m.Fecha  :
507
Página :S10 28
0102003Presupuesto VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 01
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 26/06/2020001Subpresupuesto VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 01
Partida 01.13.07 INTERRUPTOR SIMPLE
u/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : u 22.5615.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5333 11.2021.00OPERARIO
11.20
Materiales
u0212020011 1.0000 11.0211.02INTERRUPTOR SIMPLE BIPOLAR BAKELITA
11.02
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3411.20HERRAMIENTAS MANUALES
0.34
Partida 01.13.08 TOMACORRIENTES
u/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : u 22.1415.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5333 11.2021.00OPERARIO
11.20
Materiales
u0212010001 1.0000 10.6010.60TOMACORRIENTE SIMPLE PLANO BAKELITA
10.60
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3411.20HERRAMIENTAS MANUALES
0.34
Partida 01.13.09 CAJA OCTOGONAL
u/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : u 5.7340.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.2000 4.2021.00OPERARIO
4.20
Materiales
u0212090003 1.0000 1.401.40CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA LIVIANA 4" X 4" X 2 1/2
1.40
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.134.20HERRAMIENTAS MANUALES
0.13
Partida 01.13.10 CAJA RECTANGULAR
u/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : u 4.8650.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1600 3.3621.00OPERARIO
3.36
Materiales
u0212090004 1.0000 1.401.40CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA LIVIANA DE 4" X 2 1/8"
1.40
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.103.36HERRAMIENTAS MANUALES
0.10
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 26/06/2020001Subpresupuesto VIVIENDA CON ALBAÑILERIA CONFINADA AC - 01
Partida 01.13.11 TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4"
m/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.7980.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0100 0.2323.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.1000 2.1021.00OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.0500 0.7715.30PEON
3.10
Materiales
gal0272330004 0.0050 0.4080.00PEGAMENTO PARA PVC
m0212950004 1.0000 1.201.20TUBERIA PVC ELECTRICIDAD DE 3/4" DE DIAMETRO
1.60
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.093.10HERRAMIENTAS MANUALES
0.09
Partida 01.13.12 CURVAS PVC SAP ELECTRICAS D=3/4"
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 10.1120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0400 0.9223.10CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.4000 8.4021.00OPERARIO
9.32
Materiales
gal0272330004 0.0020 0.1680.00PEGAMENTO PARA PVC
pza0274020002 1.0000 0.350.35CURVA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4"
0.51
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.289.32HERRAMIENTAS MANUALES
0.28
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La  presente  Memoria  corresponde  al  diseño  de  los  elementos  estructurales  del  módulo  de 
albañilería confinada VF 04. 
2. INFORMACIÓN GENERAL 
 USO:         Vivienda 
 ALTURA DE PISO A TECHO:   2.50 m 
3. ASPECTOS DE DISEÑO 














El  procedimiento  empleado  para  el  diseño  estructural  en  los  bloques,  radica  en  cuatro  pasos 
principales: 
1. Modelaje  estructural:  Definición  de  ejes  estructurales,  distribución  de  elementos  verticales 
(columnas y placas), distribución de vigas y losas, definición del estado de cargas (CM, CV, CS). 

















































 Peso Volumétrico del Concreto Armado:    2.40 tnf/m3 
 Peso Volumétrico de la Albañilería:      1.80 tnf/m3 























revisará  que  los  desplazamientos  estén  muy  por  debajo  de  los  límites  establecidos 
normativamente. 
9.2. ALFÉIZARES 













0.145𝑚 → 𝑡 15𝑐𝑚; 
Por lo tanto, se usarán muros de 15cm de espesor. 
10.2. ESFUERZO AXIAL MÁXIMO 






















  PESO PROPIO  1.900 tnf/m3  3.20 
LOSA  0.350 tnf/m2  0.82 
PISO TERMINADO  0.100 tnf/m2  0.23 






  PESO PROPIO  1.900 tnf/m3  2.89 
LOSA  0.350 tnf/m2  0.82 
PISO TERMINADO  0.100 tnf/m2  0.23 






  PESO PROPIO  1.900 tnf/m3  0.89 
LOSA  0.350 tnf/m2  1.05 
PISO TERMINADO  0.100 tnf/m2  0.30 






  PESO PROPIO  1.900 tnf/m3  2.20 
LOSA  0.350 tnf/m2  1.66 
PISO TERMINADO  0.100 tnf/m2  0.48 






  PESO PROPIO  1.900 tnf/m3  2.60 
LOSA  0.350 tnf/m2  0.61 
PISO TERMINADO  0.100 tnf/m2  0.17 






  PESO PROPIO  1.900 tnf/m3  1.93 
LOSA  0.350 tnf/m2  2.21 
PISO TERMINADO  0.100 tnf/m2  0.63 







PESO PROPIO  1.900 tnf/m3  1.01 
LOSA  0.350 tnf/m2  1.14 


































Á𝑅𝐸𝐴 𝐷𝐸 𝐶𝑂𝑅𝑇𝐸 𝐷𝐸 𝐿𝑂𝑆 𝑀𝑈𝑅𝑂𝑆 𝑅𝐸𝐹𝑂𝑅𝑍𝐴𝐷𝑂𝑆 
Á𝑅𝐸𝐴 𝐷𝐸 𝐿𝐴 𝑃𝐿𝐴𝑁𝑇𝐴 𝑇Í𝑃𝐼𝐶𝐴





















MURO 1  4.15  0.15  0.62 
MURO 2  3.25  0.15  0.49 
MURO 3  2.30  0.15  0.35 
MURO 4  3.08  0.15  0.46 
∑ L*t  1.92 
Á𝑅𝐸𝐴 𝐷𝐸 𝐶𝑂𝑅𝑇𝐸 𝐷𝐸 𝐿𝑂𝑆 𝑀𝑈𝑅𝑂𝑆 𝑅𝐸𝐹𝑂𝑅𝑍𝐴𝐷𝑂𝑆 
Á𝑅𝐸𝐴 𝐷𝐸 𝐿𝐴 𝑃𝐿𝐴𝑁𝑇𝐴 𝑇Í𝑃𝐼𝐶𝐴
1.92
48.26
0.35 ∗ 1 ∗ 1.15 ∗ 1
56
 





MURO 5  3.55  0.15  0.53 
MURO 6  5.35  0.15  0.80 
MURO 7  4.55  0.15  0.68 
∑ L*t  2.01 
Á𝑅𝐸𝐴 𝐷𝐸 𝐶𝑂𝑅𝑇𝐸 𝐷𝐸 𝐿𝑂𝑆 𝑀𝑈𝑅𝑂𝑆 𝑅𝐸𝐹𝑂𝑅𝑍𝐴𝐷𝑂𝑆 
Á𝑅𝐸𝐴 𝐷𝐸 𝐿𝐴 𝑃𝐿𝐴𝑁𝑇𝐴 𝑇Í𝑃𝐼𝐶𝐴
2.01
48.26
0.35 ∗ 1 ∗ 1.15 ∗ 1
56
 















𝑊𝑠 𝑊 0.50𝑊  






















































0.35 ∗ 1 ∗ 2.5 ∗ 1.15
5






















  Eje A  Eje B  DERIVA LÍMITE   
NIVEL  d(m)  DI  d(m)  DI  DI   
1  0.0006 0.00087 0.0006 0.00087 0.005  CONFORME
En la dirección Y: 
  Eje 1  Eje 2  Eje 3  Eje 4  DERIVA LÍMITE
NIVEL  d(m)  DI  d(m)  DI  d(m)  DI  d(m)  DI  DI 








14. DISEÑO  POR  SISMO  MODERADO,  RESISTENCIA  AL  CORTE  GLOBAL,  FUERZAS  INTERNAS  ANTE 
SISMO SEVERO Y VERIFICACIÓN DEL AGRIETAMIENTO EN PISOS SUPERIORES 
Las  formulaciones  y  la  nomenclatura  usada  en  el  presenten  acápite  son  las  mostradas  a 
continuación: 






1: 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑏𝑒𝑙𝑡𝑒𝑧 





























15. MURO  L (m)  Pg (tnf)  Ve (tnf) Me (tnf.m) α Vm  0.55Vm  Vmi/Vei  Vu (tnf) Mu (tnf.m)
Muro 1  4.15  4.60  2.89  5.02  1 25.36 13.95  3.00  8.67  15.06 
Muro 2  3.25  4.30  3.68  4.02  1 19.21 10.57  3.00  11.04  12.06 
Muro 3  2.30  3.64  2.95  4.76  1 19.06 10.48  3.00  8.85  14.28 
Muro 4  3.08  5.71  3.23  3.92  1 15.29 8.41  3.00  9.69  11.76 
 𝑉𝑚 3𝑉𝐸 
𝑉𝑚 78.92 𝑡𝑛𝑓 ; 3𝑉𝐸 76.50 𝑡𝑛𝑓 
Se puede concluir mediante la comprobación anterior que la estructura permanecerá dentro 
del rango elástico durante el sismo severo, por lo que el diseño de los muros culmina, mientras 




MURO  L (m)  Pg (tnf)  Ve (tnf) Me (tnf.m) α Vm  0.55Vm Vmi/Vei  Vu (tnf) Mu (tnf.m)
Muro 3  3.55  4.60  2.89  5.02  1 25.36 13.95  3.00  8.67  15.06 
Muro 4  5.35  4.30  3.68  4.02  1 19.21 10.57  3.00  11.04  12.06 
Muro 6  4.55  3.64  2.95  4.76  1 19.06 10.48  3.00  8.85  14.28 
 𝑉𝑚 3𝑉𝐸 
𝑉𝑚 78.92 𝑡𝑛𝑓 ; 3𝑉𝐸 76.50 𝑡𝑛𝑓 
Se puede concluir mediante la comprobación anterior que la estructura permanecerá dentro 
del rango elástico durante el sismo severo, por lo que el diseño de los muros culmina, mientras 






































𝑀𝑠 0.074 ∗ 0.021 ∗ 150  






































𝑀 0.36 𝑡𝑛𝑓. 𝑚 

























0.9 ∗ 4200 ∗ 17
.  




𝑉𝑐 0.53√210 ∗ 10 ∗ 17 1.30 𝑇𝑛𝑓 
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La  presente  Memoria  corresponde  al  diseño  de  los  elementos  estructurales  del  módulo  de 
albañilería confinada VF 06. 
2. INFORMACIÓN GENERAL 
 USO:         Vivienda 
 ALTURA DE PISO A TECHO:   2.50 m 
3. ASPECTOS DE DISEÑO 














El  procedimiento  empleado  para  el  diseño  estructural  en  los  bloques,  radica  en  cuatro  pasos 
principales: 
1. Modelaje  estructural:  Definición  de  ejes  estructurales,  distribución  de  elementos  verticales 
(columnas y placas), distribución de vigas y losas, definición del estado de cargas (CM, CV, CS). 

















































 Peso Volumétrico del Concreto Armado:    2.40 tnf/m3 
 Peso Volumétrico de la Albañilería:      1.80 tnf/m3 























revisará  que  los  desplazamientos  estén  muy  por  debajo  de  los  límites  establecidos 
normativamente. 
9.2. ALFÉIZARES 













0.145𝑚 → 𝑡 15𝑐𝑚; 
Por lo tanto, se usarán muros de 15cm de espesor. 
10.2. ESFUERZO AXIAL MÁXIMO 



















































Á𝑅𝐸𝐴 𝐷𝐸 𝐶𝑂𝑅𝑇𝐸 𝐷𝐸 𝐿𝑂𝑆 𝑀𝑈𝑅𝑂𝑆 𝑅𝐸𝐹𝑂𝑅𝑍𝐴𝐷𝑂𝑆 
Á𝑅𝐸𝐴 𝐷𝐸 𝐿𝐴 𝑃𝐿𝐴𝑁𝑇𝐴 𝑇Í𝑃𝐼𝐶𝐴


















MURO 1  4.10  0.15  0.62 
MURO 2  4.90  0.15  0.74 
MURO 3  4.1  0.15  0.62 
MURO 4  3.80  0.15  0.57 
MURO 5  2.81  0.15  0.42 
MURO 6  3.10  0.15  0.47 
∑ L*t  3.44 
Á𝑅𝐸𝐴 𝐷𝐸 𝐶𝑂𝑅𝑇𝐸 𝐷𝐸 𝐿𝑂𝑆 𝑀𝑈𝑅𝑂𝑆 𝑅𝐸𝐹𝑂𝑅𝑍𝐴𝐷𝑂𝑆 
Á𝑅𝐸𝐴 𝐷𝐸 𝐿𝐴 𝑃𝐿𝐴𝑁𝑇𝐴 𝑇Í𝑃𝐼𝐶𝐴
3.44
66.33
0.35 ∗ 1 ∗ 1.15 ∗ 1
56
 





MURO 5  4.70  0.15  0.71 




MURO 7  4.70  0.15  0.71 
∑ L*t  2.44 
Á𝑅𝐸𝐴 𝐷𝐸 𝐶𝑂𝑅𝑇𝐸 𝐷𝐸 𝐿𝑂𝑆 𝑀𝑈𝑅𝑂𝑆 𝑅𝐸𝐹𝑂𝑅𝑍𝐴𝐷𝑂𝑆 
Á𝑅𝐸𝐴 𝐷𝐸 𝐿𝐴 𝑃𝐿𝐴𝑁𝑇𝐴 𝑇Í𝑃𝐼𝐶𝐴
2.44
66.33
0.35 ∗ 1 ∗ 1.15 ∗ 1
56
 












𝑊𝑠 𝑊 0.50𝑊  

























































0.35 ∗ 1 ∗ 2.5 ∗ 1.15
5






















  Eje A  Eje B  DERIVA LÍMITE   
NIVEL  d(m)  DI  d(m)  DI  DI   
1  0.00062 0.00089 0.0006 0.00083 0.005  CONFORME
En la dirección Y: 
  Eje 1  Eje 2  Eje 3  Eje 4  DERIVA LÍMITE
NIVEL  d(m)  DI  d(m)  DI  d(m)  DI  d(m)  DI  DI 





14. DISEÑO  POR  SISMO  MODERADO,  RESISTENCIA  AL  CORTE  GLOBAL,  FUERZAS  INTERNAS  ANTE 
SISMO SEVERO Y VERIFICACIÓN DEL AGRIETAMIENTO EN PISOS SUPERIORES 
Las  formulaciones  y  la  nomenclatura  usada  en  el  presenten  acápite  son  las  mostradas  a 
continuación: 






1: 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑏𝑒𝑙𝑡𝑒𝑧 





























15. MURO  Ve (tnf)  Me (tnf.m) α Vm  0.55Vm Vmi/Vei Vu (tnf)  Mu (tnf.m)
Muro 1  2.89  5.02  1 25.36 13.95  3.00  8.67  15.06 
Muro 2  3.68  4.02  1 19.21 10.57  3.00  11.04  12.06 
Muro 3  2.95  4.76  1 19.06 10.48  3.00  8.85  14.28 
Muro 4  3.45  3.67  1 17.8  9.79  3.00  10.87  12.67 
Muro 5  3.23  4.10  1 18.67 10.27  3.00  9.56  13.56 












MURO  Ve (tnf)  Me (tnf.m) α Vm  0.55Vm Vmi/Vei Vu (tnf)  Mu (tnf.m) 
Muro 7  2.97  5.21  1 26.34 14.49  3.00  8.67  15.06 
Muro 8  3.87  4.56  1 18.79 10.34  3.00  11.04  12.06 







































𝑀𝑠 0.074 ∗ 0.021 ∗ 150  






































𝑀 0.36 𝑡𝑛𝑓. 𝑚 

























0.9 ∗ 4200 ∗ 17
.  




𝑉𝑐 0.53√210 ∗ 10 ∗ 17 1.30 𝑇𝑛𝑓 

















































































































































































Anexo B - 10.  









Anexo 10: VUF ER - 01
PRUEBA DE HIPOTESIS DE CORRELACION TiempoUnitario (Metrado/Ru) dias VUF
Resumen Prueba de t
1.00 Planteamiento de la Hipotesis
Estadísticas de la regresión H0: ρ = 0 No existe una correlacion
Coeficiente de correlación 0.9958 H1: ρ ≠ 0 Existe una correlacion
Coeficiente de determinación R^2 0.9916 2.00 Nivel de significancia α = 0.05
R^2  ajustado 0.9860 3.00 Estadistico Prueba de t
Error típico 1.5250 r = 0.9958
Observaciones 6.0000 t = r/((1-r^2)/(n-2))^(1/2)  = 21.7309
VC = 2.7764
ANÁLISIS DE VARIANZA 4.00 Regla de descision
GL Σ cuadrados  cuadrados F VC de F |t| > El valor critico se rechaza la hipotesis nula y concluye que hay una correlacion.
Regresión 2.0000 823.7038 411.8519 177.0873 0.0008 |t| ≤ El valor critico no rechaza la hipotesis nula y concluye que no hay una corelacion.
Residuos 3.0000 6.9771 2.3257 5.00 Descision
Total 5.0000 830.6809 |t| es 21.7309 es > que el valor critico  2.7764
Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se demuestra que existe una correlacion.
Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Prueba de r
Intercepción 12.7062 9.4415 1.3458 0.2710 -17.3410 42.7533 r = 0.9958 R^2 = 0.9916 0.9860
Variable X 1 0.6022 0.4579 1.3152 0.2799 -0.8550 2.0593 VC = 0.8110
Variable X 2 0.0050 0.0053 0.9496 0.4124 -0.0118 0.0218 |r| es 0.9958 es > que el valor critico  0.8110
Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se demuestra que existe una correlacion.
Anexo 10: VUF ER - 02
PRUEBA DE HIPOTESIS DE CORRELACION TiempoAjustado Gantt, VUF dias.
Resumen Prueba de t
1.00 Planteamiento de la Hipotesis
Estadísticas de la regresión H0: ρ = 0 No existe una correlacion
Coeficiente de correlación 0.9525 H1: ρ ≠ 0 Existe una correlacion
Coeficiente de determinación R^2 0.9072 2.00 Nivel de significancia α = 0.05
R^2  ajustado 0.8453 3.00 Estadistico Prueba de t
Error típico 0.3088 r = 0.9525
Observaciones 6.0000 t = r/((1-r^2)/(n-2))^(1/2)  = 6.2527
VC = 2.7764
ANÁLISIS DE VARIANZA 4.00 Regla de descision
GL Σ cuadrados  cuadrados F VC de F |t| > El valor critico se rechaza la hipotesis nula y concluye que hay una correlacion.
Regresión 2.0000 2.7954 1.3977 14.6613 0.0283 |t| ≤ El valor critico no rechaza la hipotesis nula y concluye que no hay una corelacion.
Residuos 3.0000 0.2860 0.0953 5.00 Descision
Total 5.0000 3.0814 |t| es 6.2527 es > que el valor critico  2.7764
Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se demuestra que existe una correlacion.
Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Prueba de r
Intercepción 2.0040 1.9116 1.0484 0.3715 -4.0794 8.0875 r = 0.9525 R^2 = 0.8453 0.8453
Variable X 1 0.0876 0.0927 0.9453 0.4143 -0.2074 0.3826 VC = 0.8110
Variable X 2 -0.0003 0.0011 -0.2979 0.7852 -0.0037 0.0031 |r| es 0.9525 es > que el valor critico  0.8110
Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se demuestra que existe una correlacion.
TiempoUnitario (Metrado/Ru) dias VUF
R^2  ajustado =
TiempoAjustado Gantt, VUF dias.
R^2  ajustado =
552
ANEXO 10: VUF - ER 03
Costo Directo AC en dolares U.S.  $.
CD VUF 1N PRUEBA DE HIPOTESIS DE CORRELACION CD VUF 1N
Resumen Prueba de t
Estadísticas de la regresión 1.00 Planteamiento de la Hipotesis
Coeficiente de correlación 0.9953 H0: ρ = 0 No existe una correlacion
Coeficiente de determinación R^2 0.9906 H1: ρ ≠ 0 Existe una correlacion
R^2  ajustado 0.9882 2.00 Nivel de significancia α = 0.05
Error típico 348.7660 3.00 Estadistico Prueba de t
Observaciones 6.0000 r = 0.9953
 t = r/((1-r^2)/(n-2))^(1/2)  = 20.4868
ANÁLISIS DE VARIANZA VC = 2.7764
GL Σ de cuadrados  cuadrados F VC de F 4.00 Regla de descision
Regresión 1.0000 51052216.8315 51052216.8315 419.7072 0.0000 |t| > El valor critico se rechaza la hipotesis nula y concluye que hay una correlacion.
Residuos 4.0000 486550.8006 121637.7002 |t| ≤ El valor critico no rechaza la hipotesis nula y concluye que no hay una corelacion.
Total 5.0000 51538767.6322 5.00 Descision
|t| es 20.4868 es > que el valor critico  2.7764
Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inf. 95% Sup.r 95% Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se demuestra que existe una correlacion.
Intercepción 860.9927 548.4450 1.5699 0.1915 -661.7347 2383.7201 Prueba de r
Variable X 1 257.7037 12.5790 20.4868 0.0000 222.7787 292.6287 r = 0.9953 R^2 = 0.9882 R^2  ajustado = 0.9882
VC = 0.8110
|r| es 0.9953 es > que el valor critico  0.8110
Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se demuestra que existe una correlacion.
ANEXO 10 : VUF -ER 04
CT VUF 1N PRUEBA DE HIPOTESIS DE CORRELACION CT VUF 1N
Resumen Prueba de t
1.00 Planteamiento de la Hipotesis
Estadísticas de la regresión H0: ρ = 0 No existe una correlacion
Coeficiente de correlación 0.9953 H1: ρ ≠ 0 Existe una correlacion
Coeficiente de determinación R^2 0.9906 2.00 Nivel de significancia α = 0.05
R^2  ajustado 0.9882 3.00 Estadistico Prueba de t
Error típico 493.8526 r = 0.9953
Observaciones 6.0000 t = r/((1-r^2)/(n-2))^(1/2)  = 20.4868
VC = 2.7764
ANÁLISIS DE VARIANZA 4.00 Regla de descision
GL Σ cuadrados  cuadrados F VC de F |t| > El valor critico se rechaza la hipotesis nula y concluye que hay una correlacion.
Regresión 1.0000 102362553.6714 102362553.6714 419.7072 0.0000 |t| ≤ El valor critico no rechaza la hipotesis nula y concluye que no hay una corelacion.
Residuos 4.0000 975561.6021 243890.4005 5.00 Descision
Total 5.0000 103338115.2735 |t| es 20.4868 es > que el valor critico  2.7764
Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se demuestra que existe una correlacion.
Coeficientes Error típico Estadístico t Prob Inf. 95% Sup. 95% Prueba de r
Intercepción 1219.1657 776.5981 1.5699 0.1915 -937.0163 3375.3476 r = 0.9953 R^2 = 0.9906 0.9882
Variable X 1 364.9084 17.8119 20.4868 0.0000 315.4546 414.3622 VC = 0.8110
|r| es 0.9953 es > que el valor critico  0.8110
Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se demuestra que existe una correlacion.
R^2  ajustado =
Costo Total de Vivienda Unifamiliar Prefabricada (VUF) y con Albañileria Confinada (AC)
553
ANEXO 10 : AC -ER 05
TiempoAjustado Gantt AC, dias. PRUEBA DE HIPOTESIS DE CORRELACION TiempoAjustado Gantt AC, dias.
Resumen Prueba de t
1.00 Planteamiento de la Hipotesis
Estadísticas de la regresión H0: ρ = 0 No existe una correlacion
Coeficiente de correlación 0.9939 H1: ρ ≠ 0 Existe una correlacion
Coeficiente de determinación R^2 0.9879 2.00 Nivel de significancia α = 0.05
R^2  ajustado 0.9798 3.00 Estadistico Prueba de t
Error típico 2.1863 r = 0.9939
Observaciones 6.0000 t = r/((1-r^2)/(n-2))^(1/2)  = 18.0691
VC = 2.7764
ANÁLISIS DE VARIANZA 4.00 Regla de descision
GL Σ cuadrados  cuadrados F VC de F |t| > El valor critico se rechaza la hipotesis nula y concluye que hay una correlacion.
Regresión 2.0000 1170.4543 585.2271 122.4342 0.0013 |t| ≤ El valor critico no rechaza la hipotesis nula y concluye que no hay una corelacion.
Residuos 3.0000 14.3398 4.7799 5.00 Descision
Total 5.0000 1184.7941 |t| es 18.0691 es > que el valor critico  2.7764
Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se demuestra que existe una correlacion.
Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Prueba de r
Intercepción -10.7766 13.7356 -0.7846 0.4900 -54.4893 32.9362 r = 0.9939 R^2 = 0.9879 0.9798
Variable X 1 1.8927 0.6262 3.0225 0.0566 -0.1002 3.8856 VC = 0.8110
Variable X 2 -0.0075 0.0068 -1.0981 0.3524 -0.0291 0.0142 |r| es 0.9939 es > que el valor critico  0.8110
Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se demuestra que existe una correlacion.
ANEXO 10 : VUF -ER 06
Costo Total VUF PRUEBA DE HIPOTESIS DE CORRELACION Costo Total VUF
Resumen Prueba de t
1.00 Planteamiento de la Hipotesis
Estadísticas de la regresión H0: ρ = 0 No existe una correlacion
Coeficiente de correlación 0.9953 H1: ρ ≠ 0 Existe una correlacion
Coeficiente de determinación R^2 0.9906 2.00 Nivel de significancia α = 0.05
R^2  ajustado 0.9882 3.00 Estadistico Prueba de t
Error típico 493.8503 r = 0.9953
Observaciones 6.0000 t = r/((1-r^2)/(n-2))^(1/2)  = 20.4869
VC = 2.7764
ANÁLISIS DE VARIANZA 4.00 Regla de descision
GL Σ cuadrados  cuadrados F VC de F |t| > El valor critico se rechaza la hipotesis nula y concluye que hay una correlacion.
Regresión 1.0000 102362558.6191 102362558.6191 419.7112 0.0000 |t| ≤ El valor critico no rechaza la hipotesis nula y concluye que no hay una corelacion.
Residuos 4.0000 975552.3178 243888.0795 5.00 Descision
Total 5.0000 103338110.9369 |t| es 20.4869 es > que el valor critico  2.7764
Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se demuestra que existe una correlacion.
Coeficientes Error típico Estadístico t Prob Inf. 95% Sup. 95% Prueba de r
Intercepción 1219.1640 776.5944 1.5699 0.1915 -937.0077 3375.3357 r = 0.9953 R^2 = 0.9906 0.9882
Variable X 1 364.9084 17.8118 20.4869 0.0000 315.4548 414.3620 VC = 0.8110
|r| es 0.9953 es > que el valor critico  0.8110
Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se demuestra que existe una correlacion.
R^2  ajustado =
R^2  ajustado =
554
ANEXO 10 : AC -ER 07
Costo Total AC PRUEBA DE HIPOTESIS DE CORRELACION Costo Total AC
Resumen Prueba de t
1.00 Planteamiento de la Hipotesis
Estadísticas de la regresión H0: ρ = 0 No existe una correlacion
Coeficiente de correlación 0.9899 H1: ρ ≠ 0 Existe una correlacion
Coeficiente de determinación R^2 0.9799 2.00 Nivel de significancia α = 0.05
R^2  ajustado 0.9748 3.00 Estadistico Prueba de t
Error típico 1139.2993 r = 0.9899
Observaciones 6.0000 t = r/((1-r^2)/(n-2))^(1/2)  = 13.9546
VC = 2.7764
ANÁLISIS DE VARIANZA 4.00 Regla de descision
GL Σ cuadrados  cuadrados F VC de F |t| > El valor critico se rechaza la hipotesis nula y concluye que hay una correlacion.
Regresión 1.0000 252760123.5695 252760123.5695 194.7300 0.0002 |t| ≤ El valor critico no rechaza la hipotesis nula y concluye que no hay una corelacion.
Residuos 4.0000 5192011.5491 1298002.8873 5.00 Descision
Total 5.0000 257952135.1185 |t| es 13.9546 es > que el valor critico  2.7764
Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se demuestra que existe una correlacion.
Coeficientes Error típico Estadístico t Prob Inf. 95% Sup. 95% Prueba de r
Intercepción 301.6891 1838.7525 0.1641 0.8776 -4803.5062 5406.8843 r = 0.9899 R^2 = 0.9799 0.9748
Variable X 1 563.8523 40.4063 13.9546 0.0002 451.6664 676.0381 VC = 0.8110
|r| es 0.9899 es > que el valor critico  0.8110
Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se demuestra que existe una correlacion.
ANEXO 10 : VUF ‐ER 08
COSTO TOTAL POR RUBROS VUF
MO VUF 1N PRUEBA DE HIPOTESIS DE CORRELACION MO VUF 1N
Resumen Prueba de t
1.00 Planteamiento de la Hipotesis
Estadísticas de la regresión H0: ρ = 0 No existe una correlacion
Coeficiente de correlación 0.9959 H1: ρ ≠ 0 Existe una correlacion
Coeficiente de determinación R^2 0.9917 2.00 Nivel de significancia α = 0.05
R^2  ajustado 0.9897 3.00 Estadistico Prueba de t
Error típico 152.9866 r = 0.9959
Observaciones 6.0000 t = r/((1-r^2)/(n-2))^(1/2)  = 21.9166
VC = 2.7764
ANÁLISIS DE VARIANZA 4.00 Regla de descision
GL Σ cuadrados  cuadrados F VC de F |t| > El valor critico se rechaza la hipotesis nula y concluye que hay una correlacion.
Regresión 1.0000 11242200.1693 11242200.1693 480.3352 0.0000 |t| ≤ El valor critico no rechaza la hipotesis nula y concluye que no hay una corelacion.
Residuos 4.0000 93619.6269 23404.9067 5.00 Descision
Total 5.0000 11335819.7963 |t| es 21.9166 es > que el valor critico  2.7764
Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se demuestra que existe una correlacion.
Coeficientes Error típico Estadístico t Prob Inf. 95% Sup. 95% Prueba de r
Intercepción 439.6762 240.5761 1.8276 0.1416 -228.2701 1107.6224 r = 0.9959 R^2 = 0.9917 0.9897
Variable X 1 120.9314 5.5178 21.9166 0.0000 105.6115 136.2513 VC = 0.8110
|r| es 0.9959 es > que el valor critico  0.8110
Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se demuestra que existe una correlacion.
C. T.  por Metro Cuadrado: Mano de Obra, Material, Equipo de Vivienda Unifamiliar Prefabricada.
R^2  ajustado =
R^2  ajustado =
555
ANEXO 10 : VUF ‐ER 09
Mat VUF 1N PRUEBA DE HIPOTESIS DE CORRELACION Mat VUF 1N
Resumen Prueba de t
1.00 Planteamiento de la Hipotesis
Estadísticas de la regresión H0: ρ = 0 No existe una correlacion
Coeficiente de correlación 0.9944 H1: ρ ≠ 0 Existe una correlacion
Coeficiente de determinación R^2 0.9889 2.00 Nivel de significancia α = 0.05
R^2  ajustado 0.9862 3.00 Estadistico Prueba de t
Error típico 304.5023 r = 0.9944
Observaciones 6.0000 t = r/((1-r^2)/(n-2))^(1/2)  = 18.8976
VC = 2.7764
ANÁLISIS DE VARIANZA 4.00 Regla de descision
GL Σ cuadrados  cuadrados F VC de F |t| > El valor critico se rechaza la hipotesis nula y concluye que hay una correlacion.
Regresión 1.0000 33112793.6351 33112793.6351 357.1204 0.0000 |t| ≤ El valor critico no rechaza la hipotesis nula y concluye que no hay una corelacion.
Residuos 4.0000 370886.6578 92721.6644 5.00 Descision
Total 5.0000 33483680.2929 |t| es 18.8976 es > que el valor critico  2.7764
Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se demuestra que existe una correlacion.
Coeficientes Error típico Estadístico t Prob Inf. 95% Sup. 95% Prueba de r
Intercepción 722.6749 478.8391 1.5092 0.2057 -606.7955 2052.1452 r = 0.9944 R^2 = 0.9889 0.9862
Variable X 1 207.5445 10.9826 18.8976 0.0000 177.0520 238.0370 VC = 0.8110
|r| es 0.9944 es > que el valor critico  0.8110
Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se demuestra que existe una correlacion.
ANEXO 10 : VUF ‐ER 10
Equi VUF 1N PRUEBA DE HIPOTESIS DE CORRELACION Equi VUF 1N
Resumen Prueba de t
1.00 Planteamiento de la Hipotesis
Estadísticas de la regresión H0: ρ = 0 No existe una correlacion
Coeficiente de correlación 0.9966 H1: ρ ≠ 0 Existe una correlacion
Coeficiente de determinación R^2 0.9932 2.00 Nivel de significancia α = 0.05
R^2  ajustado 0.9915 3.00 Estadistico Prueba de t
Error típico 41.7465 r = 0.9966
Observaciones 6.0000 t = r/((1-r^2)/(n-2))^(1/2)  = 24.1967
VC = 2.7764
ANÁLISIS DE VARIANZA 4.00 Regla de descision
GL Σ cuadrados  cuadrados F VC de F |t| > El valor critico se rechaza la hipotesis nula y concluye que hay una correlacion.
Regresión 1.0000 1020357.7895 1020357.7895 585.4817 0.0000 |t| ≤ El valor critico no rechaza la hipotesis nula y concluye que no hay una corelacion.
Residuos 4.0000 6971.0654 1742.7663 5.00 Descision
Total 5.0000 1027328.8549 |t| es 24.1967 es > que el valor critico  2.7764
Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se demuestra que existe una correlacion.
Coeficientes Error típico Estadístico t Prob Inf. 95% Sup. 95% Prueba de r
Intercepción 56.8129 65.6476 0.8654 0.4356 -125.4539 239.0798 r = 0.9966 R^2 = 0.9932 0.9915
Variable X 1 36.4325 1.5057 24.1967 0.0000 32.2521 40.6130 VC = 0.8110
|r| es 0.9966 es > que el valor critico  0.8110
Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se demuestra que existe una correlacion.
R^2  ajustado =
R^2  ajustado =
556
ANEXO 10 : AC -ER 11
Costo Total por rubros: Mano de Obra, Material, Equipo de Vivienda Unifamiliar de Albañileria confinada
COSTO TOTAL POR RUBROS AC
MO AC 1N PRUEBA DE HIPOTESIS DE CORRELACION MO AC 1N
Resumen Prueba de t
1.00 Planteamiento de la Hipotesis
Estadísticas de la regresión H0: ρ = 0 No existe una correlacion
Coeficiente de correlación 0.9920 H1: ρ ≠ 0 Existe una correlacion
Coeficiente de determinación R^2 0.9841 2.00 Nivel de significancia α = 0.05
R^2  ajustado 0.9802 3.00 Estadistico Prueba de t
Error típico 500.7480 r = 0.9920
Observaciones 6.0000 t = r/((1-r^2)/(n-2))^(1/2)  = 15.7451
VC = 2.7764
ANÁLISIS DE VARIANZA 4.00 Regla de descision
GL Σ cuadrados  cuadrados F VC de F |t| > El valor critico se rechaza la hipotesis nula y concluye que hay una correlacion.
Regresión 1.0000 62162661.1948 62162661.1948 247.9083 0.0001 |t| ≤ El valor critico no rechaza la hipotesis nula y concluye que no hay una corelacion.
Residuos 4.0000 1002994.2389 250748.5597 5.00 Descision
Total 5.0000 63165655.4337 |t| es 15.7451 es > que el valor critico  2.7764
Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se demuestra que existe una correlacion.
Coeficientes Error típico Estadístico t Prob Inf. 95% Sup. 95% Prueba de r
Intercepción 179.6224 808.1736 0.2223 0.8350 -2064.2273 2423.4720 r = 0.9920 R^2 = 0.9841 0.9802
Variable X 1 279.6249 17.7595 15.7451 0.0001 230.3167 328.9331 VC = 0.8110
|r| es 0.9920 es > que el valor critico  0.8110
Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se demuestra que existe una correlacion.
ANEXO 10 : AC -ER 12
Mat AC 1N PRUEBA DE HIPOTESIS DE CORRELACION Mat AC 1N
Resumen Prueba de t
1.00 Planteamiento de la Hipotesis
Estadísticas de la regresión H0: ρ = 0 No existe una correlacion
Coeficiente de correlación 0.9868 H1: ρ ≠ 0 Existe una correlacion
Coeficiente de determinación R^2 0.9737 2.00 Nivel de significancia α = 0.05
R^2  ajustado 0.9671 3.00 Estadistico Prueba de t
Error típico 622.1077 r = 0.9868
Observaciones 6.0000 t = r/((1-r^2)/(n-2))^(1/2)  = 12.1689
VC = 2.7764
ANÁLISIS DE VARIANZA 4.00 Regla de descision
GL Σ cuadrados  cuadrados F VC de F |t| > El valor critico se rechaza la hipotesis nula y concluye que hay una correlacion.
Regresión 1.0000 57310278.7307 57310278.7307 148.0817 0.0003 |t| ≤ El valor critico no rechaza la hipotesis nula y concluye que no hay una corelacion.
Residuos 4.0000 1548072.0621 387018.0155 5.00 Descision
Total 5.0000 58858350.7927 |t| es 12.1689 es > que el valor critico  2.7764
Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se demuestra que existe una correlacion.
Coeficientes Error típico Estadístico t Prob Inf. 95% Sup. 95% Prueba de r
Intercepción 116.2906 1004.0400 0.1158 0.9134 -2671.3715 2903.9526 r = 0.9868 R^2 = 0.9737 0.9671
Variable X 1 268.4895 22.0636 12.1689 0.0003 207.2311 329.7479 VC = 0.8110
|r| es 0.9868 es > que el valor critico  0.8110
Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se demuestra que existe una correlacion.
R^2  ajustado =
R^2  ajustado =
557
ANEXO 10 : AC -ER 13
Equi AC 1N PRUEBA DE HIPOTESIS DE CORRELACION Equi AC 1N
Resumen Prueba de t
1.00 Planteamiento de la Hipotesis
Estadísticas de la regresión H0: ρ = 0 No existe una correlacion
Coeficiente de correlación 0.9912 H1: ρ ≠ 0 Existe una correlacion
Coeficiente de determinación R^2 0.9825 2.00 Nivel de significancia α = 0.05
R^2  ajustado 0.9782 3.00 Estadistico Prueba de t
Error típico 29.5751 r = 0.9912
Observaciones 6.0000 t = r/((1-r^2)/(n-2))^(1/2)  = 15.0040
VC = 2.7764
ANÁLISIS DE VARIANZA 4.00 Regla de descision
GL Σ cuadrados  cuadrados F VC de F |t| > El valor critico se rechaza la hipotesis nula y concluye que hay una correlacion.
Regresión 1.0000 196910.6183 196910.6183 225.1208 0.0001 |t| ≤ El valor critico no rechaza la hipotesis nula y concluye que no hay una corelacion.
Residuos 4.0000 3498.7541 874.6885 5.00 Descision
Total 5.0000 200409.3724 |t| es 15.0040 es > que el valor critico  2.7764
Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se demuestra que existe una correlacion.
Coeficientes Error típico Estadístico t Prob Inf. 95% Sup. 95% Prueba de r
Intercepción 5.7761 47.7323 0.1210 0.9095 -126.7499 138.3022 r = 0.9912 R^2 = 0.9825 0.9782
Variable X 1 15.7379 1.0489 15.0040 0.0001 12.8256 18.6501 VC = 0.8110
|r| es 0.9912 es > que el valor critico  0.8110
Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se demuestra que existe una correlacion.
ANEXO 10 : VUF -ER 14
CT VUF 1N m2 PRUEBA DE HIPOTESIS DE CORRELACION CT VUF 1N m2
Resumen Prueba de t
1.00 Planteamiento de la Hipotesis
Estadísticas de la regresión H0: ρ = 0 No existe una correlacion
Coeficiente de correlación 0.8701 H1: ρ ≠ 0 Existe una correlacion
Coeficiente de determinación R^2 0.7570 2.00 Nivel de significancia α = 0.05
R^2  ajustado 0.5950 3.00 Estadistico Prueba de t
Error típico 11.0376 r = 0.8701
Observaciones 6.0000 t = r/((1-r^2)/(n-2))^(1/2)  = 3.5299
VC = 2.7764
ANÁLISIS DE VARIANZA 4.00 Regla de descision
GL Σ cuadrados  cuadrados F VC de F |t| > El valor critico se rechaza la hipotesis nula y concluye que hay una correlacion.
Regresión 2.0000 1138.5340 569.2670 4.6727 0.1198 |t| ≤ El valor critico no rechaza la hipotesis nula y concluye que no hay una corelacion.
Residuos 3.0000 365.4845 121.8282 5.00 Descision
Total 5.0000 1504.0185 |t| es 3.5299 es > que el valor critico  2.7764
Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se demuestra que existe una correlacion.
Coeficientes Error típico Estadístico t Prob Inf. 95% Sup. 95% Prueba de r
Intercepción 569.3546 68.3344 8.3319 0.0036 351.8840 786.8252 r = 0.8701 R^2 = 0.7570 0.5950
Variable X 1 -7.6024 3.3139 -2.2941 0.1056 -18.1487 2.9438 VC = 0.8110
Variable X 2 0.0775 0.0381 2.0348 0.1347 -0.0437 0.1988 |r| es 0.8701 es > que el valor critico  0.8110
Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se demuestra que existe una correlacion.
R^2  ajustado =
R^2  ajustado =
558
ANEXO 10 : AC -ER 15
CT m2 AC 1N PRUEBA DE HIPOTESIS DE CORRELACION CT m2 AC 1N
Resumen Prueba de t
1.00 Planteamiento de la Hipotesis
Estadísticas de la regresión H0: ρ = 0 No existe una correlacion
Coeficiente de correlación 0.9011 H1: ρ ≠ 0 Existe una correlacion
Coeficiente de determinación R^2 0.8120 2.00 Nivel de significancia α = 0.05
R^2  ajustado 0.6866 3.00 Estadistico Prueba de t
Error típico 28.8570 r = 0.9011
Observaciones 6.0000 t = r/((1-r^2)/(n-2))^(1/2)  = 4.1561
VC = 2.7764
ANÁLISIS DE VARIANZA 4.00 Regla de descision
GL Σ cuadrados  cuadrados F VC de F |t| > El valor critico se rechaza la hipotesis nula y concluye que hay una correlacion.
Regresión 2.0000 10787.6651 5393.8326 6.4773 0.0815 |t| ≤ El valor critico no rechaza la hipotesis nula y concluye que no hay una corelacion.
Residuos 3.0000 2498.1745 832.7248 5.00 Descision
Total 5.0000 13285.8396 |t| es 4.1561 es > que el valor critico  2.7764
Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se demuestra que existe una correlacion.
Coeficientes Error típico Estadístico t Prob Inf. 95% Sup. 95% Prueba de r
Intercepción 947.6577 181.2955 5.2271 0.0136 370.6946 1524.6208 r = 0.9011 R^2 = 0.8120 0.6866
Variable X 1 -19.3386 8.2653 -2.3397 0.1012 -45.6423 6.9651 VC = 0.8110
Variable X 2 0.2388 0.0898 2.6604 0.0763 -0.0469 0.5245 |r| es 0.9011 es > que el valor critico  0.8110
Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se demuestra que existe una correlacion.
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